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1 - OBJET DU PRESENT CCTP
1.1 - OBJET ET CARACTERISTIQUES DU MARCHE

Le présent marché est un marché de travaux, comprenant conjointement la conception et
I’'exécution des travaux relatifs a I'extension du Datacenter situé sur le campus Saint Jérome a
Marseille.

La description de I'ouvrage et de ses composantes techniques est précisée dans les éléments de
programme technique et fonctionnel.

Par la suite et sauf indication contraire, I'entrepreneur unique, le Groupement ou le mandataire
du Groupement, est désigné par « le Titulaire », « le Groupement » ou « le Partenaire ».

Le prix forfaitaire du présent marché comprend toutes les prestations nécessaires, y compris
celles qui ne sont pas expressément décrites, dés lors que ces prestations correspondent a I’'objet
du marché.

1.2 - LISTE DES MISSIONS

Les missions du concepteur-réalisateur seront les suivantes :

® Phase Conception :
M1 - APS : Avant-Projet Sommaire - proposition de la consultation
M2 - APD : Avant-Projet Définitif
M3 - AT : Demandes d’autorisations administratives de travaux
M4 - PRO : Etudes de Projet

®* Phase Réalisation :
M5 - EXE-SYN : Etudes d’exécution et de synthése

M6 - VISA-DET : Visa des plans d’exécution et direction de I'exécution du contrat de
travaux

M7 - TRX : Réalisation des travaux et mise en service
M8 - AOR : Assistance aux opérations de réception

2 - GENERALITES
2.1 - PREAMBULE

Le prix forfaitaire du présent marché comprend toutes les prestations nécessaires, y compris
celles qui ne sont pas expressément décrites, dés lors que ces prestations correspondent a I’'objet
du marché.

2.2 - DISPOSITIONS POUR LA TRANSMISSION DES DOCUMENTS

2.2.1 - Documents informatiques

Les formats des documents transmis seront compatibles avec :

* MICROSOFT WORD 2016 ou versions antérieures
® MICROSOFT EXCEL 2016 ou versions antérieures,
® MICROSOFT PROJET 2016 ou versions antérieures,

®* AUTOCAD 2018 ou versions antérieures : ces fichiers AUTOCAD comprendront I'ensemble
des fichiers *.DWG, *.PLT et *.MNU nécessaires a |'obtention des documents ci-dessus
(les *.DWF sont proscrits).
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®* Images : format d'image compressé jpeg (.JPG) ou compatible Acrobat Reader (.PDF)

®* Chaque envoi numérique comprendra un fichier INDEX.TXT contenant :
- la liste des fichiers remis avec explicitation de leur contenu,
- pour les fichiers AUTOCAD un glossaire des noms des calques utilisés.

2.2.2 - Documents

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché, le titulaire présentera
une charte pour :

®* La procédure de gestion et de diffusion des documents,

e La codification a mettre en place pour I'ensemble des documents et plans (y
compris comptes rendus et avis)

®* La définition du cartouche A4 qui identifiera I'’ensemble des piéces (graphiques ou
écrites),

® L'identification des fichiers informatiques,
* L'organisation et les libellés des calques des fichiers de plan.

Cette charte devra faire I'objet d’une approbation par le maitre de I'ouvrage.

L'ensemble des prestations graphiques devra étre remis :

®* En un exemplaire numérique suivant les dispositions les dispositions de l'article 2.2.1 du
présent CCTP qui sera remis en paralléle sur une plateforme type GED (Gestion
Electronique des Documents) a la charge du Titulaire;

® Sous la forme d‘un cahier au format A3 (42 cm x 29,7 cm) comportant I'ensemble des
plans et détail.

2.2.3 - Contenu

Les documents remis aux différentes phases seront présentés sous couvert de bordereau
contenant le sommaire des documents, le nom des émetteurs, les indices des livrables, etc..

3 - AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS) - MISSION M1

La proposition remise dans le cadre de la consultation constituera I’Avant-Projet
Sommaire — Mission M1

4 - AVANT-PROJET DEFINITIF (APD) — MISSION M2

L'objet général de la mission, applicable au marché de conception et réalisation, est le suivant :

* Définir la conception générale de 'ouvrage ;

* Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I’hygiéne
et a la sécurité ;

® Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
* Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect;

®* Arréter les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif ;

* Définir les matériaux selon les cadres de réponses attendus en phase APS;
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e Justifier les solutions architecturales et techniques retenues, notamment en ce qui
concerne les installations techniques pour |'extension du data center et les solutions
techniques retenues pour le curage, le désamiantage, ainsi que tous les ouvrages
provisoires éventuels ;

®* Permettre au maitre de l'ouvrage d’arréter définitivement le programme et certains choix
d’équipements en fonction de I’'estimation des colts d’investissement, d’exploitation et
de maintenance ;

5 - AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES DE TRAVAUX - MISSION M3

L'objet général de la mission, applicable au marché de conception et réalisation, comprend
I’établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence du titulaire et
nécessaires a I'obtention des autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maitre de
I'ouvrage au cours de leur instruction et le suivi jusqu’a leur obtention.

Le/les dossier/s de demande d’autorisations administratives est établi par le Groupement, sur
demande écrite du maitre de I'ouvrage, suite a la validation des études APD.

Il s'agit notamment des dossiers de demande de permis de construire ou autorisation de travaux
- démarche pour laquelle les prestations dues sont les suivantes :

® Consultation préalable des personnes ou organismes susceptibles d'imposer des
contraintes particulieres au maitre de I'ouvrage lors de la réalisation de I'ouvrage (ABF,
SDA, DGAC, DRAC, services concessionnaires, services de prévention, etc.) ;

* Ensemble des démarches et consultations préalables nécessaires a |'obtention des
autorisations d’urbanisme, assistance au Maitre de I'Ouvrage dans ses relations avec les
administrations et pendant toute la durée de l'instruction ;

® Constitution du dossier de demande de I'autorisation d’urbanisme / autorisation travaux
comprenant I'ensemble des documents écrits ou graphiques imposés par le Code de
I'Urbanisme ;

® Obtention de I'approbation du dossier par le maitre de l'ouvrage ;

®* Reproduction en autant d’exemplaire que demandé par les services instructeurs ainsi que
pour le maitre d'ouvrage, lI'assistant a maitrise d’ouvrage, le bureau de contrdle, le
coordonnateur SPS, et une version informatique ;

* Affichage réglementaire du permis de construire / déclaration préalable / autorisation
travaux sur le site ;

®* Démarches nécessaires a I'établissement des constats d’affichage nécessaires ;

* La constitution des dossiers de demande modificatives éventuelles des autorisations dans
les mémes conditions que le dossier de base.

La demande de l'autorisation d’urbanisme / autorisation travaux est établie sous la responsabilité
administrative du Groupement.

La responsabilité du projet architectural incombe a I'architecte co-traitant du Groupement.

Si une rencontre est organisée avec les services instructeurs des autorisations administratives
(commission de sécurité, d’accessibilité, DDTM, etc.) pour leur présenter le projet, le maitre
d’ceuvre est tenu d'y participer autant que de besoin si le maitre d’ouvrage le juge utile.

Le Groupement s'engage a suivre le (les) dossier(s) en cours d'instruction, a justifier son projet,
a reprendre éventuellement ses documents et a fournir et déposer auprés des services
instructeurs toutes piéces complémentaires nécessaires a I'obtention du permis de construire, y
compris permis de construire modificatif le cas échéant, et ce dans les délais les plus brefs, pour
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réduire le délai d’instruction. Le Groupement fourni tous les exemplaires de dossier demandé
par les services instructeurs.

6 - PROJET (PRO) - MISSION M4

L'objet général de la mission, applicable au marché de conception et réalisation, est le suivant :

Fondées sur le programme arrété et sur les études d’avant-projets approuvées par le maitre de
I'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres
autorisations administratives, les études de projet définissent la conception générale de
I'ouvrage.

Ainsi, le projet comprendra notamment les éléments qui sont énumérés ci-apres :

6.1 - ETUDES DE DETAIL RELATIVES A L’/EXECUTION DES OUVRAGES

Elles ont pour objet de:

Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise
en ceuvre;

Déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous
les équipements techniques;

Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et coordonner les
informations et contraintes nécessaires a l’'organisation spatiale des ouvrages;

Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet;

Préciser le calendrier général de la construction.

6.2 - LES PIECES GRAPHIQUES

Plan de masse a |'échelle 1/200°™¢ ;

Plan des niveaux au 1/50éme définissant clairement I'affectation des locaux techniques,
la surface utile de chaque local y compris les circulations, et comprenant I'implantation
du mobilier et équipements inclus et non inclus dans le programme ;

Toutes les coupes nécessaires a la compréhension du projet, a I'échelle 1/50éme ;
Carnets de détails ;

Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux
du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnements principaux ;

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation
et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux
en fluides ;

Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse, définissant
clairement les réseaux neufs des réseaux existants, ainsi que les réseaux dévoyés, avec
diameétres et niveaux principaux ;

Facade et menuiserie extérieure/ métallerie /couverture / étanchéité : ces corps d’état
doivent faire I'objet de plans généraux, de plans de détail ou spécifiques et de plan de
repérage. Tous les détails de conception doivent étre définis et dessinés. Chaque
complexe de facade et de plancher devra faire I'objet d’'un plan de détail particulier ;

Les finitions des sols, murs, plafonds seront repérés sur des plans spécifiques au format
A3. Un tableau format A3 indiquant par espace : le numéro et la désignation de I’'espace,

CCTP-ECE—AMU157-2023 CONCEPTION-REALISATION POUR LE PROJET D’EXTENSION DU DATA CENTER SUD DE
SAINT JEROME 7/28


AGIUS.N
Barrer 


le périmétre du local, sa surface, sa hauteur sous plafond, la finition du sol, la nature des
plinthes, la finition des murs, et des plafonds) complétera ces plans ;

Plans de chauffage, climatisation, intégrant schémas généraux, tracés des réseaux et
implantation des équipements, et terminaux au 1/100 ainsi que des plans spécifiques, au
1/50%me suivant la complexité et I'importance de l'ouvrage ;

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilans de puissance tracés des chemins de cébles, implantation des tableaux
et appareillages au 1/100 tracés a I"échelle adaptée des principaux réseaux et gaines sur
fonds de plans de niveaux (unifilaire prohibé); ainsi que des plans spécifiques, au 1/50éme
suivant la complexité et I'importance de I'ouvrage ;

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux
de fluides ;

Les synoptiques de production, de distribution des fluides et énergies (climatisation /
ventilation / plomberie / courants forts et courants faibles) ;

Plan de maquettage de I'ensemble des locaux techniques mis a jour incluant I'ensemble
des équipements (transformateur, groupe électrogéne, onduleur, TGBT,
autocommutateur, CTA, serveur, local Informatique d’étage, local AEP, local SSI, etc.).

Un maquettage des baies IT ;

Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de
secours, etc.) ;

Plan de principe d'installation et d'accés de chantier ;

Carnet de phasage des différentes phases de travaux, définissant les organisations des
différents flux sur le site (flux véhicules, piétons, chantier) et les zones sécurisées du
chantier.

6.3 - LES PIECES ECRITES

Ces descriptifs comportent :

Réponse faite aux observations formulées lors de |I'approbation de I’APD
La liste des adaptations qui seront apportées a I’APD par le PRO

Les descriptifs proprement dits, définissant sans ambiguité, concurremment avec les
plans d’exécution des ouvrages, les travaux des divers corps d’état ;

Le calendrier prévisionnel des travaux, avec dates probables d’intervention des différents
corps d'état, qui sera rendu définitif lors du démarrage des travaux ;

Une note justificative relative au délai d’exécution et aux délais de réalisation des
opérations préalables a la réception des travaux en fonction des contraintes techniques
de 'opération.

Bilans de puissance détaillés par organe de production avec note de calcul a l'appui
(Electricité, chauffage, rafraichissement)

Bilan des consommations d’eau avec identification des débits de pointes,
Architecture GTB, point de comptage et téléreléve, liste des points,

La mise a jour de la notice acoustique, rappelant les objectifs acoustiques et présentant,
par lots, le détail des solutions techniques retenues avec des performances acoustiques
minimum et les modes de mise en ceuvre,

La mise a jour de I’étude d’accessibilité aux différents équipements techniques,
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®* Une note précisant le contenu des dossiers des ouvrages exécutés et des dossiers
d’intervention ultérieure sur l'ouvrage et prenant en compte, pour les fichiers
électroniques, les exigences éventuelles du maitre de I'ouvrage. La structure des données
et les caractéristiques des fichiers seront validées par le maitre de I'ouvrage ou son
représentant.

® Les tableaux de surfaces (ces tableaux comporteront les données du projet présenté pour
I’APS ainsi que celles du programme), sur la base des cadres fournis pendant la
consultation.

®* Une proposition de programme des essais a réaliser ainsi que la description du protocole
d’essai envisagé, d’une part, au cours de |'opération et, d’autre part, lors des opérations
préalables a la réception (OPR),

® Une proposition du plan de formation a mettre en place par le titulaire assurant aux futurs
utilisateurs la possibilité de prendre en main I'ensemble des installations techniques,
décrivant les moyens humains et matériels prévus

®* Une note précisant le contenu des dossiers des ouvrages exécutés et des dossiers
d’intervention ultérieure sur l'ouvrage et prenant en compte, pour les fichiers
électroniques, les exigences éventuelles du maitre d’ouvrage. La structure des données
et les caractéristiques des fichiers seront validées par le maitre d’ouvrage ou son
représentant.

®* Le Plan de Mesure et de Vérification, définissant notamment par famille d’éguipements
(voir programme commissionnement) :
- Les régles d’échantillonnage appliquées,

- Les contrbles visuels, notamment relatifs a 'accessibilité et la maintenabilité, aux
moyens de mesure et de comptage,

- Les conditions préalables aux essais,
- Les réglages et points de consigne a vérifier,

- Les capteurs et actionneurs a tester (bon fonctionnement des sondes de température,
humidité, CO2, éclairement, anémomeétres, registres, vannes, contacts de
feuillure...),

- Les fonctions et les modes a controler pour chaque équipement et systéme, avec les
conditions d'essais exigées pour chaque mode, Les méthodes d'essais qui seront
utilisées, les mesures a réaliser, les performances a vérifier et I'équipement requis
(moyens de mesure mobiles et d’enregistrement...),

- Les documents a fournir,
- Les critéres d'acceptation.

* Documents de vérification spécifiques des automatismes et moyens de comptage,

7 - DESCRIPTIFS, PLANS D'EXECUTION, NOTES DE CALCUL ET CELLULE DE
SYNTHESE - MISSION M5

L'objet général de la mission, applicable au marché de conception et réalisation, est le suivant :

Fondées sur le projet approuvé par le maitre de l'ouvrage, les études d’exécution, pour
I'ensemble de I'ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage.

Ainsi, les études d’exécution, comprendront notamment les éléments qui sont énumérés ci-
apres :
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7.1 - ETUDES DE DETAIL RELATIVES A L’/EXECUTION DES OUVRAGES

Elles ont pour objet :

® ['établissement de tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier, en
cohérence avec les plans de synthése correspondants, et définissant les travaux dans
tous leurs détails, sans nécessiter pour I'entrepreneur d’études complémentaires autres
gue celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de
réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

®* La réalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase
d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps
d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de
maintenance du projet et se traduisant par les plans de synthése qui représentent, au
niveau du détail d’exécution, sur un méme support, l'implantation des éléments
d’ouvrage, des équipements et des installations ;

® La finalisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.

7.2 - ETABLISSEMENT DES PLANS D’EXECUTION DES OUVRAGES

Ces plans d’exécution comportent :

®* Les schémas fonctionnels, notes techniques et de calculs, dont I'établissement précede
et commande celui des plans d’exécution ;

* Les plans d’exécution des ouvrages proprement dits, accompagnés de leur nomenclature
et d’éventuelles instructions techniques.

®* Les plans de synthése (I'objectif de la synthése est de mener a bien la coordination
spatiale des ouvrages qui a pour but d’obtenir un fonctionnement satisfaisant de tous les
systémes, de bonnes possibilités d’accés pour la maintenance, un encombrement
compatible avec une bonne exploitation de I'ouvrage, le respect du projet architectural
et une mise en ceuvre sur chantier compatible avec les délais d’exécution)

La synthése fait partie de la mission du Groupement, sous la responsabilité du mandataire. Le
maitre d’ceuvre participera a la cellule de synthese.

Le cas échéant, les documents pour I’'exécution des ouvrages sont établis, partie par la maitrise
d’ceuvre, partie par l'entreprise générale. Le titulaire informera le maitre de I'ouvrage ou son
représentant de l'organisation retenue pour I'établissement des documents d’exécution. Dans
I’hnypothése ou ces documents ne seraient pas établis par le maitre d’ceuvre, le présent élément
de mission comporte la mise en cohérence par la maitrise d’ceuvre des documents fournis par
les entreprises.

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre de
I'ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi
par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de
syntheése.

L'ensemble des piéces devront étre remises conformément aux prescriptions de I'article 1 de la
présente annexe.

8 - VISA ET DIRECTION DE L'EXECUTION DES TRAVAUX - MISSION M6

Conformément a l'arrété du 21 décembre 1993, l'objet général de la mission, applicable au
marché de conception et réalisation avec les restrictions définis au CCAP, est le suivant :

® S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;
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® S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, sont conformes aux
études effectuées et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradictions normalement
décelables par un homme de l'art ;

®* S’assurer que les documents a produire par l’'entrepreneur sont conformes aux
documents contractuels et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradictions
normalement décelables par un homme de l'art

®* S'assurer que |'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats
de travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d’un
schéma directeur de la qualité, s’il en a été établi un ;

* Informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur |'état d’avancement et de prévision
des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

® Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par le
ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier le projet de décompte final
établi par I'entrepreneur, établir le décompte général

® Etablir tous procés-verbaux nécessaires a I’'exécution du ou des contrats de travaux ainsi
que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

Seront a la charge de la direction de I’'exécution les missions suivantes :

¢ Direction des travaux :
- Organisation et direction des réunions de chantier
- Etablissement et diffusion des comptes rendus
- Etat d’avancement général des travaux & partir du planning général
- Information du maitre d’ouvrage : avancement, dépenses et évolutions notables

® Contréle de la conformité de la réalisation :

- Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en
application de leurs contrats

- Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats
- Etablissement de comptes rendus d’observation

- Synthése des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre
d’ouvrage

La présente mission comprend les prestations nécessaires au remplacement d’une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d’'une autre entreprise).

Tous les documents contrélés par la cellule de direction de I'exécution sont présentés a I’assistant
a maitrise d’ouvrage pour controdle.

8.1 - GENERALITES

En complément des indications portées au présent CCAP, il est entendu que :

Pour mieux contribuer a la qualité de réalisation des ouvrages, le titulaire doit assurer une
présence au moins quotidienne sur le chantier de collaborateurs de qualifications adaptées.

Il y aura, au minimum, un rendez-vous de chantier hebdomadaire, organisé par le titulaire du
présent marché de maitrise d’ceuvre, en accord avec le maitre de I'ouvrage.

Ce rendez-vous aura pour objet :
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® La vérification de la mise a jour périodique des programmes de travaux découlant du
calendrier d’exécution contractuel,

®* L'examen des problemes imprévus rencontrés en cours d’exécution des travaux, qu'il
s’agisse de problémes techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces
problémes nécessitent des discussions ou des études prolongées, ils feront I'objet de
réunions spéciales ultérieures dont la date sera fixée a I'occasion du rendez-vous.

Un compte-rendu détaillé sera établi par le titulaire et sera diffusé par ce dernier a tous les
intervenants.

Outre ces rendez-vous de chantier, le titulaire est susceptible de participer a des réunions
mensuelles de maitrise d’ouvrage. Il assistera le maitre de I'ouvrage dans la préparation de ces
réunions.

D’autres rendez-vous réguliers ou occasionnels pourront avoir lieu, notamment pour la mise au
point du mode de réalisation de parties d’ouvrage auxquelles concourent plusieurs corps d’état
différents. Le maitre de l'ouvrage pourra assister a toutes ces réunions qui feront l'objet de
compte-rendu établis par le titulaire et diffusés a tous les intéressés.

8.2 - TESTS EN PLATE-FORME

Le développement du systéme de supervision fera I'objet de tests en plate-forme permettant de
valider ces systemes et leur fonctionnement associé au superviseur.

Les tests en plate-forme comporteront :

* Des tests visant a apprécier la "souplesse d'exploitation" des systéemes ;
®* Des tests de "disponibilité" des systémes tels que :
® La réaction a la charge des systéemes (nombre important d'informations simultanées);

®* La réaction des systémes en cas de dysfonctionnement de moyens de traitement ou de
communication ;

®* Des tests de maintenabilité des systéemes.

Les tests en plate-forme seront effectués, a la charge du Groupement, sur des systémes
paramétrés.

8.3 - SUIVI MENSUEL

Le Directeur d’Exécution devra fournir au minimum de fagon mensuelle un état d’avancement
technique, administratif et financier du chantier. Cet état sera systématiquement présenté au
maitre de I’'ouvrage et a I’ATMO lors en amont de la d’'une réunion de pilotage mensuel, organisée
par le maitre de l'ouvrage et ’'ATMO.

L'état d'avancement mensuel du Directeur d’Exécution précise les points suivants :

®* 1. Administratif

- Etat d’avancement par rapport au calendrier contractuel général (travaux par corps
d’état, présentation d’échantillons, locaux témoins, essais)

- Liste des ordres de service et des avenants

- Liste des sous-traitants quelque soient leur rang (agréés et en cours d’agrément pour
ceux de rang 1)

- Assurances a jour

®* 2. Financier

CCTP-ECE—AMU157-2023 CONCEPTION-REALISATION POUR LE PROJET D’EXTENSION DU DATA CENTER SUD DE
SAINT JEROME 12/28


AGIUS.N
Barrer 


- Echéancier des paiements des études et des travaux (en mensuel et cumulé)
- Etat d’acompte mensuel (situation des travaux)
- Nantissements

¢ 3. Conception

- Etat d’avancement de production des études par rapport au calendrier contractuel en
distinguant études d’exécution des équipements techniques, études d’implantation
des terminaux, études de syntheése

- Liste de ces études avec le dernier indice de mise a jour

® 4, Technique
- Liste des travaux modificatifs ou supplémentaires avec justificatifs
- Levée des observations de I'ATMO
- Mesures prises pour réaliser les opérations préalables a la réception, les levées de
réserves, ...
® 5, Sécurité, protection de la santé
- Mesures prises pour répondre aux observations du CSPS

®* 6. Controle technique
- Levée des observations du contréleur technique (CT) établies dans le RICT
- Levée des avis du contréleur technique établis en phase travaux.

® 7. Dossier photographique présentant I'avancement du chantier

8.4 - PANNEAU DE CHANTIER

Si les prestations définies ci-aprés ne sont pas précisées par ailleurs, I'Entreprise fournit et fait
poser a ses frais un panneau de chantier, sur la base des croquis ou maquettes du maitre
d’ceuvre, validées par le maitre d’ouvrage, qui affichera les informations concernant I’'opération,
les financeurs, la Maitrise d'ouvrage, I’Assistant Maitrise d’Ouvrage, la Maitrise d'ceuvre et
I’'entreprise ou le Groupement titulaire du marché.

Ce panneau devra répondre aux dispositions réglementaires, et avoir été validés (quant au
contenu, a la forme, aux dimensions et a lI'emplacement) par le Maitre d’ouvrage avant
réalisation.

La pose de panneaux publicitaires d’entreprise sera interdite.

L'entreprise fournira et fera poser également le panneau de permis de construire répondant aux
critéres réglementaires conformément au Code de I'Urbanisme. Ce panneau sera différent du
panneau de chantier.

8.5 - CONCESSIONNAIRES

Le Groupement aura a sa charge l'ensemble des démarches et la totalité des frais relatifs aux
actions suivantes :

* Il devra entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir en temps utiles
I'intervention des concessionnaires pour les raccordements en fluides, électricité, et
assainissement.

* Il appartiendra a I'entrepreneur de s'assurer deés |'ouverture du chantier, des autorisations
nécessaires et de l'installation provisoire des fluides : eau, électricité, téléphone, auprés
des services concessionnaires locaux. L’entrepreneur a a sa charge, les moyens de
protection exigés par les dits concessionnaires (vol, gel, etc...) et le paiement des factures
de fournitures ou d'installation.
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®* (Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et
démarches devront étre transmises au maitre de I'ouvrage et a I’ATMO.

* |l devra entreprendre toutes les démarches a réaliser en vue de I'obtention du CONSUEL
général, comprenant aussi bien celui lié aux installations électriques générales, que les
installations chauffage, ventilation, climatisation et toutes autres installations électriques
associées a des équipements divers. A ce titre, le titulaire devra se conformer aux
prescriptions émises par le CONSUEL, méme si ces prescriptions dépassent celles du
dossier.

Le Groupement devra par ailleurs fournir, avant exécution, la justification qu’il a informé le
CONSUEL de la consistance des travaux. La réception ne pourra prendre effet que lorsque toutes
les installations électriques de I’établissement construit auront recu le certificat de conformité
du CONSUEL.

9 - REALISATION DES TRAVAUX ET MISE EN SERVICE - MISSION M7

Est confié au titulaire, I'ensemble des missions de mises au point, de planification, de
coordination, de pilotage, des études de toute nature et des travaux tous corps d’état relatifs a
I'extension du data center, objet du présent cahier des clauses et charges, sous le contréle du
Maitre d’Euvre du Groupement.

La coordination des travaux devra étre conduite avec efficacité. Le titulaire devra, dans le cadre
de cette mission, en particulier, assurer les tdches suivantes, sans que cette liste soit
exhaustive :

® Préparer puis mettre en place les installations et I'organisation nécessaire a la réalisation
des études et travaux tous corps d’état,

® Elaborer le calendrier d’exécution et le programme des études d’exécution avec des dates
objectives et les remettre pour validation au maitre d’ouvrage,

®* Analyser les taches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de
déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des documents
graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des
travaux,

®* Harmoniser dans le temps et dans |'espace les actions des différents intervenants au
stade des travaux et, le cas échéant, de présider le collége inter-entreprises d’hygiéne et
de sécurité,

* Désigner les SOUS-TRAITANTS a temps et conformément aux termes du, avec l'accord
de la MAITRISE D'OUVRAGE dans le cadre du « calendrier de décisions »,

®* Mener toutes les démarches auprés des concessionnaires afin que les raccordements et
mises en service provisoires et définitifs soient réalisés en temps utile,

®* Coordonner |'établissement et la fourniture des documents de synthése et d’études
d’exécution, et mettre en ceuvre les moyens nécessaires afin de respecter les échéances
études et notamment la date de fin d’études globale compris approbation de la part des
INTERVENANTS,

® Ré&diger un bilan hebdomadaire des avancements des productions des plans EXE et des
VISAS,

* Informer la MAITRISE D'OUVRAGE de toutes modifications apportées aux prestations
prévues au Marché de Travaux, afin que soient mises en ceuvre les dispositions
contractuelles relatives aux travaux modificatifs,

®* Provoquer la décision de la MAITRISE D'OUVRAGE sur les options de toute nature
commandant la fourniture par 'ENTREPRENEUR des matériaux a mettre en ceuvre, dans
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le cadre de la planification des remises, notifications et échanges des documents, et du
« Calendrier de décisions », lequel calendrier est établi par le titulaire et approuvé par la
MAITRISE D'’OUVRAGE et le MAITRE D'CEUVRE,

* Contrbler de maniére permanente I'avancement des travaux et la marche du chantier,
notamment en ce qui concerne le respect des éventuels délais partiels,

®* Mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des réserves dans les
délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation
arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination,

® Contréler de maniére permanente la qualité des ouvrages mis en ceuvre notamment par
les SOUS-TRAITANTS,

®* En cas de défaillance d’'un SOUS-TRAITANT, prendre les mesures nécessaires a son
remplacement dans le respect du planning contractuel,

® Préparer l'ordre du jour des réunions d’études et de coordination, en rédiger les comptes
rendus et en assurer leur diffusion,

* Rédiger les compte-rendu de visites de chantier avec relevés des effectifs sur site,
® Faire maintenir I'ordre, I'hygiéne, la sécurité et la propreté du chantier,
® Faire son affaire de la gestion du compte prorata et des comptes interentreprises,

. Anticiper, planifier, organiser, controler les essais coordonnés.

Pour mener a bien I'ensemble de ces missions, L’entrepreneur général maintiendra, pendant
toute la durée du chantier, un personnel qualifié en nombre suffisant sur place et notamment
pendant la période de levées de réserves et la période de garantie de parfait achevement.

9.1 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET TOUS ELEMENTS RELATIFS A L'EXECUTION DES
TRAVAUX

Le titulaire ne saurait se prévaloir, postérieurement a la remise des offres ou a la conclusion du
marché, d'une connaissance insuffisante des lieux et terrains d'implantation des ouvrages, des
propriétés mitoyennes, des routes et voies d'accés, des contraintes aériennes, non plus que de
tous les éléments locaux tels que lieux d'approvisionnement des matériaux, moyens d'accés et
réglementation de la circulation, conditions d'alimentation en eau et en électricité, conditions
climatiques, conditions acoustiques, en relation directe ou indirecte avec les travaux, pour
présenter des demandes de suppléments ou de plus-values sur le prix global et forfaitaire
convenu et arrété.

L'entrepreneur n'ayant fait, lors de la remise de son offre, aucune remarque concernant les
documents qui lui ont été remis, est réputé n'y avoir relevé aucune erreur ou omission de nature
a modifier plus tard le montant de ses travaux.

9.2 - ETAT DES LIEUX

Les études et les travaux seront menés en tenant compte de la présence d'ouvrages mitoyens
ou en limite de propriété, y compris en fondations. Un constat d'Huissier, a la charge du titulaire,
sera exécuté avant et aprés les travaux.

Avant tout début d'intervention, et pour chaque zone concernée par les travaux, un "état des
lieux" avant et apreés les travaux pourra étre dressé a la demande du Maitre d'Euvre. Cet état
sera établi conjointement en présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Cuvre, et d'un
représentant de I'Entreprise.
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9.2.1 - Dessertes du chantier et trottoirs

Le titulaire reconnait avoir procédé a un examen détaillé des voies d'accés extérieures au
chantier, municipales ou autres, tant en ce qui concerne leur tracé que leur état de conservation.

Il usera de ces voies d'acces, sous réserve de réaliser tous les renforcements qui pourraient
s'avérer nécessaires ainsi que toutes les modifications a la demande des services de la D.D.T ou
des services municipaux sans que l'entrepreneur général puisse étre admis a présenter de
réclamations a ce titre.

De plus, le titulaire devra constamment entretenir ces voies en bon état de propreté et d'usage
et les laisser, a I'achévement des travaux, dans un état de conservation au moins égal a celui
dans lequel ils en ont pris possession.

Dans le cas contraire, les voies d’acces seraient remises en état aux frais du titulaire

Le titulaire devra également, veiller a la remise en état, la mise aux normes si nécessaire et la
mise en conformité (voies charretiéres) de I’ensemble des voiries, trottoirs et abords aprés
travaux.

9.2.2 - Egouts et canalisations

Lors de I'achévement des travaux et avant transfert des immeubles au MAITRE D’'OUVRAGE, une
visite de contréle de I'obturation des réseaux en limite de propriété sera effectuée.

Un procés-verbal de visite et de nettoyage sera dressé par le titulaire.

Le titulaire devra également prendre les mesures nécessaires a l'entretien des installations et
ouvrages du Domaine Public : réseaux d'eau, d'égouts, d'électricité, de téléphone... et en assurer
la remise en état en fin de travaux. Le titulaire s'assurera de la présence et de I'emplacement
des réseaux divers qui pourraient subsister sur le terrain et effectuera les démarches nécessaires
aupres des Services Publics afin d'obtenir tous les renseignements relatifs aux emplacements de
ces réseaux.

Aucun réseau ne pourra étre démoli sans qu'une enquéte préalable ait donné la certitude qu'il
ne fait pas partie d'une installation organisée présentant un caractére de propriété ou d'utilité
publique ou privé.

Les préjudices éventuels a ces ouvrages seront a la charge du titulaire.

Faute de remise en état conforme au présent article 15 jours aprés mise en demeure du MAITRE
D'OUVRAGE restée sans effet, le MAITRE D’OUVRAGE pourra faire exécuter les travaux
correspondants aux frais du titulaire.

9.3 - AGREMENT DES FOURNITURES - ECHANTILLONS

Pendant le déroulement du chantier, si le titulaire désire proposer une marque et référence
différentes de celle prévue au marché, elle devra obligatoirement présenter I’échantillon prescrit
au marché, accompagné de sa fiche technique ainsi que I’échantillon variante proposé par
I'entrepreneur et sa fiche technique.

Le maitre d'ouvrage examinera la qualité de la variante et se prononcera a la suite sur
I'acceptation ou le refus de la variante.

Tout matériel mis en ceuvre qui n'aurait pas fait I'objet d'un agrément préalable du Maitre
d’ouvrage sera refusé et devra étre changé, a la charge du titulaire.

Le titulaire présentera les échantillons de tous les matériaux entrant dans la réalisation du projet
au Maitre de I'Ouvrage qui arrétera définitivement son choix, et qui pourra également exiger
tous échantillons complémentaires nécessaires au choix des matériaux définitifs.

Les échantillons pourront étre soumis a la demande du Maitre d'ouvrage ou du Controleur
Technique a des essais dans le but de déterminer leur résistance, leur tenue aux agents
atmosphériques, leur durabilité dans le temps, leur comptabilité avec d'autres matériaux.
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En outre, le titulaire devra effectuer toutes les applications d'essai et fournir tous les échantillons
permettant au Maitre d'ceuvre de faire les choix esthétiques (coloris, aspect, formes...).

De plus, des prototypes permettront d'apprécier I'aspect fini des ouvrages proposés. Ils devront
étre communiqués par le titulaire.

9.4 - VISA ET AUTOCONTROLES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Tout au long de la réalisation de I'opération depuis la phase études de projet, jusque et y compris
la fin de la période de parfait achévement, le titulaire met en place une structure d’autocontréle
associant de maniére active les cotraitants architecte et bureaux d'études techniques.

Pour toutes les prestations qu'ils fournissent au titre de 'opération, les cotraitants précités :

* Assurent le suivi et le contréle de la qualité des prestations prévues, en cours d'exécution
ou exécutées ;

* Accomplissent leur mission selon les régles de leur art et le CCAP; |'architecte se conforme
aux dispositions du code déontologique de sa profession.

Les cotraitants architecte et bureaux d'études techniques ont pour mission notamment :

®* L'examen de la conformité de |’ensemble des documents constituant les études
d’exécution et de synthése réalisées par leurs cotraitants, aux dispositions du projet et
la validation de ces documents par apposition de leur visa ;

® S’assurer que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études
effectuées ;

®* Le controle de I'exécution des travaux conformément aux piéces contractuelles et aux
prescriptions réglementaires ;

* ['organisation de l'inspection des travaux en vue de la réception ;

®* Concernant les Dossiers des Ouvrages Exécutés, collecter I'ensemble des plans, des
synoptiques et schémas techniques conformes a la réalisation telle que prévue au marché
de conception réalisation, rassembler les manuels des équipements mis en ceuvre et les
notices de fonctionnement, d’entretien, de vérification, de contrble et de maintenance,
collecter I'ensemble des procés-verbaux d’essais, et transmettre I'ensemble de ces
documents au Maitre d’Ouvrage ;

® Que la qualité des prestations réalisées est compatible avec les objectifs du projet
architectural et I'image attendue.

Si les cotraitants architecte ou bureau d'étude technique décélent une imperfection relevant du
domaine de la présente mission de suivi de la qualité architecturale et technique, il leur
appartient d'en informer le mandataire de I’'entrepreneur par écrit avec copie directe au maitre
d'ouvrage.

L'exécution de la présente mission suppose, notamment, des visites de chantier, et sera réalisée
conformément au CCAP.

Chacun des documents visés par le maitre d’ceuvre du Groupement sera fourni a l'assistant du
maitre d’ouvrage pour contréle.

9.4.1 - Autocontrole des équipements techniques

Le titulaire devra prévoir, dans son offre, I'ensemble des vérifications propres et essais divers
qui incombent a chaque constructeur conformément a la Réglementation. Cette prestation sera
pour I'ensemble des lots, y compris les lots non techniques, suivant les attestations d'essais de
fonctionnement de I'Agence Qualité Construction (AQQC).
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A cet effet, le titulaire présentera le programme de leurs vérifications techniques comportant
notamment :

* ['identification du responsable des vérifications techniques.
* |es procédures de vérification de la validité des documents techniques établis.

* |es procédures de diffusion des documents d'exécution approuvés et de retrait des
documents périmés.

* la nature et la fréquence des vérifications technigues concernant I'exécution (fiches
d'identification et/ou bons de livraison, fiches de contrdle d'exécution, procés-verbaux
d'essais a la charge des Entreprises, etc..)

Les résultats de mesures et d'essais seront transcrits sur Procés-verbaux établis suivant modéles
figurant dans les attestations d'essais de fonctionnement de I'Agence Qualité Construction (AQC)
et transmis au Controleur technique et a la maitrise d'ceuvre.

La justification du classement de résistance et de réaction au feu des matériaux et éléments de
construction définis dans le présent C.C.T.P. sera apportée par présentation des "P.V. d'essais"
(ou notes de calculs suivant D.T.U.). Ils devront dater de moins de 5 ans au moment de leur
mise en ceuvre.

9.4.2 - Controle interne des entreprises

Le contrble interne auquel est assujetti le titulaire doit étre réalisé a différents niveaux :

®* au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, le titulaire s'assurera que
les produits commandés et livrés sont conformes aux Normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

® au niveau du stockage, le titulaire s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques
sont convenablement protégées.

®* au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes
du titulaire vérifiera que la réalisation est faite conformément aux DTU ou Régles de I'Art.

®* au niveau des matériaux et notamment des matériaux de structure, le titulaire réalisera
les essais et vérifications imposées par les normes, DTU et les régles professionnelles
ainsi que les essais supplémentaires exigés par les piéces écrites.

®* au niveau des sous-traitants, I’entrepreneur en assurera I'encadrement et le controle
qualité.

EXEMPLES DE CONTROLES INTERNES POUR LES LOTS NON TECHNIQUES

LOTS CONCERNES FREQUENCE SUGGEREE
GROS-GEUVRE

Fondations

- homogénéité du sol des fonds de fouilles 1 fois par semaine
- propreté du sol des fonds de fouilles 1 fois par semaine
- profondeur du sol des fonds de fouilles 1 fois par semaine
- incidents divers (eau - éboulements, etc.) 1 fois par semaine
- armature des semelles conforme au plan calage 1 fois par semaine
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Dallage

- Pour les plates-formes recevant les dallages, des essais de plaque seront réalisés a raison d'un essai
pour une surface de 300 m2

Béton armé coulé en place

- délai de mise en ceuvre des bétons au chantier < 1 H 30 1 fois par semaine
- collecte des PV de livraison et vérification 1 fois par semaine
- date de coulage par température extérieure < 0° 1 fois par semaine

et précaution prise dans ce cas

- conformité des ferraillages aux plans : 1 fois par semaine
. attentes, liaisons, chapeaux,
. chalnages, etc...

. distance a la facade

- qualité des éléments au droit des liaisons de préfabriqués 1 fois par semaine
- ferraillage conforme en nature et positionnement 1 fois par semaine
- bonne rugosité des abouts de préfabrication de poutres ou planchers 1 fois par semaine
- bon état des appuis de béton ponts ou caissons 1 fois par semaine

. conformité des ferraillages au plan

. enrobage des aciers de fagades 3 cm

Joints de préfabrication

- conforme aux spécifications 1 fois par mois
- nature des produits 2 fois par mois
Béton

- Prélévement

On définira un batiment comme I'ensemble construit entre 2 joints de dilatation et on fera un
prélévement par niveau, compte tenu du fait que ce prélevement concernera la totalité du béton de
ce niveau : murs - poteaux - poutres - planchers.

Les fondations seront comptées comme un niveau.

On fera systématiquement un prélévement par niveau (un prélévement = 3 éprouvettes).
Ce prélevement sera écrasé a 28 jours.
- Exceptions

. dans le cas du premier prélevement de chaque chantier, on prélévera 6 éprouvettes, 3 pour
écrasement a 7 jours - 3 a 28 jours.

. dans le cas de décoffrage rapide, de traitement thermique, le premier prélévement de chaque
chantier comportera 9 éprouvettes : 3 a 3 jours - 3 a 7 jours - 3 a 28 jours.
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LOTS CONCERNES FREQUENCE SUGGEREE

ETANCHEITE

- Existence, au chantier, de spécifications définissant exactement les | 1 fois
travaux a exécuter : pare-vapeur, isolation thermique, étanchéité,
protection, relevés, etc...

- Accord de I'étancheur sur les supports laissés par le corps d'état | 1 fois
précédent : forme de pente, relevés, planéité, etc...

- Conformité des produits d'étanchéité approvisionnés aux spécifications | 1 fois par batiment
du chantier ou a I'Avis Technique

- Exécution en cours conforme aux spécifications du chantier et de I'Avis | 1 fois
Technique.

Avant mise en place
des équipements

Aprés mise en place

- Essais de mise en eau des terrasses des équipements

Avant la réception

- Stockage ou circulations sur étanchéité 1 fois par semaine
- Température des bitumes 1 fois par semaine
- Essais d'étanchéité des lanterneaux 1 fois
- Essais de chargement a communiquer par |'entreprise 1 fois

MENUISERIES EXTERIEURES

Plans

- Existence de plans détaillés d'exécution (dimensions - détails) 1 fois

- Définition des fixations au Gros-CEuvre 1 fois

- Coupes détaillées d'étanchéité (cotés, avec nom des produits) 1 fois

- Réception des supports Par niveau
- Autocontrdles des étanchéités a I'eau et a I'air Par niveau

- Planéité et implantation des facades
- Réglage

- Conformité des produits verriers

CORPS D’ETATS DE FINITIONS

- Réception des supports 1 fois

- Menuiseries intérieures - controle des cotes

- Controle des niveaux au droit des débattements de porte

- Controle des qualités acoustiques, de tenue au feu des éléments de
menuiserie intérieure

- AutocontroOle de I'organigramme et du contréle d’accés posé.
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CLOISONS

-Contréle implantation 1 fois
-Autocontréle des dispositions acoustiques a respecter
-Autocontroéle des caractéristiques de tenue au feu des éléments

-Définition des fixations au Gros-CEuvre 1 fois
-Coupes détaillées d'étanchéité (cotés, avec nom des produits) 1 fois
- Réception des supports Par niveau Par niveau

- Autocontrdles des étanchéités a I'eau et a l'air
- Planéité et implantation des facades
- Réglage

- Conformité des produits verriers

9.5 - NETTOYAGE EN COURS ET EN FIN DE CHANTIER

9.5.1 - Principe d'organisation des nettoyages

Pour permettre I'évacuation des déchets de chantier jusqu'aux bennes sélectives installées. II
est nécessaire de disposer a chaque étage, et en nombre suffisant, selon l'importance du
chantier, de containers a roulettes collectifs étiquetés en correspondance avec les bennes
sélectives pour permettre a chaque entreprise de déposer ses déchets dans des containers au
fur et a mesure de I'avancement des travaux. Ces containers seront mis en place par le titulaire
pendant toute la durée des travaux de second ceuvre

Ainsi, ces containers seront vidés dans des bennes et remis en place immédiatement.

Le monte-charge (ou l'ascenseur) sera installé dés la fin du gros-ceuvre (voir calendrier des
travaux) et servira de monte-charge de chantier pour permettre les approvisionnements dans
les différents niveaux. Pour cela le titulaire aura a sa charge la mise en place des protections
nécessaires (cabine - portes — encadrement) et la remise en état de cet équipement avant la
réception ainsi que la maintenance de I'appareil pendant la durée des travaux. Il devra établir
une convention d'utilisation avec toutes les entreprises. Les frais d'exploitation du monte-charge
pendant la durée des travaux seront pris en charge par le titulaire.

Chaque entreprise sous-traitante devra fournir a chacune de ses équipes de travail une (ou
plusieurs si nécessaires) poubelle a roulettes équipée de sac plastique renforcé, accompagnée
d'une pelle et d'un balai en parfait état de fonctionnement. Le nettoyage sera fait journellement
et a l'avancement. Les sacs plastiques, un fois remplis, seront fermés par les attaches
appropriées et déposés dans les containers sélectifs installés par le gros-ceuvre a chaque étage.

Lors des livraisons de matériaux et matériels, chaque entreprise ou livreur doit procéder a un
pré déballage avec évacuation immédiate des plastiques, cartons, caisses en bois et cerclages
métalliques. Ces emballages seront repris par les livreurs et n'ont pas lieu d'utiliser les bennes
sélectives réservées aux déchets.

Les chutes de placoplatre devront étre cassées sur place pour étre stockés dans les containers
d'étage.

Les échafaudages mobiles (plafond suspendu, fagades...) devront étre équipés de poubelles
plastiques fixées au garde-corps de maniere a disposer leur déchet directement dans ces
poubelles qui seront-elles-mémes vidées dans les containers de chaque étage.
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Les palettes seront également directement évacuées du chantier ainsi que les caisses
d'emballage des gros matériels (ascenseurs, et équipements spécifiques).

Les tourets vides du chantier devront étre évacués au plus vite.

Les équipes de travail disposant chacune d'une poubelle mettent directement leurs déchets dans
ces récipients au lieu de les jeter par terre dans I'attente d'un nettoyage hypothétique. Ainsi, les
électriciens, les plombiers... exécutant systématiquement les découpes dans le placoplatre avec
des scies a cloche, découpant et dénudant les fils électriques... permettent de maintenir le
chantier dans un parfait état de propreté en utilisant ces poubelles d'équipes. De méme, le
peintre tapissant le mur de toile de verre et autres revétements déverse directement dans sa
poubelle les chutes découpées.

Lors des travaux de finition, revétement de sol, mise en place d'appareils d'éclairage ou de
chauffage, les emballages carton représentent un volume considérable a évacuer. Les
emballages seront donc pliés, attachés avant d’étre transportés directement dans les bennes
sans passer par les containers. Il est envisageable d'étudier la location d'un compacteur de
cartons mis en place a coté des bennes de chantier. Cette disposition pourrait étre assurée par
I'entreprise spécialisée chargée de I'évacuation journaliére des containers dans les bennes.

Les menuiseries et mobiliers font I'objet de protections par des papiers bullés, les parecloses
sont généralement mises en place au moyen de cales en mousse rigide. Ces corps d'état doivent
impérativement disposer de poubelles pour récolter ces divers matériaux ainsi que les chutes de
joints néopréne lors de leur mise en place évitant ainsi de jeter a la fois a l'intérieur du batiment
et a la fois a I'extérieur ces divers déchets.

Les appareils d'ascenseur sont livrés dans des caisses en bois extrémement importantes, et une
fois déballées, elles sont généralement déposées a I'abandon sur le chantier ainsi que les déchets
de corniére utilisés pour la mise en place des rails. Les emballages seront directement évacués
sans passer par les bennes sélectives et déposer dans les containers d'étage ses petits déchets
de chantier.

Les parties communes, escaliers, circulations, ... seront nettoyés de fagon le titulaire ou une
entreprise spécialisée pendant toute la durée du chantier, ces frais sont réputés inclus au
marché.

Pour maintenir propres les abords d'un chantier, il est nécessaire que les remblaiements au pied
des batiments soient réalisés le plus tot possible avec les matériaux appropriés réalisant ainsi
une piste de chantier permettant la mise en place de nacelles sur pneu (nécessité de garantir
une continuité de fonctionnement des nacelles sous les charges de poingonnement notamment)
avec une parfaite stabilité. Les abords boueux et défoncés d'un batiment en construction
engendrent systématiquement des abords mal tenus. Le titulaire devra s’assurer de la propreté
des abords.

9.5.2 - Nettoyage final du chantier

Avant la visite en vue de la réception, puis avant la livraison, le titulaire confiera le nettoyage
complet a une entreprise spécialisée. Ces frais sont réputés inclus dans le marché du titulaire

Ces nettoyages comporteront les opérations suivantes :
- les sols et murs,

- les appareils sanitaires,

- luminaires,

- revétements muraux,

- menuiseries extérieures,

- menuiseries intérieures,

- murs rideaux,

- vitrages,

- revétements de facades,
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- bardages,

- plafonds suspendus,

- sous les faux planchers,

- intérieur des gaines techniques et locaux techniques,
- ascenseurs,

- appareils de chauffage et de ventilation,

- des différents mobiliers spécifiques (matériel de cuisine, paillasses, banque, mobilier en
général...).

Il est précisé que la prestation comprendra obligatoirement un nettoyage préalablement aux
OPR, puis un second nettoyage pour la remise des locaux aux utilisateurs.

9.6 - PROTECTION DU CHANTIER

Le titulaire doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations
gu'ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précautions, remettre en état ou
remplacer a ses frais les constructions qui auraient été endommagées de ce fait.

Si les travaux venaient a étre interrompus pour quelgue cause que ce soit, le titulaire devra
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans
frais supplémentaires pour le Maitre de I'Ouvrage.

9.7 - CHARTE CHANTIER VERT

Il sera demandé au groupement de proposer les principes définis dans la charte de chantier vert
qui sera remis dans l'offre.

Cette charte définira les prescriptions attendues sur les thématiques suivantes :

. Suivi des matériaux : tableau Eco-visa

. Schéma d’organisation et de gestion environnementale des déchets (SOGED)
e Classeur de suivi de chantier

e Gestion des nuisances et organisation du chantier

¢ Gestion des pollutions

o Gestion des déchets
. Suivi des consommations
o Protection de la biodiversité

10 - ASSISTANCE AU MAITRE DE L'OUVRAGE LORS DES OPERATIONS DE
RECEPTION - MISSION M8

L'objet général de la mission, applicable au marché de conception et réalisation est le suivant :

* D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

® D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur
levée ;

®* De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage, y compris
durant la période de garantie de parfait achévement ;
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A lissue de linstallation des équipements techniques, le maitre d'ceuvre procédera aux
opérations de vérification des équipements en concertation avec le maitre de I'ouvrage ou son
représentant. Il établira tous les documents nécessaires a |'établissement des décisions aprés
vérification.

Cette phase d’admission des fournitures comportera une mission sur site d’'une durée adaptée a
I'exhaustivité du travail attendu et est incluse dans le calendrier détaillé d’exécution.

Le Groupement utilisera notamment les formulaires standards des marchés publics pour
proposer au maitre de l'ouvrage de prononcer les réceptions. Le maitre de l'ouvrage pourra
demander tout document complémentaire qu'il juge utile avant d’accepter la réception.

10.1 - PRESTATIONS CONFIEES ET DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

® Etablissement du programme des essais, y compris ceux réalisés par le controleur
technique

* Participation a toutes ces opérations,

* Assistance aux opérations de réception par les différentes autorités administratives
(commission de sécurité et d’accessibilité, DSV, DGAC, DASS, ...)

®* Transmission des listes de réserves

* Proposition au maitre d’ouvrage du projet de convocation de la commission de sécurité
dans un délai préalable de 45 jours calendaires puis de la réception des ouvrages

®* Transmission aux entreprises des procés-verbaux de levées de réserves
* Validation et remise de I'ensemble des documents environnementaux liés au chantier
®* Propose au maitre d’ouvrage la réception.

* Dossier des ouvrages exécutés : le titulaire constitue le dossier des ouvrages exécutés
nécessaires a |'exploitation de I'ouvrage a partir du dossier de conception générale du
maitre d’ceuvre, des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur ainsi que des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre.

® Constitution du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage
* Assistance au maitre d’ouvrage pour I'obtention du certificat de conformité

®* Remise au maitre d’ouvrage de la déclaration d’achévement des ouvrages

10.2 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le Titulaire devra remettre a la réception, tous les plans et documents conformes a I'exécution
dans le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Ces plans et documents, suffisamment nombreux et détaillés, devront permettre au Maitre
d'Ouvrage :

e d'exploiter le batiment,

e d'effectuer tous travaux neufs d'extension ou renouvellement, dans les moindres détails.

En complément aux prescriptions de l'article 40 du CCAG, le titulaire devra remettre ses
documents selon les modalités mentionnés dans le PTP livre 2.
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10.2.1 - Remise des dossiers

Les DOE sont a remettre avant la date de réception, pour cela le titulaire devra présenter un
DOE provisoire pour validation deux mois avant la date prévisionnelle de réception.

Le DOE définitif devra impérativement étre remis par le titulaire au maitre d’ouvrage et a '’AMO
au plus tard dans les 1 mois suivant la décision de réception des ouvrages concernés prise par
le maitre d'ouvrage.

Tout retard dans la remise de ces dossiers sera sanctionné par I'application de la retenue et de
la pénalité fixées respectivement au présent CCAP.

Si le Maitre d'Ouvrage acceptait cependant de prononcer la réception et dans le cas ou cette
documentation conforme ne lui serait toujours pas remise dans un délai de 1 mois aprés la date
de réception, il se réserve le droit de faire établir entierement aux frais du Titulaire, toute
documentation qu'il estimera indispensable de posséder et concernant les installations
effectuées par le Titulaire.

Si le dossier a remettre au moment de la réception des ouvrages présente des insuffisances
constatées par le maitre de l'ouvrage ou son représentant (documents inexistants et/ou
incomplets sur le fond et/ou la forme), celui-ci prononcera la réception avec réserve.

Conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG-Travaux, et en cas de non-respect des
clauses du marché quant a la remise de ce dossier au moment de la réception des ouvrages
(insuffisances constatées par le maitre de I'ouvrage sur le fond et/ou la forme), le maitre de
I'ouvrage se réserve la possibilité de faire exécuter les prestations aux frais et risques du titulaire
défaillant.

10.3 - OBLIGATIONS PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Afin d’assurer sa mission de suivi en phase de parfait achévement, il sera demandé une visite
périodigue mensuelle pendant toute la phase de parfait achévement, qui durera?1 an

Cette mission comprend :

® Suivi des instructions des réserves apparues au cours de cette période.
® Constitution du dossier des interventions ultérieures a I'ouvrage

®* Remise au Maitre d'Ouvrage de la déclaration d'achévement des ouvrages, en conformité
avec le permis de construire

°* Remédier a toute situation ayant conduit a rendre I'ouvrage impropre a son utilisation
normale.

* Remédier aux désordres apparus pendant la période d'année de parfait achévement des
travaux.

®* Formation du personnel a l'utilisation des équipements mis en place dans le cadre du
marché

10.3.1 - Formation

Le titulaire du marché, dont les prestations incluent des installations, équipements techniques
et équipements spéciaux, a l'obligation d'instruire et de former, dés réception des ouvrages
concernés et pendant la période de garantie, le personnel technique et de service du maitre
d’ouvrage qui sera mis a sa disposition a cet effet par le maitre de I'ouvrage. L'ensemble des
formations du personnel par le titulaire sont obligatoirement a prévoir avant la réception

Le titulaire devra également fournir un calendrier prévisionnel des formations, qui sera
définitivement arrété a l'issue de la phase études.

Les formations seront destinées au minimum :

® Aux agents de maintenance

CCTP-ECE—AMU157-2023 CONCEPTION-REALISATION POUR LE PROJET D’EXTENSION DU DATA CENTER SUD DE
SAINT JEROME 25/28


DNA
Zone de texte
1 an

AGIUS.N
Barrer 


® Aux agents du service technique

® Aux agents d’encadrement
Les formations seront réalisées en 2 phases :

®* Avant la réception du batiment via notamment la participation aux essais d’autocontréle
du titulaire et a la mise en service
* Aprés la mise en service du batiment
Les formations devront comprendre au minimum :

Avant la réception
* Information sur le projet de réalisation du batiment
® Actualisation des connaissances sur les équipements et installations techniques utilisés
® Présentation spécifique de chaque équipement et installation technique
® Sensibilisation sur les nouvelles méthodes de travail

®* Formation initiale de prise en main des installations : présentation des instructions utiles
aux usagers (utilisation du chauffage et du rafraichissement, de |’éclairage, des
protections solaires...), les réglages accessibles, leurs usages, les conduites a tenir en cas
d’insatisfaction ou de défaillance. La présentation orale sera accompagnée d’une notice ;
prévoir 4 sessions pour l'ensemble du projet ;

®* Formation sur lI'ensemble des équipements (elle devra pouvoir étre dispensée par
I'installateur et/ou le constructeur du matériel considéré) comprenant :
- Travaux importants de maintenance corrective et préventive
- Réglage des appareils de mesure utilisés pour cette maintenance et étalons de travail
- Détails de la documentation générale et particuliére

- Formation sur l'ensemble des installations techniques du batiment (chaufferie,
production de froid, adoucisseur, compresseur, centrale d'air,...)

- Formation qualifiante et habilitante pour toutes les installations techniques
* Assistance a la mise en service Pendant une période d’'un mois (4 semaines) a compter

de la mise en service du batiment, le titulaire prévoira d’accompagner le Maitre
d’Ouvrage. Cette assistance devra permettre aux agents de :

- Maitriser les nouveaux équipements et les installations techniques
- Acquérir des méthodes gestuelles (notion d’ergonomie)
- Maitriser les opérations de maintenance des nouveaux équipements
Aprés la mise en service du batiment (aprés 2 mois de fonctionnement sans assistance) :

®* Echanges sur les dysfonctionnements ou les difficultés rencontrées

* Rappels des méthodes de travail

10.3.2 - Garanties et obligations du titulaire pendant la période de garantie

Toutes les réserves émises sur le procés-verbal de réception devront étre levées, au plus tard,
dans les 2 mois suivant la date officielle de la réception, faute de quoi la durée de garantie sera
augmentée d'une durée égale au temps qui dépasserait les 2 mois fixés pour la réalisation des
modifications requises a I’'expiration de la durée de garantie.

Pendant la période de garantie, les interventions doivent étre effectuées sans apporter de géne
excessive au bon fonctionnement du site. Le titulaire devra disposer d'un stock suffisant de
piéces de rechange.
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Au cours de la période de garantie, si un vice profond est découvert sur un lot de livraison
identifiable (tel gu’erreur de conception, fiabilité insuffisante) ou si le titulaire ne répond pas a
ses obligations (non-levée des réserves dans les délais prévus, retard dans la livraison de la
documentation par exemple), le maitre de I'ouvrage peut notifier, par lettre recommandée avec
accusé de réception, sa situation de défaillance. Lorsque la cause cesse, le maitre de l'ouvrage
notifie au titulaire la fin de cette situation. La période de garantie est alors prolongée de la durée
de la situation de défaillance.

La situation de défaillance n’enléve au titulaire aucune de ses obligations de garantie. Toutes les
conséquences matérielles d’une situation de défaillance sont a la charge du titulaire.

Une visite détaillée des installations ayant pour objet de juger de leur comportement sera
effectuée 3 mois aprés la mise en service de l'ouvrage.

10.3.3 - Suivi de la garantie de parfait achevement

La gestion contractuelle de la garantie de parfait achévement se fera au travers des deux outils
ci-apres :

® |e cahier de parfait achévement

* |a visite de fin de délai de parfait achevement

Les délais d’interventions seront de 1 a 4 semaines maximum en fonction du désordre défini
dans la fiche GPA le signalant. Au cas ou les travaux nécessaires a la résolution du désordre ne
seraient pas réalisés dans les délais impartis, le représentant du pouvoir adjudicateur peut les
faire exécuter aux frais et risques du titulaire. Des pénalités pourront étre appliquées en
complément au titulaire en cas de retard sur la réalisation nécessaires a la résolution du
désordre.

Il comportera trois rubriques :

* Le constat du désordre et date de constatation
® Le descriptif des travaux correctifs a réaliser (nature et entreprise concernée)

®* Le constat d’exécution des travaux correctifs

Le titulaire désignera nominativement une personne chargée de coordonner l‘action des
entreprises intervenant pour la reprise des désordres et de reporter sur le cahier de parfait
achévement les observations formulées par les utilisateurs du batiment.

A un rythme hebdomadaire, le cas échéant a adapter a la criticité et a la quantité des désordres
constatés, le titulaire prend connaissance des observations, les valide et les répercute aux
entreprises concernées.

Les désordres relevant de la garantie de parfait achévement devront étre levés sous quinzaine
au plus tard a compter de la date de communication au titulaire.

Le cas échéant, l'organisation des interventions tient compte de I'intervention du coordonnateur
en matiére de sécurité et de protection de la santé et du contr6leur technique.

Tous les quinze jours les trois premiers mois, puis une fois par mois environ en tant que de
besoin et ce jusqu’a la fin de la garantie de parfait achévement, le représentant désigné par le
titulaire s’assure du bon déroulement de la procédure en organisant une réunion sur site a
laquelle le maitre de l'ouvrage ou son représentant, les utilisateurs, le Groupement sera
représenté par son cotraitant maitre d’ceuvre et les entreprises concernées. A chaque visite, le
titulaire proceéde contradictoirement avec le maitre de I'ouvrage ou son représentant au constat
du traitement des imperfections et malfagons.

La démarche ainsi décrite est, chaque fois que nécessaire, renforcée par des actions ponctuelles,
destinées a régler des problémes particuliers ou urgents.
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Visite de fin du délai de parfait achévement

Cette visite constitue |'aboutissement de la procédure de gestion de la garantie de parfait
achevement engagée avec le cahier de parfait achévement. Un mois et demi au plus tard avant
la fin du délai de parfait achévement, le maitre de I'ouvrage et son représentant organise une
visite de parfait achévement.

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire (entreprise et équipe de maitrise d’ceuvre), le
maitre de I'ouvrage et son représentant, les intervenants établissent un constat de I'ensemble
des désordres et dysfonctionnements qui subsistent a la date considérée. Ce constat reprend
I'’ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui n‘auraient
pas recu de traitement satisfaisant, ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés
dans ce cahier. La visite de parfait achevement fait I'objet d’un proces-verbal établi par le maitre
de l'ouvrage ou son représentant.

Ce proces-verbal est notifié au titulaire. En cas de réserves non levées, le titulaire est mis en
demeure de remédier aux défauts signalés dans un délai maximal déterminé, en général non
inférieur a quinze jours et non supérieur au nombre de jours séparant la mise en demeure de la
date de fin de garantie de parfait achevement.
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