
Batiment MICA B NORD

Remplacement des réseaux eau glacée process
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ETUDES

Etudes d'éxecution et travaux préparatoires 01/09/25 05/10/25

TRAVAUX AVANT COUPURE

Réalisation des réseaux au RDC et R+1 20/10/25 16/11/25

Préfabrication tuyauteries et panoplie du LT 17/11/25 30/11/25

TRAVAUX PENDANT COUPURE 

Déconnexion des machines 01/12/25 02/12/25

Raccordement des UP 03/12/25 08/12/25

Travaux en local technique 01/12/25 08/12/05

Travaux en local technique 01/12/25 08/12/25

Epreuve des réseaux 09/12/25 10/12/25

Essais et mise en service 11/12/25 12/12/25

TRAVAUX APRES COUPURE

Travaux de dépose des installations existantes et 

remise en état
15/12/25 11/01/26

Réception 12/01/26 18/01/26

19 janv, 202615 déc, 2025 22 déc, 2025 29 déc, 2025 5 janv, 2026 12 janv, 202610 nov, 2025 17 nov, 2025 24 nov, 2025 1 déc, 2025 8 déc, 20256 oct, 2025 13 oct, 2025 20 oct, 2025 27 oct, 2025 3 nov, 202511 août, 2025 18 août, 2025 25 août, 20257 juil, 2025 14 juil, 2025 21 juil, 2025 28 juil, 2025 4 août, 202517 févr, 202510 févr, 20253 févr, 202527 janv, 2025 2 juin, 2025 9 juin, 2025 16 juin, 2025 23 juin, 2025 30 juin, 202528 avr, 2025 5 mai, 2025 12 mai, 2025 19 mai, 2025 26 mai, 202524 mars, 2025 31 mars, 2025 7 avr, 2025 14 avr, 2025 21 avr, 2025

lun, 27/1/2025

dim, 25/1/2026

24 févr, 2025 3 mars, 2025 10 mars, 2025 17 mars, 2025 1 sept, 2025 8 sept, 2025 15 sept, 2025 22 sept, 2025 29 sept, 2025
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