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GLOSSAIRE
ATEX Atmosphere Explosive
DIB Déchet Industriel Banal
DID Déchet Industriel Dangereux
DIP Déclaration Informations Préalables
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés
DESP Directive des Equipements Sous Pression
GMAO Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
GTB Gestion Technique de Batiment
HSE Hygiene, Sécurité, Environnement
ICPE Installation Classée pour la Protection de 'Environnement
IFPEN IFP Energies Nouvelles
LT Local Technique
GF Groupe Froid
MASE Manuel d’Amélioration de la Sécurité des Entreprises
MOA Maitrise d’ouvrage
MOE Maitrise d’ceuvre
PDP Plan De Prévention
PIRL Plateforme Individuelle Roulante Légere
PV Procés-Verbal
PID .E,lc:hdémz;\ de principe plus communément appelé PCF (Plan de Circulation des
uides
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1 GENERALITES

1.1 OBJET

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (ci-aprés CCTP) a pour objet de décrire
I’ensemble des prestations a exécuter pour le compte de 'établissement IFPEN dans le cadre du
projet de remplacement des réseaux eau glacée process au Batiment EMERAUDE.

Ces spécifications techniques concernent :

e |esgénéralités du déroulement de projet, entre autres :
o Laréalisation d’études
o Les contraintes IFPEN pour la réalisation des travaux
o Lesessais et la mise en service du matériel
o Laréception et la garantie
e |Les spécifications techniques du matériel CVC, entre autres spécialités :
o Hydraulique
o Electricité
o Régulation

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Ce projet ne comporte qu’un marché unique dit fluides, toutes les prestations inhérentes a celui-
ci sont ainclure dans Uoffre. Les limites de prestations sont précisées au chapitre 3.7.

Les installations ou les travaux seront réalisés conformément au présent descriptif, aux regles de
l'art, et selon les normes, arrétés et décrets en vigueur au moment de la remise des propositions.

Lentreprise doit une obligation de résultat conformément aux objectifs et performances précisés
dans ce CCTP.

Pour formaliser son offre valant engagement contractuel, l'entrepreneur reconnait s'étre rendu
sur le site afin de bien évaluer l'importance, la nature et les conditions de réalisation des travaux.

En conséquence, il ne peut arguer d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du dossier
pour prétendre a une augmentation de son prix global, ni a une prolongation de délai.

Page 5 sur 57
CCTP Remplacement réseau EGP bat EMERAUDE



[LUMIROUSA

1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX ET DU DOSSIER

Les travaux décrits dans ce document se trouvent sur le site de Lyon
IFPEN Lyon
Rond-point de l'échangeur de Solaize
BP 3 -69360 Solaize - France

Les travaux seront situés en zone de sécurité nécessitant des conditions d’acces spécifiques.
Une visite sur site est obligatoire au début du projet afin de mettre en contexte les intervenants.

Les horaires d’acces au site sont 8h / 17h avec une fin des travaux de feu a compter de 16h30.
Toute intervention en dehors de ces heures doit faire l'objet d’'une autorisation de travail HHO
(Hors Heures Ouvrées).

L'entreprise aura acces a la base vie Entreprises Extérieures au nord du site.
Les utilités (électricité et eau) seront mises a disposition par IFPEN.
L'IFPEN mettra a disposition une zone extérieure de stockage et de travail.

ILreviendra a Uentreprise titulaire du marché de baliser la zone de chantier.

QfP,,%’Lv’?é? Etablissement de Lyon

Restaurart
Locaux socaux
P Tranng
Amgphithéatre
,\— AxelOre

Cirection IFPEN lyon
Addmrestration
Ressources humanes

Accueil EE

Fortd "8 Zoow EE posie d'acount vishours
LTS PORLS-AOaTIy - - -
ZONE DE SECURITE | Service de Santé au Travai |

- iy Acces vEmOonES ® Tehphome mturdn Neagasin - Logstique
3 k TR { Senvice Hygléna - Sécunté - Environnemant |
- P ENTREE PONTAM S @ Imerdction de fumes

2 EARING

B e @ ooy insisgioy | ZONE PROTEGEE
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Certaines parties de cette zone sont classées ATEX et sont donc soumises a des regles de
conception spécifiques.

La classification ATEX sur le site de UIFPEN est comme telle :

Emplacement ou une atmosphere explosive est présente en
permanence, pendant de longues périodes, ou frequemment

Zones 0

Emplacement ou une atmospheére explosive est susceptible de se
présenter occasionnellement en fonctionnement normal

Zones 1

Emplacement ou une atmosphere explosive n’est pas susceptible de
Zones 2 se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente
néanmoins, n’est que de courte durée

Zones non dangereuses par mesures compensatoires. Ce sont des
ZND volumes protégés par ventilation forcée installée en fonctionnement
normal + secours

Certaines zones peuvent aussi étre classés ATEX H2 en raison de leur alimentation en
dihydrogene.

Les interventions en zone ATEX nécessitent la détention des habilitations visée a l'article 2.3
(travaux en zone ATEX) ;

Les plans de zonage ATEX sont transmis en ANNEXE 6.

Page 7 sur 57
CCTP Remplacement réseau EGP bat EMERAUDE



MIRGOGSA

La liste des textes énoncés ci-aprés n'est pas exhaustive et ne constitue qu'un rappel des
principales réglementations applicables a l'installation.

Le titulaire du marché doit se tenir informé de toutes modifications applicables au moment de la
signature du marché. Si en cours de travaux, de nouveaux reglements ou normes entraient en
vigueur, Uentreprise est tenue d’en référer, par écrit, au Maitre d’Ouvrage.

e |es documents émis par CAFNOR, le CSTB (DTU, normes, regles de calcul, ...)

e Le code du Travail, arrétés, décrets et circulaires ministériel relatif a Uhygiéne et a la
sécurité paru au journal Officiel

e Laréglementation thermique en vigueur (RT2012, RTexistant).

e Les prescriptions techniques des fabricants pour la mise en ceuvre de leurs matériels,
faisant 'objet d’un avis technique accepté par CAFAQ

e Les Regles de UArt

e DESP 2014/68/UE : la directive du 15 mai 2014 relative a ’harmonisation des législations
des Etats membres concernant la mise a disposition sur le marché des équipements sous
pression

Document de référence spécifique

o |’arrété préfectoral du 14 Janvier 2009 : Arrété de classement ICPE de UIFPEN Lyon

e |eguide pour la construction d’installations fonctionnant avec des produits dangereux

e |eguide sécurité batiment : f030_seg10_guidebatimentrd-rev4_2017-10-19_12-00-3_239

e |e marquage des tuyauteries industrielles: f030-sei8-marquage-tuyauteries-
industrielles-rev2

e |es spécifications techniques générales du lot CVC pour les batiments industriels de
UIFPEN Lyon

e |Lapréconisation IFPEN de programmation

e Lacharte de numérotation des équipements CVC

e |esreglements de sécurité interne au site de U'IFPEN Lyon

e |etableauvierge GMAO

e Les spécifications de modifications des plans électriques
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 ORGANISATION

Lentreprise exécutrice prend a sa charge l'ensemble de ses propres besoins de chantier
(bungalows, containers, balisage, zone de stockage, zone fabrication et d’assemblage, ...). En
plus de linstallation de chantier, le titulaire est responsable de Uétablissement des plans
d’installations de chantier, de U'organisation et laménagement de la zone de vie, et de son
enlevement avec remise en état des lieux d’occupation une fois les travaux terminés.

Le titulaire ne peut, de son propre chef, apporter un changement aux dispositions du projet, ni
aux matériaux/matériels prévus, sans accord préalable de la part de la MOA. L’entreprise doit sur
le chantier la main-d’ceuvre, les équipements de sécurité rendus nécessaires, l'outillage et tous
les éléments constitutifs des installations a réaliser.

La MOA devra désigner un interlocuteur unique (Chef de projet ou équivalent) qui sera
responsable du bon déroulement du projet. L'entreprise d’exécution devra désigner un
représentant unique (Responsable d’Affaire ou équivalent) qui assurera la continuité du pilotage,
du suivi et du contréle des prestations pendant toute la durée des travaux.

Lentreprise exécutrice est garante, jusqu’a la signature du PV de réception, du bon état des
ouvrages exécutés et du matériel de chantier. Elle prend toutes les dispositions nécessaires a la
protection des équipements du projet qui incombent a son lot, et respecte les travaux réalisés
par les autres entreprises intervenantes sur site.
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Du début du projet a sa réception, Uentreprise exécutrice des travaux est responsable des études
menées par ses soins. Elle doit se baser sur les référentiels de lois et les reglementations en
vigueur adaptés aux conditions du projet.

L'entreprise doit procéder a autocontréle de ses propres études afin de garantir la qualité des
documents transmis a la MOA.

Avant réalisation, ilincombera a U'entreprise exécutrice de soumettre pour accord une édition de
I’ensemble de ses documents d’études pour validation a UIFPEN.

La MOA attend, entre autres, les documents suivants :

e |edimensionnement et la sélection des équipements attestant notammentde :
o La bonne tenue en pression des matériels aux conditions de température
souhaitée
Le bon dimensionnement aux débits souhaités
Les pertes de charge engendrées par chacun des équipements
Les plages de réglages des différents équipements
Les calculs de dilatation des réseaux
Les valeurs de tarage des soupapes
Les degrés d’ATEX
Les courbes de pression et débit des détendeurs aux conditions souhaitées
La catégorie DESP de l’équipement

O O 0O O 0 0O O ©O

O

e Lesfichestechniques de tous les équipements avec les caractéristiques des appareils et
des matériaux

e |lesnotes de calculs

e |Lesplans d’implantation des équipements et réseaux, ainsi que les plans de détail

e |esplansderéservations

e Ladéfinition de la catégorie de construction de la tuyauterie et les controles nécessaires

e |es schémas de principe de fonctionnement de Uinstallation

e Lanomenclature du matériel

e |esschémas électriques

e Laliste du matériel et des piéces de rechange

e Lescoordonnées des fournisseurs

e |adocumentation réglementaire pour les appareils concernés (DESP, ATEX ...)

e Les proces-verbaux de conformité aux normes et aux textes législatifs et Avis Technique
en cours de validité pour les équipements spécifiques

e Lesproces-verbaux d'essais, d'épreuves et de contréle

e Les certificats des équipements : CE...

e Lafourniture d'échantillons si nécessaire

Les documents d’études devront étre transmis au minimum 15 jours avant la réalisation des
travaux.
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Situation géographique

Les coordonnées du site sont les suivantes :

e Département : Rhéne (69)

e Latitude : 45°N

e Altitude : 200 m environ

e Zone climatique : H1

e Sijtuation : Zone d’activité industrielle

Conditions extérieures

Les systemes de chauffage et de rafraichissement sont définis d’apres les conditions climatiques
suivantes :

e Conditions de base

ETE HIVER
Température 32°C -11°C
Humidité relative 40 %HR 95 %

e Zone climatique : H1
e Conditions limites de fonctionnement des matériels" :

ETE HIVER
Température 38°C -15°C
Humidité relative 40 %HR 95 %

(1) Il s’agit des conditions climatiques limites pour lesquelles le matériel devra assurer un
fonctionnement nominal.
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Niveaux sonores

Le fonctionnement de U'ensemble des équipements du batiment devra respecter les seuils
sonores suivants :

e Bureaux, laboratoires et salles de réunion : 40 dB(A)
e |ocauxprocess: 55 dB(A)
e |ocauxtechniques: 75 dB(A)

Le niveau sonore des appareils utilisés en extérieur et des prises d’air et rejets ne devra pas
entrainer une émergence de 3 dB de nuitet 5 dB de jour.

Données électriques

La prestation aura pour origine les bornes avales du cable d'alimentation réseau normal mis a
disposition a proximité immédiate de l'armoire :

e Tension:400V/3P+N+T,
e Fréquence:50Hz

Pour la partie automatisme, la prestation aura pour origine les bornes avales du céble
d'alimentation réseau ondulé mis a disposition a proximité immédiate de l'armoire :

e Tension:230V/P+N+T,
e Fréquence : 50Hz

Le régime de neutre sur site est différent selon les batiments. Il est possible de retrouver :

e DurégimelT
e DurégimeTN

Les régimes de neutre de chaque zone sont a demander a UIFPEN.
Dans ce projet le régime de neutre est le régime TN.

Chutes de tension

Les chutes de tension maximales admissibles pour le point le plus éloigné de l'origine de
l'installation seront forces motrices : 8% en régime établi.

Equilibrage des phases

Lentreprise devra dimensionner et réaliser Uinstallation afin de réaliser un équilibrage des phases
tel qu’aucun déséquilibre de phase de plus de 15% ne soit présent en amont d’une armoire
électrique.

Surdimensionnement des équipements

Un surdimensionnement tel que défini ci-dessous sera pris en compte pour dimensionnement
des équipements de production et distribution :

e Pompes : 5% du débit d’eau utile
e Echangeurs et batteries : 10%
e Moteurs électriques : 15%
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Toute entreprise ceuvrant sur le site de Solaize est responsable du respect des normes et
reglements touchant a la sécurité des personnes.

Le matériel et les engins utilisés lors des travaux doivent étre adaptés aux besoins et déclarés
conformes et en cours de validité a la suite d’une vérification effectuée par un contréleur agréeé.

Les travaux réalisés sur le site de UIFPEN doivent également respecter les reglements de sécurité
internes au site.

En toutes circonstances, l'entreprise demeurera responsable de tous les dommages ou
accidents causés a des tiers par suite de 'exécution des travaux résultant, soit de son propre fait,
soit de celui des aides ou ouvriers a sa disposition.

L'entreprise en charge des travaux devra justifier a U'IFPEN ses compétences en sécurité par le
biais d’une certification type MASE ou équivalent.

Le personnel exécutant les travaux doit posséder les qualifications requises et obtenir les
différents permis de travaux afférant a sa prestation.

Travaux spéciaux

Certains types de travaux dangereux, dont la liste reglementaire est tenue a jour par le service
hygiene sécurité et environnement (HSE) de UIFPEN, nécessitent l'établissement d’un plan de
prévention quelle que soit la durée d’intervention. Lentreprise doit se soumettre a ces conditions
de sécurité.

En Uoccurrence, pour ce dossier, un plan de prévention sera établi ainsi que des autorisations de
travail et permis complémentaires (type permis feu, travail en hauteur....).

Planification

Le planning détaillé des opérations doit étre établi par le titulaire du marché pour U'organisation
et la préparation de ses travaux deés notification du marché (valant déclenchement de la phase
préparatoire des travaux). Ce planning doit étre approuvé par UIFPEN. Lentreprise doit tenir
compte des incidences consécutives a d’autres corps d’état sur le déroulement de sa prestation,
sans que cela ne puisse donner lieu a une quelconque modification de planning de réalisation ou
du montant du marché.

Par coactivité il est entendu que :

e Pendant les périodes hors coupure : les travaux seront réalisés en coactivité avec le
personnel de UIFPEN car les activités de production du batiment EMERAUDE seront
maintenues.

e Pendant la période d’arrét des installations : les travaux seront réalisés parallelement a
ceux d’autres corps d’état intervenant dans le batiment (dans le cadre de marchés
différents).

Une réunion de coordination avec les responsables de production et les autres lots sera prévue
pour fixer le planning en fonction de ces contraintes.
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Inspection des travaux en cours

L'inspection en cours d’exécution a pour mission de vérifier la conformité des travaux par rapport
au présent document. Ce contrble peut étre réalisé sur demande de la MOA. L’entreprise met a
disposition la personne assignée aux autocontrbles avec les moyens techniques nécessaires, et
ne peut prétendre en aucun cas a un co(t supplémentaire de travaux s’il y a démantelement
partiel a la suite d’une non-conformité ou du non-respect des normes de montage.

Conception des installations

Les installations ainsi que les batiments et locaux qui les abritent sont congus de maniére a éviter,
méme en cas de fonctionnement anormal ou d’accident, toute projection de matériel,
accumulation ou épandage de produits, qui pourrait entrainer une aggravation du danger.

Les matériaux utilisés sont adaptés aux produits utilisés de maniere a éviter toute réaction
parasite dangereuse.

Les installations et appareils qui nécessitent au cours de leur fonctionnement une surveillance
ou des controles fréquents sont a disposer de maniére a ce que ces opérations de surveillance
puissent étre faites aisément.

Habilitation risque chimique

Tous les intervenants travaillant sur le chantier, y compris les sous-traitants, doivent posséder
une habilitation risques chimiques dite FSPEE (niveau 1 pour le personnel de chantier, niveau 2
pour 'encadrement).

Accueil sécurité

L'ensemble des intervenants doit avoir validé U'accueil sécurité du site avant de pouvoir accéder
au site.

Badge

Apres avoir transmis aux donneurs d’ordres ’ensemble des habilitations nécessaires, un badge
semi-permanent sera confié aux intervenants qui interviendront régulierement sur le chantier.

Le badge sera remis en échange d’une carte d’identité et son port visible sera obligatoire pour
tous les intervenants travaillant sur le chantier.

Autorisation de travail

L'entreprise doit faire effectuer une autorisation de travail avant toute intervention, qu’elle gardera
a proximité du lieu des travaux tout au long de Uintervention.

Permis de feu

Un permis de feu est obligatoire pour tous travaux générant des points chauds (chalumeaux,
disqueuses...), il est délivré par IFPEN pour une durée et un lieu déterminé.

Celui-ci devra étre validé chaque jour.
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Plan de prévention

Dans le cas de travaux longue durée ou de travaux spéciaux, U'IFPEN procedera a larédaction d’un
plan de prévention (PDP) avec 'ensemble des entreprises concernées par les travaux (présence
obligatoire).

En amont de ce PDP, lUentreprise titulaire du marché devra transmettre une déclaration
d’informations préalables (DIP) décrivant ’ensemble des taches qu’elle prévoit de réaliser dans
le cadre de son chantier.

Manuel opératoire

Un manuel opératoire détaillé, établi par Uentreprise intervenante, devra compléter le PDP.

Audits

La maitrise d’ouvrage se réserve le droit de procéder a des audits de sécurités ponctuels et non
planifiés afin de s’assurer que les travaux se déroulent conformément aux regles de sécurité du

site.

En cas d’infraction a ces-dites regles, UIFPEN appliquera les sanctions adaptées a la gravité du
manquement (Cf. CCAP).

Travaux en zone ATEX

Les halls A, B et les cellules du batiment EMERAUDE sont des zones ATEX.

Les mesures suivantes devront étre prises en compte pour les travaux dans ces zones :

Le personnel qui intervient doit étre habilité ATEX (en plus du risque chimique) et
équipé du matériel adéquat

L’outillage sera de type filaire et raccordé aux installations du batiment qui sont
asservies a la détection gaz (pas d’utilisation de matériel électroportatif)

Les découpes de tuyauteries seront obligatoirement réalisées a la scie sabre

Selon les interventions, le personnel devra posséder une habilitation ATEX correspondant au
niveau de dangerosité de la zone et a 'opération réalisée, a savoir :

Niveau 0 pour tout le personnel travaillant en zone arisque d’explosion mais qui n’opéerent
pas sur des égquipements certifiés ATEX.
Niveau 1 : personnel exécutant d’opération en zone ATEX
o Option électrique (1E): pour le personnel effectuant des opérations sur des
équipements électriques certifiés ATEX en niveau 1
o Option mécanique (1M): pour le personnel effectuant des opérations sur des
équipements mécaniques certifiés ATEX en niveau 1
Niveau 2 : personnel encadrant en zone ATEX
o Option électrique (2E): pour les encadrants devant diriger du personnel
intervenant en zone ATEX sur des équipements électriques de niveau 1 et 2
o Option mécanique (2M): pour les encadrants devant diriger du personnel
intervenant en zone ATEX sur des équipements non électriques de niveau 1 et 2
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Livraison / manutentions et grutage

L’ensemble des manutentions nécessaires au bon déroulement des chantiers devra étre prévu et
effectué par Uentreprise titulaire du marché.

Il est donc de la responsabilité du titulaire du marché de prévoir le matériel nécessaire au
déchargement des livraisons et autres manutentions nécessaires au chantier.

Toutes les livraisons sur site seront soumises a un permis spécifique.

Les opérations de grutage nécessitent la rédaction d’'un plan de grutage établi par le
manutentionnaire et transmis au moins une semaine avant Uopération a UIFPEN. Lopération
s’effectue sous la surveillance d’un chef de manceuvre désigné par le titulaire et soumis a
l'acceptation d'IFPEN (souvent le chargé d’affaires ou chef de chantier de Uentreprise extérieure).

Accés en toiture

Pour toute intervention en toiture, chaque opérateur devra respecter la procédure toiture de
UIFPEN.

Une balise de détection tous gaz ainsi qu’un masque de fuite pourront étre mis a disposition par
U'IFPEN a toute équipe intervenant en toiture.

En échange, chaque intervenant devra étre habilité au port du harnais et devra étre en possession
de 'ensemble des EPI nécessaires (Harnais / casque ou casquette de sécurité...).

Acces en hauteur

Tous les acces en hauteur se feront avec du matériel conforme et contrélé suivant la législation.
La PIRL, ’échafaudage et la nacelle seront les moyens d’acces en hauteur a privilégier.

Travaux électriques

A tout moment, sur le chantier, les intervenants devront étre en mesure de présenter leurs titres
d’habilitations en adéquation avec leurs travaux.

Travaux de fouilles

Tous les travaux de fouilles devront faire 'objet d’une déclaration de travail (DT) a réaliser par la
MOA et d’une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) a réaliser par
l'opérateur en charge de réaliser la fouille.

Il sera également réalisé un permis de fouilles afin d’identifier les réseaux IFPEN présents.
Travaux en présence d’amiante

Sans objet.

Travaux en présence de plomb

Sans objet.
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Installation de chantier

Comme stipulé dans les généralités, dans le cadre de ses prestations le titulaire du marché doit
fournir lensemble des équipements de maniere a travailler en sécurité (les containers de
chantier, les bennes a déchets, les barriéres de sécurité, tous les EPI, les moyens nécessaires a
la manutention et aux acces en hauteur ...).

Une zone et stockage et de préparation sera mise a disposition par UIFPEN le long de la voirie du
batiment DOLOMITE (cf. ANNEXE 7 plan d’installation de chantier).

Pour la zone de préparation, le titulaire devra prévoir Uinstallation de panneaux de soudeur ou un
bachage en bordure des zones ATEX pour tous travaux avec risque d’étincelles.

L'IFPEN prévoira Uinstallation de coffret de chantier électrique dans cette zone.

Pendant la coupure d’été des travaux de maintenance seront réalisés dans le batiment
EMERAUDE. Un groupe électrogene devra étre fourni par Uentreprise pour pallier aux coupures
ponctuelles réalisées par la société en charge des travaux d’électricité dans le batiment.
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Le site de U'IFPEN Lyon est classé ICPE selon Uarrété du 14 Janvier 2009 et ses extensions. A ce
titre, il est important pour Uentreprise d’exécution de prendre connaissance des conditions de
fonctionnement du site et des différentes exigences demandées pour la protection de
U'environnement. La MOA peut procéder a des contréles environnementaux aléatoires et
sanctionner les manquements aux différentes reglementations en vigueur sur site (entre autres
ICPE) et au reglement interne de UIFPEN Lyon.

Evacuation et tris des déchets
Les déchets sont triés selon trois catégories :

e Lesdéchetsinertes,
e |es déchets non dangereux (ou DIB),
e Les déchets dangereux (ou DID).

L'entreprise devra trier ses déchets et respecter les criteres du site de UIFPEN concernant le
stockage, la collecte, le transport et le traitement final des déchets.

Les déchets lourds (grandes dimensions, poids important...) devront étre évacués par un moyen
spécifique en accord avec la maitrise d’ouvrage.

Des mini-déchetteries sont disponibles sur site, principalement réservées aux activités
d’exploitation et de maintenance, mais qui peuvent accueillir temporairement une petite quantité
de déchets de travaux.

En cas de doute, le titulaire peut prendre attache avec la direction HSE de l'IFPEN.

Les chantiers spécifiques qui ne peuvent pas utiliser les bennes a déchets du site devront étre
équipés de leurs propres bennes de tri sur zone de chantier (Cf. décret n°® 2020-1573 du 11
décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine
de la prévention et de la gestion des déchets).

En lUoccurrence, pour ce chantier, il est de la responsabilité du titulaire du marché d’évacuer
I’ensemble des déchets hors du site.

Lentreprise titulaire doit étre en mesure d’effectuer et de justifier la valorisation des déchets liés
aux travaux réalisés.

Rejets atmosphériques

Les installations et les outils/machines doivent étre concgus, exploités et entretenus de maniere
a limiter les émissions a 'latmosphére. Ces émissions doivent, dans toute la mesure du possible,
étre captées a la source, canalisées et traitées si besoin est, afin que les rejets correspondants
soient conformes aux dispositions citées dans Uarrété ICPE du site.

Les dispositions appropriées seront prises pour réduire la probabilit¢ des émissions
accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé
et la sécurité.

La teneur en soufre des combustibles, si utilisés, devra étre en permanence inférieure a 0,86
g/kWh PCI.
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Pollution des eaux

Les installations de travaux et de chantier doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniere a optimiser la consommation d’eau. Tout branchement d’eau potable sur une
canalisation publique devra étre équipé d’un disconnecteur pour éviter les phénomeénes de retour
sur le réseau d’alimentation.

La réfrigération a circuit ouvert est interdite sur site.

Les réseaux hydrauliques devront étre congus et installés (eau vanne, eau pluviale, eau de
refroidissement , évacuation, ...) dans le respect des exigences ICPE. Une exigence particuliere
sera portée aux évacuations industrielles du site, qui seront congues avec un matériau adapté
résistant a la température et aux propriétés chimiques des fluides portés.

Nuisances sonores

L'IFPEN s’engage a respecter un seuil de niveau sonore aux limites de sa propriété. Le tableau ci-
apres indique les valeurs qui sont a prendre en compte lors de l’activité sur site :

Période Niveau maximum en limite de{ Emergences maximales

propriété admissibles

Jour-Tha22h _
L =0 70 dB (A) +5dB (A)

saut dimanches et jours téres
Nuit : 22ha7h
. . 60 dB (A) +3dB(A)
et dimanches el jours {Grics

En cas de non-respect de ces exigences, la MOA se réserve le droit de suspendre les travaux de
I’entreprise sans frais supplémentaires engendrés jusqu’a ce qu’une solution silencieuse soit
mise en ceuvre.

Pour déroger a ces niveaux sonores, une procédure spécifique devra étre mise en place avec le
service HSE de U'IFPEN pour poursuivre les travaux.
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Sous réserve des dispositions du CCAP, Uentreprise titulaire a a sa charge la réalisation des
essais, la fourniture du matériel nécessaire a leur réalisation, la rédaction des proces-verbaux.

Les tests regroupent 'ensemble des vérifications a effectuer avant la réception des installations.
Ces tests comprennent notamment :

e Essais hydrauliques
o Epreuves hydrauliques
PV d’étanchéité par trongons choisis par la MOA
PV de réglage des réseaux
PV de sertissage des réseaux
PV de mise en service des équipements (GF, chaudieres, pompes, ...)
Certificats des équipements (calibrage, ...)
o Nettoyage, désinfection et test de potabilité
e Equipements sous pression (ESP) avec les documents suivants pour chaque
o Laliste compléte des équipements considérés dans un ensemble
o PVderéception usine
o Certificat de conformité CE, notices d’instructions
o PVde mise en service
o Veérification initiale de UESP
e Essais de fonctionnement (SAT)
o Rapports d’essais des équipements soumis a SAT
o Mesures et calibrage
o Réglages
e Essais régulation/asservissement
o Testdes entrées/sorties
o Essaides programmes de régulation
o Vérification initiale (installation électrique ...)

O O O O O

Cette liste est susceptible d’étre complétée par la MOA par d’autres essais.

L’exécution des tests est assurée par U'entreprise et les résultats sont consignés dans un rapport
rédigé par celle-ci.
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Cette réalisation des tests fait 'objet d’un proces-verbal établi par le titulaire et co-signé par le
fournisseur des matériels et la MOA. L'exécution et Uenregistrement des résultats sur le document
des tests sont a la charge du fournisseur des matériels et ce document sera signé par les
participants.

Le titulaire s’engage a effectuer a ses frais, avant la mise en service et dans les délais les plus
rapides, toute modification, remplacement ou mise au point nécessités par une non-conformité
aux présentes spécifications ou anomalies constatées aux essais (vice de fonctionnement
provenant d’un défaut dans la matiere, la construction ou Uexécution).

Dans le cas de non-conformité, une liste de réserves sera émise sur les défauts constatés qui
devront étre résolus par le fournisseur avant la réception et dans un délai qui sera indiqué dans le
PV de réception.

Le matériel installé doit étre intégré dans la base de données de la GMAO du site IFPEN Lyon.

Lentreprise doit remplir un formulaire type IFPEN (a demander lors de l'exécution) qui compléte
I’ensemble de ses équipements installés. La codification est a définir en parallele avec U'IFPEN
pour éviter les doublons dans la base de données du site.

Chaque équipement doit au moins posséder les caractéristiques suivantes :

e Désignation

e Quantité

e Marque

e Type/ Caractéristiques
e |ocalisation

e Zone d’influence

Lensemble des équipements qui nécessitent une maintenance réguliere sont fournis avec leur
gamme de maintenance respective.

Le matériel installé dans le cadre du marché devra étre étiqueté suivant une charte bien définie
afin de Uintégrer dans la GMAO .

Lensemble des matériels (CTA, GF, extracteurs, sorbonnes, robinetteries...), équipements
électriques et accessoires devra étre numéroté suivant les préconisations IFPEN décrites dans
la: charte de numérotation des équipements CVC.

Le repérage des équipements sera réalisé par étiquettes gravées.

Les réseaux hydrauliques et aérauliques seront repérés par des autocollants normalisés
indiquant le sens du fluide, sa nature et le pictogramme de danger .

Pour plus de détails ,il convient de se référer a la note compléte «f030-sei8-marquage-
tuyauteries-industrielles-rev2 » en ANNEXE 8 du CCTP.
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La réception des ouvrages et installations ne pourra étre prononcée que si Uinstallation est
considérée conforme.

Il sera notamment procédé aux vérifications suivantes (liste non exhaustive) :

Controle des études et des documents prévus,

Réglages et essais définitifs effectués (débits, régulation, etc.),
Conformité de l'installation (avis favorable des bureaux de controle, etc.),
Contréle du montage et inspection sur site,

Conformité des tests,

Transmission du DOE,

Nettoyage du chantier,

Le DOE comprend U'’ensemble des documents indiqués ci-dessous classés en 7 dossiers
distincts :

Dossier schéma: les schémas en DWG avec les implantations/les références et le
schéma unifilaire ainsi que les schémas électriques

Dossier technique : comprenant toutes les fiches techniques des matériaux

Dossier Bilan déchets : ’ensemble des constats d'évacuation des déchets (Bordereaux
de suivi des déchets + certificats de destruction et de retraitement) compris dans un seul
et unique PDF intitulé « Bilan déchets »

Dossier tests: le rapport des tests avec les fiches tests (ou nommées fiches d’auto-
controle) + PV de résistance au feu

Dossier DESP : comprenant tous les équipements qui nécessitent un suivi sous pression
Une page de garde et un sommaire

DIUO : les documents nécessaires a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure
sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre d'ouvrage.

Sous réserve des prescriptions du CCAP, les réserves devront étre levées par 'Entrepreneur a ses
frais et dans le délai qui lui sera imparti.

Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage sera fondé a faire modifier ou compléter les travaux par un
Entrepreneur de son choix aux frais, risques et périls de 'Entrepreneur initial. En lieu et place de
’exécution aux frais et risques du titulaire, IFPEN peut la substituer a une réfaction sur le prix
forfaitaire a concurrence des désordres constatés.

Les dépenses de toutes natures, que le Maitre d'Ouvrage serait obligé de faire par suite du
mauvais fonctionnement de tout ou partie des installations, seront a la charge de 'Entrepreneur
sans préjudice des dommages et intéréts qui pourraient lui étre réclamés.
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2.7 GARANTIE

Toutes les installations réalisées dans le cadre du présent marché devront étre garanties
conformément aux normes et reglements.

L'Entrepreneur reste garant de son installation jusqu'a la réception par le Maitre d'Ouvrage.
Aprées réception, les garanties légales, a compter de la date d'effet de la réception, sont :
Garantie de parfait achévement de 1 an

Pendant la période de garantie, l'Entrepreneur doit remédier a tous les désordres nouveaux et
faire en sorte que l'ouvrage demeure conforme a l'état ou il était lors de la réception, toutes
imperfections corrigées.

Garantie de bon fonctionnement de 2 ans

Tout le matériel que UEntrepreneur aura livré sera garanti pendant deux ans a dater de la
réception. Cette garantie portera sur tout défaut, visible ou non, des matieres employées et sur
tout vice de construction ou de conception.

La responsabilité de Uentrepreneur couvrira également, et dans les mémes conditions, toutes les
prestations qu’il aura sous-traitées.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 PROJET

Ce projet a pour objectif le remplacement de la panoplie secondaire et des tuyauteries acier noir
du réseau d’eau glacée process au bénéfice d’'un nouveau réseau en inox.

Les équipements actuellement raccordés sur le réseau eau glacée process seront maintenus en
fonctionnement pendant les travaux car le batiment reste en exploitation. Les nouveaux réseaux
devront étre au maximum réalisés en parallele de Uexistant.

Un temps de coupure de 3 semaines permettra de réaliser le remplacement de la panoplie de
distribution secondaire et son échangeur, le raccordement sur les équipements process et la
remise en service des installations.

L'opération globale consiste a:

e Réaliser les études et plans d’exécution nécessaires aux travaux comprenant
notamment les notes de calculs de dimensionnement des réseaux et équipements,
Uintégration a la GMAQ, les plans, les PID, les schémas électriques...

e Réaliser une campagne de mesures des débits avant travaux

e Créer un réseau de distribution secondaire eau glacée process en tube inox depuis la
panoplie jusqu’aux points de distribution des équipements

e Reprendre la panoplie secondaire y compris le remplacement de certains équipements
(échangeur, pompe, robinetterie...)

e Réaliser 'ensemble des prestations annexes liées aux travaux

e Déposer et évacuer les installations existantes

e Réaliser les prestations électriques nécessaires aux travaux

e Mettre en service Uinstallation (tests d’étanchéité, épreuve de résistance, remplissage du
réseau, vérification fonctionnement des équipements, réglage des débits, nettoyage du
réseau...)

3.2 PLANNING PREVISIONNEL

Se référer au planning prévisionnel joint en ANNEXE 1.
L’arrét des installations est planifié du 21/07/2025 au 08/08/2025.
Il est impératif que Uinstallation soit en fonctionnement au 08/08/25.

A noter que d’autres chantiers auront lieu durant cette période sur le batiment EMERAUDE.
ILfaudra donc appréhender une coactivité.
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3.3 ETAT DES LIEUX

Fluides

o Circuit eau glacée (primaire): 6/12°C
e Circuit eau glacée process (secondaire): 10/15°C

Electricité

e Tensions distribuées

o 400V /50HzTRI +terre

o 230V /50Hz(ondulé/normal)
e Régimede neutre: TN

Echangeur

e Marque : CIAT
o Type:PWA18.11
e Puissance : 80 kW

e Débit primaire : 11.6 m3/h - Régime primaire : 6/12°C
e Débit secondaire : 13.9 m3/h - Régime secondaire : 10/15°C

Pompe de distribution réseau secondaire

e Marque : GRUNDFOS
e Type:LPDE 65-160/152
e Modele ATEX

e Débit: 13 m3/h - HMT : 25 mCE (données DOE, dimensionnement des pompes initiales)

Le fonctionnement de Uinstallation existante restera inchangé aprés travaux.

CCTP Remplacement réseau EGP bat EMERAUDE
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Point TO

Avant toute intervention sur les réseaux il devra étre réalisé une campagne de mesure afin de
valider les débits actuels sur les antennes de distribution. Ces éléments serviront de base pour
le réglage de Uinstallation apres travaux.

Principe de distribution

Le batiment est composé de 2 halls A et B qui desservent des attentes pour des machines et des
cellules.

La production d’eau glacée process est assurée par un échangeur alimenté par un réseau
primaire eau glacée. L'échangeur et la panoplie de distribution se situe sur une plateforme
installée dans le hall B.

La production distribue les 2 halls qui possédent chacun des antennes de distribution par fagade
nord et sud et en allée centrale.

Le réseau sera équipé :

e Dedeuxvannes d’isolement et d’'un vanne de réglage par antenne de distribution

e De deuxvannes d’isolement et d’'un vanne de réglage par machine ou cellule

e Devannesd’isolement en bout de chaque antenne

o Unevannederéglage surle bouclage en bout d’antenne pour maintenir un débit minimum
de circulation d’EGP dans chaque antenne

Cheminement des réseaux

Pour limiter les temps de coupure de linstallation, les nouveaux réseaux chemineront en
parallele des existants.

La charpente actuelle du batiment ne peut pas reprendre de charges complémentaires.

Les nouveaux supportages devront dans la mesure du possible étre fixés sur la structure des
facades ou dans les murs.

En cas d’impossibilité, notamment dans les allées centrales, les nouveaux réseaux pourront étre
repris sur les supports existants préalablement étayés.

Les étais mis en ceuvre devront obligatoirement rester en place pendant toute la durée des
travaux et ne pourront étre enlevés qu’aprés la dépose des réseaux acier.

Le positionnement de ceux-ci devra étre étudié de maniere a continuer d’exploiter les unités
situés dans les halls . Une proposition devra étre soumise au préalable a UIFPEN .

Ces mémes étais devront étre congus de maniere a assurer la stabilité méme en cas de variation
de T°C dans le hall . En conséquence, ils devront étre attachés en partie haute .
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Canalisations de distribution

Les réseaux seront réalisés soit en tube acier inox 304L roulé soudé (soudage avec inertage), soit
en tube acier inox 304L serti, conformément aux spécifications générales.

Le choix du matériau ainsi que la méthode de pose sont laissés a l'appréciation de U'entreprise.
Les réseaux seront soumis a épreuve.
Les réseaux et robinetteries seront calorifugés en armaflex épaisseur 25mm.

Chaque réseau devra étre mis a la terre et une continuité de terre devra étre assurée car les
tuyauteries seront situées en zone ATEX ou équivalent.
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Le hall Acomprend 3 antennes qui alimentent :

e Facade sud: une cellule
o Allée centrale : 12 attentes machines et 2 cellules en fagade sud
e Facade nord : 12 attentes machines

Les cheminements prévus pour les nouveaux réseaux sont les suivants :

o Alimentation cellule 5 : passage des tuyauteries sur les murs depuis 'antenne principale

o Allée centrale: utilisation des supportages existants, étayés avant travaux. Le
cheminement des tuyauteries des cellules 3 et 4 sera modifié : le réseau de lallée
centrale sera prolongé jusqu’au mur et les tuyauteries des cellules chemineront sur les
murs.

e Facade nord : les supportages seront repris en fagcade du batiment sur les supportages
existants qui seront adaptés

Cf. ANNEXE 2 : PID, ANNEXE 3 : plan de principe et photos ci-dessous

Pénétration dans Hall A

Vers allée centrale et
facade sud

Arrivée des
tuyauteries depuis
HallB

Réseaux fagcade
Nord
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HALL A - Fagade Nord

l, / |
" ‘
" ¢
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7
/

Nouveaux
cheminements en
fagade Nord sur
supports muraux
existants

|

Cheminement des nouveaux
réseaux sous les existants

Mise en place d’étais sous les
supportages pendant la durée
des travaux.

Ils seront a enlever aprés la
dépose des réseaux
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HALL A - Allée centrale vers cellules 3 et 4

Prolongement réseaux
allée centrale jusqu’au
mur

Vers cellules 3 et 4

Cheminement
nouveau réseau
sur le mur

Cellule 5
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Le hall 3 comprend 3 antennes qui alimentent :

e Facade sud: 12 attentes machines
o Allée centrale : 11 attentes machines
e Facade nord : 11 attentes machines

Les cheminements prévus pour les nouveaux réseaux sont les suivants :

o Allée centrale : utilisation des supportages existants, étayés avant travaux.

e Facade Sud et Nord: les supportages seront repris en fagade du batiment sur les
supportages existants qui seront adaptés

e Réseau principal vers allée centrale et fagade Sud : fixation des supports de tuyauteries
sur les murs

Cf. ANNEXE 2 : PID, ANNEXE 3 : plan de principe et photos ci-dessous

HALL B — Réseau principal

Cheminement antenne
alimentant la fagade Sud et
l'allée centrale
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Mise en place d’étais sous les
supportages pendant la durée des
travaux.

Ils seront a enlever apres la dépose des
réseaux

Cheminement des nouveaux
réseaux sous les existants

HALL B — Allées périphériques

Cheminement des nouveaux
réseaux sous les chemins de
cébles.

Utilisation des supports
existants et/ou installation de
nouveaux supportages avec
reprise de charge sur la
structure de la fagade du
batiment
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3.4.4 Liaison entre HALL Aet HALL B

Les tuyauteries de raccordement entre la panoplie du Hall B et le Hall A cheminent dans le faux
plafond de la circulation au niveau de U'escalier et des sanitaires.

Pour éviter la dépose / repose du faux plafond dans les escaliers les nouvelles tuyauteries
circuleront sous le faux plafond. Les tuyauteries existantes cheminant dans cette zone seront
condamnées et bouchonnées avec un produit coupe-feu.

ILdevra étre intégré a Uoffre :

La mise en place d’un échafaudage dans les escaliers pour l’'accés aux travaux (avec
maintien d’une circulation entre les étages)

La dépose / repose du faux plafond dans les sanitaires

Le déplacement du bloc de secours

Les carottages pour les nouveaux passages des réseaux

Pour limiter les problématiques d’acces du batiment au personnel de UIFPEN, la mise en ceuvre
de 'échafaudage devra respecté strictement les jalons suivants :

Installation de Uéchafaudage: 17/07/2025 et 18/07/2025. L’escalier est condamné,
l'accés au R+1 du batiment EMERAUDE pour le personnel se fera via la passerelle du
batiment DOLOMITE

Réalisation des carottages, pose des tuyauteries et du calorifuge : du 21/07/2025 au
25/07/2025. Blocage complet des acces au R+1

Dépose de ’échafaudage: 28/07/2025 et 29/07/2025. L’escalier est condamné, 'acces au
R+1 du batiment EMERAUDE pour le personnel se fera via la passerelle du batiment
DOLOMITE

Cheminement des
nouveaux réseaux
sous le faux plafond

Prévoir déplacement
bloc de secours
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La dépose devra étre réalisée a la scie sabre afin d'éviter toute étincelle dans les halls. Ces
outillages devront étre raccordés sur des prises de courant asservies a la détection gaz.

Il sera en priorité déposé les éléments nécessaires a la remise en service du réseau, a savoir:

La dépose des tuyauteries de raccordement des machines
La dépose de la panoplie secondaire.

Le reste de la dépose des réseaux pourra étre réalisé aprés la remise en service de Uinstallation.

Lensemble des prestations suivantes sont a prévoir :

Consignation et vidange du réseau d’eau glacée process
Consignation et vidange du réseau d’eau glacée uniquement au niveau de l’échangeur
pour le remplacement de celui-ci : fermeture de la vanne de réglage et de la vanne 2 voies
motorisée. Prévoir la mise en place de tampon sur les vannes pendant la durée des
travaux de reprise de la panoplie
Consignation des alimentations électriques et déconnexions des équipements de la
panoplie (pompe et capteurs)
Dépose et stockage pour repose ultérieure des capteurs (sonde de température, sonde
de pression, pressostat), du vase d’expansion, de lavanne 3 voies manuelle avec soupape
de sécurité
Dépose et évacuation

o Del’échangeur

o Delapompedouble

o Desrobinetteries, tuyauteries de distribution et calorifuge
Dépose et évacuation des tuyauteries acier du réseau eau glacée process. A noter que les
tuyauteries qui sontinaccessibles pour la dépose devront étre coupées au plus court et il
sera injecté de la mousse coupe-feu dans celles restant en place

Les opérations de consignations sont a la charge de Uentreprise mais elles seront réalisées en
collaboration avec les services techniques de UIFPEN.
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L’Eau Glacée Process est produite a partir d’'un échangeur alimenté par UEau Glacée du batiment.

L’échangeur et la panoplie sont situés sur une plateforme a Uentrée du Hall B.

Le projet consiste a reprendre la panoplie et a remplacer :

e |’échangeur a plaques

e Lapompe double de distribution

e |Les manchons antivibratiles

e |esvannesd’isolement

e |esthermometres et manometres

e |es purges avec vannes d’isolement
e |esvidanges

Les équipements suivants seront déposés et conservés pour repose :

e Vase d’expansion
e Vanne trois voies manuelle avec soupapes de sécurité
e Sonde de température et capteurs de pression

Il sera également prévu l'ajout d’un compteur a impulsion et une électrovanne deux voies sur
l’arrivée d’eau froide ainsi qu’une sonde de température retour sur le réseau EGP.

Les préconisations des matériels sont spécifiées au chapitre 4.2.1.
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Pour le remplacement des pompes il est a noter que :

e Les variateurs de puissance qui pilotent ces pompes sont installés dans l'armoire
électrique du hall B

e Elles n’auront pas besoin d’étre certifiées ATEX car leur fonctionnement sera modifié pour
étre asservi a la détection gaz (modifications détaillées au chapitre 3.5.3 Electricité /
régulation)

Le raccordement de ’échangeur sur le circuit d’eau glacée sera repris depuis la vanne de réglage
et lavanne 2 voies en sortie de '’échangeur.

L'ensemble des tuyauteries y compris sur le réseau EG seront en tube inox 304L.

Compte tenu du temps de coupure limité a 3 semaines, il est fortement conseillé de prévoir la
préfabrication de la panoplie de raccordement.

Par ailleurs, la charge disponible sur la plateforme n’étant pas connue, il est demandé d’étayer
celle-ci avant les travaux.

Il sera également prévu 'ensemble des équipements de levage et de manutention nécessaire a
I’évacuation et a l'acheminement des matériels sur la plateforme.
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Le raccordement des machines devra étre repris a Uexistant. Un relevé précis des installations
devra étre réalisé au préalable des déposes.

Pour la réalisation de Uoffre il a été identifié 3 principes de raccordement aux machines détaillés
ci-dessous.

Raccordement Type 1

Les UP de type 1 sont actuellement raccordées en tube acier depuis les vannes du collecteur
jusqu’aux machines.

Dans ce posteil est prévu :

La dépose des réseaux existants

La descente au niveau des machines en tube inox serti DN20 des tuyauteries depuis le
collecteur compris mise en place de purgeurs avec vannes en point haut si nécessaire

La pose de vannes d’isolement au niveau des machines (dans cette configuration ce sont
les vannes d’isolement et la vanne TA du collecteur qui seront descendues a proximité de
la machine)

Le raccordement des machines en tube inox 316L @ 6mm y compris tous les raccords
nécessaires

Le supportage des équipements

Le calorifuge des réseaux (épaisseur 13mm pour les tubes en @ 6mm)

Matériel minimum a inclure par machine: 2 raccords union tube @6/@6, 2 raccords filetés 1/4"-
@6, 2 raccords 3/4"-1/4", 4m tube inox @6 y compris support spécifique, 12m tube inox serti 3/4",
calorifuge armaflex, purgeurs en point haut

7 UP concernées : U005, U024, U031, U012, U013, U019, U063

Vannes d’isolement et
vanne de réglage a
mettre au niveau de la
machine
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Raccordement Type 2

Ce poste ne concerne que 'UP U087. Cet équipement est équipé de clarinettes de distribution
sur Ualler et le retour avec des vannes DN15 (11 par nourrice).

ILest prévu :

e |Ladépose des réseaux existants

e Ladistribution en tube inox serti DN20 des tuyauteries depuis les vannes en d’attente du
collecteur compris mise en place de purgeurs avec vannes en point haut si nécessaire

e Lapose des clarinettes dans la machine avec vannes d’isolement DN15 en attente
conformément a Uexistant

e Le supportage des équipements

o Le calorifuge des réseaux (épaisseur 13mm pour les tubes dans la machine)

Matériel minimum a inclure: 22 vannes d’isolement DN15, 10m tube inox DN15, 6m tube inox
DN20, calorifuge armaflex, purgeurs en point haut

Nota : les connexions des équipements en tube flexible depuis les vannes DN15 des clarinettes
sont a la charge de U'IFPEN.

4‘! Vs -)6 /'))\ ‘l
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Raccordement Type 3

Les UP de type 3 sont actuellement raccordées en tube inox @ 6mm depuis les vannes du
collecteur jusqu’aux machines.

ILest prévu lareconnexion de ces réseaux sur le nouveau collecteur comprenant la mise en place
d’une tuyauterie inox @ 6mm

e |adécoupe des tuyauteries inox pour reprise du raccordement

e Leraccordement du tube inox 316L @ 6mm des machines sur le nouveau réseau depuis les
vannes en attente y compris tous les raccords nécessaires

e |e supportage des équipements

e Le calorifuge des réseaux (épaisseur 13mm pour les tubes en @ 6mm)

Matériel minimum a inclure par machine: 2 raccords union tube @6/@6, 4m tube inox @6 y
compris support spécifique, calorifuge armaflex, purgeurs en point haut

23 UP concernées : U004, U006, U009, U010, U011, U016, U020, U034, U036, U037, U038, U039,
U086, Uss1, U082, uos3, uos4, uoss, Use3, Us13, Usse6, U827, U248

Raccordement a
réaliser sur tuyauterie
INOX @6

A noter que les UP suivantes ne seront plus raccordées aprés les travaux, les vannes resteront en
attente au niveau du collecteur : U002, TO51 et cellule 4.

Matériel

Les tuyauteries des machines seront en tube inox 316L sans soudure de qualité instrumentation
avec raccord a double bague et supportage spécifique

Marque : SWAGELOK ou équivalent
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Eau brute
Le compteur d’eau froide actuel sera remplacé par un compteur a impulsion.
Ce type n’équipement n’est pas disponible en version ATEX, il sera donc installé hors zone.

Il sera également intégré une électrovanne pour le remplissage automatique du réseau d’eau
glacée process.

Ces équipements seront installés sur 'antenne qui alimente la panoplie eau glacée process et
qui chemine dans le faux plafond du couloir entre les halls A et B (zone non ATEX). Le réseau
actuel est en tube inox serti.

Pour faciliter 'accés aux équipements, ils seront installés dans la circulation a proximité de
’armoire électrique du hall B.

La vanne de départ du réseau eau brute est située dans le placard technique en entrée du
batiment.

Il sera intégré les liaisons et les raccordements de U’électrovanne et du compteur sur 'automate
TREND de l'armoire du hall B. (Cf ANNEXE 5 — schéma électrique armoire électrique hall B -
conditionnement d’air).

La programmation de la régulation est a la charge de U'IFPEN.
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La prestation prévoit:

e |aconsignation des équipements de la panoplie secondaire
e La déconnexion des pompes, capteurs et actionneurs. Les cables d’alimentation sont
laissés en attente pour raccordement ultérieur
e La vérification de la comptabilité des cables d’alimentation des pompes avec les
nouveaux équipements et le remplacement de ceux-ci si nécessaire
e |es modifications dans ’'armoire électrique pour asservir le fonctionnement des pompes
a la détection gaz
e |areconnexion des équipements apres travaux sur les alimentations existantes laissées
en attente
e |es liaisons électriques et les raccordements sur 'automate 2.2 TREND IQ3 situé dans
l’armoire électrique hall B des matériels ajoutés, a savoir:
o Compteur d’eau brute a impulsions
o Electrovanne eau brute
o Sonde de température retour réseau eau glacée process
e Lamise ajourdes plans électriques en autocad (suivant spécification IFPEN)

Les modifications détaillées en ANNEXE 5 - schéma électrique armoire hall B — conditionnement
d’air.

La reprise de l’analyse fonctionnelle, la programmation de 'automate et la modification de la
supervision sont réalisées par UIFPEN.

Ce poste integre :

e Les tests d’essais pression des réseaux modifiés eau glacée, eau glacée process et eau
brute

Le rincage du réseau d’eau glacée process

La remise en eau du circuit eau glacée et la mise en eau du réseau eau glacée process
La remise en fonctionnement du circuit secondaire

Les équilibrages des réseaux

Les repérages et étiquetages des équipements
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Ce poste integre le remplacement des capteurs de la panoplie secondaire a savoir :

e Sonde de température aller circuit eau glacée process
e Sonde de pression différentielle sur les pompes

e Sonde de pression sur aller circuit eau glacée process
e Pressostat manque d'eau

Ces capteurs auront une classification ATEX: CEExII2GIICT3aT6
Les préconisations des matériels sont spécifiées au chapitre 4.2.2.

Les modalités de mise en ceuvre de la PSE sont décrites a larticle 1.3 du CCAP.

Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans le présent marché :

e |eremplacement des capteurs de la panoplie EGP existants (remplacement en PSE)

e La modification de la régulation liée a l'ajout du compteur a impulsion, de la sonde de
température, de lasservissement des pompes a la DG... (analyse fonctionnelle,
programmation, supervision...)

e |La vérification du fonctionnement des équipements conservés et leur remise en état
éventuelle

e Leraccordementde la machine en tubes flexibles depuis les vannes de la clarinette pour
’uos7.
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4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

4.1 SPECIFICATIONS GENERALES

Les spécifications générales ont pour objet de décrire les caractéristiques générales et les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire :

e Les matériaux, produits, matériels, composants utilisés pour les travaux
e Les modalités de la mise en ceuvre et de U'exécution des travaux.

Les prescriptions indiquées doivent étre obligatoirement suivies au moment du choix et de la
mise en ceuvre.

Il sera fait exclusivement usage de matériel neuf, de premiere qualité standard et facilement
remplacable dans les délais rapides. Tous les matériels faisant 'objet de normes ou d’agréments
devront étre conformes a ceux-ci.

Les marques ou références de matériels ou matériaux cités dans le présent document sont
précisés pour désigner les types d’appareils ou de matériaux recherchés. D’autres références de
matériels ou matériaux pourront étre proposées par lUentreprise si ces derniéres sont
techniquement équivalentes. Tout changement de matériel en cours d’exécution des travaux
devra recevoir 'accord de IPFEN.

Cependant, a titre exceptionnel diment démontré par IFPEN justifiant de Uintérét d’une certaine
normalisation et harmonie dans U'exécution de Uinstallation, IFPEN peut exiger certaines marques
et types d’appareils.

Les matériaux et matériels qui, bien que regus, seraient reconnus défectueux sur le chantier,
seront refusés et remplacés par UEntrepreneur a ses frais.

Jusqu’a la réception de linstallation, le titulaire demeurera seul responsable des matériaux et
matériels fournis et de leur conformité avec les prescriptions du marché.
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A titre indicatif, voici les préconisations MOA pour le choix des fournisseurs :

Matériel Fournisseur (ou équivalent)
Centrales de traitement de I'air ROBATHERM, GEA, TRANE, CIAT, ...
Groupe froid CIAT, TRANE ...
Manométres CTA MAGNEHELIC...
Servo moteur TROX, BELIMO ...
Pieges a son ,gaines textiles F2A, ...
Extracteurs LPA, ...
Registres F2A, TROX, IRIAN...
Désenfumage VIM, HELIOS, ...
Groupes froids TRANE, CIAT, ...

Pompes

GRUNDFOS, KSB, SALMSON...

Echangeurs

BARRIQUAND, CIAT, ...

Vannes de réglage

IMI hydronics (STAD,TA) ...

Ballons de stockage CHAROT, ...
Vase d’expansion FLAMCO, ...
Compteurs SENSUS, SAPPEL, ...
Gaines flexibles NORRES ...
Bras d’aspiration (ATEX ou non) WATTOHM,NEDERMAN...
Pressostat ATEX SCHISCHEK...
Régulation, Instrumentation TREND,SIEMENS...

Douches de sécurité SECURIGAZ...

A la demande de IFPEN, le titulaire du présent marché sera tenu de fournir les échantillons des

matériels proposés.

CCTP Remplacement réseau EGP bat EMERAUDE
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4.2 PRECONISATIONS SPECIFIQUES AU PROJET

Echangeur

Marque : CIAT ou équivalent

Type : PWB4+

Puissance : 80 kW

Réseau primaire : eau glacée 6/12°C

Réseau secondaire : eau glacée process 10/15°C
Pompe de distribution eau glacée process
Marque : GRUNDFOS ou équivalent

Type : TPD 32-320/2

Débit: 14 m3/h

HMT : 25 mCE

Sonde de température retour eau glacée process

Marque : ENDRESS+HAUSER ou équivalent
Type : ITHERM MODULINE TM131 - 4/20 mA
Plage de température : -10/+100°C
Marquage ATEX : IECEx 111/2G Exia lIC T6 Ga/Gb
Compteur d’eau a impulsion

Marque : MADDALENA ou équivalent

Type : DSTRP

Diametre : DN15

Electrovanne eau brute

Marque : CGR ou équivalent

Type : ECA 203V-50Hz

Diameétre : DN15

CCTP Remplacement réseau EGP bat EMERAUDE
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Tube de raccordement des machines

Tube en acier inoxydable 316L sans soudure de dimensions fractionnaires, métriques et
impériales de qualité instrumentation avec raccords INOX 316L double bague. Tube a utiliser
avec les composants et les supports en plastique boulonnées du fabricant.

Marque : SWAGELOK ou équivalent

Sonde de température aller eau glacée process
Marque : ENDRESS+HAUSER ou équivalent

Type : ITHERM MODULINE TM131 -4/20 mA

Plage de température : -10/+100°C

Marquage ATEX : IECEx 111/2G Exia lIC T6 Ga/Gb

Sonde de pression aller eau glacée process
Marque : ENDRESS+HAUSER ou équivalent

Type : CERABAR PMP21 - 4/20 mA

Plage de pression : 400mbar / 400bar

Marquage ATEX : I 2G Exia llC T4 Gb

Sonde de pression différentielle pompes eau glacée process
Marque : ENDRESS+HAUSER ou équivalent

Type : PMD55B-1V7H6/101 - 4/20 mA

Plage statique : jusqu’a 250bar

Marquage ATEX : 1l 2G Ex IIC T3

Sonde de pression (remontée info manque d’eau)
Marque : ENDRESS+HAUSER ou équivalent

Type : CERABAR PMP21 - 4/20 mA

Plage de pression : 400mbar / 400bar

Marquage ATEX : I 2G ExiallC T4 Gb
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4.3 HYDRAULIQUE

Linstallation permettra les différentes opérations d’essais, mise en service, exploitation et
maintenance.

Le repérage des tuyauteries sera conforme aux standards IFPEN.

Les traversées de parois devront étre protégées par des fourreaux et des rebouchées a 'aide d’un
matériau qui respecte le degré coupe-feu.

Les points hauts seront équipés de purgeurs avec vannes et les points bas équipés de vannes de
vidange pour Uentretien du réseau.

Les réseaux hydrauliques seront dimensionnés avec une vitesse maximale de 1,5 m/s et pour une
perte de charge maximale de 15 mmCE/m.

Tube acier inox 304L

Diameétre Tuyauterie Référence

@< DN125 Tube étiré sans soudure épaisseur 2mm NF EN 10088
NF EN 10312

@ =DN150 Tube étiré sans soudure épaisseur 3mm NF EN 10088
NF EN 10312

Le tube roulé soudé sera autorisé uniquement sur accord du MOA.

Ils sont assemblés par brides ou par soudure TIG. Les tubes soudés sont obligatoirement
chambrés a lazote.

Pour le raccordement sur les divers équipements de nature différente, une mise en
équipotentialité de terre sera impérative.

Tube PVC évacuation

Tube en polychlorure de vinyle non plastifié, marquage NF E et NF Me, assemblage par collage.
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Supportage

Les supports et fixations seront congus et mis en ceuvre pour permettre la libre dilatation et le
réglage en hauteur pour les parcours d’allure horizontale. Les supports seront disposés
conformément aux exigences de répartition des tubes qu’ils supportent.

Dans tous les cas, un support devra étre prévu a chaque coude et les liaisons aux appareils
devront étre réalisées de fagon telle que le poids de la tuyauterie ne soit pas supporté par les
appareils.

Les supports comprendront tous les accessoires nécessaires (rondelles, té d’assemblage,
console et visserie) afin de satisfaire a une esthétique sobre et discrete.

Les tuyauteries seront placées de maniére a rester accessibles pour d’éventuelles interventions
futures sur le réseau.

Supports et fixations

Les fixations seront choisies en fonction de la paroi qui les supporte. Dans tous les cas, les
colliers devront étre démontables (demi-partie fixe et demi-partie mobile).

Tous les colliers supportant des canalisations non calorifugées seront équipés d’une garniture
isophonique type DAMMGULAST.

Les supports devront permettre la libre dilatation des canalisations. Celles-ci ne devront
engendrer aucun bruit a leur contact.

Lensemble des supports, supports glissants, points fixes est a la charge du titulaire du présent
marché.

Les fixations autres que par scellements sur murs, cloisons et plafonds, sont obligatoirement
faites avec des chevilles expansives.

Les colliers et supports sont obligatoirement choisis dans les fabrications de série inoxydable ou
protégés contre la corrosion par traitement de surface en usine. ILn'est pas admis, en ce domaine,
d'improvisation sur le chantier.

Les supports de tuyauteries fixés a d'autres tuyauteries sont formellement interdits.

Pour les canalisations calorifugées, le supportage sera réalisé de fagcon a ne pas blesser ou
déformer lisolation.

Toutes les fois qu'il sera nécessaire, seront utilisées des selles largement dimensionnées.

Tous les colliers supportant des canalisations calorifugées seront de la gamme de colliers en
acier électrozingué pourvus d'une gaine isophonique en mousse polyuréthane résistante a
’écrasement et d’une garniture DAMMGULAST (Type Collier coquille RG 250 de chez MUPRO ou
équivalent) permettant d’assurer une désolidarisation des bruits de structure et une isolation
thermique.
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Pour toutes les tuyauteries en acier, la distance maximum admissible entre 2 supports est la
suivante :

Ecartement maximal des supports hors charges ponctuelles (tuyauterie acier)

Diametre Tuyauterie pleine d’eau Tuyauterie pleine d’eau
non calorifugée calorifugée

DN 15 2,0m 1,8 m

DN 20 2,2m 2,0m
DN25/DN32 2,5m 2,2m
DN 40 3,0m 2,5m

DN 50/DN 65 3,5m 3,0m
DN 80 4,0m 3,5m

DN 100/ DN 125 4,5m 4,0m
DN 150 55m 5,0 m
DN 200 6,0m 55m
DN 250 6,5m 6,0 m
DN300 7,0m 6,5m

Pour les tuyauteries en tubes multicouches, la distance maximale admissible entre 2 supports
respectera les exigences du fabricant du systeme.

Pour toutes les tuyauteries en PVC, sauf indication différente dans la notice du fabricant, la
distance maximum admissible entre 2 supports sera la suivante :

Les canalisations d’évacuation seront posées avec une pente de 2% minimum.

Gabarit des tubes Ecartement maxi des supports
Tuyaux jusqu’au DN 25 0.5m
DN 40 a DN 125 0,8m
Au-dela du DN 150 2,0m

Traversées des parois

Toutes les canalisations qui traversent des murs, cloisons ou planchers, seront protégées par des
fourreaux en tube acier inox.

A travers un joint de dilatation, les fourreaux seront distincts de part et d’autre du joint et auront
une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe.

Les fourreaux entre locaux devant étre isolés phoniquement seront bourrés de fagcon durable par
un matériau empéchant la transmission de sons.

Les fourreaux protégeant des canalisations situées hors gaines, au passage de murs et planchers
coupe-feu, seront:

e Pour des matériaux classés MO : fourreaux acier inox dont U'espace libre entre tuyau et
fourreau est comblé par un matériau coupe-feu,

e Pour des matériaux classés M1 (PV.C) : fourreau acier inox ayant une retombée de 2 fois
le diametre de la canalisation mise en ceuvre.
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Le diameétre des fourreaux mis en ceuvre devra excéder d’au moins 1 cm celui de la canalisation
protégée.

La longueur des fourreaux a mettre en ceuvre est la suivante :

e Plancher:
o 10 mm parrapport au sol fini en surface de dalle,
o 30 mmdans les locaux humides,
o 5 mmensousface de la dalle.

e Paroiverticale : arasés au nu de la surface finie du mur.

L’étanchéité du vide entre fourreaux et canalisations devra étre assurée par un produit hydrofuge
de qualité M0 d’une résistance au feu égale a celle de la paroi traversée, présentant les qualités
d’isolant phonique, insensible a ’humidité et inerte vis-a-vis des canalisations.

Ces fourreaux et toutes leurs étanchéités seront fournis et posés par le titulaire. Le titulaire sera
responsable de la bonne mise en place de ses fourreaux.

La robinetterie et ses joints sont choisis de maniere a s'adapter au réseau sur lequel elle est
disposée, notamment avec la nature du fluide, la température, la pression de service, le matériau
et son diametre.

Le diamétre nominal de la robinetterie doit étre égal au diameétre du tube qu'elle équipe et non au
diametre de l'appareil raccordé.

Toute la robinetterie d'un diamétre inférieur ou égal a 50 mmm sera du type taraudé avec un union
de démontage a la suite, la robinetterie d'un diameétre supérieur a 50 mm sera a brides.

Vanne d’isolement

Les vannes d’isolement seront de série lourde. Elles seront de type quart-de-tour taraudées ou a
brides en fonction du diameétre du réseau. Les vannes taraudées devront avoir une rallonge de
poignée pour installation du calorifuge. Les vannes a brides seront installées avec actionneur
démultiplicateur pour les tres gros diametres. Les poignées et actionneurs des vannes devront
étre accessibles et facilement manipulables. Toutes les vannes papillons seront a oreilles
taraudées.

Robinet a boisseau sphérique % tour

DN=DN50 : Robinet a boisseau sphérique — Série lourde PN32 type CIMBERIO 12272 de chez LRI
ou équivalent

Vanne papillon

Vanne papillon a oreilles taraudées — Série lourde PN16 de chez KSB-AMRI BOAX ou équivalent
Vanne d’équilibrage

Les vannes de réglage permettront d’équilibrer les réseaux hydrauliques.

DN=DN50 : Type STAD de chez TA Control ou équivalent

DN>DNB®65 : type STAF de chez TA Control ou équivalent
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Clapet anti-retour a battant

DN<DN50 :Type a battant PN10 de chez TECOFI ou équivalent,

DN>DN®65 : Type a double battant PN16 entre brides de chez TECOFI ou équivalent,
Filtre a tamis

DN<DN5O0 : Filtre a tamis, Réf 388 de chez LRI ou équivalent

DN>DNB5 : Filtre a tamis avec robinet de ringage Réf 391 de chez LRI ou équivalent
Purgeur automatique

DN=<DN50 : Purgeur automatique Type ZEPARO TOP de chez PNEUMATEX ou équivalent

Robinet 3 voies

Robinet horizontal 3 voies lumiere en “ L” type : 110 L - Marque : ARTFLEX ou équivalent
Soupape de sécurité

Réf. 174 - Marque : WATTS ou équivalent approuvé

Séparateur d’air

Type : FLAMCOVENT F - Marque : FLAMCO ou équivalent approuvé

Accessoires : dispositif de purge automatique, Vanne de purge manuelle, Raccords brides.
Thermometre a doigt de gant

Thermometre a tube capillaire - Marque : SIKA ou équivalent approuvé

Caractéristiques :

e Tube capillaire de précision, avec boitier en aluminium anodisé de hauteur 200 mm, verre
optique grossissant, graduation en Précision : + 1 % de U'étendue de U'échelle,

e Modele : droit/ oblique / équerre suivant position de la tuyauterie

e Avec doigt de gant - prévoir doigt de gant supplémentaire pour thermometre de contrble

Manometre
Manometre a pression différentielle par une seule aiguille - Marque : SIKA ou équivalent approuvé
Caractéristiques :

e Cadran aluminium, bofitier IP65 rempli de glycérine, graduation 0 / 10bar, échelle selon
circuit,

e C(Classe 1:tolérance = 1% de la pleine échelle a +20°C

e Avec robinet porte manometre et doigt de gant sur canalisation.
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Electricité

Le titulaire doit U'ensemble des équipements et liaisons électriques nécessaires au bon
fonctionnement des équipements installés au titre du marché.

Les liaisons entre équipements se feront par le biais de supportages sélectionnés en fonction de
la quantité de cables (chemins de cables, échelles, tubesiiro, ...)

Les courants forts et courants faibles seront séparés dans des chemins de cables différents.

Tous les équipements devront étre raccordés en direct depuis le bornier de armoire jusqu’aux
points terminaux (Aucune boite de jonction ne sera autorisée sans accord du maitre d’ouvrage).

Si des équipements possédent des barrieres Sl, les cables devront étre identifiés et le
cheminement devra également étre séparé .

Plan
Tous les plans électriques devront étre réalisés en Autocad avec un folio par fichier .
Les plans devront comporter :

e une page de garde avec cartouche et légende
e unevue intérieure et extérieure de 'armoire

e une nomenclature

e un plan des différents borniers

e une liste d’étiquettes
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Mise a la terre

Le titulaire doit le raccordement a la terre de tous les équipements susceptibles de devenir
accidentellement conducteurs d’électricité selon la NF C 15-100.

Tous les chemins de cables posés par le présent lot devront étre mis a la terre par
Uintermédiaire d’'une cablette de terre parcourant le chemin de cable .

En zone ATEX, tout élément métallique de charpente, tout élément métallique
d'infrastructure, toute tuyauterie, tout chassis ou équipement, tout supportage de fluide ou
d'utilité quelconque, tous les éléments de chaque chemin de cables doivent étre raccordés
par borne vissée au réseau de protection équipotentielle a la terre par un conducteur cuivre
nu de 35 mm?>.

Le titulaire aura donc a sa charge de fournir et de souder les pattes de MALT sur les
tuyauteries, les supportages et toutes les pieces métalliques qu’il aura posées dans le cadre
du marché.

Repérage
Tous les fils de 'armoire seront identifiés sur le principe du folio-fil .

Lensemble des liaisons sera repéré a leurs deux extrémités. Le repérage se fera conformément
aux exigences IFPEN.(Se référer a la charte IFPEN de numérotation)

Chemins de céables

Les chemins de cables seront de type dalle marine en tdle d’acier galvanisée. En extérieur ou dans
les zones présentant des conditions atmosphériques sévéres, les chemins de cables seront
obligatoirement de type galvanisé a chaud.

Ils seront de dimension standard, adaptée au volume de cables cheminant sur ceux-ci. En aucun
cas, un cable ne devra dépasser la hauteur des ailes. Les chemins de cébles posséderont une
réserve de place de 30%.

Les chemins de cables courants forts et courants faibles seront distincts. Les chemins de cables
courants faibles principaux emprunteront les mémes parcours que ceux des courants forts pour
les parties horizontales et verticales.

Ils seront installés a une distance mini de 30 cm les uns des autres.

Les dérivations et changements de direction seront réalisés au moyen d'éléments prévus a cet
effet, de méme provenance et fabrication que les chemins de cables.

Les chemins de cébles seront éclissés sur leurs trois faces au moyen d'éclisses préfabriquées,
d'une longueur suffisante, de méme provenance et fabrication que les chemins de céables, et
boulonnées. Ces éclisses seront constituées de fers galvanisés en L, perforés. La continuité
électrigue du chemin de cables devra étre assurée. Tous les chemins de cables seront raccordés
a la prise de terre.
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Les supports seront dans la mesure du possible de méme provenance et fabrication que les
chemins de cables. Les supports seront disposés de préférence tous les deux métres, ou moins,
et en tout cas de fagon a respecter les recommandations du fabricant. Lorsque des supports en
serrurerie seront utilisés, ils devront étre protégés contre la corrosion de maniere aussi efficace
que le reste du matériel.

Les chemins de cables seront interrompus au droit des traversées d'éléments de magonnerie et
plus particulierement des traversées de murs ou cloisons coupe-feu. Afin de permettre de
reconstituer de maniere efficace le degré coupe-feu, un rebouchage sera effectué au niveau de
la traversée.

Les chemins de cables seront repérés selon une spécification a déterminer lors du lancement du
marché. Le repérage sera réalisé par étiquettes gravées fixées sur les chemins de cables tous les
15 metres ou a chaque changement de direction.

Toutes les parties de chemins de cébles susceptibles de blesser les cables devront étre protégées
par joint carrossiers solidement fixés.

Les parties saillantes des cheminements ou susceptibles de créer un danger pour le personnel
exploitant seront protégées par éléments constructeur prévus a cet effet (embouts plastiques,
traverses caoutchoucs...). Les boulons de fixations seront coupés au plus court et ébavurés. Les
découpes seront protégées par feutrine.

La pose des chemins de cables sera réalisée sur supports type pendard ou console C. La pose
sur tige filetées ou balancoires sera prohibée.

Conduits

En général, tout cable ou ensemble de fils qui ne sera pas placé sur un chemin de cables
cheminera sous un conduit.

Ces conduits seront choisis en fonction de la mise en ceuvre, conformément a la norme NFC
15.100. Tous ces conduits seront aiguillés lors de la mise en ceuvre.

Conduit 1.C.A 3321 IKO7 A non propagateur de flamme :

e Dans lesvides de magonnerie

e Dans les éléments creux de construction
e Dans les complexes isolants collés

e Dans les huisseries

Conduit T.P.C IK10: En enterré en pleine terre

Conduits apparents

Tube I.R.L 3321 IK 07 monté sur colliers PV.C : dans les locaux techniques avec accord préalable
de la mattrise d’ouvrage.

L'usage de conduits apparents sera limité a deux tubes sur le méme trajet et pour le méme type
de circuit. Au-dela il sera utilisé un chemin de cables ou Telexrail.
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Conducteurs et cables
ILdevra étre fait usage des séries et types de cébles suivants :

e (Cable UT000R2V a ame cuivre C2:
o Canalisations principales de puissance
o Canalisations en locaux a risque technique ou mécanique
o Canalisations de puissance des locaux sans risques particuliers
o Cabletype HO7 : Cables de téelécommande pour les tensions en 220V ou 24V
e (Cable CR1 PYRO C1 : Alimentations des installations de sécurité
e Cable SYT 1 9/10° torsadé par paire avec écran ou sans écran :
o Circuits de commande courants faibles
o Cables de télésignalisation SYT 6/10 mm
o Caéables de télémesure type SYT 9/10 mm

Mise en ceuvre des céables

Les cables seront mis en ceuvre conformément aux spécifications particulieres des normes en
vigueur et aux recommandations du fabricant.

Tous les cébles principaux seront repérés a chaque extrémité et a tous les changements de
direction par étiquettes gravées.

Les cables secondaires seront repérés au niveau de leur pénétration dans les armoires par
étiquettes indélébiles.

Avant la mise en service, tous les cables sans exception seront contrélés en particulier en ce qui
concerne la mesure des isolements et leurs repérages.

Il ne sera pas admis de boites de raccordement sur les parcours entre les points normalement
prévus pour leur raccordement (liaison sans interruption).
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Connexions et dérivations

Toutes les connexions devront se faire dans des enveloppes et au moyen de matériel
spécialement destiné a cet usage. Le matériel utilisé respectera les indices de protection
spécifiés, et présente toutes les garanties de tenue de la qualité de la connexion dans le temps.
Les entrées a découper seront parfaitement fagonnées ; les cébles pénétreront en force afin
d’assurer une étanchéité correcte. Les boites de dérivations seront munies de bornes en nombre
et de dimensions appropriées a la section des conducteurs a raccorder. Les bornes serrant
directement sur le cable par rotation seront proscrites ainsi que les épissures (sauf accord
spécifique de la maitrise d’ouvrage). Ce matériel sera trés largement dimensionné.

Les boites de dérivations seront installées uniguement dans les circulations équipées de trappes
ou faux plafonds démontables et dans les plénums techniques.

Pour Uintérieur, en apparent, il sera fait usage de boites de raccordement en PVC portant le repere
du circuit concerné de fagon claire et indélébile. Toutes les boites de dérivations seront repérées
par des étiquettes plastiques gravées et fixées par vis sur les socles et couvercles. Le principe de
repérage des boites de dérivation devra étre proposé a IFPEN pour accord. Chaque repére sera
porté a la fois sur les plans d’exécution et a la fois sur les boites de dérivation.

Chaqgue boite sera réservée a un circuit. Elles seront équipées d'un capot avec fermeture par vis
ou 1/4 de tour et d'embouts a gradin pour la pénétration des cables et de bornes a vis fixées a
l'intérieur. Elles seront montées de préférence sur le c6té des chemins de cables et toujours de
fagon a étre le plus aisément accessible.

Pour les locaux a risque d'humidité et Uextérieur, en apparent, il sera fait usage de boites comme
ci-dessus, mais équipées de presses étoupes plastique.

Page 56 sur 57
CCTP Remplacement réseau EGP bat EMERAUDE



MIRGOGSA

5 ANNEXES

ANNEXE 1 : PLANNING PREVISIONNEL

ANNEXE 2 : PID PROJET

ANNEXE 3 : PLAN DE PRNCIPE CHEMINEMENT DES RESEAUX

ANNEXE 4 : PLANS ET PID RESEAUX EXISTANTS

ANNEXE 5: SCHEMA ELECTRIQUE ARMOIRE HALL B — CONDITIONNEMENT D’AIR
ANNEXE 6 : PLANS ZONE ATEX

ANNEXE 7 : PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

ANNEXE 8 : SPECIFICATIONS IFPEN
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