
Batiment EMERAUDE
Remplacement des réseaux eau glacée process
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ETUDES

Etudes d'éxecution et travaux préparatoires 14/04/25 11/05/25

TRAVAUX AVANT COUPURE

Travaux HALL A (ou inversement suivant travaux 

dans DI)
15/06/25 15/07/25

Travaux HALL B (ou inversement suivant travaux dans 

DI)
15/05/25 15/06/25

Montage échafaudage dans l'escalier 17/07/25 18/07/25

TRAVAUX COUPURE ÉTÉ

Pose des réseaux et calorifuge dans l'escalier 21/07/25 27/07/25

Dépose échafaudage dans l'escalier 28/07/25 29/07/25

Travaux de remplacement de la panoplie et de 

raccordement sur les réseaux
21/07/25 03/08/25

Modifications dans l'armoire électrique Hall B 28/07/25 03/08/25

Raccordements des UP 21/07/25 03/08/25

Epreuve des réseaux 04/08/25 05/08/25

Rinçage des réseaux 05/08/25 05/08/25

Essais et mise en service 06/08/25 10/08/25

TRAVAUX APRES COUPURE

Travaux de dépose des installations existantes et 

remise en état
11/08/25 14/09/25

Réception 15/09/25 21/09/25

11 août, 2025 18 août, 2025 25 août, 20257 juil, 2025 14 juil, 2025 21 juil, 2025 28 juil, 2025 4 août, 20252 juin, 2025 9 juin, 2025 16 juin, 2025 23 juin, 2025 30 juin, 202528 avr, 2025 5 mai, 2025 12 mai, 2025 19 mai, 2025 26 mai, 202524 mars, 2025 31 mars, 2025 7 avr, 2025 14 avr, 2025 21 avr, 2025

lun, 27/1/2025

27 janv, 2025 3 févr, 2025 10 févr, 2025 17 févr, 2025

lun, 29/9/2025

24 févr, 2025 3 mars, 2025 10 mars, 2025 17 mars, 2025 1 sept, 2025 8 sept, 2025 15 sept, 2025
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