
N° Task Name Durée Début Fin

0 CPER Tranche 1 et Tranche 2 667 jours Lun 16/12/24 Mar 06/07/27
1 Etudes CPER T1 117 jours Lun 20/01/25 Mar 01/07/25

2 DCE 6 sm Lun 20/01/25 Ven 28/02/25

3 validation DCE 10 jours Lun 03/03/25 Ven 14/03/25

4 Consultation des entreprises 6 sm Lun 17/03/25 Ven 25/04/25

5 analyse des offres 6 sm Lun 28/04/25 Ven 06/06/25

6 Lettres au non retenus (et 
délai standstill 11 j) 

11 jours Lun 09/06/25 Lun 23/06/25

7 Signature du pouvoir 
adjudicateur et notification 
du marché d'études

5 jours Mar 24/06/25 Lun 30/06/25

8 Ordre de service marchés 
etudes

1 jour Mar 01/07/25 Mar 01/07/25

9 Travaux CPER T1 525 jours Mer 02/07/25 Mar 06/07/27

10 préparation de chantier 12 sm Mer 02/07/25 Mar 23/09/25

11 travaux myologie 14 mois Mer 01/10/25 Mar 11/05/27

12 levées des reserves 4 sm Mer 12/05/27 Mar 08/06/27

13 reception  des travaux 4 sm Mer 09/06/27 Mar 06/07/27

14 Etudes CPER Tranche 2 141 jours Lun 16/12/24 Lun 30/06/25

15 PRO-DCE 6 sm Lun 16/12/24 Ven 24/01/25

16 Validation PRO-DCE 3 sm Lun 27/01/25 Ven 14/02/25

17 redaction pieces 
administratives consultation

4 sm Lun 17/02/25 Ven 14/03/25

18 Consultation des entreprises 6 sm Lun 17/03/25 Ven 25/04/25

19 Analyse des offres + 
negociations

6 sm Lun 28/04/25 Ven 06/06/25

20 lettres au non retenue et 
delai standstill

11 jours Lun 09/06/25 Lun 23/06/25

21 Notification des marchés 1 sm Mar 24/06/25 Lun 30/06/25

22 Travaux CPER Tranche 2 450 jours Mar 01/07/25 Lun 22/03/27

23 Préparation chantier 8 sm Mar 01/07/25 Lun 25/08/25

24 Exécution travaux 12 mois Mar 26/08/25 Lun 11/01/27

25 réception des travaux 4 sm Mar 12/01/27 Lun 08/02/27

26 levées de reserves 4 sm Mar 09/02/27 Lun 08/03/27

27 Réception définitive et mise 
en service

2 sm Mar 09/03/27 Lun 22/03/27
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