Q SORBONNE
UNIVERSITE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES
PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Appel d’offres ouvert
Articles L2124-2, R2124-2-1°, R2161-2 et R2161-3-2°

du Code de la Commande Publique

p

REFERENCE DE LA PROCEDURE : SU_2025_OPC_CPER_TR

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Maitre d'ouvrage / Pouvoir adjudicateur:
SORBONNE UNIVERSITE

Représenté par : La Présidente de Sorbonne Université
Siege social : 21, rue de I'Ecole de Médecine - 75006 PARIS

Direction des Achats - Service Achat Travaux
1 rue Victor Cousin - 75230 Paris CEDEX 5

Objet du marché :

MISSION D’ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC)
DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L’ENSEMBLE DU

BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE

Lieu d’exécution des prestations :

Faculté de santé de Sorbonne Université - Campus Pitié Salpétriere
105, bd de I’'hopital - 75013 PARIS



/p

—, SORBONNE
UNIVERSITE
SOMMAIRE
CHAPITRE | : GENERALITES 4
ARTICLE 1- Objet du marché, dispositions générales 4
1.1 - Objet du marché 4
1.2 - Durée du marché 6
1.3 - Maitrise d’ouvrage et conduite d’opération 6
1.4 - Titulaire du marché 7
1.5 - Désignation nominative de la personne chargée de la conduite des prestations 7
1.6 - Local de IOPC 7
1.7 - Qualification du titulaire et normes applicables au marché 7
1.8 - Obligations du titulaire 8
1.9 - Prestations similaires 9
1.10 - Sous-traitance 9
1.11 - Evolution de la réglementation et exécution administrative du contrat 9
1.12 - Forme des notifications au titulaire 9
ARTICLE 2 - Piéces constitutives du Marché 10
2.1 - Piéces particuliéres 10
2.2 - Pieces générales (non jointes au dossier) 10
2.3 - Pieces de I'offre 10
ARTICLE 3 - Contenu des prestations 11
3.1 - Prestations au marché 11
3.2 - Obligation générale de 'OPC 11
3.3 - Détail des prestations attendues 12
3.4 - Présence minimum exigée 15
ARTICLE 4 - Modalités d’éxécution des prestations 16
4.1 - Informations réciproques des parties 16
4.2 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé 16
4.3 - Présentation des documents et approbation des prestations du titulaire 16
4.4 - Ordres de service délivrés par le maitre d’ouvrage 18
4.5 - Achévement de la mission du titulaire 18
CHAPITRE |l : PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 19
ARTICLE 5 - rémunération 19
ARTICLE 6 - Prix 19
6.1 - Forme du prix 19
6.2 - Mois d’établissement du prix du marché 19
6.3 - Choix de I'index de référence 19

SU_2025_OPC_CPER_TR

2/30



/p

SORBONNE
UNIVERSITE

6.4 - Nature et variation du prix 19
6.5 - Sujétions techniques 20
6.6 - Avance 20
6.7 - Acomptes et solde 20
6.8 - Retenue de garantie 21
6.9 - Paiement 21
CHAPITRE |l : DELAIS - PENAUTES POUR RETARD 22
ARTICLE 7 - Délais 22
7.1 - Etablissement des documents 22
7.2 - Délai de remise des documents 22
7.3 - Délai de vérification des décomptes des entreprises titulaires 22
ARTICLE 8 - Modifications des délais 22
8.1 - Dépassement des délais d’exécution des travaux imputables a I’'OPC 22
8.2 - Prolongation du délai pour des raisons indépendantes de IOPC 23
ARTICLE 9 - Pénalites 23
CHAPITRE IV : RESILATION DU MARCHE, CLAUSES DIVERSES 25
ARTICLE 10 - Résiliation du marché 25
10.1 - Résiliation pour motif d’intérét général. 25
10.2 - Autres résiliations du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers 25
ARTICLE 11 - Clauses diverses 25
11.1 - Obligation de confidentialité 25
11.2 - Utilisation des résultats 26
11.3 - Protection des données a caractére personnel 26
11.4 - Impartialité - Déontologie et transparence 27
11.5 - Devoir de conseil et d’information 27
11.6 - Protection de la main d’'ceuwre et conditions de travail 27
11.7 - Piéces et attestations a fournir 27
11.8 - Assurances 28
11.9 - Litiges 28
ARTICLE 12 - Dérogations au CCAG-PI 30

CcCcP SU_2025_OPC_CPER_TR

3/30



/p

SORBONNE
UNIVERSITE

CHAPITRE | : GENERALITES

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations intellectuelles pour la Mission
d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations concomitantes de travaux sur
I'ensemble du batiment 105 de la faculté de santé.

Lieux d’exécution :

Sorbonne Université,

Site Pitié-Salpétriere

105, boulevard de I’'hdpital
Paris 75013

La mission d’OPC porte sur deux opérations détaillées ci-dessous, qui seront réalisées en site occupé.

» Opération 1 : Travaux d’aménagement d’un laboratoire de myologie et mise en conformité du
batiment 105, site Pitié salpétriére de la faculté de santé

Estimation du montant des travaux : 5 300 000 € HT.

Nature des travaux : aménagement des 3 plateaux d’une surface de 800m2 par étages ; séparation des
réseaux électrique ; installation d’un groupe froid.

Durée prévisionnelle des travaux : 16 mois hors période de parfait achévement.

Les lots a coordonner sont les suivants :

. Lot 1 : GO - 2nd ceuvre étendu
. Lot 2 : CVC - Plomberie
. Lot 3 : Electricité CFO/CFA

Les travaux débuteront en septembre 2025 pour une durée prévisionnelle de 16 mois. L’'adresse
physique du batiment concerné est 105, boulevard de I'hopital - Paris 75013.

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

BEITHA - Mandataire

60, avenue Clément Ader 59118 Wrambrechies
Tél. 03.20.16.02.89

Courriel : beitha@beitha.fr

HEXA INGENERIE - Cotraitant

670, Rue Jean Perrin 59 500 DOUAI

Tel : 03.27.97.42.88

Courriel : construction@hexa-ingenerie.com

FORM’'A ARCHITECTES - Cotraitant
75, Rue Carnot 62 500 SAINT OMER
Tel : 03.21.88.03.68
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Courriel : forma.architectes@free.fr

Opération 2 : Travaux de rénovation énergétique du batiment 105, site Pitié salpétriére de la faculté de
santé

e Remplacement des menuiseries extérieures

e Isolation thermique du batiment

e Réfection de I'étanchéité de la toiture terrasse
e Rénovation du parvis.

Estimation du montant des travaux : 4 300 000 € HT.

Durée prévisionnelle des travaux : 16 mois hors période de parfait achévement. Les travaux débuteront
en septembre 2025.

La maitrise d’ceuvre est assurée par :

IDELSON ARCHITECTURE - Mandataire

35, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS
Tél. 06.76.16.93.86

Courriel : contact@idelson-architecture.com

SAS ALTEREA - Cotraitant

23, avenue d’ltalie 75013 PARIS

Tel : 01.46.28.31.89

Courriel : construction@hexa-ingenerie.com

Les opérateurs suivants sont communs aux opérations 1 et 2 :
Le contrdle technigue est assuré par :

RISK CONTROL

38, rue de Villiers - 92300 LEVALLOIS- PERRET
Tél. 06.69.02.86.20

Courriel : stéphanie.adam@risk-control.fr

La mission CSPS est assurée par :

BTP CONSULTANTS

Le central Il - 460 La courtine - 93194 NOISY LE GRAND
Tél : 01.55.85.16.40

Courriel : jose.dossantos@btp-consultants.fr

La mission CSSI est assurée par:

BETC

11 rue Jeanne d’Arc - 52 000 CHAUMONT
Tél : 06.40.53.48.83

Courriel : fd@betc.pro
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1.2 - Durée du marché

La durée prévisionnelle du présent marché est de 24 mois hors période de parfait achévement de 12
mois.

A titre indicatif la durée prévisionnelle des travaux par mission est de :

Opération 1: | 16 mois, période de préparation de 2 mois incluse. Les travaux devraient débuter au
mois de septembre 2025. La période de parfait achévement n’est pas comprise dans
ce délai. L'exécution des prestations débute a compter de la notification de I'ordre
de service (OS) de démarrage des prestations.

Opération 2: | 16 mois, période de préparation de 2 mois incluse. Les travaux devraient débuter au
mois de septembre 2025. La période de parfait achévement n’est pas comprise dans
ce délai. L’exécution des prestations débute a compter de la notification de I'ordre
de service (0S) de démarrage des prestations.

La mission OPC s’achéve a la fin de la levée des réserves de réception de I'ensemble des lots et ne
comprend pas la gestion des désordres survenant pendant la période de parfait achévement.

La mission comprend la vérification et la validation des délais et pénalités du décompte final de chaque
entreprise et le cas échéant aprés vérification et avis des demandes complémentaires d’indemnités
lies a I'organisation, au pilotage, ala coordination du chantier et aux moyens mis en place.

1.3 - Maitrise d’ouvrage et conduite d’opération

La maitrise d’ouvrage et la conduite d’opération sont assurées par le service maitrise d’ouvrage (SMO)
de la direction patrimoine et logistique (DPL) de SU.

Conducteurs d'opérations désigné par le maitre d’ouvrage :

Nom : Mélanie MALAURENT-HEDIDAR
Tel : 0622703170
melanie.malaurent-hedidar@sorbonne-universite.fr

ET

Nom : Alejandra MILLIES-LACROIX
Tel : 06 24 84 97 25
maria.millies-lacroix@sorbonne-universite.fr

Adresse postale

SORBONNE UNIVERSITE
Direction Patrimoine et Logistique
1 rue Victor Cousin

75 230 PARIS CEDEX 5

Adresse physique des bureaux:
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Sorbonne Université

Service maitrise d’ouvrage

Direction patrimoine et logistique
18 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

1.4 - Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché sont précisées a l'article B-1 de I'acte d'engagement (ATTRI).

1.5 - Désignation nominative de la personne chargée de la conduite des prestations

Dés notification du marché, I'identité de la personne (ou les identités des personnes) chargée(s) de la
conduite des prestations sera(ont) communiguée(s) au maitre d’ouvrage.

La bonne exécution des prestations dépendant en particulier de la composition qualitative et
guantitative de I'équipe, le titulaire du marché a Il'obligation de maintenir en place chacun de ses
membres et notamment le coordonnateur de I'équipe, nommément désignés (personnes physiques)
pendant la durée nécessaire a I'accomplissement des prestations.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché la méme personne physique comme
pilote de chantier désigné au présent marché

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’al'occasion de I'indisponibilité temporaire ou
définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre
d’ouvrage.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu’il a rédigés ou regus,
a tout nouveau pilote de chantier désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut au maitre
d’ouvrage.

Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 15 jours a compter de la demande du maitre
d’ouvrage.

Le nouveau Pilote de chantier accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a
I'ordonnancement, pilotage et coordination de I'opération.

Si le maitre d'ouvrage n’accepte pas le remplacant proposé, le titulaire dispose de 15 jours pour
désigner un autre remplacant et en informer le maitre d'ouvrage. A défaut de désignation, ou si le
remplacant est récusé dans le délai indiqué ci-dessus, le maitre d’ouvrage se réserve le droitd’appliquer
les pénalités prévues al'article 9 du présent CCP et/ou derésilier le marché dans les conditions prévues
a l'article 10 du présent CCP.

1.6 - Local de 'OPC

Il n’est pas prévu de local spécifique pour le pilote dans les installations de chantier.

1.7 - Qualification du titulaire et normes applicables au marché

Pour les prestations attendues de I'OPC, les qualifications (ou références équivalentes) demandées
sont:
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Pour cette opération particuliérement sensible pour Sorbonne Université, il est souhaité que le titulaire
ait une expérience probante en matiére de:

OPQIBI 0303 : Planification - Coordination des études :

v Elaboration de piéces écrits
v' Assistance a la passation des contrats de travaux :

- llanalyse les offres et la mise au point des marchés ;
- llanalyse la planification des études d’exécution ;
- llanalyse la planification des travaux.

OPQIBI - 0302 : Ordonnancement-Planification-Coordination (OPC) d'exécution complexe.

Management d'entreprise - Supervision, coordination de prestataires et collaborateurs

Politique et optimisation de stratégie d'entreprise :

— Elaboration de prévisionnels, budgets mensuels, trimestriels, annuels,

— Analyse des marchés,

— Appréhension de stratégie commerciale et financiére,

— Estimation, répartition des besoins en main-d’ceuvre, sous-traitants, matériels, matériaux,

— Veille et application permanente : codts, délais, réglementation en vigueur, sécurité,

— Interface privilégiée entre I'ensemble des interlocuteurs internes, externes, partenaires,
siege,

Relation permanente avec les équipes, clients, fournisseurs, sous-traitants, architectes, maitres

d'ceuvres, collectivités,

Coordination, contrdle, suivi de I'exécution des travaux dans le respect de la qualité, des délais

et devis,

Compétences en construction, notamment gros-ceuvre, charpente, couverture, facade,

étanchéité, corps d’état secondaires et de finition,

Planification et suivi de chantiers.

1.8 - Obligations du titulaire

Le présent marché est assorti d’une obligation générale de résultat pour I’'ensemble des prestations
prévue au présent CCP. Le Titulaire est pleinement responsable de la bonne exécution du marché.

Le Titulaire doit notamment satisfaire aux obligations suivantes :

Se conformer aux stipulations décrites dans le présent CCP,

Informer et conseiller : a ce titre, il s’engage d’une maniére générale a répondre aux demandes
de renseignements émanant du pouvoir adjudicateur et a communiquer toutes les explications
concernant I'exécution du marché,

Demander au pouvoir adjudicateur toute information ou renseignement qu’il juge nécessaire a
la bonne exécution du marché.

Dans le cas ou le Titulaire n’exécute pas les prestations dans les conditions prévues par le présent CCP,
le pouvoir adjudicateur a la faculté d’appliquer des pénalités telles que prévues a I'article 9 du présent
CCP ou de résilier le marché, conformément aux dispositions de I'article 10, du présent CCP.

CcCcP
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1.9 - Prestations similaires

En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de recourir a un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a
celles quiont été confiées au titulaire du marché.

1.10 - Sous-traitance

Le régime juridique relatif a la sous-traitance pour les contrats de droit public est défini par la loi n° 75-
1134 du 31 décembre 1975 et, pour les régles propres aux marchés publics passés par des pouvoirs
adjudicateurs soumis au Code de la commande publique, par les articles L. 2193-1 a L. 2193-14 ainsi
gue les articles R. 2193-1 a R. 2193-22 du Code de la commande publique.

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre d’ouvrage et de I'agrément par le maitre d’ouvrage
des conditions de paiement de chaque sous-traitant conformément aux articles L2193-1 a L2193-7 du
Code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser une demande d’agrément d’un sous-traitant si,
aprés notification du marché, la substitution du titulaire par un sous-traitant remet en cause les
capacités techniques et moyens qui ont été jugés pour I'exécution du présent marché, et qui ont permis
d’effectuer le choix de I'offre la plus avantageuse au moment de la procédure d’attribution.

1.11 - Evolution de la réglementation et exécution administrative du contrat

Toute modification du marché fera I'objet de la passation d’un avenant.

Tous les échanges liés a I'exécution administrative du contrat seront effectués prioritairement via le
profil du pouvoir adjudicateur Sorbonne Université.

Par dérogation aux dispositions des articles 5.2.2, 6.2 et 7.2 du CCAG-PIl, la modification des
dispositions législatives et réglementaires relatives a la législation sur la protection des données a
caractére personnel, la protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail, ainsi qu’a la
protection de I'environnement applicables dans le cadre du présent contrat, ne donnera pas lieu a la
conclusion d’un avenant avec le titulaire.

Le titulaire est tenu d’appliquer d’office les nouvelles dispositions Iégislatives et réglementaires sans
surcouUt.

1.12 - Forme des notifications au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations quifont courir un délai, le pouvoir
adjudicateur prévoit d'utiliser les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et I'heure de leur
réception :

— Echanges dématérialisés par courriel avec accusé de réception retourné obligatoirement par le

titulaire du marché.

Pour la notification de piéces administratives, les courriels expédiés par Sorbonne Université
proviendront exclusivement de la direction des achats (DA) ou de la direction patrimoine et logistique
(DPL). Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de notifier les actes, décisions ou
informations qui font courir un délai par courrier recommandé avec accusé de réception.
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L'acte d'engagement précise en sa rubrique B1 I'adresse mail ainsi que I'adresse postale du titulaire
pour les notifications. En cas de changement durant I'exécution du marché, il appartient au titulaire de
communiguer au pouvoir adjudicateur sa nouvelle adresse mail ainsi que sa nouvelle adresse postale
auxquelles devront étre effectuées les communications.

ARTICLE 2 -

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont les piéces particulieres

(voir article 2.1 ci-aprés), les piéces générales (voir article 2.2 ci-aprés) et les pieces de I'offre (voir 2.3 ci-
apres); ces pieces sont énumérées dans leur ordre décroissant de priorité.

2.1 - Pieces particuliéres

Les piéces contractuelles qui constituent le présent marché sont par ordre de priorité :

L'acte d'engagement (ATTRI) et son annexe financiére « Décomposition générale des
prix globaux et forfaitaires (DPGF) » dont les exemplaires originaux, datés et signés par
les représentant habilités des parties, conservés dans les archives du pouvoir
adjudicateur font seuls foi;

Le cahier des clauses particulieres (CCP) et ses annexes dont les exemplaires originaux
conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur font seuls foi :

L'annexe 1 : calendriers prévisionnels d’exécution des opérations,
L'annexe 2 : convention d’interchange EDIFLEX.

L'annexe 3 : charte graphique

L'annexe 4 : charte développement durable

L'annexe 5 : graphiques et techniques des opérations 1 et 2

O O O O O

Les avenants éventuels postérieurs a la notification du présent marché,
Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché.

2.2 - Pieces générales (non jointes au dossier)

— Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021,

— Le Code de la commande publique.

— Les normes francaises homologuées,

— Lesrégles et prescriptions techniques des D.T.U.

— L’ensemble des décrets d’application concernant les installations électriques, les moyens de
secours et dispositifs concourant a la sécurité.

— Lesfascicules du C.C.T.G.ycompris ses annexes et C.C.A.G applicables aux marchés de travaux.

2.3 - Pieces de I'offre

— Le mémoire technique et I'offre financiére du titulaire
— Les réponses aux questions survenues lors de la phase d’analyse des offres.

CCP
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ARTICLE 3 - CONTENU DES PRESTATIONS

3.1 - Prestations au marché

La mission confiée par le maitre de I'ouvrage a I’'OPC porte sur les éléments suivants :
a) pour l'ordonnancement et |a planification :

Analyse des taches élémentaires portant surles études d’exécution et les travaux, détermination de
leur enchainement ainsi que du chemin critique quant a leur déroulement, par la réalisation de
documents graphiques appropriés et proposition de toutes mesures visant au respect des délais
d'exécution des travaux, ainsi que, le cas échéant, d’une répartition des pénalités applicables aux
entreprises.

b) pour le pilotage :

Mise en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves, dans les délais impartis par
les marchés de travaux, des diverses mesures d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et
de la coordination.

c) pour la coordination :

Harmonisation dans le temps et dans I'espace, des actions des différents intervenants au stade des
travaux (tableau de remise de documents et délais de validation, ainsi que des dates de commandes
des fournitures et approvisionnement de chantier).

Pour rappel, les 2 opérations seront réalisées en site occupé.

3.2 - Obligation générale de 'OPC

La mission de I'OPC commence en phase préparation de chantier et prend fin a I'expiration des levées
de réserves de réception et la vérification et validation du décompte final des entreprises. Elle ne
comprend pas la gestion des désordres survenant pendant la période de parfait achévement.

Le titulaire exerce ses fonctions pour le compte du maitre d’ouvrage. D’'une maniére générale, il exécute
sa mission en liaison avec tout intervenant impliqué dans la réalisation de I'ouvrage. Son intervention
ne modifie en rien les missions découlant pour chacun de son statut et de ses obligations propres.

La mission de I'OPC ne porte pas sur les actions techniques dont la responsabilité incombe aux autres
intervenants. Mais il doit recenser ces actions et leurs liaisons, les localiser sur des calendriers et diriger
les opérations qui en découlent. Il fournit ainsi @ chacun un cadre méthodique d'intervention.

Enfin, la mission de I'OPC comporte la mise en place d'outils adaptés, permettant une saisie facile et
instantanée des situations réelles comparées aux prévisions, en vue d'informer le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre de I'avancement de I'opération. L’OPC proposera ces outils, en temps utile, pour les
différentes phases de sa mission.

L'OPC tiendra compte dans l'exercice de sa mission des incidences de toute nature découlant des
controles de qualité, quels que soient les intervenants chargés de ces controles.

L'OPC devra participer aux réunions organisées et dirigées par le coordonnateur sécurité, santé, a sa
demande, pour tout ce qui pourrait entrainer des conséquences directes ou indirectes sur
I'ordonnancement des travaux.

Le titulaire prendra en considération pour I’exécution de sa mission, les diverses contraintes liées aux
interventions des organismes extérieurs a la réalisation de I'ouvrage dans le cadre de la réglementation
en vigueur et des conventions dont le maitre d’ouvrage le tiendra informé.

CccpP SU_2025_0PC_CPER_TR 11/30
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3.3 - Détail des prestations attendues

La prestation d’OPC s’opére selon les phases définies ci-dessous. Elles seront identiques pour les deux
opérations prévues.

3.3.1 -Phase préparation des travaux

Durant cette phase 'OPC:

CCP

Etablit le calendrier des actions @ mener en phase de préparation,
Met a jour I'organigramme et le répertoire identifiant les intervenants,

Constitue et mets a jour réguliére la bibliothéque de références du chantier (marchés CCAP-
CCTP, attestation d’assurance, plans d’exécution, avenants, ordres de service, actes de sous-
traitance, compte-rendu, bons a exécution, etc.),

Procéde, en liaison avec le CSPS a la mise au point définitive de I'organisation générale du
chantier en effectuant :

o Le recensement des besoins des entreprises en matiére d’installation de chantier,

o L’étude d’un plan de synthése relatif a I'organisation du chantier (accés, installation,
alimentation, circulation gardiennage...) et veille a sa diffusion.

Recenseles contraintes et les formalités administratives conditionnant les travaux, notamment
pour leur calendrier,

Tient a disposition du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage "le journal du chantier" sur lequel
sontindiqués tous les événements intéressant le déroulement des travaux et pouvant modifier
les délais d'exécution,

Définit un réglement de chantier précisant, entre autres, les conditions d'accés, d'horaires, les
approvisionnements, le respect de I'environnement, etc., en accord avec les prescriptions du
CSPS dans son PGC.

Met a jour le calendrier des études d’exécution et de synthése avec les dates de fourniture et
d’approvisionnement (par opération, par phase et par lot ou corps d’état),

Controle le respect du calendrier des études et procéde aux relances nécessaires,

Propose un calendrier des premiers travaux en attente du calendrier général de réalisation, en
situant les impératifs,

Participe aux réunions de chantier, suit le bon déroulement de I'opération, participe a
I’élaboration des comptes rendus conjointement avec le maitre d'ceuvre et veille au suivi des
relations inter-entreprises,

Organise toutes réunions de coordination nécessaires au bon déroulement des études
d'exécution (plans de synthése, de coordination, plans d’exécution),

Planifie et coordonne le fonctionnement de la cellule de synthése mise en place par les
entreprises, sous la direction et I'animation de la maitrise d'ceuvre,

Elabore les comptes rendus des réunions de coordination et de synthése et fournit une aide a
la prise de décision,

Controle et suit :

o le circuit de vérification et d'approbation des documents,
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o le circuit de vérification et d'approbation des plans et des échantillons auprés de tous
les intervenants suivant la mission de chacun,

o la liste des plans et documents « bon pour exécution » avec indices et dates de
modification

— Suit la présentation et la validation des échantillons suivant la liste établie par la maitrise

d'ceuvre et les entreprises,

— Procédeau nivellement des moyens, ala détermination dela duréedes taches et a la définition

des moyens et effectifs a mettre en ceuvre ; propose l'ordre des interventions le plus favorable,
en liaison avec les entreprises,

— Elabore, en concertation avec les entreprises et la MOE, le calendrier général des travaux et

des calendriers détaillés en graphe planning, par opération, par zone et par corps d’état,
destinés a étre rendus contractuels

—  Etablit les calendriers opérationnels a I'usage du chantier :

o calendrier grosses mailles,
o calendriers de détail par unité de chantier,
o détermination des marges et des chemins critiques.
Sur ces calendriers, doivent figurer les détails relatifs :
o al'organisation matérielle et collective du chantier,
o al'organisation de chantier propre a chacun des lots,
o auxinterventions technigues dans les parties occupées du batiment,
o alamise en place et au repliement des moyens essentiels,
o auxdémarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc.,
o aux commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier,
o al'exécution détaillée des travaux pour chacun des lots,

o a la finition, aux vérifications techniques, essais et mise en service des installations
techniques, aux opérations préalables a la réception des travaux,

o auxvisites des commissions de sécurité.

Pour assurer la_bonne coordination des deux chantiers, 'OPC produira également un
diagramme de Gantt englobant les deux chantiers afin d’assurer leur parfaite coordination dans
le temps et dans 'espace.

3.3.2 -Phase exécution des travaux

Durantcette phase, 'OPCassurel’ organisation générale, le contrdle des délais ainsi que la planification
complémentaire :

CCP

— Tient a jour le dossier de chantier,

— Procede au déclenchement de l'intervention des entreprises, selon les dispositions convenues

lors de I'ordonnancement,

— Confirme les dates de début et de fin de tache, et veille a rappeler les moyens prévus,
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CCP

Assure le pointage permanent de I'avancement, enregistre les écarts constatés par rapport aux
prévisions, détermine l'origine de ces écarts,

Recense et planifie les décisions importantes relevant du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre,

Controle les avancements de fabrication en usine ou en atelier et les approvisionnements sur
chantier, en coordination avec le maitre d'ceuvre,

Tient a jour I'archivage des documents de passation des commandes, fabrications,

Organise et anime les réunions "calendriers" au cours desquelles il commente ['état
d'avancement, met en évidence les points critiques et propose des mesures afin de respecter
les objectifs initiaux,

Etablit les comptes-rendus des réunions de chantier pour ce qui reléve de sa mission et en
assure la diffusion,

Participe aux réunions organisées par le maitre d'ouvrage et rédige les comptes rendus, y
compris les éventuelles réunions de communication avec les utilisateurs,

Assure des visites nécessaires pour vérifier 'avancement des chantiers et la bonne exécution
des actions prévues aux comptes rendus

Elabore un rapport mensuel synthétique sur I'état d'avancement, avec de photos avant/apreés,

Calcule les pénalités partielles ou globales, propose leur répartition et leur imputation, remet
au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre tous les éléments leur permettant d'appliquer ces
pénalités,

Approuve les factures des entreprises en fonction de I'avancement du chantier.

Met a jour, aussi souvent que nécessaire, les calendriers en tenant compte des écarts
constatés et des dispositions arrétées pour en limiter les effets. Suivant les taches restant a
exécuter et 'ordonnancement arrété, détermine les nouveaux chemins critiques,

Propose des mesures correctives immédiates pour rattraper les retards de faible ampleur,

En cas d'une éventuelle défaillance importante d'une ou de plusieurs entreprises (cessation
d'activité), il propose au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre, des mesures destinées a
limiter les effets sur les délais et modifie en conséquence les calendriers,

Constate les arréts de chantier pour intempéries et enregistre les reports de délais pris en
considération par le maitre d'ceuvre

Fournit un avis sur les éventuels litiges relatifs aux délais et/ou a I'organisation du chantier,

Assure l'organisation nécessaire a I'ouverture des zones d'intervention des entreprises et a la
mise en service des locaux achevés,

Assure l'organisation des visites de fin de zones chantier,

Lors du contrdle de fin de tadche dans une zone d'intervention, il organise avec les parties
intéressées, les visites de constat des éventuelles dégradations et/ou disparitions, en vue de
l'imputation a qui de droit,

Contrdle le déroulement des actions et prestations relevant de I'organisation collective.
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3.3.3 -Phase réception et livraison des ouvrages

Au cours de cette phase, I'OPC :

Elabore le calendrier détaillé des opérations relatives aux essais et aux opérations préalables
a la réception en accord avec le maitre d'ceuvre et les entreprises,

Aide le maitre d'ceuvre a organiser les visites préalables a la réception,
Elabore les calendriers des OPR et de levée des réserves, et des éventuels travaux de finition,

Participe aux OPR,

Suit la production des documents (PV, liste de réserves, dossiers de récolement, documents
nécessaires a la constitution du DIUO) et leur circulation en vue de détecter le non-respect des
procédures contractuelles, et collecte les documents,

Organise et suit le processus des levées de réserves, tient informé le maitre d'ceuvre, proceéde
aux relances nécessaires,

Suit, en liaison avec le maitre d'ceuvre, les opérations de démontage des installations de
chantier et de remise en état des lieux

Programme et organise les opérations précédant la mise en exploitation des ouvrages y compris
le nettoyage du site, de ses accés et abords,

Organise et suit les travaux de parfait achévement des ouvrages,

Elabore le rapport de fin de chantier et précise, le cas échéant, les responsabilités respectives
des intervenants dans les retards,

Fournit un avis sur les contentieux avec les entreprises lorsque les délais et/ou I'organisation
du chantier sont en cause,

Programme et suit I'élaboration et la transmission au maitre d'ouvrage, dans les délais fixés,
des documents, notamment le DOE que les entreprises doivent fournir contractuellement ou
réglementairement, et notamment :

o les plans de récolement,

o les notices d'entretien et d'exploitation,

o la nomenclature des piéces de rechange,

o laliste et adresses des fournisseurs,

o les attestations des organismes de controle et sécurité,
o les contrats de garanties éventuelles,

o les attestations d'assurances des différents intervenants

3.4 - Présence minimum exigée

Le nombre de passage ainsi que le nombre d’heures de présence sont détaillés par phase dans le
mémoire technique.

Toutefois, la présence du titulaire ne peut étre inférieure a :

CCP

1 passage minimum par semaine en phase chantier lors des réunions de chantier,
1 passage minimum par semaine en phase OPR pour le suivide 'ensemble des OPR,
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— Sa présence sur le chantier lors de la période de réception et visites de levée des réserves pour
chacun des lots.

ARTICLE 4 - MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

4.1 - Informations réciproques des parties

4.1.1- Informations données par le maitre d’ouvrage au titulaire pendant I'exécution du
marché

Le maitre d’ouvrage communique au titulaire toutes les informations et piéces dont il est destinataire
et dont la connaissance lui est utile pour I'exécution de sa mission. Il s'agit notamment de toute
observation ou detout documentadressés directement au maitre d’ouvrage par les autres intervenants.

[l fournit le plus en amont possible :

— Les contraintes de site applicables a I'opération,

— Les données techniques déja connues, complétées, au fur et a mesure de leur élaboration, de
celles du projet, dont notamment les études de conception du maitre d’ceuvre permettent
d’apprécier I'ouvrage a réaliser et le contexte de réalisation de la mission OPC.

En cas de pieéces manquantes, il appartient au titulaire de les réclamer.
4.1.2- Informations données par le titulaire au maitre d’ouvrage

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il juge que la
connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

4.1.3- Secret professionnel

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre
communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues au marché.

4.2 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du Code du travail relatifs a la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le titulaire doit travailler en liaison avec le
coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment, suivant ce que prévoit son contrat, pour
ce qui concerne la participation a la définition des mesures d’organisation générale nécessaire a
I'élaboration du Plan général de coordination SPS (PGCSPS), la mise en place de mesures de
planification, de coordination et de pilotage des entreprises respectant les principes généraux de
prévention et les dispositions particuliéres définies par le coordonnateur « sécurité et protection de la
santé ».

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

4.3 - Présentation des documents et approbation des prestations du titulaire

4.3.1- Départ de I'exécution de la mission OPC

La durée d’exécution est fixée dans I'acte d’engagement et a I'article 1.2 du présent CCP.
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Le point de départ de cette durée est la date de notification de I'ordre de service de de démarrage des
prestations.

4.3.2- Conditions de présentation des prestations par le titulaire
Délais d'établissement des documents a produire lors des études : fixés a I'article 7 du présent CCP

Présentation des documents : par dérogation a I'article 28.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé
d’aviser par écrit le maitre d’ouvrage de la date alaquelle les documents lui seront présentés

Conditions de présentation : format et support choisis pour la remise des documents, nombre
d’exemplaires papier :

— Les documents sont remis a qui de droit sur le support suivant : Clé USB et tirage papier en 3
exemplaires
— Les formats informatiques sont : PDF et fichiers natifs (MS-project, word, excel, etc.).

4.3.3- Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre d’ouvrage

Décision d’ajournement

Si le maitre d’ouvrage, aprés avoir invité le titulaire a présenter ses observations, lui a notifié sa décision
motivée d’ajournementdes prestations avec demande de mises au point, le silence du maitre d’ouvrage
au-dela du délai de 15 jours vaut acception tacite des prestations mises au point, par dérogation au
dernier alinéa de I'article 29.2.1 du CCAG-PI.

Réfaction

Si le maitre d’ouvrage, aprés avoir invité le titulaire a présenter ses observations, lui a notifié sa décision
motivée d’admission des prestations avec réfaction, le maitre d’ceuvre dispose, par dérogation a I'article
29.3 du CCAG-PI, d’un délai d’un mois pour présenter ses observations ou adresser un mémoire en
réclamation au sens de I'article 43.2 du CCAG-PI. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision
du maitre d’ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le maitre d’ouvrage dispose d’un mois, a
compter de leur réception, pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut
d’une telle notification dans ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du
maitre d’ceuvre.

Rejet

En application de l'article 29.4.1 du CCAG-PI, la décision motivée de rejet des prestations ne peut
intervenir que si le maitre d’ouvrage a, au préalable, convoqué et entendu le titulaire. A compter de la
réception de la notification de la décision de rejet des prestations, le titulaire dispose d’un délai d’un
mois pour présenter ses observations par écrit ou adresser un mémoire en réclamation prévue par
I"article 43.2 du CCAG-PI. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté la décision du rejet du
maitre d’ouvrage.

Le titulaire formule des observations, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai d’un mois a compter de
leur réception pour confirmer sa décision motivée de rejet ou pour lui notifier une nouvelle décision. A
défaut de notification dans le délai d’'un mois, le maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté les
observations du titulaire.

Les dispositions de I'article 29.4.2 du CCAG-PI qui prévoient qu’en cas de rejet, le titulaire est tenu
d’exécuter a nouveau la prestation prévue par le marché, ne sont pas applicables au présent marché.

4.3.4- Garantie technique

Par dérogation a I'article 30 du CCAG-PI, le marché ne prévoit pas de garantie technique.
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4.4 - Ordres de service délivrés par le maitre d’ouvrage

Les décisions du maitre d’ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit
devant étre notifié au titulaire et, éventuellement, communiqué au maitre d'ceuvre.

4.4.1- Forme de la notification

L'ordre de service est remis au titulaire contre récépissé, soit adressé par lettre recommandée avec
accusé de réception, ou adressé par moyen informatique, soit tout autre moyen permettant d’en
attester la date de sa réception.

4.4.2- Nécessité d'un ordre de service au titulaire
Quand :

— Une décision du maitre d’ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour
exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au titulaire d'engager un élément de
mission),

— Le maitre d’ouvrage décide de suspendre provisoirement |'exécution des prestations d’OPC,

4.4 .3- Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le destinataire d'émettre des réserves

Le titulaire esttenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d’ouvrage, qu'ils aient
ou non fait I'objet de réserves de sa part.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves de sa part,
il doit les présenter par écrit au maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours calendaires sous peine de
forclusion. Ce délai court a compter de la date de réception de I'ordre de service.

Par dérogation aux dispositions du 1e¢r alinéa de I'article 3.8.3 du CCAG-PI, le titulaire peut refuser de se
conformer aux prescriptions d’un ordre de service qui seraient susceptibles de présenter des risques
pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition légale ou réglementaire.
Dans ce cas, il doit notifier par écrit au maitre d’ouvrage son refus motivé dans un délai de 15 jours
suivant la réception de cet ordre de service.

Par dérogation aux dispositions du 2¢ alinéa de I'article 3.8.3 du CCAG-PI, le titulaire peut refuser
d'exécuter I'ordre de service de démarrage des prestations, sicet ordre de service lui est notifié plus de
six mois aprés la notification du marché. Le titulaire dispose alors d'un délai de 15 jours, courant a
compter de la date d'envoi de sa décision de refus au maitre d’ouvrage, pour éventuellement proposer
une nouvelle date de démarrage des prestations. S’il ne propose pas de nouvelle date de démarrage
des prestations ou si la date qu’il propose n‘est pas acceptée par le maitre d’ouvrage, le titulaire peut
demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées a l'article 38.2 du CCAG-PI. Cette
résiliation ne peut lui étre refusée.

4.5 - Achévement de la mission du titulaire

En complément des dispositions de I'article 3 du présent CCP, la mission du titulaire s'achéve a la levée
de toutes les réserves formulées a la réception et, afin de permettre I'établissement des décomptes
définitifs en matiére de délais et de pénalités, aprés instruction des demandes complémentaires
d’indemnités liées a I'organisation du chantier et aux moyens mis en place.
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CHAPITRE Il : PRIX ET REGLEMENTDES COMPTES

ARTICLE 5 - REMUNERATION

Les prestations du titulaire sont rémunérées par application d’un prix global et forfaitaire révisable.

Le titulaire ne pourra, en cours d’exécution du marché, se prévaloir d’omissions ou d’imprécisions des
cahiers des charges pour se dégager du caractére forfaitaire des prix et solliciter une rémunération
supplémentaire.

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération d’un tiers au titre de la réalisation des
missions faisant I'objet du contrat.

ARTICLE 6 - PRIX

6.1 - Forme du prix

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-aprés.

Sauf dispositions contraires tous les montants figurantdans le présent marché sont exprimés hors taxes
(HT).

En cas de contestation entre un montant toutes taxes comprises (TTC) et hors taxes (HT)c’estce dernier
qui prévaudra.

6.2 - Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
correspondant a la date de remise de I'offre.

6.3 - Choix de I'index de référence

L’'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations d’assistance a maitrise d’ouvrage faisant I'objet du marché est 'index ingénierie ING (base
100 en janvier 2010).

6.4 - Nature et variation du prix

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision donné par la
formule :

C=0,15+0,85xIm-3

lo

Dans laquelle:

lo = Index ingénierie du mois Mo études (mois de remise de I'offre finale);
Im-3 = Index ingénierie du mois m : (mois de révision moins 3 mois).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, 'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au
milliéme supérieur.
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La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Les acomptes et solde de la prestation seront versés par le maitre d’ouvrage selon un pourcentage de
la rémunération globale renseignée dans la DPGF.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités.

6.5 - Sujétions techniques

Les documents du titulaire seront réputés tenir compte des sujétions techniques, méme non décrites
dans la présentation du projet, mais nécessaires a la mise en cohérence des prestations, en particulier
celles ressortissant d’imprécisions ou d’inexactitudes des piéces (écrites et graphiques) qui seront
fournis au titulaire.

Dans ces conditions, le titulaire ne pourra prétendre a aucune rémunération complémentaire en cas de
prestations supplémentaires liées a ces sujétions.

6.6 - Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, une avance (Option A.11.1 CCAG PI) est
versée dans les conditions prévues aux articles R2191-3 et suivants du Code de la commande publique.
Le montant de I'avance (taux minimum de 5% - 10% si PME) sera déterminé au moment de I'attribution
du marché, en fonction de la forme juridique du titulaire.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues a R. 2191-11 du Code de la commande publique.

6.7 - Acomptes et solde

Le réglement des honoraires du titulaire fait I'objet d’acomptes calculés selon les dispositions ci-aprés
définies, conformément a I'article 11.2 du CCAG-PI.

Le réglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d'acomptes en fonction des phases rappelées
dans la décomposition du prix forfaitaire. Ces phases pourront donner lieu a un réglement partiel avant
leur achévement. Pendant la période d'exécution, la périodicité des acomptes sera mensuelle. Le
montant de chaque acompte sera déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur en
considération de l'avancement des travaux et sur la base d'un état d'avancement de la demande
d'acompte produit par I'OPC.

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant
initial du marché comme suit:

Phase Exigibilité de 'acompte

) . 90% a la remise des documents
PHASE 1 : Préparationdes travaux

10% a l'approbation du maftre d'ouvrage

90% DET/n

n étant le nombre de mois correspondant a la période de
préparation du chantier + le nombre de mois de chantier

10% a la remise du décompte général définitif
65 % au prorata des réceptions effectuées avecréserves

PHASE 2 : Exécution des travaux

PHASE 3: Réception etlevée des réserves R ] )
15 % a la levée des réserves

20 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés
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Pour le versement du solde, le titulaire adressera sademande de paiement aprés la levée dela derniére
réserve.

6.8 - Retenue de garantie

Le titulaire du présent marché est dispensé de retenue de garantie.

6.9 - Paiement

6.9.1 - Demande de paiement
Les demandes de réglement correspondent aux prestations réalisées.
Conformément au CCAG-PI, la demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA.

Le maitre d’ouvrage a fait le choix du service Ediflex pour prendre en charge et gérer les acomptes
mensuels. Les informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modéle de présentation
des piéces justificatives transmises au comptable public sont définis dans I’'annexe Ediflex (Voir annexe
1 du présent CCP « Convention d’interchange Ediflex »).

En application de I'article 11.7 du CCAG-PI, aprés constatation de I'achévement de sa mission dans les
conditions prévues aux articles 28 a 31 du CCAG-PI, le titulaire établit sur la plateforme Ediflex son
projet de décompte final dans un délai maximum de trente jours, par dérogation a I'article 11.7.2 du
CCAG-PI. Celui-ciest accepté ou rectifié par le pouvoir adjudicateur qui édite alors le projet de décompte
général.

Le décompte général, est notifié au titulaire. Le décompte général devient définitif dés I'acceptation par
le titulaire ou en cas de silence gardé de ce dernier sous 30 jours.

6.9.2 - Délais de paiement et intéréts moratoires

Conformément al'article R.2192-10 du code de la commande publique, le délai global de paiement ne
pourra excéder 30 jours.

Le délai de paiement court a partir de la date de dépdt validée sur Ediflex de la facture conforme au
cahier des charges, non sujette a contestation ou rectification.

Conformément a l'article L. 2192-13 du Code de la Commande Publique, le dépassement du délai
global de paiement maximum fixé a I'article R2192-10 entraine I'application d’intéréts moratoires dont
le taux est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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CHAPITRE Ill : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

ARTICLE 7 - DELAIS

7.1- Etablissement des documents

Les documents seront envoyés par voie dématérialisée.

Le titulaire fournira au maitre d’ouvrage le calendrier général des travaux 15 jours a compter du début
de la période de préparation.

Le titulaire assurera la diffusion des documents a I'ensemble des intervenants de I'opération : a la
maitrise d’ceuvre, aux entreprises, au contrbleur technique, au coordinateur sécurité protection de la
santé.

7.2 - Délai de remise des documents

Le titulaire s’engage a fournir I’'ensemble des documents a élaborer prévus par sa mission dans des
délais compatibles avec I'objectif et les contraintes du maitre d’ouvrage.

Les délais de présentation des documents a fournir par I'OPC sont les suivants :

— Calendriers détaillés des travaux : 10 jours ;
— Mise a jour du calendrier détaillé : 5 jours
— Rapport mensuel synthétique : tous les derniers jeudis de chaque mois

D’une maniére générale, un compte-rendu doit étre remis dans les 48 heures suivantla date de réunion
ou de visite. Le titulaire veillera a ne pas dépasser 5 jours pour établir ses avis, a dater de la remise des
documents.

7.3 - Délai de vérification des décomptes des entreprises titulaires

Au cours des travaux, le titulaire doit procéder a la vérification des projets de décomptes établis par
I’entrepreneur qui lui sont transmis par format dématérialisé via la plateforme télématique suivi des
décomptes Ediflex.

Le délai de vérification par le titulaire du projet de décompte de I'entrepreneur est fixé a trois (3) jours
calendaires a compter de la date de présentation et de validation par I'entreprise du document via
Ediflex. Les dates de présentation des situations par I'entreprise, de vérification et de validation par le
titulaire, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du service Ediflex, font foi. Ces dates valent
accusé de réception pour I'abonné suivant, conformément au circuit de vérification imposé par le
service.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DES DELAIS

8.1 - Dépassement des délais d’exécution des travaux imputablesa 'OPC
En cas de dépassement des délais d’exécution des travaux imputables au titulaire, ce dernier subira,

en dérogation a l'article 14 du CCAG/PI, une pénalité égale a 150 € HT par jour calendaire de retard,
notamment dans les cas suivants :
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— La non mise en application des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux
et de la répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

— La non harmonisation dans le temps et dans I'espace des actions des différents intervenants
pendant les travaux ;

— Le dépassement du délai d'exécution établi par le titulaire, accepté par les entreprises, et
contractualisé par notification aux entreprises. Le titulaire sera tenu partiellement responsable
de ce dépassement s’il n’a pris aucune mesure au préalable auprés des intervenants du
chantier;

— La non réalisation des éléments constitutifs a sa mission énumérée a I'article 5 du présent
document.

8.2 - Prolongation du délai pour des raisons indépendantes de ’'OPC

Par dérogation a I'article 13.3 du CCAG-PI, la prolongation du délai de travaux d’une durée inférieure ou
égale a 3 mois ne peut donner lieu a rémunération supplémentaire.

Au cas ol le délai des travaux serait prolongé d’une durée supérieure a trois mois pour des raisons
indépendantes de I'action du titulaire, le forfait de rémunération serait réajusté au « prorata temporis »
du présent marché au-dela de ces trois mois.

La prolongation du délai de levée des réserves ne pourra donner lieu a aucune augmentation de la
rémunération du titulaire.

ARTICLE 9 - PENALITES

Le titulaire s’engage a garantir un niveau de qualification de ses intervenants tout au long de I’exécution
de ses prestations tel qu’il a été exigé a la candidature du marché.

Tout changement de personnel administratif et technique sans communication au pouvoir adjudicateur
et aux services adhérents constitue une infraction de la part du titulaire.
Dans le cas ou un des intervenant(s) ne disposent pas des qualifications exigées initialement, le titulaire

du marché est tenu d’assurer le remplacement immédiat du ou des intervenant(s).

Le titulaire dispose d’un délai maximum de 15 jours pour rétablir la situation a compter du fait
générateur.

A défaut, le titulaire encourt une pénalité de 150 € par jour jusqu’a mise en conformité de la situation

Défaut de qualification ou
de désignation d’un 150€ HT/jour calendaire
intervenant

En cas de retard dans I'exécution de sa prestation non imputable au pouvoir adjudicateur ou non lié a
un cas de force majeure, le titulaire pourra se voir appliquer des pénalités de retard sans qu’il soit
nécessaire de procéder a une mise en demeure dés I'expiration du délai contractuel d’exécution de la
prestation en cause.

Défaut de réalisation des
prestations mentionnée a 150€ HT/jour calendaire
I'article 3

En cas de non-respect d’un délai maximum de remise d’une prestation telle que prévue au marché, le
titulaire s’expose a I'application de pénalités définies ci-dessous.
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Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI et en cas de retard dans la présentation de tout
document/livrable qui n’est pas justifié par une cause visée a I'article 13.3 du CCAG-PI, il est prévu une
pénalité forfaitaire de 150 EUR HT par jour de retard.

Toutdocument 150 € HT/jour calendaire

Par ailleurs, le titulaire est tenu d’assister et de participer a toutes les réunions impliquées par le
périmétre de sa mission. Chague absence du titulaire a I'une de ces réunions donnera lieu a une
réfaction de 200 EUR HT du montant de la prestation, déduite sur la prochaine somme versée au

titulaire.

Absence ou retard a une 200 € HT/par absence, 100 € HT a partir d’une ¥2 h de
réunion retard non justifiée

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités de retard, quel qu’en
soit le montant.

Toute proposition portée
par le titulaire au mémoire 150 € HT/jour calendaire
technigue non respectée
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CHAPITRE IV : RESILIATION DU MARCHE, CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 10 - RESILIATION DU MARCHE

Les dispositions des articles 36 a 42 du CCAG-PI sont applicables en matiére de résiliation avec les
précisions suivantes.

Conformément a l'article 22 du CCAG P, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution
des prestations au terme de chacune des phases. La décision d'arréter I’exécution d es prestations
entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune indemnité.

10.1 - Résiliation pour motif d’intérét général.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG-PI, dans le cas d’une résiliation du marché pour motif d’intérét
général, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier unilatéralement et a tout moment le
présent marché.

A ce titre, le titulaire ne pourra prétendre qu’a une indemnisation proportionnelle au montant des
prestations restant a exécuter pour la période allant de la résiliation du contrat a la date initialement
convenue de cessation des prestations. Cette indemnité ne pourra étre supérieur a 5 % du montant
hors taxes non révisé de la partie résiliée du marché. Les dépenses afférentes au manque a gagner et
autres frais (frais généraux, ...) ne seront pas portées au décompte de résiliation.

10.2 - Autres résiliations du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 38 du CCAG-PI, la fraction
des prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée
avec un abattement de 20 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décés ou a I'incapacité civile
du titulaire, (art 37.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement.

ARTICLE 11 - CLAUSES DIVERSES

11.1 - Obligation de confidentialité

Le Titulaire qui, a I'occasion de I'exécution du marché, a connaissance d’information ou recoit
communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractéere
confidentiel et relatifs, notamment aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, est tenu de prendre toutes les mesures
nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers
guin'apas a en connaitre la teneur.

Le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
quis'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses
sous-traitants.

En particulier, le Titulaire s'engage a ne pas utiliser, sans I'accord du pouvoir adjudicateur selon le cas,
ses connaissances sur les matériels, logiciels, lieux d'implantation des prestations, pour accéder ou
permettre a des tiers d'accéder aux informations détenues par le pouvoir adjudicateur, qu'il s'agisse de
données, de programmes, de documents relatifs a une procédure de mise en concurrence ou de toutes
autres informations.
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11.2 - Utilisation des résultats

Conformément a I'article 35.1.1 du CCAG PI, Le titulaire accorde au titre du présent article au pouvoir
adjudicateur, les droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de
facon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les
besoins et finalités d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute
hypothése pour les besoins d'utilisation découlantde I'objet des prestations commandées dans le cadre
du marché.

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes revendications des tiers relatives a la propriété
intellectuelle des prestations fournies au titre du présent marché.

Conformément a I'article 35.3.1, le titulaire pourrafaire usage commercial des résultats des prestations
et des photos sans I'accord préalable de la personne publique pour sa communication propre :
communigués de presse, plaquettes commerciales, références, dossiers de presse, articles de presse,
ouvrages ou tout autre support.

Il veillera néanmoins a informer le maitre d’ouvrage de ces publications et a le citer.

11.3 - Protection des données a caractére personnel

Chaque partie du marché s’engage a respecter toute disposition résultante :

— De la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative a I'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

— Duréglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016 relatif a
la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(réglement général sur la protection des données), a compter du 25 mai 2018.

Le titulaire s’engage a ne divulguer aucune information dont il pourrait avoir eu connaissance durant
I’'exécution du marché.

La constitution d’une base de données comportant les données a caractére personnel et les données
administratives des usagers peut étre rendue nécessaire par I'exécution des prestations figurant au
présent marché.

Ces données sont confidentielles et sont collectées, traitées et hébergées sur le territoire francais
métropolitain ou le territoire d’un Etat membre del’Union européenne, ou le cas échéant, dans tout Etat
permettant d’assurer un niveau adéquat de protection desdites données.

Le titulaire garantit le respect des obligations Iégales et réglementaires lui incombant au titre de la
protection des données a caractére personnel, notamment en matiére de flux transfrontiéres hors de
I’Union européenne. Le cas échéant, la production de piéces justificatives peut étre exigée par Sorbonne
Université.

Le titulaire s’engage a mettre en ceuvre toute mesure technique et organisationnelle appropriée pour
protéger les données a caractére personnel, en prenant en compte I'état des connaissances, les colts
de mise en ceuvre, la nature, la portée, le contexte et les finalités du traitement ainsi que les risques,
dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, afin
de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.

Le cas échéant, le titulaire marché s’engage a respecter les droits des personnes concernées par les
données a caractére personnel traitées (droit a I'information, droit d’accés, droit d’opposition, droit de
rectification, droit a la portabilité, droit a I'effacement, droit de réclamation, et droit de recours devant
une autorité).
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Le titulaire s’engage a notifier au pouvoir adjudicateur, dans les meilleurs délais aprés en avoir pris
connaissance, toute modification dans le traitement des données ainsi que tout incident de sécurité
entendu au sens de toute violation de la sécurité entrainant, de maniére accidentelle ou illicite, la
destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données a caractére personnel
transmises, conservées ou traitées d'une autre maniéere, ou l'accés non autorisé a de telles données.

Au titre du présent article, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui
lui paraitrait utile pour constater le respect de ses obligations par le titulaire.

11.4 - Impartialité - Déontologie et transparence

Le Titulaire s’engage pendant toute la durée du marché a n’avoir aucun lien de nature a porter atteinte
a son impartialité et a son indépendance, niavec le client ni avec une société susceptible d’effectuer
des travaux ou controéles périodiques, vérifications ou diagnostics.

Conformément aux dispositifs de la loi relative a la transparence, a la lutte contre la corruption et a la
modernisation de la vie économique dite loi « Sapin Il » en date du 9 décembre 2016, Sorbonne
Université entend prévenir et bannir de maniére effective la corruption.

A ce titre, dans le cadre de ses relations contractuelles, Sorbonne Université et ses cocontractants se
doivent d’adopter un comportement exemplaire et adapté aux exigences fixées par la loi.

La corruption active ou passive, le conflit d’'intérét et le trafic d’influence sont prohibés. Les
cocontractants de Sorbonne Université ne doivent pas commettre d’actes de corruption et ne doivent
pas utiliser d’intermédiaires tels que des agents publics dans le but de commettre de tels actes.

Les infractions précitées sont passibles de sanctions pénale et administrative prévues par les textes
(cf. loi « Sapin Il » pour les sanctions administratives et Code Pénal).

Toute relation entre Sorbonne Université et ses cocontractants doit étre transparente et soumise a une
autorisation préalable de la hiérarchie, le cas échéant, conformément a la réglementation en vigueur.

11.5 - Devoir de conseil et d’information

Le Titulaire a un devoir de diligence et de conseil. |l exécute ses prestations dans le respect des régles
del'art.

Le Titulaire se devra d’informer le pouvoir adjudicateur en cas de perte d’un agrément, d’une
certification ou d’une autorisation nécessaire a I'exécution de tout ou partie des prestations objet du
présent marché.

De maniére générale, le Titulaire est tenu d’informer le pouvoir adjudicateur de tout changement
susceptible d’avoir un impact sur la réalisation des prestations objet du présent marché.

11.6 - Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG-PI, le titulaire du présent marché assure le role qui lui est imparti
par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions
de travail et de sécurité sur le chantier.

11.7 - Pieces et attestations a fournir

Le Titulaire produit tous les six (6) mois a compter de la notification du marché jusqu'a son expiration
une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
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de sécurité sociale, prévue a l'article L. 243-15 du Code de sécurité sociale, Eémanant de I'organisme
de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de
6 mois (articles D 8222 5 1° du Code du travail et D. 243-15 du Code de sécurité sociale). Les piéces
et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition, gratuitement, par Sorbonne Université, a I'adresse suivante : http://www.e-attestations.fr.
Pour ce faire, le titulaire s’engage a fournir a Sorbonne Université une adresse mail valide pendant toute
la durée d’exécution du contrat.

A défaut, des pénalités peuvent étre appliquées dans les conditions de I'article 14 du CCAG-PI. Le
marché peut étre résilié dans les conditions prévues a I'article 10 du présent CCP si le titulaire ne
répond pas a la relance du pouvoir adjudicateur.

11.8 - Assurances

Le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en vigueur.

Ce dernier déclare étre titulaire en outre des garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile et décennale qu’il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre
d’ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient
consécutifs ou non a des dommages corporels et /ou matériels) survenant pendant ou aprés les
travaux.

Ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes de la
construction/ouvrage sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux, notamment par incendie,
explosion, vol et dégats des eaux.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, I'OPC doit justifier qu’il est titulaire des assurances de responsabilités obligatoires en
application de l'article L.241-1 du Code des assurances, qu’il est a jour de ses cotisations et que sa
police contient les garanties en rapport avec I'importance de I'opération. Le maitre d’ouvrage seréserve
la faculté de retenir tout réglement d’honoraires du maitre d’ceuvre si les justificatifs demandés
n’étaient pas fournis.

Ces polices doivent faire mention expresse des conditions de couverture pour la mission objet du
présent marché.

En conséquence, le maitre d’ouvrage conserve la possibilité, en cas de non-respect par le titulaire du
marché de ces obligations (et hormis la souscription par lui-méme de polices d’assurance
complémentaires mise a la charge du titulaire) de résilier le marché aux torts de ce dernier.

Les franchises applicables en cas de sinistre seront supportées intégralement par le ou les
responsables.

11.9 - Litiges

11.9.1- Réglement amiable

L’article 43 du CCAG-Pl s’applique au présent marché sous réserve de la modification suivante apportée
a l'article 43.4 ;

« Lorsque le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre ne parviennent pas a régler le différend a l'issue de
la procédure décrite aux 1 a 3 du présent article, ils soumettront leur litige avant toute saisine
juridictionnelle au « Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends ou litiges
relatifs aux marchés publics de Paris » ou a l'arbitrage, dans les hypothéses et les conditions prévues
par le code de la commande publique.
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La partie qui saisit d'un différend le comité consultatif de réglement amiable compétent supporte les
frais de I'expertise, s'il en est décidé une, dans l'attente du réglement amiable définitif du différend.

La saisine d'un comité consultatif de réglement amiable des différends interrompt les délais de recours
contentieux jusqu'a la notification de la décision prise par le maitre d'ouvrage sur I'avis du comité.

La saisine d'un conciliateur ou d'un médiateur interrompt les délais de recours contentieux jusqu'ala
notification de la décision prise aprés conciliation ou médiation ou de la constatation par le conciliateur
ou le médiateur de I'échec de sa mission. »

11.9.2- Compétence juridictionnelle

En vertu de l'article R.312-11 alinéa 2 du code de justice administrative, les parties du présent marché
conviennent que le tribunal administratif de Paris sera compétent en cas de litige durant I'exécution du
marché.

La loi francaise est seule applicable au présent marché.
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ARTICLE 12 - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Article du présent CCAP Article du CCAG-PI Objet succinct de la dérogation
introduisantla dérogation auquel il estdérogé
1.12 52.2-6.2-7.2 Evolution de la réglementation
2 4.1 Piéces constitutives du marché
4.3.2 28.4.2 Conditions de présentation des prestations
4.3.3 29.2.1-29.3-29.4.1/2 Décisions prise par le maitre d’ouvrage
434 30 Garantie technique
4.4.3 3.8.3 Effetd’un ordre de service
6.9.1 11.8 Ediflex
6.9.1 11.7.2 Projet de décompte final
8.1 14 Dépassement des délais travaux imputables a 'OPC
8.2 13.3 Prolongation du délai d’exécution
9 14.1-1/3 Pénalités
10.1 40 Résiliation pour motif d’intérét général
11.9.1 43.4 Organisme chargé de la médiation
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