CH ANTRAIN - Nouveau Pole Sanitaire
PLANNING PREVISIONNEL DETAILLE DES ETUDES

sept-24 oct-24 nov-24 déc-24 janv-25 févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25 juil-25 ao(t-25 sept-25
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CONCEPTION

Etudes DIAG et recalage ESQ - 4 s DIAG - ESQ

DIAG - Validation MOA - 2 s

Etudes APS - 6 5 APS

APS - Validation MOA -4 s

Etudes APD - & 5 APD

APD - Validation MOA -5 s

Etudes PC - 2 s PC instruction

Etudes PRO - 8 s PRO

PRO - Validation MOA -4 s

Etudes DCE - 2 s DCE

DCE - Validation MOA -2 s

EXE fluides / structure - 4 s EXE

DQE - 25 QUANT

CONSULTATION

Consultation des entreprises - 7s CONSUL

ACT - 2s ACT

Notification des marchés de travaux - 2s |




