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1- OBJET DU MARCHE

1.1- Objet du marché

Le présent document a pour objet de définir le contenu de la mission d’assistance a maitrise d’ouvrage pour
I'opération de restructuration/extension d’un pdle sanitaire au Centre Hospitalier des Marches de Bretagne a
VAL COUESNON-Antrain de la phase étude (PRO) jusqu’a la fin de I'année de parfait achévement.

1.2 - Présentation du projet

Le Centre Hospitalier des Marches de Bretagne est né de la fusion au ler janvier 2012 des hopitaux locaux
d’Antrain et de Saint Brice en Coglés. Le projet d’établissement constitue la pierre angulaire du positionnement
stratégique de I’établissement dans son territoire de santé.

L’objectif est d’affirmer le site d’Antrain comme Péle sanitaire et le site de St Brice en Coglés comme poéle
médico-social au travers de plusieurs opérations.

Le Centre Hospitalier d’Antrain accueille aujourd’hui :
e 12 lits de Médecine installés dans le batiment Médecine,
e 67 lits de Soins Médicaux et de Réadaptation — SMR Locomoteur et Polyvalent installés dans le
batiment Médecine et le batiment MPR,
e 150 lits d’EHPAD dans la Résidence la Loysance,
e 27 places de SSIAD.

A terme, I'opération de travaux doit permettre la création d’un nouveau Péle Sanitaire sur le site d’Antrain,
regroupant les activités de Médecine et de SMR au sein d’un seul et méme ensemble batimentaire afin :
e d’accueillir et regrouper tous les lits de Médecine et de Soins Médicaux et de Réadaptation — SMR
actuellement implantés dans deux batiments du site ;
e de reconstruire un plateau technique et une balnéothérapie ;
e d’améliorer les conditions d’accueil des patients et de travail des personnels dans le nouveau
batiment regroupant tout le secteur sanitaire du Centre Hospitalier.

Le Centre Hospitalier des Marches de Bretagne a désigné le groupement porté par DDL comme lauréat du
concours et a notifié le marché le 30/09/2024. DDL travaille actuellement sur I’Avant-Projet Sommaire (APS).

Pour information, le permis de construire sera déposé en mars 2025.

Le titulaire doit s’inscrire dans une organisation déja existante. Pour cela, il prend en compte les éléments
suivants :
- Lafréquence de réunions;
- Les groupes utilisateurs déja définis (10) :
e (01-Déménagement Médecine-SSR polyvalent
e 02-SMR Spécialisés
03-HDJ
04-Médecine-SSR Polyvalent
05-Circuit du médicament
e 06-Gestion des flux (Logistiques, Pharmacie, Blanchisserie)
e (07-BE-TIM
e 08-Equipements
e (09-Aménagements extérieurs
e 10-Installations techniques et Informatiques
- Les formats des documents.
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1.3- Décomposition de la mission

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir le contenu des
différentes phases des prestations.

Les prestations sont décomposées selon les phases suivantes :

e Phase 1: assistance en phase de conception intégrant le contréle d’avancement et de validation
des dossiers de conception - projet et dossier de consultation jusqu’a la désignation des
entreprises et des assureurs;

e Phase 2 : assistance en phase d’exécution et réception des travaux ;

e Phase 3 : assistance durant la garantie de parfait achévement.

Nota : le titulaire ne peut a aucun moment se voir confier les missions de maitrise d'ceuvre relatives au projet.

Chaque phase donne lieu a un ordre de service spécifique sans lequel le titulaire ne peut engager de
prestations.

1.4- Organisation de la maitrise d’ouvrage
1.4.1Lieu d’exécution
L'opération envisagée est réalisée sur la commune d’Antrain-Val Couesnon.
1.4.2 Les acteurs

Au sein du Centre Hospitalier des Marches de Bretagne, la Direction de Projet est assurée par Madame la
Directrice.

Un Comité de Pilotage est mis en place, afin de préparer les décisions inhérentes a la réalisation de cette
opération qui sont soumises a I'approbation du Conseil de Surveillance.

Plusieurs groupes de travail sont mis en place au sein de I’établissement. Il appartient au titulaire d’animer ces
groupes de travail notamment dans la définition des besoins a satisfaire au regard de la prise en charge a
déployer, de I'’ergonomie des locaux ou des performances techniques, environnementales ou d’exploitation
maintenance a développer.

Il est rappelé que le titulaire intervient dans un contexte ou :
= Le Centre Hospitalier des Marches de Bretagne est un établissement partie du GHT Haute Bretagne ;
= Le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes est I'établissement support du GHT et assure pour le
compte des établissements parties la passation des marchés et leurs avenants (article R 6132-16 du
Code de la Santé Publique (CSP) ;
= |’établissement partie assure I'exécution des marchés (article R 6132-16 du CSP).

Le Centre Hospitalier des Marches de Bretagne est le maitre d’ouvrage de |'opération.

A ce titre, le titulaire doit intégrer ces éléments dans le cadre de sa mission, avec notamment I'intégration de
temps passé a dédier a la passation des marchés nécessaires a I'opération : marché d’assurances et marchés
de travaux.

1.4.3 Textes réglementaires et documents de référence

Le titulaire a a prendre en compte les textes, normes et réglements en vigueur au moment de la réalisation de
la mission. Il s’agit notamment des documents suivants :

e Le Code de la santé publique ;

e Le Code de I'action sociale et de la famille ;

e Le Code de la commande publique ;
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e les textes législatifs et réglementaires applicables aux établissements publics médico-sociaux et
sanitaires ;

e Les rapports et autres documents officiels, ayant valeur de référence dans |'organisation et le
fonctionnement de I'établissement ;

e Le CCAG Prestations Intellectuelles et le CCAG-Travaux ;

e Lesregles de comptabilité publique applicables aux établissements publics médico-sociaux et sanitaires.

2- DETAIL DES PHASES

Au préalable, une réunion de cadrage est organisée dans les conditions prévues a I'article 8.1 du CCAP.
2.1Phase 1 - Assistance au maitre d’ouvrage lors de la phase conception (a partir du PRO)
2.1.1. Planification des études
Il redéfinit, en lien avec le Maitre d'Ouvrage, les supports et canaux de diffusion.

Le titulaire doit :
e Vérifier la planification des études réalisées par le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre ;
e Veiller a 'avancement des études et au respect du planning général du projet ;
e S’assurer des obligations contractuelles des CT et CSPS en ce qui concerne leurs productions ;
e Contréler la prise en compte des contraintes administratives ;
e Présenter 'avancement du projet au maitre d’ouvrage.

2.1.2. Gestion des obligations contractuelles

Le titulaire assiste et conseille le maitre d’ouvrage dans ses obligations contractuelles vis a vis de la maitrise
d’ceuvre, du contréleur technique et du CSPS et de tout autre intervenant.

2.1.3. Maitrise d’ceuvre

Le titulaire assiste le maitre d’ouvrage dans la gestion du marché de maitrise d’ceuvre pendant sa durée
d’exécution. Cette période court de la notification du marché jusqu'a la fin de I'année de garantie de parfait
achevement.

Le maitre d’ceuvre doit réaliser les missions suivantes.

Missions de base :

Les études d’esquisse (ESQ),

Les études d’avant-projet sommaire (APS),

Les études d’avant-projet définitif (APD) et demandes d’autorisations ou déclarations
administratives telles que le permis de construire

Les études de Projet (PRO),

L'Assistance a la passation des contrats de travaux (ACT),

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET),

L’assistance aux opérations de réception (AOR) et pendant la garantie de parfait
achevement,

Le visa (VISA) des études d’exécution.

YVVVYVY VVY

A\

Missions complémentaires :

Les études de diagnostic (DIAG)

PSE 1 : Mission Quantitatif sur les lots architecturaux et VRD
PSE 2 : Quantitatifs et EXE lots techniques

PSE 4 : Mission CSSI

PSE 5 : Mission OPC.

YVVVVY

Le titulaire doit, notamment :
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e Animer et controbler le travail du maitre d’ceuvre en veillant en permanence a la sauvegarde des
intéréts de la maitrise d'ouvrage ;

e Provoquer, en tant que de besoin, les réunions de travail entre le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre ou avec des tiers concernés par le projet, nécessaires a une bonne progression des
études ;

e Donner un avis écrit au maitre d’ouvrage lors de la remise de chaque élément de missions PRO et
DCE; ces avis mettront en évidence les éventuelles anomalies techniques, erreurs ou incohérences
normalement décelables par un homme de l'art ;

e Alerter par écrit le maitre d’ouvrage des qu'il estime que le maitre d’ceuvre opte pour des solutions
incompatibles avec le respect du programme, de |'enveloppe financiere, des délais globaux ou de
la réglementation qui s'applique a I'opération ;

e Suggérer en le motivant, le cas échéant, de faire expertiser telle ou telle option proposée par le
maitre d’ceuvre et, dans |'affirmative, organiser ces expertises.

2.1.4. Coordonnateur SPS

Le titulaire assiste et conseille le maitre d’ouvrage dans ses obligations relatives a la mise en application des
dispositions issues de la transposition, en droit interne, de la directive européenne 92-57 du 24 juin 1992,
concernant l'intégration des regles de sécurité des travailleurs pour la construction ou la maintenance des
ouvrages de batiment ou de génie civil.

Le titulaire veille a ce que le coordonnateur sécurité puisse exercer ses fonctions de fagon performante. Il
assiste le maitre d’ouvrage pour la prise en compte des avis émis par ce professionnel en direction du maitre
d’ceuvre.

Le titulaire assiste et conseille le maitre d’ouvrage notamment pour :
e L’incorporation des clauses relatives a la sécurité des chantiers dans les contrats de toutes les
entreprises,
o |’élaboration d’une analyse des risques formalisée préalablement a la mission du CSPS,
e Avis sur la constitution du DIU (dossier d'interventions ultérieures) et ses conditions de remise.

2.1.5. Controleur technique

Le titulaire veille a ce que le contréleur technique puisse exercer ses fonctions de fagcon performante. Il assiste
le maitre d’ouvrage pour la prise en compte des avis émis par ce professionnel en direction du maitre d’ceuvre.

2.1.6. Suivi des prestations d’Etudes

Le titulaire a en charge le pilotage général du suivi des études et notamment le suivi de la prestation suivante :
e Elaboration PROJET — DCE.

A cette phase, le titulaire veille a la sauvegarde des intéréts du maitre d’ouvrage, sur le plan de la
fonctionnalité, des aspects économiques, techniques et environnementaux définis au programme ainsi que les
conditions de bonne exploitation maintenance des ouvrages.

A ce titre :

e |l veille au respect du programme, des délais pour I'ensemble des prestataires et des normes et
réglementations en vigueur ;

e Le cas échéant, il attire l'attention du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage sur les risques de
variation de la part de I'enveloppe financiere affectée aux travaux que pourraient entrainer les
dispositions architecturales ou techniques contraires prévus par la Maitrise d’ceuvre.

e Anime:

o Lamise au point, sous forme de réunions, des dossiers techniques et fonctionnels par le maitre
d’ceuvre avec les utilisateurs, notamment sur les prestations techniques souhaitées et
ergonomie des locaux ;

o Lesréunions de validation de la phase : PRO;
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Etablit a la fin de la phase PRO le rapport technique précisant les écarts constatés au niveau du
respect :

o Des fonctionnalités et surfaces utiles demandées ;

o Des prestations techniques demandées: VRD, clos et couvert, lots secondaires, lots

techniques : CVC, Courants forts, courants faibles, etc) ;
o De la qualité des solutions proposées pour assurer la pérennité des investissements, la
maintenance et I'entretien liées aux interventions ultérieures sur les ouvrages ;

Tient a jour la liste des évolutions de programme et leurs incidences financiéres éventuelles. La
maitrise d’ouvrage garde toutes les prérogatives pour la validation ou non de ces évolutions ;
Veille au respect de la prise en compte des avis du Bureau de Contrdle et du CSPS dans les dossiers
techniques et plans réalisés par la maitrise d’ceuvre ;
Prépare une présentation synthétique des livrables remis par le maitre d’ceuvre et assiste le maitre
d’ouvrage lors de la présentation de ces éléments devant les instances de |'établissement et de
|'autorité de tutelle ;
Etablit et met a jour un rapport sur les aspects de calendrier et d’économie au fur et a mesure de la
phase conception (bilan prévisionnel détaillé de I'opération avec plan de trésorerie) ;
Assiste le mafitre d’ouvrage dans la poursuite de I'élaboration des dossiers de financement ;
Etablit le projet de notification au maitre d’ceuvre des décisions du maitre d’ouvrage valant admission,
rejet ou instruction de modifications a effectuer et suivi de leur bonne exécution ;
Vérification de la prise en compte par le maitre d‘ceuvre des éventuelles réserves du permis de
construire ou tout autre autorisation administrative, et aussi des préconisations des tiers (EDF, SDIS,
DDT, GRDF, ...).

2.1.7. Assistance aux reglements des comptes des prestataires intellectuels (maitre d’ceuvre, controleur
technique, CSPS et assureurs)

Le titulaire veille aussi aux réglements des comptes des prestataires intellectuels. A ce titre, le titulaire :

Vérifie la bonne réalisation des prestations et les projets de demandes de paiement ;

Dresse les états d'acompte et les adresse au maitre d’ouvrage en vue des réglements correspondants ;
Assure le décompte des délais contractuels de paiement et propose le cas échéant le montant des
intéréts moratoires a régler ;

Assiste le maitre d’ouvrage lors de la négociation provoquée par une éventuelle demande d'avenant ;
Rédige, le cas échéant, les projets d’avenants ;

Propose au mafitre d’ouvrage les éléments de réponse a une éventuelle réclamation.

2.1.8. Consultation des entreprises de travaux

2.1.8.1. Organisation

Dés que les études sont suffisamment avancées pour envisager de lancer la consultation des entreprises, le
titulaire, en concertation avec le maitre d’ceuvre, arréte un processus a proposer a l'acceptation du maitre
d’ouvrage prévoyant, notamment :

Le fractionnement (I'allotissement)des marchés de travaux,

Les modalités de rédaction et d'approbation, par le maitre d’ouvrage, du réglement de consultation
précisant, notamment, les critéres a prendre en compte pour le choix des entreprises et du CCAP des
futurs marchés de travaux,

Les documents de la consultation notamment le CCTP, la DPGF et tous les documents techniques qui
sont produits par le maitre d’ceuvre, la relecture de ces documents est effectuée par le titulaire pour
la bonne cohérence et s’assurer qu’aucune omission n’est faite,

L'identification des personnes habilitées a donner des renseignements aux candidats pendant la phase
de passation, ou a faire visiter le site de I'opération,

Les réponses aux questions posées par les candidats.

Le titulaire participe, avec voix consultative, a la commission des investissements du CH des Marches de
Bretagne ; il établit les proces-verbaux avant leur diffusion a la maitrise d’ouvrage.
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2.1.8.2. Analyse des offres des entreprises

Le titulaire veille a ce que le maitre d’ceuvre respecte les instructions données par le maitre d’ouvrage pour
I'analyse des candidatures et des offres ; le titulaire vérifie la bonne cohérence de I'analyse des offres.

Le titulaire prépare les courriers d’attribution et de rejet des consultations des marchés de travaux.

Dans les cas ou une entreprise non retenue, soit au stade de sa candidature, soit au stade de I'offre, venait a
demander par écrit les raisons de son rejet, le projet de réponse est rédigé par I’AMO en concertation avec le
maitre d’ceuvre et transmis a l'approbation du maitre d’ouvrage.

Le titulaire s’assure du respect global des délais réglementaires des réponses formulées aux candidats.

2.1.8.3. Mise au point du marché

Le cas échéant, le titulaire assiste le maitre d’ouvrage dans les séances de travail ayant pour objet la mise au
point des marchés de travaux avec les entreprises retenues.

Il veille a ce que les décisions prises soient correctement traduites dans les documents contractuels des
marchés de travaux.

Il vérifie que toutes les formalités administratives a mettre en ceuvre a I'ouverture du chantier soient
diligentées par les personnes concernées en temps opportun (déclaration d'ouverture de chantier,
autorisations de voirie, signalisation, branchements provisoires, assurances de chantier, déclaration préalable
en matiere de sécurité, etc.).

2.1.8.4. Notification

Le titulaire assiste le maitre d’ouvrage dans les opérations de notification réglementaire aux intéressés. Il
fournit, le cas échéant, avec I'appui de la maitrise d’ceuvre, les éléments de réponse aux demandes de motifs
de rejet des soumissionnaires concernés.

2.1.9. Consultation des prestataires d’assurances

Le maitre d’ouvrage envisage I'"hypothese d’une couverture en assurance pour ce type de projet.

A cet effet, le titulaire :

e Propose le type de police qu’il convient de souscrire. Une attention toute particuliére devra étre
portée sur le type de couverture retenue ;

e Rédige le dossier de consultation des entreprises ;

e Propose les criteres de sélection des candidatures et de choix ;

e Assiste le maitre d’ouvrage lors de I'ouverture des plis ;

e Propose, dans un rapport motivé établi a partir de I'analyse des offres regues, I'entreprise
d’assurance a retenir et présente au maitre d’ouvrage le rapport complet d’analyse.

Aprées décision du maftre d’ouvrage, le titulaire :

e Le cas échéant, rédige la mise au point de I'offre retenue ;

e Prépare les courriers d’attribution et de rejet des consultations des marchés d’assurance ;

e Prépare le marché d’assurance correspondant ;

e Soumet le projet de marché, accompagné du rapport de présentation, a la signature du maitre
d’ouvrage ;

e Le titulaire assiste le maitre d’ouvrage pour notifier le marché d’assurance a son titulaire. Le cas
échéant, il fournit les éléments de réponse aux éventuelles questions posées par les candidats non
retenus.

Les marchés doivent étre notifiés avant le début des travaux.
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2.2Phase 2 - Assistance en phase d’exécution et réception des travaux

La durée du chantier est estimée a 25 mois y compris la phase de préparation de travaux.

221 Période de préparation

Lors de la période de préparation du chantier, le titulaire arréte, en concertation avec les services du maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre :
e Le modele de demandes de projet de décompte et de solde ;
e Lecircuit de ces demandes ;
e Les délais a respecter par chacun des intervenants dans le respect du délai global réglementaire ;
e Les modalités qui permettront aux entreprises de justifier d'une date certaine de remise des
demandes ;
e Les modalités de gestion, manuelle ou informatisée, de I'ensemble des documents permettant la
liguidation des dépenses ;
e Le modele de fiche de suivi de travaux modificatifs ou supplémentaires.

Il contréle la mise au point du programme d’exécution des travaux et du calendrier qui y est inclus.

2.2.2. Période de Travaux

Le titulaire doit piloter, en collaboration avec le maitre d’ouvrage, le travail de I'ensemble des prestataires
intellectuels et des entreprises de travaux.

Ainsi, le titulaire :

e Veille a ce que les prestataires intellectuels, maitres d’ceuvre, contréleur technique, coordonnateur
SPS, respectent leurs obligations dans le cadre de leur marché respectif, tant sur le fond, contenu et
qualité des documents produits, que sur la forme, délais notamment, sans immixtion dans les
domaines de compétence des différents partenaires ;

e Propose au maitre d’ouvrage sur la base de justificatifs 'application de toutes mesures coercitives.

Le titulaire assiste, sans les diriger, aux réunions de chantier et a toutes séances de travail nécessitées par la
direction des travaux. Les interventions du titulaire lors de ces réunions ont pour but de sauvegarder les
intéréts du maitre d’ouvrage et ne doivent pas I'engager sans une décision préalable de celui-ci.

Il s’assure de la transmission de la déclaration d’ouverture de chantier.

Il assure les relations avec les compagnies concessionnaires et services publics intéressés a la réalisation des
ouvrages, pour autant que ces relations relévent de la maitrise d’ouvrage. Il prévoit en temps opportun leur
éventuelle intervention.

Le titulaire informe par écrit le maitre d’ouvrage de tout événement notoire risquant d'avoir une incidence sur,
notamment :

e Le respect du programme technique détaillé initial ;

e la qualité des ouvrages ;

e Le respect des regles de sécurité ;

e Le respect des engagements financiers ;

o Le respect des délais contractuels ;

e La future exploitation des ouvrages.

Le titulaire veille a ce que le maitre d’ceuvre organise en temps opportun les essais et épreuves contractuels
et suggere, le cas échéant, des essais ou épreuves complémentaires.
Il est destinataire des résultats ou des certificats découlant de ces essais.

Si l'opération justifie la mise en place d'un CISSCT, le titulaire en fait partie et participe a ses réunions. Toutefois,
il est exclu que le titulaire préside ce college.
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Si un différend survient entre une entreprise et le maitre d’ceuvre, le titulaire assiste le maitre d’ouvrage dans
la gestion de ce différend.

En cas de litiges entre le maitre d’ouvrage et les titulaires de marchés ou les tiers intéressés aux caractéristiques
des ouvrages, il apporte son assistance au maitre d’ouvrage afin de rechercher des solutions aux litiges
(solutions amiables, mise en demeure, résiliation du marché, ...)

Le titulaire organise et anime des réunions spécifiques maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre.

Il peut, le cas échéant, demander au maitre d’ceuvre de provoquer une réunion ad hoc justifiée par un
probléme spécifique.

Ces réunions ont pour but d’informer systématiquement le maitre d’ouvrage sur |'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables et actions a mener pour corriger les
situations a risque identifiées.

En tant que de besoin, le contréleur technique, le coordonnateur SPS, le coordonnateur SSI sont invités.

2.2.3. Délais de chantier

Le titulaire exerce I'action suivante sur les délais d’exécution du chantier :

e En cas de retards constatés dus aux entreprises, il analyse les mesures de redressement qui sont
proposées et propose les décomptes de pénalités au maitre d’ouvrage ;

e En cas de travaux supplémentaires demandés ou acceptés par le maitre d’ouvrage susceptibles
d’influer sur le délai global d’exécution, le titulaire veille a ce que les avenants comportent toujours la
mention des prolongations de délais qui s’ensuivraient, déterminées en accord avec le maitre d’ceuvre
et les entreprises.

2.2.4. Engagement de travaux supplémentaires

Les travaux supplémentaires sont engagés dans les conditions contractuelles prévues par le CCAG travaux et
dans la stricte application des dispositions du Code de la commande publique.

Les états d’engagements financiers sont systématiquement mis a jour par rapport a ces travaux. Le titulaire
vérifie les projets d’avenants rédigés par le maitre d’ceuvre et assiste le maitre d’ouvrage dans les procédures
d'approbation, de transmission et de notifications de ces actes additionnels.

Le titulaire exerce une action particuliere sur le respect du colt de I'opération et contréle les fiches des travaux
modificatifs ou supplémentaires avant transmission au maitre d’ouvrage :

e Travaux supplémentaires dus a I'évolution de la réglementation ou a des modifications de programme
dans la définition des ouvrages :
Si des modifications dans la définition des ouvrages sont susceptibles d’entrainer des travaux supplémentaires,
I'initiative d’envisager ces travaux provient du maitre d’ouvrage.
Le titulaire doit alors :
= Emettre un avis sur la variation du colt de réalisation et des incidences sur le planning d’exécution,
induites par ces travaux ;
=  Communiquer les éléments de décision au maitre d’ouvrage.

e Travaux supplémentaires dus a une insuffisance de précision des dossiers de consultation :
Si une insuffisance de précision, dans les prescriptions des pieces écrites ou les plans figurant aux marchés de
travaux, rend nécessaire d’autres travaux supplémentaires, le titulaire doit :
= Emettre un avis sur la variation du co(t de réalisation et des incidences sur le planning d’exécution,
induites par ces travaux ;
=  Communiquer les éléments de décision au maitre d’ouvrage en attirant tout particulierement son
attention sur I'incidence de la dépense correspondante ;
= Calculer les pénalités a appliquer éventuellement au maitre d’ceuvre, conformément aux clauses de
son marché.

2.2.5. Gestion administrative et financiére des marchés
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Le titulaire est destinataire et vise les états mensuels récapitulatifs des dépenses engagées et liquidées.

Il avise le maitre d’ouvrage des qu'il constate un écart significatif avec les prévisions et propose les solutions
propres a pallier cette évolution.

Dans les cas ou une décision du maitre d’ouvrage, éventuellement provoquée par le maitre d’ceuvre, a pour
conséquence une modification de la masse initiale du marché, ou la mise au point de prix nouveaux, le titulaire
assiste le maitre d’ouvrage.

Il vérifie les projets d’avenants préparés par le maitre d’ceuvre et assiste le mafitre d’ouvrage dans les
procédures d'approbation, de transmission et de notifications de ces actes additionnels.

Le titulaire recoit une copie des projets de décomptes mensuels arrétés par le maitre d’ceuvre et les contréle.
Le titulaire recoit une copie des projets de décomptes généraux arrétés par le maitre d’ceuvre et les contréle.

Il analyse le bien-fondé des éventuels mémoires en réclamation recus par le maitre d’ouvrage de la part des
entreprises titulaires des marchés des travaux et des autres prestataires, dont le maitre d’ceuvre.

Il veille au respect des délais contractuels ou procéduraux risquant de déboucher sur des forclusions.

2.2.6. Réception des travaux

Le titulaire assiste avec le maitre d’ouvrage aux opérations préalables a la réception des ouvrages de
I'opération :
e |l suit les interventions du maitre d’ceuvre et des entreprises, en vue de la réalisation des travaux ou
reprises relevant de la garantie de parfait achevement ;
o |l effectue les relances nécessaires a la qualité de ce suivi;
e |l conseille et assiste le maitre d’ouvrage pour la mise en jeu des garanties et des assurances le cas
échéant;
e |l analyse le bien-fondé des éventuels mémoires en réclamation recus par le maitre d’ouvrage de la
part des entreprises titulaires des marchés des travaux, en complément de la maitrise d’ceuvre.
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2.3- ASSISTANCE DURANT LA PERIODE DE PARFAIT ACHEVEMENT

2.3.1 Mise en service

Deés le prononcé de la réception et, en tout état de cause, en cohérence avec le calendrier de mise en service
des ouvrages, le titulaire assiste le mafitre d’ouvrage dans les taches suivantes :
e Poursuite de la levée des réserves ;
e Vérification de la prise en compte des éventuelles observations ou exigences émises par la
commission de sécurité ;
e Collecte de tous les documents tels que plans et notices nécessaires au fonctionnement des
installations et a la maintenance des ouvrages, dans le respect des obligations contractuelles, et des
besoins du CH des Marches de Bretagne.

2.3.2 Bilan global de I'opération

Dés que tous les décomptes généraux des marchés conclus au titre de I'opération sont arrétés, sous réserve
d'éventuels contentieux, le titulaire remet au maitre d’ouvrage le bilan global de I'opération.

Ce bilan comporte notamment :
e Les mémes rubriques que I'enveloppe financiere initiale avec, en regard, les dépenses réelles. Une
note succincte explicitera les écarts importants constatés ;
e Les montants des révisions de prix ;
e L'utilisation des sommes provisionnées pour faire face a des imprévus ou a des aléas.

2.3.3 Parfait achevement

Le titulaire assistera la maftrise d’ouvrage pendant les opérations de réception et pendant I'année de parfait
achévement.

Ces missions sont alors les suivantes :

e |l assiste le maitre d’ouvrage en période de parfait achévement de travaux. |l propose au maitre
d’ouvrage, s’il y a lieu, la prolongation du délai de garantie (et établit le projet de décision
correspondante) ;

e |l établit le cahier de gestion du parfait achevement ;

e |l suit les interventions du maitre d’ceuvre et des entreprises, en vue de la réalisation des travaux ou
reprises relevant de la garantie de parfait achevement ;

o |l effectue les relances nécessaires a la qualité de ce suivi ;

e |l conseille et assiste le maitre d’ouvrage pour la mise en jeu des garanties et des assurances le cas
échéant;

e |l analyse le bien-fondé des éventuels mémoires en réclamation regus par le maitre d’ouvrage de la
part des entreprises titulaires des marchés des travaux, en complément de la maitrise d’ceuvre.




