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ARTICLE PREMIER. OBJET — INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L. 2172-1, L. 2432-1 et L. 2432-2, et R. 2172-1 a R. 2172-6,
et R. 2432-1 a R. 2432-6 du code de la commande publique (CCP), le présent marché est un marché
de maitrise d’ceuvre partielle en vue des travaux de modernisation du tunnel de La Courneuve.

L'exécution de missions de maitrise d‘ceuvre partielles s‘inscrivent dans le cadre de |'opération de
mise en sécurité des tunnels routiers du réseau routier national non concédé (RRNNC),
conformément aux dispositions de I'annexe 2 a la circulaire n°® 2000-63 du 25 aout 2000 relative a la
sécurité dans les ouvrages routiers du RRNNC et a la circulaire n® 2006-20 du 29 mars 2006 relative a
la sécurité des tunnels routiers d’une longueur supérieure a 300 métres.

L'ouvrage concerné par la présente consultation se situe sur le territoire de la commune de La
Courneuve dans le département de Seine-Saint-Denis (93).

1-2. Périmétre des travaux

Les travaux porteront sur (avec en gras les éléments ajoutés apres les études de projet) :
- lesissues de secours :

. traitement des 4 plateformes existantes pour les rendre accessibles aux personnes a mobilité
réduite (PMR),

. créationd'uneissue de secours et les équipements associés dans le tube intérieur (entre I'issue
201 et 202),

- mise en ceuvre d'un verrouillage a distance sur les deux portes hautes du sens extérieur (portes
situées coté voirie locale) ;

- la création de niches incendie et de niches de sécurité en téte d'ouvrage (4 niches) ;
- le remplacement des PAU existants par des PAU IP dans les niches de sécurité existantes ;
- la protection au feu de I'ouvrage :

. la protection au feu des structures principales du tunnel de La Courneuve : poteaux,
couverture légere, cloisons etc.,

- la protection au feu de deux ouvrages (ouvrage Pasteur et Genéve) supportant le tunnel de La
Courneuve,

- la protection au feu du local technique Genéve en cas d'incendie se produisant a son niveau,
dans le tunnel ou dans la section couverte de la rue de Genéve,

- la protection au feu des cheminements des réseaux de cables d’‘alimentation et de
transmission, notamment au niveau des chambres de tirage

- la mise en conformité de l'architecture HT/BT :
- lacréation d'un nouveau poste d'arrivée HT et la suppression du groupe électrogene existant,

- larénovation de lI'alimentation électrique BT existante et le remplacement des équipements
obsolétes (les TGBT, onduleurs),

- lacréation de sous locaux pour la séparation des TGBT normaux, TGBT sécurité et I'onduleur ;
- les équipements d’exploitation de tunnel :

- l'adaptation du systeme de GTC existant pour |'exploitation des équipements existants et
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nouveaux mis en oeuvre,

- l'ajout de dispositifs de fermeture physique : la mise en place des dispositifs coordonnés de
fermeture du tunnel et de la signalisation associée,

. la création de deux portiques de pré-signalisation en amont du tunnel,
. larénovation de l'installation d'éclairage du tunnel et du local technique Genéve.

D'autres travaux seront prévus, si les études préalables le permettent :

la création d'une borne pour véhicules électriques a proximité du local technique.
comblement des vides derriere les GBA ;

replacement de caméras ;

— minéralisation des cheminements des acces des issues de secours.

1-3. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent cahier des clauses particulieres

(CCPa) sous le nom de « Maitre d’Cuvre » ou « MOE », sont précisées a l'article 1 de l'acte
d’engagement.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement de la/des personne(s) physique(s)
nommément désignée(s) dans I'acte d’engagement, les stipulations de l'article 3.4.3. du cahier des
clauses administratives générales — Marchés publics de maitrise d‘ceuvre (CCAG - MOE) sont
applicables.

1-4. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu des
dispositions de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R. 2193-1 du CCP, |'attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-11.3. ci-aprés.

1-5. Contenu de la mission

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages
d’infrastructures, et consiste en une opération de réhabilitation d’ouvrage d’infrastructure telle que
définie dans l'annexe lll de l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques
d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics
a des prestataires de droits prive.

A ce titre la mission confiée au titulaire de la présente consultation, est une mission de maitrise
d’ceuvre partielle, constituée d’éléments de missions considérés comme phases techniques, auxquels
s'ajoutent des éléments de missions complémentaires a prix forfaitaires.

Les détails des missions sont fournis en annexe 1 du présent CCPa.

1-5.1.  Missions principales

La mission du Maitre d’CEuvre est composée des éléments suivants :
- phase ACT partielle :
. établissement de la version finale du DCE,
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- analyse des candidatures,

- analyses des offres,

« mise au point du/des marché(s) ;

phase réalisation :

. EXE : calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité des études de synthése
et le devis quantitatif détaillé,

« VISA : examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par
les entrepreneurs,

. DET : direction de l'exécution des contrats de travaux,

. OPC :ordonnancement, pilotage et coordination du chantier,

« AOR: assistance au Maitre d’Ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
garantie de parfait achévement (GPA) prévue a l'article 44.1. du cahier des clauses
administratives générales — Marchés publics de travaux (CCAG - Travaux).

Il est précisé que la mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) est a réaliser pour le
tunnel ainsi que I'ensemble de leurs équipements et locaux techniques.

1-5.2. Missions complémentaires

En complément des missions de base, des missions complémentaires sont passées :

MCO - Reprise et analyse critique des études antérieures ;
MC1 - Suivi du dossier d’exploitation sous chantier ;

MC2 - Elaboration d’'un dossier de sécurité définitif pour le tunnel de La Courneuve (au sens de
I'article R. 118-3-11 du code la voirie routiére) ;

MC3 - Réalisation d’essais incendie du tunnel ;
MC4 - Etude de faisabilité de borne(s) de recharge pour véhicules électriques ;

MC4 bis — Réalisation de borne(s) de recharge pour véhicules électriques (a réaliser aprés validation
de la mission par la maitrise d‘ouvrage) ;

MCS5 - Etude de faisabilité du comblement des vides derriére les GBA ;

MCS5 bis — Réalisation du comblement des vides derriére les GBA (a réaliser aprés validation de la
mission par la maitrise d’ouvrage) ;

MC6 - Etude de faisabilité de la minéralisation des cheminements des accés de secours ;

MC6 bis - Réalisation de la minéralisation des cheminements des acces de secours (a réaliser apres
validation de la mission par la maitrise d’ouvrage) ;

MC7 - Etude de faisabilité du repositionnement de caméras ;

MC?7 bis - Réalisation du repositionnement de caméras (a réaliser aprés validation de la mission
par la maitrise d’ouvrage).

La mission intégre les obligations relatives a la gestion des déchets de chantier au sens des articles
D. 541-1 a R. 541-50 et R. 542-1 a R. 542-14 du code de l'environnement et de ses textes d’application.

1-

6. Allotissement

Il n‘est pas prévu de décomposition en lots.

1-

7. Décomposition en tranches

Il n‘est pas prévu de décomposition en tranches.
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1-8. Intervenants

1-8.1. Représentation de I"acheteur pour I'exécution du marché

La fonction de représentant de l'acheteur, ci-aprés désigné Maitre d’Ouvrage ou MOA, est assurée
par:

Direction des routes d’lle-de-France (DiRIF)
Service du trafic et des tunnels (STT)

Département d’ingénierie et de modernisation des équipements et
tunnels (DIMET)

Pour les besoins de I'exécution du marché, le Chef du DIMET, ou son représentant, est habilité a
représenter le MOA aupres du titulaire pour assumer les fonctions suivantes :

a) réception des communications du titulaire avec le Maitre d’Ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du Maitre
d’Ouvrage faisant courir un délai (article 3.1. du CCAG - MOE) ;

b) réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 15 du CCAG - MOE) ;

c) signature et notification, en tant que représentant du Maitre d'Ouvrage pour |'exécution du
marché, des décisions d’ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles (article 21 du CCAG - MOE) ;

d) signature et notification des ordres de service (article 3.8. du CCAG - MOE) ;
e) réception de la demande de paiement (article 11.5. du CCAG - MOE) ;

f) proposition d’acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.5. du CCAG - MOE) ;

g) suspension du délai global de paiement s’il n‘est pas possible, du fait du titulaire, de procéder
aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

h) information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

i) vérifications qu’elles soient exécutées directement par lui-mé&me ou, sous sa responsabilité,
par des agents qu’il désigne (article 20 du CCAG - MOE).

Le Chef du DIMET désignera, au début de l'opération, un ou plusieurs responsables d’opérations
(RDO) qui seront les interlocuteurs privilégiés du Maitre d'CEuvre. Toute modification de la
composition de I'’dquipe représentant la maitrise d’ouvrage sera notifiée au titulaire du présent
marché.

1-8.2. Assistance au Maitre d’Ouvrage

Durant I'ensemble des délais d’exécution des différents marchés (maitrise d’ceuvre et travaux) le
département DIMET bénéficie d'une assistance a maitrise d’ouvrage a caractére général assurée par
les structures suivantes :

— département d’exploitation du trafic et des tunnels (DETT) de la DiRIF et plus particulierement le
poste de contrdle du trafic et des tunnels Nord (PCTT N);

— du département ouvrages d'art (DOA) de la DiRIF;
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— le centre d’études des tunnels (CETU).

Ces deux départements et le CETU seront également des interlocuteurs du Maitre d'CEuvre.

1-8.3. Titulaire du marché

1-8.3.1. Domiciliation
Pour l'exécution des prestations, le titulaire devra établir un domicile en fle-de-France.

Toutes les communications seront valablement faites a cette adresse. S'il est amené a changer de
domicile pendant la durée du marché, le titulaire devra en prévenir le Maitre d’Ouvrage, avec un
préavis d’au moins un mois. Pendant ce mois, les communications pourront étre faites valablement
aux deux domiciles.

1-8.3.2. Compétence et réactivité du Maitre d’CEuvre

Il est exigé que le personnel de I'’équipe de maitrise d’ceuvre soit d'une qualification appartenant aux
métiers de base correspondant a la prestation réalisée. Il est réputé compétent dans tous les
domaines techniques concernés par |'étude et la réalisation des systémes objets du présent marché.

Il est de méme recherché de bonnes capacités d'adaptation vis-a-vis de I'environnement technique
des prestations, et des outils microinformatiques mis en ceuvre. Tous les personnels de I'équipe de
maitrise d'ceuvre affectés a des taches comportant des visites sur le terrain, devront posséder le
permis de conduire B.

Le personnel de I'dquipe de maitrise d’ceuvre devra maitriser l'usage des logiciels bureautiques ; ils
devront adopter les versions de logiciels, modéles, présentations, et méthodes de travail utilisées par
le Maitre d'Ouvrage.

L'affectation du personnel a I'exécution d’un élément de mission est de la responsabilité du titulaire.

Enfin, les travaux se déroulant sur un édifice en exploitation, le titulaire du marché doit faire preuve
d’une grande disponibilité et de réactivité a I'’égard du Maitre d’Ouvrage, et étre force de proposition
en cas de besoin.

1-8.3.3. Modification de I'équipe de maitrise d’ceuvre

Si le titulaire du marché de maitrise d’ceuvre souhaite, ou doit changer un ou plusieurs membres de
I’équipe figurant dans |'acte d’engagement, il devra effectuer une demande d’agrément auprés du
MOA. A cet effet le dossier de demande d’agrément devra présenter les mémes éléments de
curriculum vitae et expériences que ceux demandés lors de la consultation initiale.

Aprés acceptation de la demande, la modification de la composition de I'équipe sera formalisée sous
la forme d’une simple notification de la part du Maitre d’Ouvrage.

1-8.4. Contréle Technique

Le titulaire du marché de contréle technique sera désigné par le Maitre d'Ouvrage.

Les missions définies par la norme NF P03-100 de septembre 1995 et le décret n° 99-443 du 28 mai
1999 relatif au cahier des clauses technigues générales applicables aux marchés publics de contrdle
technique, qui seront confiées par le maitre de I'ouvrage au contrdleur technique sont les suivantes :
— missions F relative au fonctionnement des installations électriques ;

— mission L relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;

— mission LE relative 3 la solidité des existants ;

— mission S relative a la sécurité des personnes dans les constructions ;

— mission P1 a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés ;

— mission Hand relative a l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
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— mission AV relative a la stabilité des avoisinants ;
— mission BRD relative au transport des brancards dans les constructions.

Le MOE doit intégrer dans ses études, sans rémunération supplémentaire, l'ensemble des
observations du contréleur technique que le Maitre d’Ouvrage lui notifiera, afin d’obtenir un accord
sans réserve tant au stade des études qu’a celui de la réalisation de I'ouvrage.

Les phases d'opérations préalables a la réception (OPR) devront prendre en compte les observations
du contréleur technique notifiées par le Maitre d’Ouvrage.

Si ces remarques interviennent aprés la mise au point des marchés de travaux et font suite, soit a
I'application d’une réglementation nouvelle, soit a la modification d‘une réglementation existante,
les études supplémentaires peuvent donner lieu a une rémunération complémentaire pour le
titulaire. Cette rémunération est négociée avec le maitre de I'ouvrage et un avenant est établi, le cas
échéant.

La présence d'un contrbleur technique, ne décharge nullement le titulaire de sa responsabilité dans
la vérification des hypothéses et notes de calcul a viser lors des études d’exécution.

1-8.5. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 1 au sens du code du travail (loi n® 93-1418
du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de
batiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et
portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du

24 juin 1992).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux points 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8°
de l'article L. 4121-2 du code du travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
« coordonnateur SPS ».

Le titulaire de la mission de coordination en matiére de SPS sera désigné par le Maitre d'Ouvrage.

La présence d'un coordonnateur, ne décharge pas le titulaire des responsabilités prévues notamment
aux articles 28.3. et 31.4. du CCAG - Travaux. Lors de ses visites de chantier, le Maitre d’CEuvre doit
également faire respecter les dispositions contractuelles en matiére de santé et de sécurité.

1-8.6. Mission OPC

La mission OPC de 'opération est assurée par le titulaire du présent marché, telle que précisée dans
I'annexe 1 au CCPa.

Le Maitre d’CEuvre assure l'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier qui ont pour
objet :

- pour l'ordonnancement et la planification, entre autres :
- analyser les taches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux,
- déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des documents
graphiques,
« proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition
appropriée des éventuelles pénalités ;
- pour la coordination, entre autres : harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des
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différents intervenants au stade des travaux ;

pour le pilotage, entre autres : mettre en application, au stade des travaux et jusqu‘a la levée
des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d’organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

1-8.7. Autres intervenants

Hormis les intervenants listés dans les articles précédents, le titulaire du marché de maitrise d‘ceuvre
sera amené a rencontrer les intervenants suivants :

le Directeur des routes d'ile-de-France et ses services ;

le Chef du service du trafic et des tunnels ;

les collectivités locales, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, le Conseil régional
d‘lle-de-France et leurs représentants ;

la caisse régionale de I’Assurance Maladie - Tle-de-France (Cramif) ;

les services de sécurité : la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), la Gendarmerie, la
direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Seine-Saint-Denis, les compagnies
républicaines de sécurité (CRS), le SAMU...

les représentants de l'arrondissement de gestion et d’exploitation des routes Nord (AGER-N) de
la DiRIF, chargés de I'exploitation du trafic et de la sécurité des voies rapides du nord d‘lle-de-
France, notamment celles de I’A86 Nord ;

les différents services techniques de la direction régionale et interdépartementale de
l'environnement, de 'aménagement et des transports d’lle-de-France (DRIEAT-IF) chargés du
suivi du trafic routier sur le secteur concerné par l'opération ;

les différents services techniques de la DRIEAT-IF chargés de I'instruction des dossiers ;

les services techniques et de maitrise d’ouvrage d’Enedis ;

les concessionnaires des différents réseaux présents sur le site ;

I'expert sécurité, indépendant, en charge de I'expertise du dossier de sécurité définitif ;

les services techniques des différentes communes concernées par I'opération, que celles-ci
soient impactées directement par les travaux ou lors des ou indirectement par les mesures
d’exploitation de la route.

1-8.8. Organisations des projets

En Tle-de-France, le réseau routier national non concédé comporte 25 tunnels ou tranchées couvertes
de plus de 300 métres de long dont 22 sont intégrés au programme de modernisation et font I'objet
d’une vaste opération de remise aux normes et de modernisation. Ces ouvrages actuellement en
exploitation ont été soumis a I'examen du comité d'évaluation de la sécurité des tunnels routiers
(CESTR), puis a partir de juin 2005 a celui de la commission nationale d’évaluation de la sécurité dans
les ouvrages routiers (CNESOR).

La direction des routes d'lle-de-France est en charge du programme de réhabilitation des 22 tunnels
présents sur son réseau.

L'organisation des opérations a été basée sur deux types de projets :

les projets dits « transversaux » mettant en ceuvre des choix techniques dont les applications sur
le terrain seront communes a la quasi-totalité des ouvrages ;

les projets « spécifiques » par tunnel qui globalisent I'ensemble des modifications a apporter au
niveau des équipements et des aménagements de sécurité usuels qui nécessitent une approche
par tunnel.

Les projets transversaux mis en ceuvre dans le cadre du programme de modernisation des tunnels
franciliens sont les suivants :
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— la détection automatique d’incident (DAI) ;

— les fermetures physiques automatiques (FP) ;

— la gestion technique centralisée (GTC) ;

— les réseaux de radiocommunication pour services radiodiffusés ;
— la sécurisation des transmissions (RTHD) ;

— l'auto-évacuation des usagers (AEV).

Les projets spécifiques déclinés par tunnel, peuvent comprendre des travaux de génie civil (création
d’issues de secours et niches de sécurité, travaux de protection des ouvrages pour une meilleure
tenue au feu...), des travaux électriques (usines d’alimentation, éclairage, cablages en tunnel...), des
travaux lourds de modification des systémes de ventilation...

A ce jour, certains systémes et équipements relatifs aux projets transversaux cités ci-avant ont déja
été installés dans le tunnel de La Courneuve.

Le titulaire de la présente mission de maitrise d’ceuvre relative a la modernisation du tunnel de La
Courneuve tiendra compte en phases études et travaux :

— des systémes et équipements actuellement mis en place lors de I'intégration des nouveaux
équipements objet du présent marché;

- des spécifications issues des projets transversaux dans le cadre de l'installation d’équipements et
systémes complémentaires aux équipements transversaux.

1-9. Caractéristiques des marchés de travaux

L'opération de travaux fera I'objet d'un marché global.

1-10. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des
données a caractére personnel

1-10.1. Obligation de confidentialité

En application de l'article 51. du CCAG - MOE, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le Maitre d’Ouvrage et
s’'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a I'article 5-3.3.
du présent CCPa.

1-10.2. Sites sensibles

Sans objet.

1-10.3. Réglement général sur la protection des données (RGPD)

En application de I'article 5.2. du CCAG - MOE, et d'une fagon générale le titulaire est responsable
du traitement des données personnelles qu’il réalise pour son propre compte et le Maitre d’Ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu’il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données personnelles
détenues par le Maitre d’Ouvrage ni le traitement de telles données, il n‘est donc pas prévu de
dispositions particulieres a cet effet.
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Toutefois, si en cours d’exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en
assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d’Ouvrage afin de convenir ensemble des mesures
particuliéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement
de I'Union Européenne 2016/679 du 27 avril 2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue a
I'article 5-3.4. du présent CCPa.

1-10.4. Cybersécurité

Tous les travaux menés dans le cadre de la modernisation du tunnel de La Courneuve devront
respecter les dispositions inscrites au document « Guide d’intégration de la cybersécurité dans les
projets de la DiRIF », qui est présent en annexe 2 du présent CCPa.

Aussi, I'offre du Maitre d’CEuvre est réputée tenir compte de cela.

1-11. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les six mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin
de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a l‘article
D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I'environnement et du logement,
a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com.

1-11.1. Mesures d’ordre social - Application de la réeglementation du
travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et réeglements relatives a la protection de la main
d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang,
sur simple demande du MOA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'organisation internationale du travail (OIT).

Il devra, sur demande du MOA, communiquer les documents justificatifs et permettre |'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article 30.1.
du CCAG - MOE.

En application de l'article D. 8222-5 du code du travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail et avant la notification du marché,
le titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au Maitre d'Ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu’il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2,
L. 5221-3 et L. 5221-11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour |I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du code
du travail.

1-11.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de
travailleurs détachés
1-11.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le MOE est étranger et n‘a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché,
les documents demandés par ledit article.

En application des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au Maitre d’Ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'’il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L. 5221-2, L. 5221-3 et L. 5221-11 du code
du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu‘a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du code
du travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R. 2193-1 du CCP MOE, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

« J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux
francais seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du
marché n° du ayant pour objet

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de I'article 4-2.4 du présent CCPa.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais. »

En application de I'article L. 1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde
a un détachement de travailleurs, il fournit au Maitre d'Ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

1-11.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
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a) Deésignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-2-1 et L. 1262-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b) Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au Maitre
d'Ouvrage les documents suivants :

— une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité départementale mentionnée a
I'article L. 1263-4-1 du code du travail, concernant :

. les salariés détachés par ses soins,

- les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

- ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang,

— une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le Maitre d’Ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a l'article 30.1. du CCAG - MOE.

1-11.3. Responsabilités et assurances

1-11.3.1. Responsabilités
D’une maniére générale, le MOE assume les risques et responsabilités découlant des lois réglements
et normes en vigueur.

A ce titre, le MOE répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-11.3.2. Assurance de responsabilité civile de droit commun

Le MOE et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le Maitre d’Ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en cours
d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants dés
lors qu’ils sont adaptés au risque de l'opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;

— dommages matériels et immatériels consécutifs ou non : 750 000,00 € par sinistre et par année.

1-11.3.3. Assurances de responsabilité civile décennale
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Le Maitre d'CEuvre déclare étre titulaire d'une police d’assurance de responsabilité décennale en état
de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve de souscrire un contrat collectif de responsabilité décennale.

1-11.3.4. Dispositions communes

Par dérogation a I'article 9.1. du CCAG - MOE, pour justifier 'ensemble de ces garanties, I'attributaire
aura fourni une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d’'assurance,
ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant
toute la durée de I'exécution du marché, le titulaire adresse ces attestations au Maitre d’Ouvrage dans
le mois qui suit la date d’expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels
sous-traitants, qu'il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le présent projet sont
en cours de validité et qu‘elles n‘ont fait I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au Maitre d’Ouvrage toutes modifications affectant son contrat d’assurances (activités
garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs...)

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s‘engage a obtenir de son
assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le cout sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le Maitre d'Ouvrage.

1-11.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-11.5. Clauses sociales et environnementale

1-11.5.1. Clauses sociales
Sans objet.

1-11.5.2. Clause environnementale
Dans le cadre du marché, le titulaire s’engage a maintenir des performances environnementales vis-
a-vis de sa flotte de véhicule.

Une note environnementale sera attribuée dés la date de notification du marché, puis réévaluée
chaque année. Cette note évaluera les performances environnementales de la flotte de véhicules
utilisée pour l'exécution du marché, notamment en termes d‘émissions polluantes et de
consommation énergétique, grace a la certification gouvernementale qualité de l'air (« vignette
Crit’Air »).

Cette note sera une note de 5 points, et sera évaluée selon les régles et le baréme suivant :

- le titulaire devra fournir une liste de tous ses véhicule; cette liste sera fournie avec les
certifications qualité de I'air (« vignette Crit’Air ») ; sont concernés les véhicules dont le candidat
jouit de la propriété, des véhicules en leasing, et sont exclus les véhicules de courtoisie ainsi que
les véhicules de location ;

- une note provisoire sur 5 points sera attribuée pour chaque véhicule selon le baréme suivant :
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« 5 points si le véhicule a une vignette Crit’Air O (véhicule 100 % électrique ou hydrogene) ;
« 4 points si le véhicule a une vignette Crit’'Air 1;
« 3 points si le véhicule a une vignette Crit'Air 2 ;
« 0 points si le véhicule a une vignette Crit'Air 3 ;
« 0 pointsile véhicule a une vignette Crit’'Air 4;
« 0 pointsile véhicule a une vignette Crit’Air 5;
- la note finale du titulaire sera la moyenne des notes obtenues pour chaque véhicule.

Le titulaire doit maintenir une note égale ou supérieure a celle attribuée initialement lors de
I'évaluation de son offre. Si, lors d’une réévaluation annuelle, la note environnementale est inférieure
a celle de I'année précédente, une pénalité sera appliquée. Les modalités de calcul et d’application
de cette pénalité sont précisées a l'article 5-3.3.

Cette clause vise a encourager une démarche proactive de réduction de I'impact environnemental
tout au long de la durée du marché.

1-11.5.3. Clauses informatiques

Les stipulations du 1-10.3. du présent CCPa s'appliquent, et constituent une clause. Tous les travaux
menés dans le cadre de I'opération devront respecter le guide d’intégration de la cybersécurité dans
les projets de la DiRIF (cf. Annexe 2 du CCPa).

1-11.6. Forme des notifications

Conformément a l'article 31.1. du CCAG - MOE, I'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 3.1. du CCAG - MOE, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses courriels indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le Maitre d’Ouvrage ou le maitre d’'ceuvre
procederont a la notification de toutes les informations par voie électronique.

En application de l'article 31.2. du CCAG - MOE, c’est la date et I'heure de réception de la premiére
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé, qui sont considérées
comme celles de la notification.

Conformément a l'article 31.2. du CCAG - MOE, a défaut de consultation de l'information par le
destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de I'information (ou de la mise a disposition des
documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.

En application de l'article 3.21. du CCAG - MOE, si I'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai(s), celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain de I'accusé
de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de |I'heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.
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1-12. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du I'acheteur qui précise les modalités d’exécution des prestations
prévues par le marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant de |'acheteur, désigné lors de la notification du
marché, au titulaire

Concernant les ordres de service a destination des entrepreneurs, ils seront émis par le titulaire et les
modalités sont abordées dans l'article 6-5.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1. du CCAG - MOE, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

I'acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes financiéres ;
le présent cahier des clauses particulieres (CCPa) et ses annexes éventuelles ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG - MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d’ceuvre ;

les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le Maitre d’Ouvrage lors de la consultation ;

les différents cahiers des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

le cahier des prescriptions communes (CPC) fascicule 61, titre Il « Conception, calculs et épreuves
des ouvrages d'art » ;

I'offre technique du maitre d'ceuvre, composée de piéces écrites et éventuellement graphiques ;

les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

les éléments de décomposition de 'offre financiére du maitre d‘ceuvre ;
le programme ;

le schéma organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ) ;

Seul I'exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du Maitre d’Ouvrage, fait
foi.

Les spécifications E1, G1, TV1, le schéma directeur d‘alimentation, les spécifications documentaires
et le PRO validé sont fournies en annexe au bordereau C du DCE et devront étre suivies par le titulaire
du présent contrat.
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ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations de I'article 24 du CCAG - MOE s'appliquent.
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ARTICLE 4. REMUNERATION — REGLEMENT DES COMPTES — VARIATIONS

DANS LES PRIX

4-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

4-2.Contenu des prix — Réglement des comptes

4-2.1. Contenu des prix

Les stipulations du CCAG - MOE sont applicables et complétées par la prise en compte des sujétions
suivantes :

I'exécution concomitante des contrbles exécutés directement par le Maitre d’Ouvrage sur les
documents et ouvrages produits par le titulaire du marché de travaux, et des directives données
a celui-ci;

I'exécution concomitante des contrbles exécutés par un autre prestataire sur les documents et
ouvrages produits par le titulaire du marché de travaux ;

I'exploitation des installations, et la continuité de service nécessaire a cette exploitation ;

la concomitance des travaux issus du présent marché avec d’autres travaux dans les mémes
ouvrages ;

I'exécution de prestations sous neutralisation de la circulation routiére et les contraintes qui en
découlent ;

les modifications et amendements apportés par le Maitre d’'Ouvrage sur les documents produits
par le titulaire (et en particulier de I'émission d’avis divergent par rapports a ses propositions), et
les variations de travail qui peuvent en résulter dans l'exécution de ses prestations ;

I'évolution des documents généraux et méthodes définis ou appliqués par le Maitre d’Ouvrage et
auxquels le titulaire doit se conformer ;

les solutions techniques que les entrepreneurs travaux choisiront finalement de mettre en ceuvre
dans le cadre du ou des marchés de travaux ;

des évolutions de relations contractuelles entre les entrepreneurs et la personne publique.

Les prix sont réputés inclure :

I'exécution des travaux sur lesquels porte la présente mission de maitrise d’‘ceuvre de jour et de
nuit ;

la présence d'un représentant choisit par le titulaire du présent marché de maitrise d’ceuvre lors
de chaque nuit nécessaire a I'exécution des prestations des marchés de travaux. Cette présence
durant chaque nuit de l'opération de modernisation du tunnel de La Courneuve s’entend jusqu‘a
la fin de la période de GPA ;

la présentation et I'explication au Maitre d’Ouvrage de tous les documents produits, et la présence
lors des opérations de vérifications comme lors de visites sur le terrain ;

les vérifications, visites et recherches sur site nécessaires a la connaissance de I'environnement des
chantiers ;

les déplacements et vérifications sur site, en usine et essais en laboratoire quelles que soient leurs
localisations en Europe ;
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— l'intégration des productions du titulaire dans la structure documentaire du Maitre d’Ouvrage ;

— |'étude des documents relatifs aux domaines connexes, produits dans le cadre du projet ou établis
par la personne publique et signalés par celle-ci, susceptibles d’intéresser |'exécution des
prestations ;

— les itérations nécessaires jusqu’a ce que les documents, installations et essais, soient conformes
aux marchés, et satisfassent les préoccupations du Maitre d’Ouvrage, dans les limites fixées aux
CCPa et ses annexes ;

— la participation aux réunions, avec le titulaire de chaque marché de travaux, relatives au projet
concerné, et I'établissement des comptes rendus ;

— l'ensemble des déplacements en France que peut nécessiter l'exécution des prestations, la
restauration et |I'hébergement du personnel de I'dquipe de maitrise d'ceuvre lors de ces
déplacements ;

— les frais engendrés par le maintien opérationnel des moyens de communication ;

— la recherche de documentation sur les installations existantes, dans le fonds documentaire de la
DiRIF et auprés des fournisseurs ou entrepreneurs les connaissant ;

— lesinterventions en milieu autoroutier et les interventions nocturnes qui s’'avéreraient nécessaires
a I'exécution des prestations, y compris I'affréetement et I'équipement des véhicules nécessaires a
ces interventions ;

- la formation préalable a I’habilitation électrique du personnel de I'’équipe de maitrise d'ceuvre ;

— la fourniture de tous les outils, appareils et consommables nécessaires a |'exécution des
prestations hors locaux du Maitre d'CGuvre, y compris la dotation du personnel de I'équipe de
maitrise d’‘ceuvre en moyens de télécommunication ;

— les frais d’assurance en application de I'article 1-11.3. du présent CCPa ;
— les frais de secrétariat et les frais de structure ;

- les prestations de coordination telles que décrites dans I'annexe au CCPa.

4-2.2. Modification du montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné dans |'acte d’engagement.

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le Maitre d'Ouvrage, le marché
fait 'objet d'un avenant en application de I'article L. 2421-5 du CCP et de I'article 14 du CCAG -
MOE et selon les modalités suivantes :

— larémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a
leur exécution, par compétences et éléments de mission ;

— cette proposition est négociée sur la base, notamment :
- descritéres d’étendue et de complexité du programme ou de la mission modifiés,
. dela décomposition et répartition de la rémunération,
« dela décomposition horaire des éléments de mission.

La rémunération est revue exclusivement pour les éléments de mission impactés par les
modifications.
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4-2.3. Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un
prix global forfaitaire

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune rémunération d’intervenants autres que la maitrise de
I'ouvrage au titre de la présente opération.

4-2.4. Modalités du réglement des comptes du marché

Les modalités de reglement du marché dérogent aux articles 11 et 12 du CCAG - MOE. La périodicité
des réglements est définie selon le rythme indiqué dans l'article 4-2.5.2. du présent CCPa.

Toutefois ces prestations pourront étre réglées partiellement sur la demande du titulaire. Dans ce
cas, la demande d’acompte établie par le titulaire indique le pourcentage d’‘avancement de sa
mission. Elle est accompagnée du compte rendu d’avancement permettant d’établir le constat en
vue du paiement. Ce pourcentage, aprés accord du représentant de la maitrise d'ouvrage, sert de
base au calcul du montant de I'acompte correspondant.

4-2.5. Rémunération des éléments de missions et rythme des
réglements
4-2.5.1. Rémunérations des éléments de missions

Le montant de chaque acompte relatif aux différents éléments de mission est déterminé a partir des
montants figurant a I'annexe 1 de |'acte d’engagement.

4-2.5.2. Rythme des réglements

Le réglement des sommes dues au titulaire pour I'exécution des éléments de mission définis a
I'article 1-5. du présent CCPa, fait I'objet d’acomptes et d’'un solde dans les conditions suivantes, avec,
dans la colonne « acompte » la valeur de 'acompte par rapport au montant total de chaque élément
de mission :

Eléments de mission ACT partielle :

Acompte Exigibilité
15 % Au démarrage de la mission.
30 % Aprés validation par le Maitre d’Ouvrage de la version finale du DCE.
30 % Aprés remise au Maitre d’Ouvrage du rapport d‘analyse des candidatures
° et des offres.
25% Aprés la mise au point du marché.

Eléments de mission EXE:

Acompte Exigibilité
A la diffusion des plans de synthése aux entreprises en vue de
30 % I'établissement des plans d’exécutions définitifs, déterminés en début de

préparation avec les entreprises.

A la remise du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux (CPE), ainsi
50 % que des plans définitifs prévus dans le programme, des études
d’exécution et des devis quantitatifs détaillés.
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Acompte

20 %

Exigibilité
Aprés production des plans de synthése rectifiés en cours d’exécution et
mise a jour éventuelle prés achévement des travaux.

Eléments de mission VISA :

Acompte Exigibilité
50 % A Iissue de la période de préparation du marché de travaux.
50 % Aprés visa du dernier plan prévu dans le programme des études

d’exécution.

Eléments de mission DET :

Acompte

Exigibilité

80 %

En fonction de l'avancement des travaux sous forme d’acomptes
mensuels, calculés sur la base du montant de la mission indiqué dans
I'acte d’engagement divisé par la durée des travaux exprimée en mois
figurant dans |'acte d’engagement du marché travaux.

20 %

Apres 'accord de tous les entrepreneurs sur leur décompte général et
définitif ou aprés le traitement de toutes les réclamations des
entrepreneurs.

Eléments de mission OPC :

Acompte Exigibilité
20 % Aprés notification a I'ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
° d‘exécution des travaux.
Au prorata de |I'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels
sur production d'un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour.
80 %

Le montant de l'acompte mensuel sera calculé sur la base du montant
de la mission indiqué dans l'acte d’engagement divisé par la durée des
travaux exprimée en mois figurant dans I'acte d’engagement du marché
travaux.

Eléments de mission AOR :

Acompte Exigibilité
25 9 Aprés la réception par I'acheteur de la proposition de réception avec ou
° sans réserve adressée par le titulaire.
25 9 Apres la réception par I'acheteur de la derniére proposition de levée de
° toutes les réserves adressées par le titulaire.
Aprés l'approbation par I'acheteur de I'ensemble des dossiers des
50 % ouvrages exécutés (DOE), y compris leur intégration au fonds

documentaires.
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Acompte

15 %

Exigibilité

Aprés la fin du délai de garantie de parfait achevement prévu par
I'article 44.1. du CCAG - Travaux applicable aux marchés de travaux ou a
I'issue de la prolongation que le maitre de lI'ouvrage pourrait décider en
application l'article 44.2. dudit CCAG.

Eléments de mission complémentaires :

Acompte Exigibilité
20 % Au démarrage de la mission.
50 % Aprés remise au Maitre d'Ouvrage de I'ensemble des documents
MCO ° exigés par I'élément de mission.
30 % Aprés approbation, par le Maitre d'Ouvrage, de |I'ensemble des
° documents exigés dans I'élément de mission.
25 % Aprés validation par l'acheteur de la reprise du dossier
° d’exploitation sous chantier.
MC1 Au prorata de I'avancement des travaux sous forme d‘acomptes
25 9 mensuels sur production d'un état périodique comportant le
° compte rendu d’avancement des travaux et du calendrier détaillé
d’exécution mis a jour.
25 % Apres remise a I'acheteur de la premiére version du dossier de
° sécurité du tunnel de La Courneuve.
259 Aprés remise et approbation par I'acheteur du dossier de sécurité
MC2 ° définitif du tunnel de La Courneuve.
Apres présentation en commission de la commission consultative
50 % départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et de la
CNESOR du dossier de sécurité du tunnel de La Courneuve.
50 % Aprés remise au Maitre d’Ouvrage de I'ensemble des documents
MC3 ° exigés par I'élément de mission.
50 % A lissue des essais incendie.
A la remise du dossier d’études de faisabilité réalisé par le Maitre
Mc4 | 100% | P
d'oceuvre.
20 % A la remise du dossier d’études d’exécution réalisé par I'entreprise
MC4 ° et validé par le Maitre d’'ceuvre.
bis
80 % A la réception de la borne de recharge.
A la remise du dossier d'études de faisabilité réalisé par le Maitre
MC5 | 100% | P
d’'ceuvre.
20 % A la remise du dossier d’études d’exécution réalisé par I'entreprise
MC5 ° et validé par le Maitre d’ceuvre.
bis
80 % A la réception.
A la remise du dossier d’études de faisabilité réalisé par le Maitre
MC6 | 100% | 0T P
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Acompte Exigibilité
o A la remise du dossier d'études d'exécution réalisé par I'entreprise
MC6 20 % L, . ,
et validé par le Maitre d’'ceuvre.
bis

80 % A la réception.

A la remise du dossier d'études de faisabilité réalisé par le Maitre

MC7 100 % ,
d’ceuvre.

A la remise du dossier d’études d’exécution réalisé par I'entreprise

20 % . .
MC7 ° et validé par le Maitre d'ceuvre.

bis

80 % A la réception.

Toutefois la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum a trois (3) mois ; ce délai
est ramené a un (1) mois lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.

4-2.6. Réglement des comptes

4-2.6.1. Modalités de transmission et de paiement

Modalités de transmission des piéces de paiement

Le terme « facture » désigne dans le présent marché le « projet de décompte ».

Conformément aux articles L. 2192-1 a L. 2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec I'Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s’effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail « Chorus Pro » sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article D. 2192-2
du CCP ainsi que :

— le numéro de marché;
— le numéro de SIRET du Maitre d’Ouvrage ;

— le code du service exécutant de la dépense (qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché) ;

- le numéro d’engagement juridique (EJ) (qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la
notification du marché).

Les modalités de remises des décomptes mensuels et finaux par les titulaires des marchés de travaux
sont définies par les documents particulier des marchés de travaux. Le Maitre d'CEuvre veille en
premier lieu au respect par l'entreprise des dispositions fixées par ces documents quant aux
modalités de remise de ces documents.

Décomptes mensuels

L'entreprise, en concertation avec le MOE, remplie en fonction de 'avancement constaté des travaux,
le projet de décompte mensuel « GEMME » vierge qui aura été préalablement fournie par le MOA.
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Ce projet de décompte mensuel vierge est mis a jour aprés traitement de chaque projet de
décompte.

Le projet de décompte mensuel « GEMME » dument renseigné et signé est déposé par |'entreprise sur
la plateforme Chorus Pro a destination du MOE.

Le MOE vérifie ce projet de décompte mensuel et, apres rectification le cas échéant, le valide via la
plateforme Chorus Pro.

Les modalités de vérification et de validation du projet de décompte sont définies par le document
Notice « Renseignement d’un projet de décompte ‘GEMME’» Le document sera fourni aprés la
notification du marché et durant la phase ACT.

Il est rappelé que le délai de paiement court a compter de la réception de la demande de paiement
par le MOE telle qu’elle est horodatée par Chorus Pro.

Le délai fixé pour le traitement d’'un projet de décompte par le MOE est de 7 jours calendaires.

Lorsque le MOE constate des écarts entre ses constations et le projet de décompte du fournisseur, il
procéde a la correction, par une couleur identifiable, des éléments requis. Les mentions initiales sont
barrées, et les valeurs corrigées sont indiquées par le Maitre d’CEuvre. || dépose alors sous Chorus Pro,
dans le délai précité, le décompte rectifié avec les sommes qu’il a admises pour paiement. Les
demandes de paiement mensuelles n‘engageant pas les parties, une différence de montant ne
constitue pas un motif de refus du projet de décompte mensuel du fournisseur.

Il est toutefois possible de rejeter un projet de décompte mensuel si les données d’'adressage des
destinataires (MOE et/ou MOA) ne sont pas correctes ou de suspendre son traitement, notamment
lorsqu’il manque des piéces justificatives.

Cette étape permet d’envoyer automatiquement le projet de décompte au MOA.
Le MOE envoie au MOA, en paralléle a cette étape de validation, les éléments suivants :

- le projet de décompte finalisé sous format xIs ou csv (le format ne doit pas étre modifié par le
titulaire ou le MOE sous peine de ne pouvoir étre intégré dans le systtme GEMME) ;

- des piéces relatives a la constatation des prestations exécutées et des autres justificatifs des
éléments du décompte ;

- durelevé des pénalités appliquées pendant le mois considéré ;
- des justificatifs des corrections apportées par le Maitre d'CEuvre.

Par la suite, le suivi du traitement du dép6t du décompte peut étre visualisé par la MOE et I'entreprise
via l'onglet « Synthése ».

Par un envoi distinct, le Maitre d’Guvre accompagne la transmission du projet de décompte de
I'estimatif détaillé du montant prévisionnel du marché et du calendrier prévisionnel des dépenses
mis a jour en tenant compte de I'état d’acompte transmis et de I'avancement constaté des travaux.

Décompte général

Aprés constatation de I'achévement des travaux dans les conditions prévues a l'article 5.2.7. du
présent document, I'entreprise remplit le projet de décompte final correspondant aux prestations
fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors TVA.

Ce projet de décompte final est déposé par lI'entreprise sur la plateforme Chorus-pro. Le Maitre
d’ceuvre vérifie ce projet de décompte final et, apres rectification le cas échéant, le valide via chorus-
pro dans les mémes conditions que la vérification des projets de décompte mensuel.

Cette étape permet a Chorus Pro d’envoyer automatiquement le projet de décompte au MOA.
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Le MOE envoie en paralléle a cette étape de validation au MOA, les éléments suivants :

- le projet de décompte finalisé sous format xI/s ou csv (le format ne doit pas étre modifié par le
titulaire ou le MOE sous peine de ne pouvoir étre intégré dans le systeme GEMME) ;

- des piéces relatives a la constatation des prestations exécutées et des autres justificatifs des
éléments du décompte ;

- du relevé récapitulatif des pénalités (et primes) appliquées pendant la durée du marché ;

- des justificatifs des corrections apportées par le Maitre d'CEuvre.
Modalités de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L. 2192-12 a
L. 219214 et R. 2192-31 a R. 2192-34 et R. 2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-traitants
payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque
centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévu par l'article R. 2192-36 du
CCP est fixé a 40 euros.

4-2.6.2. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d’acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de
la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe
de l'acte d’engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2. du CCAG - MOE, le paiement direct des sous-
traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

- le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmétre, le titulaire du marché dispose d’un délai de 7 jours calendaires pour la traiter ;

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I'émission d’'une demande de paiement d’un sous-
traitant;

- dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le délai
de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au Maitre d’Ouvrage ;

- le Maitre d’Ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
I'article 4-2.6.1. ci-dessus, compté a partir de la réception par le Maitre d’Ouvrage de |'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore
de la réception par le Maitre d’'Ouvrage de I'avis de dépbt ;

- des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d’établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'lavenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au Maitre d’Ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu’il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

- Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d‘établissement des prix du présent
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marché, empiéte sur le montant sous-traité.

4-3.Variation dans les prix

Les prix sont révisables en application de I'article 10.1.1. du CCAG - MOE.

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cout des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés.

4-3.1. Généralités

Les prix sont révisables par application d’'une formule représentative de I'évolution du cout des
prestations et suivant les modalités fixées aux articles 4-3.3. et 4-3.4. du présent CCPa.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation de prix ne s‘applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d’attente.

4-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économique du mois fixé
en page 1de l'acte d’engagement.

Ce mois est appelé « mois zéro » (Mo).

4-3.3. Choix de I'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee).

4-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C,, applicable pour le calcul de I'acompte versé le mois n est donné par la
formule :
In

Co=7"
n IO

La valeur I, correspond a la valeur de I'index de référence I prise au moins d‘établissement des prix
my ; et I, la valeur de I'index de référence I prise au mois au cours duquel chacun des réglements
prévus a l'article 4-2.5.2. du présent CCPa est d0 au MOE.

Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.

Toutefois si la période de réglement de I'acompte est supérieure a un mois, le mois a prendre en
compte est le dernier mois de la période.

En application des articles R. 2191-27 a R. 2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées pour
I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des
prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.
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Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subi par le Maitre d’Ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans l'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA :

— le titulaire étranger implanté dans un Etat de I'Union Européenne n‘ayant pas d’établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le Maitre
d’Ouvrage et mentionner les dispositions de I'article 283 du code général des impots justifiant que
la taxe n’est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289 A du code général des impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a I'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le Maitre d’Ouvrage. Le Maitre d’Ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base
d’une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

33/60


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048838530
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044983770

Cahier des clauses particuliéres

ARTICLE 5. DELAIS ET PENALITES — PRIMES — RETENUES

5-1. Délais d’exécution

Les stipulations concernant les délais d’exécution et leurs points de départ figurent dans l'acte
d’engagement.

5-2.Définitions et points de départ

5-2.1. Elément de mission MCO

Elément de

. . Contenu Point de départ du délai
mission

Date de l'accusé de réception par le
titulaire de la notification de la
décision de l'acheteur de démarrer
I’élément de mission.

Prise de connaissance, appropriation et
MCO analyse critique des études précédentes,
et notamment du PRO.

5-2.2. Eléments de mission ACT

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Reprendre et préparer le(s)|Date de la notification de l'ordre de
DCE dossier(s) de consultation des|service du MOA de commencer
entreprises (DCE). I’élément de mission.
Analyse des Fournir le rapport d’analyse des|Date de la remise au MOE des plis
candidatures et des | .;ndidatures et des offres. contenant les candidatures.
offres
] ) . s . . Date de la notification de l'ordre de
Mise au point des Procedfar a la mise au point du service du MOA de la décision
marchés marche. d‘attribution de chaque marché.

5-2.3. Elément de mission EXE

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Production des documents dus au titre de Date fixée par le calendrier
EXE "y e 114 (o
I'élément de mission EXE. détaillé d'exécution des travaux.

5-2.4. Elément de mission VISA

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Date de réception de chaque
plan, note de calculs, étude de
détail et autre document réalisé
par l'entrepreneur.

Viser ou faire part de ses observations sur les
VISA plans, notes de calculs, études de détail et
autres documents établis par les entreprises.
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5-2.5. Eléments de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Etablir et diffuser les comptes A
Comptes rendus L P Date de la réunion.
de réunion rendus de réunion.
Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I'entrepreneur.

Notification des

Notifier les décisions du MOA.

Date de réception de la décision du
MOA

décisions
Mémoires de Instruire  les mémoires de | Date de réception de la réclamation de
réclamation réclamation. I'entrepreneur.
Etat d’avancement Etablir I'état d’avancement. Cf 4.2 ci-avant.
Demande Avis et transmission de la|Date de réception de la demande de

d’acceptation de
sous-traitant

demande au Maitre d’Ouvrage.

I'entrepreneur.

Projets de
décomptes
mensuels et
montant des

acomptes

mensuels

Vérifier les projets de décomptes
des marchés de travaux et établir
les décomptes généraux et
montant des acomptes.

Date de l'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

Projets de
décomptes finaux,
décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes
finaux des marchés de travaux et
établir les décomptes généraux et
soldes.

Date de l'accusé de réception du
document ou du récépissé de remise.

Points d’arréts

Lever les points d’arréts définis
par les différents marchés de
travaux.

Date de demande de levée des points
d’arréts par l'entrepreneur.

Autres taches
prévues au CCAG -
Travaux

Suivant CCAG - Travaux.

Suivant CCAG - Travaux.

5-2.6. Eléments de mission OPC

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Analyser le calendrier e .
Analyse-du réviiionnel drexécution  établi Date de la notification du calendrier
calendrier P le MOE prévisionnel par I'acheteur.
prévisionnel parie :
Etablir le calendrier détaillé|Date de I'accusé de réception par le

Calendrier détaillé

d’exécution notifié par ordre de
service aux entrepreneurs.

MOE de la notification de la décision
du MOA de commencer la tache.

Mise a jour du
calendrier détaillé

Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution notifié par ordre de
service aux entrepreneurs.

Date de réception de la demande du
MOA.
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5-2.7. Eléments de mission AOR
Tache Définition de la tache Point de départ du délai

Suivant le mode de dévolution des

marchés de travaux :

— date de réception de Ilavis de
I'entrepreneur ou date prévisible
d’achévement des travaux indiquée
dans l'avis ;

Procéder aux opérations
OPR o

préalables a la réception (OPR).

— date de réception, par le MOE, de
I'avis de l'entrepreneur titulaire du
lot désigné au cahier des clauses
particulieres (CCPa) des marchés de
travaux ou  date prévisible
d’achévement des travaux indiquée
dans l'avis.

Proposition de
réception

Proposer la réception au MOA et
notifier la  proposition de
réception a l'entrepreneur.

Date du procés-verbal des OPR.

DOE

Remettre le dossier des ouvrages
exécutés (DOE) au maitre de
l'ouvrage (certains documents
(pieces nécessaires a l'ouverture
au public, au fonctionnement et a
la maintenance de |'ouvrage, etc.)
doivent étre remis au plus tard
lors des opérations préalables a |a
réception).

Apreés réception par le MOE de tous les
documents dus par les entrepreneurs.

Examen des
désordres

Procéder a I'examen des
désordres signalés pendant la
garantie de parfait achévement
(GPA).

Date de saisie par le MOA.

PV de levée des
réserves

Etablir le procés-verbal de levée
des réserves.

Date de réception de l'avis de
I'entrepreneur ayant levé les réserves.
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5-2.8. Autres missions complémentaires

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Suivi du dossi Mis au  point du  dossier Date de la notification de |la
LRI ehe izl d'exploitation sous chantier décision de I'acheteur de
’ H H . . Y .
MCT drexploitation fvec les entreprises et mis a jour commencer |'élément de mission
sous chantier |sj besoin lors des travaux. ’
) Do.ssller'd.e. .« |Elaboration du  dossier de Date de la notification de Ia
MC2 sécurité definitif sécurité (DS) décision de I'acheteur  de
du tunnel de La ' commencer I'élément de mission.
Courneuve
Rédiger le DCE pour la
2alisati z e L . |Date de la notification de la
Realls.a.tlon d.un réalisation des essais incendie, décision de I'acheteur de
MC3 | essaiincendie |, rer le suivi des essais et en commencer I'4lément de mission
dans les tunnels |¢tablir les rapports finaux. ’
Etudes de
faisabilité de Date de l'accusé de réception par le
, , . ..., |[titulaire de la notification de la
MC4 bornes de Réaliser les études de faisabilité.| .. , .
recharge pour décision de I'acheteur de démarrer
véhicules I'’élément de mission.
électriques
Réalisation de |commander et suivre les études .
bornes de d'exécution. Date de la notification de la
M(.:4 recharge pour Sui ) ) I décision de  l'acheteur de
bis véhicules vivre et receptionner I€s|.5mmencer I'élément de mission.
travaux.
électriques
Etude de . , .
faisabilité d Date de l'accusé de réception par le
e Realiser les études de faisabilite, [1tVIaire de la notification de a
MCS5 | comblement des ‘|décision de l'acheteur de démarrer
vides derriére les I'élément de mission.
GBA
Réalisation du Commander et suivre les études de | — de |
MR comblement des d'exécution. Date e la notification e la
décision de I'acheteur de
bis | vides derriére les |Suivre et réceptionner les|.qmmencer I'élément de mission.
GBA travaux.
Etude de
faisabilité de la Date de I'accusé de réception par le
minéralisation des|. . , ..., [titulaire de la notification de la
MC6 Réaliser les études de faisabilité.| . . , )
cheminements décision de 'acheteur de démarrer
S st al I'élément de mission.
secours
éalisation de la i g
R Commander et suivre les études o
MCE minéralisation des |d‘exécution. Date de Ila notification de la
; cheminements sui . ] " I décision de I'acheteur de
bis . vivre et receptionner 1€S\ommencer I'élément de mission.
travaux.
secours
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Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Etude de Date de |'accusé de réception par le
faisabilité du T , ..., |[titulaire de la notification de Ia
MC7 Réaliser les études de faisabilité. décision de I'acheteur de démarrer

repositionnement

4 I’élémen mission.
de caméras élément de missio

Commander et suivre les études

Réalisation du |g'exécution Date de la notification de la
(&7 repositionnement|_ . ) ] décision de I'acheteur de
bis Suivre et réceptionner les|commencer I'élément de mission.

de caméras raVAUX.

5-3.Pénalités

5-3.1. Délais et pénalités de retard appliqués aux éléments de
mission

Les pénalitds de retard sont encourues suite a procédure contradictoire conformément a
I'article 16.2.4. du CCAG - MOE.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, sur simple constat du retard, le lendemain du jour oU le délai contractuel d’exécution des
prestations est expiré ; le calcul du délai de retard comprend les samedis, dimanches et jours fériés.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n‘est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour
de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a |'article 16.2.1. du CCAG — MOE, le titulaire n’est exonéré d'aucune pénalité quel qu’en
soit le montant ; I'ensemble des pénalités du marché ne sont pas taxables, et sont cumulables entre
elles.

Concernant le plafond des pénalités pour retard d‘exécution les stipulations du CCAG — MOE sont
applicables.

Par dérogation a l'article 16.2.3. du CCAG - MOE, en cas de retard dans |'exécution des délais définis
a l'article 5-1. du présent CCPa, le MOE subit des pénalités journaliéres fixées dans les tableaux ci-
aprés. Toutefois ces délais pourront, éventuellement, &tre modifiés par voie d’avenant en fonction
de la nature de chaque DCE. Pour chaque tache, les délais sont déclenchés par tous les moyens de
communication.

5-3.1.1. Délai et pénalités de la mission complémentaire MCO
La pénalité assortie au délai de la mission complémentaire MCO est précisée ci-apres :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
Prise de connaissance, appropriation

MCO et analyse critique des études 1 mois 150 €/jour
précédentes, et notamment du PRO.
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5-3.1.2. Délais et pénalités des missions principales

Les pénalités assorties aux délais de chaque mission principale sont précisées ci-apres :

I'entrepreneur.

Elément de mission Tache Délai Penah:c\e
Journaliére
Rédaction du DCE. 1 mois 500 €
Fournir le rapport d‘analyse des .

ACT partielle candidatures et des offres. 28 Jours >00¢€
Procedler a la mise au point du 20 jours 500 €
marché.

Viser ou faire part de ses
observations sur les plans, notes de
VISA calculs, études de détail et autres 15 jours 50 €
documents établis par les
entreprises.
P'roductlo,n,des documer\ts dus au 10 jours 150 €
titre de I'élément de mission EXE.
EXE Reprise des documents dus au titre
de I'4lément de mission EXE suite a 15 jours 500 €
I'avis du Maitre d’Ouvrage.
Etablir et ’ dlffuser les comptes 5 jours 150 €
rendus de réunion.
Procéder aux constatations. 5 jours 150 €
Notifier les décisions du MOA. 2 jours 150 €
Irjstruwe. les mémoires de 20 jours 150 €
réclamation.
Etablir I'état d’avancement. Av plus tard le 1? 150 €
DET de chague mois
Vérifier les projets de décomptes des
mlarches de Itr:?vaux et établir les 10 jours 150 €
décomptes généraux et montant des
acomptes.
Vérifier les projets de décomptes | 15 jours aprés la
finaux des marchés de travaux et réception du 150 €
établir les décomptes généraux et projet de
soldes. décompte final
Etablir le calendrier  détaillé
d’exécution notifié par ordre de 15 jours 150 €
OPC service a‘u?< entrepreneurs.. —
Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution notifié par ordre de 10 jours 150 €
service aux entrepreneurs.
Procl:eder.aux opérations préalables a 90 jours 150 €
la réception (OPR).
AOR Proposer la réception au MOA et
notifier la proposition de réception a 10 jours 150 €

1Si ce jour correspond a un samedi ou dimanche, le délai court a compter du vendredi précédent.
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Elément de mission

Tache

Délai

Pénalité
Journaliére

Remettre le dossier des ouvrages
exécutés (DOE) au maitre de
l'ouvrage  (certains  documents
(pieces nécessaires a l'ouverture au
public, au fonctionnement et a la
maintenance de [|'ouvrage, etc.)
doivent étre remis au plus tard lors
des opérations préalables a la
réception).

30 jours

150 €

Procéder a I'examen des désordres
signalés pendant la garantie de
parfait achévement (GPA).

20 jours

150 €

Etablir le proceés-verbal de levée des
réserves.

20 jours

150 €

5-3.1.3. Délais et pénalités des autres missions complémentaires

Les pénalités assorties aux délais de chaque mission complémentaire, hors MCO, sont précisées ci-

apres:

Elément de mission

Tache

Délai

Pénalité
Journaliére

Suivi du dossier d’exploitation sous

Délai fonction de

MC1 chantier relatif aux issues de secours | I'avancement des 300 €
pendant les travaux. travaux
Elaborati du dossier d Acurité .
?'o'ré ion du : ossier g sécurité 10 mois 500 €
définitif avant mise en service.
MC2 Pénalité en cas de non-validation du
dossier par l'expert sécurité, 1 mois 500 €
nécessitant une reprise compléte
Réalisation des prestations dues au .
. .. 4 mois 500 €
MC3 titre de la mission MC3.
MC4 Etude de faisabilité. 2 mois 100 €
Délai fonction de
MC4 bis Etudes d’exécution et travaux. I'avancement de 300 €
I'entreprise travaux
MC5 Etude de faisabilité. 2 mois 100 €
Délai fonction de
MCS5 bis Etudes d’exécution et travaux. I'avancement de 300 €
I'entreprise travaux
MC6 Etude de faisabilité. 2 mois 100 €
Délai fonction de
MCS6 bis Etudes d’exécution et travaux. I'avancement de 300 €
I'entreprise travaux
MC7 Etude de faisabilité. 2 mois 100 €
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Pénalité

Elément de mission Tache Délai ..
Journaliére

Délai fonction de
MC?7 bis Etudes d’exécution et travaux. I'avancement de 300 €
I'entreprise travaux

5-3.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.

5-3.3. Peénalités liées au non-respect de la clause environnementale

Le candidat doit maintenir une note égale ou supérieure a celle attribuée initialement lors de
I'évaluation de son offre sur la flotte de véhicules. Si, lors d‘une réévaluation annuelle, la note
environnementale est inférieure a celle de I'année précédente, une pénalité sera appliquée. Cette
pénalité sera de 5 000 € pour chaque véhicule acquis lors de I'année écoulée, dont la note « Crit'air »
sera inférieure a la note moyenne de la flotte lors de I'année précédente (ou de la remise de l'offre
pour la premiére année).

5-3.4. Peénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I'article 1-10.1. du CCPa, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 5 000 £.

5-3.5. Pénalité pour non-respect de la réeglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d‘alerte défini a I'article 1-10.3. du CCPa, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 2 000 €.

5-3.6. Pénalité pour absentéisme de nuit

En cas d'absence du MOE sur une nuit de travail pour laquelle sa présence est requise, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 2 000 €.

5-3.7. Pénalité pour défaut d’OS ou de document EXE

En cas de non production par le MOE d’un ordre de service (OS) nécessaire selon le CCAG - MOE, ou
d'un document d’EXE de la DAJ, le MOE encourt une pénalité forfaitaire de 500 €.

5-3.8. Pénalité relative aux obligations en matiére de sécurité des
travailleurs
Au cours de chaque intervention sur chantier, le Maitre d’CEuvre est tenu de respecter :
— les consignes d’intervention en vigueur a la DiRIF et rappelées en annexe ;

- le port des équipements de protection individuelle (EPI), tels que vétements rétroréfléchissants,
casque, chaussure... ainsi que ceux pouvant étre imposés par le coordonnateur SPS ;

— les consignes d'entrée et sortie a la zone d’installations de chantier transmises par I'exploitant ou
le Maitre d'Ouvrage.

— Tout défaut constaté a l'une de ces obligations expose le Maitre d’CEuvre a |'application d’'une
pénalité de 500 € par infraction constatée.
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5-3.9. Pénalités relatives au traitement des projets de décompte

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine l'application d’une pénalité forfaitaire de 1 000 € par demande présentée.

Lorsque le titulaire présente un projet de décompte avec du retard, deux cas sont distingués :
Cas ou le retard du Maitre d’GEuvre n’a pas conduit a des intéréts moratoires pour le Maitre d’Ouvrage

Il est appliqué une pénalité forfaitaire de 1 000 € par projet de décompte mensuel ou final non validé
sous Chorus Pro, ou non remis au Maitre d’Ouvrage dans le délai de 7 jours calendaires suivant le
dépot par I'entreprise sous Chorus Pro ou la transmission du projet de décompte par |'entreprise au
Maitre d’CEuvre.

Cas ouU le retard du Maitre d’CEuvre a conduit a des intéréts moratoires pour le Maitre d’Ouvrage

Il est appliqué une pénalité forfaitaire de 1 000 € par projet de décompte mensuel ou final non validé
sous Chorus Pro ou non remis au Maitre d’Ouvrage dans le délai de 7 jours calendaires suivant le dépot
par l'entreprise sous Chorus Pro ou la transmission du projet de décompte par |'entreprise au Maitre
d’Cuvre.

Complétée par l'application d’un pénalité P égale a au montant des intéréts moratoires générés par
la période de retard du maitre d’ceuvre dans la validation du projet de décompte mensuel, soit :

(Nbjours — 7) X Montant,rapaux X Tauxscr

P= 365

Avec :

— Nbjey,s le nombre de jours calendaires pris pour la validation du projet de décompte par le Maitre
d'CEuvre ;

—  Montant,gyqu, 1€ Mmontant HT de la situation de travaux ;

— Tauxgcg le taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

5-3.10. Autres pénalités

Le titulaire convoqué a une réunion organisée par le Maitre d’Ouvrage est tenu d'y participer sauf en
cas de force majeure dument reconnue par le Maitre d’Ouvrage ou ses représentants. Toute absence
sera sanctionnée par une pénalité de 200 €.

L'oubli de la mise a jour de |'atterrissage financier du marché ou du planning travaux mentionnés au
paragraphe 2-4.1. de I'annexe 1 de ce CCPa entraine une pénalité de 200 € par oubli.

Une pénalité de 500 € par document sera appliquée au Maitre d’CEuvre en cas de non-respect de son
obligation de vérification du dossier des ouvrages exécutés (DOE) avant sa remise au Maitre
d'Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre est garant de la conformité du DOE transmis par le titulaire du marché de travaux
et devra impérativement s’assurer que les documents remis respectent les exigences suivantes. Une
pénalité sera appliquée pour chaque document non conforme, notamment si :

- des études d'exécution sont intégrées au DOE alors qu’elles ne doivent pas y figurer ;

- des documents provisoires sont inclus au lieu de versions définitives validées ;
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- des documents types inadaptés a I'ouvrage sont utilisés, sans lien avec les travaux réellement
exécutés.

Le Maitre d'CEuvre devra vérifier rigoureusement l'ensemble des piéces constituant le DOE avant sa
transmission au Maitre d'Ouvrage.

En cas de refus du dossier de sécurité par I'expert, le titulaire dispose d’un délai maximal de 1 mois a
compter de la notification pour soumettre une version révisée conforme aux exigences requises.
Passé ce délai, une pénalité de 500 € par jour de retard sera appliquée jusqu‘a validation du dossier.
Il appartient donc au titulaire de s’assurer en amont de la qualité et de la conformité de son dossier
afin d'éviter tout impact sur le calendrier du projet.
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ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

Dans le cadre de sa présente mission, le titulaire est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant I'/les entreprise(s) et le Maitre d’Ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Cout prévisionnel des travaux

Le cout des travaux est estimé a 14,6 millions d’euros TTC, au mois de septembre 2024.

6-2.Enveloppe financiére prévisionnelle CO

La part de l'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage est
mentionnée a l'article 2-1 de I'acte d’engagement et correspond au cout de base des travaux, avec
les options techniques précisées au programme ; notamment la possibilité de réaliser certains travaux
de jour comme les interventions a I'extérieur des tunnels tels que dans les locaux techniques et les
édicules, mais aussi notamment la réalisation de la majorité des travaux de nuit sous fermetures de
des tunnels a la circulation publique. Ce cout prévisionnel comprend :

— les surcouts des travaux dus au phasage des travaux qui sera choisi pour |'exécution des travaux
(travaux de nuit ou postés, délais, phase provisoire...)

— les mesures d’exploitation correspondant aux actions au droit des travaux de protection des
personnes et des biens qui permettent I'exploitation de I'ouvrage sous chantier (pose de balisage,
protection du personnel, restriction de voies...)

6-3.Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-3.1. Définition
Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée
par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois mo « Travaux ».
Ces modifications sont classées par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du MOE dans l'une des

catégories suivantes :

Catégorie 1: modifications dans la consistance ou le cout du projet demandées par le Maitre
d’Ouvrage ou s’imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n’est pas prise en compte dans le cout total définitif des
travaux.
Le MOE estime l'incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la

justifiant par éléments de mission.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours d‘exécution
par suite d’imprévisions, d’imprécisions ou d’adaptations dans ses études ou d’erreurs dans la
conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L'incidence financiére de ces modifications est prise en compte dans le cout total définitif des
travaux.
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6-3.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du MOA.

Les décisions du MOA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche
de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le cout des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a I'estimation
du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et décision par le
MOA.

6-4.Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions du présent CCPa, la direction de I'exécution des marchés de travaux
incombe au MOE qui est I'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages. A ce titre il
est l'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le Maitre d’CEuvre tient compte dans l'exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Il prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant,
au Maitre d'Ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le Maitre d'Ouvrage lui fait connaitre son arbitrage

En aucun cas le Maitre d'CEuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se soustraire
a ses obligations contractuelles.

6-5.0rdres de service

Dans le cadre de I'élément de mission DET (« Direction de I'exécution des contrats de travaux »), le
MOE est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le MOE
qu’aprés décision du MOA.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires
par le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1. du CCAG - Travaux. Le MOE
transmet une copie de I'ordre de service au Maitre d'Ouvrage qui peut s'assurer a tout moment qu'ils
ont bien été délivrés en temps utile.

6—-6.Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

6-6.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le titulaire sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre-journal de la
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coordination (RJC). Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

6-6.2. Moyens donnés au coordonnateur SPS

6-6.2.1. Libre accés
Le coordonnateur SPS a libre accés aux bureaux de chantier, au matériel mis a disposition du titulaire
pour ses différentes réunions, a 'ensemble des zones de chantier.

6-6.2.2. Obligation du titulaire
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs aux études d’exécution ;

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
— la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

— chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d'exécution.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I'exécution de sa mission.

Le titulaire s'engage a :

— fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information nécessaires au
bon déroulement de la mission de coordination ;

— respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants,
définies par le maitre de I'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au titulaire et qui
sera annexé au présent marché.

Le titulaire vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre journal
de la coordination.

Pendant toute la durée de I'exécution de sa mission, le titulaire doit prendre toute disposition pour
donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS, lorsque ceux-ci ont été validés par le Maitre
d’Ouvrage ;

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 'ouvrage.

Le titulaire arréte les mesures d‘organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

Au commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais n‘est
pas comprise dans le délai d’exécution :

— le titulaire ne pourra notifier I'ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été informé de
I'intégration des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) dans le plan
général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS).

Au commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue est
comprise dans le délai d’exécution, le titulaire, aprés avoir :

— visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui conditionnent
le démarrage des travaux ;

— été informé de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;
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avise par écrit le maitre de I'ouvrage que les travaux peuvent commencer. |l notifie aux titulaires des
marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Le titulaire est membre du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
et participe a toutes ses réunions.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le titulaire consulte le coordonnateur SPS et intégre son avis
dans le rapport d’analyse des offres si le Maitre d’Ouvrage le lui demande.
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ARTICLE 7. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

7-1. Retenue de garantie

Sans objet.

7-2.Avances
Les avances sont régies par |'option A de I'article 11.1. du CCAG - MOE.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d’engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L. 2191-2 et L. 2191-3 et R. 2191-3 a
R. 219112 du CCP, a 20 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est
inférieure ou égale a 12 mois oy, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 20 % de 12 fois ce montant TTC
divisé par cette durée.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a I'article 4-2.6.
ci-dessus compté a partir de la date d’effet de I'acte qui emporte commencement d’‘exécution du
marché.

En application des articles R. 2191-11 a R. 2192-12 du CCP, le remboursement de |'avance, effectué par
précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du
marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le titulaire du marché ou son
sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise (PME), le taux de
I'avance est porté a 30 %. Le remboursement de |'avance intervient alors dés la premiére demande
de paiement.

L'avance n’est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Si le marché est passé avec des titulaires groupés solidaires, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les
modalités de détermination du montant de I'avance s’appliquent alors au montant en prix de base
des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles des articles L. 2191-2 et L. 2191-3 et R. 2191-3 a R. 2191-14 du CCP, dés lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance
est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le MOA. Le remboursement de cette
avance s‘impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que l'avance
accordée au titulaire.
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ARTICLE 8. PROPRIETE INTELLECTUELLE

8-1. Définitions

Il est fait application de I'article 22 du CCAG - MOE.

8-2.Régime des connaissances antérieures

Il est fait application de I'article 23 du CCAG - MOE.

Les connaissances antérieures désignent tous les éléments qui ne résultent pas de I'exécution des
prestations objet du marché.

Le MOA met a disposition du titulaire les connaissances antérieures nécessaires a l'exécution du
marché. Ces connaissances antérieures sont résumées dans les sections suivantes.

8-2.1.

Etudes de diagnostic (DIA)

Les études de diagnostic sont résumées dans les fichiers suivants :

— version initiale (dossier « V1 ») :

« 41152_T_002_01_Annexe 2 - Diagnostic Détaillé »,
« 41152_T_002_01_DIAG_Notedesynthese »,
« 41152_T_003_01_DIAG_PresentationDIA » ;

— compléments (dossier « V2 ») :

« 41152_T_002_02_Annexe 2 - Diagnostic Détaillé »,

« 41152_T_002_02_Annexe 3 - Comparatif prescription IT 2000 »,

« 41152_T_002_02_Annexe 4 - Synoptique équipements tunnel »,

« 41152_T_002_02_Annexe 5 - Plan d’'implantation des chemins de cables DAI »,
« 41152_T_002_02_Annexe 6 - Plan d’'implantation LT Genéve »,

« 41152_T_002_02_Annexe 7 - Schéma électrique HT-BT »,

« 41152_T_002_02_Annexe 8 - Plan de synthese PST »,

« 41152_T_002_02_DIAG_Notedesynthese » ;

— avis (dossier « Avis ») :

8-2.2.

« Tunnel de la Courneuve_Avis DIAG »,

« Tunnel de la Courneuve_Avis DIAG_REPONSE MOE 20170921 ».

Etudes d’avant-projet (AVP)

Les études d’avant-projet sont résumées dans les fichiers suivants :

— version initiale (dossier « V1 ») :

« 41152_T_005_01_Annexe 3 - Note de calcul Tunnel »,
« 41152_T_005_01_Annexe 4 - Note de calcul Pasteur »,
« 41152_T_005_01_Annexe 5 - Note de calcul Genéve »,

« 41152_T_005_01_Annexe 6 - Solutions Protection au feu »,
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«  «41152_T_005_01_Annexe 9 - Lettre obsolescence fournisseur »,
-  «41152_T_005_02_AVP_Annexe 7 - Insertion urbaine »,
« «41152_T_005_03_Annexe 1- Notice estimation »,
«  «41152_T_005_03_Annexe 10 - Evaluation de la protection au feu sous ¢ »,
«  «41152_T_005_03_Annexe 11 - Justification_Exigences_Résistance au feu »,
«  «41152_T_005_03_Annexe 2 - Notice planning »,
- «41152_T_005_03_Annexe 8 - Notice de Maintenance et exploitation des équipements »,
-  «41152_T_005_AVP_Memoire »,
«  «41152_T_005_05_Annexe 1 - Notice estimation_Détails de I'estimation »,
«  «41152_T_010_01_ReponsesobservationsAVP - Annexe 1 - Solutions protection au feu »,
. «41152_T_010_01_ReponsesobservationsAVP » ;
— compléments (dossier « V2 ») :
« «41152_T_005_01_Annexe 3 - Note de calcul Tunnel »,
-  «41152_T_005_01_Annexe 4 - Note de calcul Pasteur »,
«  «41152_T_005_01_Annexe 5 - Note de calcul Geneve ».
— avis (dossier « Avis ») :
+  «AVP LCE - Synthése » ;
-«  «AVP LCE - Avis DIRIF ».

8-2.3. Etudes de projet (PRO)

Les études de projet sont résumées dans les fichiers suivants :
— version finale (dossier « PRO ») :
«  «41152_T_012_01_PRO_Sommaire »,
«  «41152_T_013_01_PRO_Liste_Adaptations_AVP »,
«  «41152_T_014_01_PRO_Memoire_Presentation »,
«  «41152_T_015_02_PRO_Memoire_AlimentationElectrique »,
. «41152_T_016_02_PRO_Memoire_Eclairage »,
«  «41152_T_017_01_PRO_Annexe_EntreesSortiesGTC »,
«  «41152_T_017_01_PRO_Memoire_GTC_EqtsExploitation »,
« «41152_T_018_01_PRO_Memoire_IS_NS »,
« «41152_T_019_01_PRO_Memoire_LT »,
. «41152_T_020_01_PRO_Memoire_ProtectionFeu »,
«  «41152_T_021_02_PRO_Annexe 1- Avant métrés »,
« «41152_T_021_02_PRO_Memoire_Estimation »,
«  «41152_T_024_02_PRO_Memoire_CoutsEntretiensExploitation »,
. «41152_T_029_02_PRO_Plan_Eclairage_DFP »,
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«  «41152_T_030_02_PRO_Schema_Unifilaire_HTBT »,

. «41152_T_032_02_PRO_Plan_Local_Technique_Geneve »,

« «41152_T_033_02_PRO_Plan_Niches_Issues_Secours »,

« «41152_T_041_02_PRO_Plan_Protection_feu »,

«  «41152_T_042_02_PRO_Annexe 1- Avant métrés_Variante planning »,

«  «41152_T_042_02_PRO_Planning_Variante planning »,

. «41152_T_043_01_PRO_Memoire_Phasage_Variante planning » ;
— étude d'éclairage (dossier « Etudes d'éclairage ») :

« «67389-R3 A86 tunnel de la Courneuve Extérieur FV32 »,

« «67389-R3 A86 tunnel de la Courneuve Intérieur FV32 »,

.« 67389-R3 A86 tunnel de la Courneuve SECOURS FV32 ».
— avis (dossier « Avis ») :

« «Tunnel de la Courneuve_Avis PRO2_MOA ».

8-2.4. Assistance apportée au maitre de lI'ouvrage pour la passation
des contrats de travaux (ACT)

Le dossier de consultation des entreprises produit, ainsi que les avis, sont disponibles dans les
dossiers :

— dossier de consultation des entreprises (dossier « DCE Travaux LCE ») ;

— avis (dossier « Avis DCE complet »).

8-2.5. Missions complémentaires

Les différentes missions complémentaires du précédent marché de maitrise d'ceuvre peuvent étre
retrouvées dans le dossier « 09. LCE_MOEII_MC »

8-3.Régime des droits de propriété intellectuelle

Il est fait application de I'article 24 du CCAG - MOE.

En complément, et par dérogations aux dispositions de l'article 24 du CCAG - MOE, le maitre de
I'ouvrage bénéficie d’un droit de représentation par tout moyen connu ou inconnu a ce jour devant
tout public.

Le domaine d’exploitation des droits cédés par le titulaire (droits de représentation et de
reproduction) s'exerce pendant la durée de vie de |'ouvrage et sur le territoire francais.

Le maitre de |'ouvrage se réserve le droit d'annuler, modifier ou tronquer librement les ouvrages et
études résultats du marché dans le cadre de ses missions.

Les ouvrages et études résultats du marché, les systémes, objets, matériels ou constructions, résultats
du marché ou du droit a reproduire, peuvent étre aliénés en tout ou partie, lorsqu’ils sont hors d'usage
ou cessent d’étre adaptés aux besoins.

En reconnaissant expressément que cela ne porte pas atteinte a son droit moral, le titulaire accorde
et donne son accord au maitre de l'ouvrage pour effectuer les adaptations et modifications des
résultats des études justifiées par :
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— des mesures d’hygiéne, de santé et de sécurité des travailleurs ;
— des impératifs techniques ;
— des contraintes économiques.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.
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ARTICLE 9. CONSTATIONS DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

9-1.

9-2.0pération de vérification

9-2.1. Remise des documents

Les documents présentés par le MOE sont remis au MOA, sous forme dématérialisée dans un des
formats suivants : pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt.

En complément, un exemplaire sur support papier relié peut étre demandé.

9-2.2. Verifications et décisions du Maitre d’Ouvrage

Par dérogation aux articles 21.1. a 21.3. du CCAG - MOE, le Maitre d'Ouvrage procéde aux vérifications
et a la notification de la décision d’admission en I'état, ou avec observations, ou d'ajournement, ou
de réfaction, ou de rejet, dans les délais suivants :

Elément de
. . Document Délai
mission
ACT-1 Reprise du dossier de consultation des entreprises. 1 mois
Ouverture des plis, analyse d andidatures, offres et choi .
ACT-3 uv, u . pli y es candidatures, offres et choix 1 mois
de l'entreprise
Calendrier détaillé d’exécution des travaux (en cas de .
OPC cpe - o 15 jours
modification du délai global).
AOR Dossiers des ouvrages exécutés (DOE). 1 mois
MC1 Suivi du dossier d’exploitation sous chantier pendant les 1 mois
travaux.
MC2 Dossier de sécurité définitif du tunnel de La Courneuve. 3 mois
MCO Appropriation des études antérieures. 3 semaines
Etudes de faisabilité de born h shicul
MC4 : U ‘ isabili orne(s) de recharge pour véhicules 1 mois
électriques
Etude de faisabilité du comblement des vides derriére les .
MC5 1 mois
GBA
Etude de faisabilité de la minéralisation des cheminements .
MC6 . 1 mois
des acces de secours
MC7 Etude de faisabilité du repositionnement de caméras 1 mois

Les points de départ de ces délais s'appliquent selon les stipulations de I'article 20.3. du CCAG - MOE.

9-3.Admission des documents présentés par le MOE

9-3.1. Admission en |’état ou avec observations
Les stipulations de I'article 21.1. du CCAG — MOE s’appliquent.
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9-3.2. Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un délai fixé par
le MOA par dérogation a l'article 21.2.1. du CCAG - MOE.

Suite a une décision d'ajournement, le MOA dispose, pour admettre les prestations mises au point,
des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-3.3. Réfaction

En application de l'article 21.3. du CCAG - MOE la décision motivée d’admission avec réfaction est,
sans autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le Maitre d’Ouvrage estime que des prestations ne
satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités
d’admission en I'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction, c’est-
a-dire entrainant une réduction de prix selon I'étendue des imperfections constatées. Le titulaire
dispose de 30 jours pour présenter ses observations ou adresser un mémoire en réclamation au sens
de l'article 21 du CCAG - MOE ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Maitre
d’Ouvrage. Si le titulaire formule des observations, le Maitre d’Ouvrage dispose ensuite de 30 jours
pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification
dans ce délai, le Maitre d’Ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire. L'admission
est réputée sans réfaction.

9-3.4. Rejet

Le rejet se fait dans les conditions fixées par I'article 21.4. du CCAG - MOE qui prévoit une procédure
contradictoire préalable a la décision de rejet.

Suite a une décision de rejet du MOA, demandant au titulaire la prise en compte de modifications
pour les éléments de missions ACT, OPC et AOR, le titulaire dispose des mémes délais que ceux
indiqués a I'article 5-3.1. du présent CCPa pour effectuer les modifications et remettre les documents
modifiés a partir de la réception de la demande écrite de I'acheteur.

Suite a une décision de rejet, le MOA dispose, pour admettre les prestations modifiées, présentées
par le MOE, des mémes délais que ceux indiqués a l'article 91.2.
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ARTICLE 10. FIN DES PRESTATIONS — RESILIATION

10-1. Achévement de la mission

La mission du MOE s’achéve a la plus tardive des dates suivantes :

— l'expiration du/des délai(s) de garantie de parfait achévement (GPA prévue a I'article 44.1. du CCAG
— Travaux) ;

— lalevée de |la derniére réserve ;

— l'instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;

— lavalidation en préfecture du dossier de sécurité (DS) ;

ou lorsque le MOA décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.

L'achévement de la mission fait 'objet d’une décision établie par le MOA, sur demande du MOE.

10-2.Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 du CCAG - MOE, avec les précisions décrites
dans les articles 10-2.1. a 10-2.3. du présent CCPa.

10-2.1. Résiliation pour motif d’intérét genéral

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG - MOE est fixé a 5 %.

10-2.2. Résiliation pour faute du MOE ou cas particulier

Dans I’hypothése oU le MOE disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une
autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le MOA des documents énumérés a l'article 3.4.2. du CCAG - MOE
complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification
de son enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 30
du CCAG - MOE.

Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'une des situations
mentionnées aux articles L. 2141-1 a L. 21471-6 du CCP ayant pour effet de I'exclure d'un marché, le
Maitre d’Ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles L. 2141-7
aL.214111 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I'article L. 2195-4 du CCP, le Maitre d'Ouvrage peut résilier le marché dans les conditions de
I'article 30.2. du CCAG - MOE.

Dans I’hypothése oU le MOE ne produit pas les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et
D. 8222-8 du code du travail conformément aux articles R.2143-6 a R. 2143-10 du CCP ou aux
articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du code du travail, le Maitre d'Ouvrage peut, aprés mise en demeure
restée infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a I'article 30 du CCAG - MOE.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire dispose d’un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
Ou pour présenter ses observations.
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Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au Maitre
d’Ouvrage.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
I'article D. 8222-6 du code du travail, le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L. 8221-3 a L. 8221-3 sur le travail dissimulé.

10-2.3. Autres cas de résiliation
Le marché pourra notamment étre résilié dans I'un des cas suivants :

- le MOE s’avererait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux
traités ;

— aprés appel a la concurrence infructueu, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cout prévisionnel.
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ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D'INSERTION

Sans objet.
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ARTICLE 12. CLAUSES DIVERSES

12-1. Conduite des opérations

12-1.1. Groupement d’opérateurs économiques

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des membres du groupement
désignés comme tel dans I'acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les
stipulations de I'article 3.4.3. du CCAG - MOE sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG — MOE traitant de la résiliation aux torts du titulaire (articles
301. 2 30.3. et 32.3)) et les autres cas de résiliation s’appliquent dés lors qu’un seul des membres du
groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

12-1.2. Personnes compétentes

La bonne exécution du marché dépendant essentiellement des personnes compétentes désignées
pour assurer la conduite des prestations, les principes de l'article 3.4.3. du CCAG - MOE sont
applicables.

Le titulaire ne peut remplacer ces personnes, qu‘a l'occasion d’indisponibilité temporaire ou
définitive, qui n‘est pas de son fait.

A tout moment, le Maitre d’Ouvrage peut récuser une personne de l'équipe de maitrise d’ceuvre
préalablement acceptée si celle-ci fait preuve d’'une compétence ou d'une adaptation insuffisante,
et demander son remplacement. Le titulaire doit alors proposer une autre personne sous un délai
maximal de 30 jours. Pendant ce délai, la personne récusée poursuivra l'exécution des prestations.

12-1.3. Documentation

Les productions du titulaire seront essentiellement effectuées aux formats informatiques de suite
bureautique libre, de type LibreOffice ou OpenOffice, du logiciel Autocad 2004 (ou compatibles), ou
alors de suite Office (Word, Excel...)

La documentation fournie par le titulaire devra respecter le cadre documentaire de la médiatheque
de la DiRIF en vigueur au moment de l'intégration et du traitement de la documentation. La
documentation devra s’inscrire dans la démarche qualité de la documentation et respecter les
spécifications, procédures, standards, descriptions et manuels d’utilisation de la documentation.

Avant toute production de document, le titulaire devra prendre connaissance du mode de
fonctionnement de la médiathéque de la DiRIF afin de lui permettre d’optimiser sa prestation
documentaire dans le cadre de son marché.

Les concepteurs documentaires et rédacteurs devront se familiariser avec ce contexte et le prendre
en compte avant toute production.

Le titulaire aura a charge d'intégrer a la médiatheque de la DiRIF, 'ensemble de la documentation
due au titre du marché, par ses propres moyens. Pour cela, le titulaire se déplacera a la médiatheque
de la DiRIF et interviendra sur un poste qui sera mis a sa disposition par le Maitre d’Ouvrage suivant
les procédures et manuels d’utilisation en vigueur.

Tous les documents produits seront remis au Maitre d’Ouvrage. Par dérogation a l'article 20 du CCAG
- MOE, ces documents lui sont remis directement par le titulaire, sans préavis, en un exemplaire
papier plus un fichier informatique modifiable et reproductible avec les outils informatiques
mentionnés ci-dessus.

Tous les rapports, avis et documents pourront étre librement modifiés par le Maitre d’Ouvrage sans

58 /60


https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044172978
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043320401
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044172963
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044172978
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043320383/2021-04-01

Cahier des clauses particuliéres

que le titulaire soit fondé a porter réclamation. Le titulaire ne pourra pas se prévaloir d'une
augmentation du volume ou de la complexité de ses prestations qui résulteraient de telle
modification pour demander une augmentation du prix de ses prestations. Le Maitre d’Ouvrage peut
librement faire exécuter une partie des prestations par des tiers ; ceci ne diminue pas les prestations
dues par le titulaire, ni n’en modifie le prix, a moins d’un avenant conclu conformément a l'article 14
du CCAG - MOE.

12-1.4. Plateforme collaborative

Le Maitre d’Ouvrage dispose de la plateforme Resana, une plateforme collaborative d’échange et de
stockage de documents, pour I'ensemble des opérations relatives a la modernisation des tunnels. Le
titulaire utilisera cette plateforme pour le stockage et la mise a disposition des documents de
l'opération de modernisation du tunnel de La Courneuve. Il établira un plan de stockage
documentaire pour I'ensemble des productions réalisées tout au long de I'opération.

12-2.0bligation de discrétion

Les dispositions suivantes s’appliquent en complément de celles prévues a I'article 5 du CCAG - MOE.

Le titulaire est tenu de maintenir confidentielles les informations qu’il aura regues de la personne
publique, des candidats et de leurs offres ou du titulaire du marché de travaux, avant la notification
du présent marché, lors de I'exécution des prestations ou pendant leur liquidation.

Dans les installations et locaux ou il est amené a intervenir, le titulaire ne peut faire aucun
enregistrement, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (textuel, graphique,
photographique, magnétique, informatique...) qui ne soit strictement utile a I'exécution du présent
marché.

Si des contraintes de discrétion ou de secret lui était notifiées en cours de marché, le titulaire ne
pourrait prétendre ni a prolongation des délais d’exécution, ni a indemnités, a moins qu’il n‘apporte
la preuve que les obligations qui lui ont été imposées rendent I'exécution plus difficile ou plus
onéreuse.

Les procédures de déclaration de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de
travaux (DICT) peuvent amener les contractants a avoir connaissance de documents de tiers. Ces
documents et les informations qu’ils contiennent ne peuvent étre utilisées que pour la détermination
des implantations et des conditions de réalisation.

12-3.Liens avec les entrepreneurs

L'établissement de liens juridiques, capitalistiques ou contractuels (y compris de groupement
temporaire d’entreprises) entre le titulaire, I'un de ses cotraitants, ou sous-traitants, peut étre
incompatible avec I'exécution du marché.

Le titulaire et ses cotraitants sont tenus de signaler, chacun pour son compte, de tels liens qui seraient
établis, avant la notification du marché ou au cours de son exécution.

Selon la nature de ces liens, le marché sera alors résilié aux torts du titulaire, sans mise en demeure
préalable.
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ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

13-1. Dérogation du CCPa

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCPa sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

13-1.1. Dérogations au CCAG - MOE

CCPa déroge a... CCAG - MOE

Article 1-11.34. - Article 9.1.

Article 2 -> Article 4..

Article 5-3.1. -> Article 16.2.1.
Article 5-3.1. -> Article 16.2.3.
Article 8-3. -> Article 24

Article 9-1.2. -> Articles 21.1. a 21.3.
Article 9-2.2. -> Article 21.2.1.
Article 12-1.3. - Article 20

13-1.2. Dérogations aux normes francaises homologuées

Sans objet.

13-1.3. Dérogations aux autres normes

Sans objet.

13-2.Dérogation de I'annexe 1 du CCPa

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés de I'annexe 1 du CCPa sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-aprés :

13-2.1. Dérogations au CCAG - MOE

Sans objet.

13-2.2. Dérogations aux normes francaises homologuées

Sans objet.

13-2.3. Dérogations aux autres normes

Sans objet.
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