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Marché de maitrise d’ceuvre pour la construction d’un batiment neuf de radiologie en imagerie médicale
(I.R.M.) au sein de I’hdpital de la femme, de la mére et de I'enfant

CHU

Centre hospitalier universitaire

Limoges

e MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D’OEUVRE

Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)

MAITRE DE L'OUVRAGE

CHU de Limoges
Direction des constructions, de la sécurité et du patrimoine
Le Cluzeau
21, avenue Dominique Larrey

87042 Limoges

REPRESENTANT DU POUVOIR
ADJUDICATEUR

Madame la Directrice Générale

OBJET DU MARCHE

MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D’UN
BATIMENT NEUF DE RADIOLOGIE EN IMAGERIE PAR RESONANCE
MAGNETIQUE (I.R.M.) — HOPITAL DE LA FEMME, DE LA MERE ET DE
L’ENFANT

Ce CCAP est inséparable :

- del’Acte d'Engagement (AE) et son annexe financiére,

- duProgramme.
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ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET — REFERENCE

Le présent CCAP porte sur un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a la construction d’un
nouveau batiment au sens des articles R. 2431-8 a R. 2431-18 du code de la commande publique
comportant l'installation d'une nouvelle imagerie par résonance magnétique (I.R.M.) au sein de
I'hopital de la femme, de la mére et de I’enfant (H.F.M.E.).

Il inclut également des travaux de réaménagement partiel du batiment existant et plus
spécifiqguement quelques locaux du service de sénologie ainsi que la création d’une passerelle entre
les deux batiments.

Le maitre d’ceuvre effectuera la mission de base pour les opérations de construction neuve définie a
I'article R2431-4 du Code de la commande publique ainsi que celles nécessaires aux travaux affectant
I’existant, a savoir : DIAG, ESQ, APS, APD, DPC, PRO/DCE, ACT, EXE, SYNTHESE ET VISA, DET, AOR et
DOE + année de parfait achéevement.

Il effectuera également les missions complémentaires suivantes : coordination SSI et OPC.

Le lieu d’exécution du marché est situé au 8, Avenue Dominique Larrey, a LIMOGES.

1.2. DEFINITION DES PARTIES AU CONTRAT

Les parties au Contrat sont :

D’une part,

CHU de LIMOGES

2 Avenue Martin Luther King

87042 LIMOGES Cedex

Signataire du marché : Madame la Directrice Générale, ou son représentant.

désigné dans ce contrat par les termes «le maitre de l'ouvrage » ou «le centre hospitalier
universitaire », ou « le représentant du pouvoir adjudicateur » ou « I'acheteur ».

D'autre part, le titulaire du marché mentionné dans I'Acte d'Engagement et désigné dans ce CCAP
indifféremment par les termes « le titulaire », « le maitre d’ceuvre », « la maitrise d’ceuvre », «le
groupement ».

IL EST CONCLU UN MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE
DONT LA CONSISTANCE EST DEFINIE DANS CE DOCUMENT, INSEPARABLE DE L’ACTE
D’ENGAGEMENT ET DU PROGRAMME.

L'Acte d'Engagement désigne la ou les personnes morales qui composent cette maitrise d’ceuvre, la
composition de leur groupement, ainsi que les personnes physiques habilitées a représenter le
titulaire, ou chaque composante du groupement.
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1.3. SOUS-TRAITANCE

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies a |'article 3.6 du CCAG-Maitrise
d’ceuvre.

Toutefois, en application de l'article L. 2193-3 du code de la commande publique, le pouvoir
adjudicateur peut exiger que certaines prestations du marché soient effectuées directement par le
titulaire du marché ou I'un des membres du groupement titulaire.

Il en résulte que I'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie a
I'alinéa 2 de I'article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur |'architecture conformément a l’article 37
du code de déontologie des architectes.

En conséquence, eu égard a l'obligation d'exécution personnelle du contrat par le titulaire,
I'éventuelle sous-traitance ne pourra concerner que des prestations accessoires, mais en aucun cas
I’élaboration des documents de conception permettant le dépot d’'une demande ou d’une
modification de permis de construire.

Lorsque le titulaire, ou un membre du groupement titulaire le cas échéant, a l'intention de sous-
traiter une partie de sa mission aprés attribution du marché, il doit au préalable obtenir du maitre de
I'ouvrage I'acceptation du sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement conformément
aux articles R2193-1 a 2193-9 du Code de la Commande Publique.

Par dérogation a l'article 3.6 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, en complément de la transmission
obligatoire du formulaire DC4 complété et signé, le titulaire devra transmettre au pouvoir
adjudicateur les documents suivants :

- Les documents justifiant de la capacité technique, professionnelle et financiére du sous-traitant
(Attestations sur I’honneur ou formulaire DC1, déclaration du candidat ou formulaire DC2, etc.),

- Des références de prestations effectuées par la société sous-traitante au cours de la derniére année
de nature similaire ainsi qu’une présentation des moyens humains et matériels affectés a la
réalisation des prestations sous-traitées,

- L’extrait Kbis de la société sous-traitante de moins de 3 mois,

- Les attestations de vigilance URSSAF et de régularité fiscale de la société sous-traitante de moins de
6 mois,

- Les attestations d’assurances professionnelle et civile décennale en cours de validité,

- Le RIB.

1.4. CONTROLE ET DIRECTION DU CONTRAT

Cet article adapte I'article 14 du CCAG-Maitrise d’ceuvre.

Le maitre de I'ouvrage contréle et dirige le Contrat de maitrise d’ceuvre par I'émission d’ordres de
Service (0.S) tels que définis a I'article 3.8 du CCAG Maitrise d’ceuvre. Les ordres de service sont
datés, numérotés, signés et transmis dans les conditions permettant de donner date certaine.

Le titulaire en accuse immédiatement réception.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours sous peine de forclusion a compter de la réception de
I'ordre de service pour émettre d'éventuelles réserves sur les conséquences directes ou indirectes
découlant de celui-ci. Ces réserves sont transmises au maitre de I'ouvrage par un moyen permettant
de donner date certaine.
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1.5. CONSISTANCE DES MISSIONS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Les missions confiées au titulaire sont définies au programme de consultation. Elle est composée, en
outre :

e De l'ensemble des taches que le CCAG de marchés publics de travaux impute a la maitrise
d’ceuvre qui est réputée le connaitre.

e Et plus généralement des obligations de conseil inhérentes a la fonction de maitrise d’ceuvre.
Il s'agira notamment, sans que cette énumération puisse étre considérée comme limitative :

- des dispositions a prendre dans le cadre de la protection de la main d’ceuvre, des
conditions de travail et de la lutte contre le travail clandestin,

- de la vigilance concernant la sous-traitance irréguliére,
- des dispositions relatives a la santé et a la sécurité des personnels affectés aux travaux,

- des dispositions a prendre pour maintenir la sécurité et la circulation des personnes et
des biens.

Le contenu de cette mission, sa finalité et ses exigences sont définis au programme de consultation.

1.6. MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

Le maftre de I'ouvrage envisage de confier les travaux en lots séparés ou en lots regroupés sous la
forme de macro lots.

La décision définitive quant au mode de dévolution sera prise en fin de partie AVP.

1.7. CONDUITE DES PRESTATIONS

Cet article déroge a l'article 3.4.3 du CCAG-Maitrise d’ceuvre.

En cas d’insuffisance dans |’exécution des prestations, la personne publique (maitre d’ouvrage) peut
demander le remplacement d’une personne physique désignée dans I'acte d’engagement. Le titulaire
dispose alors d’'un délai de 15 jours pour proposer un remplagant sous peine d’application d’une
pénalité définie a I'article 6.3.1.

Celui-ci est considéré comme accepté si la personne publique ne le récuse pas dans un délai de 60
jours.

En cas d'indisponibilité d’une personne physique désignée dans I'acte d’engagement pendant une
période continue supérieure a 15 jours, il est fait application des mémes dispositions.

ARTICLE 2. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRAT

Cet article déroge a l'article 4.1 du CCAG-Mattrise d’ceuvre.
Le contrat objet du présent CCAP est composé :
= des textes réglementaires de référence,
= de documents a caractere contractuel, particuliers et généraux.

Cet ensemble est complété par d'autres documents a caractere non contractuel, remis a titre
indicatif et permettant de mieux comprendre les parametres de I'opération.
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2.1. TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE

e Code de la commande publique et ses annexes, dont notamment 'arrété du 22 mars 2019
précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires de droit privé (annexé au Code
de la commande publique) ;

e Tous autres textes législatifs ou réglementaires ayant une relation directe ou indirecte avec
I'ouvrage a réaliser, sa conception, sa réalisation, sa mise en service et son exploitation.

2.2. DOCUMENTS CONTRACTUELS PARTICULIERS (PAR ORDRE DE PRIORITE)

e L'Acte d'Engagement et la mise au point du marché le cas échéant,

o Le tableau de répartition des honoraires par éléments de missions,

e Le présent CCAP,

e Le programme de consultation,

e Le mémoire justificatif remis avec I'offre pour ses dispositions ne remettant pas en cause le
programme. Toute proposition supérieure aux exigences de I’AE, CCAP ou programme est
acquise a la personne publique.

2.3. DOCUMENTS CONTRACTUELS GENERAUX (PAR ORDRE DE PRIORITE)

e Le CCAG-Maitrise d’oeuvre approuvé par arrété du 30 Mars 2021 portant approbation du
Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de maitrise d’ceuvre.

En matiere de droit de propriété intellectuelle, le régime des droits de propriété intellectuelle est
régie par I'article 24 du CCAG Mattrise d’oeuvre.

e Le CCAG des marchés de travaux par arrété du 30 Mars 2021.

Si la maitrise d’ceuvre déceéle des contradictions ou des incohérences entre les divers documents
généraux, elle les signalera par écrit au maitre de I'ouvrage qui se réserve le droit de faire appel a un
tiers expert.

En tout état de cause, aucune démarche de la maftrise d’ceuvre ne saurait diminuer sa responsabilité
de constructeur ou I'en exonérer.

ARTICLE 3. DUREE DU MARCHE ET PHASAGE DE L’OPERATION

Le marché prendra effet a compter de sa notification pour une durée de 30 mois, année de parfait
achevement comprise.

Le délai global du marché se décompose comme suit :

- 8 mois d’études a compter de la notification du marché incluant les délais de validation du
maitre d’ouvrage ainsi que la mise en ceuvre de la procédure et I'attribution des marchés de
travaux,

- 10 mois de réalisation des travaux incluant la durée de préparation du chantier,

- 12 mois pour I'année de parfait achevement a compter de la date de réception des travaux.

3.1. PHASAGE ET DESCRIPTION DE LA MISSION

Préalablement, les données d’entrée de la conception doivent permettre de connaitre les principales
données de base nécessaires a la production des études et d’anticiper les besoins telles le relevé
géometre, le rapport géotechnique, le plan de synthese VRD, les diagnostics techniques...
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Ces éléments indispensables donneront lieu a un compte-rendu signé par les deux parties apres
échange entre le mafitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

La mission objet du présent CCAP est décomposée en parties techniques au sens des articles R2431-
1, R 2431-4 3 2431-7 et 2431-19 a 2431-23 du Code de la Commande Publique :

e Partie technique 1 : suivi des études (DIAG : Diagnostic de I'existant pour la partie affectée
par I'opération), ESQ, APS, APD, DPC incluant les demandes d’autorisations de travaux sur
I'existant, PRO/DCE, ACT),

Le PRO-DCE comprendra notamment la rédaction des pieces administratives (RC, CCAP, AE) et la
rédaction des pieces techniques (CCTP par lot, pieéces graphiques, synoptique de principe, cadres
guantitatifs par lot, estimation des travaux par lot, planning travaux et toute autre piéce nécessaire a
la consultation.)

e Partie technique 2 : suivi des travaux (EXE, SYNTH et VISA, DET, AOR, DOE) et assistance
pendant la période de garantie de parfait achevement.

Les ordres de services durant la phase d’exécution des travaux ainsi que les projets d’avenants
rendus nécessaires durant cette phase (A I'exception de ceux dont le maitre d’ouvrage se réserve
I'initiative) seront rédigés par le maitre d’ceuvre et transmis au maitre d’ouvrage pour validation.
Leur notification relévera de la compétence exclusive du maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre se prononcera également sur |'agrément des sous-traitants. Il établira un
calendrier annuel des décaissements, actualisé en cours d’exécution du chantier et procédera a
I'instruction des mémoires en réclamation pouvant étre adressés par les entreprises dans un délai
maximum de 30 jours.

e Missions complémentaires : CSSI + OPC.

3.2. DECLENCHEMENT DES PARTIES

La notification du marché vaut démarrage de la prestation et de ses délais d’exécution.

Les parties décrites ci-dessus sont déclenchées soit par ordre de service tel que prévu a I'article 1-4
ci-dessus soit a des moments particuliers de I'opération définis ci-dessous.

Point de départ :

Partie Technique 1 :

- DIAG et ESQ - Notification du présent marché

Partie Technique 1 :

- Phase APS - Ordre de service pour la phase APS

- Del’APD jusqu’au PRO - Date de réception de la décision du maitre
d’ouvrage validant la phase précédente

Partie Technique 2 (Sauf phases ci-dessous): |_  Ordre de service
- VISA - Date de réception par le maitre d’ceuvre des
plans EXE visés par les entreprises
- DOE - Date des OPR
Missions Complémentaires - Notification du présent marché
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Chaque phase sera validée par le maitre de I'ouvrage. Une nouvelle phase ne pourra débuter qu’a la
date de réception par le maitre d’ceuvre du prononcé de la réception du document d’études le
précédant dans I'ordre chronologique de déroulement de I'opération.

3.3. MISE A DISPOSITION ET RECEPTION DES OUVRAGES

Le mode opératoire et le phasage des travaux tels qu'ils résulteront de la mise au point des marchés
de travaux peuvent avoir les conséquences suivantes :

e Réception unique de I'ensemble de I'opération par phase de travaux, au sens de l'article 41
du CCAG-Travaux.

e Plusieurs réceptions partielles au sens de I'article 42 du CCAG-Travaux.

e Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, au sens de l'article 43 du
CCAG-Travaux.

Il est expressément convenu que la mission du titulaire et la rémunération correspondante intégrent
ces probabilités, sans conséquences sur les délais globaux.

ARTICLE 4. EVOLUTION DU MONTANT DES TRAVAUX ET DE LA REMUNERATION

4.1. SYMBOLES ET FORMULES UTILISES DANS LE CONTRAT (PAR MISSION)

Pp Montant prévisionnel provisoire des travaux tel qu'il figure dans ['Acte
d'Engagement, arrété lors de la passation du marché (cf. article R2432-7 du Code de
la commande publique)

Ce montant comprend toutes les dépenses nécessaires a la réalisation d'un ouvrage
répondant au programme contractuel, a I'exclusion :

- du forfait de rémunération de la maftrise d’ceuvre,
- des dépenses de libération d'emprise,
- des frais de contréle technique ou d’éventuelles interventions de laboratoire,
- des frais de coordination de sécurité
- des frais d’AMO
- dela prime éventuelle de I'assurance « dommages »,
- detous les frais financiers.
Pd Montant prévisionnel définitif des travaux acceptés par le maitre de I'ouvrage au

plus tard lors de I'acceptation de I’Avant-Projet (cf. article R2432-6 3° du Code de la
commande publique)

Ce montant comprend les mémes éléments que le montant Pp.
CR Co(t de référence arrété au plus tard lors de I'acceptation du projet par le maitre de

I'ouvrage et servant de base au lancement de la consultation des entreprises (cf.
articles R2432-3 du Code de la commande publique)

MT Montant de tous les marchés de travaux conclus aprés la consultation permettant
de réaliser I'ouvrage conformément au programme et au Projet
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Fp Forfait principal de rémunération provisoire, tel qu'il résulte de ['Acte
d'Engagement, arrété lors de la passation du marché (cf. article R2432-7 du Code de
la commande publique)

Fd Forfait principal de rémunération définitif, Fd = A x Fp, tel qu'il résulte de
I'application de I'article 4.2 du CCAP (cf. article R2194-1 du Code de la commande
publigue en ceux qu’il constitue une clause de réexamen)

Tp Taux de rémunération provisoire (il est égal a Fp/Pp). Il est arrondi au dix milliéme.

Td Taux de rémunération définitif (il est égal a Fd/Pd et ce, quel que soit le montant de
CR). Il est arrondi au dix millieme.

sl Taux du premier seuil de tolérance (cf. article R2432-3 du Code de la commande
publique)

S1 Premier seuil de tolérance (il est égal a CR x (1 + s1))

s2 Taux du deuxiéme seuil de tolérance (cf. article R2432-4 du Code de la commande
publique)

S2 Deuxieme seuil de tolérance (il est égal a MT x (1 + s2))

DGD Montant de I'ensemble des DGD travaux

MDTc  Montant définitif des travaux corrigé correspondant au montant de I'ensemble des
DGD travaux réduit du montant de I'ensemble des travaux modificatifs classés en
catégorie 1 (cf. article 4.2.3). Ce montant correspond a la réalisation I'ouvrage
conformément au programme et au Projet.

A Coefficient permettant de calculer Fd sur la base de Fp (cf. article 4.2.2)

4.2. EVOLUTION DU MONTANT PREVISIONNEL DE TRAVAUX

4.2.1. DU DEMARRAGE DU MARCHE A L’AVP

A chaque phase d’études (Esquisse, APS, APD), le titulaire du marché devra rester dans le cadre de
I’enveloppe prévisionnelle définie par le maitre d’ouvrage.

Lors de la remise au maitre de I'ouvrage de I’AVP, |'éventuelle différence entre I'estimation du co(t
des travaux et le montant prévisionnel provisoire (Pp) doit faire I'objet d'une justification détaillée et
motivée.

Au vu de ces justifications, le maitre de |'ouvrage peut demander au titulaire d'adapter ses études si
I’estimation du co(t des travaux est supérieure a Pp aux frais du matitre d’ceuvre.

A l'issue de I’AVP, le maitre de I'ouvrage arréte le montant Pd (=Pdéfinitif) par notification au maitre
d’ceuvre par voie d’avenant.

En cas de désaccord sur le co(t, le Maitre d’ceuvre devra faire connaitre au Maitre d’Ouvrage par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dix jours calendaires suivant la
fixation du colt prévisionnel définitif par ce dernier :

o S'il décide de résilier le contrat en renongant a tous ses droits et toutes prétentions indemnitaires,

o Ou s'il exécute le marché aux termes et conditions prévus au présent contrat.
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En I'absence de décision notifiée dans le délai imparti par le Maitre d’ceuvre, I'accord de ce dernier
est réputé acquis sur la base du co(t prévisionnel tel qu’arrété par avenant.

4.2.2. DEL’AVP A LA NOTIFICATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Lors de la remise du Projet et au plus tard avant I'envoi du dossier de consultation des entreprises, le
maitre de I'ouvrage arréte sur proposition du titulaire, par Ordre de Service, le co(t de référence (CR)
sur la base duquel la consultation des entreprises est lancée, lequel engage le maitre d’oeuvre.

L'éventuelle différence entre le colt de référence (CR) et le montant prévisionnel définitif (Pd) doit
faire I'objet d'une justification détaillée et motivée.

Au vu de ces justifications, le maitre de |'ouvrage peut demander au titulaire d'adapter ses études,
sans honoraires supplémentaires, par la mise en place de tranches de travaux par exemple.

Au vu des résultats de la consultation, et sans préjudice des dispositions de I'article 6.1, le maitre de
I'ouvrage arréte par un Ordre de Service le montant des marchés de travaux qui est égal a la somme
de tous les montants des marchés conclus (montant MT).

4.2.3. DE LA NOTIFICATION A L’ACHEVEMENT DES MARCHES DE TRAVAUX

Au vu des décomptes finaux des marchés de travaux, le maitre de |'ouvrage arréte les décomptes
généraux de ces marchés conformément aux dispositions de l'article 13.4 du CCAG de Travaux
(montant DGD).

Afin de pouvoir vérifier le respect de I'engagement contractuel visé a I’article 6.2, le maitre d’ouvrage
procédera a une correction du montant DGD afin d’exclure de celui-ci les travaux supplémentaires ou
modificatifs qui seraient exécutés a la suite d'une décision indépendante du maitre d’ceuvre
(modifications qui s'imposent au maitre de I'ouvrage apres la passation des contrats de travaux ou
résultant de modifications du programme demandées par le maitre de |'ouvrage).

En conséquence, les modifications de travaux seront classées par le maitre de |'ouvrage sur
proposition du maitre d’ceuvre selon les catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colt du projet demandé par le maitre de
I'ouvrage.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d’ceuvre en cours
d'exécution par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs
dans la conduite des travaux (y compris les remarques du contréleur technique, du CSPS ou du SDIS).

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du maitre d’ceuvre. Elle est prise en compte dans la comparaison.

Les montants Pp, Pd, CR, MT et DGD sont comparés sur les mémes bases économiques par
I'utilisation de I'indice BT 01 « tous corps d’état ».

4.3. EVOLUTION DE LA REMUNERATION DU MATTRE D’ GEUVRE

a) Larémunération définitive est modifiée par avenant.

b) Cette rémunération définitive n'est pas influencée par I'éventuelle différence entre le
prévisionnel de travaux définitif (Pd) et le colt de référence (CR) sur la base duquel les
consultations des entreprises sont lancées.

c) Les éventuelles évolutions de la rémunération sont toujours calculées sur la base du mois
mO Etudes. L'éventuelle régularisation des sommes dues au titulaire a titre d'acomptes
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s'opere lors de la demande du dernier acompte de |'élément Avant-Projet (remise de
I’APD).

d) Dans le cas de modification de programme initiée a la demande du maitre de I'ouvrage, un
avenant sera négocié sur la base de I'article 4.3.2 .

4.3.1. PROGRAMME CONSTANT

Le forfait de rémunération provisoire par mission (Fp) est celui qui résulte de I'Acte d'Engagement.

A programme constant, le forfait de rémunération provisoire (Fp) est transformé en forfait définitif
(Fd), soit Fd = Fp

4.3.2.  MODIFICATIONS DE PROGRAMME

En cas de modification de programme, pour la fixation du forfait définitif de rémunération, le maitre
d’ceuvre identifiera la part financiere correspondant aux modifications de programme du montant
prévisionnel définitif des travaux Pp.

Pour la part du Pd correspondant au programme (dit « a programme constant »), le maitre d’ouvrage
utilisera la méthode ci-dessus.

Pour la part correspondant aux modifications de programme, pour toute demande de rémunération
complémentaire, le maitre d’ceuvre présentera un mémoire justifiant des incidences de ces
modifications en temps prévisionnel passé ou a passer pour sa prestation selon les catégories de
personnel visées a I'acte d’engagement et les éléments de mission, étant précisé :

e L’application d’un tunnel de neutralisation de 0 a 5 % au-dela du co(t travaux indiqué a
I'article 4 de I'acte d’engagement, dans lequel la rémunération n’évolue pas

e A titre de précision, les modifications de programme sont pour le maitre d’ouvrage, dans
I'esprit, des modifications complétes d’affectation d’étages ou des changements de
destination importants des locaux et ne sont pas, par exemple, des déplacements de locaux
qui sont des ajustements d'études

e En cas d'évolution de programme entrainant in fine une hausse des colts travaux, la
demande de rémunération sera chiffrée au réel et argumentée, et la résultante en taux de
rémunération (en excluant les éléments de mission déja réalisées) sera nécessairement
strictement inférieur au taux initial résultant du forfait (en excluant pour la comparaison, les
éléments de mission déja réalisés et facturés).

e En cas d'évolution de programme entrainant in fine des délais supplémentaires (avec une
franchise acquise au maitre d'ouvrage de 1 mois), la demande de rémunération sera chiffrée
au réel et argumentée, sur la base des incidences des missions liées a la gestion des délais
(DET notamment).

Aprés négociation avec le maitre d’ouvrage, le forfait définitif de rémunération Fd intégrera
I'incidence financiere de ces modifications par voie d’avenant selon le bordereau des prix unitaires
défini ci-dessous.

4.4. MARCHE DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier un ou plusieurs marché(s) ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions prévues a I'article R2122-7 du Code
de la commande publique.
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ARTICLE 5. CLAUSES FINANCIERES

5.1. CARACTERE FORFAITAIRE DE LA REMUNERATION

La rémunération forfaitaire arrétée dans les conditions de I'article 4.3 du CCAP couvre l'intégralité
des prestations nécessaires pour mener la mission a bonne fin, dans les circonstances de complexité,
de temps, de lieu et de délai de I'opération que le titulaire est réputé connaitre.

Ce forfait comprend la participation active aux réunions de coordination et de concertation a une
fréquence moyenne d’une réunion hebdomadaire en phase études.

Ce forfait est exclusif de toute autre rémunération de la part d'un tiers au titre de la méme
opération.

5.2. BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

Si un avenant a ce contrat s'avérait nécessaire, sa mise au point se fera en prenant pour base les prix
issus de la décomposition objet de I'Annexe financiere a I'Acte d'Engagement, ou bien les prix de
journée par catégorie de personnel mentionnés a I'acte d’engagement avec justification des temps
prévisionnels d’intervention.

5.3. INCIDENCE DE LA TVA

Tous les montants figurant au contrat, sauf précision contraire, qu'il s'agisse de la rémunération du
titulaire ou des prévisions de travaux, sont exprimés TVA incluse (donc TTC). Ces montants mettront
en évidence le montant de la TVA et |le (ou les) taux en vigueur.

5.4. NANTISSEMENT ET CESSION DE CREANCES

Il est fait application de I'article 4.2 du CCAG-Maitrise d’ceuvre.

5.5. REVISION DU PRIX

Les prix du marché sont révisables.
Le coefficient de révision C applicable est donné par la formule :
C-= 0,15 + 0,85 *(| e-6/ |o.5) ou:

- leg correspondant a I'indice Ingénierie | du mois d’exécution « e » de la prestation moins 6
mois. Si le délai d’exécution est supérieur a un mois, le mois « e » est le dernier mois de la
période,

- los correspond a l'indice Ingénierie | du mois zéro portée a I'acte d’engagement moins 6
mois.

L'indice | est l'index officiel ingénierie publié par le Ministére de I’'Ecologie et Ministere du
Développement Durable et de I'Energie.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.
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ARTICLE 6. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS DU MAITRE D’OEUVRE

6.1. ENGAGEMENT DE L’APD A LA NOTIFICATION DES MARCHES DE TRAVAUX : RESULTATS DE LA CONSULTATION
DES ENTREPRISES DE TRAVAUX

Le seuil de tolérance (S1) au-dela duquel la maitrise d'ouvrage peut demander au titulaire d'adapter
ses études en application de I'article R2432-3 du Code de la commande publique, découle de
I'application au co(t de référence (CR) d'un taux s1 égal a 2 % (deux pour cent).

Cette demande se concrétisera par un Ordre de Service Etudes émis dans les conditions de
I'article 1.4 du CCAP. Cet Ordre de Service précisera si I'adaptation des études concerne tous les lots
de travaux ou seulement tel ou tel d'entre eux, ainsi que les limites du montant total des marchés de
travaux a conclure.

Pour ce faire, le titulaire ne peut prendre en compte que les seules propositions ou les seules
variantes admises par le Représentant du pouvoir adjudicateur. Le titulaire prendra également en
compte les éventuelles incidences des modifications d'un lot sur les autres lots.

Ces nouvelles études seront conduites dans le respect des dispositions réglementaires en matiére de
marchés de travaux. Elles se poursuivront sans modifier le délai global de 'opération, tant que les
nouvelles offres des entreprises ne seront pas satisfaisantes, et ce, sans rémunération
supplémentaire.

Au terme de ces propositions, le maitre de I'ouvrage peut résilier le marché si le montant des offres
de prix dépasse ses possibilités ou s'il estime que les modifications apportées au projet dénaturent le
programme contractuel. En complément et par dérogation a I'article 30 du CCAG Maitrise d’ceuvre,
le maitre d’ouvrage peut décider une résiliation pour faute au sens de I'article 30 du CCAG Maitrise
d’ceuvre.

6.2. ENGAGEMENT DE LA NOTIFICATION A L’ACHEVEMENT DES MARCHES DE TRAVAUX : RESPECT DU cOUT DES
CONTRATS DE TRAVAUX

Le seuil de tolérance (S2) au-dela duquel la minoration de la rémunération prévue a I'article R2432-4
du Code de la commande publique résulte de I'application au montant des marchés de travaux (MT)
d'un taux s2 égal a 2 % Deux pour cent).

Le maitre d’ouvrage comparera le montant des travaux a la notification des contrats de travaux (MT)
au montant des travaux réalisés aprés correction (MDTc) tel que défini ci-dessus.

L'éventuelle minoration sera égale a deux fois le taux de rémunération définitif appliqué au
dépassement du seuil de tolérance. Cette stipulation se concrétise par la formule suivante :

Montant de la minoration =2 x Td (MDTc - MT)

Toutefois, conformément aux dispositions de I'article R2432-4 du Code de la commande publique,
cette minoration est plafonnée a 15 % de la rémunération correspondant aux éléments de mission
postérieurs a l'attribution des contrats de travaux.

A titre conservatoire, I'éventuelle minoration de rémunération s’opérera, par précompte sur
I'acompte correspondant, a la remise des décomptes généraux des marchés de travaux.

6.3. RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

6.3.1. RETENUE

L'acte d'engagement définit les délais contractuels des principaux éléments du marché.
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Si le titulaire ne respecte pas ces délais contractuels (et tout document ol la maitrise d’ouvrage
impose une date certaine de transmission), il subit une retenue de 200 euros (Deux cents euros) par
jour de calendrier de retard. En cas de qualité des productions ne respectant les exigences de la
personne publique, une pénalité journaliere de retard pourra aussi étre appliquée.

De plus, dés que le maitre d’ouvrage constate un retard ou une absence dans I'un des cas suivants :

- Absence aux réunions : le titulaire sera sanctionné par application d'une retenue provisoire, a
hauteur de 400 euros (Quatre cents euros) hors taxes par absence.

- Non remplacement d’une personne physique désignée a I'acte d’engagement dans un délai
de 15 jours ou indisponibilité de la personne désignée au-dela de 15 jours, a hauteur de 400
euros (Quatre cents euros) hors taxes par jour calendaire de retard & compter du 16°™ jour.

- Non-respect des obligations contractuelles : a hauteur de 200 euros (Deux cents euros) hors
taxes par jour calendaire de retard jusqu’a ce que I'obligation contractuelle soit respectée.

- Non-respect des délais de validation des acomptes mensuels et du projet de décompte : a
hauteur de 100 euros (Cents euros) hors taxes par jour calendaire de retard jusqu’a ce que
I’obligation contractuelle soit respectée.

- Retard dans les délais d’instruction des mémoires en réclamation : a hauteur de 150 euros
(Cents cinquante euros) hors taxes par jour calendaire de retard jusqu’a ce que I'obligation
contractuelle soit respectée.

Les retenues sont appliquées sans autres formalités par précompte sur la demande d'acompte qui
suit le constat du retard ou de I'absence. Pour les pénalités calculées sur une base journaliere,
chaque jour commencé sera considéré comme d(.

6.3.2. PENALITES

Les retenues visées a l|'article 6.3.1 du CCAP sont transformées en pénalités lors de I'élaboration du
décompte général. Les pénalités sont révisées dans les conditions du marché.

Les pénalités contractuelles ne sont pas plafonnées ; leur montant sera révisé dans les conditions du
marché. Elles s'appliquent quelles que soient les raisons du retard, sauf si le titulaire justifie
I'invocation de la force majeure.

6.3.3.  MODIFICATION DES DELAIS CONTRACTUELS

Les délais contractuels d'études peuvent étre modifiés par Ordre de Service émis dans les conditions
de l'article 1.4 du CCAP.

6.3.4. MESURES CONSERVATOIRES

En phase Travaux, si le co(t de réalisation ajouté aux travaux supplémentaires dépasse le seuil de
tolérance, des retenues intermédiaires pourront étre appliquées par le maitre d’ouvrage et réparties
sur les décomptes correspondant aux éléments de mission DET et AOR.

ARTICLE 7. DECOMPOSITION DU FORFAIT - ECHEANCIER DES ACOMPTES (PAR MISSION)

7.1. DECOMPOSITION DU FORFAIT

La décomposition du forfait de rémunération fait I’objet de I'annexe financiére a I’acte d’engagement
qui précise la valeur de la rémunération par mission, et, au sein de chacune des missions, par
membre du groupement.
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7.2.  ECHEANCIER DES ACOMPTES

7.2.1. POUR LA PARTIE TECHNIQUE « SUIVI DES ETUDES »

Le Titulaire fournira a I'appui de sa demande les éléments permettant d'apprécier le service fait, dans
le formalisme exigé par la personne publique.

Le paiement de chaque élément de mission (ESQ, APS, APD, DPC, PRO/DCE, ACT, EXE, SYNTH et VISA,
DET, AOR, DOE + coordination SSI + OPC ) figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire
sera conditionné a I'avis favorable de I’élément considéré.

7.2.2. POUR LA PARTIE TECHNIQUE « SUIVI DES TRAVAUX ET ASSISTANCE PENDANT LA PERIODE DE PARFAIT
ACHEVEMENT »

Les réglements correspondant aux parties techniques de la réalisation des travaux seront fractionnés
en autant d'acomptes mensuels que le calendrier général compte de mois entiers ou partiels, sur les
bases suivantes :

- Pendant la durée des travaux, cumul des acomptes plafonnéa 95%
- 6 mois a compter de la réception des ouvrages 2,5%
- Alafin de I'année de parfait achévement 2,5%

Cet article déroge a l'article 11.2 du CCAG Maitrise d’ceuvre.

7.3. SOLDE

Il est fait application des dispositions de l'article 11.8 du CCAG Maitrise d’ceuvre. Le titulaire doit
demander le solde des sommes qu'il estime lui étre dues au titre de ce marché dans le mois qui suit
la parution de l'index nécessaire a la révision du dernier acompte.

7.4. FORME DES DEMANDES D'ACOMPTE ET DE SOLDE

Les demandes d'acompte ou de solde ainsi que leur paiement se feront conformément aux
dispositions de I'article 11 du CCAG Maitrise d’ceuvre.

En application des dispositions de I'article 12.1.3 du CCAG Maitrise d’ceuvre, le mandataire du
groupement a seul capacité pour présenter les demandes de paiement.

7.5. MODALITES DE REGLEMENT

Les reglements sont effectués par virement aprés dépot de factures sur le portail public de
facturation (Portail Chorus Pro), mode de transmission obligatoire.

7.6. AVANCE

Les conditions de versement et de remboursement de I'avance sont définies aux articles R2191-11 a
R2191-12 du Code de la commande publique.

7.7. DELAIS DE PAIEMENT/INTERETS MORATOIRES

Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai de 50 jours maximum,
comptés a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de la demande du titulaire accompagnée
des pieces prévues a l'article 11 du CCAG Maitrise d’ceuvre.
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Le mode de réglement choisi par le pouvoir adjudicateur est le virement administratif.

Le dépassement du délai de paiement prévu a l'article R2192-11 du Code de la commande publique
ouvre de plein droit, et sans autre formalité, au bénéfice d'intéréts moratoires ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €, a compter du jour suivant
I'expiration du délai global jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage. Les intéréts moratoires sont appliqués au montant des
sommes dues y compris la taxe a la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L2192-12
a 12192-14 et R2192-31a R2192-36 du Code de la commande publique.

7.8. CONTROLE DES PROJETS DE DECOMPTE MENSUELS ET FINAL

Le titulaire, dans sa mission de vérification des projets de décomptes présentés par les entreprises
conformément a l'article 12 du CCAG travaux, bénéficie d’'un délai maximum de 8 jours décomptés
dans les conditions de I'article 3 du CCAG Maitrise d’ceuvre pour les décomptes mensuels, et de 30
jours pour le projet de décompte final. Il remet a cet effet au maitre de l'ouvrage le bordereau
annexé au présent document.

Si ce délai n’est pas respecté, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances, une pénalité dont le taux
par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 100 euros (Cent euros) par jour
de retard.

En tout état de cause, le maitre de I'ouvrage se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer,
aprés mise en demeure, les prestations aux frais du titulaire défaillant.

ARTICLE 8. REMISE DES DOCUMENTS D’ETUDES

8.1. PRESENTATION DES DOCUMENTS

Conformément a l'article 20.4.2 du CCAG Maitrise d’ceuvre, le maitre d’ceuvre avise par écrit le
maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents constitutifs de chacun des éléments de
mission rappelés ci-dessous lui seront présentés :

—> Eléments de missions de base suivants :

- DIAG pour la partie de I'existant affecté par I'opération
- ESQ

- APS

- APD

- DPC (Dossier de demande d’autorisations administratives dont permis de construire)
- PRO/DCE

- ACT

- EXE

- SYNTH et VISA

- DET

- AOR

- DOE

+ année de parfait achevement

- Eléments de missions complémentaires suivants :
- 0OPC
- COORDINATION SSlI.
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Les documents graphiques et écrits dus par le titulaire avant début des travaux sont remis au maitre
de l'ouvrage dans les conditions de |'article 10.

Dans les cas ou la remise d'un élément de mission ne s'opére pas en une seule fois, chaque sous-
ensemble doit étre clairement identifié dans son bordereau d'accompagnement.

En outre, chaque bordereau comportera,
- Soit la mention « documents provisoires »,

- Soit la mention « documents définitifs ».

8.2. AVIS SUR LES DOCUMENTS PROVISOIRES

Les navettes concernant la mise au point des « documents provisoires » doivent se faire a l'intérieur
des délais contractuels relatifs a I'élément concerné.

Les délais nécessaires a la maitrise d'ouvrage pour émettre avis et observations sur les « documents
provisoires » sont arrétés d'un commun accord, sur suggestion du titulaire, dans les conditions de
I'article 1.4. du CCAP. Le document est considéré comme validé si le maitre de I'ouvrage dépasse le
délai précité pour son approbation, sauf a suspendre ledit délai par ordre de service.

8.3. VALIDATION DES PRESTATIONS

Les « documents définitifs » sont réceptionnés, ajournés, réceptionnés avec réfaction ou rejetés dans
les conditions de I'article 21 du CCAG Maitrise d’ceuvre par ordre de service.

Le délai imparti au maitre de I'ouvrage pour procéder aux opérations de vérification et notifier sa
décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet est de deux semaines.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-Matitrise d’ceuvre, le silence gardé par le maitre d’ouvrage au
terme du délai cité a I'article 8-3 du présent CCAP ne vaut pas acceptation de I’élément étudié.

ARTICLE 9. ACHEVEMENT DE LA MISSION

9.1. ARRETEN FIN DE PARTIE

En application de l'article 27 du CCAG Maitrise d’ceuvre, le maitre de l'ouvrage se réserve la
possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du présent marché a l'issue de
chacune des parties techniques indiquées a I'article 3.1 du CCAP.

9.2. ARRET EN COURS DE PARTIE

Lorsque le maitre d’ouvrage décide d’arréter la prestation en cours de partie technique ou de résilier
en tout ou partie le marché en cours d’exécution d’'une partie technique, les prestations exécutées
seront rémunérées. L'indemnité prévue au 31 du CCAG Maitrise d’ceuvre est fixée a 3% et s’applique
a la part de la partie technique déclenchée par ordre de service mais non exécutée.

Cet article déroge a I'article 31 du CCAG Maitrise d’ceuvre.

9.3. RECEPTION DE LA MISSION

La mission du titulaire s'achéve a I'expiration de I'année de parfait achevement.

Sauf écrit contraire de la part du maitre de l'ouvrage, la réception de sa mission est prononcée a
compter de cette date, dans les conditions des articles 20 et 21 du CCAG Maitrise d’ceuvre.
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Le maitre de l'ouvrage remettra au titulaire une attestation de fin de mission concomitante au
mandatement du solde. Cette attestation constate que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

A défaut, c'est le mandatement du solde qui tiendra lieu d'attestation.

ARTICLE 10. COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES - DELAIS DE REMISE DES DOCUMENTS

10.1. LES MODALITES DE COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES

Par dérogation a I'article 3.1 du CCAG Maitrise d’ceuvre :

Les communications entre les parties qui n’entendent pas se référer a une date certaine se font par
courrier ordinaire ou par mail.

Conformément a I'article 20.3 du CCAG- Maitrise d’ceuvre, le titulaire avise par écrit le maitre de
I'ouvrage de la date a laquelle les documents des éléments de mission lui seront présentés.

Les communications par messagerie électronique (e-mail ou e-mel) ne pourront étre considérées
comme donnant date certaine.

La maitrise d’ceuvre, en préambule de sa mission, met en place un mode de communication fondé
sur le référentiel du maitre de I'ouvrage ; chaque partenaire de I'opération suit les exigences de cette
« charte de communication », notamment pour tout ce qui concerne les formes de présentation des
documents : courriers, factures, plans, cartouches, références des chantiers.

NOTA : Communication avec les tiers a I'opération

Il est expressément rappelé aux prestataires intellectuels que toute communication avec des tiers
autres que ceux liés par contrat avec le maitre de I'ouvrage doit obligatoirement faire I'objet d’un
accord de celui-ci.

Sont concernés notamment les interviews avec la presse écrite, les revues professionnelles, les
médias audiovisuels, les autres services du maitre de l'ouvrage, la commission de sécurité,
I'inspection du travail.

10.2. DELAI DE REMISE DES DOCUMENTS

Le titulaire est tenu de remettre ses observations au maitre de I'ouvrage dans des délais permettant
le bon déroulement des différentes parties de I'opération.

ARTICLE 11. ASSURANCES

11.1. ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Chaque membre du groupement devra apporter la preuve qu’il bénéficie d'une couverture
d’assurance de responsabilité civile couvrant les dommages matériels, corporels et immatériels
consécutifs et non consécutifs causés aux tiers, aux salariés et aux clients, pendant et apres
I’exécution des prestations.

Cette attestation doit émaner exclusivement d’'une compagnie d’assurances, d’un agent général, ou
d’une mutuelle.

Elle doit comporter au minimum les indications suivantes :

- Nom de |"assuré,

- Montant des garanties pour les dommages matériels, corporels, immatériels
consécutifs et non consécutifs,
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- Montant des franchises éventuelles,
- Activités exactes garanties,
- Durée et date de I'attestation.
Cette attestation doit comporter une clause d’abrogation a la régle proportionnelle de capitaux.

Le titulaire s’engage formellement a avertir la personne publique de tout changement d’assureur en
cours d’exécution des prestations, pour quelqgue motif que ce soit, et a lui remettre immédiatement
une nouvelle attestation conformément aux modalités décrites ci-dessus.

11.2. ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE

Il devra également justifier d’'une assurance de responsabilité des constructeurs conforme aux
dispositions de l'article L.241-1 du Code des assurances (responsabilité décennale), qui comportera
des mentions identiques a la précédente, et indiquera, en outre :

- Le montant total de I'opération tel que déclaré initialement par le Maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 12. MESURES COERCITIVES - RESILIATION

Le titulaire pourra voir son marché résilié sans indemnité, outre les cas prévus aux articles 27 a 31 du
CCAG Maitrise d’ceuvre, en cas de manquement grave aux obligations définies dans le présent
marché, notamment pour :

- Non-justification d'une assurance au sens de |'article L.241-1 du Code des assurances.

- Non-respect des obligations précisées a I'annexe technique valant CCTP, constaté par une
mise en demeure établie par le maitre de I'ouvrage.

- Non remise tous les six mois suivant la notification du marché, des documents indiqués a
I'article D. 8222-5 du code du travail.

- Non-respect des articles L2141-1 a 11 du code de la commande publique,

- Inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R2143-3, R2143-6 a 10 du code de
la commande publique,

L'éventuelle résiliation du marché se fera dans les conditions des articles 27 a 34 du CCAG Maitrise
d’ceuvre.

Il sera fait application, le cas échéant des dispositions de I'article 34 du CCAG Maitrise d’ceuvre
(Exécution des prestations aux frais et risques du maitre d’ceuvre).

ARTICLE 13. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Le titulaire doit respecter les dispositions prévues au Code du Travail concernant la lutte contre le
travail dissimulé et s’acquitter des formalités pendant toutes I'exécution du marché.

Le Titulaire se doit de respecter les obligations en matiere de travail non dissimilé et de travail des
salariés étrangers citées ci-apres :
- Non dissimulation d'activité : article L.8221-3 du code du travail
- Non dissimulation d’emploi salarié : L.8221-5 du code du travail, L.1221-10 (déclaration
préalable d’embauche des salariés), L.3243-2 (obligation de délivrance d’un bulletin de paie)
- Pour le cocontractant établi en France : article D.8222-5 du code du travail
- Pour le cocontractant établi a I’étranger : article D.8222-7 du code du travail
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- Emploi d'étrangers non autorisés a travailler : articles L.8251-1, D.8254-2 et D.8254-4 du
code du travail.

A cet effet, le Titulaire doit remettre périodiquement les documents suivants :
- Attestation(s) fiscale(s)
- Attestation(s) sociale(s) (type URSSAF ...)
- Kbis
- En cas de recours a des travailleurs étrangers, liste nominative des salariés étrangers.

Le Titulaire est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

ARTICLE 14. PROTECTION DE LA MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le titulaire se doit de respecter les obligations résultant des lois, réglements et conventions
collectives, textes intégrant les 8 conventions fondamentales de I’'Organisation Internationale du
Travail relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays.

Il est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

Les salariés détachés, définis a I'article L. 1261-3 du code du travail, exercant une activité temporaire
en France sont soumis aux dispositions du second alinéa de I'article L. 512-1 du code de la sécurité
sociale et de I'article L. 1262-4 du code du travail.

ARTICLE 15. CONFIDENTIALITE — LAICITE ET NEUTRALITE

15.1. CONFIDENTIALITE

Le titulaire est tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations
(médicales, techniques, financiéres ou organisationnelles) auxquelles il aurait acces dans le cadre de
I'exécution du présent marché.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés et éventuels sous-
traitants.

Le titulaire s'engage a restituer sans délai a I'issue du présent marché, quelle qu'en soit la cause,
I'ensemble des documents, éléments et outils que lui auraient confié le C.H.U.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts du C.H.U.,
s'engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis par ces derniers, ne puissent
étre utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque
maniere que ce soit, sans l'accord préalable et écrit du C.H.U. La méconnaissance de cette
prescription obligerait le titulaire a en couvrir les entiéres conséquences.

En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout
savoir-faire ou toute technique relatif a I'activité du C.H.U., qui lui seront communiqués d’une
maniere directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute information et tout
document qui lui auront été confiés, avec autant de soins que s'il s'agissait de données
confidentielles relatives a ses propres affaires.

Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois (3) ans a compter
du terme du présent marché, quelle qu'en soit la cause, sous réserve que les informations en
question ne soient préalablement tombées dans le domaine public du fait du C.H.U. ou d'un tiers.

15.2. LAICITE ET NEUTRALITE

En application de l'article 1-ll de la loi n°® 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des
principes de la République, lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l'article L. 2 du
code de la commande publique, a pour objet, en tout ou partie, I’exécution d’un service public, son
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titulaire est tenu d’assurer I'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des
principes de laicité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires a cet effet et,
en particulier, il veille a ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité
hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent a I'exécution du service public,
s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de facon
égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le titulaire du contrat veille également a ce que toute autre personne a laquelle il confie pour partie
I’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer a
I’'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire
participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire a I’exécution de la mission de service public.

ARTICLE 16. DROIT ET LANGUE

En cas de litige et de contentieux, le droit frangais est seul applicable.

Tous les documents, fiches techniques, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou
modes d'emploi doivent étre rédigés en frangais.

ARTICLE 17. REGLEMENT DES LITIGES

17.1. REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

La mise en ceuvre du mode amiable de reglement des différends (M.A.R.D.) constitue un préalable
obligatoire a tout recours juridictionnel.

En priorité, tout au long de I'’exécution du marché, les parties rechercheront de solutionner leur
désaccord en privilégiant des échanges verbaux a l'occasion d’'une ou plusieurs réunions si
nécessaires.

En cas de différend persistant, un mémoire adressé par le titulaire valant réclamation préalable sera
une étape obligatoire avant la mise en ceuvre de tout autre M.A.R.D. Ce document devra exposer les
motifs du litige et pour chaque chef de contestation, comporter un détail chiffré des sommes
réclamées accompagnées de justificatifs.

Par dérogation a I'article 35.2 du C.C.A.G., ce mémoire devra étre transmis au pouvoir adjudicateur
dans le délai de trente jours calendaires a compter du jour ou le différend est apparu, sous peine de
forclusion.

A défaut d’accord, la saisine du Comité Consultatif Interrégional de Reéglement Amiable des
Différends ou Litiges relatifs aux Marches publics de Bordeaux (C.C.I.R.A) dont les coordonnées sont
détaillées ci-dessous devra étre privilégiée:

Adresse postale :

DREETS Nouvelle-Aquitaine — Pole C

C.C..LR.A de Bordeaux

Cité Administrative

2, rue Jules Ferry

33090 BORDEAUX Cedex

Contact :

Secrétariat du C.C.I.R.A de Bordeaux

Tél. : 05.54.68.99.56 / 07.61.17.74.12
Courriel : dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
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17.2. REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES LITIGES

A défaut de réglement amiable, tout litige auquel pourrait donner lieu I'exécution du marché sera de
la compétence exclusive du Tribunal administratif de Limoges, instance auprés de laquelle des
renseignements peuvent étre obtenus concernant l'introduction des recours :

1, cours Vergniaud
87000 Limoges
87000 LIMOGES Cedex
Téléphone : 0555 33 91 55
Télécopie : 05 553391 60
Courriel : greffe.ta-limoges @juradm.fr

ARTICLE 18. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

En application de I'article 24 du CCAG-Maitrise d’ceuvre, le Maitre d’Ouvrage peut librement utiliser
les résultats, méme partiels, des prestations. Il a le droit de reproduire, c’est-a-dire de fabriquer ou
faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats des prestations ou a
des éléments de ces résultats. Il peut communiquer a des tiers les résultats des prestations,
notamment les dossiers d’études, rapports d’essais, documents et renseignements de toute nature
provenant de I'exécution du marché. Il peut librement publier les résultats des prestations ; cette
publication doit mentionner le titulaire.

Le Titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans |'accord
préalable du Maitre d’Ouvrage. Il ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a
titre gratuit ou onéreux, qu’avec l'autorisation du pouvoir adjudicateur. La publication des résultats
par le Titulaire doit recevoir I'accord préalable du Maitre d’Ouvrage ; sauf stipulation contraire de cet
accord, la publication doit mentionner que I'étude a été financée par le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’Ouvrage n’acquiert pas du fait du marché la propriété des inventions nées, mises au
point ou utilisées a I'occasion de I'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire. Le
Titulaire est tenu de communiquer au Maitre d’Ouvrage, a la demande de ce dernier, les
connaissances acquises dans I'exécution du marché, que celles-ci aient donné lieu ou non a dépot de
brevet.

Le Maitre d’Ouvrage s’engage a considérer les méthodes et le savoir-faire du Titulaire comme
confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans I'objet du marché.

Les titres protégeant les inventions nées, mises au point ou utilisées a I'occasion de I’'exécution du
marché ne peuvent étre opposés au Maitre d’Ouvrage pour 'utilisation des résultats des prestations.

Le Titulaire garantit le Maitre d’Ouvrage contre toutes les revendications des tiers relatives a
I’exercice de leurs droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, a I'occasion de I'exécution
des prestations et de l'utilisation de leurs résultats, notamment pour |’exercice du droit de
reproduire. Cette garantie est toutefois limitée au montant hors T.V.A. du marché.

De son c6té, le Maitre d’Ouvrage garantit le Titulaire contre les revendications des tiers concernant
les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, les procédés ou les méthodes dont il lui
impose I'emploi.

Dés la premiére manifestation de la revendication d’un tiers contre le Titulaire ou le Maitre
d’Ouvrage, ceux-ci doivent prendre toute mesure dépendant d’eux pour faire cesser le trouble et se
préter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les
documents utiles qu’ils peuvent détenir ou obtenir.
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‘:lCHU Marché de maitrise d’ceuvre pour la construction d’un batiment neuf de radiologie en imagerie médicale
R (I.R.M.) au sein de I’hdpital de la femme, de la mére et de I'enfant

ARTICLE 19. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Articles Articles du CCAG-Maitrise d’ceuvre
du CCAP auxquels il est dérogé
1.3 3.6 (Sous-traitance)
1.4 14 (Prestations supplémentaires ou modificatives)
1.7 3.4.3 (Conduite des prestations)
2 4.1 (Ordre de priorité des pieces contractuelles)
6.1 30 (Résiliation pour faute du maitre d’ceuvre)
7.2.2 11.2 (Acomptes)
8.3 21 (Admission en I’état ou avec observation, ajournement réfaction et rejet)
9.2 31 (Résiliation pour motif d’intérét général)
10.1 3.1 (Forme des notifications et informations)
17 35.2 (Reéglement des différends entre les parties)
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