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Objet du marché

Acheteur
Type de contrat
Structure
Lieu d’exécution

Durée

Pénalités de retard

Nature des prix

Marché public de conception-réalisation pour la construction d’'un
pble consultations en solution modulaire clinique animaux de
compagnie

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse — ENVT

Marchés publics de travaux

Lot unique

23 Chemin des Capelles — 31076 Toulouse

10 Mois

Art. 8 du présent document

Prix global et forfaitaire
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1. DEFINITIONS

Marché public de conception- réalisation selon l'article L2171-2 du Code
de la commande publique. Le marché sera conclu au terme d’'une procédure
adaptée restreinte avec possibilité de négociation en application des articles
R2161-12 a R2161-20 du Code de la commande publique.

Contrat
L’acheteur désigné dans le marché agit en tant que pouvoir adjudicateur.
Acheteur Il est le donneur d’ordre pour le compte duquel le marché est exécuté.

Le titulaire désigné dans le marché est I'opérateur économique qui conclut le
marché public avec I'acheteur.

Titulaire

La prestation est 'ensemble des taches prévues au présent marché qui

: incombent au titulaire et rémunérées par I'acheteur.
Prestation
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2. OBJET DU MARCHE

2.1Description des prestations
Objet des prestations :

L’objectif de 'opération consiste en la construction et l'installation modulaire « clé en mains », implantée dans
le quartier Centre Hospitalo Universitaire Vétérinaire Animaux de Compagnie (CHUVAC). Ce modulaire devra
permettre d’accueillir les activités de consultations vétérinaires et sera connecté au batiment existant (17).

Il sera réalisé sur la base d’une technologie préfabriquée de maniére a limiter les impacts sur le site et rendre
cetinvestissement démontable a I'issue des différentes phases de modernisation du CHUVAC (fin des phases
de modernisation estimée a 15 ans).

Le mode de dévolution sera fait sur le principe d’'une conception réalisation.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution de marché : 23 Chemin des Capelles — 31076 Toulouse.

Piéces contractuelles :
Le marché est constitué des documents énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

Intitulé des pieces administratives et techniques

Questions-réponses éventuelles posées en cours de consultation
Offre technique du titulaire
Actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution

Acte dlengagement

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (annexe 1 a I'AE)

Cadre de réponse pour la partie candidature.

Cahier des clauses administratives particulieres

Calendrier définitif de I'opération pour la partie conception réalisation

Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services
approuvé

PrrJggramme de l'opération et annexes

I

I

|

2.2Tranches — prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

» Le marché ne fait pas 'objet d’'un découpage en tranche.
» Le marché ne comporte pas de PSE.

2.3Autres intervenants

Contrble technique
Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par le titre Il de la Loi 78.12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a 'assurance

dans le domaine de la construction.

Le Groupement Concepteur-Réalisateur est réputé en avoir une parfaite connaissance. Il devra
faciliter la mission ainsi confiée par le Maitre d’ouvrage au Contréleur Technique.

Le bureau de contrdle technique retenu par le Maitre d’Ouvrage ainsi que I'étendue de ses missions
seront connus au plus tard au moment de la notification du présent marché.

Coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS)

L’opération, objet du présent marché, reléve de la Catégorie Il au sens de la Loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.
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L’intervention du coordonnateur oblige le titulaire :
v A lui fournir & titre gracieux tous les documents nécessaires a I'accomplissement de ses
missions ;
v A respecter a ses frais les avis et prescriptions qui lui seraient imposées, avec I'accord du
Maitre d’ouvrage, par le coordonnateur dans le cadre des missions susvisées.

Le coordonnateur retenu par le Maitre d’ouvrage sera connu au plus tard au moment de la notification
du présent marché.

3. DUREE DU MARCHE

Durée du marché :

Le délai global prévisionnel d’exécution est de 10 mois a compter de 'OS de démarrage de I'opération de
Conception-réalisation.

Le planning détaillé sera fourni par le Groupement sur la base du délai global prévisionnel. Ce planning sera
contractuel dés la notification du marché sous de peines de pénalités.

Les délais de validation du maitre d’ouvrage sont compris dans le délai global.

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procedera a la réception des documents remis par le titulaire, dans
un délai de deux mois a compter de la date de remise de ces documents au maitre d'ouvrage ou son
représentant, conformément a l'article 20.2 du CCAG-MOE.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au titulaire dans les délais définis ci-dessus ou si
le maitre d’ouvrage décide de notifier le démarrage de 'élément de mission suivant, les prestations
sont considérées comme admises, avec effet & compter de I'expiration du délai, conformément au
deuxiéme alinéa de l'article 21 du CCAG-MOE.

Prestations similaires :

L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations
similaires, dans un délai de 3 ans a compter de la notification du présent accord-cadre, conformément
aux dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.

4, PRIX

Répartition des paiements :

L'acte d'engagement ou ses annexes indiquent ce qui doit étre réglé respectivement a I'Entrepreneur
mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

Contenu des prix :

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des études
et des travaux, y compris les frais généraux, impéts et taxes et assurer a chaque membre du
groupement une marge pour risques et bénéfice.

A I'exception des seules sujétions mentionnées dans les piéces contractuelles comme n’étant pas
couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des
études et des travaux normalement prévisibles.

Les prix comprennent notamment :

o Les études de conception nécessaires a la réalisation du projet acceptées par le maitre
d’ouvrage, y compris toutes les reprises d’études nécessaires a la réalisation de I'ouvrage,

o Les démarches nécessaires pour I'obtention des autorisations administratives nécessaires
au projet,
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o Les travaux décrits ou non, mais nécessaires au complet et parfait achévement ainsi qu'au
bon fonctionnement des ouvrages et leur conformité avec les objectifs fixés dans les
dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur, compris toutes sujétions, finitions,
raccords et nettoyage avant emploi de matériaux et fournitures neufs et de premiére qualité,

o Les essais, épreuves et toutes opérations de vérification pour la mise en service des
installations/équipements techniques,

o Tous les salaires et frais liés a la réalisation parfaite de I'ouvrage,

Les réparations des dégats causés aux voies publiques par le titulaire,

o Les études et travaux ou tous types de dépenses liées aux mesures particulieres demandées
par le bureau de contrdle technique ou concernant la sécurité et la protection de la santé,
depuis la notification du marché jusqu'a la fin du délai de garantie de parfait achévement ou
le cas échéant de garantie de bon fonctionnement ;

o Toutes sujétions et mesures nécessaires liées a des phénomeénes naturels, a l'utilisation du
domaine public et du fonctionnement des services publics, a la présence de canalisations,
conduites et cables de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou
a la transformation de ces installations, a la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de
toute autre cause,

o Les colts résultant des mesures de protection de I'environnement et plus particulierement de
I'élimination des déchets de chantier,

o Les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des membres du groupement et les
conséquences de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de

contr6le par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances

éventuelles

@)

TVA:

Les factures sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269
du Code général des impbts.

Variation des prix :

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo
(mois de remise de I'offre finale aprés négociation).

v" Pour la partie conception :

R(n) = 0,125 + 0,875 x I(m)/1(0)

Dans laquelle :

lo est I'index Ingénierie du mois mo (établissement des prix de la partie conception — remise de I'offre
finale).

Im est I'index Ingénierie pour la conception architecturale et technique, les études d’avant-projet et
d’exécution (ING : Missions ingénierie et architecture) du mois m (mois au cours duquel I'élément est
remis au maitre de l'ouvrage).

v" Pour la partie réalisation :

R(n) = 0,125 + 0,875 x I(m)/I(0)

Dans laquelle :
lo est I'index Ingénierie du mois mo (établissement des prix travaux - remise de I'offre finale).
Im est I'index pour le batiment tous corps d'état BT 01 pris au mois d’exécution des travaux.

Pour la mise en ceuvre de ces formules, 'ensemble des calculs sera effectué par arrondissement au
millieme supérieur. Il n’est pas prévu de révisions provisoires (dernier indice connu), il ne sera
pas procédé a une nouvelle révision sur le premier acompte suivant la parution définitive de
I'index correspondant.
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5. GESTION DES PAIEMENTS

Avance :

Conformément a l'article Article R2191-3 du Code de la Commande Publique, une avance est
accordée au titulaire du présent marché.

Cette avance est accordée sur la partie réalisation (travaux).

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans
les cas et selon les modalités stipulées ci-apres, sera effectué.

Le taux de I'avance est fixé a 30 %.
En I'espéce, il est exigé une garantie a premiére demande en contrepartie du versement de I'avance.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché (OS 1 de démarrage des prestations).

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint d’entreprises, permettant d’identifier la part de de
chaque membre, le pouvoir adjudicateur verse la part de I'avance revenant a chacun des membres
du groupement.

Dans le cas d’espéce, le mandataire solidaire du groupement conjoint peut constituer la garantie a
premiére demande pour la totalité de I'avance, sinon chaque membre doit fournir une garantie a
premiére demande correspondant a I'avance qui lui est consentie.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC du marché. Ce remboursement doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80% du montant TTC du marché.

Reglement des comptes :

Les ouvrages et prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix forfaitaires
dont le libellé et la décomposition par nature de prestations sont donnés dans la décomposition du
prix global et forfaitaire.

KD

< Pour la partie conception :

Les prestations sont réglées de la maniere suivante : paiement a 100 % aprés remise et validation
de I'élément de mission par le Maitre d’ouvrage.

7

<+ Pour la partie réalisation « travaux » :

Les acomptes seront établis a partir d'une décomposition du forfait en pourcentage proposée pour
chaque nature de prestations par le candidat en fonction de I'avancement dans la réalisation des
prestations.

L’ENVT ne réglera que les factures conformes aux prestations objet du présent marché et
effectivement commandées qui devront répondre au processus de facturation suivant.

Les factures seront envoyées a 'ENVT via le portail CHORUS PRO (https:// chorus-pro.gouv.fr)

Présentation des factures :

Conformément a la loi du 3 janvier 2014 relative a la simplification de la vie des entreprises et a
I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique,
la facture doit étre envoyée par voie électronique sur le portail de Chorus Pro a I'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr.

Les factures comprennent les mentions suivantes :

Le nom et la raison sociale du créancier, une date d’émission et un numéro unique ;
Le numéro du marché ;

Le numéro RCS, de SIRET* et TVA intracommunautaire ;

Les dates d’exécution

- La nature de la prestation, le nom du missionné, la date de la mission, quantité et montant hors
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taxes des prestations réalisées ;
- Le taux de TVA applicable
La référence suivante est indispensable a ce dépdt de vos facturations dans Chorus :
v" Le numéro SIRET de 'ENVT : 193 101 532 00011

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la facture ou du service fait si celui-
ci est postérieur a la date de réception de la facture.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire,
calculés par application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F Dans laquelle :
IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la facture

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points J : nombre de jours
calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Gestion des avoirs :

Lorsqu’une prestation n’a pas pu étre réalisée en totalité, qu'une facturation a eu lieu a tort et qu’elle
est rejetée par ’ENVT, un avoir est émis par le titulaire.

Cet avoir doit indiquer le numéro de la facture auquel il se rapporte, le nom du missionné, la date de
la mission, la nature de la prestation (ferroviaire, aérien, maritime, locations de véhicule terrestre a
moteur, les frais d’agence...) et son montant en euros HT et TTC.

Retenue de garantie

Pour la phase réalisation, une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur
le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur (uniguement sur le partie
réalisation — travaux). Cette retenue de garantie de pourra étre remplacée par une garantie a premiére
demande.

REEXAMEN

Clause de réexamen et modifications du marché :

Toutes propositions de modification du projet par rapport aux piéces contractuelles ou aux piéces
ayant fait 'objet de 'avis du bureau de contréle devront étre adressées au Maitre d’Ouvrage.

Ces propositions devront étre accompagnées :
» D’une notice explicative donnant les motifs qui conduisent a cette proposition

» De I'estimation détaillée de I'incidence financiére (en plus ou en moins) entrainée par la
modification de I'influence que peut avoir ce choix sur les délais.

Dans un délai de 7 jour ouvré, il sera notifié par ordre de service au titulaire du marché, la décision
sur la proposition regue. Cette décision pourra étre assortie de réserves. En cas de désaccord ou de
demande de complément d’études, une nouvelle proposition fera I'objet de la méme procédure
d’approbation, sans que pour autant le délai d’exécution puisse étre modifié.

Si, a la fin du délai imparti pour I'instruction de cette demande de modification, aucune réponse n’est
donnée, la proposition sera considérée comme refusée.
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Modification résultant d’'une demande du Maitre d’Ouvrage

Toute demande de la part du Maitre d’Ouvrage visant a modifier le projet par rapport aux piéces
contractuelles ou aux documents ayant fait 'objet d’'une transmission au Maitre d’Ouvrage revétus
de l'avis du bureau de contrdle technique, fera I'objet d’'un ordre de service émanant du Maitre
d’Ouvrage précisant les points sur lesquels il doit étre étudié une modification.

Dans un délai de 7 jour ouvré, a compter de la réception de cet ordre de service, le mandataire du
Groupement adressera au maitre d’'ouvrage une note, précisant dans quelles conditions de délai et
de prix une proposition technique et architecturale répondant a la demande de modification du Maitre
d’Ouvrage ou de son représentant pourra étre élaborée.

Le Maitre d’Ouvrage fera part de sa décision sur I'acceptation ou non de ces conditions d’études au
Groupement par ordre de service. Si I'accord en est donné, le mandataire du Groupement fera
établir dans les délais arrétés les études demandées qui comporteront en outre :

» Une notice technique et explicative

» Les plans modificatifs

» Un détail de I'incidence financiére sur le colt global de I'opération
> Une note sur l'incidence de la modification sur les délais.

La proposition ainsi établie sera transmise au Maitre d’Ouvrage. A compter de cette date de
transmission, le Maitre d’Ouvrage fera part de sa décision dans un délai de 10 jours ouvrés.

Passé ce délai, la proposition sera considérée comme refusée.
Ordre de service

Conformément a |'Article 3.8.1 du C.C.A.G travaux, les ordres de service seront préparés par le maitre
d'ouvrage. Cette clause concerne particulierement les travaux impliquant des dépenses
supplémentaires. Tous travaux exécutés sans ordre de service signé du Maitre d'Ouvrage seront
considérés comme dus dans le cadre du marché forfaitaire.

Arrét de la prestation en phase de conception

Le maitre de l'ouvrage ou son représentant se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations de conception, objet du présent marché au terme de chacune des phases techniques de
conception des éléments de mission tels que définis a 'annexe 1 de I'acte d’engagement (CDPGF).

L'arrét de I'exécution du marché entraine la résiliation du marché sans indemnités.
Suspension phase travaux

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché, sans limite de durée de
suspension a n'importe quel stade d’avancement des travaux.

Le maitre d’'ouvrage transmettra un courrier de notification au titulaire I'informant de la suspension du
marché. Un Ordre de Service de redémarrage des travaux sera ensuite transmis au titulaire.

Prolongation du délai d’exécution

Le planning détaillé proposé par le groupement, dans le délai global exigé par le maitre d’ouvrage,
accepté par ce dernier, devient contractuel. A Tinitiative du maitre d’ouvrage, un ordre de service
notifié au titulaire pourra exposer les différents motifs et fixe la durée de la prolongation de
I'engagement contractuel. En I'espéce, la pénalité décrite a l'article 8.1 « pénalité de retard » de ce
méme document ne s’applique pas

OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.10bligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de
I'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations.
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Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification de marché avant tout début
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation dans un
délai de 15 jours a compter de la réception de la demande de I'acheteur.
Déclaration des incidents survenus :

En cas d'incident ou d'accident rencontré lors de la réalisation des prestations, le titulaire est tenu de
suivre la procédure de déclaration suivante :

Les cas qui doivent étre déclarés sont ceux qui menacent la sécurité des personnes, la bonne
exécution du marché ou la réalisation des missions de service public de 'acheteur;

La déclaration doit décrire les circonstances, l'analyse et les conséquences de l'incident ;
La déclaration doit étre réalisée de maniére électronique.

L'acheteur en concertation avec le titulaire donne les suites qui s'imposent afin de remédier aux
conséquences ou réduire les causes de ces incidents.

Réparation des dommages :

Les dommages de toute natures causés aux personnes ou aux biens par le titulaire du fait de
I'exécution du marché sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute natures causés aux personnes ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait
de I'exécution du marché sont a la charge de l'acheteur.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du marché aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques
et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du
respect de toutes les autres obligations de I'accord-cadre. Il apporte aux sous-traitants toutes les
informations utiles pour garantir la bonne exécution de I'accord-cadre.

Les taches essentielles imposées par |'acheteur devant étre effectuées directement par le
titulaire sont les suivantes : L’ensemble des missions de conception du projet.

7.20bligations liées a la sécurité

Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les
informations, les documents et les objets auxquels il aura eu acceés lors de I'exécution du marché, sans
qu'il soit besoin d'en expliciter systématiquement le caractére confidentiel. Ces informations,
documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur, divulgués, publiés,
communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du marché ou a l'issue de
son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant
a ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur pourra demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire pourra entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire ou des sanctions judiciaires.
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8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1Pénalités

Fait générateur et mode de calcul

Pénalité r retar L PR .
enalité pour retard Il sera appliqgué une pénalité journaliére de 1/3000 du montant total

HT du marché, en cas de dépassement du délai d'exécution des
études ou des travaux ou d'une tdche du planning d’exécution (y
compris repliement des installations de chantier et remise en état),
constaté par le maitre d’ouvrage.

Non présentation des
échantillons, documentations
techniques des matériels et
documents d’exécution

La non-présentation des documentations techniques des matériels ou
des documents d’exécution au cours du déroulement de I'opération
par le Maitre d’Ouvrage entraine des pénalités de retard de 200 € HT
par jour calendaire de retard et par document ou échantillon.

Absences aux réunions de

chantier Les pénalités seront automatiquement appliquées a I'Entrepreneur qui

n'assiste pas, ou ne se fait pas représenter par un délégué ayant tous
pouvoirs, aux réunions de chantier. Ces pénalités sont fixées a 200 €
HT par absence.

Non-respect des prescriptions
relatives a la sécurité et &
I’hygiéne du chantier, a
I'organisation générale et la
signalisation du chantier, au
nettoyage

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer au Titulaire une
pénalité : 200 € HT par jour calendaire de non-respect.

Non-respect des prescriptions
relatives a la gestion des
déchets

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’appliquer au Titulaire une
pénalité, aprés mise en demeure du Titulaire, restée sans effet : 200
€ HT par jour calendaire de non-respect.

Conformément a l'article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant
ne dépasse pas 1 000 € pour 'ensemble du marché. En complément, une exonération des pénalités
au-dela de ce seuil pourra étre envisagée sur décision du pouvoir adjudicateur.

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 jours.

Si des intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ou d'autres phénoménes
naturels s'avérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ouvrage pourra
prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition de I'entrepreneur, et le délai
d'exécution sera prolongé d'autant.

En vue de l'application éventuelle du dernier alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG travaux, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins
des phénoménes naturels ci-apres dépassera les intensités et durées limites ci-aprés, pour autant qu'il
y ait eu entrave a I'exécution des travaux.
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NATURE DU INTENSITE LIMITE DUREE
PHENOMENE

Neige 5cm Entre 6 h 00 et 18 h 00
Pluie 15 mm Entre 6 h 00 et 18 h 00
Vent 80 km/h Entre 7 h 00 et 18 h 00, pendant 5

heures consécutives

Gel -8°c Si a 7 h 00, la température
extérieure était de — 8 ° C,
elle est encore a 10 h 00 de
+2°C

Pour l'application des conditions ci-dessus, seules seront prises en considération les observations
enregistrées a la station météorologique la plus proche, constatées par le Maitre d'ouvrage.

Sont réputés non soumis aux intempéries :

- les travaux exécutés en intérieur ;
- l'approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.

8.2 Autres stipulations

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, le Groupement devra, dans le délai de 15 jours a compter de la date de
notification de la décision de réception, avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés sur le chantier.

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des prestations ou en cas de décision de résiliation
du marché et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a 'exécution des
prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par lI'acheteur.

Le marché passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas
prendre part a I'exécution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa bonne exécution.

Reglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant
les motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux
mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité
consultatif de reglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la
commande publique) ou a la DREETS (anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

Résiliation pour faute :
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En cas de mauvaise exécution des prestations ou de non-respect des stipulations du marché par le
titulaire, l'acheteur peut résilier aux torts du titulaire. Cette résiliation ne donne droit a aucune
indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des préjudices
causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal administratif de Toulouse

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

Documents et liens utiles (versions en vigueur ala date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publigue et ses annexes (Legifrance)

CCAG travaux https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ JORFTEXT000043310341
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