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Article 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) est un marché de maitrise
d’ceuvre relatif a I'opération suivante :

Révision du bardage extérieur du batiment A29 et aménagement de ses abords au Campus Peixotto
a Talence.

Site de I'opération : Campus Peixotto a Talence — Batiment A29 — 351 cours de la Libération-33405 TALENCE

v
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Le marché est conclu entre :

— d’'une part, l'université de Bordeaux dénommée « maitre d'ouvrage » dans le présent CCAP,
— et d’autre part, le titulaire du marché dénommé « maitre d'ceuvre » dans le présent CCAP.

Ce marché fait suite a un concours d'architecture et d'ingénierie organisé par le maitre d'ouvrage :

[]oul XI NON
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1.2 — Présentation du site et Description du projet

Le batiment A29 est implanté sur le campus Peixotto a Talence. Composante du domaine universitaire Talence
- Pessac - Gradignan, construit dans les années 1990 avec les batiments A28 et A30, ils constituent un
ensemble architectural particulier et peu cohérent dans la trame orthonormée du campus du fait de leur forme
triangulaire.

Des travaux antérieurs significatifs notamment énergétiques, ont été réalisés sur ledit batiment.

Le projet envisagé, consiste a traiter les parements de la fagade actuelle du batiment A29 (remplacement des
parements abimés ou tachés, nettoyage pour le reste) ainsi que le traitement des murs des escaliers existants.
L'opération prend aussi en compte 'aménagement de la voirie située entre le A29 et le A30. Ces travaux
d'aménagement consistent, en le réaménagement du cheminement actuel de maniére paysagére tout en
désimperméabilisant au maximum la zone. Il est prévu des plantations et la mise en place de mobilier urbain.
Au niveau de la sureté, il est prévu la mise en place de mobilier urbain sous contréle d'accés afin de mieux
gérer les flux des véhicules dans cette zone.

L’étude de programmation a été menée par :

Programmation Service Aménagement du Campus — Université de Bordeaux

L’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux (valeur octobre 2024) est de : 550 000,00 € HT
hors photovoltaiques.

L'ouvrage a réaliser entre dans le champ d'application du livre 1V du Code la commande publique (partie I1)
relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre
privée.

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la ou aux catégories
suivantes :

] Construction neuve X] Réhabilitation / Réutilisation

1.3 —Forme du marché

Le marché est un marché :

Cas 1 : Marché ordinaire [ ] oul XI NON

Cas 2 : Marché a tranches | [X] OUI [] NON

1.4 — Durée du marché

Le marché prend effet a sa notification et se terminera a l'issue de la garantie de parfait achévement (GPA)
comprenant 'ensemble des ouvrages réceptionnés sans réserve.

L'achévement du présent marché est constaté par un procés-verbal signé contradictoirement par les deux
parties.
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La durée prévisionnelle des prestations pour 'ensemble des lots est de 27 mois (dont 12 mois GPA).

La durée prévisionnelle des travaux est de 7 mois dont 1 mois de préparation du chantier.

1.5 — Allotissement

Sur le fondement des articles L.2113-10 et L.2113-11 du Code de la commande publique (CCP), le présent
marché ne peut étre alloti, car il ne permet pas I'identification de prestations distinctes.

La dévolution en lots séparés serait de nature a restreindre la concurrence ou risquerait de rendre
techniquement difficile ou financiérement plus couteuse I'exécution des prestations.

Article 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation de l'article 4.1 du CCAG-MOE, le marché est constitué des documents contractuels énumérés
ci-dessous, par ordre de priorité :

Piéces contractuelles particuliéres :
e L’acte d'engagement et son annexe :
- Annexe n°l: Le tableau de décomposition du forfait de rémunération par éléments de missions
et par cotraitants
e Le présent cahier des Clauses Administratives Particuliéeres (CCAP) et son annexe :
- Annexe n°1 : Mission mandataire solidaire du groupement
e Le programme de I'opération et ses annexes :
- Annexe n°l : Planning prévisionnel de I'opération
- Annexe n°2 : Diagnostic amiante du batiment A29
- Annexe n°3: Les cahiers des charges de l'université
Les plans du batiment A 29
Le cas échéant les compléments au programme publiés pendant la consultation
Les ordres de services.
Le mémoire technique du titulaire et ses annexes :
- Annexe n°1: Fiches techniques du titulaire
- Annexe n°2 : Planning du titulaire
e Le résultat de la négociation validé par le maitre d’ouvrage
e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

Piéces générales :

e Le Cabhier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics aux marchés de
maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE), approuveé par l'arrété du 30 mars 2021,

e Lesarticles R2431-1 et suivants du code de la commande publique (CCP) relatifs aux marchés publics
de maitrise d'ceuvre privée,

e L’annexe 20 au code de la commande publique (CCP) relative aux modalités techniques d'exécution
des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé,

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux
passés au nom de I'Etat.

Toute clause, portée dans les tarifs du Titulaire ou documentation quelconque et contraire aux dispositions des
autres pieces constitutives du marché, est réputée non écrite.

En cas de contradiction entre les clauses des différents documents contractuels du marché, la clause a retenir
est celle figurant sur le document de priorité supérieure.
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Article 3. LESINTERVENANTS DANS L’OPERATION

3.1 — Maitre d’ouvrage

Interlocuteur technique du titulaire

S 2ecll pendant I’exécution du marché
Pble Patrimoine & Environnement (PPE)
Direction de 'Aménagement Urbain
351 cours de la Libération
Université de Bordeaux Batiment A32
35 place Pey-Berland 33405 TALENCE CEDEX

33076 BORDEAUX CEDEX

M. ITO, Chargé de projets aménagement
Mme BOURGOIS, Cheffe du service
Aménagement des Campus

L’université est représentée par son président, Le chef de projet assure une mission d’assistance
habilité a signer le marché, a mettre en ceuvre les générale a caractére administratif, financier et
procédures de passation et d’exécution des technique.

marchés.

3.2 —La maitrise d’ceuvre

3.2.1 - Cotraitants

Groupement de maitrise
d'ceuvre

La nature du groupement est précisée a l'article 2 de l'acte d'engagement.
Le groupement peut étre solidaire ou conjoint.

Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du groupement,
n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute.

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé pour la totalité
du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires.

Mandataire

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte
d'engagement comme mandataire.

Il représente I'ensemble des membres vis a vis de la personne responsable
du marché, et coordonne les prestations des membres du groupement.

Le réle du mandataire est explicité en annexe 1 du présent CCAP.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des
membres du groupement.

Par dérogation a I'article 3.5.4 du CCAG-MOE, dans le cas particulier ou le
mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, le maitre
d’ouvrage le met en demeure d'y satisfaire.

Si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’'ouvrage invite les
prestataires groupés a désigner, dans un délai de 15 jours, un autre
mandataire parmi eux. Cette substitution fait I'objet d’'un avenant précisant
notamment la nouvelle organisation du groupement ainsi que la nouvelle
répartition des prestations et la rémunération afférente.
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3.2.2 — Sous-traitants

Le maitre d’ceuvre peut, a tout moment, sous-traiter I'exécution de certaines parties du présent marché, sous
réserve de I'acceptation des sous-traitants et de 'agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le maitre
d'ouvrage et, pour les architectes, dans les conditions prévues a l'article 37 du code de déontologie des
architectes.

Dans ce cas, le maitre d’ceuvre est tenu de vérifier, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, puis tous
les 6 mois jusqu’a la fin de son exécution, que son sous-traitant s’acquitte de ses obligations de déclaration et
de paiement des cotisations sociales, en application des articles R8222-1 et D8222-5 du code du travail.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG-MOE, sous réserve
des dispositions des articles L2193-1 et suivants du CCP.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. En cas de sous-traitance, le titulaire demeure
personnellement responsable de I'exécution de la totalité du marché.

3.3 — Autres intervenants

Le maitre d’'ouvrage communique la liste nominative des intervenants déja désignés et leurs missions
respectives :

e contrbleur technique sera désigné ultérieurement par le maitre
XL tréleur tech d It t par | t
N . ui ‘ouvrage. Le nom et les coordonnées seront communiqués au
X o d L t | d t
Controleur technique [] Non maitre d'ceuvre
e coordonnateur sera désigné ultérieurement par le maitre
XL d teur SPS dé It t par | t
d’'ouvrage. Le nom et les coordonnées seront communiqués au
maitre d’ceuvre.
X Oui
CEeeenhEiELl SPE ] Non Le maitre d’ceuvre sera tenu de l'associer a toutes les phases de
I'opération.
L'opération reléve de la catégorie [1 1 X 2 ou [J 3, conformément
aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du travail.
OPC X Oui X] La mission OPC sera réalisée par I'équipe de Moe.
] Non
Coordonnateur SSI % 83:1 Sans objet
Economiste % 83:1 Sans objet
Programmiste % (N)(L)JL Sans objet
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Article 4. MISSIONS DU MAITRE D’CEUVRE

4.1 — La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants :

TRANCHE FERME

Prestatlo'ns Code Libellé Missions de base MI,SSIOHS .
concernées complémentaires
DIAG Etudes de diagnostic X
Etude d’avant-projet, y
AVP compris autorisations X
administratives
PRO Etudes de projet X
Assistance pour la
Etudes de facades ﬁgr;l*n—((:g; passation des contrats de X
VED P travaux
t Conformité et visa
Traval\J/gSgades VISA d’exécution au projet X
DET Direction de I'exécution X

des travaux

Assistance aux opérations
de réception et de garantie

AOR de parfait achévement, y X
compris DOE
OPC Ordonna}nce;ment pilotage X
et coordination
TRANCHE OPTIONNELLE
Prestathns Code Libellé Missions de base M',SS'OnS .
concernée complémentaires
VISA C’onf’orm}te et visa X
d’exécution au projet
DET Direction de I'exécution des X
travaux
Travaux Assistance aux opérations
photovoltaiques de réception et de garantie
AOR . \ X
de parfait achevement, y
compris DOE
OPC Ordonnancement pilotage et X
coordination

Le délai d’affermissement de la tranche optionnelle est de 24 mois a compter de la date de notification du
marché. La naotification du marché ne vaut pas affermissement de la tranche optionnelle.
Chaque tranche est conclue pour montant forfaitaire tel qu’indiqué dans 'acte d’engagement.

Le contenu de chaque élément est celui qui figure a I'annexe 20 au CCP relative aux modalités techniques
d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

Le Maitre d’ceuvre s’engage dans lI'exécution des missions ci-dessus énumérées, a respecter les regles
générales de construction et notamment celles prévues par les textes pris pour I'application du code de
l'urbanisme, du PLU 3.1, et du code de la construction et de I'habitation et a veiller a leur stricte application.
Dans tous les cas, il certifie au Maftre de 'Ouvrage la conformité de la réalisation a I'arrété de I'autorisation
administrative délivrée.
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4.2 — Le détail des missions (EXE et VISA) confiées a la maitrise d'ceuvre :

Le maitre d’ceuvre assure le visa des études d’exécution et/ou de synthese établies par les entreprises pour
les documents suivants :

- Plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier

- Devis quantitatif détaillé

- Actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état

4.3 — Le détail de la mission Direction de I’Exécution des contrats de Travaux (DET)
confiée a la maitrise d'ceuvre :

Les prestations a réaliser au titre de cet élément de mission s'entendent pour :

7mois dont :
- 1 mois de préparation du chantier
- 6 mois de travaux

[ ] Marché a lot unique

Durée prévisionnelle
d'exécution des travaux

[] Marchés a lots séparés

Mode de dévolution des X Le mode de dévolution des travaux retenu sera défini lors de la phase
marchés de travaux conception par le maitre d’ouvrage et sur avis argumenté du maitre
d’ceuvre.
Le mode de dévolution des travaux sera arrété définitivement par le
Maitre de I'Ouvrage au plus tard a la remise de 'APD par la Maitrise
d’ceuvre.
Hebdomadaire a minima + 1 réunion mensuelle avec la Maitrise d’Ouvrage et
ses services internes.

Fréquence prévisionnelle
des réunions de chantier

Le maitre d’ceuvre pourra proposer des phases opérationnelles de réalisation
des travaux.

Il appartiendra au maitre d’ceuvre pendant la phase d’études de proposer une
limite de prestation physique et technique correspondant a I'enveloppe. Le
phasage sera définitivement validé a I'issue des études PRO.

Phasage

Article 5. PRESTATIONS SIMILAIRES

Conformément a l'article R2122-7 du CCP, l'université se réserve le droit de passer un marché de travaux ou
de services sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires a celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché passé aprés mise en concurrence.

Article 6. CONDITIONS D’EXECUTION ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1 — Informations réciproques des cocontractants

6.1.1 - Informations données par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre pendant I’exécution du
marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est destinataire et
dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché.
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Il s'agit notamment :

= de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce complémentaire
(par exemple, le maitre d’ouvrage ou son représentant devra communiquer une copie de toutes les piéces
annexées a l'arrété de permis de construire),

= de toute observation ou de tout document adressé directement au maitre d’ouvrage par les autres
intervenants.

La liste des documents relatifs & I'existant dont dispose le maitre de I'ouvrage est donnée dans le programme.

Si au cours de I'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains documents fournis par
le maitre d’ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il 'en informe.

Il appartient au maitre d’ceuvre de demander par écrit a I'issue de la phase de diagnostic (ou esquisse le cas
échéant) toutes les investigations spécifiques concernant le site et I'existant et d'en justifier I'opportunité. Aprés
acceptation écrite par le maitre d’ouvrage ou son représentant, ces investigations sont prises en charge par ce
dernier.

6.1.2 -Informations données par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage

L'ensemble des études confiées au maitre d’ceuvre est réalisé en collaboration étroite et permanente avec le
maitre d’ouvrage ou son représentant.

Le maitre d’ouvrage ou son représentant doit disposer a tout moment de toutes les informations
techniques et économiques nécessaires au contrdle des différentes phases d'études et de travaux.

Des procédures rigoureuses sont mises en place :

= Réunions périodiques d'avancement selon une périodicité a déterminer entre les parties, dont le compte-
rendu et la diffusion seront assurés par le maitre d’ceuvre,

= Diffusion systématique des comptes rendus, états mensuels d'avancement, rapports et documents
techniques significatifs par courrier électronique,

= Le maitre d’ceuvre assure I'organisation matérielle et I'animation des réunions techniques de mise au
point du projet, en fixe le calendrier et les ordres du jour.
Les ordres du jour sont transmis pour accord et/ou demande de complément au maitre d’'ouvrage ou son
représentant au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion.

Procés-verbaux de réunion :

Le maitre d’ceuvre établit et diffuse les proceés-verbaux relatifs & chaque réunion.
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Les procés-verbaux devront mentionner notamment :
» |es modifications des plans et documents diffusés a I'occasion des réunions ou
pendant les périodes intermédiaires,
= ['avancement des prestations de la phase en cours par rapport au planning et
les moyens mis en ceuvre pour rattraper les retards le cas échéant.

Le maftre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage ou son représentant toutes les
informations ou piéces dont il serait seul destinataire et dont la connaissance est
utile au maftre d’'ouvrage ou son représentant.

Le titulaire doit pouvoir communiquer a tous ses interlocuteurs (co-traitants, sous-
Contenu traitants, maitre d'ouvrage, ...), par mail et dans un délai de 48 heures, les plans ou
tous documents nécessaires a l'avancement du projet.

Le maitre d’'ouvrage ou son représentant pourra exiger la transmission de dossiers
par courriers express de maniére ponctuelle.

Dés la notification du présent marché, un plan d’organisation sera défini en
concertation avec les différents intervenants du chantier, afin d’établir précisément
les circuits de communication et de validation des informations & chaque stade des
études entre les différents intervenants du marché. Ce plan sera révisé avec
'entreprise attributaire des travaux pendant la période de préparation de chantier.

Chaque compte-rendu est adressé par mail sous deux (2) jours calendaires au
maitre de I'ouvrage qui fait connaitre son accord ou ses observations en vue de sa
Délai diffusion.

En cas de désaccord, les points de divergences sont examinés au cours de la
réunion suivante et les corrections portées en téte du nouveau compte-rendu.

6.1.3 — Secret Professionnel

Le maitre d’ceuvre, ses collaborateurs et experts sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent,
sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le maitre d’'ceuvre, ses collaborateurs et experts s'interdisent d'utiliser les documents qui lui sont confiés a
d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.

6.1.4 - Maintien des compétences

La bonne exécution des prestations, dépend d’'une part du mandataire du groupement et d’autre part de la
composition qualitative et quantitative de I'’équipe. Le titulaire du marché a I'obligation de maintenir en place les
compétences nécessaires des membres de I'équipe pendant la durée nécessaire a I'accomplissement des
prestations.

En cas de carence de la maitrise d’ceuvre dans un domaine particulier, objet du contrat, cette derniére est
tenue, sur demande du Maitre de I'Ouvrage, de s’adjoindre les spécialistes capables de pallier les lacunes
ayant justifié la demande. Leur intervention ne pourra avoir pour conséquence de modifier le forfait de
rémunération, ni les délais d’exécution de la mission.

L’'université souhaite que la composition de I'équipe et les CV présentés dans I'offre restent les mémes par la
suite. Toute modification de la composition de I'équipe devra étre validée par le maitre d’ouvrage.
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6.1.5 - Obligation particuliére de conseil

La mission du maitre d’ceuvre est composée :

= Del'ensemble des taches que les CCAG (MOE et Travaux) imputent a la maitrise d’ceuvre qui est réputée
les connaitre ;

= Et plus généralement, des missions de conseil inhérentes a la fonction de maitrise d’ceuvre. Il s’agira
notamment, sans que cette énumération puisse étre considérée comme limitative :
- des dispositions a prendre dans le cadre de la protection du travail clandestin ;
- de lavigilance concernant la sous-traitance irréguliére ;
- des dispositions relatives a la santé et a la sécurité des personnels affectés aux travaux ;
- des dispositions a prendre pour maintenir la sécurité et la circulation des personnes et des
biens.

La Maitrise d’ceuvre devra, en temps utile, attirer I'attention du Maitre de I'Ouvrage sur les obligations mises a
la charge de ce dernier par les réglementations précitées.

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier. L’intervention du CSPS ne dispense pas le maitre d’ceuvre de ses obligations.

6.1.6 - Connaissance du site

Le maitre d’ceuvre déclare connaitre les particularités du site et réglementations d'urbanisme applicables.

6.2 — Relation Maitrise d’ceuvre / Maitrise d’Ouvrage

La mission de maitrise d’ceuvre nécessitera que des relations étroites et fréquentes soient établies entre le
titulaire et le maitre d’ouvrage, sous forme de réunions de travail, de livrables, de validations et de reportings.

Ces différentes rencontres entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage sont réputées étre organisées dans
les locaux du maitre d’ouvrage ou en visio avec I'accord des 2 parties.

Les principaux intervenants du titulaire ou du groupement (architecte et bureau d’étude) seront ceux qui auront
été proposés dans l'offre. Préalablement & tout changement (a la notification et/ou en cours de marché) dans
la constitution des membres de I'équipe, le mandataire devra transmettre les nouveaux CV et en obtenir I'accord
du maitre d’ouvrage.

6.3 — Coordination en matiére de sécurité et protection de la santé

Conformément aux articles L4531-1 & L4532-18 du code du travail relatifs & la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le
coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui
concerne les études de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du
dossier d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maftre d'ouvrage.
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Libre acces au
coordonnateur
SPS

Le coordonnateur SPS a libre acceés au bureau de chantier et au matériel mis a
disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

- Tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution,
- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
Obligations du travailleurs,

maitre d'ceuvre - Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,

- Le calendrier détaillé d'exécution.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il
organise dans le cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :

- fournir au coordonnateur SPS, & sa demande, tous autres documents et
informations nécessaires au bon déroulement de sa mission ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un
document notifié au maitre d'ceuvre et qui sera examiné au présent marché.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de sa mission,
aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en
concertation avec le coordonnateur SPS.

EngagAements Pour lanalyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le
du maitre o . \
d’ceuvre coordonnateur SPS et intégre son avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur
SPS dans le registre journal de la coordination.

Démarrage des travaux :

- Le maitre d'ceuvre devra impérativement notifier le début de la période de
préparation et le démarrage des travaux par deux ordres de service distincts,

- Le maitre d'ceuvre ne pourra notifier 'ordre de démarrage des travaux que
lorsqu'il aura été informé par le coordonnateur SPS de lintégration du/des
plan(s) particulier(s) de sécurité et de protection de la santé dans le plan général
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Le maitre d'ceuvre est membre du collége interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail et participe a toutes ses réunions.
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Article 7. MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE

7.1 — Présentation et approbation des prestations de maitrise d'ceuvre en phase études

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans I'acte d'engagement.

7.1.1- Délais en phase études

Par dérogation a l'article 20 du CCAG-MOE, le point de départ des délais d’'établissement des documents
d’études par le maitre d’ceuvre et le nombre d’exemplaires a fournir au Maitre de I'ouvrage sont indiqués ci-
dessous.

Missi Point de départ des délais | Délai maximum de | Nombre Délais d’approbation
ission . . . . . ) .
de présentation des études | présentation d’exemplaires par le MOA
DIAG Notification du marché 5 semaines 1 papier 10 jours
1 informatique
AVP Date de validation DIAG 4 semaines 1 papier 10 jours
1 informatique
_— . 1 papier :
PRO Date de validation AVP 3 semaines 1 informatique 10 jours
DCE Date de validation PRO 2 semaines 1 papier 2 semaines
1 informatique
Date de transmission des Rapoort  d'analvse | 1 papier
plis des marchés de | . pp analy pap . 1 semaine
; final : 2 semaines 1 informatique
travaux au MOE par 'UB
ACT —
Date de validation  du Mise au point des | 1 papier
rapport d’analyse des P pap 10 jours

. marchés : 1 semaine | 1 informatique
marchés de travaux

Date de validation ACT
EXE (notification des marchés
de travaux)

Date de réception du

VISA document de [Ientreprise | 1 semaine
de travaux

DET Date de I.’OS de démarrage
du chantier
Date fixée dans le

AOR calendrier contractuel dans

sa derniére version

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des
études par le maitre d'ceuvre.

La date de remise du dossier d’études sera celle d’'un dossier complet. Si le dossier n'est pas complet, il sera
rejeté. S'il est rejeté une deuxieme fois, une pénalité sera appliquée.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifi€ée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la
prestation est considérée comme acceptée sans réserve, avec effet a compter de I'expiration du délai,
conformément au deuxiéme alinéa de l'article 21 du CCAG-MOE.

L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer |'élément de mission suivant.
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7.1.2 - Format et support choisis pour laremise des études

Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur les supports matérialisés et dématérialisés suivants :

Formats informatiques des piéces écrites

PDF, WORD, EXCEL

Formats informatiques des piéces graphiques

DWG, PDF

Nota : chaque dossier informatique contiendra au maximum 2 niveaux de sous-dossiers.

7.2 — Présentation et approbation des prestations de maitrise d'ceuvre en phase

Travaux

Les délais relatifs aux missions a la charge du maitre d
tableau ci-apres.

‘ceuvre durant la « phase travaux » sont fixés dans le

DELAIS D’APPROBATION
MISSIONS DELAIS POINT DE DEPART DES DOCUMENTS
PAR LE MOA
St AHEE vl Date de réception
(cf. article 4.2 du présent 15 jours d Sans objet
es documents
CCAP)
Assistance apportée au MOA Selon le planning
lors des opérations de réception | Selon CCAG Travaux dexéouti Sans objet
exécution
AOR
Levée des réserves 7 jours Fin du délai des EXE6 Sans objet
DELAIS D’APPROBATION
AUTRES TACHES DELAIS POINT DE DEPART DES DOCUMENTS
PAR LE MOA
Vérification des projets de Accusés de réception.
décomptes mensuels des 5 jours ou récépissés de Sans objet
entrepreneurs remise
Vg:r|f|cat|0n_des projets de _ Accusé de réception. _
décompte final des 15 jours o, . Sans objet
ou récépisseé de remise
entrepreneurs
Instruction des mémoires de
réclamation 20 jours Date de réception Sans objet
Etablissement des avenants -
au(x) marché(s) de travaux 15 jours Demande du maitre Sans objet
d’ouvrage
Etablissement des comptes
rendus de réunion 5 jours Date de la réunion Sans objet
Visa du DOE Réception du dossier
15 jours remis par Sans objet
I'entrepreneur
Visite de contrble de parfait Dans I'année de parfait
achevement achevement
Au plus tard 2 mois Démarrage de la GPA Sans objet
avant I'expiration du
délai
Demande de tout autre _ Demande par mail ou _
document 1 semaine oS Sans objet
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7.2.1 - Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Conformément a l'article 12 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder, au cours des travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par tout moyen
permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis
contre récépisse.

Le Maitre d’ceuvre vérifie notamment 'avancement, les quantités, de la conformité des prix unitaires au marché,
les révisions ou actualisation des prix, etc.

Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG Travaux le montant de
l'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur (sous-traitants compris). Il en notifiera le cas échéant aux
entrepreneurs les modifications apportées aux projets de décompte.

Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d’acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur
par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
'entrepreneur a été modifié.

Option 1 retenue par le MOA Option 2 retenue par le MOA
[ ] oui XI Non X] oui[] Non

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a
la vérification des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs, a la notification de [I'état
d’acompte mensuel a [lentreprise et sa
transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7 jours
a compter de la date de réception du projet de
décompte mensuel de la date de réception du
document (date de l'accusé de réception ou du
récépissé de remise).

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, le
délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la
vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, a la notification de I'état d’acompte
mensuel a I'entreprise et sa transmission au maitre
d'ouvrage est fixé a 5 jours a compter de la date de
réception du projet de décompte mensuel de la date
de réception du document (date de l'accusé de
réception ou du récépissé de remise).

La suspension du délai de paiement est du ressort du seul Maitre de 'Ouvrage.

7.2.2 - Visa par le maitre d’ceuvre des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa
du maitre d'ceuvre.

Option 1 retenue par le MOA Option 2 retenue par le MOA

X] oui[ ] Non [ ] oui X Non

Par dérogation a I'article 29.1.5 du CCAG Travaux, le
maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti de ses
observations éventuelles ou demander a
I'entrepreneur de lui fournir des documents
complémentaires, dans un délai de 10 jours suivant
la réception des études d’exécution réalisées par
I'entrepreneur.

Le maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti
de ses observations éventuelles ou demander a
I'entrepreneur de lui fournir des documents
complémentaires, dans un délai de 15 jours
suivant la réception des études d’exécution
réalisées par I'entrepreneur.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I'avis du contrdleur technique.
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7.2.3 - Etablissement des avenants aux marchés de travaux

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de 'Exécution des contrats de travaux » (DET), le Maitre
d’'CEuvre est chargé d’établir les justifications techniques et financiéres qui motivent les avenants administratifs
et financiers, aux marchés de travaux, sur la base des fiches de travaux supplémentaires ou modificatifs
soumises préalablement a I'approbation du Maitre d’Ouvrage.

Les justifications techniques et financieres devront alors étre présentées dans un délai de 15 jours suivant cette
demande.

Les avenants, alors, seront établis par le maitre d’ouvrage.

7.2.4 - Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des entrepreneurs et
établissement du projet de décompte général

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a I'article 12.3.1 du CCAG Travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par
tout moyen permettant de donner date certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépisse.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre d’ceuvre
établit, dans les conditions définies a l'article 12.4.1 du CCAG Travaux, le projet de décompte général.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs
et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du document (par
exemple date de l'accusé de réception ou du récépissé de remise).

7.2.5 - Instruction des mémoires de réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 20 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation de
I'entreprise.

7.2.6 - Opérations préalables a la réception

Les opérations de réception des travaux se dérouleront conformément aux stipulations des articles 41 et 42 du
CCAG applicable aux marchés publics de travaux, étant précisé que ces dispositions s’appliquent a chaque
marché de travaux. Les opérations préalables a la réception feront I'objet d’un procés-verbal propre a chaque
corps d’état.

Cette opération pourra faire I’'objet de réceptions partielles : [X Oui [] Non
Les mémes clauses s'appliquent aux procés-verbaux relatifs aux prestations ou épreuves dont I'exécution a fait
I'objet de réserves lors de la réception et aux propositions complémentaires correspondantes du Maitre d'CEuvre

a la personne responsable des marchés.

7.2.7 - Visa du Dossier des ouvrages exécutés

Pour chaque corps d’état, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra étre fourni, diment visé par le maitre
d’ceuvre, au représentant de l'université, au plus tard quinze jours (15 jours) apres réception par le maitre
d’ceuvre des documents remis par I'entrepreneur.

7.2.8 - Visite de controle de parfait achévement

Durant la période de garantie de parfait achévement, le MOE devra faire au moins deux visites de contréle
en concertation avec le représentant de 'université et fournira a ce dernier et & chaque visite un compte-rendu
dans un délai de 15 jours. Ce rapport devra relever tous les dysfonctionnements survenus dans les délais de
la garantie de parfait achévement.
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7.3 — Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre
d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage, aprés avoir invité le maitre d’ceuvre a présenter ses observations,
lui a notifié sa décision motivée d’ajournement des prestations avec demande de mises
au point, le silence du maitre d’ouvrage au-dela du délai de 15 jours vaut acception tacite
des prestations mises au point, par dérogation au dernier alinéa de Il'article 21.2.1 du
CCAG-MOE.

Décision
d’ajournement

Si le maitre d’ouvrage, aprés avoir invité le maitre d’ceuvre a présenter ses observations,
lui a notifié sa décision motivée d’admission des prestations avec réfaction, le maitre
d’ceuvre dispose, par dérogation a l'article 21.3 du CCAG-MOE, d’un délai de 15 jours
pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de I'article
35 du CCAG-MOE.

. . Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maitre d’ouvrage.
Réfaction
Conformément a larticle 21.3 du CCAG-MOE, si le maitre d’ceuvre formule des
observations, le maitre d’'ouvrage dispose de 1 mois, a compter de leur réception, pour
confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision.
A défaut d’une telle notification dans ce délai, le maitre d’'ouvrage est réputé avoir accepté
les observations du maitre d’ceuvre.

La décision motivée de rejet des prestations ne peut intervenir que si le maitre d’ouvrage
a, au préalable, convoqué et entendu le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a larticle 21.4.1 du CCAG-MOE, a compter de la réception de la
notification de la décision de rejet des prestations, le maitre d’ceuvre dispose d’un délai
de 15 jours pour présenter ses observations par écrit ou adresser la lettre de réclamation
prévue par l'article 35 du CCAG-MOE. Passé ce délai, le maitre d’ceuvre est réputé avoir
accepté la décision du rejet du maitre d’ouvrage.

Si le maitre d’ceuvre formule des observations, le maitre d’'ouvrage dispose d’'un délai de
15 jours a compter de leur réception pour confirmer sa décision motivée de rejet ou pour
lui notifier une nouvelle décision. A défaut de notification dans le délai d’'un mois, le maitre
d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

Rejet

Conformément a l'article 21.4.2 du CCAG-MOE en cas de rejet des prestations, le maitre
d'ceuvre est tenu d'exécuter a nouveau la prestation prévue par le marché.

Siles nouvelles prestations présentées par le maitre d'ceuvre sont a nouveau rejetées par
le maitre d'ouvrage, le contrat est résilié pour faute du maitre d'ceuvre dans les conditions
prévues a l'article 30 du CCAG MOE.
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7.4 — Les ordres de service délivrés par le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit, devant
étre notifié au maitre d'ceuvre.

L'ordre de service est remis au maitre d'ceuvre contre récépissé, soit adressé par lettre

Forme de la ) i i ) : ;
e recommandée avec accusé de réception, soit par tout autre moyen permettant d’en attester

notification P .

la date de réception.

3cas:

» Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
Obiet de marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maitre
; J d'ceuvre d'engager un élément de mission)
I'ordre de - . L — .
service = Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des

prestations de maitrise d'ceuvre
= Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.

Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre
d'ouvrage, qu'ils aient ou non fait I'objet d’observations de sa part.

Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des
observations de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de
15 jours calendaires sous peine de forclusion. Ce délai court a compter de la date de
réception de l'ordre de service.

Par dérogation aux dispositions du 1¢ alinéa de l'article 3.8.3 du CCAG-MOE, le maitre
d’ceuvre peut refuser de se conformer aux prescriptions d’'un ordre de service qui seraient
susceptibles de présenter des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de
contrevenir a une disposition Iégale ou réglementaire. Dans ce cas, il doit notifier par écrit
au maitre d’ouvrage son refus motivé dans un délai de 15 jours suivant la réception de cet
Effets de ordre de service.

'ordre de
service En application du 2éme alinéa de l'article 3.8.3 du CCAG-MOE, sauf si le marché prévoit que
le démarrage des prestations peut étre ordonné dans un délai supérieur a six mois a
compter de la notification du marché, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s'il lui est
notifié plus de six mois apres la notification du marché.

Le titulaire dispose alors d’'un délai de quinze jours, courant a compter de la date d’envoi de
sa décision de refus au pouvoir adjudicateur, pour proposer une nouvelle date de
démarrage des prestations.

A I'expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations
a la date demandée.

En cas de refus du pouvoir adjudicateur a la proposition de nouvelle date qui lui aura été
faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées a
I'article 29.2 du CCAG MOE. Cette résiliation ne peut lui étre refusée.

7.5 = Les ordres de service délivrés par le maitre d’ceuvre

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maftre d’ceuvre est
chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

L’attention du maitre d’ceuvre est attirée sur le fait que le maitre d’'ouvrage souhaite que les ordres de service
soient un cadre de communication écrite avec I'entreprise et un outil de gestion efficace des chantiers. Il lui
appartient donc de gérer le déroulement des chantiers dans les regles de l'art et I'ordre de service doit étre
regardé comme le moyen de garder des traces écrites et preuves du déroulement du chantier et dépasser les
cadres obligatoires d’émission des ordres de service tels que prévus dans les CCAG.
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Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a I'entrepreneur dans un délai
de 5 jours dans les conditions précisées a I'article 3.8 du CCAG Travaux.

La maitrise d'ceuvre tient un registre des ordres de service datés et numérotés, a la disposition du maitre de
l'ouvrage pour consultation. Une copie de chaque ordre de service et de son accusé de réception ou du
récépissé est transmise au maitre de I'ouvrage dans un délai maximum de 5 jours.

Le maitre d'ceuvre se doit également de transmettre tous les ordres de service a destination des intervenants
de l'opération (entrepreneurs, SPS, BCT et OPC efc....).

En cas de réserves émises par le titulaire des marchés de travaux sur un ordre de service, le maitre d'ceuvre
adresse une copie de ces réserves au maitre d'ouvrage. Il doit assurer la réponse au titulaire et en adresser
une copie au MOA.

Toutefois, dans les cas suivants :

- ala modification du programme initial entrainant la modification du ou des marchés de travaux ;

- alanotification de la date de commencement des travaux ;

- prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d’exécution des travaux

- ala modification des délais d’exécution des travaux ;

- ala notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus ;

- interruption ou ajournement des travaux

- modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance des

diverses natures d'ouvrage,

Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés les avoir fait contresigner par le maitre
d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable.

En cas d’absence de réponse du maitre d’'ouvrage dans un délai de quinze (15) jours, ce dernier est réputé
avoir accepté la proposition.

La délivrance d'un ordre de service sans l'accord du maitre de l'ouvrage est considérée comme une faute
professionnelle. Elle entraine la mise en jeu de sa responsabilité et la prise en charge des conséquences
financieres induites (travaux, retard ...) par le maitre d'ceuvre.

Les ordres de services faisant suite a une décision du représentant de l'université doivent étre notifiés a
I'entrepreneur dans le délai de dix (10) jours & compter de sa réception par le maitre d’ceuvre. Un exemplaire
sera conservé sur le chantier.

7.6 — Prolongation des délais d’exécution

Par dérogation a I'article 15.3 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de respecter
les délais d’exécution du fait du maitre d’'ouvrage, du fait d’'un événement ayant le caractére de force majeure,
ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre fait obstacle a I'exécution
du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi
prolongé a, pour l'application (exécution) du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage
'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, a cet effet, d'un délai de trente (30 jours) a compter
de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les incidences
éventuelles sur sa rémunération.

Le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de 15 jours a compter de la

réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé, par son silence, avoir accepté la
demande qui lui a été adressée.
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7.7 — Modifications en cours d’exécution du marché négocié avec le maitre d’ouvrage

7.7.1 - Clause de réexamen

Le cout prévisionnel des travaux sur lequel s'’engage la maitrise d'ceuvre, et le passage au forfait définitif
de rémunération font I'objet d’'une clause de réexamen définie aux articles 8.3 et 9 du présent document,
conformément aux dispositions de I'article R2194-1 du CCP et des articles R2432-2 a R2432-7 du CCP.

7.7.2 - Autres modifications des dispositions contractuelles

Dans le respect des dispositions des articles R2194-1 et suivants du CCP, toute autre modification des
dispositions contractuelles fait I'objet d'une modification conventionnelle du marché public de matitrise d'ceuvre
pour tenir compte notamment :

- des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de I'enveloppe
financiere prévisionnelle, conformément aux dispositions de l'article L2421-5 du CCP,

- des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise d'ceuvre
résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d'ouvrage,
conformément a l'article L2432-2 du CCP,

- des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre,

- des maodifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux

- des missions complémentaires nécessaires au remplacement d'une entreprise défaillante (constat
contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

- du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait
achevement, a la condition que le maitre d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a sa
disposition par le CCAG Travaux.

Nota 1 : Procédure de gestion des modifications de programme

Toute modification, susceptible de générer des colits supplémentaires et/ou travaux supplémentaires ou/et
modificatifs, devra impérativement étre approuvée par le représentant de I'Université sous peine d’engager
la responsabilité du maitre d’ceuvre.

Le processus de gestion des modifications en phase études et en phase travaux est décrit ci-apres :
En phase études comme en phase travaux, le maitre d’ceuvre devra adresser une « fiche de modification de
programme » au représentant de I'Université. Elle comprendra obligatoirement :

- Une description précise de la modification apportée

- Une justification de cette modification (contrainte technique, gain financier, gain de délai ...)

- L’estimation financiere détaillée — sous forme de DPGF - (impact soit sur le colt d'objectif en phase
étude, ou sur le colt de réalisation en phase travaux). Le mois Mo utilisé devra étre identifié.

- Les éventuelles incidences financiéres,

- Lesincidences sur les délais de réalisation et le planning global de I'opération,

- Une proposition de classement dans I'une des 4 catégories définies ci-apres.

- Les éventuelles piéces justificatives (devis entreprise, ...)

- L’incidence sur le forfait de rémunération : le maitre d’ceuvre détaillera I'impact de la modification sur
son forfait par élément de mission en justifiant le nombre de jours hommes.

Ces fiches seront numérotées dans un ordre chronologique.

Nota 2 : Accord du maitre d’ouvrage.

Chaque fiche devra obtenir 'accord express du maitre d’ouvrage qui renverra au maitre d’ceuvre la « fiche
modificative signée », soit validée avec ou sans modification, soit refusée.

Si validation, le maftre d’ceuvre est autorisé a mettre en ceuvre les propositions de la fiche modification, en
phase étude ou a notifier ces modifications aux entreprises de travaux (OS de prix provisoires, rédaction d’un
avenant...).

Concernant les impacts sur le forfait de rémunération, ces fiches ainsi validées feront I'objet d’un ou plusieurs
avenants au marché de maitrise d’ceuvre selon la catégorie a laquelle elle appartient.
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7.7.3 - Catéqgorie des modifications de programmes ou de projets et incidences

Nature de la modification
(phase Etude ou travaux)

Incidence sur le forfait de
rémunération

Incidence sur le co(t
prévisionnel, colt de
réalisation

Modifications dans la
consistance du projet apportées
par le maitre d’ceuvre en cours
de conception ou en cours de
travaux a la suite d’'imprévisions

consistance du projet apportées
par le maitre d’ceuvre en cours
de conception dans le but
d’améliorer le rapport qualité prix
des prestations dans le respect
du programme

Ce type de modification ne peut

exécutés aprés accord du maitre
d’ouvrage).

L’incidence  financiéere  des
modifications de prestations de
catégorie 1 ne peut en aucun cas
donner droit a une modification

— . s s ~ it A

en aucun cas donner droit a une RN
o | Ouimprécisions dans ses études P : du codt prévisionnel des travaux
‘= modification du forfait de | . N fex X
o | ou . P . ni du codt de référence (bien que
o o rémunération (bien que les les modifications
2 Modifications dans la | travaux  modificatifs  soient
@)

correspondantes ne puissent
étre exécutées qu’aprés accord
du maitre douvrage). En
revanche, elles entrent dans le
calcul final du co(t constaté.

Les conséquences de ces

modifications sur le forfait de
Modifications dans la | rémunération seront prises en | L'incidence  financiére  des
consistance du projet | compte par voie d’avenant au | modifications de catégorie 2 est

d’homme/jour nécessaires,
impact par élément de mission).

N

2

o | demandées par le maitre | marché de maitrise d’'ceuvre, | répercutée dans I'estimation du

& | d'ouvrage, ou acceptées par le | aprés justifications apportées | codt prévisionnel des travaux, et

§ maitre d’ouvrage sur proposition | par le maitre d’ceuvre | / ou du codt de référence et/ ou
du maitre d’ceuvre. (justifications du nombre | du colt de réalisation.

Catégorie 3

Modifications dans la
consistance du projet qui
s’imposent au maitre d’ouvrage
et au maitre d’ceuvre (par suite

Les conséquences de ces
modifications sur le forfait de
rémunération seront prises en
compte par voie d’avenant au
marché de malitrise d’ceuvre,

L’incidence  financiére  des
modifications de catégorie 3 est
répercutée dans l'estimation du

d'aléa  imorévisible ou  d'un aprés justifications apportées | co(t prévisionnel des travaux, et
chan emer?t de réaglementation | P27 le maitre d’ceuvre | / ou du co(t de référence et/ ou
9 9 (justifications du nombre | du codt de réalisation

par exemple)

d’hommel/jour nécessaires,
impact par élément de mission).

Modification du codt prévisionnel

< | sans modification  de  la L’incidence  financiéere  des
o | consistance du projet (par e L
= ) . - . o X modifications de catégorie 4 est
o | exemple : variation de co(t|La rémunération du maitre . i N ;
> . i : ; , e répercutée dans I'estimation du
@ | aprés variation brutale de prix | d’ceuvre n’est pas modifiée. NSNS
b , - P co(t prévisionnel des travaux et
@ | d’'un matériau ou équipement ou - ez
o . o , / ou du co(t de référence.

aprées défaillance d'une

entreprise)

7.8 — Achévement de la mission de maitrise d'ceuvre

La mission du maitre d'ceuvre prend effet & compter de sa notification et s'achéve a la fin du délai de garantie
de parfait achévement.
La garantie de parfait achévement pourra étre prolongé tant que les réserves ne seront pas levées.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des
phases techniques (éléments de mission) tels que définis au présent CCAP.
La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.
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Article 8. REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché a prix global et forfaitaire conclu a prix provisoire.

La rémunération forfaitaire du maftre d'ceuvre est fondée :

] oui X Non Sur I'estimation du temps a passer sur la base d'un devis.

X oui [] Non Selon un pourcentage qui s'appliqgue au montant hors taxe des travaux.

8.1 — Caractere forfaitaire du marché

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et programme
du marché.
Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre reémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
l'opération.

8.2 — Etablissement du forfait provisoire de rémunération

8.2.1 - Contenu du forfait de rémunération

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions de l'article
R2112-18 du CCP et des articles R2432-2 4 R2432-7 du CCP.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments ci-apres portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché.

Contenu de la mission (missions de base et missions complémentaires) et les assurances a
souscrire

Programme

Partie affectée aux travaux de l'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre
d'ouvrage

Eléments de complexité liée aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement, & la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles

Délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage

Mode de dévolution des marchés de travaux

Eléments

Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage

Découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation

Continuité du déroulement de I'opération

Le forfait de rémunération comprend également les frais de I'ensemble des observations du controleur
technique, du coordonnateur SPS et OPC ou d’autres prestataires éventuels que le maitre d’ouvrage lui aura
notifiés pour exécution, afin d’obtenir un accord sans réserve de ces intervenants tant au stade conception
gu’au stade réalisation de I'ouvrage.

8.2.2 - Définition du forfait provisoire (Fo)

Le forfait provisoire de rémunération Fo est établi sur |la partie affectée aux travaux de I'enveloppe prévisionnelle
des travaux Co.
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Il tient compte du programme de l'opération, de la complexité de la mission, du délai des études et des
éventuelles contraintes extérieures liées a 'opération, notamment le fait que les travaux seront réalisés dans
un batiment occupé.

8.3 — Passage au forfait définitif de rémunération — Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'AVP et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de modifier le marché
conformément a l'article R2194-1 du CCP en appliquant la clause de réexamen suivante :

Le montant définitif de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a I'AVP est négocié en fonction de leur
durée estimée et de leur complexité induite par le codt
prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre
d'ceuvre ainsi que des modifications de programmes

Dans le cas ou la décidées par le maitre d’ouvrage.
. rémunération est
[] oui X Non ) . e ) -
calculée au temps a La négociation s’effectue sur la base de la décomposition du
passer prix forfaitaire comprenant les taux journaliers et le nombre

de jours par catégories de personnel affecté a la
réalisation des missions de maitrise d’ceuvre.

Le montant de la rémunération des éléments de mission
antérieurs a I'engagement du maitre d'ceuvre est définitif.

Dans le cas ou la Montant définitif de la rémunération = estimation

rémunération est définitive du coQt prévisionnel des travaux X taux de
X Oui [] Non | calculée au rémunération

pourcentage, application

de la formule suivante Le taux de rémunération peut étre négocié a la baisse.

L'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés a la

connaissance du maitre d'ceuvre cités a l'article 8.2 du présent document, qui ont servi a établir le forfait
provisoire de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération.

La fixation de la rémunération définitive ne fait pas obstacle a I'application des dispositions de l'article 7.7.2 du
présent document, relatif aux modifications négociées avec le maitre d'ouvrage.
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8.4 — Modalités de révision des prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo fixé
a l'acte d’engagement.

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, lorsque la durée d'exécution du marché est
supérieure a trois mois, les prix sont révisables.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée
par la formule : C = 0,15 + 0,85 Im/lo

Dans laquelle Im et lo sont les valeurs prises par l'index ING respectivement au mois m0 (mois
de dép6bt des offres) et au mois m (mois de révision).

Ce mois m est I'index du mois au cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est facturable.

Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage
doit procéder au paiement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniere
situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procédera a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Par dérogation a l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, les prix sont fermes.

En application de l'article 10.1.2 du CCAG-MOE, les prix sont actualisables dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur a la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans
I'offre. Les prix de chaque tranche optionnelle sont actualisés dans les mémes conditions.

] L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis sur la base de lindex ING.
La formule mise en ceuvre est la suivante :

Prix actualisé = prix initial x (index ING a la date de début d'exécution des prestations - 3
mois) / index ING de la date de fixation du prix dans I'offre finale).

Les coefficients d'actualisation sont arrondis au milliéme supérieur.

Article 9. ENGAGEMENT DU MAITRE D’CEUVRE SUR LE COUT DE L’OPERATION

9.1 — Avant la passation des marchés de travaux

Enveloppe financiére Cette enveloppe financiére affectée aux travaux comprend I'ensemble
fixée par le maitre d'ouvrage des travaux nécessaires a la réalisation du programme annexe.

L’avancement des études permet au maitre d'ceuvre, lors de
Estimation provisoire du co(t I'établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le
prévisionnel des travaux projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le codt
prévisionnel des travaux.

A chaque étape d’étude, le maitre d’ceuvre s’engage a avoir pour objectif
que son estimation prévisionnelle, respecte I'enveloppe financiére fixée
par le maitre d’ouvrage.

Le codt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels
le maitre d'oceuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.

Il est ramené au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre défini dans
I'acte d’engagement.

Estimation du co(t
prévisionnel des travaux
établie par le maitre d'ceuvre et
engagement
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L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de 'AVP sur la base
de I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux.

L'estimation définitive est assortie d’un taux de tolérance de 5%.

Seuil de tolérance
= co(t prévisionnel des travaux X (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de
respecter ce seuil de tolérance et ceci avant méme de connaitre les
résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le
maitre d’ouvrage le lui demande.

Prise en compte des
modifications intervenues

Si en cours d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage décide des
modifications de programme, conduisant a des modifications dans la
consistance du projet, leur incidence financiére sur I'estimation
prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de
rémunération est alors fixé par avenant, conformément a l'article 7.7.2.

Le réajustement du nouveau codt prévisionnel des travaux au mois m0
des études s'effectue par l'application d'un coefficient de réajustement
égal au rapport de I'index BT 01 pour I'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux
al'issue de la consultation des
entreprises

Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation
des entreprises, le maitre d’ceuvre établit le colt de référence des
travaux.

Ce codt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres
considérée(s), comme la (les) plus économiquement avantageuse(s)
par le maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index BT 01 (catégorie batiment) pris respectivement au
mois mO du marché de maitrise d’ceuvre et au mois mO0 de I'offre ou
des offres ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Respect de I'engagement du
maitre d'ceuvre

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie sur le colt
global de référence et non lot par lot.

Conséquences du non-respect
de I'engagement

Lorsque le colt de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-
dessus, le maitre d'ouvrage peut :

- soit accepter l'offre ou les offres des entreprises

- soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des
études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les
données, contraintes et exigences du programme, permettrait
de réduire le codt.

Dans ce cas, conformément a l'article R2432-3 du CCP, lareprise
des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliquée a
ce stade.
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9.2 — Apres la passation des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux

Le codt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés
de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre assume sa mission, passés par
le maitre d’'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme
des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre
d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre s’engage a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions
economiques du mois mO du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de
réalisation des travaux

Le coltde réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance
de 3%.

Seuil de tolérance

= co(t de réalisation des travaux X (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et
tolérance

Le codt constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement
de l'ouvrage est le montant, en prix de base MO travaux, des travaux
réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a l'exclusion des colts
supplémentaires non imputables a la maitrise d'ceuvre.

Néanmoins sont exclus de la comparaison les travaux supplémentaires
ou modifications de catégories 2, 3 et 4 figurant a l'article 7.7.3 du
présent document.

Conséquences du non-respect
de I'engagement

Si le codt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini
ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité
= (co(t de référence - seuil de tolérance) x 5% (taux de pénalité)

Cependant, conformément a l'article R2432-4 du CCP, le montant de
cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments de mission postérieurs a l'attribution des marchés de
travaux.

Article 10. PENALITES DE RETARD APPLICABLES A LA MAITRISE D'CEUVRE

Le délai d’exécution global est fixé dans 'acte d’engagement

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents tant en phase « études »
gu’en phase « travaux », dont les délais sont fixés a l'article 7 du présent document, le maitre d'ceuvre encourt

des pénalités.

Les délais s’entendent a compter du point de départ indiqué a l'article précité.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure ni
procédure contradictoire préalables, sur simple constat de la défaillance par le pouvoir adjudicateur.

Toutes les pénalités sont forfaitaires, cumulables, hors variation des prix et hors champs d’application de la

TVA.
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Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, toutes les pénalités quelques en soit leur montant seront
applicables.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité
pour retard est exprimée en jour calendaire et en valeur.

10.1 — Pénalités liées a la mission « études »

Les pénalités de retard dans la remise des études sont fixées de la maniére suivante :

MISSIONS PENALI('II'EIiIS€Dﬁ$)ETARD
Etudes DIAG 100 €/jour
Etudes AVP 200 €/jour
Etude PRO 200 €/jour
DCE 200 €/ jour
ACT 300 €/jour
10.2 — Pénalités liées a la mission « travaux »
Les pénalités de retard sont fixées de la maniére suivante :
MISSIONS PENALITES DE RETARD
Etude d’EXE / VISA selon article 4.2 du présent document 50 € HT/jour
Assistance apportée au MOA lors des opérations de réception 30 € HT/jour
Levée des réserves 100 € HT/jour
AUTRES TACHES PENALITES DE RETARD
Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs 100 € HT/jour
Vérification des projets de décompte final des entrepreneurs 100 € HT/jour
Instruction des mémoires de réclamation 100 € HT/jour
Etablissement des avenants au(x) marché(s) de travaux 40 € HT/jour
Etablissement des comptes rendus de réunion 100 € HT/jour
Visa du DOE 250 € HT/jour
Visite de contrble de parfait achévement 50 € HT/visite non effectuee
Demande de tout autre document 100 €HT /jour
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10.3 — Autres pénalités

MISSIONS PENALITES DE RETARD
. Lo Pénalité forfaitaire de 250 €
Manquement a toutes obligations contractuelles
HT/manquement
Absence aux réunions de chantier et a toute réunion a laquelle le maitre Pénalité forfaitaire de 100 €
d’ceuvre aurait été convoqué HT/absence

Article 11. REGLEMENT DES COMPTES

11.1 — Les avances

11.1.1 - Les avances versées au maitre d’aeuvre

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et que le délai d’exécution du marché est
supérieur & 2 mois, l'avance prévue aux articles L2191-2 et R2191-3 et suivants du CCP est versée au maitre
d’ceuvre, sauf en cas de refus de celui-ci. Cette avance n’est due que pour la part du marché effectivement
exécutée par le maitre d’ceuvre.

Le montant de l'avance est fixé & un taux minimal de 5% et un taux maximal de 30% du montant initial, toutes
taxes comprises, du marché si la durée du marché est égale ou inférieure a 12 mois.

Si cette durée est supérieure a 12 mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale
a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Taux de I'avance fixé a 5%,
eta 10 % pour les TPE/PME

0,
Xl oui [ Non | e %

Le cas échéant, le taux de I'avance fixée a

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre,
au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont

confiées. Ce remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

11.1.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les conditions
prévues aux articles R2193-17 et suivants du CCP.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-
traitant.

Les modalités de calcul et de remboursement de l'avance sont fixées aux articles R2191-6 et suivants du CCP.
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11.2 — Acomptes

11.2.1- Demande de paiement

Chaque acompte fait 'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laquelle il joint les
pieces nécessaires a la justification du paiement.

Le maitre d’ceuvre ou chaque membre du groupement est invité a présenter ses demandes de paiement tous
les moais, la premiére semaine du mois pour les prestations réalisées le mois précédent, dont le montant sera
estimé proportionnellement a I'avancement de leur exécution et conformément a I'échéancier des paiements

ci-aprés.

Pendant les travaux et la période de parfait achévement, l'intervalle entre deux acomptes successifs sera égall
a un (1) mois. Le montant de chaque acompte sera proposé par le représentant de I'Université (Conducteur
d'Opération) en considération de I'avancement des prestations.

Les prestations incluses dans chaque élément ne peuvent faire I'objet d'un réglement qu'aprés achévement

total de chaque élément.

Contenu de la demande de
paiement

La demande de paiement est datée et mentionne les références du
marché ainsi que, selon le cas :

= le montant des prestations admises, établi conformément aux
stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des
réfactions fixées conformément aux dispositions de l'article 21.3 du
CCAG-MOE

=en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur
économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur
économique

= en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par
le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC
ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC

= le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la
retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du
marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en
les distinguant selon le taux applicable.

Remise de la demande de
paiement

La remise de la demande de paiement au maitre d’ouvrage intervient au
début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent.
L'université fournira au maitre d’ceuvre un modéle de certificat de
paiement qui devra étre respecté.

En application de I'article 12.1 du CCAG-MOE, le mandataire est le seul
habilité a présenter au MOA la demande de paiement, décomposée en
autant de partie quiil y a de membre du groupement a payer
séparément.

Mentions de la demande de
paiement

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le
maitre d’ceuvre (1 original et deux copies) a laquelle il joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement, et comportera les mentions
suivantes a minima :

= |es références du présent marché (numéro ; objet du marché),

= |e numéro d’engagement juridique (n° du bon de commande),

= le montant total HT des prestations dont le paiement est
demandé (prix de base - valeur mois Mo),

= |e détail du calcul des révisions : index utilisés et les mois de
référence, détail de la formule et du calcul,

= |e montant HT (prestations + révision),
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* |e cas échéant le montant de la TVA auto-liquidé (si sous-
traitants éligibles),

= |e Taux de TVA,

* |e montant total TTC.

Le mandataire du groupement ou le maitre d’ceuvre accompagnera
cette demande de paiement d’'un tableau récapitulant par élément de
mission et par cotraitant le pourcentage d’avancement de chaque
élément de mission, justifiant la demande de paiement de chaque
cotraitant.

Ce tableau devra également indiquer le cumul par élément de mission
des sommes déja payées et indiquer les sommes dont le paiement est
demandé.

11.2.2- Modalités de facturation

Les factures dématérialisées respecteront les normes réglementaires et notamment I'article 289 du code
général des impdts. Seront en particulier garanties : 'authenticité de leur origine, I'intégrité de leur contenu, leur
lisibilité et leur pérennité durant le délai Iégal de conservation.

De plus, une méme facture ne devra concerner qu’un seul et méme numéro de compte d’'une composante de
l'université.

Si le titulaire n’est pas un ressortissant national, le montant total du bon de commande est facturé hors taxes,
tout en indiquant, pour un ressortissant communautaire, le numéro de TVA intracommunautaire de I'université
(FR 23 130 018 351).

Dans le cadre de la modernisation de I’action publique et dans un souci d’amélioration du délai de
traitement des factures, I'Etat frangais s’engage pour la dématérialisation du traitement de ses factures.

A cette fin, une solution informatique gratuite et sécurisée, Chorus Pro, est mise a votre disposition afin
de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

L'utilisation de ce portail est obligatoire pour toutes les factures adressées a une personne publique, et ce
pour tout type d’entreprise.
Pour ce faire, aprés avoir enregistré votre société sur le portail Chorus Pro, vos factures dématérialisées
devront étre adressées a l'université de Bordeaux et devront comporter obligatoirement les informations
suivantes :
e Lenuméro de SIRET, qui identifiera 'université de Bordeaux en tant que destinataire de la facture :
13001835100010.
e Le numéro d’engagement que vous trouverez sur 'engagement juridique transmis pour acter votre
prestation.
Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Pro, dédié a la préparation a la
facturation électronique.

11.2.3- Validation des factures par le maitre d’ceuvre (MOE)

Dans le cadre du processus de validation des décomptes mensuels et finaux, le maitre d’ceuvre (MOE) doit
récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus pro, et doit ensuite les déposer, avec son
visa, dans ce circuit dématérialisé.

Cette transmission via Chorus pro avertit en méme temps le titulaire du marché que I'état d’acompte a été
transmis au MOA et permet ainsi au MOE de respecter son obligation d’information du titulaire.

En fin de marché, le maitre d’ceuvre réceptionne le projet de décompte final envoyé par le titulaire, le valide et
transmet au maitre d’ouvrage le projet de décompte général.

11.2.4 - Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement.
Si des pénalités pour retard sont appliquées, celles-ci font I'objet d'un décompte des pénalités spécifique
indiquant les montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d’échéance contractuelle retenue

CCAP- 2025-008 — MOE révision et aménagement du A29 page 32 sur 39



11.2.5 - Echéancier des paiements

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de lI'avancement de la mission, conformément aux
articles R2191-2 et suivants du CCP, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

50% a la remise de I'élément de mission

DIAG 50% a I'approbation définitive du maitre d'ouvrage

(apres reprises éventuelles du MOE)

60% a la remise de l'élément de mission, y compris les dossiers
d’autorisation d’'urbanisme

AVP 30% a l'approbation définitive du Maitre d'ouvrage

(apres reprises éventuelles du MOE)

10% aprés I'obtention du permis de construire

60% a la remise de I'élément de mission

PRO 40% l'approbation de I'élément de mission par le Maitre d'ouvrage (apres
reprises éventuelles du MOE)

50% a la remise du DCE

ACT
50% a la notification du dernier marché de travaux

Etudes de synthése
si prévu a art 4.2 du présent CCAP
VISA
si prévu a art 4.2 du présent CCAP

au prorata de I'avancement de la mission

au prorata de I'avancement de la mission

80% DET |n étant le nombre de mois correspondant a la période de
DET n préparation du chantier + le nombre de mois de chantier

20% a la remise du dernier décompte général définitif

50% a compter de la date de réception initiale

15% a compter de la levée des réserves mentionnées dans la décision de
réception

15% a la remise de I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés

20% a la fin du délai de garantie de parfait achévement (du dernier lot le
cas échéant, si prolongation)

AOR

11.3 — Paiement du solde

Aprés constatation de I'achévement de sa mission, le maitre d’ceuvre adresse au maitre d’ouvrage une
demande de paiement du solde.

11.3.1- Projet de décompte général - Etat du solde

Le maitre d’ouvrage établit le projet de décompte général dans un délai maximum de 30 jours ouvrés aprés
constatation de I'achévement de sa mission.

CCAP- 2025-008 — MOE révision et aménagement du A29 page 33 sur 39



Le projet de décompte général comprend :

= les références du présent marché (numéro ; objet)

= le numéro d’engagement juridique

= |arécapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage,

Contenu du projet de [* le montant total HT des prestations dont le paiement est demandé (prix de base

décompte général - valeur mois Mo)

= |e détail du calcul des révisions : index utilisés et les mois de référence, détail de
la formule et du calcul. Pour la présentation de cette demande de paiement du
solde, seule une révision définitive sera acceptée.

* le montant HT (prestations + révision)

= |etaux de TVA

* le montanttotal TTC

11.3.2- Décompte général

Le maitre d’'ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement de solde.

Le projet de décompte général est signé par le représentant du maitre d’ouvrage et devient le décompte
général.

Il notifie au maitre d’ceuvre le décompte des pénalités. Un titre de recette est émis pour leur recouvrement.

11.3.3- Acceptation du décompte général par le maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre dispose d’'un délai de 45 jours a compter de la notification du décompte général pour soit
'accepter, avec ou sans réserve, en y apposant sa signature, soit pour faire connaitre les motifs pour lesquels
il refuse de le signer.

Si le maitre d’ceuvre ne renvoie pas le décompte général signé dans le délai de 45 jours ou s’il n’a pas motivé
son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, ce
décompte général est réputé accepté par le maitre d’ceuvre et devient le décompte général et définitif.

11.3.4- Décompte général et définitif

A compter de la date d'acceptation, sans réserve, du décompte général par le maitre d'ceuvre, ce document
devient le décompte général et définitif, et ouvre droit & paiement du solde.

Ce décompte lie définitivement les parties sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents
au solde.

11.3.5- Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation, le maitre d’'ouvrage régle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception
de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maitre d’ceuvre ou de la date de
réception des motifs pour lesquels le maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte
final.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’'un complément, majoré, s'il y a lieu,
des intéréts moratoires, courants a compter de la date de la demande présentée par le maitre d’ceuvre.

11.4 — Délais de paiement

Les prestations seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité publique.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront
payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de
paiement équivalentes. Toutefois, le point de départ du délai de paiement est la date d’exécution des prestations
lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement. En cas de dépassement du délai
global de paiement, des intéréts moratoires seront dus, conformément aux dispositions du Code des marchés
publics.
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Article 12. CONFIDENTIALITE ET DONNEES PERSONNELLES

12.1 — Confidentialité

Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution a regu la communication a
titre confidentiel de renseignements, de documents ou objets quelconque est tenu de maintenir cette
communication confidentielle. Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent étre communiquées sans
autorisation a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le maitre d’'ouvrage s’engage a maintenir confidentielles les informations signalées comme telles qu’il aurait
pu recevoir du titulaire ; si cet engagement n’est pas respecté, le titulaire peut prétendre a des indemnités dans
la mesure du préjudice subi.

Le titulaire et le maitre d’ouvrage s’engagent, chacun pour sa part, a ne pas divulguer toute information
confidentielle en provenance de l'autre partie qui pourrait leur parvenir a 'occasion de I'exécution du marché.
Le titulaire s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont prévues au
marché.

12.2 — Données personnelles

Les dispositions de l'article 5 du CCAG-MOE s’appliquent.

Pour tout échange relatif a la protection des données personnelles, le maitre d’ceuvre s’adresse au délégué a
la protection des données de I'Université de Bordeaux dont les coordonnées figurent sous le lien suivant :
https://www.u-bordeaux.fr/Universite/Personnes-ressources/Delegue-a-la-protection-des-donnees-DPD

Article 13. PROPRIETE INTELLECTUELLE

13.1 — Régime des connaissances antérieures

Conformément aux dispositions de I'article 23 du CCAG-MOE, les dispositions suivantes s’appliquent :

La conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute
autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et les tiers
désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle
ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

Lorsque le titulaire du marché :
- incorpore des connaissances antérieures dans les résultats
- utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des
connaissances antérieures, sans étre incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la
mise en ceuvre des résultats,

le maitre d'ceuvre concede, a titre non exclusif, au maitre d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le
droit d'utiliser de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, les
connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats, pour les besoins découlant de
l'objet du marché. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d'afficher, de stocker,
d'exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.

La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. Les droits
sont concédés pour la durée des droits d'utilisation portant sur les résultats.
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Les droits de modification, d'adaptation, de traduction s'exercent le cas échéant dans les conditions prévues
par les documents particuliers du marché.

Au cours de I'exécution du marché, le maitre d'ceuvre ne peut utiliser ou incorporer, sans l'accord préalable du
maitre d'ouvrage, des connaissances antérieures nécessaires a la réalisation de I'objet du marché qui seraient
de nature a limiter ou a rendre plus co(teux I'exercice des droits afférents aux résultats.

13.2 — Régime des droits de propriété intellectuelle

Les parties sont tenues de respecter les dispositions du code de la propriété intellectuelle et des dispositions
I€gislatives et reglementaires applicables au droit des concepteurs.

Conformément a l'article 24.1 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre
d'ouvrage et aux tiers désignés dans le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en I'état, ou
modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, dans le
respect du droit moral du maitre d'ceuvre.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Les autres dispositions de I'article 24 du CCAG-MOE s’appliquent.

Article 14. ASSURANCE

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non,
du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. Il assume en
particulier celles qui découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil
dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces
responsabilités par le contrat d’assurance désigné a 'acte d’engagement.

Ce contrat d’'assurance est conforme a l'obligation d’assurance prévue par l'article L 241-1 du code des
assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de l'article A 243-1 du méme code. Pour les
architectes, il est conforme aux exigences de l'article 16 de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture.

L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) est
jointe au présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année,
jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée.

Assurance de responsabilité civile de droit commun
Les polices d’assurance prévoient les plafonds minimums de garanties suffisants.

Assurance de responsabilité civile décennale (RCD) pour les ouvrages soumis a l'obligation d’assurance

Le maitre d’ceuvre devra justifier d’'une police d’assurance de responsabilité civile décennale en capitalisation,
en cours de validité au jour de I'ouverture du chantier, le garantissant pour la mission qui lui est confiée pour
I'opération.

Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :
- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792,1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y compris
au profit des « existants totalement incorporés et techniqguement indivisibles ».
- Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I'application des responsabilités et
garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun.

L’attestation doit comporter :
- le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées ;
- dans le domaine de I'habitation, une garantie a hauteur du colt des travaux de réparation des
dommages a I'ouvrage.
- dans le domaine de hors habitation, une garantie a hauteur du co(t des travaux de réparation des
dommages a l'ouvrage dans la limite du codt total de construction déclaré par le maitre de I'ouvrage tel
que visé par l'article R.243-3-1 du Code des assurances.
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Article 15. ARRET DE L’EXECUTION DE LA MISSION ET ACHEVEMENT DES
PRESTATIONS

15.1 — Arrét de I’exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des
phases techniques (éléments de mission) tels que définis au présent CCAP.

15.2 — Achévement de la mission

15.2.1 - Date d’achévement de la mission

La mission du Maitre d’ceuvre s’achéve, toutes les prestations étant réalisées y compris la déclaration du maitre
d’ceuvre attestant la conformité des travaux avec le permis de construire ou la déclaration d’autorisation de
travaux a la fin du délai de « garantie de parfait achévement » ou apres prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période, et a condition qu’aient été
instruits, par le maitre d’ceuvre, les éventuels mémoires en réclamation des entreprises. Dans cette hypothése,
'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

15.2.2 - Conditions pour prononcer la décision de réception

L’achévement du marché de maitrise d’ceuvre et le versement du solde du marché ne peuvent étre décidés
qu’apres la présentation des documents suivants par le maitre d'ceuvre :
- Tous proces-verbaux de levée définitive de réserves pour 'ensemble des marchés de travaux ;
- Toute analyse des réclamations ;
- L’ensemble des documents de gestion financiere nécessaire pour solder les marchés de travaux ;
- Une présentation synthétique d’'un bilan d’opération par événement notable du chantier, tout
particulierement par corps d’état les travaux supplémentaires et les retards qui sont justifiés par 'OPC.
Il est précisé l'origine, les incidences et les actions menées pour aboutir a 'achévement de I'ouvrage ;
- Les données liées le cas échéant a la mission SYNTHESE si prévue a l'article 4.2 du CCAP.
- Laréception de la totalité des DOE.

15.2.3 - Décision d’achévement

L’achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie sur demande du prestataire, par le pouvoir
adjudicateur, dans les conditions de I'article 20 et suivants du CCAG-MOE et constatant que le titulaire a rempli
toutes ses obligations.

Article 16. DIFFERENDS ET RESILIATION

16.1 — Réglement amiable des différends

En cas de différends portant sur les clauses du marché, les parties conviennent de saisir le comité consultatif
de reglement amiable des différends, conformément aux articles R2197-1 et suivants du CCP.

16.2 — Résiliation

Le chapitre 6 du CCAG-MOE s’applique sous réserve des précisions ci-dessous.

16.2.1 — Résiliation sur décision du maitre d’ouvrage

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie le marché, en tout ou partie, sans qu’il y ait faute du titulaire, le
maitre d’ceuvre percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors
TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage égal a 2% (par dérogation a l'article 31 du
CCAG-MOE).

Cette indemnisation ne s’applique pas au cas de résiliation prévu a l'article 7.8 du présent document.
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16.2.2 — Résiliation pour événements liés au marché

En cas de résiliation du marché pour difficultés d’exécution dans les conditions de I'article 29.1 du CCAG-MOE,
le maitre d’ceuvre a droit au remboursement des frais et investissements éventuellement engagés par le marché

et strictement nécessaire a son exécution.

16.2.3 - Résiliation du marché aux torts du titulaire ou cas particuliers

Résiliation aux torts
du titulaire du fait d’un
dépassement de
I’enveloppe financiére
prévisionnelle

En dérogation de l'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié aux torts
du titulaire, sans mise en demeure préalable, dans le cas ou le maitre d’ceuvre
s’avérerait incapable de concevoir un projet dont le colt prévisionnel des travaux
respecte I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux.

Dans ce cas, la fraction des prestations déja accomplie par le titulaire et acceptée
par le pouvoir adjudicateur est rémunérée avec un abattement de 10%.

Autres Les dispositions du CCAG-MOE s’appliquent.

16.3 — Litiges

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Bordeaux est seul compétent.

Article 17. DEROGATIONS AUX CCAG

sﬁrztti(i:rllf;‘soillili?eiipeszrélrisgll:i%lzs Articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé
2 4.1
3.21 3.54
7.11 20
7.2.1 (dérogation seulement si option 2 a l'article 7.2.1) 12.2.2 du CCAG-Travaux
2121
7.3 21.3
2141
7.4 3.8.3 al.1er
8.4 (dérogation seulement si les prix sont fermes) 10.1.1
16.2.1
10 16.2.3
16.2.4
16.2.1 31
16.2.3 30
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ANNEXE 1 AU CCAP
MISSION DU MANDATAIRE SOLIDAIRE DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE
Le mandataire représente I’ensemble des membres du groupement de maitrise d’ceuvre vis-a-vis du
maitre d’ouvrage, coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne communication entre les
membres du groupement et avec le maitre d’ouvrage.

A ce titre, il recoit mandat des membres du groupement pour :

= Coordonner 'établissement des dossiers de candidature et les déposer dans les délais et formes prescrits
par le dossier de consultation, a partir des pieéces remises en temps utile, par les membres du groupement.

» Remettre les offres initiales et complémentaires et, de maniére générale, coordonner a I'établissement de
tous les documents contractuels, notamment signer le marché et les avenants, si le mandataire dispose
des pouvoirs nécessaires.

» Transmettre au maitre d’ouvrage les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement
des sous-traitants émanant de chaque membre.

=  Assurer les missions de coordination portant a la fois sur les études et sur les travaux :
— établir, en liaison avec les autres membres, le planning d’ensemble et en assurer sa mise a jour,
— informer chaque membre du groupement de toute modification du planning et contrdler son
application,
— s’assurer de I'exécution des prestations dans les délais fixés au marché de maitrise d’ceuvre,
— organiser les réunions nécessaires a la coordination des prestations de maitrise d’ceuvre,
— proposer au maitre d’ouvrage la réception des travaux.

= Transmettre aux membres concernés les ordres de service et toutes instructions, notes, plans, directives,
etc. émanant du maitre d’ouvrage ou de son représentant.

= Remettre, au maitre d’ouvrage, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché de maitrise
d’ceuvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets de décomptes,
demandes d’acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce marché et s’assurer de leur
approbation.

Les projets de décomptes et les demandes d’acomptes qui sont transmis au maitre d’ouvrage aprés sa
vérification, sont revétus de son visa pour accord et sont accompagnés, le cas échéant, de ses
observations.

» Toute autre communication destinée au maitre d’ouvrage est transmise : exclusivement par le mandataire.

= Réunir, tout ou partie des membres du groupement, sur leur demande ou sur son initiative, chaque fois que
nécessaire, pour I'exécution de la mission de maitrise d’ceuvre ou pour 'examen de questions importantes
telles que la proposition, la négociation et la signature d’avenants, la répartition des prestations
supplémentaires, le dépassement des délais, la présentation d’'un mémoire de réclamation, la défaillance
d’'un membre du groupement, etc.

» Le mandataire, est solidaire de chacun des autres membres du groupement dans les obligations
contractuelles de celui-ci a I'égard du maitre de l'ouvrage jusqu'a la fin de ses obligations. Le mandataire
représente l'ensemble des membres du groupement conjoint, vis-a-vis du maitre de l'ouvrage, pour
I'exécution du marché.

= Trancher les différends au sein du groupement de maitrise d’ceuvre

= Répartir, s’il y a lieu, les primes et pénalités prévues au marché de maitrise d’ceuvre.

= Archiver les documents régissant les rapports contractuels entre la maitrise d’ouvrage et le groupement de
maitrise d’ceuvre.
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