
15 AVENUE RENE CASSIN - CS 92003

97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Bâtiment D1

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Objet des travaux:

Rénovation de l'amphithéâtre D2

CALENDRIER

Campus du Moufia

PREVISIONNEL
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Installations de chantier X

3.1.1 Déménagement des tables et chaises X

3.1.2 Dépose et repose extincteur, horloge et signalétique X X

3.1.3 Dépose, nettoyage et repose de l'écran de projection X X

3.1.4 Dépose et repose du tableau mural X X

3.1.5 Dépose des commandes déportées des fenêtres X

3.1.6 Dépose de la moquette murale X X

3.1.7 Dépose et stockage écrans acoustiques X

3.1.8 Percements et carottages X

3.1.9 Traitement acoustique des murs X X X X X X X X X X X X

3.1.10 Coffre cheminements techniques X X X X

3.1.11 Conduit ICTA diamètre 50 mm X X X

3.1.12 Boites de tirage X X

3.1.13 Peinture murale X X X X X X

3.1.14 Peinture de portes X X

3.1.15 Vérins motorisés pour fenêtres X X X

3.1.16 Remplacement de la serrure de la porte basse 1UP X

3.1.17 Remplacement de la serrure de la porte du couloir X

3.1.18 Remplacement de la serrure de la porte sas ascenseur X

3.1.19 Consignation et déconsignation de l'installation électrique X X

3.1.20 Installations de chantier X X

3.1.21 Dépose et repose de l'éclairage X X X X X X

3.1.22 Dépose et repose des appareils muraux X X

3.1.23 Fourniture et pose d'un tableau divisionnaire X X X X

3.1.24 Fourniture et pose de chemin de câble X X X X X X X

3.1.25 Fourniture et pose de goulotte murale X X X

3.1.26 Fourniture et pose de prises de courant X

3.1.27 Fourniture et pose de supports de prises complémentaires X

3.1.28 Fourniture et pose de BAES X

3.1.29 Fourniture, pose et raccordement de câbles électriques

3.1.30 Nettoyage de mise en service X X X

3.1.31.1 Dépose isolant au plafond (PSE) X X

3.1.31.2 Renforcement de la poutre en béton armé (PSE) X X X X

3.1.31.3 Traitement acoustique du plafond et de la poutre (PSE X X X
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Installations de chantier X

3.2.1 Démolition de la chaire et de l'estrade X

3.2.2 Dépose du revêtement de sol X

3.2.3 Estrade X

3.2.4 Rampe d'accès à l'estrade X

3.2.5 Caniveau technique X

3.2.6 Revêtement de sol X X X

3.2.7 Consignation et déconsignation de l'installation électrique X

3.2.8 Installations de chantier X

3.2.9 Fourniture et pose de prises de courant sur la chaire x x

3.2.10 Fourniture et pose de supports de prises complémentaires sur la chaire x x

3.2.11 Raccordement des prises sur mobilier X X X

3.2.12 Nettoyage de mise en service X X

3.2.13 Fourniture et pose de moulures et prises sur mobilier étudiant X X X X

3.2.14 Fourniture et pose de goulottes et prises sur mobilier étudiant X

3.3.1. Repose des écrans acoustiques X X

4.1.1 Dépose du mobilier existant x x

4.1.2 Sièges d'amphithéâtre X X X X X X X X X

4.1.3 Tables filantes X X

4.1.4 Tables PMR X X

4.1.5 Chaire X X
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