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Le Plan Général de Coordination initial est élaboré
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Entreprises.
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PREAMBULE

Ce document a été établi a la demande du Maitre d'Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé pour répondre aux exigences
de l'article L4532-8 du code du travail. Il contient les régles liées a I'organisation des moyens communs, en prenant en compte la co-activité
simultanée ou successive, en vue d'harmoniser les mesures de prévention prises par chacune des entreprises.

Il est fondé sur les principes généraux de prévention, définis a I'article L4121-2.

Les principes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS ; les principes 1 a 9 sont
applicables aux entrepreneurs ; les principes 1, 2, 3, 5 et 6 sont applicables aux travailleurs indépendants.

Le Plan Général de Coordination constitue une piéce du dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et des travailleurs
indépendants, les dispositions qu'il comporte étant de nature a influer notamment sur les sommes a engager pour réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de base pour les entreprises contractantes. Celles-ci devront en tenir compte pour établir
leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le Plan Général de Coordination est complété et adapté par le coordonnateur en fonction de I'évolution du chantier.

Tous les documents émis par APAVE a l'intention du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre, de 'OPC, des entreprises, y compris les entreprises sous-
traitantes, sont normalement adressés aux différents destinataires par mail. Les réponses et documents émis par les intervenants a destination d'
APAVE le sont également par mail. Les intervenants souhaitant utiliser un autre mode de transmission (forme papier pour les documents volumineux
par exemple), doivent en informer le coordonnateur SPS. Les courriels envoyés par APAVE auront comme émetteur prénom. nom@apave.com et
comporteront des piéces jointes au format.pdf et/ou .doc, dans lequel nom prénom correspond au nom et prénom de l'intervenant APAVE qui a validé
les documents transmis.

Les intervenants du chantier doivent prendre toutes dispositions dans le paramétrage de leur messagerie, afin de permettre la bonne réception des
courriels et des piéces jointes
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L'OPERATION

Descriptif de I'opération

Opération
UNIVERSITE DE LA REUNION - CAMPUS MOUFIA - RENOVATION AMPHI D2

Adresse de I'opération
15 AVENUE RENE CASSIN
97744 ST DENIS CEDEX 9

Ouvrages a réaliser
Etablissement scolaire et universitaire

Calendrier
Date début des travaux : 16-06-2025
Durée totale des travaux : 2.0 mois

Descriptif de I'opération :
Réalisation des travaux de rénovation de I'amphithéatre D2 sur le campus du Moufia.
Les prestations attendues au titre des travaux sont :
- I'amélioration de l'accessibilité ;
- I'amélioration du confort acoustique ;
- I'amélioration de la capacité d'accueil ; la modernisation de I'amphithéatre.

Planning - Phasage de I'opération
1ére phase : fin Juin a fin Juillet 2025
2éme phase: Décembre 2025 a Janvier 2026

Effectifs

Effectif moyen prévisible : 6
Effectif de pointe prévisible : 8
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Compte tenu de la durée prévisible du chantier et de I'effectif prévisionnel des travailleurs appelés a intervenir, le maitre d'ouvrage a classé cette opération
en Catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.

Mode de consultation

Type de marché

Marché a procédure adaptée

Mode d'appel d'offre

Procédure adaptée

Intervenants de I'affaire

Conduite d'opération

Réle dans I'affaire | Raison sociale Représentants Adresses postales Adresses Mails Téléphones
UNIVERSITE 15 AVENUE RENE
Maitrise d'ouvrage DE LA CASSIN 97744 ST DENIS 0262938181
REUNION CEDEX9
UNIVERSITE 15 AVENUE RENE . . .
Maitrise d'ouvrage DE LA C"\'/s\'(ssTO%PK"I'E CASSIN 97744 ST DENIS Chr'StOp'::uWn?’;?‘]f:"@””"" 0262604620
REUNION CEDEX9 ]
Coordination SPS
Role dans I'affaire | Raison sociale Représentants Adresses postales Adresses Mails Téléphones
Coordination SPS 10 RUE ADOLPHE annick.albuffy@apave
Conception APAVE ALBUFFY YANNICK RAMASSAMY 97495 STE y ' pave.
(titulaire) CLOTILDE com
Coordination SPS 10 RUE ADOLPHE thierry lagadec@apave
Conception APAVE LAGADEC THIERRY | RAMASSAMY 97495 STE ) com '
(suppléant) CLOTILDE
N 10 RUE ADOLPHE .
Coordination SPS APAVE ALBUFFY YANNICK | RAMASSAMY 97495 STE |  Yannick.albuffy@apave.
réalisation (titulaire) CLOTILDE com
Coordination SPS 10 RUE ADOLPHE thierry.lagadec@apave
réalisation APAVE LAGADEC THIERRY | RAMASSAMY 97495 STE ) :
(suppléant) CLOTILDE com
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Institutionnel

Roéle dans I'affaire | Raison sociale Représentants Adresses postales Adresses Mails Téléphones
Inspection du 24, rue Maréchal Leclerc
P : DEETS UC1 97488 SAINT-DENIS 974.uc1@deets.gouv.fr 02 62 94 07 07
travail
CEDEX
4, boulevard Doret 97405 .
CARSAT CGSS CGSS SAINTE-DENIS GEDEX prevention@cgss.re 02 6240 33 33

Liste des lots et des entreprises intervenantes

Désignation des entreprises titulaires
Les entreprises titulaires seront désignées par le Maitre d'ouvrage en fonction du marché et de l'allotissement retenu : voir liste ci-apreés.

Désignation des sous-traitants
Lors de la remise des offres, et avant toute intervention sur le chantier, les entreprises titulaires de un ou plusieurs lots, sont tenues de préciser le nom des
sous-traitants qui participeront a la construction de I'ouvrage. Ces sous traitants devront étre agréés par le Maitre d'ouvrage.

N° lot Nom du lot Entreprise Adresse postal
01 SECOND-OEUVRE
02 MOBILIER

Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues a jour tout au long de I'opération au travers du Registre
Journal par le coordonnateur.

Liste des entreprises

Les informations relatives aux titulaires des marchés et sous-traitants éventuels seront tenues a jour tout au long de I'opération au travers du Registre
Journal par le coordonnateur.
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MODALITES D'ACCES ET DE COOPERATION DES PERSONNES ET DES ENTREPRISES

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

L'ensemble des mesures de prévention décrites dans le chapitre, regroupe les mesures d'organisation générale du chantier prises en concertation avec le
Maitre d'ceuvre et les sujétions du Coordonnateur en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

Les acteurs désignés pour la mise en oeuvre sont responsables de la mise en place effective des moyens de prévention définis, ils peuvent proposer des
moyens différents a la condition que ceux ci soient d'une efficacité équivalente.

Chaque entreprises devra préciser dans son PPSPS les mesures et moyens de prévention qu'elle met en place ainsi que les moyens mis a sa disposition.
Il appartient a chaque chef d'entreprise de faire respecter les mesures définies par I'ensemble du personnel, sous sa subordination, affecté sur le chantier.

Introduction

* Modalités d'accées des personnes sur le chantier

. . p i Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Personnes autorisées a accéder au chantier - - A -
Tous les intervenants Tous les intervenants Durée chantier
Le chantier est interdit au public. Les personnes pouvant y accéder sont celles concernées par les travaux, et a ce titre, autorisées par le Maitre d'ouvrage,

soit :

* les personnes appartenant a la Maitrise d'ouvrage désignées pour participer a I'opération,

* les personnes appartenant a la Maitrise d'ceuvre et bureaux d'études associés désignées pour I'opération,

* les personnes appartenant aux bureaux de contréle retenus par la Maitrise d'ouvrage,

* les Coordonnateurs SPS de l'opération,

* les salariés, y compris intérimaires, désignés par les entreprises titulaires d'un contrat les liants au Maitre d'ouvrage,

* les salariés, y compris intérimaires, désignés par les sous-traitants déclarés au maftre d'ouvrage et agréés par lui,

* les prestataires de service, livreurs, contréleurs, chauffeurs, formateurs, personnels chargés de la maintenance, commerciaux, etc., désignés par I'entreprise
faisant appel a leurs services,

* les représentants des administrations et des organismes officiels de prévention : Inspection du travail, DREAL, CARSAT (Ex. CRAM), CGSS, OPPBTP,
meédecins du travail des entreprises,

* Toutes autres personnes autorisées par le Maitre d'ouvrage dans le cadre de 'opération.

Bien entendu, les mesures de sécurité a connaitre ou a mettre en ceuvre, définies dans la suite du présent chapitre en fonction des interventions, devront étre
respectées.
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Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Mesures d'identification du personnel - - n -
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

L'apposition sur la tenue de travail ou sur le casque d'un signe d'appartenance a une société, ou le port d'un badge nominatif est a prévoir sur le chantier.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Liste nominative du personnel

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

La liste nominative des personnes intervenantes autorisées a pénétrer sur le chantier doit étre tenu a disposition sur site.

* Modalités d'accés des entreprises contractantes et sous traitantes sur le chantier

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Inspection commune

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

L'inspection commune avec le coordonnateur SPS est obligatoire pour toutes les entreprises, qu'elles soient contractantes ou sous traitantes, avant le début de

leur intervention sur le chantier.
Il appartient au chef d'entreprise ou son représentant de prendre contact 2 semaines minimum avant le début de ses travaux avec le

Coordonnateur afin de réaliser I'inspection commune suscitée.

PPSPS |  Mise en Oeuvre | Suivi Entretien | Délais

En outre, sur les chantiers soumis a l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous traitantes, appelée
a intervenir a un moment quelconque des travaux, établit avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est
communiqué au Coordonnateur SPS par e-mail.

Il est formellement interdit a une entreprise de commencer a travailler sur le chantier si son PPSPS n'a pas été élaboré et communiqué. Les
entreprises veilleront d'ailleurs a laisser un exemplaire de leur PPSPS a disposition sur le chantier.

* Modalités d'acces des « prestataires » et fournisseurs-livreurs

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

« Prestataires de service » subordonnés a une entreprise

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

La location de matériel avec chauffeur n'est pas considérée comme de la sous-traitance si elle s'effectue sous la subordination de I'entreprise bénéficiaire.
Les modalités de coopération sont donc définies par une convention/contrat établi entre les 2 parties, complétées dans la plupart des cas par les mesures de
coordination suivantes :

A la charge du prestataire de service :

+ conduite en sécurité de I'engin,

* respect du code de la route et des dispositions particulieres au chantier.
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A la charge de I'entreprise donneur d'ordre :

* s'assurer au préalable de la compétence du conducteur ainsi que de I'adéquation et de la vérification réglementaire de I'engin attestant de sa conformité,

» accueillir l'intervenant afin de lui donner les consignes générales,

« présenter a l'intervenant le PPSPS de I'entreprise donneur d'ordre afin de I'informer des risques spécifiques au chantier : les modes opératoires, les risques et
mesures de prévention liés a la prestation seront intégrés dans le PPSPS de I'entreprise donneur d'ordre,

« autorisations administratives nécessaires, DICT, élingage, chargement, chef de manceuvre ou surveillant.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

« Prestataires de service » non subordonnés a une entreprise

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Les prestataires n'intervenant pas sous la subordination de I'entreprise bénéficiaire, ainsi que les prestations énumérées ci-dessous (liste non limitative),
concernent des interventions courantes de prestataires qui, en raison des risques graves liés a la nature des interventions, doivent étre considérés comme une
entreprise. A ce titre, ces prestataires sont soumis a I'ensemble des dispositions relatives a la Coordination SPS applicable a I'opération (Inspection commune
et remise d'un PPSPS) : montage de grue, pose de filets, montage d'échafaudages, etc.

. . Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Fournisseurs - Livreurs

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Lorsqu'une entreprise regoit un fournisseur, un livreur, un représentant est chargé de I'accueillir a I'entrée du chantier, de le guider et 'accompagner dans ces
déplacements sur le chantier. Le représentant de I'entreprise lui fournit les équipements de protection individuelle nécessaires s'il n'en est pas déja pourvu.
Selon besoin, un plan d'accés aux différentes zones de chantier lui sera communiqué.

. . Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Fournisseurs - Livreurs

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Les modalités d'accés et éventuellement de manutention des éléments a charger ou décharger, sont a organiser par I'entreprise destinataire du colis. Cette
derniére assurera la coordination de l'intervention, en tenant compte de I'environnement et des travaux en cours sur le chantier. Elle se rapprochera du Maitre
d'Ouvrage selon nécessité afin de tenir compte du planning général des travaux.

e Modalités d'accés des concessionnaires

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Concessionnaire exploitant : entreprise unique

MOA MOA Durée chantier

Le concessionnaire exploitant de réseau (gaz, électricité, télécom, fibre optique, pipeline, etc....), intervenant sur le chantier afin de réaliser des travaux sur son
réseau est considéré comme une entreprise a part entiére de I'opération. Il est donc soumis aux mesures générales de coordination et, a ce titre, tenu de
mettre en ceuvre les dispositions du Plan Général de Coordination et en particulier les dispositions suivantes :

« effectuer une inspection commune du chantier avec le coordonnateur SPS, avant le début des travaux,

« élaborer et remettre son PPSPS, avant le début des travaux.
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L'entreprise mandatée par le concessionnaire sera soumis aux mémes obligations.

* Reégles et consignes particuliéres au chantier

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier
Le chantier sera accessible de 05H30 a 22H00, durant les jours ouvrés. En dehors de cet horaire, une autorisation devra étre délivrée (ces horaires pourront

néanmoins étre redéfinis d'un commun accord en réunion de chantier selon les nécessités de I'opération). En cas de dépassement exceptionnel, contacter
M. WYSOCKI 0692 60 46 20 au moins 48 heures a I'avance.

Horaires de chantier
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PLAN GENERAL SIMPLIFIE DE COORDINATION

N°CHRONO : 1

CIDCIVG

MESURES GENERALES LIEES A L'ENVIRONNEMENT, A L'EXISTANT ET AU SITE

Introduction

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Le présent chapitre traite de I'environnement de I'opération et énonce les mesures de prévention prévues en concertation avec le maitre d'ceuvre et les
sujétions du CSPS les complétant.

e Acceés au site du chantier

Voirie d'accés extérieure au chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Tous les intervenants

Tous les intervenants

Durée chantier

Le chemin permettant I'accés au site est étroit ce qui implique vigilance et limitation de vitesse.

Voirie d'accés extérieure au chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Tous les intervenants

Tous les intervenants

Durée chantier

L'accés au chantier est interdit aux semi-remorques, véhicules articulés.

e  Environnement du chantier

Circulation piétonne périphérique

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Tous les intervenants

Tous les intervenants

Durée chantier

Des riverains et des usagers circulant a pied aux abords du chantier, des dispositifs propres a assurer leur sécurité sont a prévoir en fonction des travaux et

des rotations de véhicules.

e Conditions météo

Cyclone

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Procédure en cas d'alerte Cyclonique, réaliser les taches suivantes (liste non exhaustive).
TOUS MATERIAUX OU MATERIELS DE CHANTIER SUSCEPTIBLES D'ETRE EMPORTEES PAR LE VENT
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N°CHRONO : 1

PLAN GENERAL SIMPLIFIE DE COORDINATION

« Arrimer, lester ou prendre toutes mesures efficaces nécessaires pour éviter qu'ils ne soient emportés par le vent.

e Etat de I'existant et particularités du site

Travaux de démolition et de déconstruction de I'ouvrage

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

réservation de zone et/ou de mesures de planification.

Lorsque l'importance des interventions et des risques associés le justifie, ces travaux seront réalisés en dehors de la présence d'autres entreprises par

Travaux de démolition et de déconstruction de I'ouvrage

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

opératoire sera intégré au PPSPS de I'entreprise.

Les mesures de protection et de balisage seront adaptées aux travaux et mis en ceuvre par I'entreprise qui génére le risque (barriére, signalisation...). Le mode

Equipements et installations en service

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

entreprises.

L'ouvrage existant comprend des équipements et autres installations en service (alarmes,...) dont la mise en sécurité doit étre effectuée avant l'intervention des

 Réseaux existants liés a I'ouvrage

Réseaux électriques de I'ouvrage existant

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

L'ouvrage existant est doté de réseaux électriques :

+ consignation préalable des réseaux électriques existants avant le début des travaux a réaliser,
« attestation de consignation des réseaux a transmettre au Maitre d'ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au CSPS.
* I'entreprise devra transmettre au MOA et au CSPS la vérification initiale de son installation.

Réseaux divers maintenus en service

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Durée chantier

Des réseaux sont maintenus en service durant les travaux : signaler et protéger les réseaux concernés dans les zones de travaux selon configuration.

Date validation : 06-12-2024 — Chrono n°® 1 — C24186132M0001 — UNIVERSITE DE LA REUNION - CAMPUS MOUFIA - RENOVATION AMPHI D2 — ST DENIS CEDEX 9

Page 14 / 31




QDOVG

PLAN GENERAL SIMPLIFIE DE COORDINATION

N°CHRONO : 1

* Matériaux dangereux existants

Amiante

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

L'ouvrage ayant fait I'objet d'un permis de construire antérieur au 1er juillet 1997, il est susceptible de contenir de I'amiante. La présence d'amiante dans les
ouvrages ou équipements impactés par le chantier, implique une gestion réglementaire de ce matériau dangereux avant travaux.

Amiante

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux a été réalisé en juin 2023 dont le résultat
est ABSENCE de matériaux ou produit contenant de I'amiante.
Les détails sont consultables dans le rapport joint en annexe du présent PGC.

Amiante

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

En cas de découverte en cours de chantier, arréter les travaux, baliser la zone concernée et prévenir sur le champ le CSPS et le Maitre d'ouvrage afin de
déclencher dans les plus brefs délais la mise en ceuvre des mesures de sécurité nécessaires. La gestion de ce matériau dangereux sera réalisée tel que prévu
par la réglementation (sous-section 3 ou sous-section 4 par référence au code du travail).
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N°CHRONO : 1

INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES PROCHES DU CHANTIER

. Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Introduction - - , -
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier
Le présent chapitre traite des interférences avec des établissements en activité et autres opérations.

e Activités ou établissements proches du chantier

s , Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Activités mitoyennes - . , .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier
Le chantier est situé a l'intérieur et en périphérie de I'ouvrage existant, qui restera en exploitation pendant toute la durée du chantier, avec une circulation de

véhicules et de piétons. Les accés a I'ouvrage existant empruntés par les personnes extérieures au chantier seront maintenus libres et dégagés en toutes
circonstances.

. . . Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Nuisances générées par le chantier - . , .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier
Afin de limiter les nuisances relatives aux opérations de démolition , les entreprises veilleront :

« a limiter leur intervention dans le périmétre de chantier,

* a limiter au maximum dans la mesure du possible les travaux générateurs de bruit et de poussiéres...,

* a respecter des horaires visant a réduire au maximum les nuisances citées ci-dessus.

Il sera demandé aux entreprises d'adopter toutes dispositions de nature a réduire I'émission de bruit (outillages a moteurs électrique plutét que thermiques
lorsque possible, éviter les percements par des plans de réservations, insonorisations réglementaires des engins de chantier, ...).

Prendre toutes mesures pour éviter la propagation de poussiéere (choix de méthodologie non émissive, aspiration a la source, écran ; arrosage, ...)

Il sera demandé aux entreprises de renforcer les dispositions prises pour éviter les salissures du cheminement créé et des voies publiques a proximité, et de
nettoyer le plus rapidement possible, si elles n'ont pu étre évitées.

¢ Chantier situé a I'intérieur d'un site en activité

. . . A e g , . Lo Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Reégles générales chantier situé a l'intérieur d'un site en activité - - , -

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Le chantier est cloturé a l'intérieur du site en activité. Mise a part la voie de circulation commune a I'activité du site et au chantier, les accés aux autres zones
de I'établissement en activité sont interdits au personnel du chantier. Si cela s'avérait nécessaire, des interventions pourront néanmoins s'effectuer dans le
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cadre du plan de prévention établi entre I'exploitant et les entreprises concernées tel que prévu par le code du travail. Le responsable de I'établissement
précisera au travers de ce plan les conditions pratiques d'accés et de travail tels que les horaires, itinéraires, zones interdites, matérialisation des zones
dangereuses, équipements utilisés, consignes et mesures de prévention, etc... Des régles spécifiques et complémentaires seront en outre rendues
obligatoires. Le matériel éventuellement mis a disposition des entreprises par I'exploitant fera I'objet de consignes particulieres intégrées au plan de prévention.
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N°CHRONO : 1

INSTALLATIONS DE CHANTIER ET DE CANTONNEMENT

Introduction

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Le présent chapitre traite des installations de chantiers prévues dans le cadre de I'opération.

¢ Plan d'installation de chantier

Plan d'installation de chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

I'utilisation de I'espace.

Un plan d'installation de chantier sera réalisé sur la base des indications fournies en phase conception. Ce plan reprend I'ensemble des contraintes et des
installations du chantier, il sera mis a jour autant que nécessaire. Il permettra aux divers intervenants de préparer leurs interventions et de gérer au mieux

Plan d'installation de chantier

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Le plan d'installation de chantier comportera notamment les renseignements suivants :
* les points de raccordement aux réseaux de distribution desservant le chantier et (lle tracé des réseaux de distributions (électricité, eau, téléphone, air
comprimé, assainissement, etc.) ainsi que la position des points de distribution,
* 'emplacement des clotures de chantier,
* les acces au chantier et les voies de déplacement pour les piétons et véhicules avec les sens de circulation le cas échéant,
* les zones interdites a la circulation et au stationnement,

* les zones de stockage, les zones réservées aux magasins et ateliers ainsi que les zones de préfabrication,

* les installations de la base vie (sanitaires, vestiaires, réfectoires, bureaux, salles de réunion, infirmerie, etc.),

* la position des points de rassemblement,
* la position des moyens de secours contre l'incendie.

e Cloture de chantier

Cléture : généralités

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Une clbture constituée d'éléments grillagés doit étre installée et maintenue en état en périphérie du chantier pendant toute la durée des travaux afin d'éviter
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les risques d'intrusion de personnes non autorisées dans la zone (tiers et public notamment).

Cette cloture doit étre constituée d'éléments rigides, jointifs, de hauteur supérieure a 2 métres, capables de s'opposer a la pénétration d'une personne dans
I'enceinte du chantier et sera munie:

+ d'un portail d'accés muni d'un dispositif de fermeture verrouillable destiné a interdire I'accés durant les périodes d'inactivité (nuit, week-end,...),

+ de panneaux "Chantier interdit au public",

+ de pictogrammes des équipements de protection individuelle obligatoires.

Les panneaux réglementaires « Chantier interdit au public » et « Port du casque et des chaussures de sécurité obligatoires » seront mis en place sur le portail
d'accés et sur la périphérie de la cléture a intervalles réguliers.

e Cantonnements

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

L'UR mettra a disposition une salle de réunion qui pourra étre aménagé en salle de restauration par I'entreprise avec un point de chauffe et réfrigérateur ou
garde manger.
L'UR mettra a disposition les sanitaires.

Cantonnement

* Parking véhicules

, - Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Stationnement véhicules personnels - - n -
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier
Le stationnement des véhicules personnel est prévu sur voie publique
, - (e , Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Stationnement véhicules utilitaires et de chantier - . , .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier
Les véhicules pourront stationner sur le parking prévu a cet effet.
o Utilités
, . e L , Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Installation et répartition des coffrets divisionnaires communs - - n -
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Le branchement sur I'armoire affectée se fera impérativement sous le contréle et en présence d'un électricien de I'Université de la Réunion. Une
procédure de consignation sera mise en place. Le personnel affecté sera porteur des habilitations nécessaires. Les coffrets seront dotés au minimum de 4
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prises normalisées et implantés de maniére a limiter dans la mesure du possible, les prolongateurs électriques utilisés par les entreprises a 25 métres. lls
seront suspendus ou sur pied. Leurs cables d'alimentation seront suspendus ou protégés contre les chocs et I'écrasement, et n'encombreront pas les

circulations.
Une protection mécanique du cable sera a prévoir.

, , Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Eclairage des postes de travail : . - .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

L'éclairage et le niveau d'éclairement du poste de travail sont a la charge de chaque entreprise intervenante.

, , , , . , Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Surveillance et maintenance des installations électriques - - n -
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

L'installation électrique provisoire fera I'objet d'une surveillance et d'une maintenance, conformément aux prescriptions du code du travail, effectuée aussi
fréquemment que de besoin, afin de supprimer, dans les meilleurs délais, les défectuosités et anomalies signalées par les utilisateurs. Cette surveillance
implique, outre la participation de I'entreprise qui en est chargée, celle de chaque entreprise du chantier et de chaque personne utilisant l'installation. Toute
personne qui constate une anomalie, une défectuosité, dans I'utilisation de l'installation électrique doit prévenir immédiatement son responsable hiérarchique

ainsi que l'entreprise chargée de sa surveillance et de sa maintenance.

e g , , . , . o . Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Utilisation des installations électriques : régles générales - . - .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Les tableaux et coffrets électriques seront obligatoirement maintenus fermés et verrouillés. Seul le personnel électrique habilité et désigné pourra intervenir sur
ces équipements. D'une maniére générale, il est interdit d'intervenir sur l'installation électrique de chantier si I'on n'est pas titulaire d'une habilitation délivrée par

son supérieur hiérarchique et désigné pour cela.

g . . . . . - Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Utilisation des installations électriques : régles générales - . - .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Dans le cas ou des équipements de travail utilisent l'installation électrique de chantier, I'entreprise s'assurera de la capacité du réseau a supporter la puissance
de I'équipement et du bon état des cables, connecteurs, prises etc...

, , Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Alimentation en eau - - - -
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Organisation de I'alimentation en eau de la zone de travaux a partir du point de fourniture.
Le branchement sur le réseau se fera impérativement sous le contréle et en présence de M. WYSOCKI ou du plombier de I'Université de la Réunion.
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N°CHRONO : 1

Reégles générales nettoyage et évacuation des déchets

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Le nettoyage et le rangement du chantier sera réalisé quotidiennement par chaque entreprise. En cas de carence, le Maitre d'ouvrage pourra faire nettoyer les
déchets des entreprises par un prestataire extérieur, dont le colt sera mis a la charge des entreprises responsables.

Gestion des déchets

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

appropriés.

Des bennes correspondants aux différents produits a évacuer seront mises en place sur le chantier selon besoins. Elles seront vidées ou remplacées
régulierement. Chaque entreprise a dans tous les cas I'obligation de procéder a I'élimination systématique de ses rebuts et déchets par tous moyens

Gestion des déchets

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

L'évacuation des déchets et matériaux générés par les corps d'état dans le cadre des travaux sera réalisé quotidiennement par les entreprises concernées.
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ORGANISATION DES SECOURS

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Le présent chapitre traite les consignes prévues pour appel des secours ainsi que l'organisation prévue.

Introduction

* Moyens d'alerte

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Alerter directement les sapeurs pompiers en composant le N °18 (112) a partir d'un téléphone portable a prévoir par chaque entreprise :
* préciser le lieu de I'accident/incendie : adresse de I'opération, localisation...,

« attendre l'arrivée du véhicule de secours et le diriger sur le lieu de I'accident/incendie,

+ donner tous renseignements relatifs a I'accident/incendie.

Appel des secours

Nota : la vérification de la liaison avec le réseau radiotéléphone concerné est du ressort de chaque entreprise.

o L. . . . Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Alerte spécifique liée au site ou a son environnement - : - "
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier
Aprés avoir appelé le 18 ou les secours, prévenir le poste de gardiennage.
* Moyens de secours
, Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Incendie - : - .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

En cas d'incendie, les entreprises utiliseront leurs moyens propres (extincteurs notamment) en attendant I'arrivée des secours.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Les entreprises disposant de sauveteurs secouristes le signaleront dans leur PPSPS. Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif.
Nota : les entreprises s'assureront de la présence effective a proximité de leur zone d'intervention d'un Sauveteur Secouriste du Travail, faisant partie ou non

Sauveteurs secouristes du travail
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de leur personnel.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Chaque entreprise doit prévoir sur son chantier les moyens d'assurer les premiers soins a une personne blessée, notamment par la mise a disposition d'une
trousse de premiers secours destinée a étre utilisée par une personne formée au Sauvetage Secourisme du Travail.

Trousse de premiers soins
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MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Introduction - - , -
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Le présent chapitre traite des mesures d'organisation et de coordination de I'opération en matiére de prévention.

¢ Planification et coactivité

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Planification de chantier Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Le planning d'exécution des travaux établi par les entreprises intégrera, avec des délais compatibles a la prévention, les risques de coactivité.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Coactivité des interventions simultanées ou successives

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

La coactivité due a des interventions simultanées ou successives d'entreprises, impose la mise en ceuvre de mesures de prévention dans le respect des
Principes Généraux de Prévention :

* les interventions des entreprises seront organisées, autant que possible, de maniére a supprimer les coactivités génératrices de risques,

» chaque entreprise recherchera et mettra en ceuvre des solutions permettant d'éviter que I'exécution d'un travail particulier conduise a I'enlévement temporaire
d'une protection collective,

* les travaux incompatibles feront I'objet d'un repérage particulier dans le planning afin de supprimer les coactivités (amiante, plomb, utilisation de produits
inflammables et/ou explosifs, montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, etc.),

* lorsque la planification des interventions d'entreprises laisse subsister un risque de coactivité, I'intervenant qui génére le risque mettra en place des moyens
de prévention collective de maniere a I'éviter ou le réduire,

« toute zone de travail a risque (chute d'objets, manutention de matériel, zone de montage, d'essais, etc.) sera signalée par tout moyen adapté (balisage,
chainette, panneau, etc....), par I'entreprise générant le risque, avec selon nécessité suite a I'évaluation de ce risque, une surveillance de ces zones par une ou
plusieurs personnes chargées d'en interdire |'accés,

* I'entreprise qui investit une zone du chantier, ou de I'ouvrage, est tenue de vérifier qu'elle ne présente pas de danger avant d'y faire travailler son personnel.
Toute anomalie doit étre signalée au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Contexte de chantier et EPI

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Sur les chantiers de batiment génie civil, la protection ne pouvant étre assurée en toutes circonstances par des dispositifs de protection collective, des
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équipements de protection individuels adaptés aux travaux a réaliser, sont & mettre a disposition des intervenants par chaque entreprise chaque fois que cela
s'avérera nécessaire. Par principe de précaution, la régle courante relative au port du casque et des chaussures de sécurité est a respecter sur le chantier. En
cas de circulation d'engin ces équipements seront complétés par le port d'un gilet de signalisation.

e Circulation des véhicules et engins

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Autorisations de conduite et vérifications des véhicules et engins

Les autorisations de conduite du personnel ainsi que les rapports de vérification des engins et véhicules doivent étre tenus a disposition sur le chantier.

e Circulation du personnel

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Cheminements piétons horizontaux du personnel

Les cheminements piétons seront aménagés et balisés selon nécessité afin de séparer la circulation des piétons et les personnels ou éléves du site.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Régles générales relatives aux circulations du personnel

Les acces temporaires qu'ils soient utilisés en commun ou propres a une entreprise, doivent rester libres de tout encombrement, stockage de matériels,
matériaux, outils etc... afin de limiter les risques d'accidents de plain-pied et les chutes de hauteur. Les cables électriques, flexibles, canalisations souples,
etc... seront de préférence maintenus fixés sur les montants extérieurs des garde-corps de maniére a ne pas entraver la circulation. Les dispositifs de
protection collective seront congus et installés de fagon a éviter leur interruption au droit des accés, notamment du fait de I'utilisation d'une échelle ou d'un
escalier. Lorsque cette interruption est nécessaire, des mesures d'adaptation seront prises pour assurer une sécurité équivalente. Toute personne qui constate
une dégradation ou un défaut de protections collectives au niveau des acces provisoires doit prévenir sans délai son responsable hiérarchique ainsi que
I'entreprise chargée de la maintenance des protections.

* Protections collectives

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Démolitions

Mise en ceuvre des mesures de protection nécessaires aux travaux de démolition par I'entreprise concernée. Les travaux seront réalisés en dehors de la
présence d'autres entreprises par réservation de zone et/ou mesure planning. Les protections, clotures et balisage nécessaires vis-a-vis des autres
entreprises, des tiers et de I'environnement seront installées par I'entreprise concernée.
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Moyens de circulation verticale : Escaliers - Plateformes - Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Echafaudage

Les acces devront se faire par tout type de moyens sécurisés, en nombre suffisant, choisis en fonction de la hauteur des postes de travail : tour escalier,
escalier existant ou a construire, échafaudage, ascenseur de chantier...

La mise en place d'escaliers protégés contre les risques de chutes de hauteur doit étre préférée aux autres moyens de circulation sur le chantier, notamment
les échelles. Elle doit étre recherchée en priorité et planifiée de sorte que les escaliers de tous types, qu'ils soient définitifs ou provisoires, puissent servir de
moyen principal de circulation aux intervenants sur le chantier.

Lorsque des tours escaliers, des plateformes ou des échafaudages de pied sont prévus, ils seront construits dans le respect des prescriptions réglementaires
qui leur sont applicables.

Les dispositions des recommandations CNAM R.408 "Montage, utilisation et démontage des échafaudages de pied" et R.457 "Prévention des risques liés au
montage, au démontage et a I'utilisation des échafaudages roulants " seront mises en ceuvre.

Moyens de circulation verticale : Escaliers - Plateformes - Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Echafaudage Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Vérifications réglementaires : généralités

Faire vérifier les tours escaliers, plateformes et échafaudages avant mise ou remise en service, puis périodiquement pendant le chantier, par une personne
compétente, selon les modalités prescrites par I'arrété du 21 décembre 2004 :

VERIFICATIONS AVANT MISE OU REMISE EN SERVICE :

examen d'adéquation + examen de montage et d'installation + examen de I'état de conservation.

- avant la 1ére utilisation ;

- a la suite de tout démontage suivi d'un remontage ;

- En cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation importante intéressant les constituants essentiels, notamment a la suite de
tout accident ou incident provoqué par la défaillance d'un de ces constituants ou de tout choc ayant affecté la structure ;

- A la suite de la modification des conditions d'utilisation, des conditions atmosphériques ou d'environnement susceptibles d'affecter la sécurité d'utilisation ;
- A la suite d'une interruption d'utilisation d'au moins un mois.

VERIFICATIONS PERIODIQUES :

- tous les 3 mois (examen approfondi de I'état de conservation) ;

- quotidiennement (examen de I'état de conservation).

Vérifications journaliéres

Il appartient a chacune des entreprises utilisant les tours escaliers, passerelles, planchers, plateformes, échafaudages, soumis aux dispositions de l'arrété du
21 décembre 2004, d'effectuer la vérification journaliere avant d'autoriser leur utilisation par son personnel (examen de I'état de conservation).

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

De maniere générale, tout intervenant sur le chantier, a la responsabilité de vérifier personnellement et a tout moment la stricte et constante application des

Régles d'utilisation des protections collectives
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dispositions réglementaires destinées a assurer la sécurité de son personnel. Cette vérification doit I'amener, lorsque les protections collectives ne sont pas
installées ou lorsque celles en place s'avérent insuffisantes ou inadaptées aux risques encourus, a mettre en ceuvre a ses frais, les protections nécessaires et
a en assurer la maintenance jusqu'a la prise en charge par un autre entrepreneur. Lorsqu'une entreprise est contrainte d'enlever temporairement une
protection collective, en particulier une protection contre les risques de chute (garde-corps ou partie de garde-corps, platelage, obturation de trémie ou
réservation,...) afin de réaliser un travail particulier, elle ne pourra entreprendre ce travail sans avoir au préalable adopté les mesures de sécurité
compensatoires efficaces, aussi bien pour son propre personnel que pour I'ensemble des intervenants sur le chantier. Aprés l'interruption ou la fin de ce travail
particulier, I'entreprise mettra en place les dispositifs de protection collective assurant un niveau de sécurité équivalent. En cas de carence d'une entreprise
concernant la mise en place de protections collectives dont I'absence est de nature a causer un risque, le maitre d'ceuvre fera poser ces protections par une
entreprise de son choix, aux frais de I'entreprise défaillante. Toute personne qui constate une dégradation ou un défaut de protections collectives doit prévenir
immeédiatement son responsable hiérarchique ainsi que l'entreprise chargée de la maintenance des protections.

* Manutentions et levage

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Grue ou engin automoteur de levage sur chantier - . , .
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Les modalités de participation d'une entreprise mettant en ceuvre un appareil de manutention / levage aux travaux réalisés par une autre sont les suivantes :

» Conduite de I'engin a la charge de l'entreprise réalisant la mise a disposition : le conducteur s'assure que les conditions optimales sont requises (charge, vent,
visibilité...)

* Elingage / chargement / chef de manceuvre aprés entente avec le grutier a la charge de I'entreprise bénéficiant de cette mise a disposition : le personnel
affecté devra bien entendu avoir été formé a ce type de manceuvre par son employeur.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Conditionnement des matériels et matériaux manutentionnés

Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Les matériels et matériaux seront conditionnés de fagon a ce que leur manutention soit compatible avec les dispositifs d'élingage ou de maintien prévus des
charges déplacées. Les systémes utilisés doivent éliminer les risques de chute intempestive d'objets, éléments ou parties de charge lors du levage.

Nacelles élévatrices

Mise en Oeuvre

Suivi Entretien

Délais

Toutes les entreprises

Toutes les entreprises

Durée chantier

Les nacelles élévatrices (PEMP) nécessaires aux travaux restent a la charge de chaque entreprise. Ces moyens seront prévus dans les PPSPS concernés et

adaptés aux interventions a réaliser.
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e Equipements de travail communs

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Utilisation de moyens communs : regles générales - . - .
y gles g Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Le prét et I'utilisation par plusieurs entreprises d'un méme équipement de travail permet de limiter les risques d'accident dus aux montages et démontages
successifs des équipements.

* Lorsque l'utilisation commune d'un équipement de travail est prévue au titre de I'organisation générale du chantier, elle se fera selon les régles d'organisation
indiquées dans les pieces écrites des marchés, les documents de coordination, et selon les prescriptions réglementaires applicables a I'équipement. En
complément, une convention de mise a disposition sera, si nécessaire, établie et signée par chacune des entreprises utilisatrices de I'équipement.

* Lorsque I'utilisation commune d'un équipement résulte d'une initiative de plusieurs entreprises qui décident de se préter un équipement afin de faciliter leur
intervention sur le chantier, ces entreprises établiront au préalable par écrit, sous leur responsabilité, et d'un commun accord, une convention de mise a

disposition.

* Equipements, matériels, matériaux et produits : stockage et utilisation

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Equipements, matériaux et matériels : stockage - . - .
quip g Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Le stockage de matériels et matériaux sur le chantier doit garantir une circulation aisée du personnel et des véhicules/engins, que ce soit en extérieur ou en
intérieur.
Les stockages doivent étre organisés par chaque entreprise de maniére a faciliter I'accés de son personnel ainsi que la mise en ceuvre des équipements

destinés aux interventions et aux manutentions nécessaires a leur gestion.
Selon la nature du stockage et son emplacement, un balisage pourra s'avérer nécessaire afin d'interdire son accés aux personnels non autorisés.
Les matériaux et matériels devront étre correctement stockés, lestés ou arrimés afin d'éviter les projections intempestives notamment par vent fort.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais

Matériaux et produits dangereux : utilisation Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

La mise en ceuvre des mesures de prévention adaptées a chaque produit ou matériaux est a la charge de I'entreprise concernée. Ces mesures doivent garantir
la sécurité de son propre personnel mais également la sécurité du personnel des autres entreprises et des tiers. Elles seront détaillées dans le PPSPS de
I'entreprise qui intégrera également les fiches du fabricant et les fiches de données sécurité des produits concernés.
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e Travaux particuliers

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Travaux avec feu, points chauds ou générateurs d'étincelles

Lorsque des travaux avec feu (soudure, meulage, trongonnage ...) sont accomplis sur le chantier, des écrans et/ou des baches de protection doivent étre mis
en ceuvre par I'entreprise générant ce risque interférent avec les autres entreprises (risque de blessures) ou I'environnement (risque incendie).

Des extincteurs, a charge des entreprises concernées, sont a prévoir a chaque poste de travail afin de pouvoir lutter contre un éventuel départ de feu. Il
appartient a I'entreprise de s'assurer par tous moyens nécessaires de I'absence de possibilité de départ d'incendie apres la fin de son intervention.

Un permis de feu est demandé pour tout travail par point chaud. Le besoin sera exprimé en réunion de chantier, transmis a M. WYSOCKI (0692 60 46 20),
prendre en compte le délai de traitement..

Utilisation moteur thermique | Mise en Oeuvre | Suivi Entretien | Délais

Afin d'éviter I'émission de gaz générateurs de risques d'asphyxie, d'anoxie, d'intoxication, I'utilisation des équipements de travail fonctionnant a 'aide d'un
moteur a combustion est exclusivement réservée a I'extérieur des batiments, locaux, espaces clos quels qu'ils soient. Les équipements de travail utilisés a
I'intérieur des espaces clos seront soit manuels, soit électriques ou pneumatiques.

Dans le cas exceptionnel ou il s'avérerait techniquement impossible de respecter la régle ci-dessus, I'entreprise mettra en ceuvre les modes opératoires et
mesures de prévention habituellement préconisés lors des travaux en espace confing, qu'elle détaillera dans son PPSPS, en se référant aux mesures
générales de prévention rappelées ci-apres :

* Planifier impérativement les travaux sans co-activité.

» Evacuer les gaz d'échappement vers l'extérieur.

* Mettre en place une ventilation mécanique propre a éliminer les gaz toxiques produits.

» Mettre en place une détection permanente de gaz (CO, autres gaz selon la situation, le lieu d'intervention, etc...).

* Former le personnel intervenant.

* Prévoir un surveillant de travaux posté a I'extérieur des locaux.

* Prévoir un moyen de communication entre intervenants et surveillant.

« Etablir une consigne de travail écrite, expliquant le mode opératoire, ainsi que les dispositions pour porter secours en cas de besoin.

» Respecter les procédures en vigueur imposées par I'exploitant des locaux, si elles existent.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Travaux en milieu occupé

Le chantier devra étre rendu clos et indépendant de la partie de I'établissement dans lequel il se déroule, ou d'un établissement voisin, maintenu en activité,
par une cléture de chantier.

En régle générale, l'accés aux zones de I'établissement en activité, ou a I'établissement voisin, sera interdit au personnel du chantier. Lorsque cet accés sera
rendu nécessaire, le responsable de I'établissement concerné en précisera les conditions pratiques telles que les horaires, les itinéraires, les zones interdites,
la matérialisation des zones dangereuses, I'accompagnement, les consignes, etc.... Il communiquera par écrit au maftre d'ouvrage et au coordonnateur SPS
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ces conditions d'acces.

* Essais et mise en service des installations de I'ouvrage

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises Durée chantier

Essai et mise sous tension des réseaux et équipements électriques

Le lot électricité concerné a en charge de contrdler la mise sous tension des installations définitives de I'ouvrage qu'il a réalisées. L'acces aux dispositifs de
commande doit étre interdit matériellement (sectionneurs cadenassés, armoires verrouillées...) aux personnes non autorisées. De plus, une signalisation sera
apposée par le lot électricité concerné selon besoin.

Mise en Oeuvre Suivi Entretien Délais
Toutes les entreprises Toutes les entreprises

Essai et mise sous tension des réseaux et équipements électriques

L'entreprise devra transmettre une vérification initiale.
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ANNEXES

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux

ICCE UR - RENOVATION DE L'AMPHITHEATRE V2 signé.pdf
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ICCE

Inspection Commune avec le Chef d’Etablissement

ST
{\ Q pcve ORGANISATION ET CONSIGNES

POUR LA PREVENTION DES

RISQUES D’INTERFERENCE

Date : 21/11/2024 Page 1/ 7
AFFAIRE : UNIVERSITE DE LA REUNION - CAMPUS DU MOUFIA - RENOVATION DE
L’AMPHITHEATRE D2 BATIMENT D1

ETABLISSEMENT EN ACTIVITE : oul
Fonctions Représentants Courriels Fixes Portables
CSPS LAGADEC Thierry thierry.lagadec@apave.com 0692 85 12 67
CSPS ALBUFFY Yannick yannick.albuffy@apave.com 0692 68 80 42
Fonctions Représentants Courriels Fixes Portables
Chef d’établissement
Représentant du Chef |\ v 5ok christophe | SOStOBNEWYSOCKI@UNIV- | 5565 93 g0 64 | 0692 60 46 20
d’établissement reunion.fr

OBJET DONNEES ADMINISTRATIVES

Périmétre et Régime
réglementaire

D92 :

Son domaine d’application exclu le cas des chantiers clos et indépendants.

Toutefois le chantier est dépendant du site en exploitation du fait que les branchements de
chantier sont sur le site, il n’est pas clos lors de la phase d’installation et ses accés traversent une
partie du site tout au long du chantier. A ce titre une gestion des risques d’interférence est
applicable pour permettre au chef d’établissement la rédaction d’un plan de prévention adapté a
I’attention de ses opérateurs.

D94 .

Le chantier présente des interférences au sens de ’article R4532-14 du Code du Travail

A ce titre une visite d’inspection commune est demandée avec le chef d’établissement

Dans le cas ou un plan de prévention existe a I’attention des EE, il pourra étre adapté et/ou
complété puis communiqué au CSPS et au Moe.

Pour cette méme raison, les contraintes a prendre en compte devront étre transmises aux
entreprises via la description des moyens communs et régles communes par les piéces écrites,
voire graphique, du DCE et via les conditions d’utilisation et les mesures de prévention par le
PGC

Objet de la visite
d’inspection
commune

Selon ’article précité, le CSPS :
1° Procéde avec le chef de I'établissement en activité, préalablement au commencement des
travaux, a une inspection commune visant a :

a) Délimiter le chantier, les zones de stockage et de livraison;

b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter
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Inspection Commune avec le Chef d’Etablissement

des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées a intervenir ;

c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs, les véhicules et
engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi qu'a
définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les
vestiaires, les locaux de restauration et le local ou les aménagements mentionnés a
l'article R. 4534-142-1 auxquels auront acces leurs travailleur

2° Communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de
sécurité arrétées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront
donner a leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants,
I'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du
dispositif mis en place a cet effet dans I'établissement.

Mode de Le marché de travaux est ALLOTI, la décomposition en lots est la suivante :
dévolution o LOT 1: Second-ceuvre :
o LOT 2: Mobilier :

Nbre d’Entreprises / | Le nombre d’entreprise attendue a ce jour est de 2
Effectif Avec les sous-traitants éventuels
L’effectif probable est de ’ordre de 10 personnes maximum

Données temporelles | DATES

o date prévisionnelle de début : Juin 2025

o date prévisionnelle de fin : Janvier 2026
HORAIRES
Les horaires d’intervention autorisés par 1’exploitation sont :

o Matin: 5h30

o Apres midi 22h00

En cas de dépassement exceptionnel autorisé contacter M. WYSOCKI 0692 60 46 20
au moins 48 heures a I’avance

OBJET ORGANISATION ET CONSIGNES pour PHASE REALISATION
Risques Les principaux risques identifiés sont liés aux :

d’interférences - Circulations piétonnes
identifiés - Circulations VL et PL

- Nuisances (Bruit, poussiere, salissures, ...)
- Electrisation/Electrocution

- Chute de hauteur

- Chute de matériaux

- Livraison matériaux

Acces et circulation :

Les acces du chantier se feront par I’entrée ouest via les circulations existantes.
Ces indications devront étre reportées sur le Plan d’Installation de Chantier. Il sera transmis
au chef d’établissement pour avis et information des personnels de I’exploitant

Acceés et circulation

Entrées/sorties :

Gardiennage
PC Sécurité
Alarme incendie (désactivée pour les travaux)
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Alarme anti intrusion a voir avant travaux
Fournir la liste des personnels et des véhicules intervenants sur le site

Maintien des circulations du site : oui

Localisation des zones et surfaces :
- Zone de la base vie : Mise a disposition par ’'UR

Zone parking personnel autoriseé au plus prés du chantier, dans les zones autorisées

Zone de livraisons/déchargements/stockage
Attention a la difficulté d’effectuer un demi-tour sur cette zone,
Identifier et sécuriser les zones de manceuvres et de livraisons,
Accueil des livraisons par le personnel de 1’entreprise

- Zones de levage
Plan de levage et examen d’adéquation demandé par le chef d’établissement

- Zones de parcage engins (levage, ¢lévation, ...)

- Zone stockage provisoire déchets

Pompiers :
Les PASSAGE POMPIER ne devront en aucun cas étre entravés par les stockages,
stationnements ou autre encombrements.

Circulations chantier :

Consignes a respecter

Anticiper les livraisons pour, selon le cas, adapter 1’horaire en fonction de 1’activité du site
Acces interdit aux semi-remorques, véhicules articulés.

Respect impératif des régles générales réglementaires de levage. Les entreprises devront
indiquer les emprises nécessaires aux zones de levages et s’adapter aux contraintes du site.
L’examen d’adéquation sera effectué en interne.

Il sera interdit d’accéder dans les zones non affectées aux travaux. En cas de nécessité
ponctuelle imposée par les travaux, une procédure particuliere sera mise en place en
concertation avec M. WYSOCKI.

Respecter les circulations piétonnes et routiéres du site.

Demande d’autorisation pour branchements sur site en concertation avec Mr WY SOCKI
Réseau existants a indiquer sur plan — recherche archives

Consignation avec ST et entreprise

Gestion des manceuvres, entrée et sortie

Eau + électricité fournit par ’'UR

Stationnement

Il sera demandé aux personnels de chantier de ne pas utiliser les places de stationnement
réservées aux personnels des établissements et aux visiteurs.
La zone de stationnement sera définie sur le PIC




ICCE

Inspection Commune avec le Chef d’Etablissement

Délimitation du

. Clotures :

chantier / , . .

Fermeture Les zones de stockage et de levage seront fermées par des cl6tures type chantier ou TP.
Locaux en travaux :
Afin de limiter tout risque aux personnels de I’établissement, les portes d’acces seront
condamnées par un dispositif Iéger pendant les opérations a risque. La signalétique de danger
sera posée sur la porte.

Base vie Locaux du site mis a disposition :
commune - L’UR mettra a disposition une salle de réunion qui pourra étre aménagé en salle de

restauration par l’entreprise avec un point de chauffe et réfrigérateur ou garde
manger,
- L’UR mettra a disposition les sanitaires

Composition :
Vestiaires — sanitaires — réfectoires seront en capacité d’accueillir I’effectif attendu.

Branchements nécessaires possibles :

= FEau ¥ OUI O NON
= Electricité M OUI O NON
= EU O oul M NON

Réseaux chantier
et branchements

Réseau électrigue de chantier
= Branchement
Le branchement sur 1’armoire affectée se fera impérativement sous le controle et en présence
d’un électricien de 1’Université de la Réunion. Une procédure de consignation sera mise en
place. Le personnel affecté sera porteur des habilitations nécessaires.
= Cheminement
A préciser en particulier pour le raccordement avec le tableau identifié.
Protection mécanique du cable a prévoir.
= Protections
La ligne d’alimentation sera protégée par un DDR 30mA
= Régime du neutre
TT
= Puissance/tri ou mono disponible
Mono

Réseau de distribution d’eau pour chantier
= Branchement
Le branchement sur le réseau se fera impérativement sous le contrdle et en présence de M.
WYSOCKI ou du plombier de 1I’Université de la Réunion.
= Cheminement
A préciser sur PIC.

Levage :
Manutention

Zone

a définir en réunion préparatoire. Cette zone sera cléturée et interdite d’acces

Guideur ou chef de manceuvre a prévoir.

Plan de levage

Un plan de lavage devra étre établit par 1’entreprise et soumis a I’avis de M.WYSOCKI et du
CSPS.

Manceuvres
Engins/PL

Un chef de manceuvre ou un guide sera affecté pour guider les manceuvre de recul, que ce soit
au sein de 1’établissement que pour les manceuvres d’entrée ou de sorties.




ICCE

Inspection Commune avec le Chef d’Etablissement

Nuisance / Bruit
Ambiance de Il sera demandé aux entreprises d’adopter toutes dispositions de nature a réduire 1’émission
travail de bruit (outillages a moteurs électrique plutét que thermiques lorsque possible, éviter les
percements par des plans de réservations, insonorisations réglementaires des engins de
chantier, ...).
Poussiére

Prendre toutes mesures pour éviter la propagation de poussiére (choix de méthodologie non
émissive, aspiration a la source, écran ; arrosage, ...

Salissures

Il sera demandé aux entreprises de renforcer les dispositions prises pour éviter les salissures
du cheminement crée et des voies publiques a proximité, et de nettoyer le plus rapidement
possible, si elles n’ont pu étre évitées.

Déchets Tri sélectif

Chaque entreprise gére son bac de recueil de déchets et son évacuation périodique.

Les affectations de zones de stockages de déchets seront a confirmer en phase préparation de
chantier.

Des récipients sont a prévoir sur le lieu de travail pour éviter tout éparpillement et permettre
le nettoyage quotidien.

L’évacuation des déchets sera réalisée journaliérement.

En cas de stockage des déchets, la zone sera cloturée avec panneaux « chantier interdit au

public »
Organisation du |Sujétions d’exploitation :
site / chantier = Consignation/déconsignation :

L’établissement doit étre associé avant le début des travaux aux consignations ou
déconsignations a effectuer. L’entreprise devra impérativement et préalablement contacter M.
WYSOCKI.

Dans tous les cas, avant toute intervention sur des matériels électrique ou autre, il conviendra
de s’assurer, au préalable, que la consignation a bien été effectuée.

Les intervenants devront posséder une habilitation correspondant aux travaux a réaliser et en
cours de validité. Les copies de ces habilitations devront étre transmises préalablement aux
travaux.

Une VAT (Vvérification d’Absence de Tension) est incontournable dont le résultat sera joint au
PV de consignation.

Intégration d’autres travaux du site en exploitation ? (quoi, quand, qui ?)

= Travaux d autres entreprises
Il n’est pas identifi¢, a ce jour, de travaux d’entretien ou de maintenance, commandés par le
chef d’établissement qui pourraient interférer avec le chantier (tels que : entretien des espaces
vert, entreprise de nettoyage, levages, élagage, etc.).
En cas de co-activités, une réunion sera réalisée pour prendre les mesures nécessaires afin de
gérer les interférences.

Organisation des secours
Identification du point de rassemblement.

Plan d’Installation | PIC

de Chantier Ces indications devront étre reportées sur un Plan d’Installation de Chantier. 11 sera établi par
les entreprises au Chef d’Etablissement qui disposera d’un support d’information pour ses
personnels.
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Suivi des
interférences

Réunions de chantier 1 fois par semaine

Organisation pour le traitement des écarts (qui, quand, comment... ?)

Les interférences seront reportées sur les fiches d’observation du CSPS et discuté en réunion
de chantier avec les entreprises et le MOA.

Régles du site

Extrait du réglement intérieur
Clauses applicables aux travailleurs du chantier : Suivant Plan de Prévention qui sera joint au
PGC, conformément au décret 94-1159

Consignes incendie _du_site : alarme, alerte, points de rassemblement, moyens de
secours...

Suivant Plan de Prévention

Un permis de feu est demandé pour tout travail par point chaud. Le besoin sera exprimé en
réunion de chantier, transmis a M. WYSOCKI (0692 60 46 20) et I’entreprise prend contact
avec lui.

Consignes de premier secours
Modalité d’information/d’appel
Appeler les 18 et prévenir en méme temps le Poste gardiennage.

Présence défibrillateur et personnes formées
NON

Incendie

Mise en place d’un extincteur par I’entreprise pendant la phase de découpe ou pour des
travaux par point chaud.

L’entreprise doit faire une demande de permis feux en amont de sont intervention, prendre en
compte le délai de traitement.

Consignes particuliéres du site: locaux a risques particuliers (bruit, CO, amiante,
plomb, pression, électrique, gaz , anoxie...)
= Indications du DTA — Diagnostic réalisé en juin 2023 — Absence de matériaux ou
produit contenant de [’amiante ; A transmettre

= Autres risques pas de diagnostic plomb

Exigences
particuliéres liées a
certains risques

Echafaudages
L’entreprise utilisera les moyens adéquats par phase de travaux et respectera les consignes

d’utilisation et de vérification des matériels.

Risque de chute d’objet

W en surplomb d’une circulation interdit.

Par exception dment justifiée, un dispositif de protection ou une organisation particuliére
sera mis en place

Manutention, engins de levage
- Toute zone de manutention devra étre interdite d’accés par un dispositif physique efficace.
- Dans le cas d’utilisation d’engins de levage, un examen d’adéquation et un examen de

stabilité¢ doivent avoir été établis avant le démarrage des opérations. L.’examen d’adéquation

6
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est établi par le chef de manceuvre et consiste a vérifier que 1’engin utilisé est bien en
adéquation avec les opérations a réaliser. L’examen de stabilité consiste, lui, a vérifier que le
sol ou support sur lequel sera posé I’engin est assez stable (réseaux, regards, chambres, cuves,
o).

Les engins seront a jour de leurs vérifications périodiques (PV a transmettre).

Les chauffeurs seront habilités et titulaires du CACES adapté.

Les apparaux de levages seront contrdlés avant usage.

Un chef de manceuvre sera désigné systématiquement et les gestes de manceuvres seront
reprécisés pour éviter toute incompréhension.

Electrigue
CONSIGNATION

Consignation des cables en cas de travaux électriques (a proximité de réseaux en services).
Ce point sera détaillé en réunion préparatoire de chantier. Un PV de consignation sera validé
par I’exploitant.

Le chef d’établissement demande a ce que I’encombrement lié a la présence de cables
d’alimentation sur le chantier soit maitrisé et ce, jusqu’a la fin du chantier.

Tous les cables devront étre protégés au moyen de goulottes lorsqu’ils se trouvent sur des
zones de passage.

Pas de passages de cables en aérien.

Pas de cébles ou rallonges sur les marches d’escalier.

Produits chimigues
Le chef d’établissement demande a ce que le stockage des produits étiquetés comme
dangereux se fasse dans une zone spécifique et adaptée aux recommandations de la FDS.

Amiante
Construction antérieure a 1997 Diagnostic réalisé en juin 2023 — Absence de matériaux ou
produit contenant de I’amiante.

Plomb / métaux lourds
Pas de diagnostic

Autres risques particuliers :

Le Coordonateur Sécurité et Protection de la Santé : Le Cl}ef d’}Etablissement . UNIVERSITE DE LA REUNION
APAVE J— Repreésenté par Direction du Patrimoine
Thierry LAGADEC g Mr WYSOCKI Cellule Constructions.‘h{\ainlenance

Signature

Signature M

\ Christophe WYSOCKI
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I’amiante avant réalisation de travaux

Article R.4412-97 du Code du Travail modifié par le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 ;
Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 modifiant le décret n°2017-899 du 9 mai 2017 ;
Arrété du 16 juillet 2019. Norme NF X 46-020 d’aodit 2017
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Numéro de rapport | UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

Propriétaire | UNIVERSITE DE LA REUNION

Donneur d’'ordre | UNIVERSITE DE LA REUNION

Campus MOUFIA 15 avenue René Cassin 97490 STE

Adresse de I'immeuble CLOTILDE

Batiment ou installation | Batiment D1

Date de la commande | 25/05/2023

La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage | 30/05/2023

Date d’émission du rapport de repérage | 23/06/2023

Les travaux se dérouleront essentiellement dans I'amphi

Référence du programme de travaux défini par le donneur | (MFA.D1.N0.07), mais des cheminements électriques
d'ordre | seront également a prévoir dans la circulation

(MFA.D1.N0.09), déja diagnostiquée en 2021.

Signataire du rapport

Signature et Visa Opérateur de repérage :

DAMOUR Elise
EDIMM
Le 23/06/2023

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de I'amiante
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Liste des matériaux ou produits contenant de I’amiante repérés
Néant
Exclusions
Néant
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Description de la mission

1.1 | Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux

dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a

rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de 'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Références de I'ordre de mission : UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460

1.2

Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de I'immeuble :

UNIVERSITE DE LA REUNION

Demeurant :

15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE

Représenté par :

Monsieur WYSOCKI Christophe

Commanditaire du repérage :

UNIVERSITE DE LA REUNION

Opérateur ayant réalisé le repérage :

Madame DAMOUR Elise

Nom et adresse de I'entreprise :

EDIMM 66 chemin Clain 97432 ST PIERRE

N° de Siret :

49431101200087

RCP-compagnie-n® de police :

AXA France - 6725259904

1.3 | Identification compléte de I’

immeuble concerné :

Dénomination :

Campus MOUFIA

Adresse compléte :

15 avenue René Cassin 97490 STE CLOTILDE

Référence Cadastrale :

HL - 033

1.4 |Identification du Batiment concerné :
Date du PC ou date de construction : i’gegryls de Construire - Antérieur au 1 juillet Construction :
Fonction principale du batiment : Batiment D1

Autre renseignement permettant
d’identifier avec certitude le batiment
concerné :

Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :

Intitulé

WYSOCKI a Nathan LAIPE

Remplacement des revétements de sol selon mail du 10/09/2021 (envoyé par Christophe Wysocki a Nathan Laipe,
Objet: DAAT salle MFA.D1.N+2.34) modifié par le mail du 15/09/2021 (envoyé par Christophe Wysocki a Bastien
Charlon, Objet: EDIMM \ Proposition de prix RAAT salle MFA.D1.N+2.34)

Selon le mail : Rénovation de I'amphi D2 - consultation diagnostic amiante du 05/05/2023 envoyé par Christophe

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 4/61
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Cadre de la mission de repérage

3.1 Périmétre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) :
Parties d’'immeuble concernées / Locaux a investiguer
Parties d’immeuble concernées
ou Etage N° du local
Locaux a investiguer
MFA.D1.N+2.34
2éme 1
RDC 2
MFA.D1.N0.07 RDC 3
MFA.D1.N0.14 RDC 4
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 5/61
" . . EDIMM
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Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants a inspecter découlant du programme des travaux, conformément a I'annexe 1 de I'arrété du 16

juillet 2019 :

Ouvrages ou composants de la

Parties d’ouvrages ou de composants a

Matériau ou -
Commentaire

construction inspecter ou a sonder Produit
3 - Parois verticales intérieures
Murs et cloisons magonnés Flocages M
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou M
talochés
Enduits de ragréage, débullage, lissage M
Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu M
Fourreaux (carton, fibres-ciment...) P
Cloison_s séches (assemblées, Pannegux de cloisons lisses ou moulurées, p
préfabriquées) préfabriquées ou non
Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou M
talochés
Flocages M
Plots de colle fixant les cloisons au mur M
Bandes calicot M
enduits de jointoiement des plaques de platre M
Sous couches des tissus muraux P
Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac M
Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / tétes
de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, P
fibres-ciment
Reyétement_s de murs, poteaux, Sous co_uches des tissus muraux, moquettes murales P
cloisons, gaines, coffres ou les vinyles
Panneaux décoratifs en fibre_—ciment (lambris), P
revétements durs en fibres-ciment
qules_ et joints de carrelage ou de faience, ragréage, M
primaire d'accrochage
Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) M
Revétements bitumineux M
Peintures intumescentes M
5 - Planchers et planchers techniques
Revétements de sols Dalles de sol P
Nez de marche P
Dalles moquettes avec entrecouche noire P
Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements M
souples
Colles bitumineuses M
Colles non bitumineuses M
Moquette M
Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.) P
Peintures de sol M
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires M
d'accrochage
Revétements de sols sportifs P
Joints de dilatation et d'assemblage P
Joints de cantonnement sur faux planchers P
Enduit de cuvelage M
Rebouchages autour de conduits (principalement IGH M

et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
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3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

Conditions de réalisation du repérage

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date Objet
22/09/2021 Visite préalable
22/09/2021 Visite de repérage
22/09/2021 Intervention
30/05/2023 Intervention

4.2 prescriptions de la norme NF X 46-020

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux

4.3 Conditions d’inaccessibilité ou d’impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

4.4 | Liste des Zones présentant des Similitudes d’Ouvrages

Dans le cadre de la mission de repérage, I'opérateur de repérage a défini les Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrages

suivantes :

Z001 : Cloisons Colle Papier peint (continue : NON)

L - . - I g Référence
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié (Sondage)
Cloisons Colle - Papier peint S002
MFA.D1.N+2.34
Cloisons Colle - Papier peint S001
Z002 : Plinthes Bois Peinture (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié Reférence
(Sondage)
Plinthes Bois - Peinture S004
MFA.D1.N+2.34
Plinthes Bois - Peinture S003
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 7/61
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Z003 : Mur Colle Papier peint (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REFEMENES
(Sondage)
MFA.D1.N+2.34 Mur Colle - Papier peint S005
Mur Colle - Papier peint S008
MFA.D1.NO.09
Mur Colle - Papier peint S011
MFA.D1.N0.07 Mur Colle - Papier peint S022
MFA.D1.NO.14 Mur Colle - Papier peint S026
Z004 : Plancher Dalles de sol Non peint (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié RELTEES
(Sondage)
MFA.D1.N+2.34 Plancher Dalles de sol - Non peint S006
MFA.D1.N0.09 Plancher Dalles de sol - Non peint S009
MFA.D1.NO.14 Plancher Dalles de sol - Non peint S027
Z005 : Plancher Colle Dalles de sol (continue : NON)
L . . - . Référen
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié eterence
(Sondage)
MFA.D1.N+2.34 Plancher Colle - Dalles de sol S007
MFA.D1.N0.09 Plancher Colle - Dalles de sol S010
Z006 : Plinthes Bois Peinture (continue : NON)
Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié Reférence
(Sondage)
Plinthes Bois - Peinture S013
MFA.D1.N0.09 Plinthes Bois - Peinture S014
Plinthes Bois - Peinture S012
MFA.D1.N0.07 Plinthes Bois - Peinture S021
MFA.D1.NO.14 Plinthes Bois - Peinture S025
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 8/61

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9
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Z007 : Mur Colle Moquette (continue : NON)

Localisation Désignation Matériau ou Produit identifié REFEMENES
(Sondage)
Mur Colle - Moquette S024
MFA.D1.NO.07
Mur Colle - Moquette S023

Résultats du repérage

51 Résultats de I’Analyse Documentaire :

Titre

Commentaire

Programme de travaux

Remplacement des revétements de sol selon mail du 10/09/2021 (envoyé par
Christophe Wysocki a Nathan Laipe, Objet: DAAT salle MFA.D1.N+2.34) maodifié par le
mail du 15/09/2021 (envoyé par Christophe Wysocki a Bastien Charlon, Objet: EDIMM
\ Proposition de prix RAAT salle MFA.D1.N+2.34)

Programme de travaux

Remplacement des revétements de sol selon mail du 10/09/2021 (envoyé par
Christophe Wysocki a Nathan Laipe, Objet: DAAT salle MFA.D1.N+2.34) modifié par le
mail du 15/09/2021 (envoyé par Christophe Wysocki a Bastien Charlon, Objet: EDIMM
\ Proposition de prix RAAT salle MFA.D1.N+2.34)

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 9/61
EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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5.2 Liste des matériaux et produits repérés

. - . Critére(s) ayant Plrésgnce Estimation de la
Local Etage Zone Elément Matériau / Produit permis de conclure d amiante quantité
(oui/non)
Sol Plancher Dalles ?J(;ii(t)l -Non Résultat d’analyse Non
B D Cloisons Colle - Papier peint Résultat d’analyse Non
MEADLN+2. porme BCD Plinthes Bois - Peinture Résultat d’analyse Non
34 Sol Plancher Colle - Dalles de sol Résultat d’analyse Non
A Plinthes Bois - Peinture Résultat d’analyse Non
C Mur Colle - Papier peint Résultat d’analyse Non
A Cloisons Colle - Papier peint Résultat d’analyse Non
BCDEF Mur Colle - Papier peint Résultat d’analyse Non
Sol Plancher Dalles ?)iiz(t)l - Non Résultat d’analyse Non
MFA.D1.NO.O “oc A Mur Colle - Papier peint Résultat d’analyse Non
9 C Plinthes Bois - Peinture Résultat d’analyse Non
BDEF Plinthes Bois - Peinture Résultat d’analyse Non
Sol Plancher Colle - Dalles de sol Résultat d’analyse Non
A Plinthes Bois - Peinture Résultat d’analyse Non
Sol Plancher Dalle de sol rose Résultat d’analyse Non
ABCD Plinthes Bois - Peinture Résultat d’analyse Non
BD Mur Colle - Papier peint Résultat d’analyse Non
C Mur Colle - Moquette Résultat d’analyse Non
Sol Plancher Dalle de sol violette Résultat d’analyse Non
Sol Plancher Dalle de sol grise Résultat d’analyse Non
MFA'D71'NO'O RDC Sol Plancher Colle - gDr?s”: de sol Résultat d’analyse Non
Sol Plancher Colle ;/iDoﬁa!It?ede sol Résultat d’analyse Non
Sol Plancher Colle - E)E:Le de sol Résultat d’analyse Non
A Mur Colle - Moquette Résultat d’analyse Non
Plafond Plafond Béton - Enduit Non
Plafond Plafond Fibragglo Non
ABCD Plinthes Bois - Peinture Résultat d’analyse Non
ABCD Mur Colle - Papier peint Résultat d’analyse Non
MFA'D41'NO'1 RDC Sol Plancher Dalles ?Jeeii?l - Non Résultat d’analyse Non
Sol Plancher Colle - Dalle de sol Résultat d’analyse Non
Plafond Plafond Béton - Enduit Résultat d’analyse Non

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif 8 usage d’habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a larticle R. 1334-29-4 | du code de la santé
publique, eny intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition
et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au |l de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé
publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans I'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travalil,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R.
4534-1 du code du travail, de 'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 11/61
EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

Amiante



ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

PRELEVEMENT : P0OO1

Vue d’ensemble

Emplacement

Numéro de dossier

Localisation

Nom du client
UNIVERSITE DE LA 2éme - MFA.D1.N+2.34
UNIVERSITE DE LA REUNION REUNION22.09.2115460 Cloisons - A
Matériau

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

DAMOUR Elise 22/09/2021 Colle - Papier peint
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / Papier peint
Support :
Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Py af‘a'yse . . : . )
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Peinture Blanche + Fibres Blanches + Carton Fibres d'amiante non
P001 ey 0 . .
inséparables (3) détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 12/61

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P002

Vue d’ensemble

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

UNIVERSITE DE LA REUNION

UNIVERSITE DE LA
REUNION22.09.2115460

2éme - MFA.D1.N+2.34

Plinthes - A

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Matériau

Bois - Peinture

DAMOUR Elise 22/09/2021
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Bois / Peinture

Support :

Taille :

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
P002 Peinture verte + bois inséparables (3) 0 Flbresdq amlfamte non
étectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 13/61
EDIMM

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME

Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

www.edimm.fr

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P003

Vue d’ensemble

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

UNIVERSITE DE LA REUNION

UNIVERSITE DE LA
REUNION22.09.2115460

2éme - MFA.D1.N+2.34
Mur - C

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Matériau

Colle - Papier peint

DAMOUR Elise 22/09/2021
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : T SRR S e o
Colle / Papier peint
Support :
Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence PYEMEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Peinture blanche + fibres blanches + traces carton Fibres d'amiante non
P003 S 0 A
inséparables (3) détectées

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM

Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

14/61

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Amiante



PRELEVEMENT : P004

Vue d’ensemble

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

UNIVERSITE DE LA REUNION

UNIVERSITE DE LA
REUNION22.09.2115460

2éme - MFA.D1.N+2.34
Plancher - Sol

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Matériau

Dalles de sol - Non peint

DAMOUR Elise 22/09/2021
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : B
Dalles de sol / Non peint
Support :
Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
P004 Dalle souple grise 0 Flbresdq amlf‘:mte non
étectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 15/61
EDIMM

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME

Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P005

Vue d’ensemble

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

UNIVERSITE DE LA REUNION

UNIVERSITE DE LA
REUNION22.09.2115460

2éme - MFA.D1.N+2.34

Plancher - Sol

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Matériau

Colle - Dalles de sol

DAMOUR Elise 22/09/2021
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : i

Colle / Dalles de sol

Support :

Taille :

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
PO05 Colle jaune + matériau dur rose inséparables (3) 0 Flbresdq amlfamte non
étectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 16/61
EDIMM

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES

Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

www.edimm.fr

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P006

Vue d’ensemble

Emplacement

Nom d

u client

Numéro de dossier

Localisation

UNIVERSITE DE LA REUNION

UNIVERSITE DE LA
REUNION22.09.2115460

RDC - MFA.D1.N0.09

Mur - A

Nom de I’opérateur

Date de prélevement

Matériau

Colle - Papier peint

DAMOUR Elise 22/09/2021
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Papier peint

Support :

Taille :

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Peinture blanche + fibres blanches + traces platre + Fibres d'amiante non
P006 - S 0 . .
traces matériau dur gris inséparables (3) détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 17/61

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES

Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM

www.edimm.fr

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : POO7

Vue d’ensemble

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
UNIVERSITE DE LA RDC - MFA.D1.N0.09
UNIVERSITE DE LA REUNION REUNION22.09.2115460 Plancher - Sol
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
DAMOUR Elise 22/09/2021 Colle - Dalles de sol

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Dalles de sol

Support :

Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Colle jaune + matériau dur rose + matériau dur blanc + Fibres d'amiante non
P0O07 - L 0 < .
matériau dur gris inséparables (3) détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 18/61

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE

EDIMM

Courriel : contact@edimm.fr

Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9 )
www.edimm.fr

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Amiante



PRELEVEMENT : PO0O08

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION REUUN'\:\I’OE’\'TZSZ'B%%EE%O RDC F-)Ili\:I]tFr::;D_lAl\IO.OQ
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DAMOUR Elise 22/09/2021 Bois - Peinture
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Bois / Peinture
Support :
Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
P008 Peintures violette blanche + bois inséparables (3) 0 Fibres Q'amignte non
détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 19/61
EDIMM

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P009

Vue d’ensemble

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
UNIVERSITE DE LA RDC - MFA.D1.N0.09
UNIVERSITE DE LA REUNION REUNION22.09.2115460 Plinthes - C
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
DAMOUR Elise 22/09/2021 Bois - Peinture

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Bois / Peinture
Support :

Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence P EnEEE
c Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
P009 Peinture violette + bois inséparables (3) 0 Flbresdq amlfamte non
étectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 20/61
" . . EDIMM
Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris

Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

Tél: 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69

Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P010

Emplacement

wtuE

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

UNIVERSITE DE LA REUNION

UNIVERSITE DE LA
REUNION22.09.2115460

RDC - MFA.D1.N0.07
Plancher - Sol

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DAMOUR Elise

22/09/2021

Colle - Dalle de sol grise

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Dalle de sol grise
Support :

Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
PO10 Matériau dur fibreux jaune + matériau dur gris 0 Fibres d'amiante non
inséparables (3) détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 21/61

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : PO11

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION REON I o D e RDC - '\,\’/'IE/?'_T'NO'W
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DAMOUR Elise 22/09/2021 Colle - Moquette
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / Moquette
Support :
Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
Rce:ference Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
ouche
Moquette grise + carton + platre + matériau dur gris Fibres d'amiante non
PO11 A 0 < .
inséparables (3) détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 22/61

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P012

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION REON I o D e RDC - '\&Efltz:lmm
Nom de l'opérateur Date de prélevement Matériau
DAMOUR Elise 22/09/2021 Colle - Moquette
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / Moquette
Support :
Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
- . Fibres d'amiante non
P012 Vrac matériau dur gris 0 détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 23/61
EDIMM

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante
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PRELEVEMENT : PO13

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

UNIVERSITE DE LA REUNION

UNIVERSITE DE LA
REUNION22.09.2115460

RDC - MFA.D1.NO.14
Plancher - Sol

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DAMOUR Elise

22/09/2021

Colle - Dalle de sol

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle / Dalle de sol bleue
Support :

Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
- . Fibres d'amiante non
P013 Vrac matériau dur gris 0 détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 24/61
EDIMM

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P014

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

UNIVERSITE DE LA REUNION

UNIVERSITE DE LA
REUNION22.09.2115460

RDC - MFA.D1.NO.14
Plafond - Plafond

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Matériau

Béton - Enduit

DAMOUR Elise 22/09/2021
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Béton / Enduit

Support :

Taille :

Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

233 PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
P014 Vrac platre + vrac peinture blanche inséparables (2) 0 Fibres (,j'amif”1 nte non
détectées

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 25/61
EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante
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PRELEVEMENT : P015
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
UNIVERSITE DE LA RDC - MFA.D1.N0O.07
UNIVERSITE DE LA REUNION REUNION22.09.2115460 Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DAMOUR Elise 22/09/2021 Dalle de sol grise
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Dalle de sol grise
Support :
Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
PO15 Dalle souple gris + sous-couche cartonnée + colle 0 Fibres d'amiante non
jaune inséparables (3) détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 26/61

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : PO16

Emplacement

Nom du client Numéro dé‘dssier Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION REON I o D e RDil'a'::';/:rD_léﬁ?m
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DAMOUR Elise 22/09/2021 Dalle de sol violette
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Dalle de sol violette
Support :
Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
s PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
PO16 Dalle dure violette + matériau dur blanc inséparables 0 Fibres d'amiante non
?3) détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 27/61

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante
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PRELEVEMENT : P019
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Localisation
UNIVERSITE DE LA RDC - MFA.D1.N0.07
UNIVERSITE DE LA REUNION REUNION22.09.2115460 Plancher - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DAMOUR Elise 22/09/2021 Dalle de sol rose
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Dalle de sol rose
Support :
Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
P019 Dalle dure rose + matériau dur gris inséparables (3) 0 Fibres (’j'ami’ante non
détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 28/61
EDIMM

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante



PRELEVEMENT : P020

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Localisation
UNIVERSITE DE LA REUNION RO o O o RD(;I'a':]";A(;'rE)_lé':?'(J?
Nom de I'opérateur Date de prélevement Matériau
DAMOUR Elise 22/09/2021 Colle - Dalle de sol violette
Résultat amiante
absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
Colle / Dalle de sol violette
Support :
Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
P020 Vrac matériau dur gris + vrac matériau dur rose + vrac 0 Fibres d'amiante non
matériau dur blanc inséparables (2) détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 29/61

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

Amiante



PRELEVEMENT : P021

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier

Localisation

UNIVERSITE DE LA REUNION

UNIVERSITE DE LA
REUNION22.09.2115460

RDC - MFA.D1.N0.07
Plancher - Sol

Nom de I'opérateur

Date de prélevement

Matériau

DAMOUR Elise

22/09/2021

Colle - Dalle de sol rose

Résultat amiante

absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Dalle de sol rose

Support :

Taille :
Ocm

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

s PV analyse
REETEMEE Amiante Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Couche
Vrac matériau dur rose + matériau souple gris Fibres d'amiante non
P021 S 0 < .
inséparables (2) détectées
UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 30/61

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr

www.edimm.fr

Amiante
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ANNEXE : Plans et/ou Croquis

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 31/61
EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Amiante



Planche de repérage

Client : UNIVERSITE DE LA REUNION Titre : Croquis N°1: Batiment D1 2eme
N° dossier : UNIVERSITE DE LA
‘ REUNION22.09.2115460 Campus MOUFIA

5 - — Adresse : 15 avenue René Cassin
N° planche : 1/10 Version : 0 97490 STE CLOTILDE
Type : Croquis
Date : 23/06/2023 Localisation / Batiment :
Interveant : DAMOUR Elise Niveau :
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :
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Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM

SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris

Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

32/61
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Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

34/61
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Planche de repérage

Client : UNIVERSITE DE LA REUNION Titre : Croquis N°2: MFA.D1.N+2.34
N° dossier : UNIVERSITE DE LA
’ REUNION22.09.2115460 Campus MOUFIA

5 - — Adresse : 15 avenue René Cassin
N° planche : 2/10 Vversion : 0 97490 STE CLOTILDE
Type : Croquis
Date : 23/06/2023 Localisation / Batiment :
Interveant : DAMOUR Elise Niveau :
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

TR T RO
e -

P002 [PO01)

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A
EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

35/61
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Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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Planche de repérage

Client : UNIVERSITE DE LA REUNION Titre : Croquis N°3: Batiment D1 RDC
N° dossier - UNIVERSITE DE LA
’ REUNION22.09.2115460 Campus MOUFIA

5 - — Adresse : 15 avenue René Cassin
N° planche : 3/10 Version : 0 97490 STE CLOTILDE
Type : Croquis
Date : 23/06/2023 Localisation / Batiment :
Interveant : DAMOUR Elise Niveau :
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :
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UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél: 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

37/61
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Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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Planche de repérage

Client : UNIVERSITE DE LA REUNION Titre : Croquis N°4:MFA.D1.N0.09
N° dossier : UNIVERSITE DE LA
’ REUNION22.09.2115460 Campus MOUFIA

5 - — Adresse : 15 avenue René Cassin
N° planche : 4/10 Vversion : 0 97490 STE CLOTILDE
Type : Croquis
Date : 23/06/2023 Localisation / Batiment :
Interveant : DAMOUR Elise Niveau :
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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Planche de repérage

Client : UNIVERSITE DE LA REUNION Titre : Croquis N°1: Batiment D1 2eme
N° dossier : UNIVERSITE DE LA
‘ REUNION22.09.2115460 Campus MOUFIA

5 - — Adresse : 15 avenue René Cassin
N° planche : 5/10 Version : 0 97490 STE CLOTILDE
Type : Croquis
Date : 23/06/2023 Localisation / Batiment :
Interveant : DAMOUR Elise Niveau :
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :
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UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 41/61

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél: 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9
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Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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Planche de repérage

Client : UNIVERSITE DE LA REUNION Titre : Croquis N°2: MFA.D1.N+2.34
N° dossier : UNIVERSITE DE LA
’ REUNION22.09.2115460 Campus MOUFIA

5 - — Adresse : 15 avenue René Cassin
N° planche : 6/10 Vversion : 0 97490 STE CLOTILDE
Type : Croquis
Date : 23/06/2023 Localisation / Batiment :
Interveant : DAMOUR Elise Niveau :
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :
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Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A
EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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Planche de repérage

Client : UNIVERSITE DE LA REUNION Titre : Croquis N°3: Batiment D1 RDC
N° dossier - UNIVERSITE DE LA
’ REUNION22.09.2115460 Campus MOUFIA

5 - — Adresse : 15 avenue René Cassin
N° planche : 7/10 Version : 0 97490 STE CLOTILDE
Type : Croquis
Date : 23/06/2023 Localisation / Batiment :
Interveant : DAMOUR Elise Niveau :
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :
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UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél: 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9
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Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A

EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr
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Planche de repérage

Client : UNIVERSITE DE LA REUNION Titre : Croquis N°4:MFA.D1.N0.09
N° dossier : UNIVERSITE DE LA
’ REUNION22.09.2115460 Campus MOUFIA

5 - — Adresse : 15 avenue René Cassin
N° planche : 8/10 Vversion : 0 97490 STE CLOTILDE
Type : Croquis
Date : 23/06/2023 Localisation / Batiment :
Interveant : DAMOUR Elise Niveau :
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9
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Planche de repérage

Client : UNIVERSITE DE LA REUNION Titre : Croquis N°5 : MFA.D1.N0.07
N° dossier - UNIVERSITE DE LA
’ REUNION22.09.2115460 Campus MOUFIA

5 - — Adresse : 15 avenue René Cassin
N° planche : 9/10 Version : 0 97490 STE CLOTILDE
Type : Croquis
Date : 23/06/2023 Localisation / Batiment :
Interveant : DAMOUR Elise Niveau :
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
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Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
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Planche de repérage

Client : UNIVERSITE DE LA REUNION Titre : Croquis N°6 : MFA.D1.N0.14
N° dossier : UNIVERSITE DE LA
’ REUNION22.09.2115460 Campus MOUFIA

5 - — Adresse : 15 avenue René Cassin
N° planche : 10/10 Vversion : 0 97490 STE CLOTILDE
Type : Croquis
Date : 23/06/2023 Localisation / Batiment :
Interveant : DAMOUR Elise Niveau :
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Commentaire :

Siege social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
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ANNEXE : Procés verbaux d’analyse

Proceés verbal d'analyse AM21-08224

Page 1sur3

Bullet nalyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

q Ao
Cde: UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 EDIMM
Devis - DE21-0292 1742 AV GEORGES DAYAN
NI B o 30900 NIMES
Recule, /1091 Prélevé le 109/ FRANCE
Demsndeur: LAIPE Nathan

Commentsire:

(Toulouse, le 1-oct. - 21
RAPPORT DESSAI

AMAD
AM2 4

N/

- Mission référence : UNIVERSITE DE LA
REUNION22.09.2115460
- Date envoi : 22/09/2021 14:43:12

/

Technique snalytique :
Les analyses couvertes par l'accréditation sont réalisées conformément & 'arrété du 01 Octobre 2019.
Les couches décrites entre parenthéses dans le rapport ne sont pas soumises a analyse.

SiMOLP:

|dentification par Microscopie Optigue & Lumiére Polarisée selon méthode interne + guide HSG 248 appendice 2.

Préparation effectuée de facon a étre représentative de échantilion, pas de traitement thermique ou mécanique.

La limite de détection est de 0.1% pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95%.

« Amiante non détectée ». I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre damiante optiquement observable inférieure a la
limite de détection.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2um.

SiMETA:

Identification par Microscopie Electronique a Transmission Analytique (Méthodes internes + parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Préparation : Effectuée de facon a étre représentative de Féchantillon, deux préparations différentes peuvent étre utilisées :

Broyage manuel en phase aqueuse puis filtration sur polycarbonate ou attaque chimique au chioroforme puis dépét sur grille de microscopie.

La limite de détection & 95% garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse damiante par couche ou par mélange de couches indissociables dans la limite
de 4 couches maximum.

« amiante non détectée », I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a Ia limite de détection.

Un matériau peut éire constitué d'une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant étre distingué des autres éléments par superposition ou
stratification, une couche peut &tre homogéne ou hétérogéne & I'ceil nu

Si pour une couche la quantité de matiére matteint pas la quantité de matiére minimale de prise d'essai, le laboratoire qualifiera la couche de « trace », celle-ci
ne constituera pas une couche a proprement parlé et par conséquent la limite de détection ne pourra pas étre garantie dans cette partie de I'échantillon.

Couches inséparables :

1. : quantité insuffisante

2. : matériaux friable en vrac ou en poudre
3. : couche trop fine indissociable

Autres Fibres : Mentionne Ia présence d'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées
Morphologie NC = Morphologie non conforme & une fibre d'amiante
EDX NC = Composition chimigue non conforme & une fibre d'amiante
Cristallographie NC = Structure cristalline non conforme & une fiore damiante

ALEXIS SOREL
Responsable adjoint UT

(signature électronique)
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Le présent rapport d'eseal comporie 2 paps(s). Sa reproduction n'est autoriede gque sous S3 forme Intégrale. Aucune medification nl altération ne pourra y Stre port2e aprés
communication. S! veus scuhaltaz incorporer dans vos documents un rapport d'eesal, Il dolt &tre Inclus entiérament.

Le prégent rapport n2 concerne que e produl soumis 3 I'analyse et es! eémis par @ Sociéte 1 3 ses I de Senvices sur
s/igenerak )

SENVICEs-fr iS).

e ms-ang-conditions/ipenserai
Les Incerttudes 02 masure sont disponibles sur

Tout porteur de c= document £t prévenu gue J2& Informations quil contiant refistant uniquament l2 constatations de 13 Sockété 3u moment de son Intarvention ef, C3& &cheant, dans Ia
fimite dse Instructions du Chent. La responsabliite o2 I3 Sockt? est exclusivement engagée vis -3-vis de son Cient. Cz document ne sauralt exonérer touts partiz 3 une traneaction @
‘exercer pizinzment tous £2¢ drolts et remplr toutes s2& abligations Kgales et contractueles.

Touts modification non autarisée, 3iération ou falsification du contenu ou de I3 forme du présant document est Bégale et les contravenants sont passibles o2 poursultes judiciairae

SI iz prélevement n'est pae réalled par I3 etructure SGS France divislon EIHT, les caractiristigues 3ssociéss 3 |'Scnantion ne sont pas 02 &3 responsablitd Les risultats &'appliguent 3
rechantiiion tal quil 3 &t regu
L Iaboratolrs 281 exoners de toute responsabling sur ioE r2sLitats IMpactés par des Informations fourniee par le client.
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Référence client
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Description visuelle

Nb prépa + Résultats

Nb grilles

P001-1 2eme - Peinture Blanche + Fibres 1(2 MET - VBA Amiante  [Oui(M
MFAD1N+234-A- Blanches + Carton grilles) Préparation simple non orphol
AM21-05222.001 Cloisons - Colle - inséparables (3) NFX 43-050 + détectée | ogie
Papier peint MLE-CONS-LAB-243 - NC)
P002- 1 2éme - Peinture verte + bois 1(2 MET - VBA Amiante | Non
MFAD1N+234-A- inséparables (3) grilles) Préparation simple non
AM21-08224.002 Plinthes - Bois - NFX 43-050 + détectée
Peinture MLE-CONS-LAB-243 -
P003 -1 2eme - Peinture blanche + fibres 1(2 MET - VBA Amiante Non
MFAD1.N+234-C- blanches + traces carton grilles) Préparation simple non
AM21-0822£.003 | Mur - Colle - Papier inséparables (3) NFX 43-050 + détectée
peint MLE-CONS-LAB-243 -
P004-1 2éme - Dalle souple grise 1(2 MET - VBA Amiante Non
MFA.D1.N+2.34 - Sol grilles) Préparation simple non
AM21-08222.00¢ | - Plancher - Dalles de NFX 43-050 + détectée
sol - Non peint MLE-CONS-LAB-243 -
P005- 1 2eme - Colle jaune + matériau dur 12 MET - VBA Amiante Non
MFA.D1.N+2.34 - Sol rose inséparables (3) grilles) Préparation simple non
AM21-08224.005 [ - Plancher - Colle - NFX 43-050 + détectée
Dalles de sol MLE-CONS-LAB-243 -
P06 - 1 RDC - Peinture blanche + fibres 1(2 MET - VBA Amiante | Non
MFAD1.N0.09 - A- blanches + traces platre + grilles) Préparation simple non
AM21-08222.005 | Mur - Colle - Papier traces matériau dur gris NFX 43-050 + détectée
peint inséparables (3) MLE-CONS-LAB-243 -
P0O07 -1 RDC - Colle jaune + matériau dur 1(2 MET - ODO Amiante Non
MFA.D1.N0.09 - Sol - rose + matériau dur blanc + grilles) Préparation simple non
AN21-0522£.007 Plancher - Colle - matériau dur gris NFX 43-050 + détectée
Dalles de sol inséparables (3) MLE-CONS-LAB-243 -
P008- 1 RDC - Peintures violette blanche + 1(2 MET - OoDOo Amiante Non
MFA.D1.N0.09 - A- bois inséparables (3) grilles) Préparation simple non
AM21-08224.008 Plinthes - Bois - NFX 43-050 + détectée
Peinture MLE-CONS-LAB-243 -
P009 - 1 RDC - Peinture violette + bois 1(2 MET - [e]s]¢] Amiante Non
MFA.D1.N0.0S-C - inséparables (3) grilles) Préparation simple non
AM21-0522£.003 Plinthes - Bois - NFX 43-050 + détectée
Peinture MLE-CONS-LAB-243 -
EOICH 300 MENENEL Ly i JREHDG (LE) ; Katomiolece Tostuse 72 Tual, 7 oo Somcenr 1
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Proces verbal d'analyse AM23-04043

Page 1sur3 ‘O'I'GC .
Accréditation
N° 1-6454
Poriée disponible
sur www.cofrac.ir
ESSALS

Bulleti nalyse

REFERENCES FOURNIES PAR LE CLIENT

f =rin s AlIR A
Cde - UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 EDIMM_NIMES )
Devis : DE21-0292 ;gggoAx]SégRGES DAYAN
Regu le, 05/06/23 102921  Prélevéle  22/09121 ERANCE
Demsndeur: LAIPE Nathan
Somments; ((Toulouse, le 8 - juin - 23 )
- Mission référence : UNIVERSITE DE LA =
REUNION22.09.2115460 RASPORT D ESSAl
- Date envoi : 30/05/2023 18:14:28 ' :
p. )

Technique snalytique :

Les analyses couvertes par Faccréditation sont réalisées conformément a I'arété du 01 Octobre 2019.
Les couches décrites entre parenthéses dans le rapport ne sont pas soumises a analyse.

Tout échantilion analysé a été qualifié et considéré comme étant apte a étre préparé

Si MOLP :

Identification par Microscopie Optique & Lumiére Polarisée selon méthode interne + guide HSG 248 appendice 2.

Préparation effectuée de facon & étre représentative de 'échantilion, pas de tratement thermique ou mécanique.

La limite de détection est de 0.1% pour toutes fiores d'amiante optiqguement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95%.

« Amiante non détectée ». I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d amiante optiquement observable inférieure a la
limite de détection.

Pour étre optiguement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2pm.

SiMETA:

|dentification par Microscopie Elecironique & Transmission Analytique (Méthodes internes + parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Préparation : Effectuée de facon & étre représentative de I'échantillon, deux préparations différentes peuvent étre utilisées

Broyage manuel en phase aqueuse puis filtration sur polycarbonate ou attaque chimique au chioroforme puis dépét sur grille de microscopie.

La limite de détection & 95% garantie par le laboratoire est de 0,1% en masse d'amiante par couche ou par mélange de couches indissociables dans la limite
de 4 couches maximum.

« amiante non détectée », I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

Un matériau peut étre constitué d'une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant étre distingué des autres éléments par superposition ou
stratification. une couche peut étre homogéne ou hétérogéne & I'ceil nu.

Si pour une couche la quantité de matiére matteint pas la guantité de matiére minimale de prise d'essai, le laboratoire gualifiera la couche de « trace », celle-ci
ne constituera pas une couche a proprement parlé et par conséquent la limite de détection ne pourra pas étre garantie dans cette partie de I'échantillon.

Couches inséparables :

1. : quantité insuffisante

2. : matériaux friable en vrac ou en poudre
3. : couche frop fine indissociable

Autres Fibres : Mentionne la présence d'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées
Morphologie NC = Morphologie non conforme & une fibre damiante
EDX NC = Composition chimigue non conforme & une fibre d'amiante
Cristallographie NC = Structure cristalline non conforme & une fibre damiante

OLIVIATESTE
Responsable adjoint UT

(signature électronique)

SGS France Environmental 3nd Industrial Hyglene Testing (1AE) - Lstorstowe o Tououse 2 e Tizews, 71 100 1o 5
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Sége sci 33 Avene Anesce Srmac 34011 ARCUBL CRDRX- SA5. s captal e 3 17T 213 € - ATE 70152 - SIREN 223 631 £32 N TVA Inracommusaae . TR 51 222031 220

B

UNIVERSITE DE LA REUNION22.09.2115460 A 55/61
EDIMM
SARL au capital de 60 000 euros - RCS 494 311 012 — Paris
Tél : 04 66 37 07 45 - Fax : 09 58 56 27 69
Courriel : contact@edimm.fr
www.edimm.fr

Siége social : 4 place Louis Armand 75012 PARIS - 12EME
Agence Nimes : 1742 avenue Georges Dayan 30900 NIMES
Agence Océan indien : 66 chemin Clain 97410 SAINT-PIERRE
Adresse postale : BP 22047 30904 NIMES Cedex 9

Amiante



Page 2 sur3 (O'I‘CIC ’
Accréditstion
N° 1-6454
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

ESSALS

L'accragiation par ke COFRAC atteste de 1a compétence cu laboratolre pour l2e seuls eessals couverts par |'accrédiation gqul sont ldentifiée par J2 symbole sulvant
disponible sur www.cofrac.fr)

* (portze

L'veage par le client o2 i3 marque COFRAC figurant sur le rapport 'eseale est interan.
(To") - Eseal sous tralté 3 SGS France Environmental and Industrial Hyglene Testing (1&E) 3 Toukuse - COFRAC N* 1-6454
(To) - Essal sous traité 3 SGS France Environmental and Industrial Hyglen2 Tasting (1AE) & Toulouse

Le présent rapport d'eseal comgoriz 3 pags(s). S3 reproduction n'est autorisde gQue Sous S3 forme Intégrale. Aucune medification ni aitération ne pourra y &tre port2e aprés
communication. S1vous scuhaltez incorporer dans vos documents un rapport d'sssal, Il dolt &tra Inclus entiérameant.

ne conceme qua 2 prodult soumis &
g ms-2ng-conditionsipeners-conairions-of-se

Les Incerttudes d2 macure sont disponibles sur demande.

lyse et 28! emis par 13 Sockte 1 3 s=6 de Senvices sur

Tout portaur de ce document est prévenu gue i Informations qu’ll contient refistant uniquament iz constatations de 13 Sociéteé 3u moment de son Intervention et, cas &ch2ant, dane I3
limita o2¢ Instructions du Chent La responsabiité de I3 Socktd est exclusivement engagée vis -3-vis de son Clent Ce document ne sauralt exondrer touta partie 3 une traneaction ¢
‘exercer pizinament tous e drolts et remplir toutes €26 obligations }gales et contractuedes.

Toute modification non autorisée, akération ou falsification du contenu ou de I3 forme du prasant document est Megale et les contravanants sont passibles o2 poursultes judicialrae
S| 12 prélevement n'set pas réallseé par 13 structure SGS Franca diviskon EINT, les caractéristiques 3ssociees 3 1'achantiion ne sont pas 02 &3 racponsabiite. Les résultats s'appliguent 3

réchantilion tel qul 3 &te regu
L& Iaboratoirs 2gt exondrs de toute rasponsabling sur i2e rsultats IMpactés par des Informations fournias par e client
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. cofrac
Accréditation
‘ N° 1-5454
Portée disponible
| sur www.cofrac.ir
ESSALS
Bulletin
Reférence client Description visuelle Nb prepa + Nb Méthode Anslyste Reésultats
(To*) grilles (To*) (To™)
P010- 1 RDC - IMatériau dur fibreux jaune 1(2 MET - MSL Amiante non Non
MFA.D1.N0.07 - Sol - + matériau dur gris grilles) Préparation simple détectée
AM23-04043 Plancher - Colle - inséparables (3) NFX 43-050 + -
001 Dalle de sol grise MLE-CONS-LAB-243
PO11-1 RDC - Moquette grise + carton + 12 MET - MSL Amiante non Non
MFA.D1.NO.O7 - A- platre + matériau dur gris grilles) Préparation simple détectée
AM23-04043 Mur - Colle - inséparables (3) NFX 43-050 + -
002 Moquette MLE-CONS-LAB-243
P012-1 - Vrac matériau dur gris 1(2 MET - MSL Amiante non Non
MFA.D1.NO.O7-C - grilles) Préparation simple déteciée
AM23-04043 Mur - Colle - NFX 43-050 + -
003 Moquette MLE-CONS-LAB-243
PO12-1 RDC - Vrac matériau dur gris 1(2 MET - MSL Amiante non | Qui(Mor
MFA.D1.N0.14 - Sol - grilles) Préparation simple détectée phologie
AM23-04043 Plancher - Colle - NFX 43-050 + - NC)
004 Dalle de sol MLE-CONS-LAB-243
P014-1 RDC - Vrac platre + vrac peinture 1(2 MET - MSL Amiante non Non
MFAD1.NO.14 - blanche inséparables (2) grilles) Préparation simple détectée
AM23-04043 | Plafond - Plafond - NFX 43-050 + -
005 Béton - Enduit MLE-CONS-LAB-243
P015-1 RDC - Dalle souple gris + 1(2 MET - MSL Amiante non Non
MFA.D1.N0.O7 - Sol - sous-couche cartonnée + grilles) Préparation simple détectée
AM23-04043 | Plancher - Dalle de colle jaune inséparables (3) NFX 43-050 + -
006 sol grise MLE-CONS-LAB-243
P016-1 RDC - Dalle dure violette + 1(2 MET - MBA Amiante non Non
MFA.D1.N0.O7 - Sol - matériau dur blanc grilles) Préparation chioroforme détectée
AM23-04043 | Plancher - Dalle de inséparables (3) NFX 43-050 + -
007 sol violette MLE-CONS-LAB-242
P019-1 RDC - Dalle dure rose + matériau 1(2 MET - MBA Amiante non Non
MFA.D1.N0.07 - Sol - dur gris inséparables (3) grilles) Préparation chioroforme détectée
AM23-04043 | Plancher - Dalle de NFX 43-050 + s
008 sol rose MLE-CONS-LAB-242
P020-1 RDC - Vrac matériau dur gris + 1(2 MET - MBA Amiante non Non
MFA.D1.N0.07 - Sol - vrac matériau dur rose + grilles) Préparation simple détectée
AM23-04043 Plancher - Colle - vrac matériau dur blanc NFX 43-050 + -
009 Dalle de sol violette inséparables (2) MLE-CONS-LAB-243
P021-1 RDC - Vrac matériau dur rose + 1(2 MET - MBA Amiante non Non
MFA.D1.N0.07 - Sol - matériau souple gris grilles) Préparation simple détectée
AM23-04043 Plancher - Colle - inséparables (2) NFX 43-050 + -
010 Dalle de sol rose MLE-CONS-LAB-243
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ANNEXE : Certificat de compétence

CESI CERTIFICATION

Tour HYFIVE
1 av. du Général De Gaulle
92074 PARIS LADEFENSE

CERTIFICAT
N° ODI-00430
Version 06

Nous attestons que :

DAMOUR Elise

Né(e) le : 29/10/2000
A :AVIGNON

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en
Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :

Domaine(s) Technique(s)

Amiante sans mention
Electricité

Plomb CREP sans mention
Termites DROM

Amiante avec mention

Validité du Certificat

Du 02/11/2021 au 01/11/2028
Du 09/11/2021 au 08/11/2028
Du 21/04/2023 au 20/04/2030
Du 28/04/2023 ou 27/04/2030
Du 04/05/2023 au 01/11/2028

Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées
conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.

- Arrété du 2 juillet 2018 modifié définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de

formation et d’accréditation des organismes de certification.

~  Arrité du 24 décembre 2021 définissant lescritéres de certification des opérateurs de di

et d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir
ce que de droit.

Edité a Paris,

Le 04/05/2023
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Votre Assurance
» RCE PRESTATAIRES

COURTIER

CARENE ASSCES PACT OFFICE
9 PLACE BENOIT CREPU

BP 5004

69245 LYON CEDEX 05

Tél: 0472419696

Fax:04 724099 96

Portefeuille : 0201351084

AXA France IARD, atteste que :

SARL EXPERTISES & DIAG
4 PLACE LOUIS ARMAND
75012 PARIS FR

IMMO

ATTESTATION

Vos références :

Contrat n° 6725259904
Client n° 0548027020

SARL EXPERTISES & DIAG IMMO
4 PLACE LOUIS ARMAND

75012 PARIS

est titulaire d'un d’

Responsabilité Civile p lui incomb

Activité 1:
- Contréle périodique amiante
- Di i techni i

9 49

- Diag i i avant
- Contréle visuel aprés travaux de retrait [MPCA)
- Recherche de plomb avant
- Diagnostic de risque d'i ication au

N° 6725259904
en raison de ['exercice des activités suivantes :

ou démolition

les ires de la

9 q P

P
- Loi Carrez

- Diag i i t-vent

- Diagnostic gaz

- Diagnostic termites

- Diagnostic plomb

- Recherche de plomb dans I'eau

- Risques is et technologi
- Diag ic de perfor

- Etat de linstallation i

9'9

9

=de=l'" tricité

- Prét con

- Diagnostic radon
- Calcul de milliémes de copropriétés
- Sécurité piscine

- Certificat logement décent - Loi SRU

é : norme d’habitabilité

- Réalisation de bilans thermique par thermographie infr g

lomb dans les pei

es (DRIP]

100526202 10624

et infil Etrie

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 12
Siege social 1 313, Terrasses de [Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprize régie par le Code des

-TVA n" FR 14 722 057 360

Opérations d'nzsurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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- Diag ic régl ire d ibilité aux per

- Etat des lieux locatifs

- Vérification incendie

- Contréle des installations électriques par thermographie infrarouge

- Certificat des travaux de réhabilitation et investissement locatif dans le neuf et I'ancien [Dispositi Robien et
Borloo)

- Etude thermique réglementaire [RT 2005]

- Etude thermique réglementaire [RT 2012)

- Diagnostic relatif aux déchets issus de la démolition de batiment visés par les articles R111-43 et suivants du
code de la construction et de 'habitation

- Mesure d'emp ie en ami

- Conseil en économie et maitrise de 'énergie

- Diagnostic Technique Global [DTG)

- A l'exclusion de toute immixtion en maitrise d'ceuvre ou préconisation technique portant sur des
ouvrages visés par les articles 1792 4 1792-6 du Code Civil ; des missions de contréle technique visées
par le Code de |a Construction et de I'Habitat ; des missions relevant de bureau d'études

- A LEXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE LEXERCICE DUNE PROFESSION
REGLEMENTEE AUTRE TELLE QUE LE CONSEIL JURIDIQUE OU LA GESTION IMMOBILIERE ET
TOUTES ACTIVITES DE CONSEIL ET DE BUREAU D'ETUDES.

- A LEXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE DEXTRACTION, D'EXPLOITATION ET DENLEVEMENT

D'AMIANTE
Activité 2:
- Vente, pose et mai d'exti blocs d'éclairage de sécurité (BAES ET BAEH| et d'alarme
incendie autonome de type 4,
- Réalisation des plans d'é ion et d'inter ion de bati d’habitation et des ERP de d4iem ou 5iem
catégorie.
Activité 3 :
- Franchiseur EDIMM : Formati pag t et animation d'un ré de F hisés EDIMM
Lag ie s’ a ence des de g ies fig dans le tableau ci-aprés.
La pré ion ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se
référe.
La pré ion est valable pour la période du 01/07/2022 au 01/07/2023 sous réserve des possibilités
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou
le contrat.
Fait a PARIS ie 08 juillet 2022
Pour Ia société :
—
AXA France IARD SA
Société anonyme au eapital de 214 799 030 Euros 22
Siége social 1 313, Terrasses de [Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre
Entreprize régie par le Code des -TVA ' FR 14 722 057 360

Opérations d'nzsurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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Montant des garanties

(v Lorsqu'un méme sinistre met en jeu

diff gar r

maximum de I'assureur n‘excéde pas, pour I

prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précise a l'article 6.3 des conditions génerales. )

des d ges, le plus éleve des;m;mamq

NATURE DES GARANTIES

LIMITES DES GARANTIES

fous dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs confondus

(autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties »
claprés)

9 000 000 € par année dassurance

Dont:

+ Dommages corporels

* Dommages matériels et immateriels
conseécutifs confondus

9 000 000 € par année dassurance

1 200 000 € par année d'assurance

Atteinte accidi lle & I'envir
(tous dommages confondus)
(article 3.1 des conditions générales)

750 000 € par année d'assurance

Responsabilite Civile professionnelie
(tous dommages corporels, matériels et immateriels
confondus)

Dont:
D gesi iels non ¢
[5elon extension aux conditions particuliéres)

500 000 € par année dassurance

$00 000 € par année dassurance

D i iels non consécutifs autres que ceux | 500 000 € por année dassurance

9
1 de la Responsabilité Civile pr
[Sel0N extension Jux conditions particuliéres)

Dommages aux biens confies
[selon_extension aux conditions particuliéres)

100 000 € por sinistre

R itution de doc )/ medias fi
[selon extension aux CoNAItions particuliéres)

30 000 € por sinsre

AXA France IARD SA
Saciété anonyme au capital de 214 799 030 Euros 32
Siége social 1 313, Terraszes de FArche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre

Entreprize régie par le Code des -TVA

ire n" FR 14 722 057 360

Opérations d'nzsurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
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