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1 Objet du document

Le présent document a pour objet la présentation synthétique des travaux prévus et des méthodologies d’intervention
a mettre en place sur les matériaux qui resteront en place a lissu des travaux.

1.1Périmetre des travaux envisagés
L’'objectif fixé par UIOSS est la « mise a nu » des plateaux et paliers présentés ci-dessous :

e Plateaux RDC des plots E et F
e Plateaux R+1 des plots A, B,C,D,EetF
e Plateaux R+2 du plot D

La démolition portera a minima sur les éléments suivants :

e Cloisons de séparation intérieures de tout type ;

e Menuiseries intérieures, y compris soubassements des fenétres ;
e Faux-plafonds ;

e Sol souple pour revenir a la dalle béton ;

e Canalisations sauf réseaux CTA et chauffage a conserver ;

e Isolations des murs ;

e Equipements et cablages électriques et informatiques.

Les travaux démarreront en Mai 2025 par les plateaux A et B du R+1, ainsi que le palier AB du R+1.
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ETAGE 2

Figure 1: Plan de localisation des zones travaux (En rouge)
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2 Gestion de I’amiante

2.1Désamiantage partiel
La solution de travaux retenue est détaillée ci-dessous.

Au regard des solutions envisageables et de la typologie des matériaux amiantés, il a été acté le désamiantage des
éléments suivants :

o Enduit platreux sur la partie supérieure et inférieure des fenétres ;
o Mastics de gaine ;
o Plaque fibreuse sous les gonds et joint fibreux au niveau de 'oculus de porte.

Afin d’établir cette liste de matériaux a traiter, il a été étudié 'intérét du désamiantage vis-a-vis des contraintes du
batiment tout en respectant les principes généraux de prévention du Code du Travail. Les avantages du
désamiantage ont été décrits dans le paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable.. Le tableau ci-dessous
présente I'inconvénient du désamiantage vis-a-vis de ces matériaux et une solution en lieu et place du désamiantage.

Matériau

Inconvénient du traitement de ces

matériaux

Solution retenue et justification

Enduit ciment sur mur

Risque de dégradation structurelle — mise
a nu des aciers

Recouvrement par doublage en plaque de
platre avec sous-section 4 partielle pour
fixation des rails au plafond. Une lame d’air
est a laisser dans le plénum. Au regard du
risque structurel, il est préférable de laisser
le matériau en place. Toutefois pour éviter
les interventions systématiques en sous-
section 4, il est préconisé de réaliser des
doublages en plaque de platre. Al'issue de
ce doublage, les fixations de divers
équipements ne nécessiteront plus de
réaliser d’intervention en Sous-section4.

Enduit ciment sur poteaux
périphériques

Risque de dégradation structurelle — mise
a nu des aciers et fragilisation des poteaux

Pas de travaux sur les poteaux. Les
interventions ultérieurs (fixation éventuelle
d’équipement) seront a réaliser en sous-
section 4

Au regard du risque structurel, il est
préférable de laisser le matériau en place.
Le doublage n’est pas proposé, afin de
limiter la réduction d’espace au droit des
fenétres et de la problématique technique
de mise en place

Enduit
centraux

sur poteaux

Risque de dégradation structurel — mise a
nu des aciers et fragilisation des poteaux

Recouvrement BA13 par doublage avec
sous-section 4 partielle pour fixation des
rails au plafond. Une lame d’air est a
laisser dans le plénum.

Au regard du risque structurel, il est
préférable de laisser le matériau en place.
Toutefois pour éviter les interventions
systématiques en sous-section 4, il est
préconisé de réaliser des doublages en
plaque de platre. A l'issu de ce doublage,
les fixations de divers équipements ne
nécessiteront plus de réaliser
d’intervention en SS4.

Réf : NE2000054-02-SYN

CCA

Date de publication

MDO047-01




W.GINGIR

DELEO UIOSS

D Synthése amiante

Matériau Inconvénient du traitement de ces | Solution retenue et justification
matériaux

Enduit platreux sur la | Risque de dégradation de la fenétre Désamiantage - Objectif de retrait d'un

partie  supérieure et matériau émissif et de suppression du

inférieure de la fenétre risque amiante. Matériaux susceptibles de

polluer les plénums

Mastics de gaine Désamiantage pour supprimer le risque
amiante

Plague en amiante ciment | Risque de dégradation structurelle — mise | Recouvrement par produit fixateur coloré
en coffrage des plafonds | & nu des aciers et fragilisation des | (type Polyasim ou équivalent)

planchers Au regard du risque structurel, il est

préférable de laisser le matériau en place.
Toutefois pour faciliter les interventions
ultérieures en plénum et éviter la
dispersion de fibre, il est proposé la mise
en place d'un fixateur coloré.

Plague fibreuse sous les | SO Désamiantage pour supprimer le risque
gonds et joint fibreux au amiante
niveau de I'oculus de porte

3 Mesures pour les MCPA laissés en place
A lissu des travaux décrit ci-dessus il restera les matériaux suivants :

¢ Bandes en amiante-ciment sur les plafonds
e Enduit de débullage sur tous les poteaux et murs bétons.
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Figure 2 : Localisation des matériaux restants apres les travaux sur les paliers
Nota :

e Leplan ci-dessus ne se substitue pas a un repérage amiante avant travaux.

e Lalocalisation des bandes amiante ciment est approximative.

e A I’issu des travaux de curage et désamiantage, les bandes en amiante ciment seront repérées a l'aide
d’un revétement coloré.
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4 Mesures pour les MCPA laissés en place

Les MPCA n’ayant pas fait 'objet d’un retrait (notamment les enduits de débullage et les bandes amiantes ciment)
devront faire I'objet :

e D’une surveillance périodique. Le délai étant a I'appréciation de I’analyse de risque du Maitre
d’ouvrage pour les matériaux de liste B via un contrdle visuel par un opérateur de repérage dans le
cadre de la mise a jour des DTA.

e D’une surveillance périodique (recommandée tous les ans) via prélévement d’air par un laboratoire
accrédité COFRAC afin de vérifier le non dépassement du seuil de santé public a savoir < 5 f/l dans les
plénums concernant les agents et usagers de 'UIOSS.

Cette surveillance fera I'objet d’une tracabilité par le MOA.

Pour toutes interventions ultérieures (travaux de réhabilitations, maintenance,) sur ou a proximité des MPCA
susceptibles d’émettre des fibres d’'amiante comme les enduits, il sera fait appel a du personnel formé SS4 au titre
de I'arrété formation du 23 février 2012.

lIs interviendront conformément au mode opératoire SS4 et appliqueront les mesures de prévention conformément
au niveau d’empoussiérement attendu. (R4412-144 du Code du Travail).

Ce mode opératoire pour chaque processus mis en ceuvre fera I'objet d’'une information auprés de la DREETS,
CARSAT, OPPBTP et sera soumis a avis du médecin du travail et CSE.

Au regard des matériaux restants, les processus envisageables pourraient étre les suivants :

e Percage de mur, poteaux ou plafond ;
e Application de peinture ou d’enduit sur un enduit de débullage ;
e Grattage d’ancienne peinture en vue de I'application d’une nouvelle

4.1 Méthodologie d’intervention vis-a-vis des matériaux restants

Pour chacune des opérations listées ci-dessus, vous trouverez ci-dessous les méthodologies qui seront mises en
place :

e Percage de peinture intérieure :

o Protéger les surfaces a proximité a I'aide de
films de propreté.

o Préparer la surface concernée par le
pergage en la nettoyant a I'aide d’une lingette
hydro alcoolique (dégraissante) permettant
une meilleure adhérence de la poche de gel
sur le support.

o Utiliser une perceuse a vitesse lente pour
éviter les éclaboussures (la méche devra
étre en rotation avant le contact avec la
poche de gel).

o Les outils utilisés doivent étre nettoyés a la
suite de l'intervention. Dans le cas ou ils ne
seraient pas décontaminables, ces outils
sont dédiés aux interventions sur matériaux
amiantés et conditionnés dans un emballage
étanche. B .

o Aprés le percage, nettoyer la méche de la perceuse a l'aide d’'une lingette humide.

o Placer la poche de gel et les lingettes humides contaminées dans un sac déchets étanche étiqueté
« amiante » au fur et a mesure de l'intervention.

e Application de peinture ou d’enduit (recouvrement) sur peintures et enduits intérieurs :
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o Mettre en place un film de propreté sous
la zone de recouvrement ainsi que sur
les surfaces susceptibles d’étre
contaminées a proximité de la zone de
travail Si nécessaire, nettoyer le mur a
l'aide de lingettes hydro alcooliques
(dégraissantes) et éliminer les lingettes
contaminées dans un sac déchets
étanche étiqueté « amiante ». Recouvrir
la surface au fur et & mesure :

o De peinture a laide d’un rouleau ou
d’une brosse,

o D’enduit a l'aide d’une spatule ou d’un couteau a enduit.

e Grattage manuel de peinture / enduit intérieur avec aspiration a la source couplée avec travail a 'humide
o Mettre en place un film de propreté dans la zone d’intervention ainsi que sur les surfaces susceptibles
d’étre contaminées a proximité de la zone de travail.
o Mettre en place une brumisation continue
Gratter la zone de peinture a rénover en aspirant directement
o Ramasser au fur et a mesure le gel hydrique contaminé a 'aide de chiffons a usage unique et les
placer dans un sac déchets étanche étiqueté « amiante ».

e}

4.2Métrologie

L’employeur contrblera pour chaque processus mis en ceuvre le taux d’empoussieérement au poste de travail afin de
s’assurer du respect de la VLEP sur 8h.

4.3Gestion des déchets

Les déchets sont a évacuer en fin de vacation et stocker dans le parc amiante en pied de batiment.

Le conditionnement et le transport des déchets sont a effectuer conformément a la réglementation en vigueur. Les
regles relatives au transport sont celles relatives aux substances dangereuses., si cela s'avére nécessaire

Lors de la prise en charge des déchets, le transporteur remettra un récépissé mentionnant la quantité de déchets
enlevée, le mode de conditionnement des déchets et I'immatriculation du véhicule du transporteur, il signera
I'attestation de conformité ADR.

Dans le cas courant sur ces opérations ou les quantités de déchets produites ne nécessitent pas I’ADR (exemption
relative aux quantités : < 1t de chrysotile / < 333kg d'amphibole et généralement < 100 kg Cf. code de
I'environnement), les dispositions ci-dessous resteront appliquées :

e  Emballage homologué : Grand Récipient en Vrac (GRV de type 13H3/Y par exemple) ;

e Marquage (code UN 2212 ou 2590) et étiquetage (étiquette de danger de la classe 9) du GRV ;
e  Formation des intervenants, conforme au chapitre 1.3 de I'ADR ;

e  Extincteur de 2 kg de poudre apte a combattre des incendies de type A, Bet C;

e Arrimage et calage des colis ;

e Document de transport au sens de I'ADR (sauf si transport en compte propre) ; c’est-a-dire renseigner la
rubrigue relative a I’ADR dans le cadre 2 du BSDA CERFA 11861.
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