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Article 1 — Préambule — Présentation de la politique achat responsable du GHT
Rouen Coceur de Seine

Les achats publics responsables portent des valeurs fortes, qui font écho aux préoccupations du
monde de la santé et notamment a 'ensemble des professionnels : une aspiration croissante a
I'hopital, des professionnels qui militent en faveur de pratiques vertueuses sur le plan
environnemental.

Aussi, la politique achat du GHT se décline en objectifs de Développement Durable a promouvoir
dans la réalisation de ses projets d’achat :

La décarbonation

La performance sociale

L’innovation

L’accés des PME a la commande publique

La performance économique et technique

S’agissant de ses relations avec ses fournisseurs ou potentiels fournisseurs, le CHU de Rouen,
pouvoir adjudicateur pour le compte du GHT Rouen Cceur de Seine, s’est engagé dans le parcours
national des achats responsables coordonné par la Médiation des entreprises et le Conseil national
des achats.

Dans ce contexte, il est signataire de la charte RFAR (Relations Fournisseurs Achats Responsables).
Il s’engage ainsi a adopter des pratiques responsables vis-a-vis de ses fournisseurs et invite ses
collaborateurs internes et externes a tout mettre en ceuvre afin de ne pas contrevenir aux
engagements présents dans cette charte.

Afin d’entretenir une relation respectueuse avec l'ensemble des fournisseurs, le CHU de Rouen
Normandie s’engage notamment a optimiser les délais de paiement, fluidifier les rapports, gérer les
situations de dépendances réciproques et assurer I'éthique de la fonction achat.

Par ailleurs, les parties prenantes aux marchés contractualisés s’engagent mutuellement dans leurs
relations avec chacun de leurs interlocuteurs (fournisseurs, sous-traitants, clients, usagers etc..) a tout
mettre en ceuvre afin de garantir le principe de loyauté des pratiques et ainsi a bannir tout type de
comportements allant a I'encontre de ce principe.

Pour toute interrogation, des points de contacts sont inscrits au sein du Réglement de Consultation
article 9.1.

Article 2 - Contexte

La Convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire « Rouen Coeur de Seine » du 30
juin 2016 est venue mutualiser les achats au sein de ce GHT. Elle désigne le CHU de Rouen comme
établissement support du GHT Rouen Cceur de Seine.

Ce GHT est constitué des 9 établissements suivants :
- CHU de Rouen (établissement support),
- CH du Belvédere,
- CH du Rouvray (établissement de santé mentale),
- CH du Bois-Petit (en direction commune avec le CH du Rouvray),
- CH de I'Austreberthe (CH de Barentin et EHPAD La Madeleine a Pavilly),
- CH de Darnétal,
- CH de Neufchatel-en-Bray,
- CHdYvetot,
- CH de Gournay-en-Bray.
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La fonction achat mutualisée confie a I'établissement support les missions suivantes :
- L’élaboration de la politique et des stratégies d’achat de I'ensemble des domaines d’achat,
que ce soit des achats d’exploitation ou d’investissement ;
- La planification et la passation des marchés ;
- Le contrdle de gestion des achats.

Dans ce cadre, en phase de passation, le CHU de Rouen Normandie établissement support du GHT
Rouen Cceur de Seine est linterlocuteur unique des opérateurs économiques. |l est chargé
notamment d’organiser la procédure de passation dans le respect de la réglementation des marchés
publics, de signer et de naotifier le présent marché.

En phase d’exécution du marché public, le CHU de Rouen Normandie établissement support du GHT
Rouen Coeur de Seine assure la gestion contractuelle du marché : prise en charge des modifications,
révisions de prix, résiliation éventuelle en concertation avec les établissements membres du GHT
Rouen Cceur de Seine.

En revanche I'exécution financiére du marché reléeve de la compétence de I'établissement partie au
GHT. Cette phase d’exécution financiére couvre ainsi :

- La gestion et 'émission des commandes passées au titre des marchés ;

- La vérification du service fait ;

- Laliquidation et le mandatement des factures relatives aux prestations accomplies ;

- Le traitement de 1°" niveau des litiges concernant les commandes.

Dans cette consultation, le terme CHU Rouen Normandie désigne donc le CHU Rouen Normandie
agissant comme établissement support du GHT Rouen Cceur de Seine.

Article 3 - Objet du marché

3-1-Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile du titulaire

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent
I'ensemble des prestations définies ci-aprées :

Remplacement du systéme de sécurité incendie du CH DURECU LAVOISIER.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) annexé au présent CCAP.

Pour toute la durée du chantier, 'hépital du CH de Darnetal et tous ses services doivent pouvoir
fonctionner sans aucune perturbation 24H/24.

Le projet est envisagé en zone occupée et mitoyenne & des locaux en activité, avec poursuite de
l'activité sur tous les niveaux et les services contigus pendant la durée des travaux.

Il s’agit d’'un marché public de travaux. L’ensemble des travaux devant étre réalisés est décrit au
Cabhier des Clauses Techniques Particulieres.

Les travaux sont situés a I'adresse suivante :

Site Adresse
CH DURECU LAVOISIER DARNETAL 116 rue Louis Pasteur
76160 DARNETAL
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3-2-Décomposition du marché

3-2-1-Tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
3-2-2-Lots

Les travaux font 'objet d'un marché unique car I'objet du marché ne permet pas lidentification des
prestations distinctes.

3-2-3-Phases

Le planning prévisionnel des travaux comporte un découpage en deux phases :
- La premiére phase correspond au remplacement du matériel central SSI sur le batiment
existant (et éventuellement les détecteurs et déclencheurs manuels)
- La secondes phase correspond a I'extension du SSI sur le nouveau batiment SMR, I'’Agora et
I’Accueil de jour.

3-2-4- Prestations supplémentaires éventuelles

Il n’est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles.

3-2-5-Représentant du CH Durecu-Lavoisier

Pour I'exécution du présent marché, les représentants du CH Durecu-Lavoisier sont :
Madame VENDRAME et Monsieur RENAUD.
3-2-6-Représentant du titulaire

En application de I'article 3.4.1 du CCAG-Travaux, le titulaire s’engage a faire connaitre, dés la
notification du marché, la personne physique désignée par lui et habilitée a 'engager pour les besoins
de I'exécution du marché. Il s’engage pareillement a faire connaitre au représentant du CHU Rouen
Normandie agissant comme établissement support du GHT Rouen Coeur de Seine toutes
modifications intéressant la structure juridique ou économique de I'entreprise, sous peine d’encourir
les pénalités et mesures coercitives prévues au marché.

3-2-7-Forme des notifications et échanges d’information

Les ordres de service sont notifiés au titulaire ou a son représentant diment habilité contre récépissé
ou accusé de réception. Les décisions du CH Durecu-Lavoisier sont notifiées au titulaire par ordre de
service.

Le titulaire dispose d’un délai de 5 jours, sous peine de forclusion pour émettre des réserves sur
ordres de service et bons de commande.

Ces notifications sont valablement faites a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, & son siége social.

Les autres échanges d’information peuvent étre effectués par voie dématérialisée, a condition que
lidentité de I'expéditeur soit authentifiée et que le destinataire, identiquement authentifié, en accuse
réception.
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3-3-Conduite d’opération — Maitrise d’ceuvre

3-3-1- Conduite d’opération
La conduite d'opération est assurée par le CH Durecu-Lavoisier.
Pour la phase n°2, le CH Durecu-Lavoisier sera accompagné de I'assistant a maitrise d’'ouvrage :

A2MO
5 tour du Bosphore — Batiment B
35200 RENNES

3-3-2- Maitrise d’ceuvre
Pour la phase n°1, la maitrise d'ceuvre est assurée par le CH Durecu-Lavoisier.
Pour la phase n°2, la maitrise d’ceuvre sera assurée par :

CBA architectes
9 rue de le Nostre
76000 ROUEN

3-4-Coordination Systéme de sécurité incendie

La mission de Coordonnateur du Systéme de Sécurité Incendie est assurée par :

ENTREPRISE NAMIXIS
Horizon 2000 — Mach 3
Avenue des Hauts Grigneux
76420 BIHOREL
Mail : luc.dandre@groupesystea.com

3-5-Contrble technique :

La mission de contrdle technique est assurée par :

SOCOTEC Construction
ZA de la Ronce
97 rue Francois Jacob
76230 ISNEAUVILLE

3-6-Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct du
sous-traitant pour des prestations supérieures ou égales a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le maitre de I'ouvrage.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-3 et R2193-4 du
Code de la Commande Publique et a l'article 3.6 du CCAG TR.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (Article 52 du CCAG TR).

Par ailleurs, le sous-traitant indirect (défini par l'article 3.6.2 du CCAG TR), ne sera accepté qu'a la
condition que son entrepreneur principal apporte la preuve qu'il est techniguement mis dans
l'obligation de faire intervenir un spécialiste sous-traitant dont le paiement direct par le maitre de
l'ouvrage ne sera pas agréé
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Conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues de l'article 283 du Code
général des imp0ts, le sous-traitant adressera une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.
La TVA relative aux prestations sous-traitées quant a elle sera pergue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.

3-7-Ordre de service

Les ordres de service sont notifiés au titulaire ou a son représentant diment habilité contre récépissé
ou accusé de réception. Les décisions du CH Durecu-Lavoisier sont notifiés au titulaire par ordre de
service.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion pour émettre des réserves sur
ordres de service.

Ces notifications sont valablement faites a I'adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social.

3-8-Clauses sociales et environnementales

3-8-1- Protection de la main d’ceuvre

Le titulaire remet :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans l'affirmative, produire
une copie de déclaration de détachement certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer
une activité professionnelle en France (Décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des
maitres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services
internationales).

- une attestation délivrée par l'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
reglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n°® 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), si le titulaire (ou ses
sous-traitants) ne s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du
méme Code, il pourra lui étre appliqué une pénalité forfaitaire par jour calendaire d’infraction de 500¢€,
dans la limite des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L.8224-2 et L. 8224-5 et
de 10% du montant du marché.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le titulaire n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée et/ou le contrat rompu sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire.
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3-8-2-Clause environnementale

Protection de I'environnement
Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions |égislatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de
préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et
pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du CH DURECU LAVOISIER.

3-9-Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de
l'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des
modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou
ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de
service.

Les entreprises doivent mettre en place toutes les protections qu’elles jugent nécessaires. En cas de
dégradation, les remises en état se feront a leur charge.

3-10-Modification au marché

Le CHU Rouen Normandie agissant comme établissement support du GHT Rouen Cceur de Seine se
réserve expressément la faculté de réaliser des modifications au marché public (articles R. 2194-1 a
R. 2194-10 du Code de la Commande Publique) et/ou des marchés publics négociés sans publicité ni
mise en concurrence préalables au sens de l'article R. 2122-4 du Code de la Commande Publique.

Article 4 — Piéces constitutives du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- I'acte d'engagement, dont 'exemplaire conservé dans les archives du maitre d'ouvrage font seule foi,
- le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP), ainsi que son annexe : Fiche Chorus

- les Cabhiers des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),

- Le Cahier des Charges Fonctionnel,

- La Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF),

- le dossier de plans,

- le planning prévisionnel des travaux pour la phase 1,

- le mémoire technique du candidat remis dans son offre,

- le cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux approuvé
par l'arrété du 30 mars 2021,

- le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux dans son
édition en vigueur a la date de consultation ;

- L'ensemble des normes francgaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation.

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché,

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
gue ce mois est défini au 5-5 du présent CCAP.

Pour ce qui est des piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant
censé les connaitre.

Remplacement des équipements centraux du SSI du CH Durecu-Lavoisier Page 9/29
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES



Article 5 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix -
Reglement des comptes

5-1-Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG TR, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux, que ces
sujétions résultent notamment :

Du respect des obligations en matiére d’hygiéne, de sécurité et de protection de la sécurité et
de la santé sur les chantiers ;

des obligations de résultats exigées de l'entrepreneur en matiére de stockage, d'évacuation et
de recyclage des déchets ; les produits de démolition et déchets de chantier seront triés et
évacués (dans de bonnes situations sur la base de vie) conformément a la réglementation,
par filieres d'élimination et de recyclage proposées par l'entrepreneur dans son offre, des
charges et aléas pouvant résulter de I'exécution des travaux et notamment des circonstances
locales et de la situation géographique du chantier (frais de transport du matériel et des
matériaux, indemnité de déplacement et de panier, surveillance de chantier, entretien de
voirie, coltinages, acces aux chantiers, approvisionnement chantier et la base de vie etc.)

Des dépenses de chantier et équipements d’intérét commun ;
Des risques d'arrét de chantier en cas de nuisances dans l'existant et des avoisinants ;

Des protections relatives a [I'hygiéne environnementale (bruit, poussiéres, vibrations,
émanations d’odeurs) ;

Du fait que I'établissement est ouvert au public 24H/24, 7 jours sur 7 ; 365 jours par an et que
les personnes accueillies sont souffrantes ;

Des difficultés d’accés de chantier : travaux a effectuer a I'intérieur d’un batiment existant
restant en service pour les besoins des utilisateurs, aux espaces restreints, aux protections
des ouvrages existants ;

Des contraintes résultant de locaux encombrés ou accessibles par intermittence, aux
réparations des dommages éventuels, aux précautions a prendre contre la sécurité contre les
risques d’incendie et concernant la sécurité des personnes (tous les locaux concernés étant
du type E.R.P. ; de type U de 1°€ catégorie) ;

Des demandes de permis feu journaliers par poste de travail.

Les prix tiennent compte enfin :

De toutes les charges résultant des frais d'essais réalisés a la demande du CH Durecu-
Lavoisier et définis par le présent C.C.A.P. ou les documents techniques ;

Des frais d'études, d'établissement des plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.) et
spécifications techniques détaillées (S.T.D.) ;
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— Des frais d’assurances ;
— Des frais nécessités par la protection des ouvrages, jusqu'a réception ;

— Ainsi que tous les frais de réparation ou de remplacement nécessités par les dégats,
dommages ou destructions survenus en cours de chantier ;

— Des déboursés d'éclairage et les suppléments de main d'ceuvre nécessités par des travaux
exécutés a la lumiere ou dans les endroits obscurs ;

— Des déboursés de main d'ceuvre occasionnés par l'exécution des travaux en conditions
difficiles ou insalubres accordés aux ouvriers selon les conventions collectives.

— De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

— De la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

— Dans le cas de situation sanitaire exceptionnelle de type Covid 19, le titulaire s’engage a
appliquer les recommandations des organismes compétents et a mettre les moyens humains
et matériels nécessaires au respect du planning.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles gqu'elles figurent aux
documents, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix
toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
apres étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le CH
Durecu-Lavoisier.

5-2-Présentation des demandes de paiements — Dép6t de la facture électronique

Conformément au décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la
commande publique, le dépdt de la facture électronique est obligatoire, a compter du ler janvier 2020,
pour toutes les entreprises.

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de
I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1).

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon les modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tracabilité des échanges.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I'établissement rejettera la facture transmise.
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Le dépdt d’'une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de I'envoi d’'une
facture papier.

Pour vous aider :
» en annexe une Fiche pratique pour saisir une facture sur le portail Chorus PRO
(annexe 1 du CCAP)
> un lien internet : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/fiches-

pratiqgues/

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- la date d’émission de la facture ;

- la désignation de I'’émetteur (par un numéro d’identité) et du destinataire de la facture ;

- le numéro unique basé par une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la
facture ; la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries.

- encas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro d’engagement généré par le systéeme d’information financiere et
comptable de I'entité publique ;

- la date de livraison des fournitures ou d’exécution des services et travaux réalisés ;

- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- le prix unitaire hors taxes (HT) des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou lorsqu’il y
a lieu, le prix forfaitaire ;

- le montant total hors taxes (HT) et le montant de la taxe & payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d’'une
exonération ;

- le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;

Lors du dépot de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service sera exigé : le CH Durecu-
Lavoisier transmettra au titulaire son code service CHORUS et son numéro SIRET.

5-3-Variation des prix
Pour la phase 1, les prix sont fermes.

Les prix de la phase 2 sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du
codt de la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois
est appelé "Mois zéro" (Mo).

5-3-1-Liste des index

Les Prix sont révisables en fonction de l'indice BT 47.

Les index utilisés pour le calcul sont les BT en fonction du corps d'état indiqué au Bulletin Officiel de
la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes disponible a I'adresse suivante

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Telechargement-des-index.html

5-3-2-Modalités de révision des prix

Pour la phase 2, les prix sont révisables a chaque acompte mensuel.
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Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de I'acompte du mois n d'exécution des travaux
est donné par la formule suivante :

Cn=0,15+ 0,85 (In)
lo

dans laquelle In et lo sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché concerné au mois
«mO0 » (lo) et au mois n (In).

Variation provisoire :

Lorsqu'une révision est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui

doit étre appliquée, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient lors du premier réglement qui suit la parution de I'index correspondant.

Toutefois, en application de l'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, la valeur finale de I'index est appréciée
au plus tard a la date de réalisation des travaux, ou a la date de leur réalisation réelle, si celle-ci est
antérieure.

Clause de sauvegarde :

Le CH Durecu-Lavoisier se réserve le droit de résilier sans indemnité la partie non exécutée du
marché a la date d’application de la nouvelle référence lorsque 'augmentation de cette référence est
supérieure a 2,0 % par rapport aux prix initiaux.

5-4-Paiement des cotraitants et des sous-traitants

5-4-1-Désignation de sous-traitants en cours de marché

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par le
pouvoir adjudicateur et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance, dans les conditions de
l'article 3.6.1 du CCAG TR.

Dés la signature de I'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions
de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et & chacun des sous-traitants concernés
I'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le titulaire du marché
fait connaitre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-
traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement
précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au maitre
d'ouvrage et maitre d’ceuvre désigné par le marché.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de I'avenant :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant des articles L2141-1 4 L2141-6 du Code de la Commande Publique;

- une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :
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a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le délai Iégal
d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) par le sous-
traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant;

b) que le dit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans les
délais requis. A défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure
responsable en terme de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour ['établissement du
P.P.S.P.S.

Le ftitulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulieres a la sous-
traitance visées a l'article 10.4.4 ci-aprés (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le
chantier).

5-4-2-Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut,
pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniére individualisée,
les décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant dd a chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

- indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui sont
dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le
représentant du pouvoir adjudicateur doit régler a ce sous-traitant ;

- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce dernier libelle ses
demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément
aux dispositions de l'article 2193-12 du Code de la Commande publique.

5-5-Délais de paiement
Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de Il'article R2192-11 du
Code de la Commande Publique.
Le mode de réglement choisi par la personne publique est le virement.
Les demandes de paiement doivent étre adressées au CH Durecu Lavoisier et au maitre d’ceuvre ; la
charge de la preuve de la date de réception appartient a I'entreprise.

5-6-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article R2192-11 du Code de
la Commande Publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au R2192-31 du Code de la Commande Publique, le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour
de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a
courir, majoré de 8 points.

5-7-Approvisionnements

Pour l'application de l'article 12.1-2 alinéa 2 du CCAG TR, il est précisé que les approvisionnements
figurant dans la DPGF peuvent figurer dans les décomptes mensuels.
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A l'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, le titulaire ou le sous-
traitant doit justifier qu'il a acquis et effectivement payé les matériaux concernés en toute propriété.
Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que leur
destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent étre facilement contrélés.

Sauf accord du maitre de l'ouvrage, les approvisionnements retenus dans un décompte ne peuvent
étre affectés par le titulaire ou le sous-traitant, a des travaux autres que ceux qui font l'objet du
marché.

Les approvisionnements retenus dans un décompte doivent étre couverts par une assurance vol et
incendie et la justification de cette assurance doit étre fournie a I'appui du premier projet de décompte
mensuel comportant des approvisionnements.

Article 6 — Durée du marché - Délai d'exécution - Pénalités et primes

6-1-Durée du marché - Délai d'exécution

Le marché public est d’'une durée de validité allant de sa date de notification au titulaire a la fin de la
période de parfait achévement, et ce, jusqu’a I'exécution des travaux qui y sont associés.

Pour la phase n°1, le délai global de réalisation des travaux est fixé a 2 Mois intégrant le délai de de
préparation, a compter de la notification de I'ordre de service (daté et numéroté) signé par le CH
Durécu-Lavoisier prescrivant a I'entrepreneur de commencer I'exécution des travaux lui incombant et
adressé en deux (2) exemplaires.

Pour la phase n°2, les travaux objet du présent marché seront planifiés en fonction du planning des
travaux d’extension du nouveau batiment SMR établit par la maitrise d’ceuvre.

Le CH Durecu Lavoisier ou la maitrise d’ceuvre établira un ordre de service prescrivant a
I'entrepreneur de commencer I'exécution des travaux de la présente phase.

La date prévisionnelle de réalisation de ces travaux est : Premier trimestre 2026.

Le délai d’exécution comprend I'ensemble des actions nécessaires a I'exécution des travaux et
notamment :

- la période de préparation,

- I'installation du chantier, son repliement, le nettoyage des lieux,
- les congés payés,

- la remise en état des terrains et des lieux,

Un planning définitif sera établi lors de la période de préparation.
6-2-Prolongation du délai d'exécution

De par leurs natures de travaux intérieurs, il n’est pas prévu de période d’intempérie en application de
l'article 18.2.3 du CCAG TR.

6-3-Pénalités pour retard - Primes d'avances

Comparativement au calendrier détaillé d’exécution initial ou éventuellement modifié, il sera fait
application de pénalités, mentionnées ci-dessous, sans mise en demeure au préalable, ces pénalités
seront déduites du montant des situations.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG TR, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée quel
gue soit le montant du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG TR, il n’y a pas de plafonnement des pénalités.
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6-3-1-Pénalités de retard

En cas de retard dans I'exécution des travaux par rapport aux délais distincts figurant dans le
calendrier détaillé, I'entrepreneur subira, par jour (calendaire) de retard dans l'achévement des
travaux, une pénalité forfaitaire journaliére de 400 €.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG TR, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire journaliere de retard de 500,00 €
par jour calendaire de retard.

6-3-2-Pénalités de retard dans I’exécution des reprises

En cas de non-exécution, a la date prévue des reprises des réserves émises lors de la réception, une
pénalité de 200 € par jour calendaire de retard sera appliquée sans mise en demeure préalable par
dérogation a I'article 41 du CCAG travaux.

6-3-3-Absences aux réunions

En cas dabsence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par la maitrise d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage, une pénalité de 300 € sera appliquée a tout
entrepreneur absent diment convoqué.

Une pénalité égale a la moitié de cette somme sera appliquée en cas de retard de plus d'un quart
d'heure.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

En cas de non-exécution a la date prévue, d’'une décision prise au rendez-vous de chantier et figurant
dans le compte rendu de chantier, une pénalité de 200 € par décision, sera appliquée par semaine de
retard, par dérogation aux dispositions des articles 19.2 et 52.1 du CCAG Travaux.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit d’exiger de la part de I'entrepreneur la présence aux
réunions de chantier des entreprises sous-traitantes ou co-traitantes.

6-3-4-Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles 6-3 et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'oeuvre ou le
maitre d’ouvrage des infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir & exécuter la
prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

a) Non-respect des prescriptions relatives & la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du
chantier : 200 € par manquement et par jour calendaire de carence

b) Dépbt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 200 € par jour calendaire
d'infraction

¢) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, etc ...) : 200 €
par document et par jour calendaire de retard

e) Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de construction,
d’échantillons : 150 € par jour calendaire de retard

f) Retard dans le nettoyage du chantier : 200 € par jour calendaire de retard

g) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 200 € par jour calendaire de retard

j) Retard dans la production des documents a fournir mentionnés aux CCAP et CCTP : 200 € par jour
calendaire de retard et par document
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k) Non-respect des prescriptions prévues en matiere d’installation de chantier : 200€ par infraction
constatée et par jour calendaire d'infraction

) Installations de chantier non-conformes : 200 € par infraction constatée et/ou par jour calendaire de
retard ou de carence/d’infraction le cas échéant, par rapport aux dispositions légales, réglementaires,
ou prescriptions des documents particuliers du marché.

M) Introduction d’alcool par les ouvriers du chantier sur la base de vie et ses locaux, I'entrepreneur
subira une pénalité forfaitaire de 400 € a chaque constat.

6-3-5- Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG TR, au fur et a mesure de l'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements
mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépbt, soit dans des sites susceptibles
de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux
enchéres publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans préjudice des pénalités particulieres qui peuvent
avoir été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.

6-3-6- Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

A la réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir par le titulaire
visé par l'art 10-2 du CCAP et conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue égale a 200 € par
jour calendaire de retard et par document manquant sera opérée dans les conditions stipulées a
l'article 19-3 du CCAG, sur les sommes dues a I'entrepreneur, en complément de I'application des
pénalités prévues a l'article 6-3 du présent CCAP.

6-3-7- Pénalités et réfactions diverses

6-3-7-1-Conformité de signalisation

En complément de l'article 31 du CCAG TR, s'il est constaté que la signalisation mise en place et
prévue a l'article 10.4.5 du CCAP n'est pas conforme, il sera fait application d'une pénalité journaliére
par jour d’infraction constaté égale a :

- pour un marché a chantiers multiples : 300 €.

6-3-7-2- Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et
la protection de la santé

En cas de non respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés a l'article 10-4-4
du présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale & 300 €
par jour de retard, sera opérée sur les sommes dues au titulaire, sans mise en demeure préalable, par
dérogation a l'article 52.1 du CCAG TR et sans préjudice du recours éventuel du Maitre d’Ouvrage
aupres des organismes ou administrations de contréle.

6-3-7-3- Pénalités diverses

6-3-7-3-1-Absence de port du badge

Toutes les personnes travaillant sur le chantier doivent pouvoir étre facilement identifiées. Elles
devront pour cela posséder un badge d’identification comportant au minimum :
— Le nom de I'employeur
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- Le nom et prénom de la personne ainsi qu'une photo d’identité couleur
L’entrepreneur devra également 'imposer a tous ses sous-traitants.

Le non-respect de cette prescription entrainera une pénalité de 100 € par infraction constatée, sur
simple constat du maitre d’'ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

6-3-7-3-2- Utilisation de fausses cartes d’acceés

En cas d'utilisation de fausses cartes d’accés ou d'utilisation frauduleuse, de laissez-passer, badges,
le contrevenant fera I'objet d’'une pénalité de 100 € par infraction constatée sans préjudice de
I'exclusion définitive du chantier du personnel contrevenant.

6-3-7-3-3- Non-respect de l'interdiction de fumer

Il est interdit de fumer sur le chantier, a l'intérieur des locaux concernés par le chantier et sur son
enceinte.

Tout manguement donnera lieu a I'application d’une pénalité de 400 € par infraction constatée, sur
simple constat du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

6-3-7-3-4- Non-respect du tri des déchets sur le chantier

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier, I'entreprise en
infraction encourt, sans mise en demeure préalable, et par dérogation a l'article 52.1 du CCAG TR,
une pénalité journaliére fixée a 500 € par jour calendaire d'infraction constaté.

6-3-7-3-5- pénalités pour sous-traitance occulte

En cas de sous-traitance occulte (notamment présence d’un sous-traitant constatée sur le chantier
sans que sa demande d’agrément auprés du maitre d’ouvrage soit acceptée), du fait de I'entrepreneur
ou de l'un de ses sous-traitants, une pénalité de 1 000 € sera appliguée sans mise en demeure
préalable du simple fait de la constatation par le maitre d’ouvrage du recours a un sous-traitant non
déclaré ou déclaré et non agréé.

6-3-7-3-6- Pénalité relative au travail dissimulé

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travail, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme Code, il pourra lui étre appliqué une pénalité
journaliere de 500 €, dans la limite des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L.
8224-2 et L. 8224-5 et de 10 % du montant du marché.

6-3-7-3-7- Pénalités pour retard dans la remise de projet de décompte

Pour tout retard dans la remise d'un projet de décompte, I'entreprise se verra appliquer les pénalités
suivantes :

- retard dans la remise d’'un décompte mensuel : 150 € par jour calendaire de retard

- retard dans la remise du décompte final : 150 € par jour calendaire de retard

6-3-7-3-8- Pénalités pour retard dans la transmission des situations

Pour tout retard dans la remise des situations, I'entreprise se verra appliquer une pénalité de 150 € par
jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable du simple fait de sa constatation par le
maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.

6-3-7-3-9- Pénalités pour dégradation des voiries :

Les entrepreneurs veillent particulierement a I'état et a la propreté des voiries empruntées par leurs
véhicules aux abords directs du chantier. lls remettent en état toute dégradation liée a leur passage.
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En cas de dégradation des voiries aux abords du chantier une pénalité de 400 € par jour d’infraction
sera appliquée sur simple constat du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre, par dérogation a l'article
52-1 du CCAG travaux.

6-3-7-3-10- Pénalités pour retard dans la reprise des désordres signalés durant
la Garantie de parfait achevement

Pour tout retard dans la reprise des désordres signalés dans le cadre de la Garantie de parfait
achevement, une pénalité de 400 € par jour calendaire de retard sera appliquée.

6-3-7-3-11- non-respect des prescriptions de chantier

- Pénalité pour non-respect du stationnement et livraison : 500 € par infraction constatée,

- Pénalités pour non-respect de présentation du permi-feu : 500 € par infraction constatée,
- Interdiction de vociférer sur le chantier et ses abords : 200 € par infraction constatée,

- Interdiction de de radio méme le portable en mode radio : 200 € par infraction constatée,
- Interdiction de cafetiére sur le chantier (sauf base de vie) : 200 € par infraction constatée,

Article 7 - Clauses de financement et de s(reté

7-1-SQreté

Conformément aux articles R2191-32 a R2191-35 du Code de la Commande Publique, chaque
paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 %. Cette slreté porte sur l'intégralité
des prestations objet du marché. L’assiette de la retenue intégre donc les révisions de prix et les
avenants mais ne comprend pas les intéréts moratoires.

Au cas ou le CH DURECU LAVOISIER DE DARNETAL serait amené a prélever sur la retenue de
garantie les sommes nécessaires aux pénalités ainsi qu’aux réparations diverses imputables au
titulaire, celui-ci devra la reconstituer dans les 20 jours a défaut de quoi les acomptes et paiements
divers seront suspendus.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiere demande
ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues aux articles R2191-36,
R2191-38 a R2191-41 du Code de la Commande Publique.

Au cas ou la garantie a premiére demande ou caution personnelle et solidaire ne serait pas constitué
au plus tard a la date de premiére demande dacompte, une retenue de garantie serait
automatiquement prélevée, et le titulaire perdrait jusqu’a la fin du marché public la possibilité de
substituer une garantie a premiére demande ou une caution a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie a premiére demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie.

Les dispositions qui précédent s’appliquent a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun au sous-traitant.

7-2-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, le versement d'une avance est prévue
dans les cas et selon les modalités stipulés ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée pour le marché dont le montant est supérieur & 50 000,00 € hors taxes et dont le délai
d'exécution est supérieur & deux mois.

Remplacement des équipements centraux du SSI du CH Durecu-Lavoisier Page 19/29
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES



Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification du marché.

Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-6 a R2191-10 du Code de la
Commande Publique. Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes comprises du
marché, si le délai d'exécution du marché n'excéde pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12
mois, I'avance est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la
durée du marché exprimée en mois.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et R2191-12 du Code de
la Commande Publique. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00% du montant TTC du marché.

Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 80% du montant toutes taxes comprises du marché.

Article 8 - Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux

8-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions des dites pieces.

8-2-Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

8-3-Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que
guantitatives sur le chantier.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire ou
des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le CH Durecu Lavoisier ou le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications

en sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau,

Article 9 - Implantation des ouvrages

Sans objet.

Article 10 - Préparation, coordination et exécution des travaux
10-1-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

10-1-1-Période de préparation

Il est fixé une période de préparation.
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Par dérogation a l'article 28-1 du CCAG Travaux, cette période de préparation est comprise dans le
délai d'exécution.

Cette période de préparation commence a courir a compter de la date de réception par I'Entrepreneur
de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

Pendant cette période, I'Entrepreneur doit établir et soumettre au CH Durecu-Lavoisier ou au Maitre
d’ceuvre toutes les études spéciales a sa profession nécessaire a la marche des travaux et établir et
fournir, en temps utile, toutes les piéces qui lui incombent, notamment celles demandées aux CCAP et
CCTP, ainsi que tous les documents complémentaires qui lui seraient demandés par le CH Durecu-
Lavoisier ou le Maftre d’ceuvre.

De plus, 'Entrepreneur devra obligatoirement assister a toute réunion organisée par le CH Durecu-
Lavoisier ou Maitre d’ceuvre afin qu’il puisse assurer la coordination d’étude nécessaire au démarrage
des travaux.

La durée de la période de préparation peut étre prolongée par ordre de service, sauf si la raison du
retard éventuel est imputable au titulaire ; I'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché
de la méme durée.

10-1-2-Prestations dues par les entreprises

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

Au cours de la période de préparation, il est procédé notamment aux opérations énoncées ci-apres (la
liste exhaustive devant étre arrétée lors de la premiére réunion de coordination) :

- présentation des échantillons au visa du CH Durecu Lavoisier ou du Maitre d'CEuvre, dans les
conditions prévues a l'article 28-2 du CCAG — Travaux

- établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé reprenant les
dispositions annoncées dans le PGC, y compris les risques de tiers, aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque Entrepreneur (Co-
traitants et sous-traitants).

- Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au
coordonnateur S.P.S. dans un délai de 15 jours a compter du début de la période de préparation.

- présentation du projet de panneau de chantier,

- déclaration des sous-traitants éventuels,

L’ensemble des documents a établir pendant la période de préparation sera soumis au visa du CH
Durecu-Lavoisier ou du Maitre d’CEuvre, ainsi qu'a l'avis du coordonnateur de sécurité lorsqu’ils
traitent de la coactivité ou intéressent I’hygiene et la sécurité issue des travaux, tant pour la durée
des travaux que pour les interventions ultérieures. Cette soumission intervient dans les 30 jours a
compter du début de la période de préparation (sauf calendrier spécial établi au cours de ladite
période).

Préalablement a tout démarrage de chantier :

- Fourniture des plans d’exécution des ouvrages dans le cadre du planning des travaux.

- Présentation des échantillons de matériaux ou appareillages ;

- Fourniture des documentations techniques des matériaux et équipements (fiches techniques, avis
techniques, proces-verbal d’essais)

- En cas de groupement d’entreprises, chaque entreprise devra la fourniture des plans et dessins au
plus tard 4 semaines apres le début de la période de préparation

L’ensemble des documents a établir pendant la période de préparation sera soumis au visa du CH
Durecu Lavoisier ou du Maitre d’ceuvre, ainsi qu’a l'avis du coordonnateur de sécurité lorsqu’ils
traitent de la coactivité ou intéressent I'hygiene et la sécurité issue des travaux, tant pour la durée des
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travaux que pour les interventions ultérieures. Cette soumission intervient dans les 15 jours a compter
du début de la période de préparation (sauf calendrier spécial établi au cours de ladite période).

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au coordonnateur
S.P.S. dans un délai de 15 jours a compter du début de la période de préparation.

10-2-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Le titulaire établit, notamment d'apres les éléments de définition du projet, les documents nécessaires
a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. lls
sont soumis au visa du CH Durecu Lavoisier ou du maitre d'ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer au
titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

10-3-Mesures d'ordre social

10-3-1-Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes remunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur remet au CH Durecu-Lavoisier ou au Maitre
d'Ouvrage une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution
des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative,
certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France

10-3-2-Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions en matiére de lutte contre le travail dissimulé s'appliquent conformément a l'article
31.5du CCAG TR.

10-3-3-Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers
En cas de litige, la loi francaise est seule applicable.

Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées
en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la communauté européenne sans avoir d’établissement
en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que I'administration lui communique un
numeéro d’identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues aux articles R2193-3 et R2193-4 du Code de la Commande
Publique, une déclaration du sous-traitant (comportant son identité et son adresse) ainsi rédigée : »
j'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
'exécution en sous-traitance du marché n° ... du ...ayant pour objet ...Ceci concerne notamment la loi
n°® 75-1334 du 31 Décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 5-4-5 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
seront rédigées en frangais ».
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10-4-Organisation, hygiene et sécurité des chantiers

10-4-1-Hygiéne et sécurité en milieu hospitalier

Le titulaire s’engage a respecter la législation et la réglementation en vigueur en matiére d’hygiéne et
sécurité des conditions de travail.

Le titulaire doit prendre en compte les risques inhérents aux locaux ou s’effectuent les travaux,
notamment ceux réalisés en « sites hospitaliers » occupés dans lesquels I'activité doit étre maintenue
dans des zones contigués (maintien de I'hygiéne, continuité de fonctionnement...).

Les regles minimales a respecter sont les suivantes :

- Isoler la zone de travaux du reste du service : fermer les portes ;

- Etablir et afficher un plan de circulation conforme au fonctionnement du site Hopital Charles
Nicolle distinct pour le personnel soignant et les compagnons. Ne pas emprunter les ascenseurs
destinés aux patients et aux blocs opératoires. Lorsqu'une séparation des circuits n'est pas possible,
faire appliquer des draps humides imbibés de désinfectant sur le sol le long du trajet des compagnons
- Ne pas utiliser d'aspirateurs non munis de filtre absolu ;

- Maintenir la zone de chantier propre ;

- Eliminer les gravats par un circuit spécifique, séparé du circuit soignant, en conteneurs
fermés. Lorsqu'une séparation des circuits n'est pas possible, éliminer les gravats en conteneurs
fermés aux heures creuses de non affluence et en une seule fois, en concertation avec le cadre ;

- Contrdler régulierement le systéeme de ventilation filtration d'air du service a risque : mesure
d'empoussiérement et vérification des filtres ;

0 Renforcer le ménage du service a risque et ses abords, en faisant appel a I'équipe mobile
d'agents qui suivent les travaux dans les services a risque, dites "ASH" de la cellule « aspergillose » ;

- Eriger des cloisons étanches afin de protéger le service a risques (les cloisons sont a
construire du sol au plafond, a l'intérieur ou a I'extérieur (palier) du service) ;

- Vérifier la non propagation des poussieres lors d'ouverture de faux-plafonds en particulier lors
des vibrations dues aux percements ;

- Des prélévements d'air sont effectués pendant la phase d'empoussiérement pour recherche
d'Aspergillus dont l'intérét est de contrbler l'efficacité des cloisons mises en place. Ces prélévements
sont réalisés dés le premier jour des travaux pour valider I'étanchéité des protections mises en place ;

- Surveiller étroitement le systéme de ventilation-filtration d'air du service a risque avant,
pendant, en fin de travaux ;

- Maintenir un état de propreté rigoureuse des tenues d'intervention des compagnons.

- Dans le cas de situation sanitaire exceptionnelle de type Covid 19, le titulaire s’engage a
appliquer les recommandations des organismes compétents et a mettre les moyens humains et
matériels nécessaires au respect du planning.

10-4-2-Protections contre les nuisances

L’entrepreneur devra attirer une attention particuliére sur le fait que les travaux ne devront en aucun
cas perturber le fonctionnement des activités du quartier, ni causer de nuisances aux riverains :

- limiter les nuisances de chantier (bruits, poussiéres, fumées, circulation, stationnement, etc...)

- isolement efficace entre les zones de chantier et les autres batiments a proximité de
I'opération

- mettre en place toutes les mesures de sécurité des personnes autour du chantier et au droit
des engins de levage.

- Assurer la gestion et le tri des déchets conformément aux dispositions réglementaires.

- Réaliser le nettoyage du chantier et des engins et des voiries

En cas de défaillance, le CH Durecu-Lavoisier ou le maitre d’ouvrage pourra prendre toutes
dispositions nécessaires, aux frais de I'entrepreneur, si ses demandes ne sont pas suivis d’effet et ce
sans autre préavis.
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10-4-3-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG TR, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entierement a la charge du titulaire responsable.

10-4-4-Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG TR, le titulaire fera son affaire de la délivrance des
autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public
ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines, les
ancrages, les permis de construire nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant I'objet du marché.

10-5-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif est résilié par application des articles 50.1 ou 52 du CCAG TR, le CH Durecu-
Lavoisier ou le maitre d'ouvrage pourra faire appel a un des autres entrepreneurs pour assurer la
garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par I'entrepreneur défaillant, et ce
jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu
pour cette mission.

10-6- Rendez-vous de chantier

Les rendez-vous de chantier, dont les jour et heure seront fixés par le représentant du Maitre
d’'ouvrage. Le titulaire du marché (ou les entreprises du groupement) est/sont tenu(es) d’assister a
chaque rendez-vous de chantier.

Les sous-traitants sont tenus d'y assister chaque fois qu’ils sont requis.

L’Entrepreneur peut se faire représenter par une personne ayant qualité pour donner des ordres aux
ouvriers, prendre des décisions et engager I'Entrepreneur qu’il représente.

L’Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de tout ce qui a été dit aux réunions de chantier.

D’autres réunions pourront étre programmées par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre,
auxquelles I'entreprise sera tenue d’assister.

Un compte rendu de chantier de chaque réunion sera établi par le maitre d’ceuvre et diffusé par ses
soins aux entreprises.

Le titulaire dispose d’'un délai de 5 jour calendaire, sous peine de forclusion, a compter de la date de
réception du compte-rendu, pour émettre des réserves qu’il notifie par écrit au maitre d’ceuvre et au
maitre d’'ouvrage.

Passé ce délai, I'entreprise reconnait sans réserve, la validité du compte-rendu comme piéce
contractuelle venant s’ajouter a celles du marché.

10-7- Visites de chantier

Les visites de chantier ont lieu a l'initiative du CH Durecu Lavoisier ou maitre d’ceuvre aux jours et
heure fixés.

L’entreprise convoquée est tenue d’y assister personnellement ou d’y déléguer un représentant
gualifié et ayant tout pouvoir de décision.

Toute absence non autorisée est sanctionnée par l'application de pénalité fixée a l'article 6-3-3 du
CCAP.

Ces visites ont pour but la vérification des matériaux et de leur mise en ceuvre, linstallation des
ouvrages et installations, la constatation de I'avancement des travaux, I'étude sur place de tous les
problémes qui se posent. Elles ont aussi pour objet de régler sur place les problémes liés a I'hygiéne
environnementale, la sécurité incendie, les nuisances entre chantier et hépital.
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Les observations constatées au cours de ces visites seront jointes au compte rendu de la réunion de
chantier, suivant la visite.

10-8-Registre de chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents émis ou recus par le
maitre d'ceuvre, concernant le déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le CH
Durecu-Lavoisier ou le maitre d'ceuvre dans un registre de chantier signé contradictoirement par lui, et
le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement.

Ce registre est tenu a la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de tous les
intervenants autorisés et remis au maitre de l'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la
décision de réception définitive de I'ouvrage.

10-9-Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.
10-10-Confidentialité et réunions

Réunions de travail et suivi :

Le prestataire chargé de I'exécution du contrat est tenu de participer de sa propre initiative ou s’il est
requis par le maitre d’ouvrage a tous travaux et réunions qui lui permettront de recueillir les éléments
nécessaires a I'exercice de sa mission. Ces réunions pourront avoir lieu tout le long du processus.
Ces réunions pourront regrouper I'ensemble des référents internes aux CH DURECU LAVOISIER DE
DARNETAL.

Le titulaire devra notamment étre présent lors des réunions avec les différents prestataires ayant un
impact sur le déroulement et I'exécution du chantier.

Le prestataire est tenu a une obligation de conseil portant sur tous les aspects de la mission qui sera
entendue de la maniere la plus large et 'oblige a attirer I'attention du maitre de I'ouvrage sur toutes
les difficultés ou questions relevant de sa spécialité, quand bien méme elles ne feraient pas I'objet
d’une stipulation particuliere du marché.

Obligation de discrétion — Confidentialité

a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et les membres de I'équipe sont tenus au secret professionnel et a I'obligation de discrétion
pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont ils auraient connaissance au
cours de I'exécution du contrat.

lIs s’interdisent notamment toute communication écrite ou verbale et toute remise de documents a des
tiers sans I'accord exprés préalable du maitre d’ouvrage.

L’utilisation de tout ou partie des prestations ou des dispositifs informatiques ou contenus a des fins
de démonstration ou de promotion, sans accord préalable du maitre d’'ouvrage est interdite.

Le titulaire se soumet a toutes les obligations découlant des textes législatifs et réglementaires a la
protection du secret et du secret des affaires.

Le titulaire qui, a 'occasion du présent marché, a regu communication a titre secret ou confidentiel de
renseignements, documents techniques, méthodes, procédés, est tenu de maintenir secrete et
confidentielle cette communication.
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En conséquence, il ne pourra pas faire état de ces informations, documents, sous quelque forme que
ce soit, pour quelque support que ce soit, partiellement ou complétement, ni étre communiqués a
d’autres personnes, sans accord préalable exprés du Pouvoir Adjudicateur.

En cas de non-respect de cette obligation, le titulaire s’expose aux poursuites pénales prévues par la
Iégislation en vigueur.

Ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer sans préjudice des actions civiles en dommages et
intéréts auxquels le pouvoir adjudicateur ou la personne Iésée pourrait prétendre.

La violation de cette clause conduit a la résiliation immédiate du contrat sans préavis, de plein droit et
sans indemnité du présent marché.

Le titulaire doit s’assurer que les entreprises sous-traitantes placées sous sa responsabilité respectent
cette clause.

b) Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

Pour assurer cette protection, il incombe a I'entreprise d'effectuer les déclarations et d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les documents
particuliers du marché.

c) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent,
notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions |égislatives ou réglementaires prises
pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulieres doivent étre
indiquées par le Pouvoir Adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de
les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni & prolongation du délai d'exécution, ni & indemnité, ni a
supplément de prix, & moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépdbt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile
ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Article 11 - Contrdle et réception des travaux

11-1-Essais et contréle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le CCTP sont a la charge du
titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge du
maitre de I'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d’une faute de I'entreprise responsable de
'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contrble sont pris en charge par I'entrepreneur.
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11-2-Réception

La réception se déroule comme il est stipulé aux articles 41 et 42 du CCAG.

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG TR.

La réception est prévue selon les modalités suivantes :

= Une réception a I'issue de 'achévement des travaux de la phase 1

= Une réception a l'issue de 'achévement des travaux de la phase 2.

Lors de ces opérations préalables, I'entrepreneur intéressé doit présenter, le cas échéant et
indépendamment des épreuves techniques imposées au CCTP.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnée a l'article 41.1 du CCAG TR, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant
responsable de ce report et des conséquences sur le délai global de 'opération et susceptibles de
l'application des pénalités. Il bénéficie d'un délai de 5 jours pour remédier aux observations formulées
dans le proces-verbal. A lissue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée. La
réception des ouvrages a lieu a 'achevement de I'ensemble des prestations afférentes a I'exécution
des opérations visées a I'article premier.

La réception sera prononcée uniquement si la totalité des documents exigés dans le cadre du présent
ont bien été fournis.

Par ailleurs, si la réception est prononcée avec réserve, le titulaire a 5 jours pour lever les réserves.
Dés qu'il aura procédé a la levée des réserves, il en avisera par courrier le Pouvoir Adjudicateur et le
Maitre d’ceuvre.

Passé ce délai, le maitre de I'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par
'entreprise de son choix aprés mise en demeure infructueuse aux frais et risques du titulaire
défalillant.

Cependant, conformément a larticle 11.5 du présent CCAP, les délais de garantie de parfait
achévement courent a compter de la date d’effet de la réception globale des travaux.

11-3-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Concernant les travaux portant sur des ouvrages spécifiques qui sont définis par le Maitre d’ceuvre en
période de préparation, I'entreprise doit au Maitre d’Ouvrage, outre la documentation technique des
ouvrages mis en ceuvre, une démonstration aux utilisateurs et une préconisation d’utilisation et
d’entretien.

11-4-Documents fournis aprés exécution
Un mois aprés la fin des travaux, le titulaire fournit & ses frais au CH Durecu-Lavoisier le Dossier
d’identité SSI en 2 exemplaires papier et en plusieurs exemplaires numériques
Ces documents sont a fournir sur support CD-Rom et clé USB sous AUTOCAD 2017 (la version devra
étre spécifiée au maitre d'ouvrage) avec des fichiers format DWG, mais également sous format PDF.
11-5-Délais de garantie

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG TR, le délai de garantie est, sauf
prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG TR, d'un an a compter de la date
d'effet de la réception globale des ouvrages.

11-6-Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :
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- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

11-7-Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché conformément aux articles 50 a 53 du CCAG-Travaux.

11-8-Obligations du titulaire

Le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant
gue ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a
jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

Conformément & l'article 6 du CCAG TR, les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues
par les lois et réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du
pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit
conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas
intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il doit étre en
mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Article 12 - Réglement des différends et des litiges

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties, celles-ci s’obligent a rechercher préalablement un
accord amiable. A défaut, le Tribunal administratif de ROUEN NORMANDIE est le seul compétent,
sans préjudice des procédures de saisine du comité consultatif de réglement amiable des litiges ou de
recours a I'arbitrage, prévus a I'article 55 du CCAG-Travaux.

Article 13 - Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 4-1 du CCAG par l'article 4-1 du CCAP

Dérogation a l'article 19-2-1 du CCAG par l'article 6-3 du CCAP

Dérogation aux articles 19-2-2 par l'article 6-3 du CCAP

Dérogation a l'article 19-2 du CCAG par l'article 6-3-1 et 6-3-3du CCAP

Dérogation a l'article 41 du CCAG par l'article 6-3-2 du CCAP

Dérogation a l'article 52-1 du CCAG par les articles 6-3-3, 6-3-7-2, 6-3-7-3-4, 6-3-7-3-9 du CCAP
Dérogation a l'article 28.1 du CCAG par l'article 10-1-1 du CCAP

Dérogation a l'article 34-1 du CCAG par l'article 10-4-3 du CCAP

Dérogation a l'article 31-3 du CCAG par l'article 10-4-4 du CCAP
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Fait a Rouen
Lu et accepté,

Le Pouvoir Adjudicateur L’Entrepreneur
(Date, cachet, signature)
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