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1. PREAMBULE

1.1 PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Ce PGC est fondé sur les principes généraux de prévention, c'est-a-dire :

1. Eviter les risques,

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,

3. Combattre les risques 2 la source,

4. Adapter le travail a ’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou pat ce qui est moins
dangereux,

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcelement moral tel
qu’il est défini a Particle 1.1152-1,

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle,

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les principes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et
au coordonnateur SPS ;

les principes 1 a 9 sont applicables aux entrepreneurs ;

les principes 1, 2, 3, 5 et 6 sont applicables aux travailleurs indépendants.

Le Plan Général de Coordination constitue une piece du dossier de consultation des
entreprises, y compris des sous-traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions
qu'il comporte étant de nature a influer notamment sur les sommes a engager pour réaliser
les travaux.

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de base pour les entreprises
contractantes.

Celles-ci devront en tenir compte pour établir leur Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé. Le Plan Général de Coordination est complété et adapté par le
coordonnateur en fonction de I'évolution du chantier

1.2 PREAMBULE — CLASSEMENT DU CHANTIER EN MATIERE D’HYGIENE
ET DE SECURITE DES TRAVAILLEURS

Le chantier est classé en niveau 2 dans son ensemble au sens du Décret 94-1159 du 26
Décembre 1994.

De ce classement il découle que les entreprises devront respecter outre leurs obligations
découlant directement de la législation relative a I’hygiene et a la sécurité des travailleurs sur
les chantiers, aux directives relatives a la sécurité collective, a I’hygiene et aux risques
particuliers, fournies par le coordonnateur de sécurité désigné par le Maitre de 'Ouvrage.
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La loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du Travail
applicable aux opérations de batiment et de génie civil a instauré l'obligation d'une
Coordination de la Sécurité et de la Protection de la Santé sur les chantiers ou plusieurs
entreprises sont appelées a intervenir.

La coordination intervient tant dans la phase de conception que dans la phase de réalisation
de l'ouvrage. La présence du Coordonnateur ne modifie ni la nature, ni l'étendue des
responsabilités qui incombent a chacun des participants.

L'article L.235-6 Lorsque plusieurs entreprises sont appelées a intervenir sut un chantier qui,
soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue a larticle L. 235-2, soit nécessite
Pexécution d’un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des
risques particuliers fixée par arrété des ministeres chargés du travail et le agriculture, le
maitre d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un PGCSPS qui est rédigé des de la phase
de conception, d’étude et d’élaboration du projet et est tenu a jour pendant toute la durée
des travaux. Il s'impose a toutes les entreprises et a leuts sous-traitants.

Le P.G.CSS.P.S. définit l'ensemble des mesutes générales propres a prévenir les risques
découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier et indique :
- les coordonnées des intervenants et les renseignements d'ordre administradf,

- les mesures d'organisation générale arrétées par la Maitrise d'(Euvre en liaison avec le
Coordonnateur,

- les mesutes de Coordination envisagées et leurs champs d'application,

- les sujétions découlant des interférences intérieures ou a proximité du chantier,

- les mesures de maintien du chantier en bon ordre et en bon état de salubrité, - le plan de
secours,

- les modalités de coopération entre les entrepreneurs employeurs ou travailleurs
indépendants

En application de la loi énoncée ci avant et du décret n°94-1159 du 26/12/94, chaque
entrepreneur et sous-traitant intetvenant sur le chantier est tenu d'élaborer un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S) et de le diffuser aux
organismes mentionnés a I'Article R-238-34.

Tout manquement a cette régle est passible d’'une amende en application de article
1..263.10.

Le P.P.S.P.S. doit étre établi dans un délai de 30 jours a compter de la réception du marché
signé par le Maitre d'Ouvrage pour les entreprises et dans un délai de 30 jours a compter de
la signature du contrat par I'entrepreneur pour les sous-traitants.

Le contenu du P.P.S.P.S. est précisé en Annexe 1.

D’autre part, en application des mémes textes, les Entreprises doivent transmettre au
Coordonnateur, sur sa demande, tous documents (notices, fiches techniques, plans,
documentation...) permettant la constitution du Dossier d’Intervention Ultérieur sur
I’Ouvrage (D.LU.O) afin de faciliter et d’assurer en sécurité entretien et la maintenance de
Pouvrage.

2. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
INTERESSANTS LE CHANTIER




Page n°6/53

AP-HP.
Université
Paris-Saclay

Hoépitaux universitaires Paris-Sud
Centre hospitalier Kremlin Bicetre —

Humanisation du service d’hépato pédiatrie R+5

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
28/11/24

2.1 PRESENTATION DU PROGRAMME

Le projet concerne, autour du noyau Daniel-Alagille, dans le plot F au 5¢ étage, I'ancien
service d’hépato-pédiatrie qui doit faire 'objet d’un réaménagement afin qu’ils répondent

aux nouveaux besoins dudit service.
Ce projet comprend :
— LLa modification du cloisonnement ;

— L’aménagement de nouveaux points d’eau dans les chambres ;

— La création de chambres doubles ;
— La création de chambres simples.

A terme, le service classé en service de soins doit inclure :

1. 11 chambres a 1 lit, toute PMR ;
2. 5 chambres a 2 lits ;
3. des locaux support.
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2.2 INTERVENANTS
MAITRE D’OUVRAGE

Ingénieur travaux - Hopital Bicétre
AP-HP.Université Paris Saclay
Tel: 01 45212497 / 06 17 93 74 69 -Courriel : mohamed.ankiz

ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS
n L J www.aphp.fr

MAITRE D’OEUVRE

emergence

RRCHITECTES

EMERGENCE ARCHITECTES
21 rue Chaptal 75009 PARIS

BET ELEC / FLUIDES : GRUET INGENIERIE
183 av. Georges-Clémenceau 92000 NANTERRE

BET STRUCTURE - ECONOMIE : EMERGENCE INGENIERIE
21 rue Chaptal 75009 PARIS

COORDONNATEUR S.P.S

GCEC® ....

124, avenue de Cherbourg — 78740 Vaux Sur Seine
@: +339.67.24.44.03 — 06.16.08.00.77 gecec(@gcec.eu

LISTE DES CORPS D'ETATS

Lot 00 — Cahier des Prescriptions Communes

Lot 01 — Désamiantage Démolition Gros ceuvre

Lot 02 — Cloisons — doublages

Lot 03 — Faux plafonds

Lot 04 — Revétements de sols et murs — Peinture

Lot 05 — Menuiseries intérieures — Agencement

Lot 06 — Chauffage — Ventilation — Climatisation - Plomberie
Lot 07 — Electricité Courant Fort — Courant Faibles - SSI
Lot 08 — Fluides médicaux
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ORGANISMES

OPPBTP

Agence lle-de-France

Benoit RONDELEZ - directeur d'agence Ile-de-France - dépt. 75, 77, 78, 91, 92, 93,

94, 95

1, rue Heyrault, 92660 Boulogne-Billancourt cedex

Tel : 01 70 95 56 99
Email :

CRAMIF Pour le Val-de-Matne, les coordonnées sont les suivantes :

Adresse : 5-7 rue Georges Enesco, 94000 Créteil

Inspection du Travail (Direction Régionale Interdépartementale de
1'Economie, de I"Emploi, du Travail et des Solidarités - DRIEETS)
Adresse : 29 rue de I'Adjudant-Chef-Dérichbourg, 94150 Chevilly-Larue

Téléphone : 01 41 80 03 63

‘.nz ‘.17 “18

‘.15 ‘.114

.l\.)
.l\.)

CALENDRIER PREVU

Le démarrage du chantier est prévu pour janvier 2025 a décembre 2025 (compris

période de préparation)

Effectifs prévisibles

L’effectif journalier maximum prévisible est de 4 a 15 personnes suivant les zones

d’intervention

Sous - traitants

Aucun sous-traitant désigné a ce jour - Nombre d’intervenants : non connu a ce jout, les
b

sous-traitants n’étant pas désigné.

3. MESURES D'ORGANISATION GENERALE DU

CHANTIER
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3.1 DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES

[OY)

Le projet sera réalisé dans les batiments dont 'activité sera maintenue. L’entreprise a pour
obligation d’organiser son chantier en tenant compte de ’existence de ces batiments occupés,
de prévoir les dispositions de livraison permettant de laisser libre les acces a ces batiments et
de prévoir toutes protections contre les nuisances possibles (poussieres, anti-intrusion, etc.),
sans qu’il soit nécessaire de les décrire expressément dans le présent PGCSPSP.

Ces dispositions sont a prendre en charge par chacun des lots effectuant les travaux sur le
site et qui les entretiendra jusqu’a la durée jugée nécessaire pour assurer les protections vis-
a-vis d’autrui.

Chaque entreprise s’assure, avant toute opération, des contraintes de l’environnement et
notamment de celles qui pourraient générer un risque ou un obstacle aux installations de
chantier (échafaudages, etc.). Toutes les dispositions en découlant sont considérées incluses
dans les offres des entreprises concernées et devront obligatoirement étre reportées, pour
avis et accord de I’Architecte et du coordonnateur sécurité, sur le plan d’installation de
chantier.

SERVITUDES PARTICULIERES : CONSIGNES DE SECURITE

Les servitudes particulieres de cette opération sont attachées d’une part aux reégles d’acces
communes a celle de Phopital KREMLIN BICETRE (cf. ci-apres controle des acces) et a
la réalisation des travaux dans des batiments dont lactivité sera maintenue pendant les
travaux, a la présence de personnels dans 'environnement des travaux et dans les batiments
eux-méme qui nécessitera une attention particulicre aux protections contre la poussicre, le
bruit et toute nuisance, aux regles d’acces au batiment (cf. ci-aprés contrdle d’acces), aux
interdictions de cantonnement extérieur, aux contraintes d’acces, a la circulation publique en
limite de chantier, et aux dispositions liées a la réalisation des travaux avec la présence de
publics et personnels occupant les lieux.

Les locaux de travail seront maintenus en exploitation pendant toute la durée de 'opération.

Toutes les précautions doivent étre prises afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de
ces espaces.

La présence du public dans les batiments en activité rendra impérative le respect des horaires
qui seront imposés.

Chaque entreprise est invitée a prendre toutes dispositions de nature a proscrire I'émission et
la dispersion de poussiere dans l'air, (utilisation d'aspirateurs, de baches...) et d’éviter le
développement de nuisances sonores dans l'environnement, en utilisant des matériels
insonorisés.

Suivant la nuisance sonore de certains travaux, des travaux bruyants en limite de zones en
exploitation devront-étre programmées de nuit.

Les travaux générant des nuisances olfactives devront étre identifiés dans les PPSPS et
seront soumis aux mémes contraintes que les travaux générant des nuisances sonores
(programmation de nuit).

RISQUES DE CONTAMINATION ASPERGILLAIRE

Les travaux majorent considérablement le risque de contamination de ’environnement :
] q
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- d’une part par I'intermédiaire de l'air avec, en particulier, la mise en suspension de spores
de champignons filamenteux en trés grand nombre, notamment par l'intermédiaire des
poussicres,

- d’autre part par eau soit par contamination directe soit par la stagnation de I'eau.

Etant donné le caractere indispensable des travaux et la nécessaire continuité des soins, il est
essentiel de renforcer les mesures de prévention.

3.1.2.1 Les principales mesures préventives sont les suivantes

- L’élimination de la poussiere :
Réduction de la dispersion de poussieére par vaporisation d’eau sur les surfaces (travaux
d’extérieur), fermeture des fenétres (en particulier des services proches des travaux ou sous
5
vent dominant), nettoyage et désinfection des surfaces avec un désinfectant antifongique,
mise en place d’écran anti-poussiere étanche avec un controle de son étanchéité (travaux
d’intérieur).

- Le controle de la ventilation :

Fermeture du systeme de ventilation (soufflage et extraction) dans la zone de travaux
(coupure globale, obturation des bouches de soufflage et de reprise...), vérification des filtres
(changement ou nettoyage), mise en dépression des zones en travaux (travaux d’intérieur) par
lutilisation de systémes autonomes avec filtration des rejets vers 'extérieut.

- L’élimination des débris et le nettoyage du chantier :

Elimination des débris et nettoyage de la zone de travaux de maniére réguliere, placement
des débris dans des contenants fermés ou recouvrement des contenants d’une bache humide
avant de les transporter en vue de leur élimination.

- La maitrise de la circulation des hommes et du matériel :

Etablissement et affichage d’un plan de circulation des matériaux, des camions et engins
de chantier dans I’hopital mais également des ouvtiers, du personnel soignant et des patients,
pour éviter tout croisement des parcours des poussicres avec ceux des personnels ou des
patients.

- La prévention des risques pour les patients

Identification des patients a haut risque pour les éloigner de la zone de travaux
(adaptation des comportements des soignants, ...) ou utilisation d’équipements appropriés
permettant de les protéger de la poussicre (appareil de protection respiratoire, ...)

3.1.3 BRUITS DE CHANTIER :

L'ensemble des bruits aériens émis lors des travaux devra étre inférieur a2 80 dB (A),
conformément aux articles R 232-8 a R 232-8-7 de I’ancien Code du Travail.

Seul I'emploi d'engins a moteur électrique/thermique insonorisé sera autorisé.

L’emploi de moteur thermique en intérieur est interdit

» Travaux bruyant a réaliser en horaires décalés
Les travaux génants ou bruyants seront, selon indication du maitre d'oeuvre, du pilote ou du
maitre d'ouvrage, réalisés en horaires décalés pendant les jours et heures définis ci-apres :
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Horaires de travail : 7h30 / 12h00 2 13h00 / 18h00 du lundi au vendredi. Au-dela de
ces horaires, il faudra faire une demande spécifique auprées de la maitrise d’ouvrage.

Si le bruit et les vibrations sont susceptibles d'engendrer des risques
particuliers liés a la proximité de salle d'opération ou de soins intensifs, etc.,
le maitre d'ouvrage pourra exiger des horaires adaptés aux contraintes de
I'activité concernée.

SURVOL

Les entreprises sont tenues de faite une demande d'autorisation auprés de l'autorité
compétente (mairie en général). Tenir compte : des immeubles existants (distance minimum
de 2 metres a respecter pout les éléments mobiles de 'appareil avec ses accessoites de levage
et les charges) des interdictions de survol de charge (tiers, écoles, hopitaux, voities, voies
ferrées, parking public, etc.).

POUSSIERES
Contraintes du site
* Emission de poussicre a proscrire

Si des travaux devaient générer des dégagements de poussiéres, une procédure sera établie
avant tous démarrages des travaux, cette procédure précisera les moyens d'exécution des
travaux et les moyens de protection du personnel travaillant sur le chantier comme ceux
protégeant le milieu environnant.

Toutes les dispositions (Arrosage, balayage humide) exigées par le maitre d'ouvrage
pour éviter les nuages de poussiere devront étre appliquées par 'entreprise.

RESEAUX EXISTANTS

Toutes les interventions sur les réseaux existants devront faire 'objet d’une programmation
en accord avec les services techniques. Les coupures et consignations des réseaux en
fonctionnement sont réalisées par les services techniques ; le cas échéant, selon la nature du
réseau, des zones desservies et la durée d’intervention, les coupures pourront étre
organisées la nuit ou le week-end.

INTERDICTTION DE FUMER

Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés a un usage collectif

Interdiction de fumer dans les lieux affectés a un usage collectif

« Art. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés a un usage collectif
mentionnée a l'article L. 3511-7 s'applique : « 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui
accueillent du public ou qui constituent des licux de travail ;

« Art. R. 3511-6. - Dans les lieux mentionnés a l'article R. 3511-1, une signalisation
apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modele de signalisation
accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrété du ministre
chargé de la santé. « Le méme arrété fixe le modele de l'avertissement sanitaire a apposer a
l'entrée des espaces mentionnés a l'article R. 3511-2.

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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3.1.9

« Art. R. 3511-7. - Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des
dispositions législatives et réglementaires relatives a l'hygiéne et a la sécurité, notamment
celles du titre 11 du livre II du code du travail.

« Art. R. 3512-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatriéme
classe le fait, pour le responsable des lieux ou s'applique l'interdiction prévue a l'article R.
3511-1, de : « 1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue a l'article R. 3511-6
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RISQUE DE CO-ACTIVITE DES ACCES:

Le chantier est clos et indépendant de tout autre accés publique, a 'exception des points
suivants :

- acces pompier et secours.

- acces livraisons.

- Acces piétons

MESURES PRISES EN MATIERE D’INTERACTIONS SUR SITE
Les modes opératoires et mesures de prévention devront étre précisément décrits dans les

PPSPS des entreprises. Ces mesures devront garantir la sécurité des travailleurs, des usagers
du site hospitalier, et la continuité des activités sensibles.

3.1.9.1 - Principaux risques et préconisations
Risque de chute de hauteur :

1) Moyens de prévention collectifs :

- Mise en place de garde-corps, filets de sécurité et plinthes en périphérie des zones de
travail en hauteur.

- Installation de moyens d’élévation conformes aux normes (plateformes individuelles
roulantes, échafaudages fixes ou roulants, nacelles).

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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4)

Les échafaudages doivent étre montés et controlés conformément aux recommandations
R408 de I'INRS et aux normes NF EN 12810 et 12811.

Fournir un procés-verbal de réception des échafaudages, transmis au CSPS, MO et
MOE.

Documents requis pour les nacelles et échafaudages :

Proces-verbal de contrdle réglementaire en cours de validité.
Autorisation de conduite type CACES pour les opérateurs.
Notices de montage et d’utilisation.

Risque de chutes et projections extérieures :

Protection par filets a mailles fines autour des échafaudages et installation de platelages
hermétiques au-dessus des zones sensibles (acces, livraisons).

Définition d’aires de stockage stables, nivelées, nettoyées et éloignées des zones de
travail.

Respect strict des notices des fabricants pour les engins de levage et guidage des
manceuvres sans visibilité.

Risque lié au montage des platelages :

Les PPSPS des entreprises concernées devront inclure :

5)

Un plan de montage détaillé.
Les dispositifs de sécurité collective a installer.
Une étude de stabilité des éléments a chaque phase de montage.

Procédure de dépose momentanée des protections collectives :
Toute dépose doit étre déclarée préalablement et faire 'objet d’un balisage de la zone
concernée.

La protection doit étre immédiatement remise en place apres les travaux.
En I'absence de protection collective, des protections individuelles (harnais) doivent étre
utilisées.
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3.1.9.2 - Moyens communs

Les échafaudages pourront étre mis a disposition de tous les corps d’état sous les conditions

suivantes :

- Respect des consignes et horaires définis par 'entreprise installatrice.

- Les utilisateurs doivent étre informés des prescriptions d’utilisation et respecter les
charges admissibles.

- La coordination des utilisateurs devra étre assurée, conformément a larrété du 21
décembre 2004, article 2.

1 METRE

e

3.1.9.3 - Dispositions spécifiques au site hospitalier

1) Protection des usagers et des tiers :

- Mise en place de barrieres de balisage pour empécher 'acces des usagers aux zones a
risques.

- Réduction des nuisances (bruit, poussicre) par larrosage des zones de travail et
Iutilisation de baches adaptées.

2) Adaptation des horaires :
- Limiter les travaux bruyants ou susceptibles de perturber les services hospitaliers aux
heures définies avec la maitrise d’ouvrage.

3) Gestion des lignes électriques aériennes :
- Analyse préalable des risques et mise en place des protections spécifiques en cas de
proximité avec des lignes sous tension.

4) Maintenance des protections collectives :

- Chaque entreprise est responsable de I'entretien des protections collectives qu’elle met en
place.

- Tout défaut d’entretien entralnera des sanctions financiéres et, en cas de danger, la
réalisation des travaux par une autre entreprise aux frais de celle ayant failli.

3.1.9.4 - Dispositions générales en cas de manquement

Tout manquement grave aux consignes de sécurité peut entralner un arrét immédiat du
chantier par le CSPS.

Les travaux nécessaires pour corriger les défauts seront réalisés aux frais de l'entreprise
défaillante.
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.1.10

GENERALITES COMMUNES A TOUS LES LOTS

Interaction : Définir un phasage de travaux permettant d'éviter tout travail en superposition
et permettant de séparer physiquement les activités des divers corps d'état

Superposition : Interdiction d'acces aux aires situées sous des postes de travail en élévation
au moyen de dispositifs physiques résistants (barrieres, condamnation mécanique des locaux,
etc....)

Renversement-Effondrement d’ouvrage ou de matériels : Définition précise des modes

opératoires adaptés aux travaux et validés par les BET concernés

- Etaiement et stabilisation des ouvrages et des matériels instables, notamment en phases
provisoires de chantier

- Maintien des étaiements et des stabilisations jusqu'a 'obtention de la stabilité requise

Co-activité : Lors de la réalisation de travaux présentant un risque spécifique (flocage,
sablage, application ou utilisation de substances toxiques ou explosives, soudure, contrdles
gamma graphiques ou mise en ocuvre de laser, travaux bruyants, etc...), 'entreprise qui crée
le risque installera toutes les mesures collectives de protection.

Electrique : Utilisation et respect des installations électriques de chantier réglementaires
- Utllisation de matériels électroportatifs réglementaires en parfait état (vérification pat le

personnel a chaque utilisation)

Chute de plain-pied - Chute d'objets - Chute de hauteur - Tous risques de chantier :

— Chaque entreprise qui dépose une protection doit installer une protection
complémentaire équivalente

- En cas de carence d'une entreprise, l'entreprise du lot 01 remettra en place la protection
aux frais de l'entreprise défaillante

3.1.10.1 Démolition/Dépose

Toutes les démolitions/déposes seront réalisées en dehors de la présence de personnes sur le
site, ; les bruits seront limités au maximum pendant les heures de travail aux étages
supérieurs ou inférieurs.

Chaque entreprise tient en permanence la liste actualisée de son personnel a disposition du
coordonnateur, du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d’ceuvre et des organismes.

L’entreprise fera ses meilleurs efforts pour limiter les effectifs productifs a 15% de personnel
intérimaire

Consistance des travaux : se reporter au CCTP et détail estimatif.

Inventaire des dangers et des contraintes

Cet inventaire des dangers a été réalisé en phase de conception. Les modifications dans la
nature des travaux, le phasage, Porganisation, les modes opératoires d’exécution seront
obligatoirement communiqués au coordonnateur SPS par le maitre d’ouvrage, le maitre
d’ceuvre ou l'entrepreneur, notamment au travers des mises a jour du planning et du PPSPS.
L’évolution ou I'apparition de nouveaux dangers sera analysée par le coordonnateur SPS.

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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L’adaptation éventuelle des mesures de coordination sera portée a la connaissance des
participants a 'opération au travers soit des mises a jour du Plan Général de Coordination,
soit du Registre Journal de la Coordination.

a) Principaux risques recensés et estimés par rapport aux travaux prévus (liste non

exhaustive).

- Risque d’effondrement

- Risque de heurt, d’écrasement pour le personnel a pied et de collision entre les engins et

véhicules liés aux circulations du chantier.

- Risques de chute de plain-pied lié aux encombrements au sol (stockage de matériaux,

matériel, gravats ...).

- Risques de chute de hauteur.

- Risque d’écrasement par retombée de charge au cours d’opération de manutention /
levage ou par défaut de stabilité assuré lors de stockage de matériaux ou de matériel.

- Risque de blessures térébrantes (fers, clous, verres, ...)

- Risque de bralures thermiques ou chimiques liées aux travaux de soudure, meulage,
d’oxycoupage,, a 'application de produits bitumeux au chalumeau et a 'utilisation ou a
la mise en ceuvre de produits dangereux. ;

- Risque d’incendie lié a la mise en ceuvre de moteurs thermiques (engins, véhicules,
outillages...) aux travaux par points chauds.

- Nuisances dues 2 la poussiere et au bruit.

- Risque d’électrisation

- Conditions climatiques particuliéres : vents en bourrasques “Mistral”

- Risque de collision liée aux circulations routieres, notamment sur les voies de desserte du
site.

- Interférences avec un établissement en activité : interface avec présence de public,
réseaux routier

3.1.10.2 Etanchéité/couverture

Etudier les systemes de protection (gardes corps périphériques ou autres) a mettre en place y
compris les dispositifs de blindage pour les tranchées.

Avant tout travaux a proximité immédiate des murs, un étaiement et/ou un contreventement
sera installé assurant la stabilité.

Le PPSPS de cette entreprise devra comporter les modes opératoires d'exécution des travaux
(échafaudage, nacelle, monte charges...) et la description précise avec plans et croquis des
protections lors de la pose des éléments hors sols.

Un point sera fait pour 'utilisation commune des moyens de manutention et des protections
collectives.

L’ensemble des dispositifs de sécurité devra étre précisé :

- Ligne de vie, points d’ancrage

- Protections en rive de toiture (consoles, gardes corps périphériques, filets...)

- Filets en sous face

(Il est rappelé que les protections périphériques constituées de lisses en bois doivent avoir
des supports espacés de 1.50 m au maximum, pour les lisses en tube métallique de 40 mm
de diameétre, ’espacement sera de 3.00 m maximum)

L’ensemble des dispositifs de sécurité devra étre précisé :

- Ligne de vie, points d’ancrage

- Protections en rive de toiture (consoles, gardes corps périphériques, filets.)

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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- Filets en sous face.. Elle décrira les types d’échafaudages ou de nacelles adaptés aux
différentes hauteurs de pose des ouvrages. Elle rappellera a son personnel I'obligation
dutiliser les protections individuelles devant étre mises a sa disposition.

Co-activité :

- Lors de la réalisation de travaux présentant un risque spécifique (flocage, sablage, application
ou utilisation de substances toxiques ou explosives, soudure, controles gamma graphiques
ou mise en ceuvre de laser, travaux bruyants, etc...), 'entreprise qui crée le risque installera
toutes les mesures collectives de protection.

3.1.10.3 Electrique

- Utllisation et respect des installations électriques de chantier réglementaires
- Utllisation de matériels électroportatifs réglementaires en parfait état (vérification par le
personnel a chaque utilisation

3.1.10.4 Incendie /intoxication /Explosion

- Lors de la réalisation de tous travaux de soudure ou par points chauds (meulage, découpage,
pongage, etc...), établissement d'un permis de feu, mise a disposition a portée de mains d'un
extincteur, port de lunettes de protection et mise en place d'écran de protection contre les
projections

- Stockage et manutention des bouteilles de gaz dans des paniers ou chariots

- Hors service, les bouteilles de gaz devront étre munies de leur capuchon protecteur. Ceux-ci
ne devront pas étre utilisés pour les manutentions ou le levage.

- Les bouteilles en réserve sont a stocker en magasin extérieur au batiment

- Ll'utilisation des produits chimiques et a risques spécifiques est soumise aux exigences
suivantes:

e Approvisionnement et stockage au fur et a mesure des besoins limités a une
utilisation journalicre

e Conditionnement dans des emballages fermés, robustes et correctement étiquetés
(symboles des dangers), dans des licux fermés a clé, ventilés, libres de toute
occupation (vestiaire, réfectoire, etc...) ou intervention, surtout utilisant des moyens
d'échauffement (chauffage, soudure, moteur, etc...)

e Tenir la fiche de données sécurité a disposition des travailleurs sur le chantier en
cas de premiers secours

e Evacuation journaliere des emballages vides et des résidus, mise en décharge agréée
par 'entreprise concernée.

3.1.10.5 Travaux en hauteur /Chute de hauteur Renversement des moyens
d'acceés

1) Installation des moyens d’élévation sur une aire stable, nivelée et nettoyée
2) Utilisation d’un moyen d’élévation réglementaire, adapté a laltitude d’intervention,
monté suivant la notice du fabricant, du type P.L.R (Plateforme Individuelle Roulante ),
échafaudage de pied, échafaudage roulant, échafaudage volant ou nacelle.
3) Concernant les nacelles, obligation de produire les documents suivants :
e Le proces-verbal de contrdle réglementaire en cours de validité

e | ’autorisation de conduite : CACES

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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4) Echafaudages

a. Les éléments des échafaudages utilisés en particulier pour les travaux de facade
répondront en tous points aux normes en vigueur et aux dispositions générales
et particulieres du décret du 8 janvier 1965.

b. Lors de la mise en ceuvte d'échafaudages, l'entreprise devra s'assurer de la
compatibilité des formes géométriques des plates-formes de travail avec les
facades, de la stabilité et de la résistance des appuis et ancrages des différents
matériels mis en ceuvre.

c. Llentreprise devra systématiquement informer tout utilisateur des prescriptions
patticulieres d'utilisation de I'échafaudage.

d. Pour limiter la multiplicité des moyens, les échafaudages pourront servir a tous
les corps d’état, lorsque cela est possible, aux heures, conditions et consignes de
sécurité définies par entreprise installatrice Il appartient a chaque responsable
de chantier concerné par I'utilisation d’un échafaudage, de mettre en ceuvre les
dispositions prévues dans l'arrété du 21 Décembre 2004, au paragraphe 11 de
Particle 2, relatif a 'utilisation d’un échafaudage sur un méme site par plusieurs
entreprises

5) Mise en ceuvre des escaliers définitifs au fur et a mesure de I'avancement de l'ouvrage

6) Chaque entreprise qui crée un risque doit le protéger

7) Chaque entreprise qui dépose une protection doit installer une protection

complémentaire équivalente

8) Dans le cas contraire, acces provisoire :
e Si hauteur a monter < 6 metres, échelle attachée, dépassant d'un meétre, avec garde-
corps autour de la trémie, depuis le dernier plancher
e Si hauteur 2 monter > 6 metres, escaliers provisoires type échafaudage tubulaire ®
Utilisation d’ascenseur de chantier avec PV vérification réglementaire

e Mise en service anticipée des ascenseurs vérification réglementaire

3.1.10.6 Nettoyage/ Rangement/Chute de plain-pied Obstruction des acces
et des circulations Renversement des engins d'élévation et de manutention

1) Nettoyage journalier des postes de travail et évacuation des gravats
2) Rangement des matériaux et des matériels dans des locaux ou des aires appropriées hors
des accés, des circulations et des zones de travail

3.1.10.7 Cloisons — doublages — platrerie

Définir le systeme de protection pour la réalisation des cloisons, des doublages
Voir généralités communes a tous les lots

3.1.10.8 Sols souple et durs

Définir le systtme de protection mis en ceuvre pour la réalisation des sols, notamment a
proximité des trémies d’escaliers.

Ventilation des locaux —Définition des protections vis a vis de la poussiére et des substances ou
produits chimiques dangereux (solvants, colles, résines, ...)

Voir généralités communes a tous les lots
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3.1.10.9 Menuiseries intérieures

Définir les systemes de protection lors de la mise en ceuvre et lors de Iapprovisionnement.
Utilisation de matériel électroportatif conforme a la réglementation en vigueur et en parfait état
de marche

Voir généralités communes a tous les lots

3.1.10.10 Peinture — revétement muraux

Définir le type d'échafaudage ou autres moyens utilisés pout la réalisation des travaux en hauteur
et les protections mises en ceuvre.

Ventilation des locaux —Définition des protections vis a vis de la poussiére et des substances ou
produits chimiques dangereux (solvants, colles, résines, ...)

Voir généralités communes a tous les lots

3.1.10.11 Lots techniques

Dans leurs PPSPS, les entreprises des lots techniques devront présenter, complétées par des
croquis, les diverses mesures de protections collectives mises en place lors de leurs interventions.
Elles veilleront particuliérement a mettre en place un balisage au sol a 'aplomb de la zone de
travail (en tenant compte de la courbe de chute).

Un point sera fait pour l'utilisation commune des moyens de manutention et des protections
collectives.
L'éclairage et l'outillage doivent respecter la norme C 15-100 (basse ou tres basse tension).

3.1.10.12 Tous travaux hors tension

Raccordements sur réseaux existants

Instruction et formation des personnes (carnets de prescriptions UTE C 18- 510 ou C 18-530)
Choix des méthodes de travail

Désignation des personnes qualifiées possédant les habilitations requises

1) Hors tension :

Désignation du chargé de consignation

Calendrier des consignes

2) Sous tension :

Demande, ordre, autorisation de travail sous tension, instructions spéciales

Désignation de tout le personnel amené a travailler sous tension.

3.1.11 ZONES A RISQUES PARTICULIERS
Dans ces zones, le port du casque est obligatoire, le stationnement interdit, I'entretien
régulier, éclairage et la signalisation maintenue en permanence.

3.2 MESURES SPECIFIQUES CONCERNANT L’ACCES DE CHANTIER

3.2.1 ADAPTATION DES TRAVAUX A I.LA NATURE DES ACTTIVITES
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Les protections adéquates devront étre misent en place avant tout démarrage de
travaux par Pentreprise. Celles-ci seront vérifiées par le coordonnateur.

Les installations seront vérifiées par le CSPS et MO et MOE avant démarrage des

travaux pour accord.

Pendant la période couvrant les travaux, les entreprises seront soumises a un cheminement
convenu avec les services techniques, pour les personnels, 'amenée et le repli du matériel,
les déchets, afin d’éviter toute contamination des matériels et salles adjacents.

2.2 ACCES AU CHANTIER

3.2.2.1 Voies existantes — acces véhicules — Livraisons

Les livraisons seront impérativement programmeées dans les créneaux horaires

imposés par le Maitre d’ouvrage.

Pour la période allant du démarrage du chantier jusqu’a la réception, les entreprises devront
prévoir ces contraintes du site particulier (qu’elles soient imposées ou librement choisies).
Dans Thypothese d’approvisionnements lourds nécessitant des moyens particuliers les
entreprises devront prévoir la mise en place de matériels de levage adaptés.

Durant la période préparatoire, les sociétés devront adresser un planning prévisionnel de
livraison ceci pour éviter autant que possible Peffet « bouchon» a I'entrée du site, pour
prévenir en amont de libérer le stationnement, pour rediriger , si nécessaire, les piétons, etc..

Stationnement :

Le stationnement des véhicules et engins de chantier se fera aux emplacements
décidés par le maitre d'ouvrage a 1'exclusion de tout autre.

Accés ouvriers :

Dés P’entrée dans le batiment, le personnel d’entreprises devra étre porteur des
badges de reconnaissance. Récupération badges et badge spécifique pour l'utilisation des

monte-charges (acheminement et évacuation)

3.2.2.2 Cartes BTP

Depuis le ler octobre 2017, la Carte BTP est en vigueur sur 'ensemble du territoire.
Les entreprises visées par larticle R.8291-1 du code du travail sont obligatoirement tenues
de demander la Carte BTP pour tous les salariés concernés, y compris les intérimaires, les

détachés et intérimaires détachés.

Le port obligatoire de la carte d’identification professionnelle s’applique aux salariés
effectuant, méme 2 titre occasionnel, accessoite ou secondaire, des travaux dans le secteur
du BTP, aux travailleurs intérimaires et aux salatiés détachés.

Ne sont en revanche pas visés les architectes, les diagnostiqueurs immobiliers, les métreurs,
les coordonnateurs en matiere de sécurité et de protection de la santé, les chauffeurs et
livreurs, méme si ces salariés travaillent sur un site ou un chantier du BTP.

Quelles sont les entreprises concernées ?




Page n°21/53

Hoépitaux universitaires Paris-Sud
AP-HP. Centre hospitalier Kremlin Bicetre —

Université
Paris-Saclay

Humanisation du service d’hépato pédiatrie R+5 28/11/24

Tout employeur dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, méme a titre
occasionnel, secondaire ou accessoire, des travaux de batiment ou de travaux publics, est
tenu de demander la Carte BTP pour les salariés concernés.

Les structures d’insertion (associations intermédiaires, entreprises d’insertion) sont

concernées par l'obligation, dés lors qu’elles mettent a disposition des salariés sur les

chantiers.

Cette obligation s’applique également, pour les mémes travaux :

- entreprises de travail temporaire établies en France,

- aux employeurs établis a étranger et qui détachent des salariés en France,

- aux entreprises établies en France ayant recours a des salariés détachés intérimaires.
https:/ /www.cartebtp.fr/faq/faq/mon-entreprise-est-elle-concernee-par-la-carte-
btp.htm]

- Quels sont les salariés concernés ?

Les salariés concernés par la Carte BTP sont ceux qui « accomplissent, dirigent ou

organisent, méme a titre occasionnel, secondaire ou accessoire, des travaux de batiment ou

de travaux publics ».

L'obligation s'applique quel que soit le type de statut (salariés, intérimaires, détachés,

intérimaires détachés) et des contrats (CD], CDD, apprentis).
: uels-sont-les-salaries-concernes-par-la-carte-btp.html

Pour les salariés détachés concernés, la demande de Carte BTP doit suivre la déclaration de
détachement. Lorsqu’il s’agit d’intérimaires détachés, les demandes de cartes sont a effectuer
par lentreprise utilisatrice en France.

Le titulaire de la Carte est tenu de la présenter sans délai a toute demande des agents de
contrdle ou a la demande du maitre d’ouvrage ou d’'un donneur d’ordre intervenant sur le
chantier.

En cas de manquement aux obligations de déclaration par l’employeur, I'amende
administrative prononcée peut atteindre 2 000 euros par salarié, et 4 000 euros en cas de
récidive dans un délai d’un an, dans la limite de 500 000 euros.

3.2.2.3 Secours & incendie

Liste non exhaustive des risques et des mesures de prévention :

- Ne jamais géner le fonctionnement normal des systemes de sécurité incendie ( trappes de
désenfumage, détecteur ionique, etc...) présents dans les locaux.

- Tout arrét, blocage ou dépose des systemes de sécurité incendie sera soumis a
l'approbation du maitre d'ceuvre et du responsable sécurité incendie du C.H.U. de Bicétre.

- Le stockage et la manutention des produits dangereux seront soumis a l'approbation du
maitre d'ceuvre et du responsable sécurité incendie du C.H.U. de Bicétre.

- Ne jamais bloquer I'acces, méme provisoirement aux bornes incendie.

- Ne jamais bloquer, méme provisoirement les acces et les circulations des véhicules et
piétons.

- L'entreprise doit avoir sur le chantier des extincteurs en nombre suffisant ( Ex. 1
extincteur par poste a souder ).

- L'entreprise devra avoir formé tout son personnel aux notions de bases en sécurité
incendie, notamment a la manipulation des extincteurs.

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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En cas d'utilisation d'appareils de soudage et de tronconnage
et pour tous travaux provoquant une flamme, un point chaud ou un
dégagement de poussicres, les ouvriers devront se munir
d'un permis feu a retirer/valider au poste de sécurité incendie (P.S.1.)
Voir localisation sur plan masse en annexe 6 du présent document.

NOTE IMPORTANTE : il est précisé que le maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre et
le coordonnateur de sécurité auront tout pouvoir pour faire dégager I’accés au
chantier (du pouvoir de commandement aux ouvriers concernés a 'appel aux forces
de police, sans que entreprise puisse s’y opposer).

3.2.2.4 Secouriste

Les coordonnées des secouristes de chaque Entreprise susceptibles de travailler dans
Popération devront figurer aux P.P.S.P.S.

Le recollement de ces coordonnées sera effectué par le Coordonnateur SPS et une liste des

secoutistes présents sera affichée dans le bureau de réunions et réactualisée périodiquement

33 INSTALLATION DE CHANTIER

3.3.1 COMPTE PRORATA

Le chantier n’est pas soumis a un compte prorata

3.3.2 CANTONNEMENTS

3.3.2.1 Dispositions Générales

La base vie pour les compagnons est disponible au n-1 du Parking

ORGANISATION DE 1A BASE VIE :

- Présence maxi autorisée dans le réfectoire est de 6 personnes.

L'usage du réfectoire sera organisé par vacation de 1h maximum selon l'arrivée des ouvriers,
un nettoyage des parties en contact devra étre effectué par les utilisateurs apres chaque
vacation.

- Un planning rappelant les horaires d’utilisation sera affiché sur la porte cote extérieur.

- Le four a micro-ondes est utilisable apres nettoyage et désinfection. Un affichage indiquera
qu’il faudra le faire fonctionner a vide pendant Imn 30 entre chaque utilisation et apres
nettoyage.

- L’usage du frigidaire est pour tous

- Une douche est a disposition

- Un vestiaire double (casier pour le propre et casier pour le sale), par compagnon

- Nettoyage de la base vie : Un planning hebdomadaire du nettoyage de la base vie
sera communiqué en phase préparation
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L’entretien de la base vie est a charge des entreprises selon planning établi.

3.3.2.2 Boite A Pharmacie

Une boite a pharmacie sera mise a la disposition de ’ensemble du personnel de chantier
dans la base vie (et sur place en toiture pour un 1e¢ secours). Elle devra étre facilement
accessible et reconnaissable a tout moment. Son contenu figure en annexe du présent

P.G.CS.PS

ﬁ Trousse de secours BTP

Coffret de premiers secours adapté a tous les chantiers
jusqu'a 5 personnes

\s  Réf. ASEP BTP 5

Composition

Le professionnel des premi

3.3.2.3 W.C. de proximité

Possibilité d’utiliser les WC public situé au méme niveau que les travaux

3.3.2.4 Ateliers

Les aires pour ateliers sont déterminées pendant la phase de préparation. Elles sont
implantées en dehors de aire de cantonnement. Elles reposent sur une aire bétonnée et elles

sont couvertes.

3.3.2.5 Stockage

Les lieux de stockage seront définis avec le maitre d'ceuvre a partir d'éléments fournis par
l'entreprise, tels que l'indication de la nature, le volume et le poids des matériaux a stocker.
Une fois visé par le Maitre d'Ouvrage, les autorisations de stockage seront jointes en annexe

au présent P.P.S.P.S

Les aires de stockages seront clairement définies en distinguant les aires de stockages pour
matériaux a risques, et ceux avant le démarrage du chantier, en accord avec le Maitre

d’Ouvrage et le coordonnateur sécurité.

Au niveau des postes de travail il sera nécessaire de
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- Calculer les quantités optimales a stocker
- L’Acces au stockage dégagé et n’entravant pas le poste de travail
- Etablir le stockage de maniére a ce que son utilisation ne provoque pas d’efforts inutiles.

PROTECTION INCENDIE

34 CONSIGNE EN CAS D'INCENDIE
Si le sinistre ne peut pas étre maitrisé dés son début, l'entreprise doit prévenir le poste central
de sécurité incendie du site concerné, en respectant le protocole suivant
Utiliser exclusivement le téléphone de chantier fourni par I'hopital
Composer le 33.33
Evacuer les lieux du sinistre
Le responsable du chantier devra attendre I'arrivée des pompiers
3.4.1.1 Protection feu de chantier
Mise en place des extincteurs dito zone vie par niveau pour la durée de leur intervention
pour les Entreprises travaillant par points chauds.
Les travaux avec points chauds seront arrétés deux heures avant le départ. A la fin des
travaux sur points chaud, une inspection avec une caméra thermique sera faite puis une
deuxieme avant le départ du site.
3.4.2 CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT

Chaque Entreprencur devra informer son personnel de la conduite a tenir et des mesures a
prendre en cas d’accident sur le chantier. Ces mesures seront précisées dans les P.P.S.P.S
dont un exemplaire sera remis au personnel d’exécution. Le rappel des principes figure en
annexe du P.G.CS.P.S. (annexe 2). Un tableau informatif portant les numéros de secours

sera affiché prés du téléphone des le démarrage des travaux (voir modéle en annexe 4 du
présent P.G.CS.P.S
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sur s chonfier GARDER SON SANG FROID
PROTEGER PROTEGER LA VICTIME
0 Supprimerle fisque i possible
m‘ Ne pos déplacer la vicfime,
Surtout s'ls'agit d'une chufe

7. [risque d'agaraver ses blessures]
ALERTER 1. Donner I'adresse du CHANTIER :

* Je ne bouge pas la victime.
* J'éloigne les curieux.

* Je fais prévenir un secouriste.

* J'appelle les pompiers en composant le 18.

Donnez les consignes

Ne pas bouger la victime.
Déplacer une victime est dangeraux car, en
fonction des blessures et du type d'accident,
tout mouvement est susceptible d'agaraver ses
blessures et d'en créer de nouvelles (atteinte 4 la
colonne vertébrale, fracture du fémur...).

E Eloigner les curieux et n'intervenir que si vous
connalssez les gestes de secours.
Lors d'un accident, le danger peut persister et
faire d'autres victimes, notamment les personnes
voulant Intervenir.
Faire prévenir un secouriste.
Le secouriste a sulvi une formation pour pratiquer

les gestes de premier secours ; || connait la conduite
4 tenir et saura mettre en cauvre les actions pour
&viter un autre accident et secourir le blessé.

n ‘Appeler les pompiers en composant le 18.
Les pomplers sont des professionnels disposant
d'un matériel médical adapté pour porter secours
au blessé. lls psuvent transporter d'urgencs celul-cl
vers un établissement hospitalier sous survelllance
médicale dans un véhicule prioritaire.

S'assurer que les secours soient guidés
rapidement jusqu'au blessé.

Lt os FCcusint - ORPETP - 31

GUIDER LES
SECOURS

A [Vile, amondissement) :
Rue f adresse exacte :
Enfoce de:

2, Précisez la nature de |'accident chute, piaz, brlre, .|

3. Signalez le nombre de blessé et leur tat fresprs, pare,
saigne...

Etlo posifion du blessé :le blessé st sur ke foft 1 est au sol ou dans une
oulle Et 'l o nécessité de dégagement

4, Donnez votre n’ de téléphone
5. Fixez un point de rendez-vous (envoyer quelau'un dice

paint pour quider les secour|

Ne pas raccrochet le premier

SECOURIR

L

Les secouristes ST du chantier portent
secours ala oules victimes.

A

GRDF: 0800473333/ ENEDIS: 0972675094

3.421 Mesure a prendre par l'entreprise en cas d'accident

Blessures 1égéres
- Constat par le chef de chantier

- Soins sur place par le secouriste ou le responsable du chantier
- Enregistrer les soins prodigués sut le carnet de soins d'urgences

- BEtablir une déclaration d'accident

Arrét de travail éventuel
- Constat par le chef de chantier

- Soins sur place par le secouriste ou le responsable du chantier

- Transporter le blessé accompagné au service des urgences du C.H.U. de Bicétre
- Etablir une déclaration d'accident

- Enregistrer les soins prodigués sur le carnet de soins d'urgence

Blessutes graves ou trés graves

- Alerter les pompiers ou le S.A.M.U.
- Premier soins sur place par le secouriste du chantier exclusivement

- Constat par le chef de chantier

- Btablir une déclaration d'accident

3.4.2.2 Reprise du travail
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Visite médicale obligatoire

Elle sera passée pat I'ouvtier aupres du médecin de 'entreprise
a ) A la suite d'une maladie ou d'un accident le rendant inapte a exercer normalement ses

anciennes fonctions.

b ) Lors d'une reprise du travail a la suite d'un arrét prolongé (un mois ), apres une maladie

ou un accident.

¢ ) Apres des arréts de travail fréquents pour la maladie ou l'accident

4.3 CLOTURES DE PROTECTIONS
Limite provisoire Extérieure

Le chantier devra étre impérativement clos afin de supprimer toute interférence avec les

chantiers concomitants, le cas échéant et le public.

La cloture (ou séparation par mise en place d’une cloison CF) du chantier sera posée avant le

démarrage de tous travaux et/ou au pourtour des
- Monte charges/échafaudage/stockage...).

Elle restera pendant tout le reste du chantier et sera adaptée en fonction du déménagement

de la base vie.

Dispositions a prendte pour protection des sols.

Dépose en fin de chantier et remise en état éventuel des lieux de mise en place.

La fermeture du chantier est placée sous la responsabilité de chacune des entreprises

présentes sur site

Limite intérieure de chantier

11 est impératif de séparer et sécuriser les zones en travaux des zones non concernées par
le chantier, afin de protéger les travailleurs et les usagers.

Installation des clotures intérieures :

Les clotures ou cloisons délimitant les zones de chantier devront étre posées avant le

démarrage des travaux pour chaque phase concernée.

Ces barricres devront garantir une séparation physique efficace, empéchant tout acces non

autorisé aux zones a risques.

Obijectifs de sécurité :

L’objectif principal est de prévenir tout acces sous une zone a risque, en respectant les

normes de sécurité en vigueut.

Les dispositifs doivent également permettre une circulation sécurisée dans les zones

adjacentes.

Responsabilités de Pentreprise :

L’installation, la dépose et la repose des clotures ou cloisons nécessaires sont enticrement a

la charge de I’entreprise.

Ces opérations devront étre réalisées autant de fois que nécessaire pour s’adapter a
I'avancement du chantier et aux contraintes spécifiques.
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Les dispositions techniques et les prestations associées sont incluses dans loffre de
Pentreprise, sans surcout lié aux adaptations requises par I'organisation du chantier.

Caractéristiques des clétures :

Les clotures devront étre solides, stables et adaptées a l’environnement spécifique du
chantier.

St les travaux se déroulent en site occupé, les clotures devront inclure des protections
supplémentaires pour garantir la sécurité des tiers (ex. : panneaux occultants, signalisation
renforcée).

3.4.4 NETTOYAGE DE CHANTIER
Il est formellement interdit de briler les déchets de quelque
nature que ce soit

Rappel important : les chantiers et abords doivent étre maintenus dans un bon état
de propreté.

1. Les protections nécessaires, en cours de travaux, hors cloisonnement de chantier
sont obligatoires

2. Des nettoyages systématiques et périodiques du chantier et de ses abords (des
parties communes, cheminement d’acces, etc.) les travaux se déroulant dans des sites
occupés,

3. Tous les gravois seront arrosés au fur et a mesure des déposes et
démolitions

4. Iévacuation se fera en conteneurs type poubelle ville de Paris ou goulotte
¢tanche, les gravats seront arrosés humidifiés et déposés dans une benne bachée.

5. En cas de mise en place de bennes, celles-ci devront obligatoirement étre bachées
et 'emplacement validé avec les conducteurs travaux.

3.4.4.1 Nettoyage ponctuel :

Chaque Entreprise devra maintenir l'ordre et la propreté des zones qu'elle occupe. Les
matériels et équipements seront stockés seulement sur les zones précisées par le Maitre
d’Euvre.

L’Entreprise évacuera régulicrement ses déchets.

Regles générales de nettoyage du chantier applicables a toutes les entreprises :

Le chantier devra étre constamment maintenu en parfait état de propreté.

Chaque entreprise doit tenir propre ses zones de travail, et doit, en conséquence, procéder au
ramassage et a l'évacuation de ses gravats, déchets, emballages, etc..... durant et apres
chaque intervention, et cela pour chaque jour de travail avec pour objectif d'améliorer les
conditions de travail et de limiter les risques de chutes et blessures des personnes.

3.4.4.2 Nettoyage spécifique des tiches particuliéerement polluantes
1) Prévention des salissures :

Avant toute intervention polluante, les moyens appropriés devront étre mis en place pour
limiter les salissures et les nuisances.
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En cas d’interventions particulierement polluantes ou de longue durée, la fréquence des
nettoyages devra étre adaptée au degré de pollution constaté.

2) Nettoyage des zones extérieures :
Les entreprises intervenantes devront assurer le nettoyage des voiries extérieures, si cela est
nécessaire pour maintenir la propreté et éviter tout risque pour les tiers.

3) Evacuation des déchets 2 risque :

Les entreprises utilisant des produits ou matériaux présentant un risque particulier

(dangereux, toxiques, etc.) doivent détailler dans leur PPSPS :

- Les mesures spécifiques d’évacuation.

- Les procédures conformes aux réglementations en vigueur concernant le traitement et la
gestion des déchets.

- Si nécessaire, des dispositions plus contraignantes pourront étre exigées pour répondre
aux attentes du Maitre d’Ouvrage, notamment en matiere de tri sélectif ou d’exigences
environnementales.

4) Entretien des zones de travail et installations communes :

Chaque entreprise devra :

- Assurer le nettoyage et le rangement quotidien de sa zone de travail.

- Maintenir en bon état les installations communes, conformément au plan d'installation de
chantier.

- Les cheminements pour le nettoyage et I’évacuation des déchets devront étre figurés au
plan d'installation de chander.

5) Procédures en cas de carence :

Une surveillance patticuliére sera exercée par le Maitre d’Euvre et le CSPS pour s'assurer du

respect des obligations.

En cas de manquement :

- Apres une premicre injonction, si les zones concernées ne sont pas nettoyées, le Maitre
d’@Euvre pourra faire réaliser le nettoyage par une entreprise spécialisée, aux frais de
Pentreprise défaillante.

- Si des manquements répétés sont constatés et que le niveau de propreté général reste
insuffisant, le chef de chantier prendra des mesures similaires pour l'ensemble des
batiments, et les frais correspondants seront répartis au prorata entre les entreprises.

6) Engagement des entreprises :

Chaque entreprise doit :

- Ranger quotidiennement son matériel et ses outils.

- Maintenir en permanence la propreté de sa zone d’intervention.

CIRCULATIONS PIETONS :

=
u

(O8]

3.4.5.1 Horizontales /verticales

La Réalisation de cheminements particuliers provisoires pour faciliter I'exécution des travaux
pourra également faire l'objet d’'une concertation et mise en responsabilité pour une
entreprise.
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Jusqu’a 3,00m : patr échelle attachée, dépassant d'un metre, avec garde-corps autour de la
trémie, depuis le dernier plancher, (jusqua 6.00m a caractére exceptionnel en cas
d’impossibilité technique pour tout autre moyen d’acces).

RAPPEL : P’échelle comme poste de travail est interdite. L’utilisation d’escabeau en

bois également

PRECAUTIONS PARTICULIERES A LUTILISATION, PRENEZ VOS PRECAUTIONS

contact sur les échelons

LES ECHELLES A COULISSE 7 > Naintoni toujours 3 poins

© Vérifier que le déploiament est bien complet o
el @Q}-}k ou @-{-&k

* 5o tanir dans une pasition stable pour déployer ou rabalsser.

Ne pas déplacer une échelle déployée
2 coulissante 2

pav
CMent entre Eéments doit dtre

au minimm de 1 métre. g
o fosant I'utilisation, wérifier que le verrou de fermeture est enclenché A Le visage doit toujours étre toumné vers 'échelle.
ATTENTION

> Gravir I'schelle a
2 'outillage

porter uniquement du maténel
sacoche

* Lors des manipulations
de |'échelie doit étre

5 d'étourdissement ou de faiblesse passagére, *faire coms” le plus

. avec I'échelle.

* Mettre en place le pied stabilisateur

» \iérifier

LES ECHELLES TRANSFORMABLES -
A NE PAS FAIRE ! @

© Ne jamals monter & plusiews.

* Ne pas se mettre dans une pasition instable.

3.5

* Contréler qu'd y a bien immobilisation des &léments les uns par rapport
aux autres,

Pour les échelles 2 plans

4

Pour les échelles 3 plans

U en edériaur & les conditions meétéo
e...)

| o i
2 l"-?ﬂilf;;":'l:;i;-?‘”zs ome Certaines échelles ont un marquage indiquant I'échelon
au pied stahiisateun @ ne pas dépasser,

Protection de tous les acces piétons par tous moyens a définir en fonction de leur nature, de
leur emplacement.

La longueur x doit &rs La longuewr
nirioure 4 1a longuour y N doit pas d
elément (el vi

ZONES ET CONDITIONS DE STOCKAGES, CONDITIONS D'ENLEVEMENTS
DES MATERIAUX DECHETS GRAVATS NOTAMMENT CEUX PRESENTANT
UN RISQUE PARTICULIER

Le plan d’installation de chantier comportera les dispositions prises pour la livraison des
matériaux et les stockages (de transfert et définitifs).
Les lieux de stockage seront définis avec le maitre d'ceuvre a partir d'éléments fournis par
l'entreprise, tels que l'indication de la nature, le volume et le poids des matériaux a stocker.
Pour les produits dangereux, se référer a la rubrique suivante.
Une fois visé par le Maitre d'Ouvrage, les autorisations de stockage seront jointes en
annexe au présent P.P.S.P.S

ZONE DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES DIFFERENTS MATERIELS ET
MATERIAUX

La manutention des fournitures devra étre immédiate aux différents lieux de travail.

Aucune aire de stockage n’est admise. Les livraisons seront réalisées en fonction des besoins

journaliers.
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La livraison des matériaux a risques sera distincte.

ZONE DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS PRESENTANT UN
RISQUE PARTICULIER.

Chaque entreprise signale, avant toute intervention, emploi de matériaux a risques
particuliers et la nature du risque (joindre « FDS » Fiche donnée sécurité).

Chaque entreprise définie, avant toute intervention, les moyens adaptés au stockage de ces
matériaux, en accord avec le coordonnateut.

Le stockage de ce type de déchets, comme tout stockage, n'est pas admis a l'intérieur du
batiment.

Ces sujétions font parties intégrantes du prix des ouvrages des entreprises.

Les entreprises utilisant ce type de produit doivent les approvisionner 4 mesure de leur
utilisation journaliere et définir dans leurs PPSPS les moyens adaptés a leurs stockages en
accord avec le coordonnateur.

Le stockage de ce type de déchets, comme tout stockage, n'est pas admis a l'intérieur du
batiment. Ces sujétions font parties intégrantes du prix des ouvrages des entreprises. A cet

effet, il est précisé que les entreprises devront systématiquement fournir au coordonnateur
SPS les fiches techniques des produits mis en ceuvre ainsi que tous documents
complémentaires relatifs aux risques générés par le produit tant vis a vis des hommes que de

I'environnement.

Le stockage des produits dangereux devra étre soumis a l'approbation du responsable
sécutité incendie du C.H.U. de Bicétre, puis au maitre d'ceuvre.

Une fois visées par le responsable sécurité incendie et le maitre d'ceuvre, les autorisations
de stockage seront jointes en annexe au P.P.S.P.S.

EVACUATION DES GRAVOIS

Les gravois sont évacués par sacs hermétiquement clos, par camion jusqu’aux locaux de
Pentreprise et mis dans des bennes sélectives.

Aucun encombrement, méme provisoire ne sera toléré dans les locaux, les circulations ou
tout autre lieu non autorisé par le maitre d'ceuvre

CONDITIONS D'EVACUATION DES DECHETS ET GRAVAS DE PRODUITS
PRESENTANT UN RISQUE PARTICULIER

L'entreprise utilisant des produits de ce type doit le définir aupres du coordonnateur avant le
démarrage de ses travaux.

L'entreprise utilisant des produits de ce type doit définir dans son PPSPS les mesures
d'évacuation qui doivent étre conformes a la réglementation.

PROTECTIONS COLLECTIVES AUX RISQUES DE CHUTE DE HAUTEUR -
CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS,
UTILISATIONS DES ENGINS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

En regle générale les protections collectives sur un point géographique du chantier donné
sont mises en place par la premiére entreprise qui génere un phénoméne dangereux par son
intervention. Elle en assure l'entretien, la surveillance jusqu'a la disparition du dit
phénomeéne. Elle est chargée en outre, sauf spécification contraire des sujétions de
démontage et du repliement.

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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La conception des protections collectives doit permettre les interventions des autres
entreprises en toute sécurité et est soumise a l'avis du coordonnateur apres définition dans le
plan particulier de sécurité, les sujétions de la regle ci-dessus sont prévues dans le prix
forfaitaire des ouvrages a charge de l'entreprise.

Protections au vide sur terrasses inaccessibles

Les entreprises étant amené a circuler pour les besoins de leurs travaux sur les terrasses
inaccessibles, non sécurisées, devront IMPERATIVEMENT, prévoir un moyen de
protection avant toute intervention, sur le périmetre entier de la zone et ainsi empécher la
chute accidentelle.

Le Logigramme ci-dessus rappel les priorités

Protections des trémies de toutes dimensions

Petites trémies (gaines

Par panneaux (bois ou métal) d’épaisseur calculée en fonction des dimensions de 'ouverture
et mise en place de facon a ce quaucune manceuvre involontaire ne puisse nuire son
efficacité (clouage ou pose en feuillure).

Grandes trémies .

Des douilles seront incorporées a la périphérie de la trémie avant coulage. Leur
positionnement devra tenir compte de 'ouvrage définitif a réaliser pour que la protection
provisoire puisse rester en place pendant son exécution.

Procédure de dépose momentanée

Les déposes de protections collectives doivent étre évitées en régle générale.

Pour des besoins particuliers, I’Entreprise qui dépose, mettra en place ses propres
protections, et assutrera en fin de tache, la repose de la protection initiale.

Toute dépose doit faire 'objet préalablement d’une déclaration aupres de I’Entreprise
responsable.

Dans tous les cas, ’Entreprise devant déposer une protection collective devra prévenir le
personnel susceptible de travailler dans la zone concernée et mettre en place le balisage
nécessaire.

L’absence de protection collective pour une tiche déterminée ameénera au déclenchement de
protections individuelles (harnais).

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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Protection contre la chute de hauteur. Logigramme de choix

Possibilité d'éviter En priorité ‘
———————
les risques ‘

Si techniquement
impossible

. n priorité ’
permanentes pour l'acces
et pour la zone de travail

Si techniquement
impossible

Prévoir des installations E

£

Utilisations d'équipements
temporaires
(protection collective)

En priorité

Si techniquement
impossible

4

Utilisations d’équipements a
de protection individuelle

MESURE CONCERNANT L'UTILISATION DES PROTECTIONS COLLECTIVES

Utilisation obligatoire :

L'utilisation des protections collectives mises a disposition par Pentreprise responsable est
obligatoire pour toutes les entreprises intervenantes, sauf dérogation expressément
validée par le coordonnateur SPS.

Ces protections incluent, entre autres, les garde-corps, filets, plinthes, et autres dispositifs
prévus pour éviter les chutes de hauteur et les accidents.

Mise a disposition et calendrier :

Les périodes de mise a disposition des protections collectives sont définies dans le planning
général des travaux.

En cas de retard non imputable a une entreprise spécifique, le maitre d’ouvrage statuera sur
Iimputation des éventuels frais liés a 'immobilisation prolongée de ces protections.

Responsabilités des entreprises :

Chaque entreprise est responsable de la sécurité de ses salariés et doit signaler toute
insuffisance ou non-conformité des protections collectives avant d’intervenir.
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Toute intervention sur un emplacement insuffisamment protégé est interdite.
Rappel des principes généraux de prévention (Code du travail - L. 4121-1 a L. 4121-5) :

Eviter les risques.

Evaluer les risques inévitables.

Privilégier les protections collectives avant les protections individuelles.
Adapter les moyens de travail a 'homme et au chantier.

Donner des instructions appropriées aux travailleurs.

Procédure en cas de manguement :

Si une entreprise ne respecte pas ses obligations ou provoque une situation dangereuse :

Le coordonnateur SPS ou le maitre d’ceuvre peut suspendre temporairement les travaux dans
la zone concernée.

Une mise en demeure pourra étre adressée par I'Inspection du Travail en cas de danger
persistant.

Les frais liés a la résolution des problémes de sécurité seront imputés a entreprise
défaillante.

Sanctions :
Toute entreprise ne respectant pas les consignes de sécurité pourra se voir infliger des
pénalités ou subir une suspension de ses interventions, conformément au Code du travail.

CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS,
UTILISATIONS DES ENGINS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION.

LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUEILLES:
Voir chapitre 3.10.

PRINCIPALES DISPOSITIONS POUR LE LEVAGE DES MATERIAUX

Voir plan pour emplacement

1) Organisation et planification :

L’approvisionnement des matériaux sera exclusivement réalisé via le monte-charge prévu a
cet effet, conformément au plan d’installation joint au DCE.

Les opérations de levage devront étre planifiées a 'avance, en coordination avec le planning
général du chantier, pour éviter tout conflit d’usage ou retard.

2) Interdiction d’accés par Pintérieur de ’hépital :

Aucun passage de matériaux ou d’équipement via lintérieur de ’hépital n’est autorisé, afin
de garantir la sécurité des usagers, limiter les nuisances, et préserver les conditions d’hygiene
propres a I’établissement.

3) Sécurisation des zones de levage :

Les zones de levage et d’approvisionnement seront balisées et interdites d’acces aux
personnes non autorisées.

Une signalisation visible (panneaux, barricres) sera mise en place pour alerter les tiers et les
compagnons des risques liés aux manceuvres de levage.

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
Humanisation du service d’hépato pédiatrie R+5 28/11/24
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Les manceuvres sans visibilité devront étre systématiquement guidées par une personne
désignée compétente.

4) Exigences sur le matériel de levage :

Les équipements utilisés (monte-charge, grues, nacelles, etc.) devront :

Etre conformes aux normes en vigueur (NF EN 14492-2, articles R. 4323-23 a R. 4323-49
du Code du travail).

Faire ’objet d’un proces-verbal de vérification réglementaire en cours de validité avant leur
mise en service.

Etre entretenus selon les recommandations du fabricant et consignés dans le registre de
maintenance.

5) Responsabilité des entreprises :

Chaque entreprise intervenante devra :

Vérifier que les charges transportées respectent les capacités maximales de I'équipement
utilisé.

S’assurer que les matériaux a lever sont correctement arrimés et ne présentent pas de risque
de chute.

Disposer d’une autorisation de conduite (CACES) pour les opérateurs des engins de levage.

6) Prévention des risques spécifiques :

Chutes de hauteur ou de matériaux :

Mise en place de filets ou baches de protection sous les zones de levage, si nécessaire.
Conditions climatiques :

Les opérations de levage devront étre suspendues en cas de vents forts ou de conditions
compromettant la sécurité.

Eloignement des tiers :

Les zones de levage doivent étre situées a distance raisonnable des circulations publiques et
des zones sensibles (batiments occupés, acces hopital).

7) Formation et sensibilisation :
Tous les travailleurs participant aux opérations de levage devront étre formés aux risques
spécifiques et informés des consignes d’utilisation des équipements.
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EMPLOIS DE MATERIELS REDUISANT CES NUISANCES
L’entreprise devra prévoir lutilisation de matériel dont les performances apportent le
maximum de protection aux nuisances et la meilleure prévention des risques professionnels.

TRAVAUX SPECIFIQUES

DESAMIANTAGE./ DEPLOMBAGE
Diagnostique a remettre
Travaux relevant de la sous-section 3 :

11 s'agit de travaux de retrait ou d'encapsulage d’amiante ou de matériaux, d'équipements et
de matériels ou d'articles en contenant, y comptis en cas de démolition.

EXEMPLES : retrait de flocage amianté | retrait complet de dalles vinyles-amiante | dépose totale de
toiture amiantée (qu'il s'agisse de plagues ondulées, ardoises...) | retrait de faux-plafonds | encapsulage
(ragréage sur des colles amiantées) | dans le cadre de terrains amiantiferes (retrait par excavation,
terrassement, forage ou encapsulage par reconvrenent) ef.

Travaux relevant de la sous-section 4:

1l s'agit d'interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer 1'émission de fibres d'amiante. Les dispositions applicables aux
travaux relevant de la sous-section 4 concernent notamment :

— des opérations de retrait a caractere limité dans le temps et dans l'espace (dépose de
quelques ardoises ou plaques amiante-ciment, changement de quelques dalles de sol...)

Nouvelle salle TEP
R03 Piere LASJAUNIAS
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— des réparations (terme qui recouvre les notions d'entretien courant, pour prévenir d'une
dégradation ou une usure, de réparation pour faire disparaitre des dégats)
— des actions de maintenance corrective sans prévisibilité

EXEMPLES : travaux d'entretien des les locaux: flogués (passage de cables, entretien des chaudicres,
entretien des réseaux de climatisation, plomberie..) | travaux d'entretien et de rénovation dans les locaux
comportant des matérianx contenant de l'amiante (préparation des supports, poncage, perage...) | opération
de découpage et d'usinage de plague de plafonds suspendns ignifugés en amiante on contenant de l'amiante,
en vue de passer une gaine / intervention d'entretien sur des rubans, tresses, bourrelets, ou cordons contenant
de l'amiante (nettoyage de fours) | démontage on usinage de quelques joints (sans notion de répétition des
travaux) | remplacement de filtres contenant de l'amiante | travanx d'entretien sur des canalisations ,
gaines (conduits de fumée, vide-ordures, conduits de ventilation) et clapets coupe-fen en amiante-ciment |
dans le cadre de terrains amiantiferes : plantation de poteanx ou antres, ouverture d'une tranchée ponr
raccordement, etc | déconpage, sciage d'un enrobé amianté pour accéder a un résean enterré | ete.

Retrait de ’Amiante en place :

L’entreprise adjudicataire du lot correspondant devra établir un plan de retrait (sous-section
3) ou mode opératoire (sous-section 4) de l'amiante, si présence, et le soumettre aux
organismes officiels de prévention.
Dans le cas d'un Plan de Retrait, les organismes officiels ont 1 mois pour se prononcer et
pendant ce délai aucune intervention susceptible d'exposer au tisque Amiante ne peut
débuter.
— Articles R1334-14 a R1334-29 du code de la santé publique sur la lutte contre la
présence d’amiante
— Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les
risques liés a I'inhalation de poussieres d’amiante et modifiant le code du travail

Dépose d’amiante (respect du CCTP du Maitre d’ceuvre désamiantage).
L’entrepreneur du présent lot présentera son phasage d’intervention lors de la dépose des
¢éléments amiantiferes (cinématique a mettre en évidence).
En complément :
Repérage des matériaux et produits contenant de Pamiante avant travaux et
démolitions
- Arrétés du 2 janvier 2002 définissant les conditions de repérage de 'amiante avant
démolition
Retrait des matériaux contenant de ’amiante conforme :
- au décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relative a la recherche et de l'identification des
matériaux contenant de 1'amiante.
- a I'Arrété du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises
réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de "amiante
- a I'Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'Amiante
- a I'Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d'Amiante
- aux Décrets n° 2012 -639 du 4 Mai 2012 et n° 2013-594 du 5 juillet 2013, relatifs aux
risques d'exposition a I'Amiante.

- aux instructions et/ou circulaires préfectorales de la CARSAT, DDASS, OPPBTP,
Direction du Travail (DIRECCTE)

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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- aux guides tels que celui de P'INRS sur les travaux de retrait de 'amiante (ED 6091 de
2012)

Pour information : site INRS : www.inrs.fr site Gouvernement : www.travailler-
mieux.gouv.fr

1l appartient a I'entreprise titulaire du présent lot d’établir son plan de retrait en relation avec
les organismes de sécurité. Les locaux devront avoir été vidés de tout le matériel entreposé
génant ’évolution du désamiantage (Intervention suivant phasage spécifique).

L’entrepreneur du présent lot devra s’assurer que tous les réseaux sont neutralisés avant tout
commencement de travaux (aréte du 14 mai 1996).

L'entrepreneur doit mettre en place toutes les mesutres réglementaires qui lui permettent
d'assuter la sécurité et la protection de la santé de ses ouvriers, ainsi que les salariés d'autres
entreprises pouvant se trouver dans des locaux mitoyens.

L'Arrété du 23/02/2012 oblige l'entreprise a la Formation Travailleur Amiante.

Toute zone de travail devra étre neutralisée et balisée avec une signalisation qui interdira
efficacement l'acces a toute personne étrangére aux travaux.

Pour le cas de hauteur sous plafond importante, il sera utilisé un échafaudage de pied
complet.

Avant restitution des locaux et enlevement du dispositif de confinement (total ou partiel), il
sera procédé :

- 2 un examen visuel incluant ’ensemble des zones susceptibles d’avoir été polluées;

- au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec équipement dote d’un dispositif
de filtration a haute efficacité;

- a la fixation de filtres résiduels sur parties traitées.

A ce titre, I'entreprise mandataire définira dans son PPSPS son programme de mesures
relatif au retrait de ’amiante (initial, pendant les travaux, libération et final) suivant une
procédure a définir.

Enfin, entreprise précisera dans son PPSPS, la zone de stockage des matériaux amiantes, la
palettisation prévue et le cheminement jusqu’a la benne d’évacuation (évacuation des déchets
stockés dans bigs bags vers décharge classe 1 ou 2 avant démarrage d’autres phases).

OBLIGATION : l'entreprise agréée devra fournir les B.S.D.A. (bordereau de suivi des
déchets d'amiante)

N.B.:

- la mise a disposition des locaux pour les autres lots ne pourra intervenir des que la zone
sera réputée saine et décontaminée.

- mesures libératoires et de restitution C < 5 fibres/L), suivant mesures d'empoussierement
META.

- le recours a travailleur temporaire (CDD), jeunes de moins de 15 ans ou intérimaire est
strictement interdit.

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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3.8.2 INCENDIE

3.8.2.1 Identification de la nature des produits inflammables et des quantités
stockées :

Chaque entreprise doit remettre, lors de la période de préparation, la nature des produits
inflammables et les quantités qu’elles comptent utiliser au coordonnateur.

Regles relatives au stockage et a la mise en ceuvre :

La réserve de bouteille est située a au moins 10 m de tout stockage de matériaux
inflammable. Une consigne établie par lentreprise contient les mesures pour prévenir et
éteindre les incendies occasionnés en particulier par lutilisation de gaz matériaux
inflammable et chalumeaux. Cette consigne est commentée, remise au personnel et affichée
sur les lieux de travail.

Aucun stockage de bouteille vide ou pleines ne devra étre supérieur a:

- 200 M3 pour I'acétylene dissous

- 2500 Kg pour le propane ou le butane liquéfié en bouteille.

Aucun stockage des bouteilles mémes vides:

- en plein soleil

- a proximité d’une flamme ou d’un foyer

- dans une atmospheére corrosive ou dans un endroit ou elles risquent de recevoir des
projections corrosives.

- en présence de bouteilles contenant des gaz différents, des matériaux inflammables,
de chiffons gras.

- de bouteilles vides avec bouteilles pleines

- de bouteilles vides avec robinets vissés

Les bouteilles seront obligatoirement sur diable porte-bouteilles.

Les stockages de solvants et de peintures sont admis sous réserve d’étre effectués dans des
containers. Les emplacements sont arrétés au moment de la période de préparation, le
stockage sur le poste de travail est limité au besoin d’une demi-journée. Les appareils de
peinture a haute pression sont vérifiés par une personne compétente dans ce domaine et
nommément désignée avant toute mise en service sur le chantier.
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Type e

Eau + additif

Mousse

Efficace contre feux de classes A etB
Crée une pellicule étanche isolant de I'air.
Agit par refroidissement

Efficace contre feux de classe B, et dans une moindre mesure A.
Isole de l'air.

Agit par refroidissement.

Eteint entiérement les flammes sans risque de redémarrage.

Poudre

Extincteur le plus rapide a éteindre les feux.

Trés efficace pour les feux de gaz de grande ampleur (classes ABC) et les feux
électriques

Seuls util

négatives.

par

Ne laisse aucun résidu, et ne cause aucun dégat

Pratique pour les feux de classe B, en milieu électrique, électronique
(informatique, etc.) et en cuisine

Refroidit les équipements en surchauffe.

LES EXTINCTEURS

ER - Bl

Ol

Additif irritant pour le corps
Corrosif (notamment pour circuits électriques)

Additif irritant pour le corps.
Carrosif (notamment pour circuits électriques)

Poudre abrasive, s'incruste partout et cause des dommages.

Diminue 12 visibilité sur les lieux du sinistre, et est trés irritant.

N'éteint pas forcément de maniére définitive, nécessite parfois de compléter
avec de la mousse.

Risque de tassement pour la poudre si exposé aux vibrations.

Gaz volatile, notamment face & la chaleur (courte durée d'action).
Efficace seulement contre les petits feux ou feux naissants.
Risque de gelure si projeté directement sur le corps.

Pensez a afficher le récapitulatif de ce tableau sur les extincteurs au sein de vos locaux, afin d'informer davantage le personnel

3.8.2.2 Dispositions prises pour lutter contre 'incendie

Les entreprises utilisant des produits inflammables doivent mettre a disposition chacune un
extincteur a poudre BC pour les feux a gaz ou un extincteur a eau pulvérisée pour les feux
de produit inflammables. Ces extincteurs seraient situés a plus de 3,00 m du stockage.

Liste non exhaustive des risques et des mesures de prévention :

1) Ne jamais géner le fonctionnement normal des systemes de sécurité incendie (trappes de
désenfumage, détecteur ionique, etc...) présents dans les locaux.

2) Tout arrét, blocage ou dépose des systemes de sécurité incendie sera soumis a
l'approbation du maitre d'ceuvte et du responsable sécurité incendie du C.H.U. de
Bicétre

3) Le stockage et la manutention des produits dangereux seront soumis a l'approbation du
maitre d'ceuvre et du responsable sécurité incendie du C.H.U. de Bicétre

4) Ne jamais bloquer l'acces, méme provisoirement aux bornes incendie.

5) Ne jamais bloquer, méme provisoirement les acces et les circulations des véhicules et
piétons.

- L'entreprise doit avoir sur le chantier des extincteurs en nombre suffisant ( Ex. 1

extincteur par poste a souder ).

L'entreprise devra avoir formé tout son personnel aux notions de bases en sécurité
incendie, notamment a la manipulation des extincteurs.
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En cas d'utilisation d'appareils de soudage et de trongonnage et pour tous
travaux provoquant une flamme, un point chaud ou un dégagement de
poussicres, les ouvriers devront se munir

d'un permis feu a retirer/valider au poste de sécurité incendie (P.S.1.)
Voir localisation sur plan masse en annexe 4 du présent document.

3.8.2.3 Relation avec les services de secours
Les Entreprises doivent prévoir au moins 1 fois par trimestre une visite des services de
secours avec exposé sur les dispositions de lutte contre un incendie sur chantier.

ATTENTION
En cas d'accident grave ou trés grave, l'entreprise devra s'adresser
directement au service des urgences du site, soit:

Utiliser exclusivement le téléphone de chantier fourni par I'h6pital

Composer le : 1.35 42 pour

3.8.2.4 Permis de feu par SITE

Tous les matins ainsi qu’en fin de journée les compagnons devront ce présenté au PC
sécurité afin d’établir :

1 Permis feu journalier

Tous les postes objet de permis de feu devront étre munis de moyens d’extinction de
I'incendie adapté au risque.

Les travaux devront etre arrété 2 h avant le départ, vigilance d’éventuels départ de feu

Plan Général de Coordination Sécurité Santé
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3.8.3 DISPOSITIONS DE NATURE A PREVENIR LES RISQUES D’EXPLOSION ET

3.8.4

OV
oo
u

3.9

3.9.1

D’'INTOXICATION LLORS DE LA MISE EN (EUVRE DE PRODUITS CHIMIQUES.

Généralités

Lors de la période de préparation les entreprises utilisant de tels produits doivent
communiquer au coordonnateur :

- la liste des produits utilisés,

- les fiches de données de sécurité,

- les regles de stockage,

- les regles de ventilation du poste de travail,

- I'installation électrique adaptée aux risques.

Spécificités du chantier (liste non exhaustive)
- Produit d’étanchéité

- Isolant de murs et cloisons

- Peintures

- Colles

- Résines

DISPOSITIONS DE NATURE A PREVENIR LES RISQUES D’UTILISATION DE
MATERIEL SPECIFIQUE

Généralités

Les entreprises doivent communiquer, pendant la période de préparation ou dans leurs
PPSPS, au coordonnateur de sécurité, les régles de mises en fonction et de contrdles des
matériels utilisés.

SPECIFICITE DU CHANTIER (LISTE NON EXHAUSTIVE)
A définir dans le PPSPS le matériel utilisé permettant de limiter le travail manuel et d’assurer
la sécurité aux risques spécifiques.

CONDITIONS DE TRAVAIL

LIMITATION DES MANUTENTIONS MANUEILES.

3.9.1.1 Définition

Aun sens de la réglementation, on considére comme manutention mannelle

« Toute opération de transport ou de soutient d'une charge dont le levage, la pose, la ponssée, la traction, le port ou le déplacement exigent Ieffort physique
d'un ou plusienrs salariés et présentent des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travaillenrs, en raison des caractéristiques de la charge ou des
conditions ergonomiques défavorables »

Les risques liés a la manutention touchent tous les aspects du travail dans le B.T.P.
Lorsque cette manutention est lactivité principale du travaillenr, on en mesure plus facilement le codit (main d’wuvre, matériel) que lorsqu’il s'agit de
manutentions cachées, ¢'est-a-dire dont on ne tient pas compte, car elles sont occasionnelles et/ on improvisées.

Cependant, les manutentions cachées ont des conséquences visibles : accidents dorso-lombaires, manvaise utilisation du personnel qualifié, des machines,
manvaises conditions de travail et de sécurité, baisse de productivité.

3.9.1.2 Principes
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3.10

3.10.1

Depuis les dispositions entrées en vignenr le 01.01.93, la réglementation ne se borne plus a fixcer des limites chiffiées de port des charges (55Kg), mais
oriente les principes de prévention lices a la tenti a savoir :

1) on doit prioritairement éviter le recours a la manutention manuelle

2) Si le reconrs a la manutention manuelle ne peut étre évité, on doit chercher a limiter l'effort physique et a réduire an maxinum les risques enconrus
par les opératenrs.

3.9.1.3 Prévention

La démarche de prévention comprend quatre étapes :

1) Evaluer les risques

Pour cela, on tiendra compte :

* des caractéristiques de la charge : par ex : de son poids;

* e l'effort physique requis : par ex : du déséquilibre du salarié lorsqu’il bonge la charge ;

* des caractéristiques du milien de travail : par ex : de emplacement et des espaces dont on dispose pour jonner, not ¢ dans les
chantiers de rébabilitation on de travanx souterrains ont lespace disponible est restreint ;

* des excigences de ['activité : par ex : de la fréquence, des distances et des durées de manutentions.

Pour procéder a cette évaluation, le médecin du travail apportera une aide précieuse.

2) Organiser les postes de travail

La prévention du travail est la solution la plus économique dés lors que lon analyse le travail réel (démarche ergonomique) avec la participation des

opératenrs concernés. On préparera le travail:

a) en organisant en amont lactivité des opératenrs. Le P.P.S.P.S. (Plan Particulier de sécurité et de Protection de la Santé) pourra, par
exemple prévoir les méthodes d'approvisionnement sur le chantier et les techniques de travail adaptées (par ex. la pose mécanique de bordures,
sans aggraver d antres factenrs comme les postures), rendant les tiches plus sires et moins pénibles.

3) Informer les opérateurs :

- sur le poids de la charge, la position de son centre de graviteé,

- sur les risques enconrus lorsque la jon n'est pas excécutée de facon correcte.

Les charges manutentionnées ne doivent pas dépasser les limites fixées par la réglementation : jusqu’a 55Kg, de maniére habituelle, entre 55 et 105Kg
(limite maximum), avec l'avis d'aptitude préalable du médecin du travail.

4) Former les opérateurs
La formation ne régle pas a elle senle le risque des manutentions. Mais elle jone un role important pour entrainer l'opératenr :

* a adopter des gestes et postures rationnels lui permettant de réaliser en sécurité les manutentions manuelles ;
* a utiliser des protections individuelles facilitant les jons (gants adaptés, par ex.)
Elle doit étre pratique : on apprendra a lever ce que l'on lve effecti dans les conditions réelles.

Les comités régionanx: de I'O.P.P.T.B.P. organisent, a la demande des entreprises, des stages » Gestes et Postures », soit an siége de l'entreprise, soit sur
le chantier, en relation avec le médecin du travail

3.9.1.4 Aides et accessoires

S'il w'est pas possible d’éviter les manutentions manuelles, on doit les rendre moins pénibles par des aides et accessoires. Citons par ex.:
- Aides mécaniques : ponts roulants, palans, palonniers, treuils, grues mobiles...

- Accessoires :

* Pour saisir : pinces a bordures (simples ou a dépression), aimants, crochet, ventouses de vitriers.;

* Pour soulever: crics, vérins, coussins de levage gonflables, tables élévatrices, supports d'anges a mortier réglables en hantenr, leve-
plagues a crémailléres, Bve-tampons de regards d’égonts.;

* Pour déplacer : leviers (pinces a talon, pinces a riper), rouleanx; chariots, diables, roules-filts, roules bouteilles de gag.,.

* Pour manipuler : pelles, fourches, crocs.;.

* Pour porter : crochets, sangles, cordages, poignées réglables, sacs de ciment de 25Kg a poignées incorporées, parpaings a poignées
intégrées.,.

* pour transvaser : vides fiits, vides bacs, siphons, pompes.;.

* pour contenir : caisses, bacs, paniers d'étais ou de poutrelles a basse roulante amovible.

ENTREPRISES DESIGNEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

OBLIGATIONS D’ETABLISSEMENT DU PPSPS PAR IES ENTREPRISES:

Loi N° 93-1418 du 31 Décenrbre 1993
« Art. L.235-7.-Avant le début des travanx, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :

«1° Au coordonnatenr, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées a infervenir a nn
moment quelcongue des travaux: sur un chantier soumis a l'obligation visée a l'article 1..235-6;

« 2° Au maitre d'onvrage, par toute entreprise appelée a exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus exccédent des seuils fixcés par
décret en conseil d’état.
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« Art. L.235-6.- Lorsque plusienrs entreprises sont appelées a intervenir sur un chantier qui soit, fait l'objet de la déclaration préalable prévue a
Larticle 1. 235-2, soit nécessite lexcécntion d'un ou plusienrs des travanx: inscrits sur une liste de travanx comportant des risques particuliers fixés par
arrété des ministres chargés du travail et de Pagriculture, le Maitre d’Onvrage fait établir par le coordonnatenr un plan général de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.) qui est rédigé des la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu d jour pendant
tonte la durée des travanx : ce PGC SPSP est le présent document.

DECRET N° 94-1159 du 26 Décembre 1994 « Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé

« Art. R. 238-27.- . entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé an coordonnatenr ou an Maitre d'Onvrage en
application, respectivement, du 1° de article 1.235-7 on de l'article R.238-26, doit disposer de trente jours 4 compter de la réception
du contrat signé par le Maitre de ’Ouvrage pour établir ce plan et de 8 jours pour les travaux de finition.

3.10.2 ROLE ET CONTENU DU PPSPS ETABII PAR I ES ENTREPRISES:
« Art. R.238-31.

Un cadre modele de PPSPS est joint en annexe.

3.10.3 OBLIGATIONS DE DIFFUSION ET DINFORMATION SUR ILES PPSPS DES ENTREPRISES:

« Art. R.238-28.- 1 e coordonnateur est tenu de communiquer a chacun des entreprenenrs appelés a intervenir sur un chantier soumis a l'obligation de
Plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé, dés la conclusion du contrat, les noms et, adresses des entrepreneurs
contractants, et de transmettre d chaque entreprenenr qui en fait la demande les plans partz'm/z'erx de sécurité et de protection de la santé établis par les
antres entreprenenrs. En ontre dans le cas dopération de construction de biti le coord. Z bligatoirement anx antres
entreprenenrs les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprenenrs chargés du gros anvre ou du lot pnntzpal et de cenx: ayant a exécuter des
travanx: présentant des risques particnliers tels qu'énumérés sur la liste prévue a larticle 1..236-6.

« Art. R.238-33.- Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut étre consulté, pour avis avant toute intervention sur le chantier, par le
médecin du travail ainsi que par les membres des comités d’lhygiene, de sécurité et des conditions de travail ou, a défant, les délégués du personnel.

« Art. R.238-34.- L entrepreneur chargé du gros auvre ou du lot principal, ainsi que celui appelé a exécuter des travanx: présentant des risques
particuliers entrant dans la liste prévue a article 1.235-6, adressé a linspectenr du travail on, le cas échéant, an fonctionnaire assimilé en application de
Larticle 1.611-1 (3° alinéa), anxc chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matiére de prévention des risques
professionnels et an comité régional de ['organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics, avant toute intervention sur le chantier,
un exemplaire du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, anquel sont joints les avis dn médecin du travail et des membres du comité
d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail on, a défant, des délégués du personnel, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues a l'article R.238-
33.

« Art. R.238-35.- Un exemplaire a_jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu disponible en permanence sur le chantier.
Sont joints, y compris pour les entreprenenrs non visés a larticle précédent, les avis prévus a larticle R.238-33.

« Dans le cas ont une mesure de prévention prévune au plan n’a pu étre appliquée, lentreprenenr indique sur le plan les moyens d'une efficacité an moins
équivalente qui ont et mis en auvre. Cette substitution est portée a la connaissance du coordonnatenr et des personnes et organismes mentionnés a l'article
R.238-34.

« Art. R.238-36.- Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, tenu sur le chantier, peut étre consulté par les membres du collége inter-
entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, les membres du comité d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail ou, a défant, les
délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants des chefs de services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en matiére
de prévention des risques professionnels et I'agent du comité de ['organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

« Lentreprenenr le tient constamment a disposition de linspectenr du travail on du fonctionnaire assimilé en application de larticle 1.611-1 (3° alinéa).
« Le plan de sécurité et de protection de la santé sur le chantier est conservé par lentreprenenr pendant une durée de cing années a compter de la réception
de l'onvrage.

Un modéle de plan de P.P.S.P.S sera remis par le coordonnatenr anx: entreprises.

3.10.4 MESURES ARRETEES PAR ILE_COORDONNATEUR POUR REPONDRE AUX OBLIGATIONS
RELATIVES AUX PPSPS DES ENTREPRISES:

Inspection commune mise au point des PPSPS :

Avant sa premiére intervention [lentreprise prend [Pinitiative de prendre contact avec le
coordonnateur d’une visite préalable sur le site appelé « inspection commune ». Celle-
cf doit étre faite par réglementation du présent P.G.C. 21 jours avant Pintervention sur
le chantier. A cette occasion, en dérogation a la réglementation, il est que lentreprise présentera son
projet de PPSPS' au coordonnatenr pour examen et avis avant remise du PPSPS' définitaf.

Les entreprises penvent tronver une aide auprés du délégué régional de FOPBTP pour [établissement du document et se procurer les documents
suivants :
- Mémo Pratique ATM0595
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3.11

3.11.1

3.11.2

4.1

- Guide pratique PPSPS
a commander an comité national de 'OPPBTP- Tours Amboise 204- Rondpoint — du pont de Seévres 92516- Boulogne Billanconrt Cedex
Tél: 146 0920 00 - Fax 146 09 27 4

Remise des PPSPS- Nombre d’exemplaires :

Llentreprise doit intégrer dans ses prix d’onvrage la fourniture d'antant d’exemplaires supplémentaires que d'entreprenenrs qui en
Jeraient la demande.

Huit jours avant son intervention sur le site, Pentreprise doit remettre son PPSP au coordonnateur.

SOUS-TRAITANT

OBLIGATIONS DE DIFFUSION DU PGC DES ENTREPRISES A ILEURS SOUS-TRAITANTS:
« Llentreprenenr qui fait exécuter, en tout on partie, le contrat conclu avec le maitre d’ouvrage pour nne opération soumise a l'obligation de plan général de coordination par un
ou plusienrs sous-traitants doit remettre a cenx-ci
*un exemplaire du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé prévu a article R.238-22
*et le cas échéant, un document précisant les mesures d’organisation générale qu'il a retenne pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de
nature a avoir nne incidence sur la sécurité et la santé des travaillenrs.

OBLIGATIONS D’ETABILISSEMENT D’UN PPSP PAR I.E SOUS-TRAITANT:

« Le sous-traitant tient compte dans ['élaboration du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des informations fournies par entrepreneur, et notamment de celles
qui sont contenues dans le plan général de coordination ainsi que, le cas échéant, dans le document mentionné a l'article R.238-29.

« Le sous-traitant doit disposer de trente jours a compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Ce deélai est ramené a huit jours ponr les travanx: du second anvre lorsqu’il s'agit d’une opération de batiment on pour les lots accessoires dans le cas d'une opération de génie
civil, dés lors que cenx-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue a larticle 1.235-6.

ANNEXES

Plan masse du site
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4.2

Registres Obligatoires

REGISTRES OBLIGATOIRES LOCALISATION REFERENCE
Registres du personnel et de l'inspection du travail :
Registre de l'inspection du travail Etablissement L.620-4
Registre des chantiers temporaires et lieux de travail a caractére temporaire Etablissement L.620-4
Registre unique du personnel Etablissement L.620-3
Registre des délégués du personnel Etablissement L.424-5
Registre spécial du CHSCT ou sont consignés les avis de danger grave et imminent Etablissement R.236-9
Registre d'observations a la disposition des travailleurs Chantier D 8/01/65
2 - Registres des examens et vérifications périodiques :
Registre unique de sécurité, susceptible de réunir différents documents relatifs aux conftréles et Etablissement L.620-6
vérifications techniques et & titre indicatif :
Registre de vérifications des appareils de levage Chantier ou atelier AL 9/06/93
Registre de vérification des chariots automoteurs Atelier A 30/07/74
Regisire de verifications des installations electriques Chantier ou atelier D. 14/11/88
Registre de sécurité pour le matériel utilisé sur les chantiers BTP (échafaudages volants, treuils, cables, Chantier D. 8/01/65
chaines, cordages, crochets, grues, échafaudages...)
Registre de vérification des appareils a pression Chantier ou atelier A 23/07/43
3 — Registres médicaux :
Registre médical, susceptible de réunir les registres spéciaux prévus par la réglementation pour les risques Etablissement Décrets spéciaux
particuliers tels que les travaux dans |'air comprimé dans les égouts, le saturnisme, la silicose, la peinture par
pulvérisation, les rayonnements ionisants. ..
Etablissement R.241-57

Fiches d'aptitude établies par le médecin du travail pour chague examen médical
TABLEAU DES PRINCIPALES VERIFICATIONS PERIODIQUES :

MATERIEL s MENTION DES REFERENCE

INSTALLATION NATURE DE L’'INTERVENTION FREQUENCE MINIMUM RESULTATS REGLEMENTAIRES

Engins de terrassement
Matériel de forage

Vérification générale Tous les 12 mois

Registre de sécurité

Code du Travail
Art. R 4721 - 11
Arrété du 05/03/1993
Arrété du 04/06/1993

= A la mise en service et aprés
modification de structure

Registre de contrdle

Décret du 14/11/1988

Installations électriques Vérification Rapport de vérification (Art. 53, 54, 55)
= Tous les 12 mois Arrété du 20/12/1988 maodifié
- Code du Travail
i = Tous les 12 mois
Apparell_s de levage et Verification de mise en service . . ) Registre de sécurité (Art. R 4323-22)
accessorres = B mois pour les appareils mobiles arrété du 09/06/1993

Elévateurs de poste de

- . . Tous les 3 mois
travail mus a la main

Vérification générale périodique

Registre de sécurité

Code du Travail
(Art. R 4721-11)
Arrété du 09/06/1993

Echafaudage
Tour escalier d’'accés

Examen Tous les 3 mois

Registre de sécunte

Art. 22 (D 08/01/1965)
Art. 139 (D 08/01/1965)
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TABLEAU DES PRINCIPALES VERIFICATIONS PERIODIQUES (Suite)

(Tous les 12 mois)

(Compresseurs...)

Appareils a air comprimé

Verifications

Avant chaque épreuve
Tous les 3 ans

Epreuves

Appareils mobiles ou
semi fixes

Tous les 5 ans

Pistolets de scellement

Veérification du bon
fonctionnement des
dispositifs de sécurite.

Journaliére, avant emploi

Tous les 12 mois, dans
I'entreprise si elle esten

Registre de Sécurité

MATERIEL NATURE DE MENTION DES REFERENCE
INSTALLATION L'INTERVENTION e RESULTATS REGLEMENTAIRES

Suivant nofice du fabricant Code du Travail

Nacelles Verification uivant notice du fabrican (Art. R 4323-22)

arrété du 09/06/1993

Decret du 18/01/1943
Arréte du 23/07/1943
Arrété du 19/01/1962
Arrété du 02/01/1986
Arréte du 14/11/1989

Circulaire 10/54 du
21/12/1954

Arrété du 11/05/1977
(Interdiction des pistolets a
tir direct)
Recommandation R 196

Révision ; N
mesure de l'assurer, a CNAM du 16/12/1980
défaut en usine.
Extincteurs Vérification Tous les 12 mois R 4227-39
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4.3 Rédaction du PPSPS

\ P.P.S.P.S. : TRAME PROPOSEE

CHAPITRE 1 : RENSEIGNEMENT GENERAUX

#* Noms et adresses :
de I'entrepreneur
du responsable de I'exécution, des travaux
du responsable sécurité, du CHSCT, Médecin du travail
des sous-traitants, au fur et 4 mesure de leur désignation
du rédacteur du plan

# Noms et numéro du lot des travaux :
* Nature des travaux sous-fraités

+ Effectif prévisible du chantier aux périodes de pointe (date et durée)
# Modalites d’accueil et dinformation du personnel (orale — fiche d'accueil — livret daccueil)

CHAPITRE 2 : SECURITE PENDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX
*  Analyse détaillée :

. des procédeés de construction et d'execution.
. des modes opératoires.

#  Enumeération :

. des matériels de production.
. des installations de chantier autres que les cantonnements.
. des outils :

électriques
pneumatiques
thermiques

soudage — découpage
rayonnement laser

o 0000
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. des dispositifs particuliers prévus pour la réalisation de I'opération.
. des colisages supérieures a 25 kg ou 6 ml.
. des matériels d'accés en hauteur.

# Definition des risques prévisibles.
+ Indication des mesures de préventions choisies :

. protections collectives

. maintien des protections collectives

. éclairage des circulations et des postes de travail

. habilitation, CACES et autorisations, (préciser)

. protection individuelle

. (types, indice. .. pour l'utilisation des harnais, indication des points d’ancrage)

# Enoncé des conditions du contréle :

. de l'application des mesures de prévention
. de I'entretien et des moyens matériels

TABLEAUX D'ANALYSES TRAITANT
. des risques propres aux travaux de I'entreprise
. des risques liés aux interférences entre entreprises (risques exportes — importés)

CHAPITRE 3 : CONSIGNES DE PREMIER SECOURS

* Consignes sur la conduite a tenir en presence d'un blesse :

* Liste :
. des Secouristes Sauveteurs du Travail (8.8.T.) formés présents sur le chantier (préciser le nombre, méme <'il est égal a 0)

. du maténel médical existant sur le chantier et des mesures prévues pour le réassortiment

# Evacuation rapide de tout accidente grave.

CHAPITRE 4 : PREVENTION

+ Hygiéne des conditions de travail et prévention des maladies professionnelles.
. nature des produits dangereux employer sur le chantier
. copies des fiches de données de sécurité (F.D.S.) 4 demander aux fournisseurs

MESURES D'HYGIENES (Lot gros ceuvre)

# Locaux destinés aux personnels :
mention des installations prévues (vestiaire, réfectoire et sanitaires)
nature, surface et emplacement (crogquis)
capacité d'accueil et date de mise en service.
modalités d'entretien.
. déplacement ou maintien jusqu’a la fin du chantier.
. tri et enlévement des déchets.

PROCESSUS DES P.P.S.P.S.
LES TROIS CRITERES FONDAMENTAUX

1/ ETABLI AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

* condition essentielle pour l'intégration de la sécurité au programme d’exécution
# sinon : Improvisation = accidents.

A CE TITRE : article R4532-56 du Décret du 26/12/1994 recodifié au 07/03/2008

Le Maitre d’Ouvrage doit laisser 30 jours a I'entreprise, a compter de la signature du contrat, pour établir son P.P.S P.S_(pour sous-traitant
C.E.S. = délai 8 jours).
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2/ HARMONISE AVEC LES AUTRES P.P.S.P.S.

accés au chantier

approvisionnements

répartition du terrain Réle du Coordonnateur S P.S.
interaction entre entreprises

protections collectives

* % % ¥ %

A CE TITRE : article R4532-58 du Décret du 26/12/1994 recodifie au 07/03/2008

Le Coordonnateur doit communiquer a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir, les noms et adresses des entreprises déja
connues et sur demande leur PP.SP.S.

Pour le batiment, le Coordonnateur communique le P.P.S.P.S. Gros-CEuvre ou Lot principal aux autres entreprises.

3/ MISE AJOUR

conditions actuelles de passation des marchés
manque de definition des projets

impératif d’exécution

évolution du P.G.C.

P.P.S.P.S initial
non exhaustif

PR —

* % ¥ ¥

| Additif au P.P.S.P.S.

+ |La sécurité gagnera a ce que le maximum soit prévu initialement plutét qu'ajuster.

| Additif = Recours |

DIFFUSION DU P.P.S.P.S.

COORDONNATEUR SP.S.

Lorsque I'entrepreneur (ou le sous traitant) a établi son plan, celui ci peut étre consulté, pour avis, par :
Le Médecin du travail de I'entreprise.
Les membres du CH.S.C.T. de I'entreprise ou a défaut, par les délegués du personnel.

L'entreprise chargée du gros-ceuvre, du Lot principal ou appelé & exécuter des travaux dangereux (liste fixée par arrété) doit communiquer son
PPSPS.:

A linspection du travail.

Au service Prévention de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie (CRAMIF)

Au Comité Régional de 'TO.P.PB.T.P.

Au chantier (disponibilité permanente)

Suivi - Le P.P.S P.S. estconservé par I'entreprise pendant 5 ans aprés la réception de l'ouvrage.
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Version / Indice du PPSPS ou de I NS | e s s

MADIS 8 I s Chefde chanfier ...
N® Chanfier - AF Morm du chantier @ e
PERSONNEL PRESENT EMARGEMENT PERSONNEL PRESENT EMARGEMENT
Semaine n®: Wisa Chef de Chantier :
Fais-le :

Rappel : le PPSPS doit &ire présenie a tout nowvel amivant sur le chanfier

Conducteur de fiavaut © ... WO D e e s
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4.4 Manutention Manuelles de Charges

Consignes de manutention manuelle
de charges

CE QU'IL FAUT FAIRE  CE QU'IL NE FAUT PAS

Conditions de manutention manuelle

% La manutention manuelle devra étre limitée aux piéces de petites
tailles, de faibles poids et ne disposant d'aucun moyen de
préhension mécaniser.

% Interdiction de manutentionner une charge supérieure a 55 kg
sans avis d'aptitude médical.

% Pour le port de charge occasionnel, il est recommandé de limiter la
charge unitaire a 30 kg pour les hommes.

% Pour le port de charge répétitif (supérieur a une fois toutes les 5
minutes), il est recommandé de limiter la charge unitaire a 25 kg
pour les hommes.

Dans la mesure du possible, utiliser des appareillages légers
de manutention afin de faciliter le transport de la charge
(bacs, crochets, diable, chariots...)

Equipement de protection individuelle

Recommandés

- " objet. les pieds]
encadrant  la  charge]
I:l 1égérement décalés pour]

§
¥

FAIRE

1 - Se rapprocher de

TJoindre les pieds :
- risque de chute

1" équilibre. - lésions de la colonne

2- Utiliser la force des]
genoux, plier les genoux|
et pousser sur  leg|
jambes._

Ecarter trop les pieds
- Travmatisme des
muscles abdominaux

3- Fixer la colonne]

efficer  les  épaules) Se tenir éloigné de la

cambrer légérement les] charge
reins  téte levée e Sovlever avec le dos rond
menton renire. et garder les jambes raides

4 - Travailler les brag]
tendus. Les Dras| Pas de torsion
maintiennent la charge] Ne jamais soutenir et
mais ne la soulévent pas. tourner en méme temps

> B e B




