
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 OS GO 0 jr Lun 18/03/24 Lun 18/03/24
2 Préparation/Installation 20 jrs Lun 18/03/24 Ven 12/04/24
3 BATIMENT A 345 jrs Ven 12/04/24Ven 26/09/25
4 GROS OEUVRE 160 jrs Ven 12/04/24Ven 13/12/24
5 Finitions plancher haut RDC 5 jrs Lun 15/04/24 Ven 19/04/24
6 Elevation R+1 14 jrs Lun 22/04/24 Jeu 09/05/24
7 Plancher haut R+1 10 jrs Ven 10/05/24 Jeu 23/05/24
8 Elevation R+2 14 jrs Ven 24/05/24 Mer 12/06/24
9 Plancher haut R+2 10 jrs Jeu 13/06/24 Mer 26/06/24
10 Elevation R+3 14 jrs Jeu 27/06/24 Mar 16/07/24
11 Plancher haut R+3 10 jrs Mer 17/07/24 Mar 30/07/24
12 Elevation R+4 14 jrs Mer 31/07/24 Lun 09/09/24
13 Plancher haut R+4 10 jrs Mar 10/09/24 Lun 23/09/24
14 Elevation R+5 14 jrs Mar 24/09/24 Ven 11/10/24
15 Plancher haut R+5 10 jrs Lun 14/10/24 Ven 25/10/24
16 Arases 10 jrs Lun 28/10/24 Ven 08/11/24
17 Désétaiement VS 0 jr Ven 12/04/24 Ven 12/04/24
18 Désétaiement RDC 0 jr Ven 17/05/24 Ven 17/05/24
19 Désétaiement R+1 0 jr Jeu 20/06/24 Jeu 20/06/24
20 Désétaiement R+2 0 jr Mer 24/07/24 Mer 24/07/24
21 Désétaiement R+3 0 jr Mar 17/09/24 Mar 17/09/24
22 Désétaiement R+4 0 jr Lun 21/10/24 Lun 21/10/24
23 Désétaiement R+5 0 jr Ven 22/11/24 Ven 22/11/24
24 Finitions 20 jrs Lun 18/11/24 Ven 13/12/24
25 Etanchéité provisoire au R+4 0 jr Mar 27/08/24 Mar 27/08/24
26 ETANCHEITE 45 jrs Lun 25/11/24 Ven 07/02/25
27 Parevapeur 10 jrs Lun 25/11/24 Ven 06/12/24
28 Isolant + membrane 10 jrs Lun 09/12/24 Ven 20/12/24
29 Hors d'eau 0 jr Ven 06/12/24 Ven 06/12/24
30 Coursive R+1 15 jrs Lun 06/01/25 Ven 24/01/25
31 Dalle sur plot 10 jrs Lun 27/01/25 Ven 07/02/25
32 MENUISERIES EXTERIEURES 205 jrs Lun 26/08/24 Lun 23/06/25
33 Pose fenêtres 60 jrs Lun 26/08/24 Ven 15/11/24
34 Pose portes palières et trappes GT60 jrs Lun 26/08/24 Ven 15/11/24
35 Pose brise soleil 20 jrs Lun 18/11/24 Ven 13/12/24
36 Pose portes de halls 5 jrs Lun 16/12/24 Ven 20/12/24
37 Finitions 10 jrs Lun 09/06/25 Lun 23/06/25
38 PLATRERIE 105 jrs Lun 09/09/24 Ven 14/02/25
39 Cloisons/doublages 90 jrs Lun 09/09/24 Ven 24/01/25
40 Joints 90 jrs Lun 30/09/24 Ven 14/02/25
41 MENUISERIES INTERIEURES 260 jrs Ven 12/04/24Ven 16/05/25
42 Fourniture huisseries GO 0 jr Ven 12/04/24 Ven 12/04/24
43 Portes palières et trappes 90 jrs Lun 13/01/25 Ven 16/05/25
44 Fourniture huisseries placo 0 jr Lun 09/09/24 Lun 09/09/24
45 Portes intérieures 90 jrs Lun 13/01/25 Ven 16/05/25
46 SERRURERIE METALLERIE 40 jrs Lun 16/12/24 Ven 21/02/25
47 Portes 5 jrs Lun 27/01/25 Ven 31/01/25
48 Gardes corps 20 jrs Lun 16/12/24 Ven 24/01/25
49 Mains courantes 10 jrs Lun 10/02/25 Ven 21/02/25
50 Grilles ventilation et habillages 5 jrs Lun 03/02/25 Ven 07/02/25
51 SOLS DURS 70 jrs Lun 10/02/25 Ven 16/05/25
52 Chapes 30 jrs Lun 10/02/25 Ven 21/03/25
53 Carrelage locaux et circulation 20 jrs Lun 24/03/25 Ven 18/04/25
54 Carrelage escalier 20 jrs Lun 21/04/25 Ven 16/05/25
55 Faiences 10 jrs Lun 10/03/25 Lun 24/03/25
56 SOLS SOUPLES 130 jrs Lun 11/11/24 Ven 23/05/25
57 Chapes 90 jrs Lun 11/11/24 Ven 28/03/25
58 Ragréages 90 jrs Lun 25/11/24 Ven 11/04/25
59 Pose sol 90 jrs Lun 16/12/24 Ven 02/05/25
60 Pose plinthes 90 jrs Lun 20/01/25 Ven 23/05/25
61 PEINTURE NETTOYAGE 160 jrs Lun 02/12/24 Ven 25/07/25
62 Peinture logements 90 jrs Lun 02/12/24 Ven 18/04/25
63 Peinture portes 35 jrs Lun 21/04/25 Ven 06/06/25
64 Peinture circulations et coursives20 jrs Lun 09/06/25 Ven 04/07/25
65 Peinture locaux annexes 10 jrs Lun 07/07/25 Ven 18/07/25
66 Nettoyage d'OPR 15 jrs Lun 07/07/25 Ven 25/07/25
67 ELECTRICITE CFO CFA SSI 260 jrs Lun 15/04/24 Ven 16/05/25
68 Encastrés en GO 125 jrs Lun 15/04/24 Ven 25/10/24
69 Incorporation en placo 90 jrs Lun 23/09/24 Ven 07/02/25
70 Colonnes 20 jrs Lun 10/02/25 Ven 07/03/25
71 Apparaillages 90 jrs Lun 16/12/24 Ven 02/05/25
72 Essais et mise en service 10 jrs Lun 05/05/25 Ven 16/05/25
73 PHOTOVOLTAIQUE 130 jrs Lun 10/02/25 Ven 08/08/25
74 Installation 10 jrs Lun 10/02/25 Ven 21/02/25
75 Essais et mise en service 5 jrs Lun 04/08/25 Ven 08/08/25
76 PLOMBERIE SANITAIRE 180 jrs Lun 09/09/24 Ven 30/05/25
77 Colonnes compris réseaux VS 90 jrs Lun 09/09/24 Ven 24/01/25

18/03 OS GO

2 Préparation/Installation

BATIMENT A

GROS OEUVRE

5 Finitions plancher haut RDC

6 Elevation R+1

7 Plancher haut R+1

8 Elevation R+2

9 Plancher haut R+2

10 Elevation R+3

11 Plancher haut R+3

12 Elevation R+4

13 Plancher haut R+4

14 Elevation R+5

15 Plancher haut R+5

16 Arases

12/04 Désétaiement VS

17/05 Désétaiement RDC

20/06 Désétaiement R+1

24/07 Désétaiement R+2

17/09 Désétaiement R+3

21/10 Désétaiement R+4

22/11 Désétaiement R+5

24 Finitions

27/08 Etanchéité provisoire au R+4

ETANCHEITE

27 Parevapeur

28 Isolant + membrane

06/12 Hors d'eau

30 Coursive R+1

31 Dalle sur plot

MENUISERIES EXTERIEURES

33 Pose fenêtres

34 Pose portes palières et trappes GT

35 Pose brise soleil

36 Pose portes de halls

37 Finitions

PLATRERIE

39 Cloisons/doublages

40 Joints

MENUISERIES INTERIEURES

12/04 Fourniture huisseries GO

43 Portes palières et trappes

09/09 Fourniture huisseries placo

45 Portes intérieures

SERRURERIE METALLERIE

47 Portes

48 Gardes corps

49 Mains courantes

50 Grilles ventilation et habillages

SOLS DURS

52 Chapes

53 Carrelage locaux et circulation

54 Carrelage escalier

55 Faiences

SOLS SOUPLES

57 Chapes

58 Ragréages

59 Pose sol

60 Pose plinthes

PEINTURE NETTOYAGE

62 Peinture logements

63 Peinture portes

64 Peinture circulations et coursives

65 Peinture locaux annexes

66 Nettoyage d'OPR

ELECTRICITE CFO CFA SSI

68 Encastrés en GO

69 Incorporation en placo

70 Colonnes

71 Apparaillages

72 Essais et mise en service

PHOTOVOLTAIQUE

74 Installation

75 Essais et mise en service

PLOMBERIE SANITAIRE

77 Colonnes compris réseaux VS
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

78 1eres phases 90 jrs Lun 21/10/24 Ven 07/03/25
79 Equipement intérieur 90 jrs Lun 20/01/25 Ven 23/05/25
80 Essais et mise en service 5 jrs Lun 26/05/25 Ven 30/05/25
81 CHAUFFAGE VENTILATION 210 jrs Lun 09/09/24 Ven 11/07/25
82 Colonnes compris réseaux VS 90 jrs Lun 09/09/24 Ven 24/01/25
83 Equipement intérieur 90 jrs Lun 20/01/25 Ven 23/05/25
84 VMC en toiture 15 jrs Lun 20/01/25 Ven 07/02/25
85 Désenfumage 5 jrs Lun 07/07/25 Ven 11/07/25
86 Chaufferie 15 jrs Lun 10/02/25 Ven 28/02/25
87 Essais et mise en service 15 jrs Lun 19/05/25 Ven 06/06/25
88 ASCENSEUR 140 jrs Lun 27/01/25 Ven 08/08/25
89 Installation 20 jrs Lun 27/01/25 Ven 21/02/25
90 Mise en service 5 jrs Lun 04/08/25 Ven 08/08/25
91 MOBILIER 90 jrs Lun 20/01/25 Ven 23/05/25
92 Pose mobilier 90 jrs Lun 20/01/25 Ven 23/05/25
93 SIGNALETIQUE 5 jrs Lun 09/06/25 Ven 13/06/25
94 OPR 20 jrs Lun 07/07/25 Ven 01/08/25
95 Levée OPR et Nettoyage 30 jrs Lun 21/07/25 Ven 12/09/25
96 Réception 25 jrs Lun 25/08/25 Ven 26/09/25
97 BATIMENT B 329 jrs Ven 12/04/24Jeu 04/09/25
98 GROS OEUVRE 180 jrs Ven 12/04/24Ven 24/01/25
99 Finitions plancher haut R+1 5 jrs Lun 15/04/24 Ven 19/04/24
100 Elevation R+2 13 jrs Lun 22/04/24 Mer 08/05/24
101 Plancher haut R+2 13 jrs Jeu 09/05/24 Lun 27/05/24
102 Elevation R+3 13 jrs Mar 28/05/24 Jeu 13/06/24
103 Plancher haut R+3 13 jrs Ven 14/06/24 Mar 02/07/24
104 Elevation R+4 13 jrs Mer 03/07/24 Ven 19/07/24
105 Plancher haut R+4 13 jrs Lun 22/07/24 Mer 28/08/24
106 Elevation R+5 13 jrs Jeu 29/08/24 Lun 16/09/24
107 Plancher haut R+5 13 jrs Mar 17/09/24 Jeu 03/10/24
108 Arases 10 jrs Ven 04/10/24 Jeu 17/10/24
109 Désétaiement VS 0 jr Ven 12/04/24 Ven 12/04/24
110 Désétaiement RDC 0 jr Ven 12/04/24 Ven 12/04/24
111 Désétaiement R+1 0 jr Ven 17/05/24 Ven 17/05/24
112 Désétaiement R+2 0 jr Lun 24/06/24 Lun 24/06/24
113 Désétaiement R+3 0 jr Mar 30/07/24 Mar 30/07/24
114 Désétaiement R+4 0 jr Mer 25/09/24 Mer 25/09/24
115 Désétaiement R+5 0 jr Jeu 31/10/24 Jeu 31/10/24
116 Finitions 20 jrs Lun 16/12/24 Ven 24/01/25
117 Etanchéité provisoire au R+4 0 jr Mar 09/07/24 Mar 09/07/24
118 ETANCHEITE 35 jrs Ven 01/11/24Jeu 19/12/24
119 Parevapeur 10 jrs Ven 01/11/24 Jeu 14/11/24
120 Isolant + membrane 10 jrs Ven 15/11/24 Jeu 28/11/24
121 Hors d'eau 0 jr Jeu 14/11/24 Jeu 14/11/24
122 Terrasses bois 15 jrs Ven 29/11/24 Jeu 19/12/24
123 MENUISERIES EXTERIEURES 205 jrs Ven 12/07/24Ven 30/05/25
124 Pose fenêtres 60 jrs Ven 12/07/24 Jeu 24/10/24
125 Pose portes palières et trappes GT60 jrs Ven 12/07/24 Jeu 24/10/24
126 Pose brise soleil 20 jrs Lun 16/12/24 Ven 24/01/25
127 Pose portes de halls 5 jrs Ven 25/10/24 Jeu 31/10/24
128 Finitions 10 jrs Ven 16/05/25 Ven 30/05/25
129 PLATRERIE 105 jrs Ven 26/07/24Jeu 23/01/25
130 Cloisons/doublages 90 jrs Ven 26/07/24 Jeu 19/12/24
131 Joints 90 jrs Ven 06/09/24 Jeu 23/01/25
132 MENUISERIES INTERIEURES 249 jrs Ven 12/04/24Jeu 01/05/25
133 Fourniture huisseries GO 0 jr Ven 12/04/24 Ven 12/04/24
134 Portes palières et trappes 90 jrs Ven 13/12/24 Jeu 01/05/25
135 Fourniture huisseries placo 0 jr Ven 26/07/24 Ven 26/07/24
136 Portes intérieures 90 jrs Ven 13/12/24 Jeu 01/05/25
137 SERRURIE METALLERIE 40 jrs Ven 01/11/24Jeu 09/01/25
138 Portes 5 jrs Ven 29/11/24 Jeu 05/12/24
139 Gardes corps 20 jrs Ven 01/11/24 Jeu 28/11/24
140 Mains courantes 10 jrs Ven 13/12/24 Jeu 09/01/25
141 Grilles ventilation et habillages 5 jrs Ven 06/12/24 Jeu 12/12/24
142 SOLS DURS 70 jrs Ven 17/01/25Jeu 24/04/25
143 Chapes 30 jrs Ven 17/01/25 Jeu 27/02/25
144 Carrelage locaux et circulation 20 jrs Ven 28/02/25 Jeu 27/03/25
145 Carrelage escalier 20 jrs Ven 28/03/25 Jeu 24/04/25
146 Faiences 10 jrs Ven 14/02/25 Ven 28/02/25
147 SOLS SOUPLES 135 jrs Ven 18/10/24Jeu 08/05/25
148 Chapes 90 jrs Ven 18/10/24 Jeu 06/03/25
149 Ragréages 90 jrs Ven 08/11/24 Jeu 27/03/25
150 Pose sol 90 jrs Ven 29/11/24 Jeu 17/04/25
151 Pose plinthes 90 jrs Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25
152 PEINTURE NETTOYAGE 160 jrs Ven 08/11/24Jeu 03/07/25
153 Peinture logements 90 jrs Ven 08/11/24 Jeu 27/03/25
154 Peinture portes 35 jrs Ven 04/04/25 Jeu 22/05/25
155 Peinture circulations et coursives20 jrs Ven 23/05/25 Jeu 19/06/25

78 1eres phases

79 Equipement intérieur

80 Essais et mise en service

CHAUFFAGE VENTILATION

82 Colonnes compris réseaux VS

83 Equipement intérieur

84 VMC en toiture

85 Désenfumage

86 Chaufferie

87 Essais et mise en service

ASCENSEUR

89 Installation

90 Mise en service

MOBILIER

92 Pose mobilier

93 SIGNALETIQUE

94 OPR

95 Levée OPR et Nettoyage

96 Réception

BATIMENT B

GROS OEUVRE

99 Finitions plancher haut R+1

100 Elevation R+2

101 Plancher haut R+2

102 Elevation R+3

103 Plancher haut R+3

104 Elevation R+4

105 Plancher haut R+4

106 Elevation R+5

107 Plancher haut R+5

108 Arases

12/04 Désétaiement VS

12/04 Désétaiement RDC

17/05 Désétaiement R+1

24/06 Désétaiement R+2

30/07 Désétaiement R+3

25/09 Désétaiement R+4

31/10 Désétaiement R+5

116 Finitions

09/07 Etanchéité provisoire au R+4

ETANCHEITE

119 Parevapeur

120 Isolant + membrane

14/11 Hors d'eau

122 Terrasses bois

MENUISERIES EXTERIEURES

124 Pose fenêtres

125 Pose portes palières et trappes GT

126 Pose brise soleil

127 Pose portes de halls

128 Finitions

PLATRERIE

130 Cloisons/doublages

131 Joints

MENUISERIES INTERIEURES

12/04 Fourniture huisseries GO

134 Portes palières et trappes

26/07 Fourniture huisseries placo

136 Portes intérieures

SERRURIE METALLERIE

138 Portes

139 Gardes corps

140 Mains courantes

141 Grilles ventilation et habillages

SOLS DURS

143 Chapes

144 Carrelage locaux et circulation

145 Carrelage escalier

146 Faiences

SOLS SOUPLES

148 Chapes

149 Ragréages

150 Pose sol

151 Pose plinthes

PEINTURE NETTOYAGE

153 Peinture logements

154 Peinture portes

155 Peinture circulations et coursives
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

156 Peinture locaux annexes 10 jrs Ven 20/06/25 Jeu 03/07/25
157 Nettoyage d'OPR 15 jrs Ven 13/06/25 Jeu 03/07/25
158 ELECTRICITE CFO CFA SSI 244 jrs Lun 15/04/24 Jeu 24/04/25
159 Encastrés en GO 109 jrs Lun 15/04/24 Jeu 03/10/24
160 Incorporation en placo 90 jrs Ven 30/08/24 Jeu 16/01/25
161 Colonnes 20 jrs Ven 17/01/25 Jeu 13/02/25
162 Apparaillages 90 jrs Ven 22/11/24 Jeu 10/04/25
163 Essais et mise en service 10 jrs Ven 11/04/25 Jeu 24/04/25
164 PHOTOVOLTAIQUE 140 jrs Ven 20/12/24Jeu 17/07/25
165 Installation 10 jrs Ven 20/12/24 Jeu 16/01/25
166 Essais et mise en service 5 jrs Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25
167 PLOMBERIE SANITAIRE 185 jrs Ven 26/07/24Jeu 15/05/25
168 Colonnes compris réseaux VS 90 jrs Ven 26/07/24 Jeu 19/12/24
169 1eres phases 90 jrs Ven 27/09/24 Jeu 13/02/25
170 Equipement intérieur 90 jrs Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25
171 Essais et mise en service 5 jrs Ven 09/05/25 Jeu 15/05/25
172 CHAUFFAGE VENTILATION 215 jrs Ven 26/07/24Jeu 26/06/25
173 Colonnes compris réseaux VS 90 jrs Ven 26/07/24 Jeu 19/12/24
174 Equipement intérieur 90 jrs Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25
175 VMC en toiture 15 jrs Ven 29/11/24 Jeu 19/12/24
176 Désenfumage 5 jrs Ven 20/06/25 Jeu 26/06/25
177 Chaufferie 15 jrs Ven 20/12/24 Jeu 23/01/25
178 Essais et mise en service 15 jrs Ven 25/04/25 Jeu 15/05/25
179 ASCENSEUR 150 jrs Ven 06/12/24Jeu 17/07/25
180 Installation 20 jrs Ven 06/12/24 Jeu 16/01/25
181 Mise en service 5 jrs Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25
182 MOBILIER 90 jrs Ven 20/12/24Jeu 08/05/25
183 Pose mobilier 90 jrs Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25
184 SIGNALETIQUE 5 jrs Ven 23/05/25 Jeu 29/05/25
185 OPR 20 jrs Ven 13/06/25 Jeu 10/07/25
186 Levée OPR et Nettoyage 30 jrs Ven 27/06/25 Jeu 07/08/25
187 Réception 25 jrs Ven 18/07/25 Jeu 04/09/25
188 BATIMENT C 345 jrs Ven 12/04/24Ven 26/09/25
189 GROS OEUVRE 147 jrs Ven 12/04/24Mar 26/11/24
190 Finitions plancher haut R+1 5 jrs Jeu 09/05/24 Mer 15/05/24
191 Elevation R+2 13 jrs Jeu 16/05/24 Lun 03/06/24
192 Plancher haut R+2 13 jrs Mar 04/06/24 Jeu 20/06/24
193 Elevation R+3 13 jrs Ven 21/06/24 Mar 09/07/24
194 Plancher haut R+3 13 jrs Mer 10/07/24 Ven 26/07/24
195 Elevation R+4 13 jrs Lun 29/07/24 Mer 04/09/24
196 Plancher haut R+4 13 jrs Jeu 05/09/24 Lun 23/09/24
197 Elevation R+5 13 jrs Mar 24/09/24 Jeu 10/10/24
198 Plancher haut R+5 13 jrs Ven 11/10/24 Mar 29/10/24
199 Arases 10 jrs Mer 30/10/24 Mar 12/11/24
200 Désétaiement VS 0 jr Ven 12/04/24 Ven 12/04/24
201 Désétaiement RDC 0 jr Ven 12/04/24 Ven 12/04/24
202 Désétaiement R+1 0 jr Mer 12/06/24 Mer 12/06/24
203 Désétaiement R+2 0 jr Jeu 18/07/24 Jeu 18/07/24
204 Désétaiement R+3 0 jr Ven 13/09/24 Ven 13/09/24
205 Désétaiement R+4 0 jr Lun 21/10/24 Lun 21/10/24
206 Désétaiement R+5 0 jr Mar 26/11/24 Mar 26/11/24
207 Finitions 20 jrs Mer 30/10/24 Mar 26/11/24
208 Etanchéité provisoire au R+4 0 jr Ven 02/08/24 Ven 02/08/24
209 Démontage grue 0 jr Mar 10/12/24 Mar 10/12/24
210 ETANCHEITE 20 jrs Mer 27/11/24Mar 07/01/25
211 Parevapeur 10 jrs Mer 27/11/24 Mar 10/12/24
212 Isolant + membrane 10 jrs Mer 11/12/24 Mar 07/01/25
213 Hors d'eau 0 jr Mar 10/12/24 Mar 10/12/24
214 MENUISERIES EXTERIEURES 190 jrs Mer 28/08/24Mer 04/06/25
215 Pose fenêtres 60 jrs Mer 28/08/24 Mar 19/11/24
216 Pose portes palières et trappes GT60 jrs Mer 28/08/24 Mar 19/11/24
217 Pose brise soleil 20 jrs Mer 20/11/24 Mar 17/12/24
218 Pose portes de halls 5 jrs Mer 18/12/24 Mar 07/01/25
219 Finitions 10 jrs Mer 21/05/25 Mer 04/06/25
220 PLATRERIE 105 jrs Mer 11/09/24Mar 18/02/25
221 Cloisons/doublages 90 jrs Mer 11/09/24 Mar 28/01/25
222 Joints 90 jrs Mer 02/10/24 Mar 18/02/25
223 MENUISERIES INTERIEURES 267 jrs Ven 12/04/24Mar 27/05/25
224 Fourniture huisseries GO 0 jr Ven 12/04/24 Ven 12/04/24
225 Portes palières et trappes 90 jrs Mer 22/01/25 Mar 27/05/25
226 Fourniture huisseries placo 0 jr Mer 11/09/24 Mer 11/09/24
227 Portes intérieures 90 jrs Mer 22/01/25 Mar 27/05/25
228 SERRURERIE METALLERIE 40 jrs Mer 27/11/24Mar 04/02/25
229 Portes 5 jrs Mer 08/01/25 Mar 14/01/25
230 Gardes corps 20 jrs Mer 27/11/24 Mar 07/01/25
231 Mains courantes 10 jrs Mer 22/01/25 Mar 04/02/25
232 Grilles ventilation et habillages 5 jrs Mer 15/01/25 Mar 21/01/25
233 SOLS DURS 70 jrs Mer 12/02/25Mar 20/05/25

156 Peinture locaux annexes

157 Nettoyage d'OPR

ELECTRICITE CFO CFA SSI

159 Encastrés en GO

160 Incorporation en placo

161 Colonnes

162 Apparaillages

163 Essais et mise en service

PHOTOVOLTAIQUE

165 Installation

166 Essais et mise en service

PLOMBERIE SANITAIRE

168 Colonnes compris réseaux VS

169 1eres phases

170 Equipement intérieur

171 Essais et mise en service

CHAUFFAGE VENTILATION

173 Colonnes compris réseaux VS

174 Equipement intérieur

175 VMC en toiture

176 Désenfumage

177 Chaufferie

178 Essais et mise en service

ASCENSEUR

180 Installation

181 Mise en service

MOBILIER

183 Pose mobilier

184 SIGNALETIQUE

185 OPR

186 Levée OPR et Nettoyage

187 Réception

BATIMENT C

GROS OEUVRE

190 Finitions plancher haut R+1

191 Elevation R+2

192 Plancher haut R+2

193 Elevation R+3

194 Plancher haut R+3

195 Elevation R+4

196 Plancher haut R+4

197 Elevation R+5

198 Plancher haut R+5

199 Arases

12/04 Désétaiement VS

12/04 Désétaiement RDC

12/06 Désétaiement R+1

18/07 Désétaiement R+2

13/09 Désétaiement R+3

21/10 Désétaiement R+4

26/11 Désétaiement R+5

207 Finitions

02/08 Etanchéité provisoire au R+4

10/12 Démontage grue

ETANCHEITE

211 Parevapeur

212 Isolant + membrane

10/12 Hors d'eau

MENUISERIES EXTERIEURES

215 Pose fenêtres

216 Pose portes palières et trappes GT

217 Pose brise soleil

218 Pose portes de halls

219 Finitions

PLATRERIE

221 Cloisons/doublages

222 Joints

MENUISERIES INTERIEURES

12/04 Fourniture huisseries GO

225 Portes palières et trappes

11/09 Fourniture huisseries placo

227 Portes intérieures

SERRURERIE METALLERIE

229 Portes

230 Gardes corps

231 Mains courantes

232 Grilles ventilation et habillages

SOLS DURS
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

234 Chapes 30 jrs Mer 12/02/25 Mar 25/03/25
235 Carrelage locaux et circulation 20 jrs Mer 26/03/25 Mar 22/04/25
236 Carrelage escalier 20 jrs Mer 23/04/25 Mar 20/05/25
237 Faiences 10 jrs Mer 12/03/25 Mer 26/03/25
238 SOLS SOUPLES 135 jrs Mer 13/11/24Mar 03/06/25
239 Chapes 90 jrs Mer 13/11/24 Mar 01/04/25
240 Ragréages 90 jrs Mer 04/12/24 Mar 22/04/25
241 Pose sol 90 jrs Mer 08/01/25 Mar 13/05/25
242 Pose plinthes 90 jrs Mer 29/01/25 Mar 03/06/25
243 PEINTURE NETTOYAGE 145 jrs Mer 04/12/24Mar 08/07/25
244 Peinture logements 90 jrs Mer 04/12/24 Mar 22/04/25
245 Peinture portes 35 jrs Mer 30/04/25 Mar 17/06/25
246 Peinture circulations et coursives20 jrs Mer 23/04/25 Mar 20/05/25
247 Peinture locaux annexes 10 jrs Mer 18/06/25 Mar 01/07/25
248 Nettoyage d'OPR 15 jrs Mer 18/06/25 Mar 08/07/25
249 ELECTRICITE CFO CFA SSI 260 jrs Mer 17/04/24Mar 20/05/25
250 Encastrés en GO 125 jrs Mer 17/04/24 Mar 29/10/24
251 Incorporation en placo 90 jrs Mer 25/09/24 Mar 11/02/25
252 Colonnes 20 jrs Mer 12/02/25 Mar 11/03/25
253 Apparaillages 90 jrs Mer 18/12/24 Mar 06/05/25
254 Essais et mise en service 10 jrs Mer 07/05/25 Mar 20/05/25
255 PHOTOVOLTAIQUE 130 jrs Mer 12/02/25Mar 26/08/25
256 Installation 10 jrs Mer 12/02/25 Mar 25/02/25
257 Essais et mise en service 5 jrs Mer 06/08/25 Mar 26/08/25
258 PLOMBERIE SANITAIRE 185 jrs Mer 11/09/24Mar 10/06/25
259 Colonnes compris réseaux VS 90 jrs Mer 11/09/24 Mar 28/01/25
260 1eres phases 90 jrs Mer 23/10/24 Mar 11/03/25
261 Equipement intérieur 90 jrs Mer 29/01/25 Mar 03/06/25
262 Essais et mise en service 5 jrs Mer 04/06/25 Mar 10/06/25
263 CHAUFFAGE VENTILATION 185 jrs Mer 11/09/24Mar 10/06/25
264 Colonnes compris réseaux VS 90 jrs Mer 11/09/24 Mar 28/01/25
265 Equipement intérieur 90 jrs Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25
266 VMC en toiture 15 jrs Mer 22/01/25 Mar 11/02/25
267 Désenfumage 5 jrs Mer 21/05/25 Mar 27/05/25
268 Chaufferie 15 jrs Mer 12/02/25 Mar 04/03/25
269 Essais et mise en service 15 jrs Mer 21/05/25 Mar 10/06/25
270 ASCENSEUR 150 jrs Mer 15/01/25Mar 26/08/25
271 Installation 20 jrs Mer 15/01/25 Mar 11/02/25
272 Mise en service 5 jrs Mer 06/08/25 Mar 26/08/25
273 MOBILIER 90 jrs Mer 29/01/25Mar 03/06/25
274 Pose mobilier 90 jrs Mer 29/01/25 Mar 03/06/25
275 SIGNALETIQUE 5 jrs Mer 18/06/25 Mar 24/06/25
276 OPR 20 jrs Mer 09/07/25 Mar 05/08/25
277 Levée OPR et Nettoyage 30 jrs Mer 23/07/25 Mar 16/09/25
278 Réception 23 jrs Mer 27/08/25 Ven 26/09/25
279 PAVILLON 224 jrs Lun 15/04/24 Jeu 27/03/25
280 GROS OEUVRE 80 jrs Lun 15/04/24 Ven 02/08/24
281 Infrastructure 30 jrs Lun 15/04/24 Ven 24/05/24
282 Murs en pierre 40 jrs Lun 27/05/24 Ven 19/07/24
283 Finitions 10 jrs Lun 22/07/24 Ven 02/08/24
284 CHARPENTE BOIS 15 jrs Lun 26/08/24 Ven 13/09/24
285 COUVERTURE ZINC 30 jrs Lun 16/09/24 Ven 25/10/24
286 PLATRERIE 15 jrs Lun 28/10/24 Ven 15/11/24
287 PLANCHER CHAUFFANT 10 jrs Lun 18/11/24 Ven 29/11/24
288 CHAPE 5 jrs Lun 02/12/24 Ven 06/12/24
289 PEINTURE 20 jrs Lun 09/12/24 Ven 17/01/25
290 REVETEMENTS DE SOL 10 jrs Lun 13/01/25 Ven 24/01/25
291 MENUISERIE INTERIEURES 10 jrs Lun 20/01/25 Ven 31/01/25
292 FINITIONS 10 jrs Lun 20/01/25 Ven 31/01/25
293 OPR 5 jrs Lun 03/02/25 Ven 07/02/25
294 Levée OPR et Nettoyage 15 jrs Lun 10/02/25 Ven 28/02/25
295 Réception 19 jrs Lun 03/03/25 Jeu 27/03/25
296 LOCAL POUBELLE 85 jrs Lun 26/08/24 Ven 20/12/24
297 GROS OEUVRE 20 jrs Lun 26/08/24 Ven 20/09/24
298 COUVERTURE 20 jrs Lun 28/10/24 Ven 22/11/24
299 FINITIONS 20 jrs Lun 25/11/24 Ven 20/12/24
300 VRD 125 jrs Lun 27/01/25 Ven 18/07/25
301 Réseaux Assainissement 25 jrs Lun 27/01/25 Ven 28/02/25
302 Réseaux secs 25 jrs Lun 03/03/25 Ven 04/04/25
303 Voirie et murets extérieurs 25 jrs Lun 07/04/25 Ven 09/05/25
304 Eclairages extérieurs 5 jrs Lun 14/07/25 Ven 18/07/25
305 Clotures extérieures 15 jrs Lun 16/06/25 Ven 04/07/25
306 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 60 jrs Lun 28/04/25 Ven 18/07/25
307 Mise en place des terres 10 jrs Lun 28/04/25 Ven 09/05/25
308 Plantations et aménagement 50 jrs Lun 12/05/25 Ven 18/07/25
309 RECEPTION GENERALE 0 jr Ven 26/09/25 Ven 26/09/25

234 Chapes

235 Carrelage locaux et circulation

236 Carrelage escalier

237 Faiences

SOLS SOUPLES

239 Chapes

240 Ragréages

241 Pose sol

242 Pose plinthes

PEINTURE NETTOYAGE

244 Peinture logements

245 Peinture portes

246 Peinture circulations et coursives

247 Peinture locaux annexes

248 Nettoyage d'OPR

ELECTRICITE CFO CFA SSI

250 Encastrés en GO

251 Incorporation en placo

252 Colonnes

253 Apparaillages

254 Essais et mise en service

PHOTOVOLTAIQUE

256 Installation

257 Essais et mise en service

PLOMBERIE SANITAIRE

259 Colonnes compris réseaux VS

260 1eres phases

261 Equipement intérieur

262 Essais et mise en service

CHAUFFAGE VENTILATION

264 Colonnes compris réseaux VS

265 Equipement intérieur

266 VMC en toiture

267 Désenfumage

268 Chaufferie

269 Essais et mise en service

ASCENSEUR

271 Installation

272 Mise en service

MOBILIER

274 Pose mobilier

275 SIGNALETIQUE

276 OPR

277 Levée OPR et Nettoyage

278 Réception

PAVILLON

GROS OEUVRE

281 Infrastructure

282 Murs en pierre

283 Finitions

284 CHARPENTE BOIS

285 COUVERTURE ZINC

286 PLATRERIE

287 PLANCHER CHAUFFANT

288 CHAPE

289 PEINTURE

290 REVETEMENTS DE SOL

291 MENUISERIE INTERIEURES

292 FINITIONS

293 OPR

294 Levée OPR et Nettoyage

295 Réception

LOCAL POUBELLE

297 GROS OEUVRE

298 COUVERTURE

299 FINITIONS

VRD

301 Réseaux Assainissement

302 Réseaux secs

303 Voirie et murets extérieurs

304 Eclairages extérieurs

305 Clotures extérieures

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

307 Mise en place des terres

308 Plantations et aménagement

26/09 RECEPTION GENERALE
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