=

GROUPEOCD
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Préparation/Installation
BATIMENT A
GROS OEUVRE
Finitions plancher haut RDC
Elevation R+1
Plancher haut R+1
Elevation R+2
Plancher haut R+2
Elevation R+3
" Plancher haut R+3
Elevation R+4
Plancher haut R+4
Elevation R+5
Plancher haut R+5
Arases
Désétaiement VS
Désétaiement RDC
Désétaiement R+1
Désétaiement R+2
Désétaiement R+3
Désétaiement R+4
Désétaiement R+5
Finitions
Etanchéité provisoire au R+4
ETANCHEITE
Parevapeur
Isolant + membrane
Hors d'eau
Coursive R+1
Dalle sur plot
MENUISERIES EXTERIEURES
Pose fenétres

Pose brise soleil
Pose portes de halls
Finitions
PLATRERIE
Cloisons/doublages
Joints
MENUISERIES INTERIEURES
Fourniture huisseries GO
Portes paliéres et trappes
Fourniture huisseries placo
Portes intérieures
SERRURERIE METALLERIE
Portes
Gardes corps
Mains courantes

51 SOLS DURS
Chapes

Carrelage escalier
Faiences
SOLS SOUPLES
Chapes
Ragréages
Pose sol
| 60 | Pose plinthes
| 8 | PEINTURE NETTOYAGE
Peinture logements
Peinture portes

Peinture locaux annexes
Nettoyage d'OPR
ELECTRICITE CFO CFA SSI
Encastrés en GO
Incorporation en placo
| 70| Colonnes
| Apparaillages
Essais et mise en service
PHOTOVOLTAIQUE
Installation
Essais et mise en service

PLOMBERIE SANITAIRE

Ojr
20 jrs
345 jrs
160 jrs
5 jrs
14 jrs
10 jrs
14 jrs
10 jrs
14 jrs
10 jrs
14 jrs
10 jrs
14 jrs
10 jrs
10 jrs
0jr
0jr
0jr
0jr
0jr
0jr
0jr
20 jrs
0jr
45 jrs
10 jrs
10 jrs
0jr
15 jrs
10 jrs
205 jrs
60 jrs

Pose portes paliéres et trappes 60 jrs

20 jrs
5 jrs
10 jrs
105 jrs
90 jrs
90 jrs
260 jrs
0jr

90 jrs
0jr

90 jrs
40 jrs
5 jrs
20 jrs
10 jrs

Grilles ventilation et habillages 5 jrs

70 jrs
30 jrs

Carrelage locaux et circulation 20 jrs

20 jrs
10 jrs
130 jrs
90 jrs
90 jrs
90 jrs
90 jrs
160 jrs
90 jrs
35 jrs

Peinture circulations et coursivi20 jrs

10 jrs
15 jrs
260 jrs
125 jrs
90 jrs
20 jrs
90 jrs
10 jrs
130 jrs
10 jrs
5 jrs
180 jrs

Colonnes compris réseaux VS 90 jrs

Lun 18/03/24 Lun 18/03/24

Lun 18/03/24 Ven 12/04/24
Ven 12/04/24Ven 26/09/25
Ven 12/04/24Ven 13/12/24
Lun 15/04/24 Ven 19/04/24
Lun 22/04/24 Jeu 09/05/24
Ven 10/05/24 Jeu 23/05/24
Ven 24/05/24 Mer 12/06/24
Jeu 13/06/24 Mer 26/06/24
Jeu 27/06/24 Mar 16/07/24
Mer 17/07/24 Mar 30/07/24
Mer 31/07/24 Lun 09/09/24
Mar 10/09/24 Lun 23/09/24
Mar 24/09/24 Ven 11/10/24
Lun 14/10/24 Ven 25/10/24
Lun 28/10/24 Ven 08/11/24
Ven 12/04/24Ven 12/04/24
Ven 17/05/24Ven 17/05/24
Jeu 20/06/24 Jeu 20/06/24
Mer 24/07/24 Mer 24/07/24
Mar 17/09/24 Mar 17/09/24
Lun 21/10/24 Lun 21/10/24
Ven 22/11/24Ven 22/11/24
Lun 18/11/24 Ven 13/12/24
Mar 27/08/24 Mar 27/08/24
Lun 25/11/24Ven 07/02/25
Lun 25/11/24 Ven 06/12/24
Lun 09/12/24 Ven 20/12/24
Ven 06/12/24Ven 06/12/24
Lun 06/01/25 Ven 24/01/25
Lun 27/01/25 Ven 07/02/25
Lun 26/08/24 Lun 23/06/25
Lun 26/08/24 Ven 15/11/24
Lun 26/08/24 Ven 15/11/24
Lun 18/11/24 Ven 13/12/24
Lun 16/12/24 Ven 20/12/24
Lun 09/06/25 Lun 23/06/25
Lun 09/09/24Ven 14/02/25
Lun 09/09/24 Ven 24/01/25
Lun 30/09/24 Ven 14/02/25
Ven 12/04/24Ven 16/05/25
Ven 12/04/24Ven 12/04/24
Lun 13/01/25 Ven 16/05/25
Lun 09/09/24 Lun 09/09/24
Lun 13/01/25 Ven 16/05/25
Lun 16/12/24Ven 21/02/25
Lun 27/01/25 Ven 31/01/25
Lun 16/12/24 Ven 24/01/25
Lun 10/02/25 Ven 21/02/25
Lun 03/02/25 Ven 07/02/25
Lun 10/02/25Ven 16/05/25
Lun 10/02/25 Ven 21/03/25
Lun 24/03/25 Ven 18/04/25
Lun 21/04/25 Ven 16/05/25
Lun 10/03/25 Lun 24/03/25
Lun 11/11/24Ven 23/05/25
Lun 11/11/24 Ven 28/03/25
Lun 25/11/24 Ven 11/04/25
Lun 16/12/24 Ven 02/05/25
Lun 20/01/25 Ven 23/05/25
Lun 02/12/24Ven 25/07/25
Lun 02/12/24 Ven 18/04/25
Lun 21/04/25 Ven 06/06/25
Lun 09/06/25 Ven 04/07/25
Lun 07/07/25 Ven 18/07/25
Lun 07/07/25 Ven 25/07/25
Lun 15/04/24Ven 16/05/25
Lun 15/04/24 Ven 25/10/24
Lun 23/09/24 Ven 07/02/25
Lun 10/02/25 Ven 07/03/25
Lun 16/12/24 Ven 02/05/25
Lun 05/05/25 Ven 16/05/25
Lun 10/02/25Ven 08/08/25
Lun 10/02/25 Ven 21/02/25
Lun 04/08/25 Ven 08/08/25
Lun 09/09/24Ven 30/05/25
Lun 09/09/24 Ven 24/01/25
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R+3
Elevation R+4
13 Plancher haut R+4
14 Elevation R+5
15 Plancher haut R+5
16 Arases
+2
17/09 ¢ D 1t R+3
21/10 @ Désétaiement R+4
22/11 @ Désétaiement
24 Fini
@ Etanchéité provisoire au R+4
I 1 ETANCHEITE
27 Pareval
28 membrane
06/12 @ Hors d|
Coursive R+1
31 Dalle sur plot
l Pose fenétres
Pose portes pali@r: ppes GT
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e halls
37 Finitions
I 1 PLATRERIE
39 Cloisons/doublages
40 : S Joints
1 MENUISERIES INTERIEURES
43 Portes palieres et trappes
9/09 @ Fourniture huisseries placo
45 Portes intérieures
=1 SERRURERIE METALLERIE
47 Portes
48 Gardes corps
49 Mains courantes
50 Grilles ventilation et habillages
r 1 SOLS DURS
52 Chapes
53 Carrelage locaux et circulation
54 Carrelage escalier
55 Faiences
T 1 SOLS SOUPLES
57 ! Chapes
58 Ragréages

62

59

S

Pose sol

Pose plinthes

63

Peinture logements
Peinture portes

64

65
66

69

Encastrés en GO

LAl

Incorporation en placo

70 Golonnes

1 ELECTRICITE CFO GFA SSI

Aopparaillages

72 Essais et mise en service

Peinture circt
Peintu

1 PEINT
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ettoy:

74 Installation

71

Colonnes compris réseaux VS

1 PLOMBERIE SANITAIRE

TOYAGE
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1 BATIMENT A
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GROUgPEOCD CONSTRUCTION DE 290 LOGEMENTS - CITE UNIVERSITAIRE VOIE DOMITIENNE - PLANNING RECALE SUITE OS LOT GO du 18/03/2024

N° Nom de la tache Durée Début Fin
| Mar 24 ‘Avr 24 | Mai 24 | Jui 24 Jul 24 | Aot 24 | sep 24 |Oct 24 |Nov 24 |Déc 24 | Jan 2 |Feév 25 | Mar 25 |Avr 25 | Mai 25 | Jui 25 | Jul 25 | Ao 25 Sep 25 |Oct 2 | Nov 25 D
26104 111812501108 1512212910 13 201271031 10117 24 01 |08 | 15122 20 26\02\09\16\23\30\07\14\21\25\04\11\18\25‘\02\09\16\23\30\06?1 | 2012710310/ 17/ 24/03/ 10/ 171241311 07114121/ 28 0512/ 1926 02 09/ 16123130/ 0714121/ 28 04 25 01?08\15\22\29?06?13\20\27\03\10\17\240
| 78 | 1leres phases 90jrs  Lun 21/10/24 Ven 07/03/25 78 Teres phases
79 Equipement intérieur 90jrs  Lun 20/01/25 Ven 23/05/25 79 Equipement intérieur
80 Essais et mise en service 5jrs Lun 26/05/25 Ven 30/05/25 80 I Essais et mise en service
| 8 | CHAUFFAGE VENTILATION 210 jrs Lun 09/09/24Ven 11/07/25 ! 1 GHAUFF N
| 82 | Colonnes compris réseaux VS 90jrs  Lun 09/09/24 Ven 24/01/25 82 Colonnes compris réseaux VS
| 8 | Equipement intérieur 90jrs  Lun 20/01/25 Ven 23/05/25 Equipement intérieur
| 8 | VMC en toiture 15jrs  Lun 20/01/25 Ven 07/02/25 VMG en toiture
| 8 | Désenfumage 5jrs Lun 07/07/25 Ven 11/07/25 85 ™ Désentunm
| 86 | Chaufferie 15jrs  Lun 10/02/25 Ven 28/02/25 86 Chaufferie
| 87 | Essais et mise en service 15jrs  Lun 19/05/25 Ven 06/06/25 87 Essais et mise en service
| 8 | ASCENSEUR 140 jrs Lun 27/01/25Ven 08/08/25 UR
| 89 | Installation 20jrs  Lun 27/01/25 Ven 21/02/25 89 Installation
| 9 | Mise en service 5jrs Lun 04/08/25 Ven 08/08/25 vice
| 9 | MOBILIER 90 jrs  Lun 20/01/25Ven 23/05/25 1 MOBILIER
| 92| Pose mobilier 90jrs  Lun 20/01/25 Ven 23/05/25 Pose mobilier
| 9 | SIGNALETIQUE 5jrs Lun 09/06/25 Ven 13/06/25 93 ' SIGNALETIQUE
| % | OPR 20 jrs  Lun 07/07/25 Ven 01/08/25 94
| %5 | Levée OPR et Nettoyage 30jrs  Lun 21/07/25Ven 12/09/25 95 ‘ Levée OPR et Nettoyage
9 | Réception 25jrs  Lun 25/08/25 Ven 26/09/25 Réception

97 | BATIMENT B 329 jrs Ven 12/04/24Jeu 04/09/25 L — BATIMENT B

% | GROS OEUVRE 180 jrs Ven 12/04/24Ven 24/01/25 f
Finitions plancher haut R+1 5jrs Lun 15/04/24 Ven 19/04/24 99 [ Finitions plancher haut R+1
Elevation R+2 13jrs  Lun 22/04/24 Mer 08/05/24 100 Elevation R+2
Plancher haut R+2 13jrs  Jeu 09/05/24 Lun 27/05/24 01 Plancher haut R+2
Elevation R+3 13jrs  Mar 28/05/24 Jeu 13/06/24 102 Elevation R+3
Plancher haut R+3 13jrs  Ven 14/06/24 Mar 02/07/24 103 Plancher haut R

1 GROS OEUVRE

= = 2 o o 20 009 9 9o 9 9 o 9 8
G AW = O © N g AW N = O
© ® o
P =
| | ©

Elevation R+4 13jrs  Mer 03/07/24Ven 19/07/24 104 Elevati
Plancher haut R+4 13jrs  Lun 22/07/24 Mer 28/08/24 105 Plancher haut R+4
Elevation R+5 13jrs  Jeu 29/08/24 Lun 16/09/24 Elevation R+5
Plancher haut R+5 13jrs  Mar 17/09/24 Jeu 03/10/24 107 Plancher haut R+5
Arases 10jrs  Ven 04/10/24 Jeu 17/10/24 10 Arase:
Désétaiement VS 0 jr Ven 12/04/24Ven 12/04/24 12/04 & Désétaiement VS
Désétaiement RDC 0jr Ven 12/04/24Ven 12/04/24 12/04 & Désétaiement RDC
Désétaiement R+1 0 jr Ven 17/05/24Ven 17/05/24 17/05 & Désétaiement R+1
Désétaiement R+2 0jr Lun 24/06/24 Lun 24/06/24 24/06 © Désétaiement R+2
Désétaiement R+3 0jr Mar 30/07/24 Mar 30/07/24 30/07 & R+3
Désétaiement R+4 0jr Mer 25/09/24 Mer 25/09/24 25/09 & Désétaiement R+4
Désétaiement R+5 0jr Jeu 31/10/24 Jeu 31/10/24 31/10 ¢ Désétaiement R+5
116 Finitions 20jrs  Lun 16/12/24 Ven 24/01/25 116 Finitions
| 17| Etanchéité provisoire au R+4 0 jr Mar 09/07/24 Mar 09/07/24 09/07 @ Etanchéité R+4
| 18 | ETANCHEITE 35jrs  Ven 01/11/24Jeu 19/12/24 1 HEITE
| 1191 Parevapeur 10jrs ~ Ven 01/11/24 Jeu 14/11/24 119 Parevapeur
| 120 | Isolant + membrane 10jrs  Ven 15/11/24 Jeu 28/11/24 120 Isolant + m
| 121 Hors d'eau 0jr Jeu 14/11/24 Jeu 14/11/24 4/11 ® Hors d'eau
| 122 Terrasses bois 15jrs  Ven 29/11/24 Jeu 19/12/24 122 s boi
| 128 | MENUISERIES EXTERIEURES 205 jrs Ven 12/07/24Ven 30/05/25 1 MENUISERIES EXTERIEURES
| 1241 Pose fenétres 60jrs  Ven 12/07/24 Jeu 24/10/24 124 — Pose fenétres
| 125 | Pose portes paliéres et trappes 60 jrs  Ven 12/07/24 Jeu 24/10/24 125 Pose portes palieres et trappe:
| 126 | Pose brise soleil 20jrs  Lun 16/12/24 Ven 24/01/25 126 Pose brise soleil
| 1271 Pose portes de halls 5 jrs Ven 25/10/24 Jeu 31/10/24 127 5 Pose portes de halls
| 128 | Finitions 10jrs  Ven 16/05/25 Ven 30/05/25 128 Finitions
| 129 | PLATRERIE 105 jrs Ven 26/07/24Jeu 23/01/25 1 PLATRERIE
| 130 | Cloisons/doublages 90jrs  Ven 26/07/24 Jeu 19/12/24 130 /doublages
| 181 Joints 90jrs  Ven 06/09/24 Jeu 23/01/25 131 Joints
| 132 MENUISERIES INTERIEURES 249 jrs Ven 12/04/24Jeu 01/05/25 f 1 MENUISERIES INTERIEURES
| 133 | Fourniture huisseries GO 0jr Ven 12/04/24Ven 12/04/24 12/04 @ Fourniture huisseries GO
| 134 | Portes paliéres et trappes 90jrs  Ven 13/12/24 Jeu 01/05/25 134 Portes pali¢res et trappes
| 135 | Fourniture huisseries placo 0jr Ven 26/07/24Ven 26/07/24 26/07 @ Fo series placo -
| 136 | Portes intérieures 90jrs  Ven 13/12/24 Jeu 01/05/25 136 Portes intérieures
| 137 | SERRURIE METALLERIE 40jrs  Ven 01/11/24Jeu 09/01/25 SERRURIE METALLERIE
| 138 | Portes 5jrs Ven 29/11/24 Jeu 05/12/24 138 Portes
| 139 | Gardes corps 20jrs  Ven 01/11/24 Jeu 28/11/24 139 Gardes con
| 140 | Mains courantes 10jrs  Ven 13/12/24 Jeu 09/01/25 140 Mains courantes
| 1411 Grilles ventilation et habillages 5 jrs Ven 06/12/24 Jeu 12/12/24 141 550 Grill lation et habillages
| 42| SOLS DURS 70jrs  Ven 17/01/25Jeu 24/04/25 1 SOLS DURS
| 143 | Chapes 30jrs  Ven 17/01/25Jeu 27/02/25 143 Chapes
| 144 | Carrelage locaux et circulation 20jrs  Ven 28/02/25 Jeu 27/03/25 144 Carrelage locaux et circulation
| 145 | Carrelage escalier 20 jrs  Ven 28/03/25 Jeu 24/04/25 145 Carrelage escalier
| 146 | Faiences 10jrs  Ven 14/02/25Ven 28/02/25 146 Faiences
| 47| SOLS SOUPLES 135 jrs Ven 18/10/24Jeu 08/05/25 ' 1 SOLS SOUPLES
| 148 | Chapes 90jrs  Ven 18/10/24 Jeu 06/03/25 148 ‘ —— Chapes
| 149 | Ragréages 90jrs  Ven 08/11/24 Jeu 27/03/25 49 ‘ —— Ragréages
| 150 Pose sol 90jrs  Ven 29/11/24 Jeu 17/04/25 150 —— Pose sol
| 151 | Pose plinthes 90jrs  Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25 151 Pose plinthes
| 152 | PEINTURE NETTOYAGE 160 jrs Ven 08/11/24Jeu 03/07/25 ' - 1 PEINTURE NETTO
153 Peinture logements 90jrs  Ven 08/11/24 Jeu 27/03/25 53 Peinture logements
154 Peinture portes 35jrs  Ven 04/04/25 Jeu 22/05/25 154 Peinture portes
155 Peinture circulations et coursivi20 jrs ~ Ven 23/05/25 Jeu 19/06/25 155 Peinture circulations et co
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N

Nom de la tache

Durée

Début Fin

ar 24 ‘Avr24 | Mai 24
6104111118125 01 08| 15/ 22129 06 13/ 201270

\ 0\17\24

156

157

158

| 159
| 160 |
| 161 |
| 162 |
| 163 |
| 164
| 165 |
| 166 |
| 167 |
| 168 |
| 169 |
| 170 |
[ 171 |
| 172 |
| 173 |
| 174 |
| 175 |
| 176
| 177 |
| 178 |
| 179
| 180 |
| 181 |
| 182 |
| 183 |
| 184 |
| 185 |
| 186
| 187 |
| 188 |
| 189 |

190

| 191 |
| 192 |
| 193 |
| 194 |
| 195 |
| 196
| 197 |
| 198 |
| 199 |
| 200 |
| 201 |
| 202 |

| 203 |
| 204 |
| 205 |
| 206 |
| 207 |
| 208 |
| 209 |
| 210 |
| 211 |
| 212 |
| 213 |
| 214 |
| 215 |
| 216 |
| 217 |
| 218
| 219 |
| 220 |
| 221 |
| 222 |
| 223
| 224 |
| 225 |
| 226 |
| 227 |
| 228
| 229 |
| 230 |
| 231 |
| 232
| 233

Peinture locaux annexes
Nettoyage d'OPR
ELECTRICITE CFO CFA SSI
Encastrés en GO
Incorporation en placo
Colonnes
Apparaillages
Essais et mise en service
PHOTOVOLTAIQUE
Installation
Essais et mise en service
PLOMBERIE SANITAIRE
Colonnes compris réseaux VS
leres phases
Equipement intérieur
Essais et mise en service
CHAUFFAGE VENTILATION
Colonnes compris réseaux VS
Equipement intérieur
VMC en toiture
Désenfumage
Chaufferie
Essais et mise en service
ASCENSEUR
Installation
Mise en service
MOBILIER
Pose mobilier
SIGNALETIQUE
OPR
Levée OPR et Nettoyage
Réception
BATIMENT C
GROS OEUVRE
Finitions plancher haut R+1
Elevation R+2
Plancher haut R+2
Elevation R+3
Plancher haut R+3
Elevation R+4
Plancher haut R+4
Elevation R+5
Plancher haut R+5
Arases
Désétaiement VS
Désétaiement RDC
Désétaiement R+1
Désétaiement R+2
Désétaiement R+3
Désétaiement R+4
Désétaiement R+5
Finitions
Etanchéité provisoire au R+4
Démontage grue
ETANCHEITE
Parevapeur
Isolant + membrane
Hors d'eau
MENUISERIES EXTERIEURES
Pose fenétres

10 jrs
15 jrs
244 jrs
109 jrs
90 jrs
20 jrs
90 jrs
10 jrs
140 jrs
10 jrs
5 jrs
185 jrs
90 jrs
90 jrs
90 jrs
5 jrs
215 jrs
90 jrs
90 jrs
15 jrs
5 jrs
15 jrs
15 jrs
150 jrs
20 jrs
5 jrs
90 jrs
90 jrs
5 jrs
20 jrs
30 jrs
25 jrs
345 jrs
147 jrs
5 jrs
13 jrs
13 jrs
13 jrs
13 jrs
13 jrs
13 jrs
13 jrs
13 jrs
10 jrs
0jr
0jr
0jr
0jr
0jr
0jr
0jr

20 jrs
0jr
0jr

20 jrs
10 jrs
10 jrs
0jr
190 jrs
60 jrs

Pose portes paliéres et trappes 60 jrs

Pose brise soleil
Pose portes de halls
Finitions
PLATRERIE
Cloisons/doublages
Joints
MENUISERIES INTERIEURES
Fourniture huisseries GO
Portes paliéres et trappes
Fourniture huisseries placo
Portes intérieures
SERRURERIE METALLERIE
Portes
Gardes corps
Mains courantes

Grilles ventilation et habillages

SOLS DURS

20 jrs
5 jrs
10 jrs
105 jrs
90 jrs
90 jrs
267 jrs
0jr

90 jrs
0jr

90 jrs
40 jrs
5 jrs
20 jrs
10 jrs
5 jrs
70 jrs

Ven 20/06/25 Jeu 03/07/25
Ven 13/06/25 Jeu 03/07/25
Lun 15/04/24 Jeu 24/04/25
Lun 15/04/24 Jeu 03/10/24
Ven 30/08/24 Jeu 16/01/25
Ven 17/01/25 Jeu 13/02/25
Ven 22/11/24 Jeu 10/04/25
Ven 11/04/25 Jeu 24/04/25
Ven 20/12/24Jeu 17/07/25
Ven 20/12/24 Jeu 16/01/25
Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25
Ven 26/07/24Jeu 15/05/25
Ven 26/07/24 Jeu 19/12/24
Ven 27/09/24 Jeu 13/02/25
Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25
Ven 09/05/25 Jeu 15/05/25
Ven 26/07/24Jeu 26/06/25
Ven 26/07/24 Jeu 19/12/24
Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25
Ven 29/11/24 Jeu 19/12/24
Ven 20/06/25 Jeu 26/06/25
Ven 20/12/24 Jeu 23/01/25
Ven 25/04/25 Jeu 15/05/25
Ven 06/12/24Jeu 17/07/25
Ven 06/12/24 Jeu 16/01/25
Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25
Ven 20/12/24Jeu 08/05/25
Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25
Ven 23/05/25 Jeu 29/05/25
Ven 13/06/25 Jeu 10/07/25
Ven 27/06/25 Jeu 07/08/25
Ven 18/07/25 Jeu 04/09/25
Ven 12/04/24Ven 26/09/25
Ven 12/04/24Mar 26/11/24
Jeu 09/05/24 Mer 15/05/24
Jeu 16/05/24 Lun 03/06/24
Mar 04/06/24 Jeu 20/06/24
Ven 21/06/24 Mar 09/07/24
Mer 10/07/24 Ven 26/07/24
Lun 29/07/24 Mer 04/09/24
Jeu 05/09/24 Lun 23/09/24
Mar 24/09/24 Jeu 10/10/24
Ven 11/10/24 Mar 29/10/24
Mer 30/10/24 Mar 12/11/24
Ven 12/04/24Ven 12/04/24
Ven 12/04/24Ven 12/04/24
Mer 12/06/24 Mer 12/06/24
Jeu 18/07/24 Jeu 18/07/24
Ven 13/09/24Ven 13/09/24
Lun 21/10/24 Lun 21/10/24
Mar 26/11/24 Mar 26/11/24
Mer 30/10/24 Mar 26/11/24
Ven 02/08/24Ven 02/08/24
Mar 10/12/24 Mar 10/12/24
Mer 27/11/24Mar 07/01/25
Mer 27/11/24 Mar 10/12/24
Mer 11/12/24 Mar 07/01/25
Mar 10/12/24 Mar 10/12/24
Mer 28/08/24Mer 04/06/25
Mer 28/08/24 Mar 19/11/24
Mer 28/08/24 Mar 19/11/24
Mer 20/11/24 Mar 17/12/24
Mer 18/12/24 Mar 07/01/25
Mer 21/05/25 Mer 04/06/25
Mer 11/09/24Mar 18/02/25
Mer 11/09/24 Mar 28/01/25
Mer 02/10/24 Mar 18/02/25
Ven 12/04/24Mar 27/05/25
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| 292 |
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300

301
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| 303 |
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| 305 |
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307

| 308 |

263
264

309

GROUPEOCD
N° Nom de la tache Durée
| 84 Chapes 30 jrs
235 Carrelage locaux et circulation 20 jrs
236 Carrelage escalier 20 jrs
237 Faiences 10 jrs
| 238 | SOLS SOUPLES 135 jrs
| 239 | Chapes 90 jrs
| 240 | Ragréages 90 jrs
| 1 Pose sol 90 jrs
| 22| Pose plinthes 90 jrs
| 43 | PEINTURE NETTOYAGE 145 jrs
| 244 Peinture logements 90 jrs
| 245 | Peinture portes 35 jrs
| 46 | Peinture circulations et coursivi20 jrs
| 27| Peinture locaux annexes 10 jrs
| 248 | Nettoyage d'OPR 15 jrs
| 9 | ELECTRICITE CFO CFA SSI 260 jrs
| 250 | Encastrés en GO 125 jrs
| 251 | Incorporation en placo 90 jrs
| 2| Golonnes 20 jrs
| 258 | Apparaillages 90 jrs
| 254 | Essais et mise en service 10 jrs
| 55 PHOTOVOLTAIQUE 130 jrs
| 256 | Installation 10 jrs
| 27| Essais et mise en service 5jrs
| 28 | PLOMBERIE SANITAIRE 185 jrs
| 259 | Colonnes compris réseaux VS 90 jrs
| 260 | leres phases 90 jrs
| 61 | Equipement intérieur 90 jrs
262 Essais et mise en service 5jrs

CHAUFFAGE VENTILATION 185 jrs
Colonnes compris réseaux VS 90 jrs

Equipement intérieur 90 jrs
VMC en toiture 15 jrs
Désenfumage 5 jrs
Chaufferie 15 jrs
Essais et mise en service 15 jrs
ASCENSEUR 150 jrs
Installation 20 jrs
Mise en service 5jrs
MOBILIER 90 jrs
Pose mobilier 90 jrs
SIGNALETIQUE 5jrs
OPR 20 jrs
Levée OPR et Nettoyage 30 jrs
Réception 23 jrs
PAVILLON 224 jrs
GROS OEUVRE 80 jrs
Infrastructure 30 jrs
Murs en pierre 40 jrs
Finitions 10 jrs
CHARPENTE BOIS 15 jrs
COUVERTURE ZINC 30 jrs
PLATRERIE 15 jrs
PLANCHER CHAUFFANT 10 jrs
CHAPE 5jrs
PEINTURE 20 jrs
REVETEMENTS DE SOL 10 jrs
MENUISERIE INTERIEURES 10 jrs
FINITIONS 10 jrs
OPR 5 jrs
Levée OPR et Nettoyage 15 jrs
Réception 19 jrs
LOCAL POUBELLE 85 jrs
GROS OEUVRE 20 jrs
COUVERTURE 20 jrs
FINITIONS 20 jrs
VRD 125 jrs
Réseaux Assainissement 25 jrs
Réseaux secs 25 jrs
Voirie et murets extérieurs 25 jrs
Eclairages extérieurs 5 jrs
Clotures extérieures 15 jrs
AMENAGEMENTS EXTERIEURS 60 jrs
Mise en place des terres 10 jrs
Plantations et aménagement 50 jrs

RECEPTION GENERALE 0jr

Mer 12/02/25 Mar 25/03/25
Mer 26/03/25 Mar 22/04/25
Mer 23/04/25 Mar 20/05/25
Mer 12/03/25 Mer 26/03/25
Mer 13/11/24Mar 03/06/25
Mer 13/11/24 Mar 01/04/25
Mer 04/12/24 Mar 22/04/25
Mer 08/01/25 Mar 13/05/25
Mer 29/01/25 Mar 03/06/25
Mer 04/12/24Mar 08/07/25
Mer 04/12/24 Mar 22/04/25
Mer 30/04/25 Mar 17/06/25
Mer 23/04/25 Mar 20/05/25
Mer 18/06/25 Mar 01/07/25
Mer 18/06/25 Mar 08/07/25
Mer 17/04/24Mar 20/05/25
Mer 17/04/24 Mar 29/10/24
Mer 25/09/24 Mar 11/02/25
Mer 12/02/25 Mar 11/03/25
Mer 18/12/24 Mar 06/05/25
Mer 07/05/25 Mar 20/05/25
Mer 12/02/25Mar 26/08/25
Mer 12/02/25 Mar 25/02/25
Mer 06/08/25 Mar 26/08/25
Mer 11/09/24Mar 10/06/25
Mer 11/09/24 Mar 28/01/25
Mer 23/10/24 Mar 11/03/25
Mer 29/01/25 Mar 03/06/25
Mer 04/06/25 Mar 10/06/25
Mer 11/09/24Mar 10/06/25
Mer 11/09/24 Mar 28/01/25
Ven 20/12/24 Jeu 08/05/25
Mer 22/01/25 Mar 11/02/25
Mer 21/05/25 Mar 27/05/25
Mer 12/02/25 Mar 04/03/25
Mer 21/05/25 Mar 10/06/25
Mer 15/01/25Mar 26/08/25
Mer 15/01/25 Mar 11/02/25
Mer 06/08/25 Mar 26/08/25
Mer 29/01/25Mar 03/06/25
Mer 29/01/25 Mar 03/06/25
Mer 18/06/25 Mar 24/06/25
Mer 09/07/25 Mar 05/08/25
Mer 23/07/25 Mar 16/09/25
Mer 27/08/25 Ven 26/09/25
Lun 15/04/24 Jeu 27/03/25
Lun 15/04/24Ven 02/08/24
Lun 15/04/24 Ven 24/05/24
Lun 27/05/24 Ven 19/07/24
Lun 22/07/24 Ven 02/08/24
Lun 26/08/24 Ven 13/09/24
Lun 16/09/24 Ven 25/10/24
Lun 28/10/24 Ven 15/11/24
Lun 18/11/24 Ven 29/11/24
Lun 02/12/24 Ven 06/12/24
Lun 09/12/24 Ven 17/01/25
Lun 13/01/25 Ven 24/01/25
Lun 20/01/25 Ven 31/01/25
Lun 20/01/25 Ven 31/01/25
Lun 03/02/25 Ven 07/02/25
Lun 10/02/25 Ven 28/02/25
Lun 03/03/25 Jeu 27/03/25
Lun 26/08/24Ven 20/12/24
Lun 26/08/24 Ven 20/09/24
Lun 28/10/24 Ven 22/11/24
Lun 25/11/24 Ven 20/12/24
Lun 27/01/25Ven 18/07/25
Lun 27/01/25 Ven 28/02/25
Lun 03/03/25 Ven 04/04/25
Lun 07/04/25 Ven 09/05/25
Lun 14/07/25 Ven 18/07/25
Lun 16/06/25 Ven 04/07/25
Lun 28/04/25Ven 18/07/25
Lun 28/04/25 Ven 09/05/25
Lun 12/05/25 Ven 18/07/25
Ven 26/09/25Ven 26/09/25
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