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L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Désamiantage et déplombage d’un atelier désaffecté

Objet sur le port de Givet

Type de contrat Marché public

Tranches optionnelles Sans tranches optionnelles
Clauses sociales Sans

Clauses environnementales Avec

3 mois maximum ( 1 mois de préparation + 2 mois

Durée / Délai .

maximum pour les travaux)
Reconduction Sans
Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Sans
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1. OBJET DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES.

La CCIl Marne Ardennes a pour objectif de déconstruire un ancien atelier se situant au 120 Route
Bon Secours Givet sur 'emprise d’'une concession portuaire.

Pour cela, il va falloir procéder au désamiantage, déplombage de celui-ci conformément aux
diagnostics préalablement réalisés.

L’atelier concerné est un batiment industriel désaffecté présentant des risques liés a présence
d’amiante et de plomb. Les diagnostics préalablement réalisés ont permis d’identifier les sources
contaminées et leur volumétrie.

Annexes : Dossier SOCOTEC Réf. 2402CGERE - BI8280000002177 :

Annexe 1 : Mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bati

Annexe 2 : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant demolition dans un immeuble bati

VISISTE SUR SITE OBLIGATOIRE :

Etant donné la nature du marché portant sur le désamiantage et déplombage d'un atelier
désaffecté, une visite sur site est obligatoire pour soumissionner. L'offre d’'un candidat n’ayant
pas effectué cette visite sera déclarée irréguliere et rejetée

Avant tout commencement des travaux, lI'entrepreneur devra connaitre I'état des lieux, les
difficultés d’acces et les contraintes d'organisation du chantier.

Afin que les candidats aient une vision plus précise de la prestation, des visites sont organisées
entre le 17 et le 21 février 2025.

Modalités de rendez-vous :

Les visites sont a programmer avec :
Interlocuteur :
Léo TINTINGER,
Responsable adjoint des services Généraux
CCI MARNE ARDENNES

@ |tintinger@marneardennes.cci.fr

t. 06.20.05.59.37

Point de rencontre :

© 120 Route de Bon-Secours
08600 GIVET

2. REGLEMENTATIONS :

L’entreprise s'engage a réaliser toutes ses prestations conformément a I'ensemble des DTU et
normes francgaises, avis techniques et procés-verbaux relatifs a ses prestations,

e L'entreprise s’engage a répondre a toutes normes et décrets en vigueurs relatifs aux travaux
de désamiantage et de plombs

e L'entreprise s'engage a fournir au maitre d’ouvrage tous les avis techniques et procés-
verbaux sur tous les produits mis en ceuvre,

e L’entreprise s’engage a répondre a toutes normes et décrets en vigueurs relatifs aux travaux
de désamiantage et de plombs

e L'entreprise devra justifier de la qualification Qualibat 1552 ou équivalente AFAQ,
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e L'entreprise s'engage a travailler en respectant toutes les normes de sécurité actuellement
en vigueur, conformément aux dispositions pour la sécurité des biens et des personnes,

o L'entreprise s'engage a réaliser la protection de ses ouvrages jusqu’a réception ainsi que le
nettoyage complet engendré par ses prestations,

o L’entreprise devra réaliser ses prestations suivant les spécifications et réglements de
sécurité relatifs aux traitements de I'amiante.

e Le prestataire devra effectuer les travaux envisagés de désamiantage « sous-section 3 »,
pour cela, le prestataire devra fournir au maitre d’ouvrage I'ensemble des certifications
dédiées. Celles-ci devront étre délivrées par des organismes certificateurs accrédités.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

3.1 Travaux préparatoire
L’entreprise devra pendant la période de préparation :
La rédaction et la transmission aux organismes concernés, d’un plan de retrait comportant :

o le type et la quantité d’amiante et de plomb estimée,

Le lieu des travaux, la date de début, la durée estimée, le nombre de salariés et la
localisation de la zone,

Les méthodes et processus mises en ceuvre,

Les équipements utilisés (protection et décontamination),

Les mesures d’empoussiérement prévues (fréquence, modalité, tragabilité, controle),
Les durées et temps de travail avec EPI respiratoire,

Les procédures de gestion des déchets et des déblais,

Les attestations de compétences des salariés,

Le résultat des recherches et repérages des MCA et du plomb.

La fourniture du certificat d’acceptation préalable par 'organisme d’élimination final.
Renseigner le bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante

3.2 Installation et repli de chantier : Du matériel, de la protection et de la signalisation du chantier :
Les installations de chantier seront dues par I'entreprise pour toute la durée du chantier.
L’entreprise a a sa charge toutes les installations provisoires garantissant tout au long du chantier :

¢ La non-accessibilité du chantier aux publics ?

o Le respect des conditions d’hygiéne, de salubrité, de sécurité des travailleurs sur 'ensemble
des zones d’intervention, conformément a la réglementation en vigueur ?

¢ Le bon déroulement des travaux dans le cadre du délai imposé par le maitre d’ouvrage ?
La réalisation des travaux nécessaires pour la protection des cheminements d’accés et de
sortie des véhicules ?

¢ Les cheminements seront toujours libres de passage et propres ?
L'entreprise inclut dans son offre toutes les dépenses d'échafaudages, d'appareils de levage,
d'échelles nécessaires a I'exécution des travaux. La sécurité antichute réglementaire sera
prévue par l'entreprise, conformément a la réglementation en vigueur concernant la
protection des travailleurs

3.3 Désamiantage

Conformément au rapport de repérage amiante SOCOTEC, les interventions devront couvrir les
zones suivantes (liste non exhaustives) :
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o Parties extérieures (Sol) : Rives, plaques en fibres-ciment, accessoires de conduits de
cheminée.

o Batiment intérieur : Revétements et structures identifiées comme contenant de 'amiante.

e Le site étant occupé l'entreprise devra s’assurer de la mise en place des protections
collectives et individuelles.

e Retrait et conditionnement des matériaux amiantés.

e Contréle de I'air avant, pendant et aprés travaux.

« Evacuation des déchets amiantés vers des centres agréés.

3.4 Déplombage

Conformément au rapport de repérage plomb SOCOTEC, les interventions devront couvrir (liste
non exhaustives) :

¢ Menuiseries et huisseries métalliques : Portes, fenétres, batis.

o Murs et plafonds : Peintures et enduits identifiés avec des teneurs en plomb supérieures
aux seuils réglementaires.

e Mise en ceuvre des techniques adaptées.

e Surveillance des émissions de poussiéres.

o Evacuation et traitement des déchets plombés.

4. DELAI D’EXECUTION

» 1 mois pour la période de préparation par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux a
compter de la date de notification du marché ;

» 2 mois maximum pour I'exécution des travaux a compter de la fin de la période de
préparation. Le prestataire pourra proposer un délai inférieur qu’il indiquera dans l'acte
d’engagement et qui deviendra contractuel.

5. LIVRABLES

En complément de l'article 10.6.3 du CCAP, les livrables comprennent la rédaction et la fourniture
d’un rapport final d’intervention comportant |

Le plan de retrait et les éventuels additifs,

Le suivi de chantier.

La liste des procés-verbaux et analyses, consignations, etc.

Les certificats d’acceptation préalable des déchets et déblais (SOGED)

Les bordereaux de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante et plomb
Les certificats d’élimination des déchets.

Un plan faisant apparaitre les matériaux comprenant de 'amiante et du plomb retiré.

6. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (SPS)

Conformément aux exigences réglementaires en matiére de sécurité sur les chantiers de
désamiantage et de déplombage, une mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé
(SPS) devra étre mise en place. Cette mission aura pour objectif d’assurer :

e L’évaluation et la prévention des risques liés aux travaux de désamiantage et déplombage.

e La mise en ceuvre et le suivi des mesures de protection collective et individuelle.

e La coordination entre les différentes entreprises intervenantes pour garantir la sécurité de
tous les travailleurs sur le site.

o La vérification du respect des plans de prévention et des consignes de sécurité.
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Le coordonnateur SPS désigné devra étre habilité et justifier d’'une expérience dans la gestion des
risques liés aux interventions sur des sites contaminés.

Dispositions finales du SPS

L’entreprise en charge des travaux devra fournir toutes les garanties et documents nécessaires
demandés par le SPS quant au respect des réglementations en vigueur et assurer un suivi post-
intervention si nécessaire

7 — GESTION ET EVACUATION DES DECHETS DE CHANTIER

1. Principes généraux

L’entreprise titulaire est responsable de la gestion des déchets générés par les travaux. Elle devra
assurer leur tri, stockage, évacuation et traitement en conformité avec la réglementation en
vigueur, notamment :

Le Code de 'Environnement,

Le Décret n°2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic produits-matériaux-déchets,

Les obligations liées aux Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) pour les déchets dangereux,
L’objectif de réduction et de valorisation des déchets issus du chantier.

2. Elaboration d’un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage un
Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) détaillant :

« Latypologie et la nature des déchets générés (dangereux et non dangereux)

+ Les modalités de tri, stockage et évacuation sur le chantier

v Les filieres de traitement et de valorisation prévues (centre de tri, recyclage, enfouissement,
réemploi...)

+ Les dispositifs de tracabilité (bordereaux BSD, registre des déchets)

+ Les mesures de réduction et de prévention des déchets

1. Ce document devra étre validé par le maitre d’'ouvrage avant tout démarrage des travaux.

3. Suivi et obligations du titulaire

Le titulaire devra tenir a jour un registre de suivi des déchets et remettre au maitre d’ouvrage, en
fin de chantier, un bilan précisant :

Les quantités et types de déchets produits

Les justificatifs de tragabilité (BSD, attestations de traitement, factures)

Le taux de valorisation des déchets

Le non-respect de ces obligations pourra entrainer des pénalités et une mise en demeure
de se conformer a la réglementation en vigueur.
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