
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Lot

1 DATES CLES 209 jrs Mar 01/04/25 Ven 13/02/26
2 Notification des marchés de travaux 0 mois Mar 01/04/25 Mar 01/04/25 MOA
3 OS de démarrage des études 0 jr Lun 14/04/25 Lun 14/04/25 MOA
4 Préparation de chantier 2 mois Lun 14/04/25 Mer 18/06/25 TCE
5 OS de démarrage des travaux 0 jr Jeu 17/07/25 Jeu 17/07/25 MOA
6 Libération des zones travaux 0 jr Jeu 17/07/25 Jeu 17/07/25 MOA
7 Période de réalisation des travaux bruyants 30 jrs Jeu 17/07/25 Ven 29/08/25 TCE

10 Fin des travaux de curage / démolitions 0 jr Jeu 04/09/25 Jeu 04/09/25 Lot 1
11 Fin des travaux GO  / maçonnerie 0 jr Ven 24/10/25 Ven 24/10/25 Lot 1
12 OPR 15 jrs Mar 16/12/25 Ven 16/01/26 TCE
13 Réception 0 jr Ven 16/01/26 Ven 16/01/26 TCE
14 Levée des réserves 20 jrs Lun 19/01/26 Ven 13/02/26 TCE
15  INSTALLATIONS DE CHANTIER 175 jrs Mar 22/04/25 Ven 16/01/26
16 Plan d'installation de chantier 5 jrs Mar 22/04/25 Lun 28/04/25 Lot 1
17 Plan de repérage des protections et cheminements 5 jrs Mar 29/04/25 Mer 07/05/25 Lot 1
18 Mise en place des protections (zones conservées et logistique) 5 jrs Jeu 17/07/25 Mer 23/07/25 Lot 1
19 Mise en place installations chantier plomb 5 jrs Jeu 24/07/25 Mer 30/07/25 Lot 1
20 Repli des installations de chantiers 10 jrs Lun 05/01/26 Ven 16/01/26 Lot 1
21 ETUDES D'EXECUTION 105 jrs Lun 14/04/25 Ven 19/09/25
22 Lot 01 - CURAGE / GROS OEUVRE 50 jrs Lun 14/04/25 Mer 02/07/25
23 Prises de cotes / relevés sur existant 10 jrs Lun 14/04/25 Lun 28/04/25 Lot 1
24 Plan de repérage des ouvrages à démolir / à curer 10 jrs Mar 29/04/25 Ven 16/05/25 Lot 1
25 Protocole d'intervention réalisation des travaux plomb 10 jrs Lun 19/05/25 Mar 03/06/25 Lot 1
26 Etudes d'exécution 30 jrs Mar 29/04/25 Mer 18/06/25 Lot 1
27 Validation des études d'exécution 10 jrs Jeu 19/06/25 Mer 02/07/25 MOE
28 Lot 02 - SERRURERIE 50 jrs Lun 14/04/25 Mer 02/07/25
29 Prises de cotes / Etat sanitaire 10 jrs Lun 14/04/25 Lun 28/04/25 Lot 2
30 Etudes d'exécution 30 jrs Mar 29/04/25 Mer 18/06/25 Lot 2
31 Protocole déplombage des portes de cellule 15 jrs Mar 29/04/25 Ven 23/05/25 Lot 2
32 Protocole pour la rénovation des portes de cellule 15 jrs Lun 26/05/25 Mer 18/06/25 Lot 2
33 Validation des études d'exécution 10 jrs Jeu 19/06/25 Mer 02/07/25 MOE
34 Coordination d'un organigramme clé 4 sem. Lun 19/05/25 Mer 18/06/25 Lot 2
35 Lot 03 - CEA 105 jrs Lun 14/04/25 Ven 19/09/25
36 Plans de repérage des prestations 15 jrs Lun 14/04/25 Mer 07/05/25 Lot 2
37 Etudes d'exécution 30 jrs Lun 12/05/25 Mer 25/06/25 Lot 2
38 Dossier de fiches produits et échantillons 10 jrs Jeu 12/06/25 Mer 25/06/25 Lot 2
39 Validation fiches produits 10 jrs Jeu 26/06/25 Mer 09/07/25 MOE
40 Validation du calpinage de carrelage 2 sem. Jeu 10/07/25 Jeu 24/07/25 Lot 3
41 Approvisionnement carrelage/faïence 4 sem. Ven 25/07/25 Ven 22/08/25 Lot 3
42 Cellule témoin 10 jrs Lun 08/09/25 Ven 19/09/25 Lot 3
43 Validation des RAL de peinture 0 jr Ven 19/09/25 Ven 19/09/25 MOE
44 Lot 04 - PLOMBERIE 85 jrs Lun 14/04/25 Ven 22/08/25
45 Vérification des points de raccordements 10 jrs Lun 14/04/25 Lun 28/04/25 Lot 4
46 Notes de calcul et synoptique 15 jrs Mar 22/04/25 Ven 16/05/25 Lot 4
47 Etudes d'exécution 30 jrs Lun 12/05/25 Mer 25/06/25 Lot 4
48 Présentation dossier technique 10 jrs Jeu 12/06/25 Mer 25/06/25 Lot 4
49 Validation des fiches produits 10 jrs Jeu 26/06/25 Mer 09/07/25 MOE
50 Approvisionnement équipements sanitaires 6 sem. Jeu 10/07/25 Ven 22/08/25 Lot 4
51 Lot 05 - ELECTRICITE 80 jrs Mar 22/04/25 Ven 22/08/25
52 Notes de calcul et synoptique 15 jrs Mar 22/04/25 Ven 16/05/25 Lot 5
53 Plan de repérage des ouvrages conservés / à curer 10 jrs Lun 12/05/25 Ven 23/05/25 Lot 5
54 Etudes d'exécution 30 jrs Lun 12/05/25 Mer 25/06/25 Lot 5
55 Présentation dossier technique 10 jrs Jeu 12/06/25 Mer 25/06/25 Lot 5
56 Validation des fiches produits 10 jrs Jeu 26/06/25 Mer 09/07/25 MOE
57 Approvisionnement matériel CFO 6 sem. Jeu 10/07/25 Ven 22/08/25 Lot 5
58 Approvisionnement matériel cfa 6 sem. Jeu 10/07/25 Ven 22/08/25 Lot 5
59 Synthèse structure / technique 40 jrs Lun 19/05/25 Jeu 17/07/25
60 Plans des réseaux adaptés suivant repérage existant 10 jrs Lun 19/05/25 Mar 03/06/25 Lot 4
61 Synthèse ELEC / PLOMBERIE 10 jrs Mer 04/06/25 Mer 18/06/25 MOE
62 MAJ des plans des réseaux et terminaux 10 jrs Jeu 19/06/25 Mer 02/07/25 Lot 4
63 Validation des plans de réseaux et terminaux 10 jrs Jeu 03/07/25 Jeu 17/07/25 MOE

DATES CLES
2 Notification des marchés de travaux 

3 OS de démarrage des études
4 Préparation de chantier

5 OS de démarrage des travaux 
6 Libération des zones travaux
7 Période de réalisation des travaux bruyants

10 Fin des travaux de curage / démolitions
11 Fin des travaux GO  / maçonnerie

12 OPR
13 Réception

14 Levée des réserves
 INSTALLATIONS DE CHANTIER

16 Plan d'installation de chantier
17 Plan de repérage des protections et cheminements

18 Mise en place des protections (zones conservées et logistique)
19 Mise en place installations chantier plomb 

20 Repli des installations de chantiers
ETUDES D'EXECUTION

Lot 01 - CURAGE / GROS OEUVRE
23 Prises de cotes / relevés sur existant

24 Plan de repérage des ouvrages à démolir / à curer
25 Protocole d'intervention réalisation des travaux plomb

26 Etudes d'exécution
27 Validation des études d'exécution

Lot 02 - SERRURERIE
29 Prises de cotes / Etat sanitaire

30 Etudes d'exécution
31 Protocole déplombage des portes de cellule

32 Protocole pour la rénovation des portes de cellule
33 Validation des études d'exécution

34 Coordination d'un organigramme clé
Lot 03 - CEA

36 Plans de repérage des prestations 
37 Etudes d'exécution

38 Dossier de fiches produits et échantillons
39 Validation fiches produits

40 Validation du calpinage de carrelage
41 Approvisionnement carrelage/faïence

42 Cellule témoin
43 Validation des RAL de peinture

Lot 04 - PLOMBERIE
45 Vérification des points de raccordements

46 Notes de calcul et synoptique
47 Etudes d'exécution

48 Présentation dossier technique
49 Validation des fiches produits

50 Approvisionnement équipements sanitaires
Lot 05 - ELECTRICITE

52 Notes de calcul et synoptique
53 Plan de repérage des ouvrages conservés / à curer
54 Etudes d'exécution

55 Présentation dossier technique
56 Validation des fiches produits

57 Approvisionnement matériel CFO
58 Approvisionnement matériel cfa

Synthèse structure / technique
60 Plans des réseaux adaptés suivant repérage existant

61 Synthèse ELEC / PLOMBERIE
62 MAJ des plans des réseaux et terminaux 

63 Validation des plans de réseaux et terminaux
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Lot

64 TRAVAUX 101 jrs Jeu 17/07/25 Lun 08/12/25
65 Travaux préalables 35 jrs Jeu 17/07/25 Jeu 04/09/25
66 Prérequis 0 jr Jeu 17/07/25 Jeu 17/07/25
67 Vidange et consignation plomberie / chauffage 0 jr Jeu 17/07/25 Jeu 17/07/25 MOA
68 Consignation des réseaux CFO / cfa RDC et entresol dans la circulation 0 jr Jeu 17/07/25 Jeu 17/07/25 MOA
69 Libération des zones travaux 0 jr Jeu 17/07/25 Jeu 17/07/25 MOA
70  Curages/démolitions 35 jrs Jeu 17/07/25 Jeu 04/09/25
71 Mise en place installations de chantier plomb 5 jrs Jeu 17/07/25 Mer 23/07/25 Lot 1
72 Dépose des luminaires existants 10 jrs Jeu 24/07/25 Mer 06/08/25 Lot 5
73 Dépose des caméras existantes 5 jrs Jeu 31/07/25 Mer 06/08/25 Lot 5
74 Dépose des portes de cellules endomagés RDC 5 jrs Jeu 24/07/25 Mer 30/07/25 Lot 2
75 Dépose des sanitaires (WC/lavabos/réservoires/…) 10 jrs Jeu 24/07/25 Mer 06/08/25 Lot 1
76 Dépose des réseaux AEP et EU/EV 10 jrs Lun 11/08/25 Lun 25/08/25 Lot 1
77 Démoliton des murets RDC hommes 10 jrs Jeu 31/07/25 Mer 13/08/25 Lot 1
78 Démoliton de la maconnerie dans les cellules 10 jrs Jeu 07/08/25 Jeu 21/08/25 Lot 1
79 Décapage des sols 10 jrs Jeu 14/08/25 Jeu 28/08/25 Lot 1
80 Décapage des enduits cellules 17/18/19 10 jrs Ven 22/08/25 Jeu 04/09/25 Lot 1
81 Décapage des enduits plombés 10 jrs Ven 22/08/25 Jeu 04/09/25 Lot 1
82 Structure / GO 41 jrs Ven 29/08/25 Ven 24/10/25
83 Ouvertures de baies 5 jrs Ven 29/08/25 Jeu 04/09/25
84 Reprise sous-oeuvre des cellules PMR / cuisine 5 jrs Ven 29/08/25 Jeu 04/09/25 Lot 1
85 Petites ouverture dans les cellules PMR / cuisine 5 jrs Ven 29/08/25 Jeu 04/09/25 Lot 1
86 Cellules 35 jrs Lun 08/09/25 Ven 24/10/25
87 Création de murets 2 sem. Lun 08/09/25 Ven 19/09/25 Lot 1
88 Renfort des encadrements hommes 1 sem. Lun 15/09/25 Ven 19/09/25 Lot 1
89 Recharge plancher en chape entresol hommes/femmes 2 sem. Lun 22/09/25 Ven 03/10/25 Lot 1
90 Cloisons lourde fond de cellule 3 sem. Lun 29/09/25 Ven 17/10/25 Lot 1
91 Enduit ciment 3 sem. Lun 06/10/25 Ven 24/10/25 Lot 1
92 Saignées pour lots techniques 3 sem. Lun 08/09/25 Ven 26/09/25 Lot 1
93 Aménagement des cellules 65 jrs Lun 08/09/25 Lun 08/12/25
94 Distributions plomberie et WC encastrés 5 sem. Lun 08/09/25 Ven 10/10/25 Lot 4
95 Peinture plafond/mur 4 sem. Lun 20/10/25 Lun 17/11/25 Lot 3
96 Application d'une résine de sol 2 sem. Lun 10/11/25 Lun 24/11/25 Lot 3
97 Repose portes renovées 2 sem. Mar 18/11/25 Lun 01/12/25 Lot 2
98 Pose porte neuves hommes 2 sem. Mar 18/11/25 Lun 01/12/25 Lot 2
99 Pose des équipements sanitaires 2 sem. Mar 25/11/25 Lun 08/12/25 Lot 4

100 Pose des luminaires 2 sem. Mar 25/11/25 Lun 08/12/25 Lot 5
101 Cuisine 50 jrs Lun 22/09/25 Lun 01/12/25
102 Distribution réseaux plomberie 1 sem. Lun 22/09/25 Ven 26/09/25 Lot 4
103 Distribution réseaux élec 1 sem. Lun 22/09/25 Ven 26/09/25 Lot 4
104 Doublage architecturale 1 sem. Lun 29/09/25 Ven 03/10/25 Lot 3
105 Ragréage 1 sem. Lun 06/10/25 Ven 10/10/25 Lot 3
106 Etanchéité au sol 1 sem. Lun 13/10/25 Ven 17/10/25 Lot 3
107 Pose du carrelage / faïence cis plinthes 2 sem. Lun 20/10/25 Ven 31/10/25 Lot 3
108 Pose d'un ballon d'eau chaude 1 sem. Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 Lot 4
109 Peinture 1 sem. Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 Lot 3
110 Pose des appareillages CFO/cfa 1 sem. Lun 10/11/25 Lun 17/11/25 Lot 5
111 Mise en place du mobilier (plan de travail, évier, placards) 1 sem. Mar 18/11/25 Lun 24/11/25 Lot 3
112 Mise en place du mobilier (frigo, four, stockage, étagère) 1 sem. Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 MOA
113 Halls et circulations 50 jrs Lun 29/09/25 Lun 08/12/25
114 Réseaux plomberie 4 sem. Lun 29/09/25 Ven 24/10/25 Lot 4
115 Réseaux CFO/cfa 4 sem. Lun 13/10/25 Ven 07/11/25 Lot 5
116 Peinture 2 couches murs et plafonds 2 sem. Mar 18/11/25 Lun 01/12/25 Lot 3
117 Peinture ouvrages bois et métalliques 10 jrs Mar 25/11/25 Lun 08/12/25 Lot 3
118 Appareillage électrique (BAES, interrupteur, éclairage) 10 jrs Mar 25/11/25 Lun 08/12/25 Lot 5
119 Pose de caméras de surveillance 5 jrs Mar 25/11/25 Lun 01/12/25 Lot 5
120 Divers 30 jrs Lun 27/10/25 Lun 08/12/25
121 Réfection cloison salle de repos femmes 5 jrs Lun 27/10/25 Ven 31/10/25 Lot 1
122 Pose ballon d'eau chaude dans le local entretien 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 Lot 4
123 Pose vidoir + sanitaire local entretien 5 jrs Lun 10/11/25 Lun 17/11/25 Lot 4
124 Dépose du faux-plafond et création d'un soffite dans le petit PC 5 jrs Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 Lot 3
125 Remplacement de la baie informatique et écran de contrôle dans le PC 5 jrs Lun 10/11/25 Lun 17/11/25 Lot 3
126 Pose des luminaires et terminaux 5 jrs Mar 18/11/25 Lun 24/11/25 Lot 5
127 Repose porte salle de repos femmes 5 jrs Mar 02/12/25 Lun 08/12/25 Lot 3
128 PERIODE DE RECEPTION 40 jrs Mar 09/12/25 Ven 13/02/26
129 Nettoyage cellules, circulations, hall 5 jrs Mar 09/12/25 Lun 15/12/25 Lot 3
130 OPR 15 jrs Mar 16/12/25 Ven 16/01/26 TCE
131 Réception 0 jr Ven 16/01/26 Ven 16/01/26 TCE
132 Levée des réserves 20 jrs Lun 19/01/26 Ven 13/02/26 TCE

TRAVAUX
Travaux préalables

66 Prérequis
67 Vidange et consignation plomberie / chauffage 
68 Consignation des réseaux CFO / cfa RDC et entresol dans la circulation
69 Libération des zones travaux

 Curages/démolitions
71 Mise en place installations de chantier plomb

72 Dépose des luminaires existants
73 Dépose des caméras existantes

74 Dépose des portes de cellules endomagés RDC
75 Dépose des sanitaires (WC/lavabos/réservoires/…)

76 Dépose des réseaux AEP et EU/EV
77 Démoliton des murets RDC hommes

78 Démoliton de la maconnerie dans les cellules
79 Décapage des sols 

80 Décapage des enduits cellules 17/18/19
81 Décapage des enduits plombés

Structure / GO
Ouvertures de baies

84 Reprise sous-oeuvre des cellules PMR / cuisine
85 Petites ouverture dans les cellules PMR / cuisine

Cellules
87 Création de murets

88 Renfort des encadrements hommes
89 Recharge plancher en chape entresol hommes/femmes

90 Cloisons lourde fond de cellule
91 Enduit ciment

92 Saignées pour lots techniques
Aménagement des cellules

94 Distributions plomberie et WC encastrés
95 Peinture plafond/mur

96 Application d'une résine de sol
97 Repose portes renovées
98 Pose porte neuves hommes

99 Pose des équipements sanitaires
100 Pose des luminaires

Cuisine
102 Distribution réseaux plomberie
103 Distribution réseaux élec

104 Doublage architecturale
105 Ragréage

106 Etanchéité au sol
107 Pose du carrelage / faïence cis plinthes

108 Pose d'un ballon d'eau chaude
109 Peinture

110 Pose des appareillages CFO/cfa
111 Mise en place du mobilier (plan de travail, évier, placards)

112 Mise en place du mobilier (frigo, four, stockage, étagère)
Halls et circulations

114 Réseaux plomberie 
115 Réseaux CFO/cfa

116 Peinture 2 couches murs et plafonds
117 Peinture ouvrages bois et métalliques
118 Appareillage électrique (BAES, interrupteur, éclairage)
119 Pose de caméras de surveillance

Divers
121 Réfection cloison salle de repos femmes

122 Pose ballon d'eau chaude dans le local entretien
123 Pose vidoir + sanitaire local entretien

124 Dépose du faux-plafond et création d'un soffite dans le petit PC
125 Remplacement de la baie informatique et écran de contrôle dans le PC

126 Pose des luminaires et terminaux
127 Repose porte salle de repos femmes

PERIODE DE RECEPTION
129 Nettoyage cellules, circulations, hall

130 OPR
131 Réception

132 Levée des réserves
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