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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT

LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

Maitre d'ouvrage

CEA MARCOULE

D765
30200 CHUSCLAN

Maitre d'oeuvre

Arnaud CESAR et Camille PINET Architectes

10 route de Bollene
84290 SAINTE CECILE LES VIGNES

401 rue du Grand Gigognan

Maitre d'oeuvre PG CONCEPT 84000 AVIGNON
- , 1110 chemin de Sommelonge
Maitre d'oeuvre AC2| 26290 DONZERE
Coordonnateur de 184 Rue Philippe Maupas
référence SOCOTEC 30000 NIMES
Unité de Contréle 2 Sud-Est et Nimes 174 rue
Inspection du travail DDETS Antoine Blondin CS 3307
30000 NIMES
13 RUE MAURICE MONTI PARC DE HAUTE
CARSAT ou CRAMIF CARSAT MAGAILLE
30000 NIMES
IMMEUBLE FAHRENHEIT 120 AVENUE NINA
OPPBTP OPPBTP SIMONE

34000 MONTPELLIER

1.2. Liste des lots

N°- Lot attribué

Entreprise

Adresse

Contact

1-VRD

2 - Gros Oeuvre

3 - Charpente
Métallique

4 - Couverture — Bac
étanchéité

5 - Menuiseries
extérieures

6 - Cloisons/Doublage
— Faux-plafonds

7 - Menuiseries
intérieures

8 - Revétement de sol
— Revétements
muraux

9 - Peinture —
Nettoyage
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N°- Lot attribué Entreprise Adresse Contact

10 - Electricité — CFO
—CFA

11 - Chauffage —
Ventilation —
Plomberie —
Equipements

sanitaires

12 - Mobilier

13 - Informatique

14 - Gardiennage

1.3. Préambule
1.3.1. Préambule

Ce plan général de coordination est établi en vertu de la Loi 93-1418 du 31/12/93, du décret 94-1159 du 26/12/94, et du
décret 2003-68 du 24 janvier 2003 qui font suite a la Directive Européenne 92/57/CEE du 24/06/92 sur les chantiers
temporaires et mobiles. Cette Directive prévoit la nomination d’'un Coordonnateur sécurité et protection de la santé dés la
phase de conception pour faire incorporer dans I'étude les risques prévisibles tant pour la période d’exécution que pour la
période de maintenance. Le Coordonnateur S.P.S veille, lors de I'élaboration du projet et pendant la durée du chantier, a la
mise en application par tous les intervenants des Principes Généraux de Prévention énoncés aux articles L 4121-1 aL
4121-5, L 4612-9 et L4522-1 du Code de Travail et des mesures de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de
la Santé qui sont définies.

Les Principes Généraux de Prévention s’articulent autour de 3 niveaux de traitement de risques : * supprimer les risques *
maitriser les risques qui ne peuvent étre évités * protéger des risques qui ne peuvent étre maitrisés de fagon satisfaisante
par des mesures compensatoires.

Ces Principes Généraux de Prévention doivent étre mis en oeuvre, par chaque intervenant pour ce qui le concerne : » dans
les choix architecturaux ¢ dans I'organisation de I'opération « dans la planification d’exécution des différents travaux « dans
le choix des modes opératoires, matériels et matériaux ¢ dans la participation active du personnel En complément des
Principes Généraux de Prévention, les employeurs ont obligation de coopérer a la mise en oeuvre de dispositions relatives
a la sécurité, a I'nygiéne et a la santé. Le Coordonnateur S.P.S n’est pas un agent de sécurité et a ce titre n’assurera pas le
controle de la sécurité sur le chantier. Son intervention ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombe
a chacun des participants.

Pendant la phase de réalisation, sa mission est essentiellement : * de coordonner les activités entre les différentes
entreprises intervenant sur le chantier * de coordonner les activités extérieures au chantier avec celles propres au chantier *
de tenir a jour le Registre Journal * d’adapter le présent Plan Général de Coordination * d’inciter a la prise en compte par
chaque entreprise lors de la rédaction de ses Plans Particuliers de Sécurité Protection de la Santé, de I'analyse de ses
risques propres, des risques qu’elle exporte aux autres intervenants et des risques qui lui sont importés * d’analyser et
d’harmoniser les P.P.S.P.S * de mettre a jour le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage
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2. SUJETIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU

SITE

2.1. Caractéristiques du sol

2.1.1. Rapport d'étude de sol

Dispositions prévues

A la charge de

Le maitre d'ouvrage a confié une étude géotechnique préalable, du type G2 AVP a la société
GEOTECHNIQUE n°2023.03.530-G2 AVP. L'étude est jointe au dossier de consultation des
entreprises.

Tous Corps d'état

Les entreprises prendront connaissance des caractéristiques du sol et tiendront compte des
contraintes constatées, pour toute installation d’engins ou de moyens de levage, ainsi que pour
dimensionner la structure des voiries et plateformes provisoires du chantier.

Tous Corps d'état

2.2. Réseaux existants

2.2.1. Déclaration de projet de travaux - Déclaration d'intention de commencement de travaux

Dispositions prévues

A la charge de

La déclaration de travaux n'a pas été transmise au coordonnateur a la date de rédaction du
présent PGC.

Maitre d'ceuvre
Maitre d'ouvrage

2.2.2. Réseaux enterrés

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra analyser les réponses aux DT et/ou aux DICT incluant, le cas échéant, les
réponses aux demandes de mise hors tension, I'analyse des plans et les recommandations
spécifiques a l'opération.

Tous Corps d'état

Présence de réseaux d'énergie traversant le terrain signalée par le maitre d'ouvrage.

Tous Corps d'état

2.2.3. Réseaux aériens

Dispositions prévues

A la charge de

Rappel réglementaire:

Pour tous chantiers situés a proximité des lignes électriques, les travaux doivent étre exécutés
dans le strict respect des dispositions du code du travail. Ces dispositions prévoient notamment
gue les ouvriers, engins, ou objets manipulés ne doivent pas s'approcher des conducteurs sous
tension dans les conditions les plus défavorables de température et de balancement dus au vent a
moins de 3,00 metres pour les lignes dont la plus grande tension est inférieure a 50000 Volts et
moins de 5,00 metres pour les lignes dont la plus grande tension est égale ou supérieure a 50000
Volts.

Tous Corps d'état
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2.2.4. Habilitation Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux

Dispositions prévues A la charge de

En présence de réseaux sur site, Trois catégories de personnes doivent disposer d'une AIPR : -
"concepteur" : salarié du maitre d'ouvrage ou du maitre d’'oeuvre devant intervenir en préparation
ou suivi des projets de travaux. - profil "encadrant" : salarié de I'entreprise de travaux intervenant
en préparation administrative et technique des travaux. Pour tout chantier de travaux, au moins un
salarié de I'exécutant de travaux doit étre identifiable comme titulaire d’une AIPR «encadrant ».
Cet encadrant doit étre présent sur le chantier ou étre en capacité de s'y rendre dans la demi-
journée. - "opérateur" : salarié intervenant directement dans les travaux a proximité des réseaux
aériens ou enterrés, soit en tant que conducteur d'engin.

Tous Corps d'état

2.3. Ouvrages existants

2.3.1. Présence de cuves et émissaires enterrés

Dispositions prévues A la charge de

Au stade de la réalisation du présent Plan général de coordination, aucune information n'a été

A ) , ) Tous Corps d'état
transmise au CSPS concernant la présence d'ouvrages enterrés.
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3. MESURES ET SUJEJ'IQNS GENERALES D'ORGANISATION ET DE
COORDINATION ARRETEES EN CONCERTATION AVEC LE MAITRE D'BUVRE

3.1. Mise en commun de moyens - Planification

3.1.1. Planification

Dispositions prévues Ala charge de

Le planning de réalisation, a établir au démarrage de I'opération, fera apparaitre chaque phase de
travaux, continue ou fractionnée, des différents corps d’état.

Les risques d'interférence entre entreprises doivent étre minimisés :

- En limitant les programmations simultanées dans une méme zone,

- En organisant des interventions successives par zones,

- En interdisant les travaux superposés, sans mesures spécifiques de protection et d'organisation,
- En facilitant les interventions en matiére de flux (matériel, matériaux),

- En faisant apparaitre I'utilisation des moyens communs (stade de mise en ceuvre planifiés).

Maitre d'ceuvre

3.2. Mise en commun de moyens - Projet de plan d'installation de chantier

3.2.1. Projet de plan d'installation

Dispositions prévues A la charge de

Le maitre d'ceuvre établira un plan guide d'installation de chantier qui fera apparaitre :

* Les délimitations de l'opération,

* Les voies d'acces au chantier ainsi que les voies provisoires de circulation internes avec leur
gabarit envisagé.

* L'emplacement des zones de stockage envisagées,

* L'emplacement, I'emprise au sol des zones réservées aux installations de chantier.

* L'emplacement des points de raccordement en électricité, téléphone, eau potable et
assainissement,

* L'emplacement envisagé des grues,

* L'emplacement de la zone réservée a la livraison, au déchargement et au chargement des
véhicules du chantier,

* Les cheminements des piétons (public ou personnel du chantier), y compris ceux éventuellement
dévoyeés,

* 'emplacement des zones de tri des déchets,

Maitre d'ceuvre

3.3. Mise en commun des moyens - VRD primaires

3.3.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation

Dispositions prévues A la charge de

Tous les réseaux et branchements doivent étre opérationnels pour la mise en place des

. i . . 2 - Gros Oeuvre
installations de cantonnements au démarrage du chantier.

3.3.2. Branchement en eau

Dispositions prévues A la charge de

Le maitre d'ouvrage fera réaliser le branchement définitif par les concessionnaires avant le
démarrage des travaux.

L'entreprise fera la demande de la pose d’'un compteur de section suffisante pour I'alimentation
des installations.

Maitre d'ouvrage
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Dispositions prévues

A la charge de

Un point de raccordement avec comptage sera mis a la disposition de 'opération par les
concessionnaires ou I'exploitant du site.

Maitre d'ouvrage

3.3.3. Branchement en électricité

Dispositions prévues

A la charge de

Branchement électrique provisoire de chantier comprenant: La fourniture seule d'une armoire de
comptage et de distribution.

2 - Gros Oeuvre

Branchement provisoire électrique de chantier comprenant : Le raccordement via le batiment
414, pose d'une armoire de comptage et de distribution conforme a la réglementation.
Raccordement a I'emplacement désigné par les concessionnaires ou le chef d'établissement.

10 - Electricité — CFO — CFA

3.3.4. Branchement d'assainissement

Dispositions prévues

A la charge de

Utilisation du branchement d'assainissement définitif de I'opération. Le maitre d'ouvrage fera la
demande de raccordement auprés des concessionnaires pendant la période de préparation.

2 - Gros Oeuvre

3.4. Mise en commun des moyens - Installations de chantier

3.4.1. Plan d'installation de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fournira son plan général d’installation du chantier a soumettre a I'accord du maitre

d'ceuvre et du coordonnateur SPS. Il sera mis a jour autant de fois que nécessaire pendant toute
la durée du chantier.

2 - Gros Oeuvre

Sur ce plan figureront notamment: * L'implantation des cl6tures délimitant les contours de
I'opération. * Les acces et sorties du chantier, * La zone des cantonnements et bureaux de
chantier, * Les voies de circulation, * Les zones de stationnement, * Les zones de stockage, *
L'implantation des armoires de distribution électrique, * Les points d’eau, La zone pour les
bennes a déchets, le positionnement du lave-roues en sortie, le positionnement de l'installation
liée au gardiennage.

2 - Gros Oeuvre

3.4.2. Occupation du domaine public

Dispositions prévues

A la charge de

Les acces et occupation temporaire du domaine public devront faire I'objet d'une demande
préalable auprées des services techniques de la ville.

L'entreprise aura en charge, les demandes d'occupation du domaine public, et de tous droits
d'occupation de voirie jusqu’a la fin du chantier.

L'entreprise devra la mise en place et la maintenance de la signalisation demandée, jusqu'a la fin
de l'occupation du domaine public.

Tous Corps d'état
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3.4.3. Cléture de chantier extérieure et signalisation

Dispositions prévues

A la charge de

Une cléture assurera I'indépendance du chantier pendant toute la durée des travaux sur chacune
des zones d'intervention. Elle sera installée dés le démarrage des travaux et complétera les
clotures existantes le cas échéant.

Elle sera constituée par des panneaux métalliques grillagés, d’'une hauteur de 2,00m, fixés sur
des plots béton et reliés entre par des connecteurs.

L'entreprise devra la maintenance et I'adaptation des cl6tures pendant toute la durée de
I'opération.

2 - Gros Oeuvre

La cléture sera soit éclairée, soit équipée d’'un dispositif réfléchissant, en cas d’emprise sur le
domaine public.

2 - Gros Oeuvre

Cette signalisation devra étre entretenue autant que de besoin pendant toute la durée du chantier.
Au départ de I'entreprise responsable de la mise en place des clétures, le maitre d'ceuvre
transférera leur entretien & un autre lot.

2 - Gros Oeuvre

3.4.4. Identification du personnel

Dispositions prévues

A la charge de

En application des dispositions réglementaires, tout salarié des entreprises titulaires et sous-
traitantes, amené a travailler sur le chantier, quelle que soit la nature et/ou la durée de son contrat,
devront étre porteur de la carte d'identité professionnelle du BTP.

Tous Corps d'état

Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les
vétements, des badges ou avec le nom de I'entreprise sur les vétements de travail ou autre.

Tous Corps d'état

3.4.5. Visites de chantier par des tiers.

Dispositions prévues

A la charge de

Les visites de chantier par des tiers se feront aprés un accord préalable du maitre d'Ouvrage. Les
visites seront guidées par un représentant du maitre d'ouvrage.

Tous Corps d'état

Al'occasion des visites de chantier par des tiers I'entreprise devra le balisage des circulations
autorisées a la visite depuis I'extérieur du chantier jusqu'a la zone de visite.

2 - Gros Oeuvre

A l'occasion des visites de chantier par des tiers I'entreprise devra s'assurer de I'absence de
stockage de matériaux, de gravats ou de matériels dans les circulations empruntées.

2 - Gros Oeuvre

3.4.6. Panneau de chantier

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra la fourniture, la pose et le repli en fin de chantier, d'un panneau d'information.
Comportant les noms et coordonnées des entreprises y compris sous-traitantes. L'entreprise
devra la mise a jour réguliere des informations portées sur le panneau.

2 - Gros Oeuvre

3.4.7. Signalisation d'interdiction - Panonceau "Chantier interdit au public"

Dispositions prévues

A la charge de

Phase construction/restructuration:
Mise en place, a I'entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des travaux.
Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues A la charge de

Zones extérieures aux emprises cléturées:

Mise en place, a I'entrée de chaque zone interdite d'accés au public dés le démarrage des
travaux.

Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

2 - Gros Oeuvre

3.4.8. Signalisation de prescription - Panonceau "Port du casque obligatoire"

Dispositions prévues A la charge de

Phase construction/restructuration:
Mise en place, a I'entrée et sur toutes les faces de I'opération au démarrage des travaux. 2 - Gros Oeuvre
Maintenance et adaptation en fonction du phasage des travaux.

3.4.9. Signalisation d'orientation - Fléchage d'accés au chantier

Dispositions prévues Ala charge de

Afin d'orienter les véhicules accédant ou circulant sur site mise place d'un fléchage de circulation.
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des 2 - Gros Oeuvre
travaux.

3.4.10. Signalisation de danger - Sortie de camions

Dispositions prévues A la charge de

Mise en place de panneaux routiers, en amont du chantier sur la voie d'acces.
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des 2 - Gros Oeuvre
travaux.

3.4.11. Signalisation de danger - Autres

Dispositions prévues A la charge de

Au-droit des zones a risques de part et d'autre des zones a risques, mise en place de panonceaux
de signalisation du danger et d'interdiction de stockage a proximité. En cas de distance de
sécurité a respecter par rapport aux réseaux, celle-ci sera identifiée par panonceau. 2 - Gros Oeuvre
L'entreprise assurera la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
travaux.

3.4.12. Base vie - Modalités d'organisation

Dispositions prévues A la charge de

Sanitaires — Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoires:

. . , . 2 - Gros Oeuvre
Les Installations seront communes et utilisables par I'ensemble des entreprises.

Sanitaires — Salle de réunion - Vestiaires - Réfectoires:
La mise en place se fera pendant la période de préparation du chantier. 2 - Gros Oeuvre
L'entreprise devra les raccordements aux installations, d'électricité, eau et assainissement.

L'entreprise devra I'adaptation des installations communes pendant toute la durée de l'opération. A
savoir: Déplacement de la base de vie, suivant les nécessités des travaux, adaptation du
dimensionnement en fonction de I'évolution des effectifs des personnels.

Les équipements seront prévus pour recevoir du personnel féminin si nécessaire.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues A la charge de

Les cantonnements seront implantés, de telle sorte que leur accés ne nécessite pas de traverser

2 - Gros Oeuvre
les zones de travaux ou de stockages.

3.4.13. Base vie - Effectif de dimensionnement

Dispositions prévues Ala charge de

Les sanitaires, vestiaires et les réfectoires seront dimensionnés pour recevoir, un effectif moyen
de 20 Personnes. 2 - Gros Oeuvre

3.4.14. Base vie - Définition des installations

Dispositions prévues A la charge de

Vestiaires : Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, chauffés, et rafraichis,
aérés. Les locaux seront équipés d’'une armoire individuelle par personne et des sieéges

correspondant a I'effectif de dimensionnement. Ceux-ci devront communiquer avec les douches. 2 - Gros Oeuvre
Les vestiaires destinés aux hommes et aux femmes seront différents.

Sanitaires de la Base de vie : Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, et

chauffés. Les locaux seront, équipés a minima, d’'un WC et d'un urinoir pour 20 personnes, d’'une
douche et d’'un point d’eau a température réglable pour 10 personnes. Les sanitaires destinés 2 - Gros Oeuvre
aux hommes et aux femmes seront différents.

Réfectoires :

Bungalows dédiés, éclairés naturellement et artificiellement, et chauffés. Les locaux seront
équipés de tables et de sieges correspondant a I'effectif de dimensionnement se restaurant sur
place. Les locaux seront également équipés d'un point d’eau, chauffe-plats et réfrigérateur.

2 - Gros Oeuvre

Salle de réunion :
Bungalow éclairé naturellement, artificiellement, et chauffé. Bungalow, équipé de tables et de 2 - Gros Oeuvre
sieéges correspondant au nombre d'intervenant encadrant le chantier.

3.4.15. Base vie - Installations complémentaires

Dispositions prévues Ala charge de

Poste de garde :
Bungalow éclairé naturellement et artificiellement, chauffé et équipé de tables et de chaises pour 14 - Gardiennage
le(s) gardien(s).

3.4.16. Base vie - Entretien des installations

Dispositions prévues A la charge de

L'entreprise assurera, pendant toute la durée du chantier, le nettoyage quotidien des installations
sanitaires, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du bureau des bureaux et salle de
réunion. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables (papier hygiénique,
savon, essuie-mains).

2 - Gros Oeuvre

Pour garantir un entretien régulier, I'entreprise souscrira un contrat avec une entreprise de

. : . B 2 - Gros Oeuvre
nettoyage, les frais seront pris en charge dans le cadre du compte interentreprises.
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3.4.17. Sécurité incendie des installations

Dispositions prévues

A la charge de

Les locaux d'accueil du personnel, seront équipés d'extincteurs, appropriés aux différents risques.

2 - Gros Oeuvre

3.4.18. Installations de distribution électrique

Dispositions prévues

A la charge de

Les installations électriques seront communes et utilisables par I'ensemble des entreprises.

10 - Electricité — CFO — CFA

L'entreprise devra l'alimentation et la réalisation du tableau général de chantier depuis le
branchement électrique sur le réseau public. Le tableau général (fourni par le gros oeuvre) doit
répondre a tous les besoins du chantier et rester en place pour toute la durée des travaux.

10 - Electricité — CFO — CFA

L'entreprise devra l'installation de coffrets équipés de PC, afin d'assurer la distribution du
béatiment. lls devront étre implantés de facon a permettre I'utilisation de prolongateurs ne
dépassant pas une longueur de 25m en tout point des sous-sols.

10 - Electricité — CFO — CFA

3.4.19. Installations d'éclairage

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera I'éclairage provisoire d'ambiance des halls d’entrées, des cages d’escaliers
et des circulations communes. Cette installation se fera a I'avancement de |'élévation des
batiments.

10 - Electricité — CFO — CFA

Les installations d'éclairage provisoires seront complétées d’'un balisage de secours pour parer
aux risques de chutes en cas de coupure de courant dans les cages d’'escaliers, les halls
d’entrées et sous-sols.

10 - Electricité — CFO — CFA

3.4.20. Vérification réglementaire des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

Les installations électriques communes feront I'objet d'une vérification initiale apres réalisation de
I'alimentation générale (branchement basse tension, poste de transformation, groupe
électrogene...) et de la mise en place de son infrastructure (tableaux principaux de distribution,
centrale a béton, grues et autres équipements de travail, cantonnements) par un organisme
accrédité. Une copie du rapport de vérification sera transmise au coordonnateur.

2 - Gros Oeuvre

Chaque installation devra faire I'objet d'un rapport de vérification établi par un organisme accrédité
(vérification initiale et périodique). Une copie du rapport de vérification sera transmise au
coordonnateur.

Tous Corps d'état

3.4.21. Entretien des installations électriques

Dispositions prévues

A la charge de

La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et d’éclairage, ainsi
gue les réparations suite a dégradation, seront réalisées par les entreprises installatrices sur leurs
installations respectives.

2 - Gros Oeuvre
10 - Electricité — CFO — CFA
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3.4.22. Points d'eau et d'évacuation

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise assurera I'alimentation en eau et I'évacuation EU des installations de chantier ainsi
que des points d’eau extérieurs pour les batiments.

2 - Gros Oeuvre

Depuis I'alimentation principale du chantier, fourniture et pose, de bornes de puisage réparties sur
I'ensemble de I'opération.

11 - Chauffage — Ventilation —
Plomberie — Equipements sanitaires

3.5. Mise en commun des moyens - Logistique de chantier

3.5.1. Planification et organisation des livraisons

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise organisera la planification commune des opérations de livraisons, stockage,
approvisionnement sur l'opération (en concertation avec le CSPS, OPC, SHSE et le lot 14.

Tous Corps d'état

Les approvisionnements seront gérés en fonction de I'avancement des travaux et aux espaces
accordés pour les stockages.

Tous Corps d'état

Chaque entreprise remettra, une semaine a I'avance, ses prévisions de livraison.

Tous Corps d'état

Chaque entreprise affectera une personne a la planification et organisation des livraisons, cette
personne sera référencée dans le DHOL de I'entreprise.

Tous Corps d'état

3.5.2. Organisation des stockages de matériaux et matériels

Dispositions prévues

A la charge de

Les aires de stockages aménagées seront utilisables en commun par I'ensemble des entreprises.

2 - Gros Oeuvre

Des zones de stockage seront aménagées dans I'enceinte cloturée du chantier.
Afin d’en permettre une utilisation normale, ces zones seront, nivelées et empierrées des la phase
des terrassements généraux.

2 - Gros Oeuvre

Pendant la phase de construction tous corps d'état, I'entreprise aura en charge la maintenance
des zones de stockage (Charge compte prorata).

2 - Gros Oeuvre

Les stockages extérieurs de longue durée sont a éviter pour limiter I'encombrement du chantier, le
cas échéant ils se feront sur l'aire de stockage prévue a cet effet.

Tous Corps d'état

Les matériaux avec risques particuliers seront stockés a I'écart dans la limite des besoins
guotidiens avec une signalétique adaptée.

Tous Corps d'état

Les matériaux légers seront lestés pour éviter leur envol sur le site (notamment en toiture).

Tous Corps d'état

La zone de livraison sera close pour empécher le passage des autres intervenants.

2 - Gros Oeuvre

3.5.3. Manutentions et levages

Dispositions prévues

A la charge de

Préalablement a son intervention, I'entreprise précisera dans son P.P.S.P.S. le plan d’'implantation
des éventuels appareils de levage nécessaire a son approvisionnement qui lui seraient

I'intérieur de I'enceinte du chantier.

spécifiques et de ses zones de stockage de matériels et de matériaux qui ne pourront se faire qu'a

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues A la charge de

Préalablement a l'installation d'une grue mobile, I'entreprise transmettra au maitre d'ceuvre et au
coordonnateur SPS un plan faisant apparaitre, I'implantation de la grue, la zone de levage 2 - Gros Oeuvre
neutralisée au sol par balisage, ainsi que les caractéristiques de I'engin mis en place.

Avant l'installation d'une grue mobile ou d'un engin de levage, prendre connaissance de la
résistance et de I'état des sols afin de s'assurer de la stabilité des engins.

Faire controler tout appareil de levage mobile et monte matériaux (vérification tous les 6 mois) et
expédier copie de I'attestation de vérification au coordonnateur S.P.S.

2 - Gros Oeuvre

Un guide de manceuvre sera mis en place pour guider les opérations de levage et écarter les

. 2 - Gros Oeuvre
autres intervenants de la zone de levage.

En cours de manutention, aucune charge n’empiétera I'espace des domaines, publics et privés

. 2 - Gros Oeuvre
environnants.

Toute opération de manutention, effectuée a I'aide d’'un engin de levage prété par une autre
entreprise, restera sous la responsabilité de I'entreprise dite « préteuse » et sera effectuée par
son personnel (conduite, arrimage, guidage).

L'entreprise utilisatrice devra la fourniture des systéemes d'accrochage, adaptés aux charges a
lever (élingues, palonniers, etc..) et vérifiés.

Une convention de prét de grue sera mise en place entre les patrties.

Tous Corps d'état

3.5.4. Manutentions et levages - Grue a tour

Dispositions prévues A la charge de

Préalablement au montage d'une grue, I'entreprise adressera une demande d'autorisation
d'installation auprées des services administratifs compétents (Métropole, mairie, etc)

Aprés obtention I'entreprise adressera une copie de l'arrété d'installation au coordonnateur pour
inscription au registre journal.

2 - Gros Oeuvre

L'entreprise devra s'assurer que les fondations de grue soient réalisées en tenant compte de la

. . . . 2 - Gros Oeuvre
nature du sol et des recommandations du rapport d’étude géotechnique.

Préalablement au montage d'une grue, I'entreprise fera réaliser un avis de stabilité et inspection
des ouvrages des assises par un organisme spécialisé. 2 - Gros Oeuvre
L'entreprise adressera une copie du rapport au coordonnateur pour inscription au registre journal.

L'installation et le démontage de la grue feront I'objet d’'une réunion de concertation avec les
différents intervenants liés a ces opérations, I'entreprise donneuse d'ordre doit informer le 2 - Gros Oeuvre
coordonnateur SPS de ces opérations.

Des mesures spécifiqgues devront étre mises en place pour le montage et démontage de la grue
comme le balisage de la zone concernée et I'affectation d'une personne au sol pour interdire le 2 - Gros Oeuvre
passage des autres intervenants dans l'aire de manceuvre.

Préalablement a la mise en service d'une grue, I'entreprise fera réaliser une vérification de mise
ou remise en service par un organisme spécialisé. 2 - Gros Oeuvre
L'entreprise adressera une copie du rapport au coordonnateur pour inscription au registre journal.

3.5.5. Organisation des approvisionnements - Servitude de grue

Dispositions prévues A la charge de

Les manutentions et approvisionnements avec la grue du chantier ne pourront commencer
qu'apres l'établissement d'une convention de prét qui déterminera les responsabilités des Tous Corps d'état
intervenants.
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3.5.6. Organisation des approvisionnements - Approvisionnements aux étages

Dispositions prévues

A la charge de

Les demandes d'installation d'un dispositif de levage, de manutention, de stockage sur un
ouvrage, seront adressées au maitre d'ceuvre et au coordonnateur.

Apres accord sur le principe proposé, I'entreprise responsable de l'installation des équipements
devra faire établir, une note de calculs ou notice d'installation sur I'ouvrage support. La note de
calcule devra étre validée par le bureau d'étude structure.

Tous Corps d'état

3.5.7. Moyens de levage propre a chaque lot

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise utilisera des moyens de levage propres. L'emprise, le planning d'utilisation et
les modes opératoires de ces équipements seront soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre en
concertation avec le coordonnateur.

Tous Corps d'état

3.6. Mise en commun des moyens - Circulations horizontales et verticales

3.6.1. Voie piétonne

Dispositions prévues

A la charge de

Les déplacements devront se faire sur des cheminements « pieds propres » en matériaux
d'apport, nivelés, pour éviter les torsions des pieds et risques de chutes. Les cheminements «
pieds propres » seront aménagés jusqu’aux installations de cantonnements et des entrées du
batiment et seront entretenus autant que de besoin.

2 - Gros Oeuvre

Les entrées des batiments devront étre aménagées par la mise en place de rampes ou
d'emmarchements provisoires, compensant les dénivelés éventuels. L'entretien et I'adaptation de
ces installations seront prévus, pendant toute la durée des travaux.

2 - Gros Oeuvre

Dans les zones de circulation piétonnes, des passerelles de franchissement sécurisées seront
installées pour franchir les tranchées ainsi que tous les autres obstacles.

2 - Gros Oeuvre

Les zones de cheminements piétons devront étre différenciées de celles des engins ou camions
par une matérialisation physique.

2 - Gros Oeuvre

3.6.2. Acces des véhicules et stationnement

Dispositions prévues

A la charge de

L'acces des véhicules d’entreprises dans la zone du chantier a proximité du batiment doit étre
restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser toute aisance aux
manutentions et mises en ceuvre.

Tous Corps d'état

Tous les autres véhicules, entreprises, transport et personnel, stationneront sur le parking, en
dehors de I'emprise du chantier.

Tous Corps d'état

3.6.3. Voirie de chantier stabilisée

Dispositions prévues

A la charge de

Une voie d'acces sera créée pour les besoins du chantier. Celle-ci devra étre suffisamment
résistante pour le trafic du chantier et cela jusqu'a la fin des travaux.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

La voie d'acces du chantier sera remise en état autant que de besoin pendant toute la durée du
chantier sur demande du maitre d'Euvre.

2 - Gros Oeuvre

En phase préparation et avant démarrage des travaux de gros ceuvre, réalisation du fond de
forme des voies de circulation et des zones de parking.

2 - Gros Oeuvre

3.6.4. Voirie de chantier stabilisée - Bande de roulement périphérique aux batiments

Dispositions prévues

A la charge de

Afin de permettre une intervention sécurisée a partir des échafaudages ou nacelles aux abords
des facades, ceux-ci seront rendus et maintenus dégagés et nivelés.

En fonction de la nature du terrain I'entreprise devra la réalisation des bandes de roulement
périphériques aux batiments. Ces bandes, d’une largeur de 5,00m seront empierrées et
compactées afin de permettre aux engins de levage et nacelles de circuler.

L'entreprise devra I'entretien et la maintenance réguliére des bandes de circulation, pendant toute
la durée des interventions en facade.

2 - Gros Oeuvre

3.6.5. Nettoyage des voiries extérieures - Phase terrassements généraux

Dispositions prévues

A la charge de

A chaque sortie du chantier, sur les voiries publiques, il sera installé une station de lavage des
roues de véhicules. Ce poste comprendra un point d’eau et un dispositif de récupération des
boues et eaux sales.

2 - Gros Oeuvre

3.6.6. Nettoyage des voiries extérieures - Phase Gros ceuvre

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise titulaire du lot gros-ceuvre, devra I'entretien régulier des zones extérieures au
chantier. Cet entretien comprendra le nettoyage des voiries empruntées par les véhicules de
chantier.

L'entreprise devra prévoir le balayage mécanique des voiries a raison d'une fois par semaine si
nécessaire.

2 - Gros Oeuvre

3.6.7. Nettoyage des voiries extérieures - Phase corps d'états secondaires

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise titulaire du lot gros ceuvre, devra I'entretien régulier des zones extérieures au chantier.
Cet entretien comprendra le nettoyage des voiries empruntées par les véhicules de chantier.
L'entreprise devra prévoir le balayage mécanique des voiries a raison d’une fois par semaine si
nécessaire (Charge compte prorata).

2 - Gros Oeuvre

3.6.8. Acceés dans les batiments

Dispositions prévues

A la charge de

Les acces a l'intérieur des batiments se feront par les différentes portes des halls d'entrées
situées sur les facades.

L'entreprise devra la réalisation et la maintenance des aménagements provisoires nécessaires a
la sécurisation des acces.

2 - Gros Oeuvre
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Dispositions prévues

A la charge de

En cas d'impossibilité de remblayer en périphérie des constructions, mettre en place des
passerelles équipées de garde-corps qui seront maintenues jusqu’au remblaiement définitif.

2 - Gros Oeuvre

3.6.9. Accés en toiture

Dispositions prévues

A la charge de

Les acces a la toiture se fera depuis I'emplacement prévu pour I'échelle a crinoline. L'entreprise
installera un dispositif d'acces sécurisé utilisable par 'ensemble des intervenants pour toute la
durée des interventions en toiture.

2 - Gros Oeuvre

3.7. Mise en commun des moyens - Gestion des protections collectives

3.7.1. Protection en rive des fouilles

Dispositions prévues

A la charge de

La prévention des chutes de hauteur sera assurée par garde-corps avec lisses et sous-lisses
rigides, placées a une hauteur comprise entre 1m et 1,10m, fixés sur potelets métalliques.
L'implantation des garde-corps se fera en retrait de la téte de talus.

2 - Gros Oeuvre
1-VRD

3.7.2. Protection des rives de planchers

Dispositions prévues

A la charge de

Deés que le plancher sera posé, I'entreprise mettra en place des garde-corps qui devront assurer
les protections collectives.

2 - Gros Oeuvre

La pose des planchers sera étudiée pour que les salariés ne soient jamais exposés a un risque de
chute.

2 - Gros Oeuvre

La prévention des chutes de hauteur sera assurée, par garde-corps avec lisses, sous-lisses et
plinthes, placées a une hauteur comprise entre 1m et 1,10m, fixés sur supports métalliques en
fagade.

En plus d'assurer la protection des intervenants lors de la pose et du coulage des planchers, ce
dispositif devra permettre d’'assurer la protection face au vide, des intervenants lors du montage
de magonneries ou la pose d'éléments préfabriqués.

Mise en place des garde-corps a la pose des planchers.

2 - Gros Oeuvre

Les protections collectives devront étre mises en place avant la pose des planchers de fagcon a
assurer la sécurité des travailleurs.

2 - Gros Oeuvre

3.7.3. Protection des trémies et réservations

Dispositions prévues

A la charge de

Les trémies et réservations seront équipées par des protections provisoires et devront étre
installées de fagon a étre suffisamment résistantes (ex: garde-corps), celles-ci devront comporter
une lisse supérieure a 1,00 m une lisse intermédiaire et une plinthe.

2 - Gros Oeuvre
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3.7.4. Protection de rives en toiture

Protection en rives en toiture

Dispositions prévues

A la charge de

La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de
maniére slre, rigides et d’'une résistance appropriée, placés a une hauteur comprise entre 1,00 m
et 1,10 m, et comportant au moins une plinthe de butée de 10 & 15 cm, en fonction de la hauteur
retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse intermédiaire a mi-hauteur ou par
tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

2 - Gros Oeuvre

3.7.5. Gestion de I'entretien et de la continuité des protections communes

Dispositions prévues

Ala charge de

Apres sa mise en place, toute entreprise, amenée a déposer ou modifier un dispositif de
protection collective devra assurer la maintenance et la continuité de la protection vis-a-vis des
autres intervenants. En cas de nécessité, I'entreprise se rapprochera de I'entreprise ayant installé
la protection, afin que le dispositif soit adapté.

Tous Corps d'état

Si pour une tache déterminée une entreprise doit déposer un élément ou I'ensemble de la
protection collective, celle-ci devra :

Prévenir I'entreprise ayant mis en place la protection, avertir le personnel susceptible de travailler
dans la zone, assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen qui devra étre défini dans
son PPSPS, Rétablir la protection collective a la fin des travaux, faire constater a I'entreprise
responsable que la repose a été effectuée.

Tous Corps d'état

3.7.6. Pose de garde-corps définitif en toiture

Dispositions prévues

A la charge de

Les garde-corps définitifs sur acrotéres de toiture seront posés dans la continuité des travaux
d'étanchéité le cas échéant.

3 - Charpente Métallique

Les garde-corps provisoires seront déposés a I'avancement de la pose des définitifs. Les zones a
risque de chutes de hauteur et chutes d'objets, seront interdites d'accés aux autres intervenants a
I'aide d'un dispositif physique.

2 - Gros Oeuvre

En cas de décalage entre la fin de la réalisation de I'étanchéité et la pose des garde-corps
définitifs, la protection collective provisoire devra étre maintenue en place.

Tous Corps d'état

3.8. Mise en commun des moyens - Echafaudages

3.8.1. Servitude d'échafaudage

Dispositions prévues

A la charge de

Echafaudages communs en facade:

L'entreprise, devra la mise en place des échafaudages communs, permettant d'assurer la
protection antichute pour la réalisation de la pose des menuiseries extérieures, de pose des
garde-corps extérieurs, et des ravalements. Le dispositif devra également permettre d'assurer la
protection collective en bas de pente pour la réalisation des couvertures.

4 - Couverture — Bac étanchéité
9 - Peinture — Nettoyage

Un procés-verbal de réception sera établi et signé par l'installateur de I'’échafaudage de pied a «
utilisation partagée » et chaque entreprise utilisatrice avant mise a disposition de I'échafaudage.

9 - Peinture — Nettoyage
4 - Couverture — Bac étanchéité
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3.9. Mise en commun des moyens - Gestion des déchets

3.9.1. Gestion des déchets Mode d'organisation

Dispositions prévues

A la charge de

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d’'une gestion commune pour I'ensemble
du chantier. L'organisation du tri sélectif comprenant la réalisation et I'entretien d’une plate-forme
de regroupement des déchets, la mise a disposition des bennes, la signalétique explicative
destinée aux personnels.

Let

2 - Gros Oeuvre

3.9.2. Bennes a gravois et déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Des bennes a gravois et déchets seront mises en place pour I'ensemble des intervenants du
chantier. Les bennes seront remplacées suivant les besoins du chantier.

2 - Gros Oeuvre

3.9.3. Acheminement des déchets vers les bennes

Dispositions prévues

A la charge de

Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les déchets ne
seront pas stockés a l'intérieur des batiments.

Tous Corps d'état

En cas de carence, le maitre d'ceuvre fera nettoyer les déchets des entreprises par un prestataire
extérieur, qui sera mis a la charge des entreprises responsables ou du compte interentreprises.

Maitre d'ceuvre

3.9.4. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises sont tenues, chacune pour ce qui les concerne, d'évacuer leurs gravats, chutes,
emballages et d’effectuer le nettoyage de leur zone de travail au quotidien. Chaque entreprise
veillera a ce qu'aucuns gravats ni déchets ne puissent se trouver en dehors de I'enceinte du
chantier. Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté
constant.

Tous Corps d'état

Les installations et les abords de chantier seront tenus dans un état de propreté constant. En cas
de carence, le coordonnateur SPS pourra demander au maitre d'ceuvre de désigner une
entreprise pour réaliser les travaux de nettoyage aux frais des entreprises responsables.

Tous Corps d'état

3.10. Mise en commun des moyens - Organisation des secours

3.10.1. Moyen d’alerte des secours

Dispositions prévues

A la charge de

Les numéros de téléphone d'urgence ainsi que les consignes d'appel des secours sont a afficher
dans le bureau de chantier. Les principaux numéros a appeler sont le 18 pour le téléphone fixe et
le 112 pour les téléphones mobiles, numéro FLS MARCOULE 04.66.79.56.18.

2 - Gros Oeuvre

Dans le cas d'impossibilité de mise en service d'un téléphone fixe, au-moins une personne de
chaque entreprise doit étre équipée d'un téléphone portable afin de pouvoir appeler les secours le
cas échéant.

Tous Corps d'état
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3.10.2. Consignes de sécurité

Dispositions prévues A la charge de

Les consignes de sécurité seront reprises dans les PPSPS.
En cas d’'accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour Tous Corps d'état
méme la CARSAT, I'Inspection du travail (DDETS), 'TOPPBTP et le coordonnateur sécurité.

3.10.3. Sauveteurs secouristes du travail

Dispositions prévues A la charge de

Les entreprises préciseront dans leur PPSPS si elles ont des secouristes du travail dans leurs i
Tous Corps d'état

équipes.

Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif. Tous Corps d'état
3.10.4. Matériel de secours

Dispositions prévues A la charge de

Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel. Tous Corps d'état

Une trousse de secours, commune a I'ensemble des entreprises, sera laissée dans la salle de

P 2 - Gros Oeuvre
réunion.
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4. RISQUES COMMUNS, SPECIFIQUES ET PARTICULIERS

4.1. Risques communs, spécifiques et particuliers

4.1.1. Travaux de terrassement généraux

Dispositions prévues Ala charge de

Avant démarrage des travaux I'entreprise établira ses DICT, copie des réponses sera transmise
au coordonnateur et au maitre d'ceuvre. Les travaux ne pourront commencer avant la réception
des réponses.

1-VRD
2 - Gros Oeuvre

Les terrassements seront exécutés en suivant les prescriptions et la méthodologie définies par le
maitre d'ceuvre ou le bureau d'études. L'entreprise interdira I'accés au chantier a toute personne
non accompagnée, pendant la réalisation de ses travaux jusqu’a mise a disposition du chantier au 1-VRD

lot gros-ceuvre. L'entreprise prévoira une réunion de concertation et de mise au point avec le 2 - Gros Oeuvre
maitre d'ceuvre et le lot gros-ceuvre pour faciliter les accés pour la mise en ceuvre et la réalisation
des travaux de gros-ceuvre (consoles, butons, étaiements, ...)

En cas de découverte en cours de travaux d'une pollution des sols, le chantier doit étre arrété en
attente du diagnostic pour connaitre la nature de pollution (risque d'explosion, risque pour la
santé, etc..)

1-VRD
2 - Gros Oeuvre

En cas de découverte en cours de travaux d'un risque pyrotechnique, le chantier doit étre arrété

} . N - . 1-VRD
en attente du diagnostic pour connaitre la nature du risque (explosion, etc.)

4.1.2. Travaux de VRD

Dispositions prévues A la charge de

Les interventions sur le site, entre les travaux de voirie et les accés obligatoires pour les riverains,
seront aménagées de facon a garantir toute la sécurité. Des passerelles protégées seront
positionnées pour enjamber les tranchées en cours. Tous les regards ou trous sur la chaussée
seront cloturés avec de I'éclairage signalétique pour la nuit. Les zones en travaux hors circulation
seront balisées. Si la circulation est importante, il pourra étre envisagé la mise en place de feux
tricolores provisoires.

1-VRD

Sur les consignes de la Maitrise d'Euvre, les interventions sur le site, entre les travaux de voirie et
les acces obligatoires pour les riverains, seront aménagées de fagon a garantir toute la sécurité
ainsi que si la circulation est importante, il pourra étre envisagé la mise en place de feux tricolores
provisoires.

1-VRD

La protection collective sera assurée par le remblaiement des fouilles a I'avancement de la pose

X 1-VRD
des réseaux.

La protection collective sera assurée par le balisage des fouilles devant rester ouvertes en attente

1-VRD
du remblaiement.

Privilégier la découpe des éléments en béton, par voie humide pour éviter la production et

1-VRD
propagation des fumées de poussiéres.

Pour toute tranchée ou excavation, commune a plusieurs lots et d’'une profondeur supérieure de
1,30 m ou dans un terrain non stable, I'entreprise réalisant la tranchée devra la mise en place d'un
systéme de blindage adapté a tous les types d'intervention prévue dans la tranchée. Le type de
blindage sera défini en concertation avec I'ensemble des entreprises concernées par l'intervention
dans la tranchée.

Le blindage ne pourra étre modifié qu'aprés accord de I'entreprise ayant assuré l'installation.
L'entreprise aura en charge la maintenance et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des
interventions y compris des autres corps d'état.

1-VRD
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Dispositions prévues A la charge de

En présence de réseaux enterrés ou aériens a proximité des zones d'intervention, les personnels
devront étre en possession de I'Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux (AIPR).

Sont concernés:

Pour le niveau encadrant; les conducteurs de travaux; Chefs de chantier; les chefs d'équipes.
Pour le niveau opérateur; les conducteurs d'engins; les suiveurs; les canalisateurs, les ouvriers en
travaux publics.

1-VRD

En présence de réseaux enterrés a proximité des zones d'intervention, I'entreprise devra faire
réaliser la géolocalisation et le marquage des réseaux.

L'entreprise Informera son personnel sur la localisation et les mesures de sécurité.
L'entreprise devra maintenir le marquage piquetage pendant toute la durée des interventions.

1-VRD

Le personnel portera obligatoirement un gilet de signalisation ou une tenue entreprise adaptée. 1-VRD

La circulation des engins de chantier, le chargement et le déchargement des véhicules de

A . L X 1-VRD
transport, se feront sous le contréle d'un membre de I'entreprise intéressée.

L'entreprise devra choisir les modes opératoires qui limitent au maximum les traversées de
personnel sur les voies circulées. Des consignes spécifiques devront étre établies par I'entreprise.
La traversée du personnel se fera par des passages piétons obligés et protégés. L'entreprise aura
en charge l'installation et I'entretien des équipements.

1-VRD

Les entreprises devront limiter au minimum toutes les opérations de manutention manuelle.
Toutes les opérations qui pourront faire I'objet d'une assistance mécanisée simple seront 1-VRD
préconisées. Exemple : pose de bordure interdite manuellement.

4.1.3. Travaux de fondations

Dispositions prévues A la charge de

L'entreprise détaillera, dans une note de méthodologie, les modalités d’exécution et les mesures
de sécurité qu'elle envisage de mettre en place. Cette note méthodologique sera annexée au
PPSPS de I'entreprise et sera validée par le bureau de controle.

Elle veillera en particulier a détailler les modalités suivantes:

* Les moyens d'intervention mécaniques avec leur positionnement. 2 - Gros Oeuvre
* Les mesures de protections collectives, notamment en partie supérieure de la paroi.

* Les moyens de pompage ou d’évacuation des eaux de ruissellement si nécessaire.

* Les dispositifs de renfort et d’étaiement provisoire a installer sur les ouvrages existants mitoyens
(dispositif d’étrésillon des baies etc).

Toutes les fouilles en cours de réalisation ou laissées en attente seront balisées par du grillage et

. ) 2 - Gros Oeuvre
des panneaux de clbture pour les fouilles profondes.

Toutes les fouilles profondes seront balisées, le coulage des bétons de fondations se fera a
I'avancement.

2 - Gros Oeuvre

4.1.4. Travaux de gros-ceuvre

Dispositions prévues A la charge de

La préfabrication et la mise en ceuvre de béton prét a 'emploi seront privilégiées pour faciliter la

. L 2 - Gros Oeuvre
mise en ceuvre et limiter les encombrements.
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4.1.5. Travaux en rive de plancher - Protections collectives propres aux travaux particuliers

Dispositions prévues

A la charge de

Les protections collectives doivent étre congues par I'entreprise de sorte que les travaux puissent
toujours se réaliser a l'intérieur des protections collectives jusqu’a ce qu’elles puissent étre
enlevées.

2 - Gros Oeuvre

Les garde-corps avec montants et tubes métalliques seront privilégiés. Les espacements des
montants doivent étre adaptés a la longueur des tubes pour assurer la continuité des garde-corps,
y compris aux angles.

2 - Gros Oeuvre

4.1.6. Ouvrage avec risques de chute de hauteur

Dispositions prévues

A la charge de

Pour tous les ouvrages a risque de chute de hauteur, la protection collective sera assurée :

- Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de maniere sdre, rigides et d'une résistance
appropriée, placés a une hauteur comprise entre un metre et 1,10 m et comportant au moins : une
plinthe de butée de 10 a 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ; une main
courante ; une lisse intermédiaire & mi-hauteur;

Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.

2 - Gros Oeuvre

4.1.7. Montage et assemblage de la charpente

Dispositions prévues

A la charge de

Les zones de montage ou reprise de la charpente devront étre balisées avec interdiction a toutes
les personnes étrangeres a I'entreprise de pénétrer dans la zone.

3 - Charpente Métallique

4.1.8. Echafaudages

Dispositions prévues

A la charge de

Pour le montage des échafaudages, condamnation des zones situées sous la zone a risque de
chute des matériels en cours d’installation. Toute superposition de tache est interdite lors de ces
interventions spécifiques et pouvant présenter des risques de chutes de matériel.

Tous Corps d'état

Les échafaudages seront installés en pied de facade sur un sol nivelé et stabilisé.

Tous Corps d'état

Un auvent de protection contre les chutes d'objets sera installé au-droit de chaque entrée, des
batiments, dés le démarrage des travaux en facade.

L'entreprise devra le maintien et I'adaptation du dispositif pendant toute la durée des interventions
en facade.

Tous Corps d'état

4.1.9. Travaux de menuiseries extérieures

Dispositions prévues

A la charge de

Les joints d'étanchéité extérieurs devront toujours étre réalisés depuis un niveau de poste de
travail protégé (échafaudage du facadier par exemple).

5 - Menuiseries extérieures
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4.1.10. Travaux en facade

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise fera part en réunion préparatoire de ses besoins d'emprise au sol.

2 - Gros Oeuvre
9 - Peinture — Nettoyage

La zone de préparation (malaxeur et stockage matériaux) sera installée a I'écart des entrées des
batiments et des circulations. La zone sera balisée. Les eaux de gachage et de nettoyage du
malaxeur seront canalisées ou récupérées pour éviter les salissures du chantier par I'entreprise.

9 - Peinture — Nettoyage

4.1.11. Travaux de platrerie

Dispositions prévues

A la charge de

L'entreprise devra prévoir les moyens mécaniques adaptés pour les approvisionnements par les
balcons. Les approvisionnements devront se faire sans démontage des protections collectives.
Préalablement au démarrage des approvisionnements, I'entreprise devra s'assurer, de la charge
admissible des balcons, auprées de I'entreprise de gros ceuvre ou de son bureau d'études. En cas
d'incompatibilité de la charge admise avec les charges a approvisionner, I'entreprise devra la mise
en place des moyens d'étayement complémentaires qui serait nécessaire, via l'entreprise de gros
ceuvre.

6 - Cloisons/Doublage — Faux-plafonds

Toutes les découpes seront faites manuellement ou & l'aide de matériels récupérant les
poussieres générées.

6 - Cloisons/Doublage — Faux-plafonds

4.1.12. Travaux des lots techniques

Dispositions prévues

A la charge de

Les entreprises s'organiseront pour intervenir en présence des protections collectives provisoires
ou définitives le cas échéant.

11 - Chauffage — Ventilation —
Plomberie — Equipements sanitaires

Lors des travaux d'incorporation aux ouvrages béton, I'entreprise de gros ceuvre aura en charge,
la mise en place des protections collectives.

2 - Gros Oeuvre

Les tuteurs de sorties de fourreaux et réseaux sur dalles seront crossés a leur extrémité pour
éviter les risques d’empalement en cas de chute de personne.

11 - Chauffage — Ventilation —
Plomberie — Equipements sanitaires

4.1.13. Travaux de revétement de sols

Dispositions prévues

A la charge de

La mise en ceuvre de chape préte a I'emploi sera privilégiée, la confection sur place est a éviter
pour limiter 'encombrement du chantier.

8 - Revétement de sol — Revétements
muraux

La zone de préparation sera balisée, les sacs de liant seront conditionnés et évacués au
quotidien.

8 - Revétement de sol — Revétements
muraux

Lors de I'utilisation de colles ou solvants, la zone de travail devra étre ventilée. L'acces sera
interdit aux autres intervenants a l'aide d'un dispositif physique. L'entreprise installera la
signalisation rappelant l'interdiction de fumer et d'avoir recours a I'utilisation d'équipement a
flamme vive.

8 - Revétement de sol — Revétements
muraux
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4.1.14. Travaux en hauteur

Dispositions prévues

A la charge de

L'usage de nacelles sera privilégié pour les travaux en grande hauteur sous toitures. Les zones de
travail présentant un risque de chute d’'objets seront balisées au sol pour en détourner les
passages.

Tous Corps d'état

Les locaux devront étre débarrassés par zone pour permettre l'installation et le déplacement
correct des nacelles et plates-formes individuelles de travail. Les zones d’intervention seront
organisées pour permettre les interventions successives ou simultanées. Les emballages et
chutes de matériaux seront évacués au quotidien pour éviter 'encombrement des locaux.

Tous Corps d'état

4.1.15. Prévention du risque incendie

Dispositions prévues

A la charge de

Aucun gravats ni déchets de matériaux inflammables ne doivent étre stockés a l'intérieur des
batiments.

Tous Corps d'état

Lors de la réalisation de travaux par point chaud ou a risque d'incendie (soudure, brasure,
disqueuse, etc) le poste de travail devra étre équipé d'un moyen d'extinction, adapté au risque et a
I'environnement.

Tous Corps d'état

L'entreprise & l'issue des travaux de soudure devra faire une veille de surveillance attentive des
parties soudées et de leur environnement, devra s'assurer pour prévenir tous risques de feu
couvert. Une vérification des points de soudures sera réalisée avant de quitter le chantier.

Tous Corps d'état

Tous les travaux par point chaud (soudure, brasure, disqueuse, ...) doivent étre réalisés sous
couvert d'un permis de feu. Le permis de feu est a demander a chaque intervention et sera délivré
par I'établissement.

Tous Corps d'état

4.1.16. Utilisation de produits dangereux ou a risques

Dispositions prévues

A la charge de

Les produits dangereux seront remplacés par des produits qui ne le sont pas ou moins dangereux.

Tous Corps d'état

L'utilisation de produits dangereux ou a risques doit obligatoirement étre signalée au maitre
d'ceuvre et au coordonnateur pour prendre les mesures de prévention adaptées.

Tous Corps d'état

Il appartient & I'entreprise de mettre en ceuvre toutes les mesures de sécurité prescrites par le
fabricant pour éviter de générer tout risque d’accident induit par le produit. L'entreprise devra
indiquer au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS les dispositions de prévention et
d'organisation, prévues par I'entreprise dans le cadre de la gestion des risques de coactivité.

Tous Corps d'état
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5. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

5.1. Modalités de coopération
5.1.1. Plan Général de Coordination

Le maitre d'Ouvrage diffuse a I'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGC) et ses différents
additifs. Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS.

5.1.2. Désignation des entreprises

Au démarrage de la phase réalisation (début de la période de préparation soit 30 jours, avant le démarrage des travaux), le
maitre d’ouvrage communiquera au coordonnateur, les coordonnées (nom, adresse, tél, mail, nom de l'interlocuteur) des
entreprises titulaires de lot.

5.1.3. Acceptation et désignation des sous-traitants

Dés l'acceptation d'un sous-traitant, le maitre d’'ouvrage communiquera au coordonnateur les coordonnées (nom, adresse,
tél, fax, interlocuteur) des entreprises agréées.

Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie
de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-
traitant/s permettant I'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.

5.1.4. Travailleurs indépendants et locatiers

Les travailleurs indépendants participeront & une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des
travaux.

Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de I'entreprise utilisatrice.
lIs ne sont pas soumis a l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise
donneuse d'ordre.

5.1.5. Présence de personnel étranger

En cas de présence de personnels étrangers, ne parlant pas ou parlant mal le frangais, personnel employé dans
I'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, I'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier
d’'un interpréte pour permettre la transmission des consignes de sécurité.

5.1.6. Inspection Commune

Préalablement a toute intervention, chaque entreprise (entreprise titulaire de lot ou sous-traitant) procédera a une
inspection commune du chantier avec le coordonnateur sécurité en vue de préciser, les consignes a observer en fonction
des caractéristiques des travaux a réaliser.

5.1.7. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé

Le titulaire d'un lot diffuse a chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. Les PPSPS sont a
disposition de I'ensemble des intervenants.

Chaqgue entreprise tiendra a disposition des organismes de contrdles et de prévention un exemplaire de son PPSPS sur le
chantier.

5.1.8. Role du coordonnateur

Le coordonnateur ne saurait étre un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des
risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de
leurs obligations a I'égard de leurs salariés.

5.1.9. Registre journal

Une copie des notes d’observation est diffusée par courriel & 'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises
concernées).
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Le registre journal sera diffusé sur demande écrite des intervenants de I'opération ou des organismes de contrble et de
prévention.

5.1.10. Définition des personnes autorisées

Les personnes morales autorisées sont les entreprises désignées par le maitre d’ouvrage et les sous-traitants, ayant
participé a l'inspection commune et ayant remis leur PPSPS au coordonnateur SPS.

Les personnes physiques autorisées sont les travailleurs du chantier désignés par les personnes morales autorisées.
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6 DOCUMENT HARMONISE D'ORGANISATION DES LIVRAISONS.

CSPS : Société: SOCOTEC Construction
Nom: Christophe CABANE

Tél : 0616570262
Email : christophe.cabane@socotec.com

Etabli le : 22/10/2024
Date de modification : 15/11/2024

Elements modifiés :

Adresse chantier:
30207 lieu dit MARCOULE BOITE POSTALE 17171
BAGNOLS SUR CEZE

Contraintes horaires de livraisons :

Horaires :

Moyens mutualisés de levage et manutention
(cf.PGSCSPS)

Quai de déchargement:
O Oui M Non

Grues :
O Oui 4 Non

Recette a matériaux :
O Oui 4 Non

Monte-matériaux:
O Oui 4 Non

Ascenseurs définitifs:
O Oui 4 Non

Autre :

Autres renseignements utiles (contraintes administratives, etc..) :

Partie 2 . le client( ise du BIP) ;

Nom de I'entreprise :

Adresse siége :

Nom du réceptionnaire :

Coordonnées du réceptionnaire
Tél :

Plages horaires de livraisons

Heures :

Présence chef d'un manoeuvre :

O Oui O Non

Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au
camion :

Distance (m) :
Hauteur (m) :

N/Réf : CSPS/12330/1124/0059

Page 30/ 35



CEA MARCOULE - PROJET INVICTUS

Charge utile de la recette a matériaux (le cas échéant)

Charge :

Appareil de levage utilisé pour I'opération :

] Grue de chargement

(] Appareil propre au chantier

O Appareil & la charge du forunisseur
(Type)

Autres renseignements utiles :

» Acces
» Voies de circulation
* Installations sanitaires

* Points sensibles (dans I'emprise du chantier et en périphérie

* Zones de stockage

» Dimensions des aires de stockage
» Charges admissibles

* Nature du terrain

» Hauteur a respecter (emplacement portique, gabarit)
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Annexes :

1 OBLIGATION INSTALLATION_ANPGC.pdf
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INSTALLATIONS OBLIGATOIRES SUR LES CHANTIERS DU BTP

plomb, etc.

Installations Chantiers d'un durée inférieure a 4 mols Chantiers d'une durée égale ou supérleure 3 4 mols
o - P Vestiaire et lavabos installés dans un local spécial a proximité
Local vestiaire (article R4534-139 du code du travai) : du passage des travailleurs (articles R4228-2, R4228-3,
: clairé R4228-4 et R4228-5 du code du travail):
- Convenablement aéré - Eclairé
- Chauffé en saison froide - Chauffé en saison froide
- Equipé d'armaires individuelles (ou a défaut de - Sol et parois facilement nettoyables
patéres si chantier exigu) - Aéré conformément aux articles R4222-4, &
- Nettoye 1 fois par jour ‘ R4222-10, R4412,149 et R.4412-150, R4222-11 &
- Exempt de tout stockage de produits et matériaux R4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail
- Muni de siéges en nombre suffisant - Maintenu en état constant de propreté
Vestiaire . - Installations séparées si personnel mixte
Si ces installations ne sont pas adaptées a la nature du - Si vestiaire et lavabos dans locaux séparés,
chantier (ex. : chantier mobile), possibilité d'utiliser des communication entre eux sans passer par |'extérieur
véhicules de chantier aménagés permettant aux salariés de ni par les lieux de travail et de stockage
disposer de vestiaires, cabinets d'aisance et douches si
possible (article R4534-140 du code du travail). Vestiaire (article R4228-6 du code du travail) -
- Siéges en nombre suffisant
- Armoires individuelles :
: - ininflammables
(") voir note de bas de page - adouble compartiment
- __munies de serrure ou cadenas
Lavabos ou rampes (article R4534-141 du code du travail) : Lavabos (article R4228-7 du code du travail) :
- 1 orifice pour 10 travailleurs - 1 lavabo pour 10 travailleurs
- Eau potable - Eau potable
Lavabos - Sipossible a température réglable - Température réglable
- Moyens de nettoyage - Moyens de nettoyage
- Moyens de séchage ou d'essuyage appropriés, - Moyens de séchage ou d'essuyage, changés ou
entretenus et changés chaque fois que nécessaire entretenus chaque fois que nécessaire.
Obligatoires pour tous chantiers ou s'effectuent des t insalubres ou salissants listés a I'annexe a I'arrété du 23/07/1947
Douches modifié (article R.4228-8 du code du travail). Ex. : travaux au jet de sable, travaux exposant aux poussiéres d'amiante, au

Eau pour la boisson

Mise a disposition de 3 litres par jour et par travailleur d'eau potable et fraiche pour la boisson

(articles R4534-143 et R.4225-2 du code du travail)

Cabinets d'aisance,

Obligations identiques pour les 2 types de chantiers

(articles R4228-10 a R4228-15 et R4534-144 du code du travail) :
- 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 salariés
-  Chasse d'eau
- Eclairage
- Chauffage en saison froide
- Sols et parois imperméables et facilement nettoyables
- Portes pleines munies d'un loquet intérieur décondamnable de I'extérieur

urinoirs - Evacuation des effluents conformes aux réglements sanitaires
- Absence de dégagement d'odeurs et aération conforme aux articles R4222-4 a R4222-10, R4412-
149 et R4412-150, R4222-11 a R4222-17, R4222-20 et R4222-21 du code du travail
- 1 cabinet au moins équipé d'un point d'eau
- Papier hygiénique
- Installations séparées en cas de personnel mixte
(*) voir note de bas de page
Si moins de 25 travailleurs prennent leur repas sur le chantier,
mise a disposition d'un emplacement de restauration
présentant de bonnes conditions d'hygiéne et sécurité, soit au
minimum (articles R4228-22 a R4228-24 du code du travail et
article R4534-142 du code du travail) :
Si des travailleurs prennent leur repas sur le chantier , mise a - Tables +chaises
disposition d'un local spécial (article R4534-142 du code du - Réchaud
travail) : - Garqe-manger. )
- Tables + chaises en nombre suffisant - Reéfrigérateur si possible
= Réchaud - Maintien en état constant de propreté
Réfectolre - Garde-manger
. BEiGlsieit sl possitie ivs 3 disposiion dun loca de restaureion aricles F4Z25.23
- Mainti it t d té g
aintien en état constant de propreté & R4228-24 du code du travail):
- Tables + chaises en nombre suffisant
- Réchaud
- Refrigérateur
- 1 robinet d'eau potable, fraiche et chaude pour 10
usagers
- Nettoyage du local et des équipements aprés chaque
(") voir note de bas de page repas
Bolte de Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté a la nature des risques et facilement accessible.
Becoucs Ce matériel doit faire I'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R4224-24 du
1 code du travail (articles R4224-14 et R4224-23 du code du travail).
Secours Dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours ol sont effectués des travaux
Secouriste | dangereux, un membre du personnel doit avoir regu obligatoirement l'instruction né pour donner les premiers secours
en cas d'urgence (article R4224-15 du code du travail).

(*) : pour les seuls chantiers dont la durée est Inferleure a 4 mois : si la mise en place de ces i
disposition des lieux le chef d’entreprise rech: apr du ch

4o llats B Py

en raison de la
un local ou emplacement présentant des conditions équivalentes

(article R4534-145 du code du travail).
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2 en cas accident_ ANPGC.pdf
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®

@Q@@Q

EN CAS D'ACCIDENT

Ce document rappelle la conduite a tenir en cas d’accident. Il doit étre affiché sur les lieux de travail
et dans les véhicules (art. L.4711-1 du Code du travail).

Appelez le sauveteur-secouriste du travail qui, aprés avoir examiné la victime,
vous demandera d’appeler les secours.

Téléphonez au :

Dites :

Ici chantier :

a (commune, arrondissement) :
n° rue

Autre point de repére :

Téléphone chantier :

Précisez : ¢ la nature de I’accident (éboulement, asphyxie, chute...)
* 'emplacement du blessé (le blessé est sur un toit, au sol, dans une fouille...)
* s’il y a nécessité de dégagement

Signalez le nombre de blessés et leur état (trois blessés dont un saigne et un ne parle pas...)

Décrivez I'intervention du secouriste (premiers soins, bouche-a-bouche...)

Fixez un point de rendez-vous et envoyez quelqu’un a ce point afin de guider les secours

Faites répéter le message. Ne raccrochez jamais le premier

Sauveteurs- secouristes du travail : une liste a jour mentionnant leurs noms doit étre affichée sur le chantier.
Les sauveteurs secouristes du travail sont reconnaissables au logo placé sur leur casque ou leur tenue de travail.

Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

Nom Prénom

oPP2TRP 05/11/2010
ipreventonate WWW.oppbtp.fr
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