PLANNING DIRECTOIRE
CEA - INVICTUS

N° [Nom de la tache Durée 2 [Mois-1 |[Mois1  [Mois2 |Mois3 |Mois4 |Mois5 |Mois6 |Mois7 |Mois8 |Mois9 |Mois 10 [Mois 11 |Mois 12 |[Mois 13 |Mois 14 |Mois 15 |Mois 16 | Mois 17 | Mois 18
1320270411182501081522290512192604 11 1825010815222906 132027031017 24/010815222905 1219260209 16233007 14212804 1118250209 1623300613202703101724031017243107 14212805121926020916]|
1 |CEA-INVICTUS 281 jours| EA- INVICTUS & j : 1 Q : :
| 2]
R Période de préparation // 2 mois 40 jours Période dje préparation // 2 moisi
|4 Période de travaux // 14 mois 240 jours Période de travaux // 14 mois | | — H am—
| 5
| 6 | VRD 20 jours 'VRD .
| 7| GROSCEUVRE 95 jours { } GROS (ELEWRE
| 8 |  CHARPENTES METALLIQUE 20 jours §=CHARPENTES METALLIQUE
| 9 | COUVERTURE BAC - ETANCHEITE 20 jours COUVERTURE BAC - ETANCHEITE
| 10 |  MENUISERIE EXTERIEURE - SERRURERIE 10 jours MENUISERIE EXTERIEURE - SERRURERIE
| 11|  CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFOND 30 jours CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFOND
12 MENUISERIE INTERIEURE 10 jours MENUISERIE INTERIEURE ‘
13 REVETEMENT DE SOL ET MURS 20 jours REVETEMENT DE SOL ET MURS
14 PEINTURE 20 jours : PEINTURE
15 PLOMBERIE CVC 110 jours = PLOMBERIE C\j/c
| 16 |  ELECTRICITE 110 jours : - ELECTRICITE
17 MOBILIER INFORMATIQUE 15 jours OBILIER INFORMATIQUE
T |
|19 | OPR 10 jours (__4OPR
| 20 |  RECEPTION 1 jour aRECEIi-’TION
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