
N° Nom de la tâche Durée

1 CEA - INVICTUS 281 jours

2

3 Période de préparation // 2 mois 40 jours

4 Période de travaux // 14 mois 240 jours

5

6 VRD 20 jours

7 GROS ŒUVRE 95 jours

8 CHARPENTES METALLIQUE 20 jours

9 COUVERTURE BAC - ETANCHEITE 20 jours

10 MENUISERIE EXTERIEURE - SERRURERIE 10 jours

11 CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFOND 30 jours

12 MENUISERIE INTERIEURE 10 jours

13 REVETEMENT DE SOL ET MURS 20 jours

14 PEINTURE 20 jours

15 PLOMBERIE CVC 110 jours

16 ELECTRICITE 110 jours

17 MOBILIER INFORMATIQUE 15 jours

18

19 OPR 10 jours

20 RECEPTION 1 jour
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