
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Etudes phase DCE 184 jours Lun 
02/09/24

Mer 
21/05/25

114 PHASE D'EXECUTION 185 jours Mar 04/03/25 Lun 01/12/25

115 Démarrage travaux up-grade 
fit-up_accès Bât 41.03

0 jour Jeu 
17/07/25

Jeu 
17/07/25

116 Fin de synthèse 0 jour Mer 
30/04/25

Mer 
30/04/25

117 Lot 197 extraction 185 jours Mar 04/03/25 Lun 01/12/25

118 Etudes d'exe et synthèse 50 jours Mar 04/03/25 Lun 12/05/25

119 Appro gaines inox 60 jours Mar 
29/04/25

Lun 
21/07/25

120 Appro gaines inox revêtues 80 jours Ven 
11/04/25

Jeu 
31/07/25

121 Appro 2 laveurs acides 80 jours Mar 
29/04/25

Lun 
01/09/25

122 Travaux gaines 80 jours Jeu 
17/07/25

Mer 19/11/25

123 Travaux laveurs et local 
réactif

70 jours Jeu 
17/07/25

Mer 
05/11/25

124 Mise en service extraction 8 jours Jeu 20/11/25 Lun 01/12/25

125 Mise en service laveurs 5 jours Jeu 
06/11/25

Mer 
12/11/25

126 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

127 Lot 225 GAZ VECTEURS 173 jours Lun 10/03/25 Mer 19/11/25

128 Etudes d'exe et synthèse 46 jours Lun 10/03/25 Lun 12/05/25

129 Appro 60 jours Mar 
01/04/25

Lun 
23/06/25

130 Préfabrication panoplie 45 jours Mar 
27/05/25

Lun 
28/07/25

131 Travaux 60 jours Jeu 17/07/25 Mer 22/10/25

132 Mise en service 20 jours Jeu 23/10/25 Mer 19/11/25

133 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25

134 Lot 226 GAZ SPECIAUX 151 jours Mer 09/04/25 Mer 19/11/25

02/09 21/05
Etudes phase DCE

04/03 01/12
PHASE D'EXECUTION

17/07 Démarrage travaux up-grade fit-up_accès Bât 41.03

30/04 Fin de synthèse

04/03 01/12
Lot 197 extraction

04/03 12/05
Etudes d'exe et synthèse

29/04 21/07
Appro gaines inox

11/04 31/07
Appro gaines inox revêtues

29/04 01/09
Appro 2 laveurs acides

17/07 19/11
Travaux gaines

17/07 05/11
Travaux laveurs et local réactif

20/11 01/12
Mise en service extraction

06/11 12/11
Mise en service laveurs

01/12 Réception

10/03 19/11
Lot 225 GAZ VECTEURS

10/03 12/05
Etudes d'exe et synthèse

01/04 23/06
Appro

27/05 28/07
Préfabrication panoplie

17/07 22/10
Travaux

23/10 19/11
Mise en service

19/11 Réception

09/04 19/11
Lot 226 GAZ SPECIAUX

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026

2025 2026

CEA_Projet 41.03 planning général
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin

135 Etudes d'exe et synthèse 20 jours Mer 09/04/25 Mar 06/05/25

136 Approvisionnement 60 jours Mer 
30/04/25

Mar 
22/07/25

137 Travaux 60 jours Jeu 17/07/25 Mer 22/10/25

138 Mise en service 20 jours Jeu 23/10/25 Mer 19/11/25

139 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25

140 Lot 220 DRAIN 181 jours Lun 10/03/25 Lun 01/12/25

141 Etudes d'exe et synthèse 41 jours Lun 10/03/25 Lun 05/05/25

142 Approvisionnement 50 jours Mar 
08/04/25

Lun 
16/06/25

143 Préfabrication tuyauterie 40 jours Mar 
03/06/25

Lun 
28/07/25

144 Travaux 70 jours Jeu 17/07/25 Mer 05/11/25

145 Mise en service 18 jours Jeu 06/11/25 Lun 01/12/25

146 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

147 Lot 220 EUP / EDI / EAD 175 jours Mar 18/03/25 Lun 01/12/25

148 Etudes d'exe et synthèse 32 jours Mar 18/03/25 Mer 30/04/25

149 Appro (PVDF HP) 100 jours Jeu 03/04/25 Mer 03/09/25

150 Appro (PVC-U / PP-H) 60 jours Jeu 
17/04/25

Mer 
09/07/25

151 Préfabrication 40 jours Jeu 
12/06/25

Mer 
06/08/25

152 Travaux 80 jours Jeu 17/07/25 Mer 19/11/25

153 Mise en service 18 jours Jeu 06/11/25 Lun 01/12/25

154 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

155 Lot 221 VIDE PROCESS 142 jours Mar 22/04/25 Mer 19/11/25

156 Etudes d'exe et synthèse 30 jours Mar 22/04/25 Lun 02/06/25

09/04 06/05
Etudes d'exe et synthèse

30/04 22/07
Approvisionnement

17/07 22/10
Travaux

23/10 19/11
Mise en service

19/11 Réception

10/03 01/12
Lot 220 DRAIN

10/03 05/05
Etudes d'exe et synthèse

08/04 16/06
Approvisionnement

03/06 28/07
Préfabrication tuyauterie

17/07 05/11
Travaux

06/11 01/12
Mise en service

01/12 Réception

18/03 01/12
Lot 220 EUP / EDI / EAD

18/03 30/04
Etudes d'exe et synthèse

03/04 03/09
Appro (PVDF HP)

17/04 09/07
Appro (PVC-U / PP-H)

12/06 06/08
Préfabrication

17/07 19/11
Travaux

06/11 01/12
Mise en service

01/12 Réception

22/04 19/11
Lot 221 VIDE PROCESS

22/04 02/06
Etudes d'exe et synthèse

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026

2025 2026

CEA_Projet 41.03 planning général

4103_DCE_DOC_PLG_502_V003_Planning général projet



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

157 Appro pompe à vide 60 jours Mar 
06/05/25

Lun 
28/07/25

158 Appro tuyauterie 
équipement

60 jours Mar 
20/05/25

Lun 
25/08/25

159 Préfabrication 40 jours Mar 
17/06/25

Lun 
25/08/25

160 Travaux 60 jours Jeu 17/07/25 Mer 22/10/25

161 Mise en service 20 jours Jeu 23/10/25 Mer 19/11/25

162 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25

163 Lot 248 ERP 301/302 175 jours Mar 18/03/25 Lun 01/12/25

164 Etudes d'exe et synthèse 40 jours Mar 18/03/25 Lun 12/05/25

165 Approvisionnement 60 jours Mar 
29/04/25

Lun 
21/07/25

166 Pré-fabrication 60 jours Mar 
27/05/25

Lun 
01/09/25

167 Travaux 75 jours Jeu 17/07/25 Mer 12/11/25

168 Mise en service 23 jours Jeu 30/10/25 Lun 01/12/25

169 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

170 Lot 030 Serrurerie 92 jours Jeu 03/04/25 Ven 08/08/25

171 Etudes d'exe et synthèse 40 jours Jeu 03/04/25 Mer 28/05/25

172 Pré-fabrication + peinture 40 jours Jeu 
15/05/25

Mer 
09/07/25

173 Travaux 40 jours Lun 16/06/25 Ven 08/08/25

174 Réception 0 jour Ven 08/08/25 Ven 08/08/25

175 Lot 020 charpente 95 jours Jeu 17/04/25 Mer 10/09/25

176 Etudes d'exe 40 jours Jeu 17/04/25 Mer 11/06/25

177 Pré-fabrication + peinture 40 jours Jeu 
05/06/25

Mer 
30/07/25

178 Travaux de beton et 
sèchage

20 jours Jeu 12/06/25 Mer 09/07/25

06/05 28/07
Appro pompe à vide

20/05 25/08
Appro tuyauterie équipement

17/06 25/08
Préfabrication

17/07 22/10
Travaux

23/10 19/11
Mise en service

19/11 Réception

18/03 01/12
Lot 248 ERP 301/302

18/03 12/05
Etudes d'exe et synthèse

29/04 21/07
Approvisionnement

27/05 01/09
Pré-fabrication

17/07 12/11
Travaux

30/10 01/12
Mise en service

01/12 Réception

03/04 08/08
Lot 030 Serrurerie

03/04 28/05
Etudes d'exe et synthèse

15/05 09/07
Pré-fabrication + peinture

16/06 08/08
Travaux

08/08 Réception

17/04 10/09
Lot 020 charpente

17/04 11/06
Etudes d'exe 

05/06 30/07
Pré-fabrication + peinture

12/06 09/07
Travaux de beton et sèchage

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026

2025 2026

CEA_Projet 41.03 planning général

4103_DCE_DOC_PLG_502_V003_Planning général projet



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

179 Travaux de montage 
charpente

20 jours Jeu 
31/07/25

Mer 
10/09/25

180 Réception 0 jour Mer 10/09/25 Mer 10/09/25

181 Lot 200 CFO/CFA 153 jours Mer 16/04/25 Ven 28/11/25

182 Etudes d'exe 30 jours Mer 16/04/25 Mar 27/05/25

183 Appro gaine à barre 60 jours Mer 
07/05/25

Mar 
29/07/25

184 Appro autre matériels 77 jours Mer 
28/05/25

Jeu 
25/09/25

185 Pré-fabrication armoires 72 jours Mer 
04/06/25

Jeu 
25/09/25

186 Travaux 67 jours Jeu 17/07/25 Ven 31/10/25

187 Mise en service 40 jours Lun 06/10/25 Ven 28/11/25

188 Réception 0 jour Ven 28/11/25 Ven 28/11/25

189 Lot 205 GTC 108 jours Jeu 19/06/25 Lun 01/12/25

190 Etudes d'exe 60 jours Jeu 19/06/25 Mer 24/09/25

191 Intégration des vues GTC 30 jours Lun 01/09/25 Ven 10/10/25

192 Mise en service 20 jours Lun 13/10/25 Ven 07/11/25

193 MES ERP 13 jours Jeu 
30/10/25

Lun 
17/11/25

194 MES Exhaust 8 jours Jeu 
20/11/25

Lun 
01/12/25

195 MES laveurs 20 jours Mar 
04/11/25

Lun 
01/12/25

196 MES Compteurs 20 jours Jeu 
23/10/25

Mer 
19/11/25

197 MES VPE 20 jours Jeu 
23/10/25

Mer 
19/11/25

198 Réception 0 jour Lun 01/12/25 Lun 01/12/25

31/07 10/09
Travaux de montage charpente

10/09 Réception

16/04 28/11
Lot 200 CFO/CFA

16/04 27/05
Etudes d'exe

07/05 29/07
Appro gaine à barre

28/05 25/09
Appro autre matériels

04/06 25/09
Pré-fabrication armoires

17/07 31/10
Travaux

06/10 28/11
Mise en service

28/11 Réception

19/06 01/12
Lot 205 GTC

19/06 24/09
Etudes d'exe 

01/09 10/10
Intégration des vues GTC

13/10 07/11
Mise en service

30/10 17/11
MES ERP

20/11 01/12
MES Exhaust

04/11 01/12
MES laveurs

23/10 19/11
MES Compteurs

23/10 19/11
MES VPE

01/12 Réception

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév
Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026

2025 2026
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