CEA Projet 41.03 planning général

N° Nom de la tache Durée Début Fin 2025 2026
Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
Aol ‘ Sep Oct ‘ Nov ‘ Déc Jan ‘ Fév ‘ Mar Avr ‘ Mai ‘ Jui Jul Aol ‘ Sep Oct Nov ‘ Déc Jan Fév
1 | Etudes phase DCE 184 jours  Lun Mer Etudes phase DCE
02/09/24  21/05/25 02/09 1 21/05
114 | PHASE D'EXECUTION 185 jours Mar 04/03/25 Lun 01/12/25 PHASE D'EXECUTION
04/03 01/12
115 Démarrage travaux up-grade 0 jour Jeu Jeu
fit-up_accés Bat 41.03 17/07/25  17/07/25 17/07 ¢ Démarrage travaux up-grade fit-up_accés Bat 41.03
116 Fin de synthese 0jour Mer Mer
30/04/25  30/04/25 30/04 ¢ Fin de synthése
117 Lot 197 extraction 185 jours Mar 04/03/25 Lun 01/12/25 Lot 197 ektraction
04/03 01/12
118 Etudes d'exe et synthése 50 jours Mar 04/03/25  Lun 12/05/25 Etudes d'exe et synthése
04/03 ) 12/05
119 Appro gaines inox 60 jours Mar Lun Appro gaines inox
29/04/25  21/07/25 9/04) 21/07
120 Appro gaines inox revétues 80 jours Ven Jeu ‘L Appro gaines inox revétues
11/04/25  31/07/25 11/0 31/07
121 Appro 2 laveurs acides 80 jours Mar Lun Appro 2 laveurs acides
29/04/25  01/09/25 29/04), 01/09
122 Travaux gaines 80 jours Jeu Mer 19/11/25 Travaux gaines
17/07/25 17/07 T - 19/11
123 Travaux laveurs et local 70 jours Jeu Mer Travaux laveurs et local réactif
réactif 17/07/25  05/11/25 17/07 Y . 05/11
124 Mise en service extraction 8jours Jeu20/11/25  Lun01/12/25 Mise en service extraction
20/11 % W01/12
125 Mise en service laveurs 5 jours Jeu Mer Mise en service laveurs
06/11/25  12/11/25 06/11 % —Jllﬂ
126 Réception 0 jour Lun 01/12/25  Lun 01/12/25 ii
01/12 ¢ Réception
127 Lot 225 GAZ VECTEURS 173 jours Lun 10/03/25 Mer 19/11/25 Lot 225 GAZ VECTEURS
10/03 1 19/11
128 Etudes d'exe et synthése 46 jours Lun 10/03/25  Lun 12/05/25 Etudes d'exe et synthése
10/03 ) 12/05
129 Appro 60 jours Mar Lun ‘L Appro
01/04/25  23/06/25 01/0 }23/06
130 Préfabrication panoplie 45 jours Mar Lun i:éfabrication panoplie
27/05/25  28/07/25 27/0 28/07
131 Travaux 60 jours Jeu17/07/25  Mer 22/10/25 Travaux
17/07 Y W22/1(1
132 Mise en service 20 jours Jeu23/10/25  Mer19/11/25 Miséen service
23/10 h 19/11
133 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25 i
19/11 ¢ Réception
134 Lot 226 GAZ SPECIAUX 151 jours Mer 09/04/25 Mer 19/11/25 Lot 226 GAZ SPECIAUX
09/04 1 19/11
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N° Nom de la tache Durée Début Fin 2025 2026
Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
Aol ‘ Sep Oct ‘ Nov ‘ Déc Jan ‘ Fév ‘ Mar Avr ‘ Mai ‘ Jui Jul Aol ‘ Sep Oct Nov ‘ Déc Jan Fév
135 Etudes d'exe et synthése 20 jours Mer 09/04/25 Mar 06/05/25 Etudes d'exe et synthése
09/04 T06/05
136 Approvisionnement 60 jours Mer Mar ‘L Approvisionnement
30/04/25  22/07/25 30/0 22/07
137 Travaux 60 jours Jeu17/07/25  Mer 22/10/25 Travaux
17/07 Y W22/1(1
138 Mise en service 20 jours Jeu23/10/25  Mer 19/11/25 Miséen service
23/10 h 19/11
139 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25 i
19/11 ¢ Réception
140 Lot 220 DRAIN 181 jours Lun 10/03/25 Lun 01/12/25 Lot 220 DRAIN
10/03 01/12
141 Etudes d'exe et synthése 41 jours Lun 10/03/25  Lun 05/05/25 Etudes d'exe et synthése
10/03 T05/05
142 Approvisionnement 50 jours Mar Lun ‘L Approvisionnement
08/04/25 16/06/25 08/0 h 16/06
143 Préfabrication tuyauterie 40 jours Mar Lun Prf:abrication tuyauterie
03/06/25  28/07/25 03/0 28/07
144 Travaux 70 jours Jeu17/07/25  Mer 05/11/25 Travaux
17/07 Y w05/11
145 M|Se en SerV|Ce 18 jours Jeu 06/11/25 Lun 01/12/25 i ien Service
0 W01/ 12
146 Réception 0 jour Lun 01/12/25  Lun 01/12/25 L
01/12 ¢ Réception
147 Lot 220 EUP / EDI / EAD 175 jours Mar 18/03/25 Lun 01/12/25 Lot 220 EUP / EDI / EAD
18/03 01/12
148 Etudes d'exe et synthése 32 jours Mar 18/03/25 Mer 30/04/25 Etudes d'exe et synthése
18/03 ) 30/04
149 Appro (PVDF HP) 100 jours ~ Jeu03/04/25  Mer 03/09/25 Appro (PVDF HP)
03/0 03/09
150 Appro (PVC-U / PP-H) 60 jours Jeu Mer ‘L Appro (PVC-U / PP-H)
17/04/25  09/07/25 17/0 }0‘9/07
151 Préfabrication 40 jours Jeu Mer &} Préfabrication
12/06/25  06/08/25 12/0 06/08
152 Travaux 80 jours Jeu17/07/25  Mer 19/11/25 Travaux
17/07 Y T19/11
153 Mise en service 18 jours Jeu06/11/25  Lun01/12/25 lise en service
0 W01/ 12
154 Réception 0 jour Lun 01/12/25  Lun 01/12/25 L
01/12 ¢ Réception
155 Lot 221 VIDE PROCESS 142 jours Mar 22/04/25 Mer 19/11/25 Lot 221 VIDE PROCESS
22/04 19/11
156 Etudes d'exe et synthése  30jours Mar 22/04/25  Lun 02/06/25 Etudes d'exe et synthése
22/04 j02/06
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157 Appro pompe a vide 60 jours Mar Lun ppro pompe a vidé
06/05/25  28/07/25 06/0 28/07
158 Appro tuyauterie 60 jours Mar Lun LAppro tuyauterie équipement
équipement 20/05/25  25/08/25 20/0 }25/08
159 Préfabrication 40 jours Mar Lun i} Préfabrication
17/06/25  25/08/25 17/0 25/08
160 Travaux 60 jours Jeu17/07/25  Mer 22/10/25 Travaux
17/07 Y 22/10
161 Mise en service 20 jours Jeu23/10/25  Mer 19/11/25 Miséen service
23/10 h 19/11
162 Réception 0 jour Mer 19/11/25 Mer 19/11/25 i
19/11 ¢ Réception
163 | Lot 248 ERP 301/302 175 jours Mar 18/03/25 Lun 01/12/25 Lot 248 ERP 301/302
18/03 01/12
164 Etudes d'exe et synthése 40 jours Mar 18/03/25  Lun 12/05/25 Etudes d'exe et synthése
18/03 ) 12/05
165 Approvisionnement 60 jours Mar Lun ‘L Approvisionnement
29/04/25  21/07/25 29/0 h 21/07
166 Pré-fabrication 60 jours Mar Lun i} Pré-fabrication
27/05/25  01/09/25 27/0 01709
167 Travaux 75 jours Jeu17/07/25 Mer 12/11/25 Travaux
17/07 Y 1 12/11
168 Mise en service 23 jours Jeu30/10/25  Lun01/12/25 Mise en service
30/10y, W01/ 12
169 Réception 0 jour Lun 01/12/25  Lun 01/12/25 L
01/12 ¢ Réception
170 Lot 030 Serrurerie 92 jours Jeu 03/04/25  Ven 08/08/25 Lot 030 Serrurerie
03/04 { 08/08
171 Etudes d'exe et synthése 40 jours Jeu03/04/25  Mer 28/05/25 Etudes d'exe et synthése
03/04 h 28/05
172 Pré-fabrication + peinture 40 jours Jeu Mer Pri—»fabrication + peinture
15/05/25  09/07/25 15/0 09/07
173 Travaux 40 jours Lun 16/06/25 Ven 08/08/25 Travaux
16/06 W08/08
174 Réception 0 jour Ven 08/08/25 Ven 08/08/25 i
08/08 ¢ Réception
175 Lot 020 charpente 95 jours Jeu17/04/25 Mer 10/09/25 Lot 020 charpente
17/04 1 10/09
176 Etudes d'exe 40 jours Jeu17/04/25 Mer 11/06/25 Etudes d'exe
17/04 - 11/06
177 Pré-fabrication + peinture 40 jours Jeu Mer Pri—}fabrication + peinture
05/06/25  30/07/25 05/0 h 30/07
178 Travaux de beton et 20 jours Jeu12/06/25  Mer 09/07/25 Travaux de beton et séch$ge
sechage 12/06 09/07 1
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N° Nom de la tache Durée Début Fin 2025 2026
Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026
Aol Sep Oct ‘ Nov ‘ Déc Jan ‘ Fév ‘ Mar Avr ‘ Mai ‘ Jui Jul ‘ Aol ‘ Sep Oct Nov Déc Jan Fév
179 Travaux de montage 20 jours Jeu Mer Travaux de montage charpente
charpente 31/07/25  10/09/25 31/07 W1°/°9
180 Réception 0 jour Mer 10/09/25 Mer 10/09/25 'i
10/09 ¢  Réception
181 Lot 200 CFO/CFA 153 jours Mer 16/04/25 Ven 28/11/25 Lot 200 CFO/CFA
16/04 1 28/11
182 Etudes d'exe 30 jours Mer 16/04/25 Mar 27/05/25 Etudes d'exe
16/04 27/05
183 Appro gaine a barre 60 jours Mer Mar L Appro gaine a barre
07/05/25  29/07/25 07/0 29/07
184 Appro autre matériels 77 jours Mer Jeu i Appro autre matériels
28/05/25  25/09/25 28/05 }25/09
185 Pré-fabrication armoires 72 jours Mer Jeu A} Pré-fabrication armoires
04/06/25 25/09/25 04/0 25/09
186 Travaux 67 jours Jeu17/07/25  Ven 31/10/25 Travaux
17/07 T T31/10
187 Mise en service 40 jours Lun 06/10/25  Ven 28/11/25 Mise en service
06/1 - 28/11
188 Réception 0 jour Ven 28/11/25 Ven 28/11/25
28/11 ¢ Réception
189 Lot 205 GTC 108 jours Jeu19/06/25 Lun 01/12/25 Lot 205 GTC
19/06 01/12
190 Etudes d'exe 60 jours Jeu 19/06/25  Mer 24/09/25 Etudes d'exe
19/06 24/0¢
191 Intégration des vues GTC ~ 30jours Lun 01/09/25  Ven 10/10/25 Intégration des vues GTC
01/09 h 10/10
192 Mise en service 20 jours Lun 13/10/25  Ven 07/11/25 Misé en service
13/10 07/11
193 MES ERP 13 jours Jeu Lun IES ERP
30/10/25  17/11/25 30/1 17/
194 MES Exhaust 8 jours Jeu Lun MES Exhaust
20/11/25  01/12/25 20/11ppy, 01712
195 MES laveurs 20 jours Mar Lun MES laveurs
04/11/25 01/12/25 04/11) 101/12
196 MES Compteurs 20 jours Jeu Mer MES Compteurs
23/10/25 19/11/25 23/10) - 19/11
197 MES VPE 20 jours Jeu Mer MES VPE
23/10/25 19/11/25 23/10) - 19/11
198 Réception 0 jour Lun 01/12/25  Lun 01/12/25
01/12 ¢" Réception
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