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Préparation travaux

OS Travaux
Commande des menuiseries

Phase 1 - RdC

Installation de chantier

Lot 02 : Modification des cloisonnements de bureau
Lot 04 : Réseau hydraulique du nouveau bloc sanitaire
Lot 05 : Distribution électrique

Lot 02 : Mise en peinture

Lot 05 : Appareillage électrique
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Lot 01 : Remplacement des menuiseries ‘g\ ‘8
Lot 01 : Pose des occultations g
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Lot 02 : Modification des cloisonnements du plateau CRC
Lot 02 : Doublage intérieur
Lot 04 : Réseau hydraulique du nouveau bloc sanitaire

Lot 05 : Distribution électrique

Lot 02 : faux-plafond plateau CRC

Lot 03 : Réalisation du nouveau sol souple du plateau CRC

Lot 02 : Mise en peinture et reprises faux-plafond
Lot 04/05/06 : Appareillage fluides

OPR

Tranche ferme




