
CPAM Cluses - Planning PRO

S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S01 S02 S03 S04 S05
Préparation travaux 

OS Travaux 

Commande des menuiseries

Phase 1 - RdC

Installation de chantier

Lot 02 : Modification des cloisonnements de bureau

Lot 04 : Réseau hydraulique du nouveau bloc sanitaire

Lot 05 : Distribution électrique

Lot 02 : Mise en peinture

Lot 05 : Appareillage électrique

Lot 06 : Appareillage régulation et mise en service

Lot 01 : Remplacement des menuiseries

Lot 01 : Pose des occultations

Phase 2 - R+1 NORD

Lot 01 : Remplacement des menuiseries

Lot 01 : Pose des occultations

Lot 02 : Doublage intérieur

Lot 04 : Réseaux hydrauliques du nouveau bloc sanitaire

Lot 05 : Distribution électrique

Lot 02 : Mise en peinture et reprise faux-plafond

Lot 04/05/06 : Appareillage fluides

Lot 07 : Casquette en toiture terrasse

Phase 3 - R+1 SUD

Lot 01 : Remplacement des menuiseries

Lot 01 : Pose des occultations

Lot 02 : Modification des cloisonnements du plateau CRC

Lot 02 : Doublage intérieur

Lot 04 : Réseau hydraulique du nouveau bloc sanitaire

Lot 05 : Distribution électrique

Lot 02 : faux-plafond plateau CRC

Lot 03 : Réalisation du nouveau sol souple du plateau CRC

Lot 02 : Mise en peinture et reprises faux-plafond

Lot 04/05/06 : Appareillage fluides
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