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Préparation travaux 

OS Travaux 

LOT 01 - CHAUFFAGE

Installation de chantier

Neutralisation de l'installation existante RdC et R+1

Local PAC

Installation R+1

Installation RdC

Mise en service Tranche Ferme
Neutralisation de l'installation existante R+2 et R+3 avec 
grutage

Installation R+2

Installation R+3

Mise en service Tranche optionnelle

LOT 02 - ELECTRICITE

Consignation RdC et R+1

Travaux d'alimentation Local PAC

Travaux de distribution électrique R+1

Travaux de distribution électrique RdC

Adaptation GTB 

Travaux de distribution électrique R+2

Travaux de distribution électrique R+3

LOT 03 - FAUX-PLAFONDS

Reprise faux-plafond R+1

Faux-plafond salle de réunion

Reprise faux-plafond RdC

Reprise faux-plafond R+2

Reprise faux-plafond R+3

OPR 
Tranche ferme

Tranche optionnelle

avr.-25ACTIVITÉ févr.-25 mai-25mars-25 oct.-25août-25 sept.-25juin-25 juil.-24
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Préparation travaux 

OS Travaux 
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Installation de chantier

Neutralisation de l'installation existante RdC et R+1

Local PAC

Installation R+1

Installation RdC

Mise en service Tranche Ferme
Neutralisation de l'installation existante R+2 et R+3 avec 
grutage

Installation R+2

Installation R+3

Mise en service Tranche optionnelle

LOT 02 - ELECTRICITE

Consignation RdC et R+1

Travaux d'alimentation Local PAC

Travaux de distribution électrique R+1

Travaux de distribution électrique RdC

Adaptation GTB 

Travaux de distribution électrique R+2

Travaux de distribution électrique R+3

LOT 03 - FAUX-PLAFONDS

Reprise faux-plafond R+1

Faux-plafond salle de réunion

Reprise faux-plafond RdC

Reprise faux-plafond R+2

Reprise faux-plafond R+3

OPR 
Tranche ferme

Tranche optionnelle
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