Maitre d'ouvrage :

PREFECTURE DE LA NIEVRE
40, rue de la Préfecture
58000 NEVERS

SOUS PREFECTURE DE CLAMECY
Aménagement des locaux et mise aux normes PMR de

I'accueil

PLANNING TCE - DCE

Equipe maitrise d'ceuvre :

YY)
TELIER ARCH'CADE

ARCHITECTE ET ARCHITECTE D'INTERIEUR.

Iﬁngénieurs
Associés

Ingénierie du Batiment

LOTS MO M1 M2 M3 M4
ADMINISTRATIF PREPARATION PREPARATION
GROS (EUVRE / VRD | | | |
installation de chantier
extérieure reprise de la cours en pavé " "
extérieure assainissement reprise réseaux
rdc - salle d'eau réseau sous dallage
facade avant Reconstitution d'un appui de fenétre en pierre |
rdc - porte accueil Reconstitution d'un linteau en pierre ,
rdc - porche reprise et consolidation d'un linteau en pierre '
rdc - sanitaire PMR Créations d’ouvertures en cloisons porteuses
sous-sol - chaufferie Bouchement de porte de béton cellulaire CF 2 h
r+1 - balcon réparations du plancher béton de la coursive
r+1 - balcon Travaux d'étanchéité de la coursive
rdc et r+2 menuiseries extérieures déposées Reprise de seuils - appuis - tableaux - voussures
MENUISERIES EXTERIEURES
r+2 - circulation 2 dépose menuiserie existante
extérieur - porche dépose encadrement menuiserie existante cpmmajnde njenuisgries
rdc - accueil bloc-porte extérieur menuiserie bois 138*267 -
r+2 - bureau chargé de mission fenétre bois 116*182 4
r+2 - circulation 2 fenétre bois 116*182 4
extérieur - facade rue plaques d'entrée
extérieur - cours plaques ext directionnelles sur potelet mobile
extérieur - cours bande podotactile extérieure fonte
extérieur - cours cléture de ganivelle de chataignie et portillon
extérieur - bacon pic anti-pigeon
extérieur - escalier accés accueil rampe d'acces pmr pliable
MENUISERIES INTERIEURES
sous-sol - chaufferie dépose menuiserie existante
rdc - accueil dépose menuiserie existante
rdc - accueil dépose plinthes
sous-sol - chaufferie bloc porte cf 1h 93 x 204 cm
rdc - accueil bloc porte cf 1h 73 x 204 cm
rdc - sanitaire pmr bloc porte acoustique pp 93 x 204 cm
rdc - accueil cloison amovible modulaire
rdc - accueil tapis de sol
rdc - circulation 1 portillon escalier
rdc - accueil plinthe en médium a peindre
rdc - salle de réunion, salle d'eau plinthe quart de rond
r+2 - bur 2, bur chargé de mission, sanitaire, circ 2 plinthe guart de rond
r+1 - escalier bande podotactile intérieure clou aluminium
r+2 - circulation 2 bande podotactile intérieure clou aluminium
r+2 - bureau 2 modification placard existant
rdc - hall d'accueil 2 coffre technique ei 30
r+1 - bureau assistante coffre technique ei 30
PLATRERIE / PEINTURE
rdc - salle d'eau doublage sans isolation placostyl
rdc - sanitaire pmr doublage ba 13 collé
combles isolation laine de verre déroulée sur plancher >
r+2 - bur 2, bur 3, bur chargé de mission, circ 2 dépose papier-peint e}
r+2 - bur 2, bur 3, bur chargé de mission, circ 2 toile de verre + peinture acryligue | s
rdc - accueil, sanit pmr, salle réunion, salle d’'eau peinture paroi : &
r+2 - cuisine + sanitaire peinture paroi | O
rdc - salle de réunion peinture plafond ' EI:J
|

r+2 - sanitaires, cuisine

peinture plafond

rdc - s d'eau, accueil, sanit pmr, salle réunion, circ 1, hall

accueil 2

peinture bois

r+1 - bureau assistante

peinture bois

escalier : rdc, r+1, r+2

peinture contremarches intérieur

extérieur - marche acces accueil

peinture contremarches extérieur

extérieur - poutre sous-face balcon

peinture sur support métallique

extérieur - poutre sous-face balcon

reprise enduit sous-face balcon

ensemble des zones d’intervention du projet

nettoyage fin chantier

rdc - accueil

faux-plafond plagues 60 acoustigue

rdc - sanitaire pmr, salle d'eau, wc

faux plafond plaque 60 x 60 hydro

rdc - salle de réunion

faux-plafond remplacement de dalle 60x60

SOL SOUPLE

rdc - accueil

dépose sol souple

r+2 - bureau 2, bureau chargé de mission

dépose sol souple

rdc - accueil

ragréage sur ancien revétement

r+2 - bureau 2, bureau chargé de mission

ragréage sur ancien revétement

rdc - accueil sol souple
r+2 - sanitaires sol souple
r+2 - bureau 2, bureau chargé de mission, circ 2 sol stratifié

rdc - salle de réunion

sol souple dalle plombante

CARRELAGE

rdc - sanitaire pmr

piochage faience

rdc - sanitaire pmr

dépose plinthes

rdc - sanitaire pmr, salle d'eau

carrelage collé 40x40

sanitaire pmr

plinthe carrelage

rdc - sanitaire pmr, salle d'eau

étanchéité et faience collée 20 x 20

rdc - sanitaire pmr

miroir

CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE

sous-sol - chaufferie

remplacement pompe chauffage "Radiateurs"

Dépose des radiateurs existants

Repose des radiateurs existants

combles

pose groupe VMC

pose gaine VMC

pose bouche d'extraction VMC

rdc - sanitaire pmr

Ventilateur sur conduit

r+2 - bureaux

Entrées d'air autoréglable en menuiserie

rdc facade accueil, sanitaire pmr

Grille d'air

sortie de toiture

rdc Dépose partielle installations plomberie existantes
réseaux apparents EF/EC
Réseaux d'évacuation EU/EV
r+2 Remplacement chauffe-eau électrigue
rdc - sanitaire pmr, salle d'eau appareils sanitaires
ELECTRICITE

pose coffret de chantier

dépose installation

alimentation des installations éléctriques

appareillage éléctrique

Durée des travaux :

6 semaines de préparation + 13 SEMAINES de travaux (hors congés et hors intempéries).

A compter de la date d’ordre de service des travaux et du démarrage du chantier, le planning d’exécution
arrété pendant la période de préparation, en concertation avec les entreprises et la MOE, intégrera les
congés et sera signé par I’ensemble des entreprises. Il sera un document contractuel et sera tenu et mis a
jour par le maitre d’oeuvre au fur et 8 mesure de I'avancement du chantier.




