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ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT CCTP

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) a pour objet de définir la mission de de
coordination sécurité et protection de la santé relative a 'opération décrite ci-dessous conformément aux
lois n°76-1106 du 6 décembre 1976 et n°93-1418 du 31 décembre 1993, transposant la Directive européenne
92/57 du 24 juin 1992.

ARTICLE 2 : CONTEXTE ET ENJEUX DE L’OPERATION
2.1. Le contexte lié au site

Le contexte et les objectifs du projet sont décrits dans la synthése du programme joint au DCE.
Ce projet sera réalisé sur le site de I’"hopital Jean Minjoz.

Il utilisera au maximum les installations techniques et logistiques du site: chauffage urbain,
production de froid centralisée, secours électrique, installations téléphoniques...

2.2. Le contexte réglementaire

En complément ou en appui des lois citées a I'article 1, I'exercice de la mission de CSPS se situe dans
le contexte réglementaire et législatif suivant :

— Laloi93-1418 du 31 décembre 1993

— Le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 (Coordonnateur)

— Le décret n° 95-543 du 4 mai 1995 (CISSCT)

— Le décret n° 95-607 du 6 mai 1995 (Travailleurs Indépendants)

— Les annexes de I'arrété du 7 mars 1995 relatives a :
0 « La formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs »
0 « La Déclaration Préalable »

— Les annexes de la Directive Européenne n®l a IV

— Le décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 (coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le code
du travail) et ses arrétés

— Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008
— Le décret du 10 janvier 2011 (compétences et formations)
— L’arrété du 26 décembre 2012 (formation des coordonnateurs)

— Le décret n° 2021-652 du 25 mai 2021 relatif aux compétences et a la formation des
coordonnateurs en matiére de sécurité et de protection de la santé

Cette liste n’est pas exhaustive, le titulaire de la mission prendra donc soin d’appliquer I'ensemble
des textes et normes relatifs a sa mission et son exécution.
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ARTICLE 3 : NATURE DE LA MISSION

La mission confiée dans le cadre du présent marché est constituée des éléments suivants:

3.1. Au titre de la mission de base

La mission de coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé (SPS) pour les phases de
conception et de réalisation jusqu’a la mise en service de I'ouvrage.

La mission sera de niveau 1.

3.2. Au titre de la mission complémentaire

La mission de coordonnateur SPS sera complétée par la présence d’un animateur prévention pendant la
phase réalisation jusqu’a la mise en service de I'ouvrage.

ARTICLE 4 : CONDITIONS GENERALES D’'INTERVENTION
4.1. Cadre général de la mission

Le coordonnateur est particulierement chargé de coordonner et de mettre en ceuvre les actions destinées
a assurer le respect des regles d'Hygiéne et Sécurité des conditions de travail sur les chantiers ou se
réalisent des ouvrages de batiment.

A ce titre, il prend les mesures pour éviter les risques liés a la co-activité des entreprises ainsi que la
succession de leurs interventions vis-a-vis de ces regles tout en garantissant et en respectant les principes
généraux de prévention édictés a I'article L 4121-2 du code du travail.

L'étendue des responsabilités des différents intervenants n'est pas modifiée, par l'intervention du
coordonnateur, néanmoins celui-ci controle que les dispositions nécessaires a I'Hygiéne et a la Sécurité
des conditions de travail sont prises et appliquées et, si elles ne le sont pas, les provoquent par toutes
actions nécessaires.

4.2. Obligations générales

Le coordonnateur veille a la mise en ceuvre des principes généraux de prévention définis a I'article L4121-
2 du code du travail :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

3° Combattre les risques a la source ;

4° Adapter le travail a I'nomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de I'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du
travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les
risques liés au harcelement moral et au harcélement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1
et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis a l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection
individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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4.3. Objectifs généraux

Mettre en place et gérer des procédures facilitant la prise en compte des contraintes de sécurité liées a
la coactivité, avant le début du chantier, dans la coordination des interventions sur le chantier, et pour les
interventions ultérieures sur I'ouvrage. Ces obligations sont prescrites dans le programme et imposées
par les textes législatifs pour ce type de chantier dans le cadre d'opérations de batiment et/ou de génie
civil. Ces dispositions ont pour objet :

— De contribuer a la réduction du nombre et du degré de gravité des accidents du travail sur le
chantier,

— D’éviter des incidents de chantiers, des retards de travaux, des arréts de chantiers, des injonctions
etc....,

— De réduire le champ des possibilités de condamnations pénales, pour les dirigeants et le salarié,
— Maitriser les risques liés a la coactivité des entreprises,

— D’assurer pour le compte du maitre d'ouvrage les relations avec les organismes officiels de
prévention.

4.4. Référentiels imposés pour le coordonnateur SPS

La mission du coordonnateur SPS est fondée sur un ensemble de textes imposés par le législateur. Ces
référentiels sont complétés en tant que de besoin par les piéces contractuelles des marchés de travaux.

Dans les domaines non couverts par des réglements, le coordonnateur SPS attire I'attention du maitre de
I’ouvrage sur la nature générale du risque encouru du fait des dispositions retenues pour la conception
ou I'exécution des ouvrages, notamment s’il a connaissance d’une pathologie visant le domaine concerné.

4.5. Prise en compte des nouvelles réglementations

Il appartient au coordonnateur SPS de formuler ses avis sur la base des textes en vigueur a la date du de
réception du dossier a examiner (Avant-Projet, Projet, ...) ou du contrdle sur site.

Si une nouvelle réglementation apparait en cours d’opération, le coordonnateur SPS est tenu d’attirer
I'attention du matftre de I'ouvrage sur les conséquences de cette nouvelle réglementation et des impacts
sur les régles de sécurité générales sur le chantier ainsi que des mesures a prendre et leurs incidences.

Il en est de méme pour les projets connus de réglementation ou les transpositions en droit interne des

normes européennes.

4.6. Autorité et moyens du coordonnateur SPS

Le présent article a pour objet dans le cadre de la mission de coordination Sécurité Protection Santé de
définir et de préciser clairement « I'autorité et les moyens » donnés au coordonnateur SPS définis a
I'article L4532-5 du CT pour veiller au respect des mesures de coordination définies dans le Plan Général
de Coordination (PGCSPS).

4.6.1.Autorité du Coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de la coordination (RJ). Cette information
doit étre confirmée par écrit.
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacgant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S doit faire prendre aux
entreprises les mesures nécessaires pour supprimer le risque.
Il peut, a ce titre :
e Arréter sur le champ tout ou partie des travaux concernés
e Signifier a(aux) I'entreprise(s) concernée(s) I'application des pénalités prévues au CCAP des
marchés de travaux.

La notification de ces arréts est consignée au registre journal. Les reprises, décidées par le maitre
d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Le coordonnateur SPS fera usage des obligations réglementaires et de présence qui sont les
siennes pour, sur la base des informations qu’il transmettra, pour permettre au Maitre d’Ouvrage :

¢ De mettre en ceuvre les mesures coercitives qui s'imposent, a I'égard de tous les intervenants
concernés.

¢ De demander au Maitre d’ceuvre I'application des pénalités signifiées et prévues au CCAP des
marchés de travaux.

e D’engager les éventuels recours.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants cités a I'article 2.2 du présent
CCTP est soumis au maitre d’ouvrage.

4.6.2.Moyens donnés au Coordonnateur SPS

Le maitre d’ouvrage s’engage a donner tous les moyens financiers nécessaires au bon
accomplissement de la mission du coordonnateur SPS. Les moyens mis a disposition sont détaillés
dans les articles 6 et 7 du présent CCTP. |l tiendra au sous missionnaire de répondre a la présente
consultation avec un volume financier en adéquation avec les attentes minimums du maitre
d’ouvrage.

4.7. Procédures de transmission des documents et informations

4.7.1.Protocole interne au prestataire

Préalablement au commencement de sa mission aux phases conception, documents d’exécution puis
chantier, le coordonnateur SPS propose au conducteur d’opération un protocole écrit et précis de
transmission des documents et informations.

Ce protocole a pour objectifs de permettre la réalisation en temps utile des actes propres a sa mission
et conditionnés par la fourniture de documents sur lesquels le coordonnateur SPS doit se prononcer.

Apres échanges avec les acteurs concernés a chaque phase, ce protocole est, si nécessaire, amendé,
puis arrété par le conducteur d’opération. A défaut de coordonnateur du chantier, le protocole
définitif est diffusé par le controleur technique a I’'ensemble des acteurs concernés.

Si le coordonnateur SPS n’a pas regu les documents qu’il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler au conducteur d’opération.

4.7.2. Intégration des modes partagés de gestion de chantier

Le maitre de I'ouvrage, sur proposition de la maitrise d’ceuvre, se réserve la possibilité de mise en
place de plateformes informatisées de partage de l'information et de gestion documentaire et
technique du chantier (armoires a plan, BIM, ...).

Dans ce cas, il sera demandé au coordonnateur SPS d’intégrer cette démarche en complément ou en
remplacement de son protocole visé au paragraphe 4.7.1 pour la diffusion des documents soumis a
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avis du coordonnateur SPS ou de ses propres documents. Il devra en outre déposer (ou faire déposer
par un intervenant chantier a ses frais) ses avis sur I'outil de partage et gestion documentaire.

4.8. Gestion documentaire
4.8.1.Présentation

Dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS doit notamment consigner le résultat de ses
examens ou compte-rendu de visite, avec ou sans remarques, dans des documents a diffuser. Ces
documents sont numérotés chronologiquement et font apparaitre, en plus de I'avis proprement dit,
les renseignements suivants :

» Référence de I'opération,

» Nature de la mission,

» Origine et date du document examiné ou date de la visite sur le chantier,
>

Zone concernée au cas échéant et selon un découpage identique et adapté a celui de la
maitrise d’ceuvre pour des raisons de facilité de gestion et de compréhension,

> Liste des destinataires.

Les fiches et rapports, transmis dans les délais prévus au CCAP, doivent étre signés ou contresignés
par le coordonnateur titulaire de la mission, personne physique désignée a cet effet dans |'acte
d’engagement.

4.8.2.Transmission des documents

Documents destinés au coordonnateur SPS : la transmission des documents soumis a I'avis du
coordonnateur SPS est effectuée par le conducteur d’opération.

Toutefois :
» |l peut étre dérogé a cette disposition en application des protocoles de
diffusion des documents et informations.

» Dans le cas de la mise en place d’un outil partagé de gestion documentaire
(voir §4.7.2), le coordonnateur SPS devra, a I'aide de ses identifiants et mots
de passe, les récupérer en ligne. La diffusion paralléle par les différents
intervenants sera possible mais ne constitue en rien une régle.

Documents produits par le coordonnateur SPS : sous réserve de dispositions contraires arrétées a
I'issue de la mise au point des protocoles de transmission des documents et informations, les
documents produits par le coordonnateur SPS sont simultanément transmis en un exemplaire a
chacun des destinataires suivants :

— L’auteur du document examiné,
— Le maitre d’ceuvre, si celui-ci n’est pas I'auteur du document examiné,
— Le titulaire de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)
— Le maitre de I'ouvrage par I'intermédiaire du conducteur d’opération.
et pour la partie les concernant :

— L'(es) entreprise(s) concernée(s) (titulaire(s) du(es) marché(s)) et sous-traitant(s))

Les avis et rapports destinés au maitre de I'ouvrage sont transmis au conducteur d’opération en un
exemplaire dématérialisé (.pdf).
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4.8.3.Contenu

Les documents et observations du coordonnateur SPS doivent étre explicites, précis et motivés. Les
avis non motivés pourront étre refusés par le conducteur d’opération et/ou le Maitre de I'Ouvrage.

En cas de difficulté technique particuliere, de litige ou de contestation portant sur des situations a
risque ou des équipements de sécurité jugés insuffisants ou non conformes, le coordonnateur SPS
doit étre en mesure de fournir un avis explicite sur les mesures a prendre pour supprimer le risque
ou controler la situation difficile.

Le coordonnateur SPS est tenu de signaler au conducteur d’opération tout document manquant et
nécessaire a son intervention.

4.8.4.Documents relatifs au chantier

Le coordonnateur SPS interviendra dans la gestion des documents relatifs a la gestion du chantier
comme :

— Les permis de travaux qu’il recevra et analysera pour vérifier que les conditions
réglementaires sont respectées,

— Les fiches d’agrément matériaux qu’il validera, pour les matériaux pour lesquels il est
concerné (les modalités de récupération sont précisées §4.8.2).

4.8.5.Rapport mensuel

Le coordonnateur SPS fournira, a la demande du maitre d’ouvrage et au minimum une fois par mois
en phase d’exécution des travaux, un rapport synthétique sur le suivi des éléments relatifs a la
sécurité et a la prévention. Ce rapport comprendra a minima :

— Laliste des entreprises présentes sur le chantier avec I'état des inspections communes, de la
transmission des PPSPS

— Les indicateurs relatifs aux incidents constatés sur chantier et les accidents du travail
(entreprise, date, origine et conséquences...)

— L'objet des derniers documents versés au RJ durant la période concernée par le rapport
— Les éléments relatifs au CISSCT (synthése du dernier, date et projet d’0OJ du suivant)

— Les avis sur les Fiches d’Agrément Matériaux validés durant la période concernée par le
rapport

— Tous autres éléments jugés utiles pour le suivi de I'opération

ARTICLE 5 : CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

5.1 Eléments de mission génériques en conception et réalisation

5.1.1 Registre Journal de coordination

Le Coordonnateur SPS procédera a I'ouverture du registre-journal deés la signature de son marché de
comme spécifié dans les articles L4532-10 a L4532-15 et R4532-38 a R4532-41 du code du travail. Il
le tiendra ensuite a disposition lors de la phase réalisation a la base vie du chantier.

5.1.2 CISSCT

Le maitre d’ouvrage constituera un CISSCT du fait du niveau de I'opération. Son reglement intérieur
devra étre proposé par le CSPS au maitre d’ouvrage en phase conception avant validation lors de la
premiere séance du CISSCT au début du chantier.
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Le Coordonnateur SPS convoquera et animera les réunions de CISSCT régulierement et planifiera
suivant la fréquence définie dans le reglement intérieur les différentes réunions. Il pourra également
convoquer un CISSCT extraordinaire réunis lorsque I’actualité du chantier I'exige.

Il s"assurera aupres du maitre d’ceuvre et de I'OPC de la liste des entreprises (titulaires des marchés
et sous-traitants) présentes sur le chantier a la date du CISSCT.

Le CISSCT devra respecter les articles R4532-77 a R4532-94 du code du travail.

5.1.3 Plan Général de Coordination

Le Coordonnateur SPS élaborera le Plan Général de Coordination en vue de l'annexer a chaque
marché passé pour |'opération. Ce dernier devra étre élaboré a la phase APS puis étre mis a jour
autant de fois que nécessaire jusqu’a la réception finale du chantier. Il devra systématiquement faire
I'objet d’une validation par le maitre d’ouvrage et contenir I'ensemble des éléments suivants :

19 Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant
la déclaration préalable ;

22 Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation
avec le coordonnateur ;

32 Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiére de sécurité et de santé et les
sujétions qui en découlent concernant, notamment :

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui
concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la
limitation du recours aux manutentions manuelles ;

c) La délimitation et I'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses ;

d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;
e) Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés ;

f) L'utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de l'installation électrique
générale ;
g) Les mesures prises en matiére d'interactions sur le site ;
42 Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a I'intérieur
ou a proximité duquel est implanté le chantier ;

52 Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant, notamment :
a) Pour les opérations de construction de batiment, les mesures arrétées par le maitre de
I'ouvrage en application de I'article R. 4533-1 ;
b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des
conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions
qui leur sont applicables en matiere de santé, de sécurité et de conditions de travail

62 Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et I'évacuation
des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiére ;

72 Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants ;

8° Les procédures d’intervention au sein des locaux occupés du CHU (permis de travaux, demande
d’autorisation de stockage...) ;

9° Les rapports de repérage amiante et les mesures de prévention liées a 'amiante ;
10° Les mesures de prévention liées au COVID. Le guide de 'OPPBTP sera inséré en annexe ;

11° Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé au fur et 3 mesure de leurs
élaborations en les harmonisant.
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Un PGC devra étre mis a disposition des différentes entreprises sur la zone de chantier ou dans la
base vie. Ce dernier devra étre tenu a jour en continu.

Le PGC doit respecter les articles L4532-8 et R4532-42 a R4532-51 du code du travail.

5.1.4 Déclaration préalable

Le Coordonnateur SPS établira la déclaration préalable et la transmettra au maitre de I'ouvrage. Ce
dernier la transmettra a l'inspection du travail, au comité régional de I'OPPBTP et a la CARSAT
compétent en matiere de prévention des risques professionnels. Cette derniére doit respecter les
articles L4532-1 et R4532-2 et R4532-3.

5.1.5 Dossier des Interventions Ultérieures sur I’Ouvrage (DIUO)

Le Coordonnateur SPS constituera la version initiale du dossier des interventions ultérieures sur
I'ouvrage respectant les articles L4532-16 et R4532-95 a R4532-98 et y apportera toutes les
modifications nécessaire tout au long du chantier jusqu’a la remise contra accusé de réception au
maitre d’ouvrage a la réception définitive du chantier.

Ce dernier rassemble tous les éléments suivants :

— Les plans et notes techniques, de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage,

— Le dossier technique regroupant les informations relatives a la recherche et a l'identification
des matériaux contenant de I'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code
de la santé publique

— Le dossier de maintenance des lieux de travail prévu a I'article R. 4211-3.

5.2 Phase Conception (Programme, Esquisse, Diagnostic, APS, APD, PRO)

Pendant cette phase, le Coordonnateur SPS aura pour objectifs :

e De vérifier que les dispositions techniques et organisationnelles décrite aux différentes étapes
de conception permettent de protéger la santé de toutes les personnes qui auront a intervenir
sur le chantier de batiment ou de génie civil et sur I'ouvrage en cours d'exploitation.

e D’intégrer cette contrainte en concertation avec I'OPC dans la planification de I'exécution des
différents travaux ou phases de travail qui se dérouleront simultanément ou successivement.

e D’apporter les éléments a intégrer dans les documents d’études pour prévenir les risques
résultant d'interventions simultanées ou successives d'entreprises distinctes et prévoir,
lorsqu'elle s'impose, I'utilisation des moyens communs tels les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives.
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5.2.1 Participation a I’élaboration et examen des dossiers de conception

La phase « examen des dossiers de conception » est décomposée selon chaque stade de la mission
de conception (voir tableau ci-dessous).

Les documents de conception que le Coordonnateur SPS doit examiner au titre de sa mission sont
ceux produits par le maitre d’ceuvre aux stades correspondants.

Décomposition de phase « examen des documents de conception » Nombar:a(:;s::ssmrs
Programme Technique Détaillé (MOA) 1
Esquisses (Equipes retenues en phase « offres ») 3
Diagnostic (Equipe lauréate) 1
Avant-Projet Sommaire (Equipe lauréate) 1
Avant-Projet Définitif (Equipe lauréate) 1
Projet (Equipe lauréate) 1
Dossier de Permis de Construire (Groupement lauréat y compris permis 1
modificatif)

Le coordonnateur SPS établira un rapport précis intégrant I'ensemble de ses remarques pour les
éléments qui le concerne.

Il est attendu une participation active lors des phase d’étude des dossiers de conception pour
permettre a la maftrise d’ceuvre de prendre en compte I'ensemble des éléments relatifs a la sécurité
et a la prévention des risques sur les phases de réalisation et d’exploitation de I'ouvrage et en
particulier sur les points suivants :

La définition des sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales,
notamment les installations électriques, et la vérification de la prise en compte dans les
pieces écrites de leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront a
intervenir sur le chantier

La définition et le dimensionnement des installations de chantier (base vie, zone stockage, ...
et I’élaboration du Plan d’Installation de Chantier

La vérification des dispositions prévues pour exécuter les V.R.D initiaux (article R 238-40 a
44)

La vérification avec la maftrise d’ceuvre et la Maitrise d’Ouvrage l'intégration, si nécessaire,
des risques liés a 'amiante et au plomb

La gestion des accés pour ne permettre un acces qu’aux seules personnes autorisées sur la
zone de chantier.

5.2.2 Analyse des offres

Apres remise des offres d’entreprises, le Coordonnateur donnera un avis sur les dispositions relatives
a la sécurité et a la prévention des risques proposées par les Entreprises que le maitre d’ ceuvre
propose de retenir. Cet avis sera transmis par écrit au maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre pour
intégration et prise en compte dans le rapport d’analyse des offres.
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5.3 Phase réalisation

Pendant cette phase, le Coordonnateur SPS aura pour objectifs :

D’intégrer et de garantir les principes généraux de prévention mentionnés a l'article L4121-2
De faire appliquer les consignes préconisées dans la phase de préparation du chantier.

De prendre en compte, les risques résultants de l'interférence des interventions pouvant étre
conduites simultanément par plusieurs entreprises sur un méme site.

D’impliquer chaque entreprise intervenant sur I'ouvrage a participer a la sécurité collective
notamment en leur transmettant des informations et des consignes, en organisant leur
information mutuelle ainsi que I'échange entre elles de consignes en matiére de sécurité et de
protection de la santé.

De limiter I'acces au chantier aux seules personnes autorisées (contréle du port du badge)

De rassembler dans un dossier toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques
professionnels pour des interventions ultérieures, d'entretien ou de maintenance, voire pour
d'éventuelles modifications de I'ouvrage

D’étre amené a formuler un avis sur un ou plusieurs sous-traitants
De controler les dispositions retenues par I'entreprise pour les travaux de désamiantage.

De controler le respect des mesures préconisées pour la lutte contre les infections
nosocomiales, contre les nuisances du chantier (bruit, poussiére...)

5.3.1 Suivi de la phase Réalisation

Il est attendu une participation active lors des phases de réalisation du chantier pour permettre a la
maitrise d’ceuvre et aux entreprises de mettre en ceuvre I'ensemble des éléments relatifs a la sécurité
et a la prévention des risques et en particulier sur les points suivants :

Utiliser les moyens mis a disposition du CSPS pour que les principes généraux de prévention
définis aux articles L4121-2 soient effectivement respectés et mis en ceuvre

Organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou
non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leur activités simultanées ou
successives, les modalités de |'utilisation en commun des installations, matériels et circulations
verticales et horizontales, leur information mutuelle notamment |'échange entre elles de
consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé en lien avec I'OPC.

Fournir un avis motivé pour I'agrément d’une entreprise sous-traitante lorsque le maitre de
I’ouvrage. En tout état de cause, le coordonnateur sera destinataire d'une copie de tous les actes
spéciaux de sous-traitance.

Veiller a 'application correcte des mesures de coordination définies ainsi que des procédures
de travail qui interferent.

Participer au contréle des acceés chantier en mettant en ceuvre les actions suivantes :
O Définirlaliste des personnes autorisées a accéder au chantier et organiser la mise en place
des dispositions nécessaires au contréle de I'acces au chantier.
0 Veiller a l'application des dispositions nécessaires pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au chantier
Faire respecter du Plan d’Installation de Chantier et assurer un contréle périodique de sa
conformité.
Controler et veiller a la propreté des zones de chantier et des locaux de la base vie (sanitaires,
vestiaires...)
Assurer une présence et intervenir sur le chantier aussi souvent que nécessaire et plus
particulierement dans les phases critiques, pour mener a bien la mission de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé.
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e Assurer des visites de chantier inopinées afin de vérifier la bonne application des regles de
sécurité.

* Diffuser aux différents intervenants toutes informations et tous documents nécessaires a la
bonne réalisation des objectifs de la présente mission (notamment ceux signalés aux articles R
238-28 & R 238-56).

e Participer aux opérations préalables a la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des
interventions ultérieures de maintenance ou d'entretien etc.... et se tenir informé des réserves
éventuelles formulées au cours des visites de réception. Il participe aux cas échéants aux essais
des équipements de sécurité pour les interventions ultérieures sur I'ouvrage.

e D’évaluer périodiquement en concertation avec I'OPC, les conséquences sur |'ordonnancement
des taches des entreprises dues aux risques de coactivité

e Prendre en compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou
a proximité duquel est implanté le chantier le cas échéant et notamment la circulation des
patients, du personnel de |'établissement et des visiteurs

e De vérifier avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage le suivi ainsi que I'exhaustivité des
points de prélévements des risques liés a I'amiante et au plomb pour pouvoir se prémunir du
risque d’exposition.

e Réaliser des analyses de risque complétes et détaillées lors de phase critique de chantier en lien
avec la maitrise d’ceuvre et les entreprises.

5.3.2 Inspections communes

Le Coordonnateur SPS procédera avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a
I'intervention de celle-ci, a une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier
précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les
consignes a observer ou a transmettre, les observations particulieres de sécurité et de santé prises
pour I'ensemble de I'opération ainsi que les acces autorisés a la zone de chantier. Cette inspection
commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Elle doit
respecter I'article R4532-14 du code du travail.

5.3.3 Plan Particulier SPS

Le Coordonnateur SPS analysera et harmonisera les plans particuliers de sécurité et de protection de
la santé suite a la remise de ces documents par les entreprises titulaires et sous-traitantes.

L’harmonisation sera annexée au PGC. Par ce biais, il déterminera les moyens en terme de
protections collectives ou a défaut individuelles a mettre en application afin de garantir les principes
généraux de prévention.

5.3.4 Examen et avis sur documents de chantier

La gestion quotidienne du chantier est assurée par le maitre d’ceuvre en s’appuyant entre autres sur
des documents formalisés applicable des le début de la phase réalisation. Ceux concernant le
Coordonnateur SPS sont les suivants :

¢ Agrément des matériaux et matériels: les matériaux et matériels proposés par les
entreprises sont systématiquement et spécifiqguement validés (ou refusés) par le biais d’'une
fiche d’agrément matériel (FAM) transmise a la maitrise d’ceuvre, accompagnée des PV, plan
de localisation, certificats, fiche de données de sécurité et documents techniques. Cette
derniéere en assure la diffusion. Le Coordonnateur SPS sera, au cas échéant, intégré au circuit
de validation. Il devra donc transmettre son avis en renseignant la FAM selon les modalités
du §4.8.2. Un avis officiel du Coordonnateur SPS pourra étre édité au préalable et joint a la
FAM s’il le souhaite.



CHUB — MIR — COORDONNATEUR SPS - CCTP - Page 15 sur 19

* Permis de Travaux : Toutes les interventions ayant une incidence sur le fonctionnement,
I’'hygiene, la sécurité et les flux du site hospitalier font I'objet d’'un Permis de Travaux (PT)
transmis par I'entreprise a la maitrise d’ceuvre et accompagné d’un ou plusieurs plans de
localisation des travaux Cette derniere en assure la diffusion. Le Coordonnateur SPS sera
intégré au circuit de diffusion. Il pourra, si nécessaire, transmettre son avis et la retournant
a la maitrise d’ceuvre.

e Demande d’Autorisation de Stockage: Les Entreprises ayant besoin de stocker
provisoirement des équipements ou des matériaux sur les zones de chantier ou dans des
locaux en activité hospitaliere font la demande a la maitrise d’ceuvre par le biais d’une
Demande d’Autorisation de Stockage (DAS). Cette derniere en assure la diffusion. Le
Coordonnateur SPS sera intégré au circuit de diffusion. Il pourra, si nécessaire, transmettre
son avis et la retournant a la maitrise d’ceuvre.

5.4 Phase aprés travaux

Le Coordonnateur SPS produira un dossier de fin de "mission des phases conception et réalisation"
rassemblant tous les documents élaborés et mis a jour au cours des phases de coordination. Deux
exemplaires seront remis au Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 6 : MODALITES DE PRESENCE DU COORDONNATEUR SPS SUR LE CHANTIER

6.1 Présence « minimale » imposée au titre du présent marché

6.1.1 Présence aux réunions mensuelles de conduite d’opération

Le Coordonnateur SPS assiste aux réunions, convoqué par le conducteur d’opération, de la maitrise
d’ceuvre, de I'OPC, du coordonnateur SSI, du coordonnateur SPS, ... Ces réunions ont lieu 1 fois par
mois en phase de réalisation.

En préparation de ces réunions, le CSPS établira une synthese mensuelle permettant de rappeler les
éléments suivants :

- Laliste des entreprises présentes sur le chantier a coordonner avec le Groupement et
le maitre d’ceuvre. Cette liste donnera un état de la situation de chacune d’entre elle
au regard des éléments de gestion SPS (inspection commune, PPSPS, ...)

- Les accidents du travail référencés

- Les non conformités constatées

- Tous autres éléments relatifs a la gestion de sa mission.

Cette synthese est a transmettre une semaine avant la réunion mensuelle.

6.1.2 Présence aux réunions techniques de mise au point et d’exécution

Le Coordonnateur SPS assiste aux réunions provoquées par le maitre de I'ouvrage, le conducteur
d’opération, le maitre d’ceuvre, et dont I'ordre du jour est ciblé sur des problématiques techniques
en phase conception ou liées a I'exécution, la sécurité ou des incidents survenus sur le chantier. Ces
réunions peuvent avoir lieu en phases de conception ou de réalisation y compris la préparation de
chantier.

6.1.3 Présence aux réunions de mise au point avec l'inspection du travail, 'OPPBTP ou la CARSAT

Le Coordonnateur SPS assiste aux réunions organisées par le maitre de I'ouvrage, le conducteur
d’opération en présence de I'inspection du travail, de la CARSAT ou I’'OPPBTP dont I'ordre du jour est
ciblé sur des problématiques techniques en phase conception ou liées a I'exécution, la sécurité ou
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des incidents survenus sur le chantier. Ces réunions peuvent avoir lieu en phases de conception ou
de réalisation de chantier.

6.1.4 Présence aux réunions CISSCT

Le coordonnateur SPS participe et anime les réunions du CISSCT.

6.1.5 Présence aux réunions de chantier ou visites spécifiques a la mission

Le Coordonnateur SPS participe a la réunion de chantier. La présence en réunion de chantier peut
étre couplée a une visite sur demande spécifique du maitre d’ceuvre ou a linitiative du
Coordonnateur SPS.

Le Coordonnateur SPS adaptera la fréquence des visites sur chantier avec, au minimum, 1 visite par
semaine dont :

e 1 visite couplée a la réunion hebdomadaire de chantier ou inopinée sur les autres jours de la
semaine

La fréquence de la visite inopinée pourra éventuellement étre adaptée lorsque les travaux seront en
phase de mise en service du batiment avec un minimum d’une visite toutes les deux semaines. Le
changement de fréquence se fera avec I'accord du Maitre de I'Ouvrage sur demande expresse du
Coordonnateur SPS.

6.2. Présence complémentaire laissée a I’appréciation du Coordonnateur SPS

Dans I’hypothése ou les situations de présence imposées ci-avant ne sont pas suffisantes pour permettre
au Coordonnateur SPS de remplir complétement sa mission dans des conditions satisfaisantes, il lui
appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission et |'exercice de
sa responsabilité I'imposent.
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ARTICLE 7 : ANIMATEUR PREVENTION

7.1. Objet de la prestation

Cette prestation consiste a compléter la mission de coordination SPS par la présence quotidienne
d’un Animateur de Prévention dont le but sera d’accroitre le niveau de vigilance sur le respect
des regles de principes généraux de prévention et des regles établies dans les piéces particulieres
propre a I'ouvrage (PGC-SPS, PPSPS, ...)

7.2. Cadre de la prestation

Cette prestation s’appuie sur la mission de base du Coordonnateur SPS comme décrite dans le présent
CCTP avec une ressource supplémentaire qui assurera et renforcera la partie prévention et contréle
quotidien sur site.

La prise en compte de ce complément de ressource a pour objectif de réduire la présence sur site du
Coordonnateur SPS tout en permettant, in fine, au Maitre d’Ouvrage de s’appuyer sur une mission :

e Renforcée en matiére de contrdle et de prévention
e Optimisée en matiere de présence sur site.

La présence de I'animateur de prévention est exigée a compter de la phase de Préparation de chantier
(EXE).

La responsabilité du Coordonnateur SPS reste celle décrite au §5.2 du présent CCTP. En cas de litige, il
reste I'unique interlocuteur du Maitre d’Ouvrage.

L'autorité et les moyens donnés au Coordonnateurs SPS et a I’Animateur Prévention dans le cadre de
cette variante sont les mémes que ceux décrits au §4.6 du présent CCTP.

7.3. Contenu des éléments de mission

7.3.1. Mission de I'’éguipe composée du Coordonnateur $B8 IPAnimateur de Prévention

La mission globale comprend celle décrite dans le présent CCTP en tant que mission de base complétée
des éléments décrits au paragraphe ci-dessous (§7.3.2)

7.3.2. Mission de I’Animateur de Prévention

L’animateur de prévention aura pour mission :

e De rendre des comptes au coordonnateur SPS sur le contenu de sa mission et sur les
évenements, les difficultés,

e D’étre l'interlocuteur quotidien du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre et des Entreprises
sur les problématiques de prévention des risques et de sécurité du chantier

e De vérifier la présence et la conformité des EPC ainsi que le port des EPI par les ouvriers.

e De participer a I'accueil et la formation des nouveaux arrivants sur le chantier (régles de
conduite, de sécurité, horaires, ...)

e De vérifier la détention sur chantier des documents de gestion du chantier (Permis de
Travaux, Demandes d’Autorisation de Stockage)

e De gérer le plus rapidement possible les situations d’Urgence et les accidents du travail
(Appels des Secours). Un rapport circonstancié sera rédigé pour chaque situation de ce type
avec diffusion aux différents acteurs (Maitre d’Ouvrage, Conducteur d’opération, Maitre
d’CEuvre, Coordonnateur SPS, Entreprise, ...)
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e D’assurer la gestion et le controle des accés (badges, autorisation, ...) sur le chantier et la
base vie.

e D’assurer un contrdle quotidien des moyens de sécurité et de surveillance du chantier
(barrieres, cloture, vidéosurveillance, ...).

¢ De transmettre toutes les informations au Coordonnateur SPS afin qu’il puisse assurer sa
mission et rédiger en particulier le rapport mensuel a destination du Maitre de I'Ouvrage.

¢ De coordonner en liaison avec les entreprises les livraisons et les flux de chantier sur le site
hospitalier en activité (horaires des livraisons, respect des cheminements, vérification des
droits d’acces, ...)

¢ De controler quotidiennement I'état général et I'étanchéité des confinements installés en
limite de chantier et dont I'objectif est d’éviter la poussieére dans les zones en activité
hospitaliere

e De contréler le respect des permis de travaux et en particulier les mesures d’hygiéne et de
sécurité et Demande d’autorisation de Stockage. Il sera destinataire des formulaires diffusés
par la Maitrise d’ceuvre.

L'animateur pourra également et en accord avec le Coordonnateur SPS :

e Valider les FAM pour lesquelles il est concerné.

e Proposer 'application de pénalités pour les Entreprises qui ne respectent pas les regles de
sécurité éditées dans le PGCSPS ou les PPSPS.

7.4. Présence « minimale » imposée

Il est bien précisé que la mission de I'animateur prévention n’est pas de se substituer dans ces missions
au coordonnateur SPS, c’est-a-dire que le CSPS ne pourra pas se faire remplacer en réunion par
I’'animateur sécurité lorsque sa présence est requise.

7.4.1. Présence aux réunions mensuelles de conduite diapar

L'animateur Prévention n’est pas tenu d’y participer sauf demande expresse du Maitre de I'Ouvrage
si le contexte et I'actualité du chantier le justifie ou a la demande de Coordonnateur SPS.

7.4.2. Présence aux réunions technigues de mise au poifgxécution

L'animateur Prévention n’est pas tenu d’y participer sauf demande expresse du Maitre de I'Ouvrage
si le contexte et I'actualité du chantier le justifie ou a la demande de Coordonnateur SPS.

7.4.3. Présence aux réunions de mise au point avec I'ctgpedu travail, 'OPPBTP ou la
CARSAT

L’animateur Prévention y participe obligatoirement

7.4.4. Présence aux réunions CISSCT

L’animateur Prévention y participe obligatoirement mais sans voix délibérative.

7.4.5. Présence aux réunions de chantier ou visites dgées a la mission

L’Animateur Prévention participe a la réunion de chantier ou toutes autres réunion spécifiques a sa
mission.
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7.4.6. Présence de l'animateur prévention sur site

L’Animateur Prévention devra étre présent sur chantier pendant un minimum de 2 heures par jour
ouvrés. Son temps de présence peut étre scindé en plusieurs créneaux répartis sur la journée.

Sa présence est imposée le matin dans un créneau horaire qui dépendra de I’actualité du chantier
(horaires décalés en fonction des contraintes du chantier et de fonctionnement du site hospitalier).

Ce temps de présence est prévu hors réunions telles que décrites aux §7.4.1 a 7.4.5 nécessitant la
présence de |'animateur.

La durée quotidienne de présence pourra éventuellement étre adaptée lorsque les travaux seront en
phase de mise en service du batiment avec un minimum 4 heures par jour ouvrés. Le changement
de durée se fera avec I'accord du Maitre de I'Ouvrage sur demande expresse du Coordonnateur SPS.

7.5. Présence complémentaire laissée a I'appréciation dioordonnateur SPS

Dans I’'hypothese ou les situations de présence imposées ci-avant ne sont pas suffisantes pour permettre
au Coordonnateur SPS de remplir complétement sa mission dans des conditions satisfaisantes, il lui
appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission et I'exercice
de sa responsabilité I'imposent.

Cette condition reste valable indépendamment de la présence de I’animateur Prévention.

Lu et approuveé,

Le Coordonnateur SPS
(cachet et signature)



