
N° Nom de la tâche % 

achevé

Durée Début Fin

1 REANIMATION MEDICALE / SAS 

CENTRE 15 / Centre HYPERBARIE /

UHTCD

15% 2348 jrs Lun 

09/10/23

Mer 

06/10/32

2 1 . CHU 65% 552 jrs Lun 

23/10/23

Mar 

02/12/25

3 Audit Réanimation médicale (dates à 

confirmer)

100% 80 jrs Lun 

30/10/23

Ven 

16/02/24

4 Audit centre 15 (dates à confirmer) 100% 94 jrs Lun 

23/10/23

Jeu 

29/02/24

5 Groupe de travail centre 15/sas 100% 94 jrs Mer 

01/05/24

Lun 

09/09/24

6 Décision d'engagement du concours 

d'architecture

100% 0 jr Lun 

27/01/25

Lun 

27/01/25

7 EMBASE : 81% 344 jrs Lun 

08/01/24

Jeu 

01/05/25

8 Etudes de programmation 81% 344 jrs Lun 

08/01/24

Jeu 

01/05/25

9 Notification marché ATMO 100% 1 jr Lun 

08/01/24

Lun 

08/01/24

10 Pré Programme 100% 69 jrs Lun 

08/01/24

Jeu 

11/04/24

11 Validation préprograme (COPIL) 100% 1 jr Ven 

12/04/24

Ven 

12/04/24

12 Etude de faisabilité 100% 151 jrs Lun 

22/04/24

Lun 

18/11/24

13 Validation étude de faisabilité 

(COPIL)

100% 1 jr Mar 

19/11/24

Mar 

19/11/24

14 Programme Technique Détaillé 45% 116 jrs Mer 

20/11/24

Mer 

30/04/25

15 Validation et Mise au point PTD 

(COPIL ?)

0% 1 jr Jeu 

01/05/25

Jeu 

01/05/25

16 Assistance à l'organisation du concours 

MOE

0% 227 jrs Lun 

20/01/25

Mar 

02/12/25

17 2 . CONSULTATION ET CHOIX MAITRISE 

D'OEUVRE

0% 227 jrs Lun 

20/01/25

Mar 

02/12/25

18 Elaboration règlement de concours et 

AAPC

0% 30 jrs Lun 

20/01/25

Ven 

28/02/25

19 AAPC / APPEL A CANDIDATURES 0% 40 jrs Lun 

03/03/25

Ven 

25/04/25

20 Remise des candidatures 0% 1 jr Lun 

28/04/25

Lun 

28/04/25

21 Analyse des candidatures / Commission 

Technique

0% 19 jrs Mar 

29/04/25

Ven 

23/05/25

22 Choix des candidats / jury 0% 1 jr Mar 

27/05/25

Mar 

27/05/25

23 Phase offres : ESQUISSE 0% 80 jrs Lun 

02/06/25

Ven 

19/09/25

24 Analyse des offres / Commission 

Technique

0% 20 jrs Lun 

22/09/25

Ven 

17/10/25

25 Choix du lauréat / jury 0% 1 jr Lun 

20/10/25

Lun 

20/10/25

26 Standstil et notification du choix des 

candidats retenus

0% 11 jrs Mar 

21/10/25

Mar 

04/11/25

27 Mise au point Esquisses/notification 

Marché MOE

0% 40 jrs Mer 

05/11/25

Mar 

30/12/25

28 ETUDES et CONCEPTION 

(AVANT-PROJETS, PROJET)

0% 500 jrs Mer 

31/12/25

Mar 

30/11/27

29 DIAGnostic 0% 30 jrs Mer 

31/12/25

Mar 

10/02/26

30 Validation DIAGnostic 0% 10 jrs Mer 

11/02/26

Mar 

24/02/26

31 Avant Projet Sommaire 0% 100 jrs Mer 

25/02/26

Mar 

14/07/26

32 Validation Avant Projet Sommaire 0% 40 jrs Mer 

15/07/26

Mar 

08/09/26

33 Avant Projet Définitif 0% 120 jrs Mer 

09/09/26

Mar 

23/02/27

34 Validation Avant Projet Définitif 0% 60 jrs Mer 

24/02/27

Mar 

18/05/27

35 Autorisation d'urbanisme 0% 15 jrs Mer 

24/02/27

Mar 

16/03/27

REANIMATION MEDICALE / SAS CENTRE 15 / Centre HYPERBARIE / UHTCD

1 . CHU

30/10 16/02
Audit Réanimation médicale (dates à confirmer)

23/10 29/02
Audit centre 15 (dates à confirmer)

01/05 09/09
Groupe de travail centre 15/sas

27/01
Décision d'engagement du concours d'architecture

EMBASE :

Etudes de programmation

08/01

08/01 11/04
Pré Programme

12/04

22/04 18/11
Etude de faisabilité

19/11

20/11 30/04
Programme Technique Détaillé

01/05

20/01 02/12
Assistance à l'organisation du concours MOE

20/01 28/02
Elaboration règlement de concours et AAPC

03/03 25/04
AAPC / APPEL A CANDIDATURES

Remise des candidatures
28/04

29/04 23/05
Analyse des candidatures / Commission Technique

27/05
Choix des candidats / jury

Phase offres : ESQUISSE

22/09 17/10
Analyse des offres / Commission Technique

20/10
Choix du lauréat / jury

21/10 04/11
Standstil et notification du choix des candidats retenus

05/11 30/12
Mise au point Esquisses/notification Marché MOE

ETUDES et CONCEPTION (AVANT-PROJETS, PROJET)

31/12 10/02
DIAGnostic 

11/02 24/02
Validation DIAGnostic

25/02 14/07
Avant Projet Sommaire

15/07 08/09
Validation Avant Projet Sommaire

09/09 23/02
Avant Projet Définitif

24/02 18/05
Validation Avant Projet Définitif

24/02 16/03
Autorisation d'urbanisme
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36 Instruction Permis de Construire 0% 100 jrs Mer 

17/03/27

Mar 

03/08/27

37 PROjet (DCE) 0% 120 jrs Mer 

19/05/27

Mar 

02/11/27

38 Validation PROjet / DCE 0% 20 jrs Mer 

03/11/27

Mar 

30/11/27

39 3 . Coordonnateur SPS et Bureau de 

Contrôle Technique

0% 184 jrs Mer 

15/01/25

Lun 

29/09/25

40 Elaboration DCE 0% 15 jrs Lun 

20/01/25

Ven 

07/02/25

41 AAPC 0% 25 jrs Lun 

10/02/25

Ven 

14/03/25

42 Remise offres 0% 1 jr Lun 

17/03/25

Lun 

17/03/25

43 Analyse des offres 0% 10 jrs Mar 

18/03/25

Lun 

31/03/25

44 Standstil et notification du choix des 

candidats retenus

0% 11 jrs Mar 

01/04/25

Mar 

15/04/25

45 Mise au point/notification Marché 0% 20 jrs Mer 

16/04/25

Mar 

13/05/25

46 Avis sur PTD 0% 13 jrs Mer 

14/05/25

Ven 

30/05/25

47 4 .Repérage réseaux VRD 0% 36 jrs Lun 

03/02/25

Lun 

24/03/25

48 Consolidation interne des plan de réseaux 

CHU

0% 20 jrs Lun 

03/02/25

Ven 

28/02/25

49 Consolidation externe des plans de 

réseaux CHU - sétection sur site 

(prestataire)

0% 15 jrs Lun 

03/03/25

Ven 

21/03/25

50 Remise plans VRD consolidés 0% 1 jr Lun 

24/03/25

Lun 

24/03/25

51 5 .Travaux préalables et préparatoires 0% 623 jrs Lun 

10/02/25

Mer 

30/06/27

57 6 .Etudes géotechniques 0% 942 jrs Lun 

20/01/25

Mar 

29/08/28

58 Elaboration DCE 0% 20 jrs Lun 

20/01/25

Ven 

14/02/25

59 AAPC 0% 15 jrs Lun 

17/02/25

Ven 

07/03/25

60 Remise offres 0% 1 jr Lun 

10/03/25

Lun 

10/03/25

61 Analyse des offres 0% 10 jrs Mar 

11/03/25

Lun 

24/03/25

62 notification du choix des candidats 

retenus

0% 15 jrs Mar 

25/03/25

Lun 

14/04/25

63 Mise au point/notification Marché 0% 5 jrs Mar 

15/04/25

Lun 

21/04/25

64 Mission G1 0% 13 jrs Mar 

22/04/25

Jeu 

08/05/25

65 Mission G2 AVP 0% 15 jrs Mer 

31/12/25

Mar 

20/01/26

66 Mission G2 PRO 0% 15 jrs Mer 

24/02/27

Mar 

16/03/27

67 Mission G4 0% 75 jrs Mer 

17/05/28

Mar 

29/08/28

68 7 . Consultation Entreprises 0% 60 jrs Mer 

01/12/27

Mar 

22/02/28

69 APPEL D'OFFRES Travaux TCE 0% 40 jrs Mer 

01/12/27

Mar 

25/01/28

70 Analyse des offres 0% 15 jrs Mer 

26/01/28

Mar 

15/02/28

71 Mise au point Marchés 0% 5 jrs Mer 

16/02/28

Mar 

22/02/28

72 Notification Marchés + OS démarrage 

travaux

0% 0 jr Mar 

22/02/28

Mar 

22/02/28

73 8 . Travaux 0% 940 jrs Mer 

23/02/28

Mar 

30/09/31

74 Préparation Travaux TCE 0% 60 jrs Mer 

23/02/28

Mar 

16/05/28

75 Travaux TCE 0% 880 jrs Mer 

17/05/28

Mar 

30/09/31

17/03 03/08
Instruction Permis de Construire

19/05 02/11
PROjet (DCE)

03/11 30/11
Validation PROjet / DCE

3 . Coordonnateur SPS et Bureau de Contrôle Technique

20/01 07/02
Elaboration DCE

10/02 14/03
AAPC

17/03

18/03 31/03
Analyse des offres

01/04 15/04
Standstil et notification du choix des candidats retenus

16/04 13/05
Mise au point/notification Marché

14/05 30/05
Avis sur PTD

4 .Repérage réseaux VRD

03/02 28/02
Consolidation interne des plan de réseaux CHU

03/03 21/03
Consolidation externe des plans de réseaux CHU - sétection sur site (prestataire)

24/03
Remise plans VRD consolidés

5 .Travaux préalables et préparatoires

6 .Etudes géotechniques

20/01 14/02
Elaboration DCE

17/02 07/03
AAPC

10/03

11/03 24/03
Analyse des offres

25/03 14/04
notification du choix des candidats retenus

15/04 21/04
Mise au point/notification Marché

22/04 08/05
Mission G1

31/12 20/01
Mission G2 AVP

24/02 16/03
Mission G2 PRO

17/05 29/08
Mission G4

7 . Consultation Entreprises

01/12 25/01
APPEL D'OFFRES Travaux TCE

26/01 15/02
Analyse des offres

16/02 22/02
Mise au point Marchés

22/02
Notification Marchés + OS démarrage travaux

8 . Travaux

23/02 16/05
Préparation Travaux TCE

17/05 30/09
Travaux TCE
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