
Cette phase sétend sur 3 semaines. 
A chaque fin de journée, un système de triple protection 
permettra de sécuriser et fermer le batiment 
pendant le processus de changement des facades.
La non réalisation de la PSE n’entraine pas de 
changement de durée de phase. (Jonction à réaliser)

PHASE 1 
3. Pose de nouveaux murs - rideaux
2. Dépot des murs - rideaux existants
1. Dépot du barreaudage de sécurité

4bis. Pose du nouveau barreaudage 
de sécurité

5 . Travaux complémentaires: 
Ouverture et pose d’une porte d’accès au
local METEO 

4. Raccords et finitions avec l’existant
(Cloisons orthogonales au mur rideau, Anciennes gaines de chauffage 
en allège supprimées entrainant un raccord de revetement de sol, 
Jouées de faud plafond
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PHASE 2 
1. Idem PHASE 1 
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Dépot murs 
rideaux

Barreaudage 
de sécurité

Pas de barreaudage 
de sécurité et de brise-seoleil

 sur ce tronçon

Travail de raccord de cloison et 
suppression de la verrière 
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Cette phase sétend sur 4 semaines. 
A chaque fin de journée, un système de triple protection 
permettra de sécuriser et fermer le batiment 
pendant le processus de changement des facades.
La non réalisation de la PSE n’entraine pas de 
changement de durée de phase. (Jonction à réaliser)

PHASE 3 

4. Pose de nouveaux murs - rideaux
3. Dépot des murs - rideaux existants

1. Dépot, traitement et modification mineure
 du barreaudage de sécurité
2. Dépot et traitement du brise soleil

3bis. Pose du barreaudage 
de sécurité traité et modifié
3bis. Pose du brise-soleil traité

3. Raccords et finitions avec l’existant
(Cloisons orthogonales au mur rideau, Anciennes gaines de chauffage 
en allège supprimées entrainant un raccord de revetement de sol, 
Jouées de faud plafond
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PHASE 4 
1. Idem PHASE 3 
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Installation de 
l’enseigne 
lumineuse

PHASE 4bis 
1. Condamnation sanitaire locaux SNA R+1 
2. Remplacement total canalisation EV 
du sol RDC vers sanitaires R+1  

4. Doublage thermique intérieur du mur NORD  

  

3.Acheminement arrivée et évacuation 
eau dans local météo

Cette phase sétend sur 3 semaines. 
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