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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP. Le
CCAG considéré est issu de I'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché, relevent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1
du code du travail.

La consultation concerne les travaux de rénovation énergétique des fagades de la Brigade de
Gendarmerie des Transports Aériens située au rez de chaussée de ’aile ville du bloc technique de
I’aéroport MARSEILLE-PROVENCE.

Cette rénovation énergétique comprend la réalisation des prestations suivantes :

- le remplacement du barreaudage de sécurité,
- le renforcement de I’isolation des fagades,

- le changement des menuiseries ,

des travaux annexes.

La liste de travaux est détaillée au paragraphe 1-2 ci-apres.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que les travaux seront réalisés en site occupé bureaux
occupés en journée)

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants: Aéroport de MARSEILLE-
PROVENCE, rez de chaussée de I’aile ville du bloc technique, commune de Marignane.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 2 lots désignés ci-apres qui sont traités
par marchés a lots séparés :

Désignation des lots

Lot n°1 |Isolation de facade, menuiseries extérieures et travaux complémentaires

Lot n°2 | Serrureries

Les travaux du lot N°1 « Isolation, menuiseries, travaux complémentaires » concernent :
- La dépose des menuiseries existantes composées de menuiseries fixes et ouvrantes ;

- La fourniture et la pose de nouveaux murs rideaux composés de menuiseries fixes et
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ouvrantes ;

La création d’une ouverture dans une cloison intérieure et la fourniture et pose d’une porte
intérieure ;

La dépose de I’hygiaphone existant et son remplacement par des menuiseries fixes et
ouvrantes ;

La fourniture et la pose d’un doublage thermique intérieur sur un mur extérieur ;

Le remplacement du systéme VMC sanitaire par un nouvel extracteur et réseau d’extraction
de 650 m3/h ;

Une campagne de controle des débits d’air et renforcement de I’étanchéité du systéme de
VMC des chambres ;

Le déplacement des unités extérieures et 1’adaptation des réseaux frigorifiques des
climatisations de marque Mitsubishi ;

La dépose et I’évacuation de la climatisation du local renseignement et de I’ensemble des
réseaux é€lectriques et frigo ;

La réalisation de travaux de réparation sur les réseaux de plomberie sanitaires ;

Fournitures et pose des enseignes lumineuses.

Cette liste n’est pas limitative.

Les travaux du lot N°2 « Serrureries » concernent :

La dépose soignée des grilles anti-intrusion (démontage, sciage) ;
La fourniture et la pose de nouveaux barreaudages c6té parking SNA ;

La remise en état et le traitement anti-corrosion et le complément des barreaudages déposés
coté AMP ;

La dépose et la repose soignées des brises soleils aprés leur traitement anti-corrosion et
leur remise en état c6t¢ AMP fagade EST.

Cette liste n’est pas limitative.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3 ci-apres et
les certificats de qualifications professionnelles suivants :

Uniquement pour le lot N°1. une qualification menuiserie extérieure :

« Qualification 3512 - Fourniture et pose de menuiseries extérieures dans tout type de
batiment »

Fourniture et pose de menuiseries extérieures et ensembles menuisés dans tous les cas de
mise en ceuvre en neuf comme en rénovation, dans tout type de bdtiment résidentiel,
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collectif, tertiaire et industriel.
Mention "RGE" possible

Uniguement pour le lot n°2, une qualification serrurerie :

Ou

« Qualification 4411 - Serrurerie-métallerie (technicité courante) »

Réalisation de travaux de meétallerie courante sans performance spécifique et le cas
échéant, de fourniture et pose de portes pleines Pare-Flamme, Coupe-Feu, anti-effraction,
isolation acoustique.

« L'entreprise est en capacité d'intervenir dans le domaine de la restauration des sites
patrimoniaux remarquables ».

L'entreprise a la capacité a réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités
ou specialités généralement complémentaires, la fourniture et pose de clotures métalliques.
Mention "RGE" possible

« Qualification 4441 — Clotures métalliques (technicité courante) »
Fabrication ou fourniture et pose de clotures en grillages, en treillis soudé, a barreaudage
type ferronnerie, y compris portails et portillons et adaptations nécessaires a leur pose.

1-3.3. Conduite d'opération

La fonction de conduite d'opération est assurée par : la Mission Grands Projets du SNIA Sud-Est.

1-3.4. Maitrise d'ccuvre

La fonction de maitrise d'ceuvre comprenant :

Les études d'avant-projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achevement" (AOR) ;

est assurée par : le département Ingénierie Batiment du SNIA

1-3.5. Contrdle technique

La mission de controle technique est assurée par :
M . Mathieu PEUMERY

BTP CONSULTANT

Agence Aix -Marseille

1330 rue Jean René Guillibert Gauthier de la Lauziére
Europarc de Pichaury

13290 AIX EN PROVENCE

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "contréleur technique".

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs

SPS

La mission de coordination en matieére de SPS en phase de réalisation est assurée par :
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M. Tom LARRAGUETA

APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
8 rue Jean-Jacques VERNAZZA

ZAC Saumaty Séon

CS 60193

13322 MARSEILLE CEDEX 16

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

La fonction d’Ordonnancement, Coordination et Pilotage de Chantier est exercée conjointement
par le SNIA / département Ingénierie Batiment et le SNIA /SNIA SE /mission Grands Projets.

1-3.8. Autres intervenants : Recherche Amiante avant travaux
CITAE Agence diagnostic - 1330, rue JRG de la Lauzi¢re - 13592 Aix en Provence Cedex 3

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour l'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

La cheffe de la Mission Grands Projets du SNIA SE (ou son représentant) pour assumer les
fonctions suivantes

a) Réception des communications du titulaire avec l'acheteur, auxquelles il entend donner
date certaine ainsi que la notification des décisions et communications de l'acheteur faisant
courir un délai (article 3-1 du CCAQG) ;

b) La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande. (CCAG art. 3.6.1.5)

c) La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. CCAG art. 3.6.2.4)

d) La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

e) Laréception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)

f) L'information par le titulaire de 1'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

g) La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2)

h) La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

i) Laréception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du code
du travail. (CCAG art. 28.3)

J) La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

k) La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a ’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents lui
font obligation de domicile en un autre lieu.
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En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre d'ceuvre
procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via la messagerie de
la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du
groupement(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon
certaine la date et I’heure de sa réception de l'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, ce sont la date et 'heure de réception de la premiére
consultation du document qui a été adressée, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE, qui
sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de l'envoi de l'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a I'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de 1'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de I’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'ceuvre.

En cas d’indisponibilité de la plateforme PLACE, ou en cas de besoin, les notifications pourront
étre réalisées par voie postale en recommandé avec accusé de réception, ou par remise en main
propre contre récépissé, conformément au CCAG.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caracteére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de I'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et s'interdit de les
porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a l'article 4.4.5
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :

11 est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents
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divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de I'acheteur en vue de 1'exécution du marché,
ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement
qu'apres s'étre munis de titres d'acceés spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs
frais, pour la durée du marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au service
compétent dans les délais qui seront notifiés.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que
les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-4-3 Travaux en site opérationnel

Le lieu d’exécution est un site opérationnel sensible, qui restera en fonctionnement pendant
toute la durée des travaux. Le maintien en conditions opérationnelles du site est prioritaire
par rapport a I’exécution des travaux.

Ce contexte particulier impose des sujétions d’exécution des travaux décrites dans les CCTP.

1-4-4 RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données personnelles
détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de
dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue
a l'article 4.4.6 du présent CCAP.

1-5. Controle des couts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a la
fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a ’article
D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a 1’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
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rang, sur simple demande du RA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a 1’article
50.3.1 du CCAG.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs

détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marche, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libell¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
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compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ...........
ayant pour objet .......cceeeeererreennnenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée
a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dé¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du code du
travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21 du code
du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-4.6.
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1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée
a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 75 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a 1’obligation d’assurance prévue par ’article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de ’article A 243-1 du méme
code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de 1’ouverture du
chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
eGarantie effondrement avant réception

eResponsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

eDommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a I’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-
2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 1'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
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¢manant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-6.5.2. Clauses environnementales

Conformément a l'article n° 20.2 du CCAG, les piéces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution des marchés comportent des €léments a caractere environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
¢économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

— Respect des dispositions identifiées dans le SOGED.

Le RA se réserve le droit de valoriser les éventuels Certificats d’Economies d’Energie (CEE) gé-
nérés par les travaux et, par conséquent, I'attributaire ne pourra faire valoir une quelconque offre
de valorisation financiere dans le cadre du dispositif des CEE.

L'attributaire s'engage a ne pas transmettre a un tiers tout document permettant la valorisation des
opérations engagées dans le cadre du présent marché au titre du dispositif des Certificats
d'économies d'énergie et a signer et transmettre au seul RA, les documents permettant a ce dernier
de valoriser les éventuels CEE générés par les travaux.

Ces documents comportent les attestations sur I’honneur prévues par les fiches d’opérations
standardisées du dispositif des CEE qui seront fournies par le RA ainsi que les factures
mentionnant les modeles (marque et référence) des équipements mis en oeuvre ou realises et leurs
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caractéristiques techniques établissant la performance énergétique exigée au titre desdites fiches
d'opération standardisees.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché.

Sous réserve de I’article 50-2-1 du CCAG et par dérogation a 1’article 3-8-2, le titulaire se con-
forme aux ordres de services qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait 1’objet d’observa-
tions de sa part.

Par dérogation a l’article 3.8.1 du CCAG, I’accusé de réception d’un OS sous PLACE vaut
notification.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du chapitre
6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a Dl’article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

® [ 'acte d'engagement et ses annexes éventuelles dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RA fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des
parties) ;

® [ présent CCAP, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RA fait seule
foi, comprenant les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et
les intervenants ;

® [ e CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

® [es Cahiers des Clauses Techniques Particulieres CCTP 0, CCTP 1 et CCTP 2 dont les
exemplaires originaux conservés dans les archives du RA font seule foi, assortis des
documents listés aux articles 2.2 Pieces graphiques, et 2.4 Annexes ;

® Le Plan Général de Coordination (PGC) ;

® [a décomposition du prix global et forfaitaire ;
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Le calendrier détaillé d’exécution, qui sera notifi¢ par ordre de service a I’ensemble des
titulaires ;

Le mémoire technique remis par les entreprises titulaires dans le cadre de leur offte ;
Le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) ;

L’engagement a la confidentialité

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché.

Il est précisé, que 1’ordre de priorité entre les différentes piéces du marché n’a pas pour effet d’an-
nuler la réalisation d’une prestation ou sujétion quelconque figurant sur I’une des pieces et non sur
I’autre. Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction. En conséquence, toute prestation ou su-
jétion incluse dans une piece et non une autre (par exemple un ouvrage figurant aux plans et non
décrit au C.C.T.P ou vice versa) est formellement due.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble
des prescriptions définies dans les pieces du marché

En complément des dispositions prévues par le CCAG Travaux :

— En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer 1'exécution simultanée des
différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

— En tenant compte des sujétions liées a la sureté (conditions d’acces au site, obtention des
badges...)

— En tenant compte des sujétions liées a la réalisation des travaux en site occupé (phasage de
travaux, mesures de protection des existants...)

— En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont prévues au 3-
2.8 ci-apres ;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier 1'entreprise pour l'installation de ses
chantiers, en application du 8-4.1 ci-aprés, et par dérogation a l'article 9.1.1 du
CCAG le maitre d'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations suivantes :

Sans objet

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application
d'un prix global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS ou d'un avenant dans les conditions fixées a ’article 13 du
CCAG.
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En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou
un OS dans les conditions de 1’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion
et d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché
peut obtenir toute information souhaitée aupres du maitre d'occuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du marché, le
décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, 1'é¢tat de réglement, I’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a 1’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution.
Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte unique, le projet de
décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est lié¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les points
ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié¢ par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systeme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde et
la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16 du
CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent
a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.
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Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L..2192-1 a4 L..2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme ¢électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec 1’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-
2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ccuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a [Darticle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.
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3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du colit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3
et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leur structure pour la révision des travaux faisant
l'objet des marchés sont :

Index Désignation

ING Ingénierie

BTO1 Tous corps d’état

BTO06 Ossature, ouvrages en béton armé
BTO08 Platre et préfabriqués

BT10 Revétements en plastiques

BT18a Menuiserie intérieure en bois

BT38 Plomberie sanitaire (y compris appareils)
BT41 Ventilation et conditionnement d’air
BT43 Menuiseries en alliage d’aluminium
BT46 Peinture, tenture, revétements muraux
BT47 Electricité

Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de 'INSEE.

Les index de référence des prix des lots 1 et 2 sont précisés dans les DPGF correspondantes jointes
au présent DCE.

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.
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3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn est donneé par la formule :

Cnh = 0,15+ 0,85 x (In/ lo)
avec : lo = Valeur de I'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de I'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle inter-
vient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le maitre
d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procede a son autoliquidation. Dans le cas particulier de
I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto liquider la TVA
correspondante.

3-4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de l'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a I’article 12.5.1 du CCAG Marchés de
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travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.
s ¢ p

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE ;

— Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de I'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 1'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 1'avis postal mentionné au troisieme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, l'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix fait
I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 du CCAG le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de l'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai d'exécution

Le délai d'exécution de 1'ensemble des lots est fixé a 'article 3 de 'acte d'engagement.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément
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au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-apres.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le plan prévisionnel de phasage des travaux constitue la pi¢ce graphique « MRS BGTA-PRO-02
-PHASAGE » du DCE.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est €laboré¢ par le maitre d’ceuvre aprés transmission par les
titulaires des différents lots de leur planning.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier détaillé d'exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a l'article 50.2.1 du CCAG est majoré de
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables
de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par l'ordre de service visé a
l'article 3 de l'acte d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le RMO peut modifier
le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé
a l'article 3 de 'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié
par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Le paiement des pénalités ne dispense pas le titulaire de ses obligations contractuelles. Le titulaire
est donc intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des prestations
dont I'inexécution a donné lieu a l'application de pénalités.

Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du marché
aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités peuvent étre précomptées sur les acomptes versés au titulaire tout au long de
I'exécution des prestations, lors de I'établissement des états d'acomptes, ou constituer un élément
du décompte général.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Par dérogation a ’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a
été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.
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A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Il est fait application de I'article 19.2.3 du CCAG.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la der-
niere, de chaque titulaire sur le chantier. Sans objet.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s’appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Pénalités pour non-respect des obligations pendant la période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200 €.

4-4.2. Pénalités pour absence a des rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est
requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 75 € par absence
constatée.

En cas de retard a la réunion de chantier supérieur a 15 min par rapport a I'heure de convocation,
le titulaire encourt une pénalité fixée a 50 € par retard constaté.

4-4.3. Pénalités pour retard de fourniture de documents apres exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le titulaire
encourt une pénalité journaliere fixée a 300 €

4-4 4. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant
les travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, le titulaire encourt une
pénalité d’un montant de 1 000 € pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut d’affichage
est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.5 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1-4 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 500 €

4-4.6. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a 1’article 1.4.4 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 300 €
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4-4.77. Pénalités pour non-respect des clauses environnementales

En cas du non-respect des dispositions identifiées au SOGED, le titulaire encourt une pénalité
journaliere de 100 €.

4-4.8. Pénalités pour non-respect du port du badge professionnel ou du badge de la
DGAC

En cas de non-respect de I’obligation du port du badge mentionné a I’article 1-4-2 du présent
CCAP, le titulaire encourt une pénalité de 50 € par manquement constaté (aprés un premier rappel
a la régle notifié¢ par ordre de service).

4-4.9. Pénalités pour non-respect des zones de stationnement dédiées au chantier

En cas de non-respect des zones de stationnement dédiées aux véhicules professionnels de chantier,
le titulaire mandataire du lot concerné encourt une pénalité forfaitaire de 100 € a chaque
constatation d'un non-respect de ces regles. Ces pénalités sont cumulatives.

L'entreprise titulaire est responsable du respect de ces régles pour ses salariés et agents mais
¢galement pour ses livreurs et sous-traitants.

4-4.11. Pénalités pour non-repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Par dérogation a l'article 19.1.1 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la remise
en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai
d'exécution des travaux.

Ala fin des travaux, dans le délai de 10 jours ouvrés comptés de la date de la décision de réception,
le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere pour chacun des lots concernés :

Lot Pénalité
1 500 €
500 €

Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des installations de
chantier et qu'ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la pénalité n'est appliquée
qu'au titulaire du lot responsable de la gestion des installations de chantier.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiere
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché.
En cas d'avenants, elle doit étre complétée.
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Dans I’hypothése ou la garantie a premiere demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait
pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de
paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par 1'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans 1'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-
traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-11 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Lot )
1 20%
2 20%

® % du montant initial TTC du lot.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté
a 30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution
du lot. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions de I’article R.2191-11 du CCP, le remboursement de l'avance,
effectué¢ par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot atteint 65 % du montant initial TTC du
lot. Si le taux de 1’avance appliqué est supérieur a 30 % du montant TTC du lot, le remboursement
de I’avance intervient des la premiére demande de paiement.

Si le marché est passé avec un groupement qu’il soit conjoint ou solidaire, les dispositions qui
précedent sont applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les
cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de l'avance
s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-11 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial
par le RA. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées.
Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes
modalités que 1'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Les CCTP fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pices.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a
des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d’ceuvre.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. réalisation des travaux a proximité des réseaux et
IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les ¢léments de la consultation, constitue un point d’arrét.
Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du projet
assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Les
opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un dé-
lai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation.
En 'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours fériés) a comp-
ter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant & nouveau la DICT
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du téléservice et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a proximité
de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une attestation AIPR «
Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit appliquer les préconisations particuliéres du guide technique prévu a D’article
R554-29 du code de I’environnement.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

I1 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du maitre d'ceuvre

® Constitution, sur la base des plannings fournis par les titulaires, du calendrier détaillé
d'exécution dans les conditions prévues a l'article 28.2.3 du CCAG.

— Par les soins des titulaires :

® Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) prévu a ’article L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune
organisée par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter
du début de la période de préparation.

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

Il est accompagné :
e du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
e du planning détaillé¢ des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
e du SOGED ;

® Etablissement et mise au point par le titulaire du lot de son SOGED ;

Par dérogation a I'article 28.2.2 3¢™¢ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas commencer
avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT
indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre

d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un

sous forme de fichier informatique (dans des dossiers dédiés suivant une nomenclature imposé par

le maitre d'oeuvre) dans les formats et caractéristiques suivants :

— les plans seront remis sous le format dwg, dxf pour Autocad

— les autres documents seront remis sous le format ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc,
odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf

— ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives
au format Zip.

— Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pic¢ces techniques sur la base
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desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ccuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proceés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Par dérogation aux articles 9.1.1 et 31.1.2 du CCAG, l'installation des chantiers de I'entreprise
bénéficie des facilités suivantes données par le maitre d'ouvrage :
e Les emplacements désignés dans le PIC sont mis gratuitement a la disposition du titulaire,
pour ses installations de chantier et dépots provisoires de matériels et matériaux
e Une zone de stationnement et de stockage est mise a disposition gratuitement sur le site
DGAC situé aux Lavandins

Note importante : Les véhicules de chantier et du personnel de I'ensemble des titulaires des lots
(y compris sous-traitants, livreurs, prestataires de service...) ne sont pas admis a utiliser les sta-
tionnements de la DGAC.

Un état des lieux des abords sera réalisé conjointement entre I’administration et le titulaire avant
et aprés I'occupation des zones.

e Les installations, matériels, fluides et énergie, ci-apres désignés, sont a la disposition du
titulaire pour I'exécution des travaux :
> eau potable ;
> ¢lectricité.
Les raccordements aux réseaux (eau, électricité, assainissement) et le maintien en bon état seront
a la charge du titulaire.

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :
> voir PGC et lot n° 1 Isolation de facade, menuiseries extérieures et travaux com-
plémentaires ;
> la signalisation du chantier a fournir devra étre maintenue durant l'intégralité du
chantier.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et 1'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de fagade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés par
le coordonnateur SPS ;

e La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du présent
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CCAP.
Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les sujétions de dépose et tri des produits de démolition ou de démontage sont précisées dans les
CCTP.

8-4.7. Emploi d'explosifs - Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet

8-6. Registre de chantier

Sans objet
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ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées au
CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur coft est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées listées
au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrdles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a I'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur colit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

— La réception a lieu a l'achévement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend effet
a la date de cet achévement ;

— Le titulaire du lot n°1 est chargé d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et le maitre
d'ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots,
comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des
épreuves définies aux articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas
acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

A T’issue de chaque phase de travaux, les parties d’ouvrages correspondantes seront mises a dis-
position des utilisateurs ; cette mise a disposition sera précédée d’un constat contradictoire.
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Le pouvoir adjudicateur, se réserve le droit, de procéder éventuellement a des mises a disposition
supplémentaires d’ouvrages ou partie d’ouvrages. Si elles sont nécessaires, elles seront décidées
conformément a I’article 43 du CCAG travaux.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutgs ;
e [ es notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

Le DOE sera remis au format papier en 5 exemplaires et sous format numérique. Seuls les formats

et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

— Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad ;

— Les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf

— 1Is ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives
au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés
par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché
pour faute du titulaire, par décision du RA, aux frais et risques du déclarant.

e Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a4 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans ’une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marche,
le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.
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Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a 1’article L..2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier
le marché dans les conditions de 1'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de 1'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:

Larticle 1-3.10 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG

Larticle 1-8 du CCAP déroge aux articles 3.8.1 et 3.8.2 du CCAG
Larticle 2 du CCAP déroge a I’article 4.1 du CCAG

Larticle 3-2.2 du CCAP déroge a I’article 9.1.1 du CCAG

Larticle 3-2.3 du CCAP déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

Larticle 3-2.5 du CCAP déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
Larticle 3-2.7 déroge a I’article 10.4 du CCAG

L’article 3-3.3 déroge aux articles13.2.1, 20.1.4 et 20.2 du CCAG
Larticle 3-3.4 déroge a I’article 9.4.4 du CCAG

Larticle 3-6 du CCAP déroge a I’article 14.4.3 du CCAG

Larticle 4.3 du CCAP déroge a I’article 19.2.1 du CCAG

Larticle 4.3 du CCAP déroge a I’article 19.2.2 du CCAG

L’article 8-1 du CCAP déroge a I’article 28.2.2 3¢me alinéa du CCAG
L’article 8-2 du CCAP déroge a I’article 29.1.4 du CCAG
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L’article 8-4.1 du CCAP déroge aux articles 9.1.1 et 31.1.2 du CCAG

L’article 8-4.4 du CCAP déroge a I’article 31.6 du CCAG

L’article 9-1 du CCAP déroge aux articles 38 du CCAG

L’article 9-1.1 du CCAP déroge a l'article 24.7 du CCAG

Larticle 9-2.1 du CCAP déroge aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG

Larticle 9-2.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG

Larticle 9-5 du CCAP déroge a I’article 40 du CCAG

Larticle 10 du CCAP déroge a I’article 50.3.1 du CCAG

Larticle 3-1 de I’AE déroge a I’article 18.1.1 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

¢) Autres normes
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