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Vérifié pa Observations/Modifications

chelle 1:100

PHASE 1

1. Dépot du barreaudage de sécurité
2. Dépot des murs - rideaux existants

3. Pose de nouveaux murs - rideaux
4. Raccords et finitions avec I'existant ()

(Cloisons orthogonales au mur rideau, Anciennes gaines de chauffage
en allége supprimées entrainant un raccord de revetement de sol,
Jouées de faud plafond

4bis. Pose du nouveau barreaudage
de sécurité

5 . Travaux complémentaires:
Ouverture et pose d’une porte d’acces au
local METEO

Cette phase sétend sur 3 semaines.

A chaque fin de journée, un systéme de triple protection
permettra de sécuriser et fermer le batiment

pendant le processus de changement des facades.

La non réalisation de la PSE n’entraine pas de
changement de durée de phase. (Jonction a réaliser)
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1. Dépot, traitement et modification mineure
du barreaudage de sécurité

2. Dépot et traitement du brise soleil

3. Dépot des murs - rideaux existants

4. Pose de nouveaux murs - rideaux
3. Raccords et finitions avec I'existant ()

(Cloisons orthogonales au mur rideau, Anciennes gaines de chauffage
en allége supprimées entrainant un raccord de revetement de sol,

Jouées de faud plafond

3bis. Pose du barreaudage
de sécurité traité et modifié

3bis. Pose du brise-soleil traité

Cette phase sétend sur 4 semaines.

A chaque fin de journée, un systéeme de triple protection
permettra de sécuriser et fermer le batiment

pendant le processus de changement des facades.

La non réalisation de la PSE n’entraine pas de
changement de durée de phase. (Jonction a réaliser)
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