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GLOSSAIRE

ECC Equipements Cibles Cryogéniques 
(cryogenic traget equiments)

LTIC LRU Target Inserter Cryostat

PCC Porte Cible Cryogénique (cryogenic traget 
holder)

URL Unité Remplaçable en Ligne (LRU)
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1. DESCRIPTION DU BESOIN

1.1 LE PORTE CIBLE CRYOGENIQUE

Le Porte-Cible Cryogénique est l’élément central des ECC. Il est constitué d’un système 
cryogénique

Le système cryogénique

Figure 1 : le LTIC et l'URL Cible version LMJ 

Dans un premier temps, deux LTIC et deux URL cible seront réalisés. 

1.2 Objet du marché 
Etude et fabrication de deux conteneurs LTIC et deux conteneurs URL CIBLE pour transport 
aérien et routier 

2. CONDITION D’EXECUTION DE LA PRESTATION

2.1 Réunion de lancement et interlocuteurs
La réunion de lancement sera organisée à l’initiative du Titulaire dans les 2 semaines qui 
suivent l’envoi de la commande signée par le CEA. 
Cette réunion de lancement (en présentiel ou distanciel) sera l’occasion de présenter au CEA: 
- l’interlocuteur du titulaire en charge de l’affaire, 
- les autres intervenants du titulaire ou sous-traitant, 
- l’organisation opérationnelle du titulaire pour les différentes phases et tâches de l’affaire. 
Le compte rendu (CR) de la réunion de lancement sera rédigé et transmis par mail au CEA par 
le titulaire pour approbation dans un délai de 3 jours ouvrés.
Cette réunion sera considérée comme le T0 du marché.

2.2 Réunion de suivi d’exécution

Les réunions de suivi d’exécution seront hebdomadaires de la conception jusqu’aux essais des 
conteneurs. Dans ces dernières seront intégrées les revues pour validation par le CEA de 
chaque sous-poste voir 3.1.
Ces réunions et ou visites du CEA chez le titulaire donneront lieu à un compte rendu rédigé et 
diffusé par le CEA dans les 3 jours ouvrés qui suivent.

Des réunions d’avancement supplémentaires pourront être organisées autant que de besoin.

LTIC

URL CIBLE
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2.3 Planning
Le délai souhaité par le CEA est T0+16 semaines.

3. SYNTHESE DES PRESTATIONS ET DES LIVRABLES

3.1 Décomposition des prestations attendues
Les livrables de ce CDC sont détaillées au §4 qui recouvrent les points suivants :

- Poste 1- Forfaitaire et Ferme : Etudes
o Sous-poste 1.1 : Conception préliminaire
o Sous-poste 1.2 : Conception détaillée 

- Poste 2- Forfaitaire et Ferme : Fabrication, assemblage et essais en usine
o Sous-poste 2.1 : Fabrication et Assemblage 
o Sous-poste 2.2 : Qualification et réalisation des essais en usine (cf. STBs).

- Poste 3- Forfaitaire et Ferme : Conditionnement et emballage 
o Sous-poste 3.1 : Conditionnement, emballage des conteneurs.

- Poste 4- Forfaitaire et Optionnel : Transport et contrôles pour réception 
o Sous-poste 4.1 : Transport au CEA CESTA - DAP LE BARP (Bâtiment BEHL).
o Sous-poste 4.2 : Contrôle des équipements au CEA CESTA.

3.2 Formalisme des livrables attendus
Les documents, modèles, rapports fournis par le titulaire seront la propriété du CEA et livrés 
selon un formalisme (trame, charte graphique et modèle imposés par le CEA).
Ce formalisme et ce modèle seront transmis à l’industriel lors de la réunion de lancement du 
marché.
Le titulaire devra pouvoir transmettre à tout moment de l’étude au CEA l’ensemble des modèles 
numériques (Creo) sur support informatique au format natif et evolutif (modifiable). Un envoi 
global sera exigé avant chaque réunion d’avancement afin de préparer au mieux celles-ci.
Toutes les modélisations devront être réalisées sous CREO7.

L’ensemble des livrables documentaire seront validés par le CEA sous 5 jours ouvrés suivant 
la demande d’approbation du titulaire. Toute remarque du CEA devra être intégrée sous 5 jours 
ouvrés maximum. Le fournisseur s’engage à communiquer au CEA les documents avec les 
remarques prises en compte pour validation finale du CEA.

3.3 Livrables fournis au Titulaire par le CEA

Ce tableau récapitule les livrables documentaires fournis au titulaire:
N° Titre du document Référence du document Version du 

document
Livraison

1
STB du conteneur LTIC

LMJ-20463-ZCW-2ST-

MOS27704A STB etude et 

réalisation conteneurs LTIC

PDF

A la consultation

2
STB du conteneur URL 

CIBLE

LMJ-20463-ZCW-2ST-

MOS27760A STB etude et 
PDF

A la consultation
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réalisation conteneurs URL 

CIBLE

3 CAO Simplifiée LTIC ltic_lighter.STEP STEP A la contractualisation

4
CAO simplifié URL 

CIBLE 
URL-CIBLE-LIGHTER STEP

A la contractualisation

6
CAO équipement de 

manutention LTIC
OT_VOLUME_LTIC.STEP STEP

A la contractualisation
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3.3 Livrables attendues au titre des prestations
Durée à remplir par le titulaire 

N° POSTE DESIGNATION CARACTERE DES PRIX MONTANT EN € H.T. DÉLAI D’EXÉCUTION

Poste 1 – Forfaitaire et Ferme - Phase d’Etudes :

1.0 - Réunion d’enclenchement FORFAITAIRE ET FERME ______ € T0 + X semaines

1.1 Conception préliminaire (Études préliminaires) des conteneurs de type LTIC et URL FORFAITAIRE ET FERME ______ € T0 + X semaines

1.2 Conception détaillée (Études détaillées) des conteneurs de type LTIC et URL FORFAITAIRE ET FERME ______ € T0 + X semaines

Poste 2 – Forfaitaire et Ferme - Phase de Fabrication, assemblage et essais en usine :

2.1 Fabrication et assemblage des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL) FORFAITAIRE ET FERME ______ € T0 + X semaines

2.2 Qualification et réalisation des essais en usine (cf. spécifications STBs) de l’ensemble des 4 conteneurs  (2 conteneurs de type LTIC et 2 
conteneurs de URL) FORFAITAIRE ET FERME ______ € T0 + X semaines

Poste 3 – Forfaitaire et Ferme : Conditionnement et emballage :

3.1 Conditionnement et emballage des quatre conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL)
FORFAITAIRE ET FERME 

______ € T0 + X semaines

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES ET FERMES
______ € T0 + X semaines

Poste 4 – Forfaitaire et Optionnelle : Transport (DAP Le Barp) et contrôles pour réception sur le site du CEA CESTA :

4.1 et 4.2
Transport des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL) : DAP LE BARP (Incoterms 2020) CEA CESTA au bâtiment BEHL et 

Contrôle des 4 conteneurs sur le site du CEA CESTA

FORFAITAIRE ET OPTIONNELLE

______ € T0 + X semaines

MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION FORFAITAIRE ET OPTIONNELLE
______ € T0 + X semaines

MONTANT TOTAL DU MARCHÉ
______ €

T0 + X semaines

(délai souhaité par le CEA : 16 semaines)

N° Poste Désignation Livrables attendus Délai 
d’exécution Termes de paiement Montant du terme 

de paiement SAP

Poste 1 – Forfaitaire et Ferme - Phase d’Etudes :

1.0
- Réunion d’enclenchement

Compte rendu de réunion de lancement T0 + X semaines 10% du montant des PFF du marché
______ €

1.1
- Conception préliminaire (Études préliminaires) des conteneurs de type LTIC et URL Concept CAO

Note de calcul préliminaire
T0 + X semaines

10% du montant des PFF du marché ______ €

1.2 Conception détaillée (Études détaillées) des conteneurs de type LTIC et URL

Dossier de justification de définition

Dossier justificatif des amortisseurs choisis et des capteurs

Dossier de définition au format CEA (plans 2D) et natifs creo7 
(.drw)

Modèle CAO natif creo7

T0 + X semaines
10% du montant des PFF du marché ______ €

Poste 2 – Forfaitaire et Ferme - Phase de Fabrication, assemblage et essais en usine :



LMJ-20463-ZCW-2ST-MOS27761A                                  CEA/CESTA/DLP/LEM DOXXX/2024
9/10

Ce document est la propriété du CEA et ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation

2.0 Approvisionnements pour la fabrication des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs 
de URL)

Attestation des approvisionnements dûment contrôlés et 
individualisés

T0 + X semaines
30% du montant des PFF du marché ______ €

2.1 Fabrication et assemblage des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL)
PV de contrôle pièces usinées

PV réception des pièces catalogue
T0 + X semaines

10% du montant des PFF du marché ______ €

2.2

Qualification et réalisation des essais en usine (cf. spécifications STBs) de l’ensemble des 4 
conteneurs 

(2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL)

Compte rendu d’essai (suivant matrice de conformité)

Une quantité de deux conteneurs URL CIBLE

Une quantité de deux conteneurs LTIC

Un rapport de contrôle final 

Manuel d’utilisation

T0 + X semaines
25% du montant des PFF du marché ______ €

Poste 3 – Forfaitaire et Ferme : Conditionnement et emballage :

3.1 Conditionnement et emballage des quatre conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de 
URL)

Conditionnement et emballage
T0 + X semaines

5% du montant des PFF du marché ______ €

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES ET FERMES (PFF)
100% ______ €

Poste 4 – Forfaitaire et Optionnelle : Transport (DAP Le Barp) et contrôles pour réception sur le site du CEA 
CESTA :

4.1 et 4.2 Transport des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL) : DAP LE BARP 
(Incoterms 2020) CEA CESTA au bâtiment BEHL et Contrôle des 4 conteneurs sur le site du CEA CESTA

Liste colisage, BL, documentation et PV de tests de conformité
T0 + X semaines

100% du montant des PFO du 
marché ______ €

MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION FORFAITAIRE ET OPTIONNELLE (PFO)
100% ______ €

MONTANT TOTAL DU MARCHÉ ______ €
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4. EXGENCES TECHNIQUES PAR POSTE

4.1 POSTE 1 : Forfaitaire et Ferme : Etudes 

L’offre technique devra détailler techniquement tout écart à la description et exigences des 
deux Spécifications Techniques du Besoin qui accompagnent ce document. 

La fourniture attendue à l’échéance du :
-  Sous-poste 1.1 : Conception préliminaire est :

Avant-projet des conteneurs (Concept CAO avec note de calcul préliminaire 
concernant le choix du système d’amortissement retenu et Matrice de conformité 
complétée)

o Sous-poste 1.2 : Conception détaillée 
Dossier de justification de définition décrivant et justifiant précisément la 
définition du conteneur (y compris notes de calculs)
Dossier justificatif des amortisseurs choisis et des capteurs. 
Dossier de définition au format CEA (plans 2D) et natifs creo7 (.drw)
Modèle CAO natif creo7 (.asm et STEP) des conteneurs 

4.2 POSTE 2 : Forfaitaire et Ferme : Fabrication, assemblage et essais 
en usine

Ce lot concerne la réalisation et la qualification des conteneurs LTIC & URL CIBLE

La fourniture attendue à l’échéance du :
-  sous-poste 2.1 : Fabrication et Assemblage est :

PV de contrôle pièces usinées
PV réception des pièces catalogue

- Sous-poste 2.2 : Qualification et réalisations des essais en usine (cf. STBs

Compte rendu d’essai (suivant matrice de conformité)
Une quantité de deux conteneurs URL CIBLE
Une quantité de deux conteneurs LTIC
Un rapport de contrôle final réalisé chez le fournisseur et validé en présence du 
CEA. 
Manuel d’utilisation (manutention et utilisation des différents moyens de mesure)

4.3 Poste3 : Forfaitaire et Ferme : Conditionnement et emballage

Ce poste concerne l’emballage des conteneurs LTIC & l’URL CIBLE 
La fourniture attendue à l’échéance de ce poste est :

Les conteneurs emballés pour un transport routier. L’emballage est à la charge 
de l’industriel, il devra protéger le matériel pendant le transport (chocs).

4.4 Poste4 : Forfaitaire et Optionnel : Transport entre l’usine du Titulaire 
et le CEA CESTA 

La fourniture attendue à l’échéance de ce poste est :
Le bordereau de livraison
Les colis


