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GLOSSAIRE

Equipements Cibles Cryogéniques

ECC . )
(cryogenic traget equiments)
LTIC LRU Target Inserter Cryostat
Porte Cible Cryogénique (cryogenic traget
PCC
holder)

URL Unité Remplagable en Ligne (LRU)
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1. DESCRIPTION DU BESOIN
1.1 LE PORTE CIBLE CRYOGENIQUE

Le Porte-Cible Cryogénique est I'élément central des ECC. Il est constitué d'un systéme
cryogénique

Le systéme cryogénique

LTIC

URL CIBLE

Figure 1 : le LTIC et 'URL Cible version LMJ

Dans un premier temps, deux LTIC et deux URL cible seront réalisés.

1.2 Objet du marché
Etude et fabrication de deux conteneurs LTIC et deux conteneurs URL CIBLE pour transport
aérien et routier

2. CONDITION D’EXECUTION DE LA PRESTATION

2.1 Réunion de lancement et interlocuteurs
La réunion de lancement sera organisée a l'initiative du Titulaire dans les 2 semaines qui
suivent I'envoi de la commande signée par le CEA.

Cette réunion de lancement (en présentiel ou distanciel) sera I'occasion de présenter au CEA:
- l'interlocuteur du titulaire en charge de I'affaire,

- les autres intervenants du titulaire ou sous-traitant,

- 'organisation opérationnelle du titulaire pour les différentes phases et taches de I'affaire.

Le compte rendu (CR) de la réunion de lancement sera rédigé et transmis par mail au CEA par
le titulaire pour approbation dans un délai de 3 jours ouvrés.

Cette réunion sera considérée comme le TO du marché.

2.2 Réunion de suivi d’exécution

Les réunions de suivi d’exécution seront hebdomadaires de la conception jusqu’aux essais des
conteneurs. Dans ces derniéres seront intégrées les revues pour validation par le CEA de
chaque sous-poste voir 3.1.

Ces réunions et ou visites du CEA chez le titulaire donneront lieu a un compte rendu rédigé et
diffusé par le CEA dans les 3 jours ouvrés qui suivent.

Des réunions d’avancement supplémentaires pourront étre organisées autant que de besoin.
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2.3 Planning
Le délai souhaité par le CEA est TO+16 semaines.

3. SYNTHESE DES PRESTATIONS ET DES LIVRABLES

3.1 Décomposition des prestations attendues
Les livrables de ce CDC sont détaillées au §4 qui recouvrent les points suivants :

- Poste 1- Forfaitaire et Ferme : Etudes
o Sous-poste 1.1 : Conception préliminaire
o Sous-poste 1.2 : Conception détaillée

Poste 2- Forfaitaire et Ferme : Fabrication, assemblage et essais en usine
o Sous-poste 2.1 : Fabrication et Assemblage
o Sous-poste 2.2 : Qualification et réalisation des essais en usine (cf. STBs).

Poste 3- Forfaitaire et Ferme : Conditionnement et emballage
o Sous-poste 3.1 : Conditionnement, emballage des conteneurs.

Poste 4- Forfaitaire et Optionnel : Transport et contrdles pour réception
o Sous-poste 4.1 : Transport au CEA CESTA - DAP LE BARP (Batiment BEHL).
o Sous-poste 4.2 : Controle des équipements au CEA CESTA.

3.2 Formalisme des livrables atfendus

Les documents, modéles, rapports fournis par le titulaire seront la propriété du CEA et livrés
selon un formalisme (trame, charte graphique et modele imposés par le CEA).

Ce formalisme et ce modéle seront transmis a l'industriel lors de la réunion de lancement du
marché.

Le titulaire devra pouvoir transmettre a tout moment de I'étude au CEA I'ensemble des modéles
numeériques (Creo) sur support informatique au format natif et evolutif (modifiable). Un envoi
global sera exigé avant chaque réunion d’avancement afin de préparer au mieux celles-ci.
Toutes les modélisations devront étre réalisées sous CREO7.

L’ensemble des livrables documentaire seront validés par le CEA sous 5 jours ouvrés suivant
la demande d’approbation du titulaire. Toute remarque du CEA devra étre intégrée sous 5 jours
ouvrés maximum. Le fournisseur s’engage a communiquer au CEA les documents avec les
remarques prises en compte pour validation finale du CEA.

3.3 Livrables fournis au Titulaire par le CEA

Ce tableau récapitule les livrables documentaires fournis au titulaire:

N° | Titre du document Référence du document | Version du | Livraison
document
LMJ-20463-ZCW-2ST- A la consultation
g | STBduconteneurlTIC |\ er7704A STB etude et PDF
réalisation conteneurs LTIC
STB du conteneur URL LMJ-20463-ZCW-2ST- A la consultation
§ CIBLE MOS27760A STB etude et FOF
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710
réalisation conteneurs URL
CIBLE
3 CAO Simplifiée LTIC Itic_lighter.STEP STEP A la contractualisation
CAO simplifié URL A la contractualisation
4 URL-CIBLE-LIGHTER STEP
CIBLE
CAO équipement de A la contractualisation
6 OT_VOLUME_LTIC.STEP STEP
manutention LTIC
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3.3 Livrables attendues au titre des prestations
Durée a remplir par le titulaire

N° POSTE | DESIGNATION CARACTERE DES PRIX MONTANT EN € H.T. DELAI D’EXECUTION
Poste 1 — Forfaitaire et Ferme - Phase d’Etudes :
1.0 - Réunion d’enclenchement FORFAITAIRE ET FERME € TO + X semaines
1.1 Conception préliminaire (Etudes préliminaires) des conteneurs de type LTIC et URL FORFAITATRE ET FERME € TO + X semaines
1.2 Conception détaillée (Etudes détaillées) des conteneurs de type LTIC et URL FORFAITAIRE ET FERME € TO + X semaines
Poste 2 - Forfaitaire et Ferme - Phase de Fabrication, assemblage et essais en usine
2.1 Fabrication et assemblage des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL) FORFAITAIRE ET FERME € TO + X semaines
2.2 Qualification et réalisation des essais en usine (cf. spécifications STBs) de 1’ensemble des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 FORFAITAIRE ET FERME e TO + X semaines
conteneurs de URL) —
Poste 3 - Forfaitaire et Ferme : Conditionnement et emballage :
FORFAITAIRE ET FERME
3.1 Conditionnement et emballage des gquatre conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL) © € TO + X semaines
MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES ET FERMES :
€ TO + X semaines
Poste 4 - Forfaitaire et Optionnelle : Transport (DAP Le Barp) et contrdles pour réception sur le site du CEA CESTA :
FORFAITAIRE ET OPTIONNELLE
Transport des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL) : DAP LE BARP (Incoterms 2020) CEA CESTA au batiment BEHL et
4.1 et 4.2 € TO + X semaines
Contrdle des 4 conteneurs sur le site du CEA CESTA
MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION FORFAITAIRE ET OPTIONNELLE .
= TO + X semaines
MONTANT TOTAL DU MARCHE e 10 + X semaines
(délai souhaité par le CEA : 16 semaines)
N° Poste Désignation Livrables attendus o D?lal. Termes de paiement L hie .du Sl SAP
d’exécution de paiement
Poste 1 - Forfaitaire et Ferme - Phase d’Etudes :
- Réunion d’enclenchement L X . €
1.0 Compte rendu de réunion de lancement TO + X semaines 10% du montant des PFF du marché —
R . P ’ P Concept CAO o 5
Conception préliminaire (Etudes préliminaires) des conteneurs de type LTIC et URL . 10% du montant des PFF du marché €
1.1 TO + X semaines E—
Note de calcul préliminaire
Dossier de justification de définition
Dossier justificatif des amortisseurs choisis et des capteurs
- 10% du montant des PFF du marché €
1.2 i é illé B é illé LTI RL P . T0 + X semaines | ~ ~— -
Conception détaillée (Etudes détaillées) des conteneurs de type C et U Dossier de définition au format CEA (plans 2D) et natifs creo? 0 semaines
(.drw)
Modéle CAO natif creo7
Poste 2 - Forfaitaire et Ferme - Phase de Fabrication, assemblage et essais en usine :
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Approvisionnements pour la fabrication des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs

Attestation des approvisionnements diment contrdlés et
individualisés

2.0 T0 + X semaines 30% du montant des PFF du marché
) de URL)
PV de contrdéle piéces usinées 3
10% a t. d PFF d h
2.1 Fabrication et assemblage des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL) TO + X semaines u montant des U marche
PV réception des piéces catalogue
Compte rendu d’essai (suivant matrice de conformité)
é RL CIBLE
Qualification et réalisation des essais en usine (cf. spécifications STBs) de 1l’ensemble des 4 Une quantité de deux conteneurs U ¢
2.0 conteneurs 25% du montant des PFF du marché

(2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL)

Une quantité de deux conteneurs LTIC
Un rapport de contrdle final

Manuel d’utilisation

TO + X semaines

Poste 3 - Forfaitaire et Ferme : Conditionnement et emballage :

3.1

Conditionnement et emballage des quatre conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de
URL)

Conditionnement et emballage

TO + X semaines

5% du montant des PFF du marché

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES ET FERMES (PFF)

100%
Poste 4 - Forfaitaire et Optionnelle : Transport (DAP Le Barp) et contrdles pour réception sur le site du CEA
CESTA :
4.1 et 4.p | Transport des 4 conteneurs (2 conteneurs de type LTIC et 2 conteneurs de URL) : DAP LE BARP Liste colisage, BL, documentation et PV de tests de conformité 10 ¢ % semaines 100% du '“o;“;i‘;ﬁédes PFO du
) ) (Incoterms 2020) CEA CESTA au batiment BEHL et Contrdle des 4 conteneurs sur le site du CEA CESTA
MONTANT TOTAL DE LA PRESTATION FORFAITAIRE ET OPTIONNELLE (PFO) A

MONTANT TOTAL DU MARCHE

Ce document est la propriété du CEA et ne peut étre utilisé, reproduit ou communiqué sans son autorisation
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4. EXGENCES TECHNIQUES PAR POSTE
4.1 POSTE 1 : Forfaitaire et Ferme : Efudes

L’offre technique devra détailler techniquement tout écart a la description et exigences des
deux Spécifications Techniques du Besoin qui accompagnent ce document.

La fourniture attendue a I'échéance du :
- Sous-poste 1.1 : Conception préliminaire est :

+ Avant-projet des conteneurs (Concept CAO avec note de calcul préliminaire
concernant le choix du systéme d’amortissement retenu et Matrice de conformité
complétée)

o Sous-poste 1.2 : Conception détaillée

+ Dossier de justification de définition décrivant et justifiant précisément la
définition du conteneur (y compris notes de calculs)

+ Dossier justificatif des amortisseurs choisis et des capteurs.
+ Dossier de définition au format CEA (plans 2D) et natifs creo7 (.drw)
+ Modele CAQO natif creo7 (.asm et STEP) des conteneurs

4.2 POSTE 2 : Forfaitaire et Ferme : Fabrication, assemblage et essais
en usine

Ce lot concerne la réalisation et la qualification des conteneurs LTIC & URL CIBLE

La fourniture attendue a I'échéance du :
- sous-poste 2.1 : Fabrication et Assemblage est :
+ PV de contréle piéces usinées
+ PV réception des piéces catalogue

+*
- Sous-poste 2.2 : Qualification et réalisations des essais en usine (cf. STBs

+ Compte rendu d’essai (suivant matrice de conformité)
+ Une quantité de deux conteneurs URL CIBLE
+ Une quantité de deux conteneurs LTIC

+ Un rapport de controle final réalisé chez le fournisseur et validé en présence du
CEA.

+ Manuel d’utilisation (manutention et utilisation des différents moyens de mesure)

4.3 Poste3 : Forfaitaire ef Ferme : Conditionnement ef emballage

Ce poste concerne I'emballage des conteneurs LTIC & 'URL CIBLE
La fourniture attendue a I'échéance de ce poste est :

+ Les conteneurs emballés pour un transport routier. L’emballage est a la charge
de lindustriel, il devra protéger le matériel pendant le transport (chocs).

4.4 Posted : Forfaitaire et Optionnel : Transport entre I'usine du Titulaire
et le CEA CESTA

La fourniture attendue a I'échéance de ce poste est :
+ Le bordereau de livraison

+ Les colis




