Projet Biologie

N° Nom de la tache Durée Début Fin 2025 ‘2026 2027 2028 2029
S2 S1 S2 S1 ‘ S2 S1 S2 S1 S2 S1
' 'PROJET BIOLOGIE
PATHOLOGIE
2 | Concours
3 |CCcp 1 jour Lun 06/01/25 Lun 06/01/25 Il
4 | Notification du lauréat 1 jour Mar 07/01/25 Mar 07/01/25
5|
6 | Phase conception - 10 mois
7 | DIA 2 +4 semaines 30 jours Mer 08/01/25 Mar 18/02/25
8 Remise des cahiers des charges 10 jours Mer 08/01/25 Mar 21/01/25
| | DIApar MOE l
9 Remise du dossier DIA - 4 semaine 20 jours Mer 22/01/25 Mar 18/02/25 l
10 | ESQ mise au point - 3 semaines 15 jours Mer 19/02/25 Mar 11/03/25 l
11 | Validation ESQ 15 jours Mer 12/03/25 Mar 01/04/25 l
12 | APS - 5 semaines 25 jours Mer 02/04/25 Mar 06/05/25 l
| 13 | validation APS 15 jours Mer 07/05/25 Mar 27/05/25 l
14 | APD - 8 semaines 40 jours Mer 28/05/25 Mar 22/07/25
15 | Validation APD 20 jours Mer 23/07/25 Mar 19/08/25
16 | PC 10 jours Mer 09/07/25 Mar 22/07/25
| 17 | validation PC 5 jours Mer 23/07/25 Mar 29/07/25
18 | PRO - 9 semaines 45 jours Mer 20/08/25 Mar 21/10/25 l
19 | Validation PRO 20 jours Mer 22/10/25 Mar 18/11/25
20 | DCE - 2 semaines 10 jours Mer 19/11/25 Mar 02/12/25 1
| 21 | Redaction piéces MOA 10 jours Mer 19/11/25 Mar 02/12/25
22
23 | ACT: Désignation entreprises 3 mois
24 |AO 45 jours Mer 03/12/25 Mar 03/02/26
| 25 | analyse MOE - premiére version du 10 jours Mer 04/02/26 Mar 17/02/26
| | rapport d'analyse l
26 | Analyse MOE - Finalisation rapport 10 jours Mer 18/02/26 Mar 03/03/26 [}
avec Q/R
| 27 | dossier CLAO CCP MOA 25 jours Mer 04/02/26 Mar 10/03/26
28
29 | Phase chantier - 37 mois
30 | Préparation chantier et base vie 25 jours Mer 11/03/26 Mar 14/04/26
| 31 | Démolition excroissance "verrue" et 20 jours Mer 11/03/26 Mar 07/04/26
soute, cuve a eau
|32 |
| 33 | Travaux
| 34 Phasel Désamiantage et curage 45 jours Mer 15/04/26 Mar 16/06/26 l
35 | Phase 1 PHD 24 et réception -12 moi 262 jours Mer 17/06/26 Jeu 17/06/27
36 | Transfert activité (RCP préana, 20 jours Ven 18/06/27 Jeu 15/07/27
PHD24, PRB, Bioinfo, tertiaire)
37 | Phase 2 Désamiantage et curage 40 jours Ven 16/07/27 Jeu 09/09/27
38 | Phase 2 RDCHaut tranche 1 basse 45 jours Ven 10/09/27 Jeu 11/11/27
Anapath pour rocade BM - 2 mois
39 |Transfert BM vers Anapath (rocade) 15 jours Ven 12/11/27 Jeu 02/12/27
40 | Phase 3 Désamiantage et curage 40 jours Ven 03/12/27 Jeu 27/01/28 l
| 41 | Phase 3 ES1 restructuration - 6 mois 135 jours  Ven28/01/28 Jeu 03/08/28
| 42 | Transfert activités (PRO S2, 20jours  Ven04/08/28 Jeu 31/08/28
Genobiomics, CC&GF, iA spé)
| 43 |Phases Désamiantage et curage 35 jours Ven 01/09/28 Jeu 19/10/28 l
| 44 | Phase5 ES1 Cytosphére, 67 jours Ven 20/10/28 Lun 22/01/29
electrophorése, compléments IA
spé - 3 mois
| 45 | Transfert activité (Cytosphére, 20 jours Mar 23/01/29 Lun 19/02/29
Electrophorése + compléments IA
| 46 | Phase4 Désamiantage et curage 40 jours Ven 01/09/28 Jeu 26/10/28 l
| 47 | Phase 4 tranche 2 haute Anapath - 4 85 jours Ven 27/10/28 Jeu 22/02/29
| |mois l
48 | Transfert activités (Pathologie + 20 jours Ven 23/02/29 Jeu 22/03/29
| |centre prélevements) l
49 | Fin opération 1 jour Ven 23/03/29 Ven 23/03/29
D s iS Signature numérique
A Nanmie POV INIIED
uc et buUuvVIER

DITIME

Ven 20/12/24

BOUVIE

~ Date:2025.01T.16
16:47:13 +01'00'




		2025-01-16T16:47:13+0100
	Denis BOUVIER




