
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 PROJET BIOLOGIE 
PATHOLOGIE

2 Concours

3 CCP 1 jour Lun 06/01/25 Lun 06/01/25
4 Notification du lauréat 1 jour Mar 07/01/25 Mar 07/01/25
5

6 Phase conception - 10 mois
7 DIA 2 + 4 semaines 30 jours Mer 08/01/25 Mar 18/02/25
8 Remise des cahiers des charges 

DIA par MOE
10 jours Mer 08/01/25 Mar 21/01/25

9 Remise du dossier DIA - 4 semaines20 jours Mer 22/01/25 Mar 18/02/25
10 ESQ mise au point - 3 semaines 15 jours Mer 19/02/25 Mar 11/03/25
11 Validation ESQ 15 jours Mer 12/03/25 Mar 01/04/25
12 APS - 5 semaines 25 jours Mer 02/04/25 Mar 06/05/25
13 Validation APS 15 jours Mer 07/05/25 Mar 27/05/25
14 APD - 8 semaines 40 jours Mer 28/05/25 Mar 22/07/25
15 Validation APD 20 jours Mer 23/07/25 Mar 19/08/25
16 PC 10 jours Mer 09/07/25 Mar 22/07/25
17 Validation PC 5 jours Mer 23/07/25 Mar 29/07/25
18 PRO - 9 semaines 45 jours Mer 20/08/25 Mar 21/10/25
19 Validation PRO 20 jours Mer 22/10/25 Mar 18/11/25
20 DCE - 2 semaines 10 jours Mer 19/11/25 Mar 02/12/25
21 Redaction piéces MOA 10 jours Mer 19/11/25 Mar 02/12/25
22

23 ACT: Désignation entreprises 3 mois
24 AO 45 jours Mer 03/12/25 Mar 03/02/26
25 analyse MOE - premiére version du 

rapport d'analyse
10 jours Mer 04/02/26 Mar 17/02/26

26 Analyse MOE - Finalisation rapport 
avec Q/R

10 jours Mer 18/02/26 Mar 03/03/26

27 dossier CLAO CCP MOA 25 jours Mer 04/02/26 Mar 10/03/26
28

29 Phase chantier - 37 mois
30 Préparation chantier et base vie 25 jours Mer 11/03/26 Mar 14/04/26

31 Démolition excroissance "verrue" et
soute, cuve à eau

20 jours Mer 11/03/26 Mar 07/04/26

32

33 Travaux

34 Phase 1 Désamiantage et curage 45 jours Mer 15/04/26 Mar 16/06/26

35 Phase 1 PHD 24 et réception -12 mois262 jours Mer 17/06/26 Jeu 17/06/27
36 Transfert activité (RCP préana, 

PHD24, PRB, Bioinfo, tertiaire)
20 jours Ven 18/06/27 Jeu 15/07/27

37 Phase 2 Désamiantage et curage 40 jours Ven 16/07/27 Jeu 09/09/27

38 Phase 2 RDCHaut tranche 1 basse 
Anapath pour rocade BM - 2 mois

45 jours Ven 10/09/27 Jeu 11/11/27

39 Transfert BM vers Anapath (rocade) 15 jours Ven 12/11/27 Jeu 02/12/27
40 Phase 3 Désamiantage et curage 40 jours Ven 03/12/27 Jeu 27/01/28

41 Phase 3 ES1 restructuration - 6 mois 135 jours Ven 28/01/28 Jeu 03/08/28

42 Transfert activités (PRO S2, 
Genobiomics, CC&GF, iA spé)

20 jours Ven 04/08/28 Jeu 31/08/28

43 Phase 5 Désamiantage et curage 35 jours Ven 01/09/28 Jeu 19/10/28

44 Phase 5 ES1 Cytosphére, 
electrophorése, compléments IA 
spé - 3 mois

67 jours Ven 20/10/28 Lun 22/01/29

45 Transfert activité (Cytosphére, 
Electrophorése + compléments IA 

20 jours Mar 23/01/29 Lun 19/02/29

46 Phase 4 Désamiantage et curage 40 jours Ven 01/09/28 Jeu 26/10/28

47 Phase 4 tranche 2 haute Anapath - 4
mois

85 jours Ven 27/10/28 Jeu 22/02/29

48 Transfert activités (Pathologie + 
centre prélevements)

20 jours Ven 23/02/29 Jeu 22/03/29

49 Fin opération 1 jour Ven 23/03/29 Ven 23/03/29
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