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DEFINITIONS

En complément de I'article 2 du CCAG Travaux, le présent article permet de préciser I'emploi de
certains termes :

+» Accord-cadre multi-attributaire : contrat conclu entre l'acheteur et plusieurs opérateurs
économiques, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés subséquents a passer au
cours d'une période déterminée

«* Acheteur : personne publique contractante de 'accord-cadre

++ Titulaire : désigne dans le présent document le ou les titulaires de I'accord-cadre.

«* Marché subséquent (MS) : marché passé sur le fondement de l'accord-cadre

+* Représentant de ’acheteur des marchés subséquents (RA (MS)) : personne qui conclut un marché

subséquent

Représentant du titulaire : responsable physique du titulaire pour I'accord-cadre

AE (AC) : Acte d’engagement de I'accord-cadre

AE (MS) : Acte d’engagement du marché subséquent

CCAP (AC) : cahier des clauses administratives particuliéres de I'accord-cadre

CCTP (AC) : cahier des clauses techniques particulieres de I’accord-cadre

CCP (MS) : cahier des clauses particulieres du marché subséquent

SID : service d’infrastructure de la défense

USID : Unité de soutien d’infrastructure de la défense

ANNEXES

Annexe 1 _ Clauses de sécurité applicables au présent contrat
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*
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Annexe 2 _ Procédure du contrdle primaire du personnel
Annexe 3 _ Déclaration individuelle
Annexe 4 _ Attestation de non-diffusion relative aux documents DR

Annexe 5 _ Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un
organisme du ministére de la défense

Annexe 6 _ Synoptiques de fonctionnement
Annexe 7 _ Liste des immeubles

Annexe 8 _ Liste des sites isolés, a contraintes d’acces ou a condition de sécurité renforcée ouvrant
droit a une indemnité.

Annexe 9 _ Liste des références d'index appliqués dans le cadre de la révision des prix du marché
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PARTIE 1 - Dispositions générales de
I"accord-cadre

Article 1 Documents contractuels de I'accord-cadre

Par dérogation a I'article 4.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de
travaux, I'accord-cadre est régi par les document suivants qui, en cas de contradiction, prévalent dans
I'ordre ci-apreés :

1.1

R/
0.0

R/
0.0

R/
0.0

K/
0’0

X3

A

K/
0’0

X3

A

1.2

K/ R/
0’0 0.0

Pieces particulieres

L'acte d’engagement AE (AC) signé par I'acheteur et le titulaire et ses éventuelles annexes, dans la
version résultant des derniéres modifications éventuelles opérées par avenant(s) ;

Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;

Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP), et ses éventuelles annexes ;

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

Les ordres de service ;

Le mémoire technique et le mémoire achat responsable du titulaire éventuellement rendus
contractuels en tout ou partie, en ce qu’ils ne sont pas contraires aux documents précités ni aux
dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Pieces générales

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux prestations objet du marché ;
Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a I'annexe
1 de la circulaire du ministre chargé de I’économie et des finances relative aux cahiers des clauses
administratives spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des
modifications qui leur sont apportées par I'annexe 2 a cette circulaire ;

Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux (CCAG Travaux) -
Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de travaux, modifié ;

L'arrété du 09 aolt 2021 portant approbation de l'instruction générale interministérielle
n°1300/SGDSN/PSE/PSD (1GI11300) sur la protection du secret de la défense nationale.
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R/

% L'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des regles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére de la défense (en annexe 5 du présent CCAP).

1.3  Pieces a remettre au titulaire
Les piéces a remettre au titulaire sont celles prévues par I'article 4.2 du CCAG dans les conditions
prévues par ce dernier.

Article 2 Objet de I'accord cadre - Dispositions générales
2.1  Objet de I'accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet de confier des missions de réalisation de travaux d’entretien, de
rénovation, de mise en conformité ou d’aménagement mettant en ceuvre les corps d’état habituels du
BTP dans un espace/temps délimité. Les travaux confiés n’impliquent que des procédés techniques
ordinaires. Les missions confiées n’exigent pas de moyens humains volumineux ou de moyens
matériels complexes.

Le présent accord-cadre s’applique sur le périmeétre de responsabilité de I’'USID de Corse. La liste des
immeubles et la liste des sites isolés dudit USID sont joints en annexes 7 et 8 au présent CCAP.

Les travaux réalisés au titre du présent accord-cadre feront I'objet :

%+ de bons de commande pour les « petit travaux récurrents » dont le montant des travaux par lot
est inférieur ou égal a 150 k€ HT (cent cinquante mille euros hors-taxe) par lot ;

% de marchés subséquents pour les « petit travaux récurrents » dont le montant de I'opération est
compris entre 150 k€ HT (cent cinquante mille euros hors taxe) et 1 000 k€ HT (un million d’euros
hors taxe), tous lots confondus.

Sur décision de I’Acheteur, une opération peut étre passée en marché(s) subséquent(s) quel que soit
le seuil financier, méme dans le cas ol le montant d’un lot s’avere étre inférieur a 150 k€ HT (cent
cinquante mille euros hors-taxe).

Dans le cas ou le montant d’'une opération, tous lots confondus, est supérieur a 1 000 k€ HT (un million
d’euros hors-taxe) et en cas de procédure exceptionnelle, I’Acheteur se réserve le droit de contracter
I’opération en marchés subséquents par ce vecteur contractuel.

Pour une méme opération, I’Acheteur peut recourir a des marchés subséquents et/ou des bons de
commande selon les lots.

Les modalités de fonctionnement sont schématisées dans I'annexe 6 « Synoptique de la procédure »
et s’appliquent aux titulaires de I'accord-cadre.

Les travaux concourant au déploiement de la télé-reléve des compteurs d’énergie ainsi que les travaux
relatifs a I'acquisition, I'installation, la mise en service, le maintien en condition opérationnelle et
maintien en condition de sécurité des équipements de protection physique pour certains sites exposés
du Ministere des armées sont hors périmétre de ce marché.
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2.2 Nombre de titulaires
Le présent accord-cadre est multi-attributaires. Chaque lot a au maximum 3 (trois) attributaires. Les
modalités d’attribution des bons de commande sont précisés a I'article 24 du présent CCAP.

2.3 Décomposition de I'accord-cadre

2.3.1 Allotissement

Le présent accord-cadre comprend 6 lots techniques et géographiques définis ci-apres :

N° du lot Intitulé du lot — BdD de CALVI
2 Menuiseries extérieures, vitrerie, miroiterie, stores et fermeture
3 CVC, Plomberie — sanitaire
6 Rénovations et entretien des VRD, aménagements extérieurs et espaces naturels,

purge et entretien des buttes de tir

N° du lot Intitulé du lot — BdD de VENTISERI-SOLENZARA (ORIENTALE)
8 Menuiseries extérieures, vitrerie, miroiterie, stores et fermeture
12 Rénovations et entretien des VRD, aménagements extérieurs et espaces naturels,

purge et entretien des buttes de tir

N° du lot Intitulé du lot — BdD de VENTISERI-SOLENZARA (OCCIDENTALE)

18 Rénovations et entretien des VRD, aménagements extérieurs et espaces naturels

2.3.2 Fractionnement

Le présent accord-cadre ne comporte pas de tranche.
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2.4 Lieux d’exécution des prestations

Tous les sites relevant du ministere des armées, situés dans le périmetre géographique de I'USID de
Corse sont susceptibles d’étre concernés par le présent accord-cadre (cf. en annexe 7 au présent
CCAP). lls sont spécifiés dans les bons de commande ou les marchés subséquents passés sur le
fondement de cet accord-cadre

2.5 Dispositions sociales prises au titre de |’accord-cadre

2.5.1 Clauses d’insertion sociales, clause du militaire blessé et clause d’incitation a 'activité
de réserve et a la garde nationale
Sans objet au titre des bons de commandes.

Les marchés subséquents passés sur le fondement du présent accord-cadre pourront prévoir des
clauses d’insertion sociales.

2.5.2 Clauses incitatives

2.5.2.1 CERTIFICATION « RELATIONS FOURNISSEURS RESPONSABLES » (FR) ET DE LABELLISATION « RELATIONS
FOURNISSEURS ET ACHATS RESPONSABLES » (RFAR)

Le ministere des armées a obtenu le label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR),
adossé a la norme I1SO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes directrices »,
délivré par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats.

A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser les bonnes pratiques a I'égard de
I’'ensemble des fournisseurs et sous-traitants intervenant sur ses marchés publics, et
inviter I'ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme ISO 20400:2017, et aux exigences de
la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) et du label « relations fournisseurs et achats
responsables » (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA) vous
accompagne dans cette démarche — pour toute information :

Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises.

Le titulaire s’engage a informer le ministere des armées de toute démarche entreprise en la matiére,
notamment la signature de la charte RFR puis le dép6t d’un dossier de candidature au label RFAR et
de I'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les
recommandations de la norme 1SO 20400:2017 dans ses processus internes.

2.5.1.2 CERTIFICATION DE BONNE EXECUTION DU MARCHE (CBEM)

Le maitre d’ouvrage peut délivrer au titulaire du présent accord-cadre ayant donné toute satisfaction
dans I'exécution de ses obligations, un « certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande
du titulaire ou de sa propre autorité.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation du maitre d’ouvrage qui dispose,
a cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. La délivrance d’un tel certificat est conditionnée par : (liste
non exhaustive) :

@

% la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s si elle est conforme aux
stipulations contractuelles ;
+» larelation commerciale se révélant de qualité ;
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R/

% la non-application de pénalités pour retard ;

R/

% I’absence de résiliation aux torts du titulaire.

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service en charge du suivi de
I’exécution des prestations.

2.5.2.3 CLAUSE D’INCITATION A UNE DEMARCHE DE LABELISATION « EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME
HOMME »

Créé en 2004, le Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes vise a promouvoir
I’égalité et la mixité professionnelles.

Ce label, propriété de I'Etat, permet a la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses processus de
ressources humaines et de les modifier le cas échéant. Délivrées par AFNOR Certification, il reconnait
et fait connaitre les bonnes pratiques de recrutement et d’évolution professionnelle valorisant I'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le ministere des Armées s’est vu décerner par I'AFNOR, le 24 mai 2022, le label « Egalité
professionnelle entre les femmes et les hommes » récompensant I’'engagement des armées, directions
et services pour I'ensemble des actions mises en place en faveur de la cohésion sociale, I'inclusion,
I’égalité des chances et la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Aussi, afin d’inciter ses partenaires économiques a promouvoir I'égalité femmes-hommes, la démarche
de labellisation du candidat est valorisée au titre du critére d’attribution « Achat Responsable » de cet
accord-cadre.

2.6 Dispositions environnementales prises au titre de I'accord-cadre
2.6.1 Labels FSCET PEFC
Le cas échéant, les produits proposés en bois seront détenteurs des labels FSC (forest stewardhip

council) et PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestiéres) provenant de foréts
gérées durablement.

2.6.2 Certificats d’"Economie d’Energie (CEE)

Les marchés subséquents pourront faire I'objet de certificats d’économies d’énergie. Ces CEE sont
obligatoires pour tout projet éligible. Les marchés subséquents préciseront si CEE est obligatoire ou
sans objet.

Le Ministére des Armées prétend a I'obtention de certificats d'économies d'énergie (CEE) délivrés dans
le cadre d'une convention exclusive avec un Obligé.

Ce dernier pourra étre amené a participer aux réunions de chantier et a contacter directement le
titulaire afin d'obtenir les éléments nécessaires a |'élaboration des dossiers destinés a obtenir les CEE.

Le titulaire devra répondre favorablement aux demandes qui lui seront faites, pendant la phase
chantier et au-dela.

En complément de ce protocole, a la fin des travaux, le titulaire devra signer, dans un délai de 3 mois,
une attestation sur I'honneur récapitulant les travaux réalisés
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2.6.3 Composition des produits

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact réduit
sur I'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux (peintures,
colles, etc.).

2.6.4 Matériaux issus du réemploi, réutilisés ou recyclés

Le titulaire doit utiliser, autant que possible, des produits non dangereux ou ayant un impact réduit
sur I'environnement, aux dépens de produits équivalents classés comme dangereux (peintures,
colles, etc.).

2.6.5 Déchets

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier, de I'article L.541-2 du code de
I’environnement et en complément des articles 36.1 et 36.2 du CCAG Travaux, chaque titulaire est
contractuellement responsable, au méme titre que le maitre d’ouvrage, de la gestion des déchets créés
par les travaux, jusqu'a valorisation ou élimination. Dans ce cadre, chaque titulaire assure la gestion et
le suivi de I'ensemble des déchets produits par les travaux.

A ce titre, I’Acheteur impose au Titulaire la dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets
issus du présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques persistants (POP) ou non
dangereux, pour en assurer la tracabilité. Les modalités de réalisation sont précisées au sein des CCTP.

Les dispositions de l'article 36 du CCAG s’appliquent notamment en ce qui concerne le schéma
d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).

Article 3 Durée de I'accord-cadre

3.1 Date d’effet de I'accord-cadre

Compte tenu du fait que cet accord-cadre est multi-attributaires et peut avoir plusieurs dates de
notification, une date d’effet sera notifiée par ordre de service aux titulaires afin d’instaurer une date
anniversaire commune a tous les titulaires.

3.2 Durée de l'accord-cadre

A compter de sa date d’effet, I'accord-cadre est conclu pour une durée ferme de vingt-quatre (24)
mois, reconductible de maniére tacite deux (2) fois pour une durée de douze (12) mois
supplémentaires pour chacune des reconductions. La durée totale de I'accord-cadre ne pourra excéder
quatre (4) ans.

En cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de validité de la période considérée, I'accord-cadre
est reconduit de maniére anticipée par décision expresse de I'acheteur pour une période de douze (12)
mois.

Toutefois, I'acheteur se réserve le droit de ne pas reconduire 'accord-cadre. En cas de non
reconduction de I'accord-cadre, I'acheteur notifiera la décision au titulaire au moins trois (3) mois
avant la date d’expiration de la période considérée.

Le titulaire ne peut s’opposer a la reconduction.

La durée de I'accord-cadre s’entend comme la période pendant laquelle peuvent étre notifiés les bons
de commande et les marchés subséquents passés au titre du présent accord-cadre.
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L’exécution des bons de commande et marchés subséquents notifiés durant la période de validité de
|"accord-cadre peut se poursuivre au-dela de cette période de validité dans un délai pouvant aller
jusqu’a 6 (six) mois pour les bons de commandes et 12 (douze) mois pour les marchés subséquents.

Article 4 Exclusivité de I'accord-cadre

L'accord-cadre étant multi-attributaires, les titulaires de I'accord-cadre disposent d’une exclusivité sur
tous les marchés relatifs aux sites sous la responsabilité de I’'USID de Corse, portant sur le méme objet
que celui de I'accord-cadre, pour toute la durée de I'accord-cadre, sous réserve qu’aucun marché en
cours ou accord-cadre notifié antérieurement a la date d’effet du présent-accord ne couvre le besoin
de I'Acheteur.

L'Acheteur s’engage a avoir recours au présent accord-cadre et a acquérir par son biais, I'ensemble
des besoins définis dans les CCTP (émissions de bons de commande et marchés subséquents).

Cependant, I’Acheteur disposant de régies, qui ont pour mission d’assurer le soutien des installations
de la Base de Défense de Calvi et la base de défense de Ventiseri-Solenzara, celui-ci pourra étre amené
a recourir a celles-ci pour réaliser certains travaux entrant dans le cadre de I'objet du présent marché,
sans préjudice et indemnités pour les titulaires.

L'Acheteur se réserve la possibilité d’acquérir en dehors du présent accord-cadre, et donc le cas
échéant auprés d’un autre opérateur économique, sans préjudice et indemnités pour les titulaires, les
prestations présentant un caractere secret ou dont |'exécution doit s’accompagner de mesures
particuliéres de sécurité lorsque la protection de I'intérét de I'Etat I'exige.

Enfin, I’Acheteur se réserve également de traiter hors du présent accord-cadre des marchés pour
lesquels les titulaires ne respecteraient pas leurs engagements contractuels : absence de réponse dans
les délais, non-respect des exigences de I'offre, non-respect des engagements pris, offres irrégulieres,
inacceptables ou inappropriées.

Article 5 Intervenants de I'accord-cadre

5.1 Représentation de I'acheteur

Le directeur du SID Sud-Est, signataire de I'accord-cadre est le représentant du pouvoir adjudicateur
de I'accord-cadre. A ce titre, il est la seule personne habilitée a signer, le cas échéant les avenants, les
décisions de non reconduction ou de résiliation du présent accord-cadre selon les dispositions du
présent CCAP.

Il désigne les personnes mentionnées aux articles 23 et 32 du présent CCAP qui sont habilitées pour le
représenter aupres du titulaire pour les besoins de I'accord-cadre et précise pour chacune d’elles les
actes gu’elles sont autorisées a signer

5.2 Représentation du titulaire

5.2.1 Désignation d’un représentant du titulaire

Par dérogation a I'article 3.4.1 du CCAG Travaux, le titulaire désigne dans I'acte d’engagement une ou
plusieurs personnes physiques habilitées a le représenter pour les besoins de I'exécution de I'accord-
cadre.
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D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et I'acheteur en cours
d’exécution. En cas de changement d’interlocuteur, celui-ci doit au minimum avoir les qualités de la
personne désignée a I'acte d’engagement.

Conformément a l'article 7 du CCAG Travaux, le représentant du titulaire assure la fonction de
« correspondant environnement et gestion des déchets ».

5.2.2 Modifications administratives et juridiques de la situation du titulaire

En complément de I'article 3.4.2 du CCAG Travauy, le titulaire est tenu de notifier, sans délai, au maitre
d’ouvrage toute modification administrative ou juridique de sa société intervenant lors de I'exécution
du marché qui se rapportent :

>

)

* 3 sa nationalité ;

au montant de son capital social ;

aux personnes ou aux groupes qui le contrélent et notamment a son actionnariat; aux
groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent I'exécution du marché.

)

X3

*

0’0

En cas de défaut d’information, il sera fait usage de I'article 50.3.1.h) du CCAG permettant la résiliation
pour faute du titulaire.

5.3 Autres intervenants

5.3.1 Coordination en matiére de sécurité et protection de la santé (CSPS)

Une coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles
s'imposent conformément au code du travail, I'utilisation des moyens communs tels que les
infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Un coordonnateur peut étre, alors, désigné, pour la phase réalisation, en fonction des conditions de
I’opération ou du bon de commande.

Les remarques formulées au cours du chantier par le coordonnateur de sécurité doivent étre
observées et ne peuvent faire I'objet d’une majoration des co(ts.

5.3.2 Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent accord-cadre peuvent étre soumis, suivant les cas, au contréle
technique dans les conditions prévues par le titre 2 de la loi du 4 janvier 1978 relative a la
responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction.

Le contréle technique est effectué par un contréleur technique désigné avant I'établissement du
marché subséquent ou du bon de commande.

Les missions confiées par I'acheteur au controleur technique sont désignées ultérieurement en
fonction de la nature des travaux a exécuter.

Les remarques formulées au cours du chantier par le controleur technique doivent étre observées et
ne peuvent faire I'objet d’une majoration des codts.
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5.3.3 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

Cette mission pourra étre confiée par I'acheteur a un opérateur privé dans le cadre d’'un marché
spécifique. Dans cette hypothese, le titulaire de la mission sera expressément mentionné sur le bon
de commande ou le marché subséquent.

Article 6 Forme et notification des documents et
information de l'accord-cadre

6.1 Communication du titulaire

Toute communication relative a I'accord-cadre du titulaire vers I'acheteur doit étre adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception (LRAR) soit a I’Acheteur soit a un représentant dument qualifié
contre récépissé.

Cependant, I'acheteur peut demander aux titulaires la transmission des documents par voie
électronique en lieu et place ou en plus de la remise spécifiée ci-dessus sans que les titulaires puissent
réclamer une indemnité.

6.2 Communication au titulaire

L’ordre de service (OS) est le mode de correspondance de I'acheteur au titulaire pendant toute la durée
de validité de I'accord-cadre. Les OS sont signés par le directeur du SID Sud-Est ou son représentant
dument habilité.

En cas de groupement d’entreprises, la communication est effectuée au mandataire désigné du
groupement qui a seul qualité pour présenter d’éventuelles réserves.

6.3 Modalités de communication au titulaire
En complément de I’article 3.1 du CCAG, toute communication du maitre d’ouvrage au titulaire relative
a I'accord-cadre peut étre réalisée :

% soit par lettre recommandée avec accusé de réception, au siége social du titulaire a défaut de
mention spécifique dans I’AE(AC)

% soit par des échanges dématérialisés par PLACE ou supports électroniques, aux adresses
mentionnées dans I’AE (AC)

+»+ soit directement a un représentant du titulaire diment qualifié contre récépissé.

Le titulaire de I'accord-cadre est seul responsable de l'usage et du bon fonctionnement de ses
systemes de communication. L’éventuelle défaillance des systemes de communication du titulaire est
donc inopposable a I'acheteur.

6.4  Ordre de service
Les dispositions de I'article 3.8 du CCAG sont applicables.

Pour le présent accord-cadre, I'ordre de service (OS) est le mode de correspondance du maitre
d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre avec le titulaire pendant toute la durée d’exécution de I'accord-cadre
et des travaux ou prestations qui en découlent.

Les décisions pourront étre communiqués directement par I'acheteur. A défaut d’indication dans I'acte
d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité des prestations a exécuter (et tant que le



5|':STERE e DAF_2025_000225
ecretaria general

\ tariat généra

DES ARMEES povrTadminitration ESID-25 121 2 126

it

‘gali

Fraternité

titulaire n’aura pas fait connaitre au RPA I'adresse du domicile qu’il aura élu), les notifications se
rapportant a I'accord-cadre, et aux marchés subséquent qui en découlent, sont valablement faites a
son siege social.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le représentant du maitre d’ouvrage se réserve le
droit d’adresser un OS non seulement au mandataire mais aussi en copie directement aux autres
membres du groupement d’opérateurs économiques pour en faciliter le traitement. Dans tous les cas,
le mandataire reste responsable de la communication aux autres membres du groupement
d’opérateurs économiques. La date de réception de I'ordre de service au mandataire fait foi.

Il est précisé que le mandataire a seul qualité pour présenter d’éventuelles réserves.

Article 7 Conditions de recours a la sous-traitance

7.1  Généralités

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve de
I'acceptation du ou des sous-traitants par I'acheteur et de I'agrément par lui des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Le titulaire de I'accord-cadre reconnait étre parfaitement informé qu’il n’est pas autorisé a sous-traiter
une quelconque prestation objet de I'accord-cadre avant que notification lui soit faite par I'acheteur.

En application des articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2192-22 et R. 2192-23 du CCP, le sous-traitant
doit remplir les conditions prévues par ces articles.

En cas de sous-traitance, le titulaire garantit que les contrats passés avec ses éventuels sous-traitants
tiennent compte des obligations nées du présent accord-cadre.

L'acheteur peut, s’il le souhaite, demander communication du contrat de sous-traitance au moment
de la présentation du sous-traitant et en intégrer certains aspects dans I'acte spécial de sous-traitance.

Tout sous-traitant occulte constaté par I'acheteur donne lieu a une mise en demeure du titulaire de
régulariser la situation. Si cette mise en demeure reste infructueuse, I'acheteur peut notifier sa
décision de résilier I'accord-cadre pour faute aux frais et risques de le titulaire principale titulaire de
I"accord-cadre en I'application de I’article 50.3.1.e) du CCAG Travaux.

7.2 Déclaration de sous-traitance avant notification de I’accord-cadre

La signature du marché vaut acceptation des sous-traitants déclarés avant notification du marché et
agrément de leurs conditions de paiement sous réserve du respect des dispositions du code de la
commande publique énumérée ci-avant.

7.3  Déclaration de sous-traitance aprées notification de I'accord-cadre

Le sous-traitant, introduit en cours de marché, direct ou non, doit étre accepté et ses conditions de
paiement agréées par écrit par I'acheteur. De plus, dans le cas ou les travaux rendent obligatoires
I'intervention d’un coordinateur SPS, le sous-traitant doit transmettre un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé.

Les délais d’agrément d’un sous-traitant par I'acheteur ne sauraient remettre en cause I'obligation de
respecter les délais de réalisation des travaux.
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7.4  Désignation des sous-traitants
Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire fournit :

R/

+* La déclaration de sous-traitance DC4 (selon modele joint au réglement de consultation). Ce
formulaire est diment rempli et signé par le titulaire (le cas-échéant par le cotraitant) ET le sous-
traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif
a la hausse comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des
prestations est présenté selon une décomposition en correspondance avec la décomposition de
prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication du taux de TVA en cas d’auto
liquidation) ;

+» le NUMERO UNIQUE d’identification délivré par I'INSEE permettant a I'acheteur d’accéder aux

informations pertinentes par le biais d’un systeme électronique mentionné au 1 du R.2193-13 du

code de la commande publique, le cas échéant un extrait KBIS ;

Une copie des contrats d’assurance responsabilité civile ;

Les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant:

» qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr) ou
équivalent;

» ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des cing (5) derniéres années,
indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.

K/ K/
0’0 0’0

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception du dossier complet.

Par ailleurs, I'accord-cadre étant classé contrat sensible, le sous-traitant se conforme aux dispositions
particulieres de contréle d'acces définies dans le présent CCAP.

7.5 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant diment agréé bénéfice du paiement direct dans les conditions fixées par I'article R-
2193-10 du code de la commande publique (i.e. le montant sous-traité est supérieur a 10% du montant
total du bon de commande ou du marché subséquent).

En I'absence de paiement direct, les dispositions de I'article 14 de la loi n°1975-1334 du 30 décembre
1975 relative a la sous-traitance s’appliquent. Le titulaire doit alors fournir une caution personnelle et
solidaire garantissant le montant sous-traité. La caution personnelle et solidaire peut étre remplacée
par une délégation de paiement.

Pour les sous-traitants payés directement, le titulaire fait parvenir a I'acheteur les factures, établies
par les sous-traitants, revétues de son acceptation.

Dans le cas ou plusieurs sous-traitants seraient impliqués dans une méme facture, le titulaire doit faire
parvenir 'ensemble des factures relatives a ses sous-traitants dans un méme envoi.

Il est précisé que le montant total des mandatements effectués au profit d’'un sous-traitant ne peut
excéder le montant maximum a sous-traiter.

Si le titulaire désire, durant I’exécution du marché, modifier le montant des prestations sous-
traitées, il doit en faire préalablement la demande a I’acheteur par acte spécial modificatif.
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Article 8 Sécurité et protection du secret

8.1 Confidentialité — Prestations intéressant la défense
Le présent accord-cadre est soumis aux dispositions de I'article 5.1 du CCAG Travaux.

Le titulaire du présent accord-cadre est tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour
tout ce qui concerne les faits, informations et décisions dont il aurait connaissance au cours de
I’exécution du présent accord-cadre.

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, schémas ou documents
divers qui lui seront remis par I'acheteur en vue de I'exécution du présent accord-cadre.

Dans le cadre de I'exécution des prestations afférentes au présent accord-cadre le titulaire peut avoir
a connaitre des informations et supports qui, sans étre classifiés ou protégés par la mention « Diffusion
Restreinte », sont considérés comme sensibles au ministére des armées.

Le titulaire aura acces au maximum a des informations ou supports protégés par la mention « Diffusion
Restreinte ». Cette mention indique que I'information ne doit pas étre rendue publique et ne doit étre
communiquée qu’aux personnes ayant besoin de la connaitre dans I'exercice de leur fonction ou dans
I"accomplissement des prestations afférentes au présent accord-cadre.

Pour I'application des mesures de I'article 5 du CCAG Travaux, il est précisé que le traitement des
documents portant le marquage "Diffusion Restreinte" fait I'objet de I'application de l'instruction
générale interministérielle n° 1300/SGDN/PSE/SSD, relative a la protection du secret de la défense
nationale, annexée a 'arrété du 09 aodt 2021.

Les documents en Diffusion Restreinte feront I'objet d’une attestation de non-diffusion (Annexe 4 du
CCAP).

8.2 Protection du secret de la défense nationale

Pour les lots N°2, N°3 et N° 8 uniquement :

La clause de sécurité et de protection du secret applicable au présent marché est : « CONTRAT
SENSIBLE » au sens de l'arrété du 13 novembre 2020 portant approbation de l'instruction générale
interministérielle n° 1300/SGDSN/PSE/PSD (IGI1300) sur la protection du secret de la défense
nationale. Au titre de cette clause, la personne morale fait I'objet d’un contréle primaire.

Pour I'ensemble des lots, au titre de cette clause, les personnels exécutants font I'objet d’un controle
primaire.

A ce titre, les clauses de sécurité applicables au présent contrat sont définies en annexe 1 du présent
CCAP.
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8.3 Contrdle de sécurité des personnes physiques, autorisations

administratives
La procédure du contrdle primaire du personnel participant a I'exécution du présent marché est
détaillée en annexe 2 du présent CCAP (Dispositions particulieres — Controle primaire du personnel).

Le titulaire transmet dans son offre, pour la personne morale et pour le responsable physique du
titulaire, les fiches de contrdle primaire ainsi que les déclarations individuelles demandées (modéles
joints en annexes 2 et 3 du CCAP).

Le titulaire transmet préalablement a I'exécution du bon de commande ou du marché subséquent les
fiches de contrble primaire pour I'ensemble du personnel amené a intervenir pendant la durée du
marché, y compris pour les personnels de ses sous-traitants.

8.4 Identification des salariés employés sur le chantier — Port d’un badge
Le titulaire se conforme strictement aux régles de controle d’accés définies lors de la transmission de
la précommande ou dans les documents contractuels du marché subséquent.

L’ensemble des salariés présent sur le chantier (entreprise(s) titulaire(s) et sous-traitants) a I'obligation
de porter de maniére apparente sa carte d’identité professionnelle sécurisée comportant les éléments
suivants :

» Photo

» Nom de la personne

» Employeur réel (celui versant la rémunération)
» Qualité de salarié ou de travailleur indépendant

Le représentant du maitre d’ouvrage peut effectuer des contréles ayant pour objet la vérification du
port effectif du badge et la validité de celui-ci. En cas de manquement a I'obligation du port du badge
ou de constatation d’un badge non valide les sanctions prévues a I'article 13.3.5 du présent CCAP sont
mises en ceuvre.

Tout manquement doit étre inscrit dans le registre journal du chantier et la constatation de badges
non validés est signalé aux services de I'inspection du travail compétents par compte-rendu immédiat.

8.5 Contrble nominatif

Une liste nominative des personnels participant aux travaux est établie et fournie par le titulaire pour
une date a fixer par le maitre d’ouvrage. Cette liste comporte pour chaque personne les références de
la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, I'acheteur exige a
I"appui de la liste nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’'un
titre de travail dont la date de validité est périmée, est exclu des intervenants.

Le titulaire doit certifier que tous les personnels qu’il emploie dans le cadre de ce marché sont en régle
vis-a-vis des dispositions |égales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Le titulaire doit s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

LE TITULAIRE EST INFORME QUE LES CONTRAINTES D’ACCES PEUVENT ETRE RENFORCEES EN COURS
D’EXECUTION DU MARCHE SUR DECISION DES UTILISATEURS
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Article 9 Obligations et engagements du titulaire

9.1 Obligations de répondre aux sollicitations de I'acheteur

Le titulaire de I'accord-cadre s’engage, pour toute sa durée, a répondre aux sollicitations de I’Acheteur,
conformément aux conditions que ce dernier a déterminées, y compris pour fournir des informations
complémentaires sur les prix proposés.

En cas de non réponse, cette derniére doit étre motivée. La réalité de la motivation est appréciée par
I’Acheteur. Est acceptée, lindisponibilit¢, momentanée et accidentelle, pour des causes
indépendantes de la volonté du titulaire.

Pour mémoire, n’est pas recevable, comme non réponse a une lettre de consultation, 'engagement
de ses moyens sur d’autres chantiers. Il appartient au titulaire de prendre toutes les mesures
(recrutement, location de matériels...) pour faire face a ses engagements.

Le titulaire doit également étre en mesure de faire face a la réalisation simultanée d’opérations dans
les conditions définies ci-apres :

X3

%

Chantiers 2 150 k€ HT attribués par MS : non comptabilisé,

Chantiers compris entre 50 k€ HT et 150 k€ HT : 5 chantiers simultanés,
Chantier £ 50 k€ HT : 5 chantiers simultanés, en plus du volume ci-avant,
Chantier < 10 k€ HT : illimité.

X3

%

X3

8

X3

8

9.2 Obligations de résultats, de conseil et de qualité
Le titulaire de I'accord-cadre a la responsabilité, le devoir et 'obligation de réaliser des prestations
conformes aux spécifications techniques selon les regles de I'art.

A ce titre, il doit :

K/
0’0

obtenir les résultats demandés conformément aux CCTP (de l'accord-cadre et des marchés
subséquents) ;

conseiller le maftre d’ceuvre chargé du marché subséquent ;

assurer le niveau de qualité, de fiabilité et de performance exigé au titre du présent accord-cadre
et des marchés subséquents.

0’0

0.0

9.3 Protection de I’'environnement, de la sécurité et de la santé publique
L'attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions législatives
et réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des personnes et
de préservation du voisinage.

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation de I’accord-cadre aux frais et risques du
titulaire par application de I'article 50.3.1.a) du CCAG Travaux.

Article 10 Montant de I'accord-cadre

L’accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum fixé a I'article 2 de
I'acte d’engagement.
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Article 11 Caractere, type et forme des prix

11.1 Date d’établissement des prix de I'accord-cadre
Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au
mois la date limite de remise de I'offre. Ce mois est appelé « mois zéro ».

11.2 Type et forme des prix de I'accord-cadre
Les prix du présent accord-cadre, figurant au BPU, sont unitaires, définitifs et révisables.

lIs sont réglés par application des prix aux quantités d’ouvrage effectivement réalisées et diment
constatées par I'acheteur dans les conditions prévues aux articles 12 a 16 du CCAG Travaux.

Les marchés subséquents passés sur le fondement du présent accord-cadre sont conclus a prix global
et forfaitaire. Les modalités de variations des prix des marchés subséquents sont définies a I'article
33.3.2 du présent CCAP.

11.3 Prix établis sur la base du catalogue BATIPRIX

Le titulaire doit se référencer au BATIPRIX catalogue version papier du millésime sur la méme année
que celle de I'émission de son devis.

Un devis émis, daté et signé par le titulaire entre le 1°" janvier et le 31 décembre de I'année N doit
correspondre aux prix du catalogue du millésime année N.

Le titulaire n’est pas autorisé a fournir des prix issus de Batiweb, sauf s’il sélectionne le millésime
concerné et retire I'actualisation mensuelle.

Dans le cas de nouvelles sous-familles de prestations qui seraient disponibles en cours d’année, et
qui n"apparaissent pas dans la version catalogue, le titulaire devra fournir obligatoirement avec le
devis, un apercu issu du Batiweb, daté et signé par le titulaire.

Ces éléments font I'objet d’'une modification de I'accord-cadre par avenant.

11.4 Contenu des prix

11.4.1 Dispositions générales

Les prix sont réputés rémunérer I'ensemble des dépenses du titulaire résultant de I'exécution des
travaux et prestations prévues au CCTP. Sont notamment inclus dans les prix les réunions nécessaires
a la réalisation des travaux et prestations ainsi que les livrables.

Les prix comprennent toutes les charges fiscales et parafiscales ainsi que toutes les sujétions liées a
I’exécution des travaux et prestations. Ainsi, en complément de I'article 9.1 du CCAG, les prix sont
réputés comprendre les frais de restauration, d’hébergement et de déplacement des personnes
intervenant sur sites militaires.

Le titulaire doit considérer comme normalement prévisibles, les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués par les stations météorologiques les plus proches du chantier au cours des cing
dernieres années. Le délai d’exécution est prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel
un au moins des phénomenes naturels ci-apres dépasse les intensités et durées limites suivantes :

Nature du phénomene Intensité limite Durée
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Vent 20m/s 2 jours consécutifs

Pluie 30 mm/jour 5 jours consécutifs

Température +40°C ou -5°C 5 jours consécutifs

Neige 5cm 5 jours consécutifs

11.4.2 Les prix tiennent compte des sujétions suivantes
Les prix de I'accord-cadre et de ses marchés subséquents sont établis en tenant compte notamment :

Y/
0'0

Y/
0'0

Y/
0'0

Y/

0'0

Y/
0'0

K/
0’0

0.0

>

Des sujétions liées a I'exécution des travaux en milieu occupé ou découlant du maintien de
|’activité des services dans les locaux ou sont effectués les travaux ;

Des sujétions susceptibles d’étre entrainées par I'exécution ou la démolition simultanée ou
différée de certains ouvrages, ou de sujétions des travaux exécutés par les compagnies
concessionnaires ou services publics, ainsi que tous les autres intervenants éventuels, et des
contraintes éventuelles en résultant, pour les accés au chantier

Des consignes particulieres des établissements, précisées lors de la précommande ou de la
consultation, en particulier : des regles de circulation, des restrictions éventuelles d'accés, des
horaires de travail ;

Des sujétions que sont susceptibles d'entrainer les mouvements du personnel et du matériel de
|'établissement a travers les installations de chantier ;

Des sujétions découlant de la nécessité de protéger les sols, le mobilier et les installations
environnantes conservées et leurs équipements, ainsi que les ouvrages neufs jusqu’a la réception ;
Des dépenses d’entretien permettant le nettoyage quotidien, ainsi que le nettoyage final de la
zone d’exécution ;

Des dépenses liées au coltinage, transport et droit de décharge, suite aux travaux de dépose ou
démolition ;

Des dépenses liées aux mesures de sécurités particulieres a prendre du fait des risques
d'interférence entre les travaux (liés au présent accord-cadre) et les activités des organismes
utilisateurs du ministére de la défense ;

Des dépenses de réparation et de remise en état des installations et équipements existants
éventuellement détériorés par le titulaire ;

Des dépenses liées a I'évacuation des emballages ou conditionnements des fournitures ;

De l'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs agents de se conformer aux consignes et
réglements édictés par le chef de corps ou d'établissement, relatifs a la police et a la sécurité
intérieure de I'immeuble dans lequel les travaux sont exécutés ;

Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé,
de la notification de I'accord-cadre jusqu’a la fin de la derniere levée des réserves ou a la fin de la
garantie de parfait achévement ;

Des diverses servitudes inhérentes aux infrastructures existantes et conservées durant les
travaux ;

Des frais d'occupation du domaine public ou privé ou des permissions de voiries nécessitées par
les travaux. Les demandes d'autorisation, les taxes, les frais inhérents a ces procédures et de
remise en état sont réputés a la charge de I'entreprise ;
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R/
0’0

Y/
0'0

Y/
0'0

R/
0’0

Y/
0'0

Y/
0'0

Du chargement, du transport, du déchargement, de la manutention des ouvrages par tous moyens
adaptés, des engins de levage nécessaires, des nacelles d’acces, de 'aménagement d’une aire de
stockage ;

Du temps passé pour la participation aux diverses réunions ;

Des frais d'établissement et de diffusion des documents, devis, factures ou mémoires ;

Des frais de fonctionnement et de secrétariat ;

De la fourniture des matériaux ou matériels décrits dans chaque article ;

De la fourniture des petits matériels non décrits explicitement dans les articles du BPU et
nécessaires a la réalisation des travaux sur bon de commande ;

Des déplacements, quel qu’en soit le nombre pour une méme affaire ;

De toutes sujétions inhérentes a I'exécution des ouvrages ainsi que celles liées a amener a pied
d’ceuvre des matériaux et matériels ;

D’interventions par tous moyens jusqu’a 3,50 m de hauteur ;

Pour les installations techniques, d’une visite d’entretien, aprés 3 mois de fonctionnement, cette
visite donne lieu a I'établissement d’un procés-verbal ;

Des primes d’assurance ;

Des sujétions dues aux exigences techniques de divers organismes de sécurité ou des contréleurs
techniques ;

De I'établissement et la mise a jour du dossier d’exécution ;

Des frais d’établissement des plans d’entreprises, relatifs aux ouvrages exécutés, les frais de
photocopies, clichés, reproductions et autres documents demandés au cours de I'exécution des
travaux ;

Des frais de tri, d’enléevement, de traitement et de récolement des déchets durant I'intégralité de
la prestation.

En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint, les frais de coordination, marges pour
défaillances des cotraitants et sous-traitants et les dépenses communes de marchés sont réputés
compris dans les prix conformément a I'article 9.1.2 du CCAG Travaux.

11.4.3 Les prix ne tiennent pas compte des sujétions d’exécution suivantes
Les prix de I'accord-cadre établis ne tiennent pas compte notamment de :

0.0

0’0

La découverte en cours de terrassement de magonneries anciennes ou de canalisations inconnues;
La découverte en cours de fouilles de roches ou de matériaux différents de ceux que le dossier de
consultation laissant prévoir et nécessitant des moyens spéciaux de terrassements, de vestiges
anciens, laquelle conduirait a l'intervention des services des affaires culturelles et a une
interruption de chantier ;

La découverte de structures différentes de celles indiquées au dossier de consultation ou
d’ouvrages prévus a conserver, mais dont le remplacement serait nécessaire ;

La découverte au cours des travaux de la présence de matériaux amiantiferes non répertoriés au
dossier de consultation (selon DTA) et nécessitant la prise de mesures de prévention au regard des
textes réglementaires. Cette découverte conduirait a I'intervention de prestataires extérieurs et a
une interruption de chantier.
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11.5 Variation des prix de I'accord-cadre
Les répercussions sur les prix de I'accord-cadre des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux réalisés en bons de commande sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

11.5.1 Modalité de révision de I'accord-cadre
Les prix unitaires du BPU, hors lignes portant sur le catalogue BATIPRIX, sont fermes la premiére année
puis révisés annuellement a la date anniversaire d’effet de I'accord-cadre.

Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
remise des offres qui figure en annexe a I'acte d’engagement.

Ce mois est appelé Mo « mois zéro ».

Le prix du poste ID du BPU relatif a I'indemnité pour déplacement sur site isolé est ferme pour la durée
totale de I'accord-cadre et ne fait pas I'objet de variation.

11.5.2 Choix des index de référence
Les index de référence (I) sont indiqués dans le BPU.

Les index TP, BT, FD et CPF sont publiés par I'INSEE ainsi qu’au Moniteur des Travaux Publics et du
Batiment. Si I'INSEE arréte définitivement la publication d’un indice et en propose son remplacement
par un autre, ce nouvel indice préconisé par I'INSEE sera intégré a I'accord-cadre par ordre de service.
Si cet indice n’est pas publié pendant six (6) mois et que I'INSEE ne préconise aucun nouvel indice en
remplacement, un nouvel indice sera intégré a I'accord-cadre sous forme d’avenant.

11.5.3 Formule de révision des prix
La révision des prix du bordereau des prix unitaires est effectuée par application de la formule :

L
()

Dans laquelle :

K/
0’0

Po est le prix indiqué au bordereau des prix unitaires,

lp est la valeur de I'index mentionné au BPU du mois zéro (MO) pour le lot concerné,

In-a est la valeur de I'index mentionné au BPU, pour le mois n de la révision moins quatre mois pour
le lot concerné.

X3

A

K/
0’0

Le prix P est arrondi au millieme supérieur.
La révision des prix sera calculée par I’Acheteur puis notifiée par ordre de service.

11.5.5 Révision provisoire
Par dérogation a I'article 12.2.1 du CCAG, il n’est procédé a aucune révision provisoire.

11.5.6 Régime de variation de prix
Les indemnités, pénalités et avances ne sont pas soumises a variation de prix.

Les dispositions relatives aux variations de prix des marchés subséquents sont détaillées a I’article 33.3
de la partie 3 du présent CCAP.
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Les taux de remise et les coefficients majorateurs ne sont pas révisés.

Article 12 Modalités de paiement

12.1 Dispositions générales

12.1.1 Délai de paiement

Conformément a I'article R.2192-10 du code de la commande publique, le délai de paiement est fixé a
trente (30) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement par I'acheteur (article
R.2192-12) ou a compter de la date d’achevement de I'exécution des prestations si la date de réception
de la demande de paiement est antérieure (article R.2192-13).

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre de I'ouvrage les modifications survenant au cours
de I'exécution de I'accord-cadre. En cas de manquement, le maitre de I'ouvrage ne saurait étre tenu
pour responsable des conséquences pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

12.1.2 Intéréts moratoires
Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2193-14 et R.2192-
31 a R.2192-36 du code de la commande publique.

12.1.3 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Le taux de T.V.A applicable est celui en vigueur au jour du fait générateur de la taxe.

12.2 Modalités de reglement des comptes de I'accord-cadre
12.2.1 Dispositions générales
Le détail des demandes de paiement est conforme au détail des prestations commandées par bon de

commande ou marché subséquent et réellement exécutées soit en totalité soit au prorata des
prestations réellement achevées.

Il est précisé qu’une demande de paiement ne peut correspondre qu'aux prestations d’un seul bon de
commande ou d’un seul marché subséquent.

En cas d'exécution simultanée de plusieurs commandes (a titre de bons de commande ou de marchés
subséquents), il y a ainsi autant de demandes de paiement que de commandes.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA. Le montant des demandes de paiement est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au
jour du fait générateur de la taxe.

12.2.2 Dispositions particulieres
Les dispositions particulieres relatives aux reglements des comptes sont précisées a |’article 30 pour
les reglements des bons de commande et a I’article 35 pour les réglements des marchés subséquents.

12.2.3 Eléments de facturation
Aprés exécution des prestations d'une commande, le titulaire transmet la facture correspondante. Les
factures détaillées porteront obligatoirement (a défaut la facture pourra étre rejetée) mention de :

%+ Pour les factures relevant du périmétre du SID SUD EST : SIRET : 11000201100044 et Code SE :
D10711F069



5|':STERE e DAF_2025_000225
ecretaria general

’ I'admini i

DES ARMEES povrTadminitration ESID-25 121 2 126

Fauint

‘gall

Fraternité

R/

% N° du bon de commande ou du marché subséquent et N° d’engagement juridique du bon de
commande ou du marché subséquent

+* Numéro et libellé intégral de I'accord-cadre auquel se référe le bon de commande ou le marché

subséquent

Nom ou raison sociale et adresse compléte

Numéro de SIRET ou SIREN

Références bancaires (a défaut joindre un RIB ou RIP au format SEPA)

Numéro et date de la facture / de la demande de paiement

Quantités, prix d’unités avec les référence du BPU, montant HT, TVA et montant TTC

et sera accompagnée d’une copie du bon de commande correspondant.

3

8

X3

¢

X3

8

X3

¢

R/
0’0

En cas de sous-traitance, la facture ou la demande de paiement fait apparaitre en plus du montant (HT
et TTC) en paiement direct au sous-traitant (avec la mention auto liquidation) et est impérativement
accompagnée de I'acte de sous-traitance préalablement agréé par I'acheteur.

L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 modifiée relative au développement de la facturation
électronique, rend obligatoire le dépot des factures et demandes de paiement sur le portail Chorus
pro. Ainsi, le titulaire doit adresser les factures et demandes de paiement de fagon dématérialisée en
utilisant le portail sécurisé Chorus Pro. Toutes les informations utiles a la mise en ceuvre des
procédures de paiement dématérialisé sont disponibles sur le site https://chorus-pro.gouv.fr.

A défaut, les factures et demandes de paiement sont réputées non parvenues dans les services de
I’Etat conformément au décret n°2016-1478 du 02 novembre 2016.

Le titulaire du marché s’engage a prévenir l'interlocuteur de I’'USID, I’Acheteur et le service facturation
de I'administration contractante de toute modification intervenant dans les caractéristiques de la
société (changement de raison sociale, de compte bancaire, de SIRET...) au fur et a mesure qu’elles
interviennent.

Le non-respect de cette obligation entraine systématiquement la suspension du délai global de
paiement.

Le mode de reglement proposé est le virement administratif.

12.2.4 Réclamation

Le titulaire dispose d’un délai de trente jours comptés a partir de la date de la derniére facture
remise dans le cadre du marché pour adresser a I'acheteur s’il le juge utile le mémoire prévu par
I'article 13.4.4 du CCAG Travaux.

Article 13 Pénalités

13.1 Généralités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, les pénalités sont dues dés le premier euro sans
mise en demeure préalable, du simple fait de la constatation du retard par |’Acheteur.
Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG travaux, les pénalités sont appliquées sur simple constat du
maitre d’ceuvre.

13.2 Pénalités de retard
Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG travaux, les pénalités de retard sont plafonnées a 20% du
montant du bon de commande ou du marché subséquent considéré.
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Par dérogation a I'article 19.2 du CCAG travaux, les pénalités de retard applicables aux bons de
commande et aux marchés subséquents sont définis ci-apres :

Objet de la pénalité Montant ( en € HT)

1/3000° du montant du MS

Retard dans I’exécution des travaux. . .
ou du BDC par jour calendaire

Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en

100 € /j | i
état des lieux. 00 € /jour calendaire

Retard de fourniture des documents a remettre avant le démarrage | 100 € / jour calendaire /

des travaux ou pendant les travaux (y compris BSD) document
Retard de fourniture des documents a remettre a I'issue des travaux | 200 € / jour calendaire /
(DOE/DIUOQ, plans, tracabilité des déchets, etc.) document
Retard dans la remise d’un projet de décompte :
- Pourles projets de décomptes mensuels - 50€/ projet
- Pour le projet de décompte final - 100 €/ projet

Les dispositions ci-dessus s'appliqguent également en cas de non-respect des délais intermédiaires
correspondant aux interventions successives des titulaires de chaque lot, arrétés dans le planning
d'exécution et ses éventuelles mises a jour.

13.3 Autres pénalités

13.3.1 pénalités techniques
Suite a deux refus de réception par semestre prononcés, le maitre d’ceuvre ou son représentant peut
exclure le titulaire de la procédure d’exécution des 3 prochains bons de commande a venir.

13.3.2 Absence aux réunions de chantier
En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 50 Euros HT par
absence non acceptée par le Maitre d’ceuvre.

13.3.3 Non repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

A l'expiration du délai de 30 jours aprés mise en demeure, les dispositions prévues par l'article 37.2 du
CCAG travaux sont mises en ceuvre aux frais du titulaire, sans préjudice d'une pénalité journaliére de
100 Euros HT par jour calendaire de retard.

13.3.4 défaut de balisage ou non-respect de la sécurité des lieux ou de la propreté du
chantier

Une pénalité de 50 Euros HT par jour de retard est appliquée en cas d'absence de balisage, de non-
respect de la sécurité ou de non-respect de la propreté du chantier.

13.3.5 Non port du badge professionnel

En cas de non-respect de I'obligation du port du badge mentionné a I‘article 8.4 du présent CCAP, le
titulaire encourt une pénalité de 50 € HT par manquement constaté (aprés un premier rappel a la régle
notifié par ordre de service).

En cas de constatation d’un badge non valide, le salarié concerné est excluimmédiatement du chantier
et le titulaire s’expose aux sanctions relatives au travail dissimulé.
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13.3.6 Sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 2 000 Euros HT pour sous-traitance constatée sur le chantier
n'ayant pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du maitre d’ouvrage et de I'agrément de ses
conditions de paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du représentant du maitre d’ouvrage
notifiée par ordre de service sans mise en demeure préalable.

13.4 Inobservation de la réglementation relative a la lutte contre le travail

dissimulé

Conformément a I'article L.8222-1 du Code du travail, le titulaire est tenu de fournir tous les six (6)
mois et pendant toute la durée du contrat, les documents permettant de vérifier la régularité de sa
situation en matiére de lutte contre le travail dissimulé. Selon que le titulaire soit établi en France ou
domicilié a I'étranger, il doit fournir les documents mentionnés aux rubriques F ou G du formulaire
NOTI 1 (disponible sous www.economie.gouv.fr).

Conformément au dispositif d’alerte, si I'acheteur est informé par un agent de contrdle que le titulaire
n’a pas satisfait a ses engagements, il le met en demeure de régulariser la situation. Le titulaire dispose
d’un délai de quinze (15) jours pour répondre a la mise en demeure.

Conformément a I'article L.8222-6 du Code du travail, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme Code, il peut lui étre appliqué une pénalité
journaliere de 500 (cing-cents) € HT, dans la limite des amendes encourues en application des articles
L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 et de 10 % du montant de I'accord-cadre.

13.5 Dispositif e-attestations

13.5.1 Présentation du dispositif e-attestations

La plateforme sécurisée e-Attestations permet aux opérateurs économiques de déposer toutes les
informations et documents obligatoires a partager uniquement avec vos donneurs d’ordres
(acheteurs).

Elle est entierement gratuite.

Elle nécessite la création d’un compte sur la plateforme qui est connectée aux administrations. e-
Attestations agrége des données directement auprés de tiers producteurs de confiance comme le
RNCS, les URSSAF, la DGFIP,...

Aussi, le titulaire n"aura qu’a compléter les informations et documents manquant dans son dossier.
Plus d’informations, a I’adresse suivante :

https://www.e-attestations.com/index.php/comment-ca-marche/pour-les-declarants

13.5.2 Documents a produire
Le titulaire doit remettre a I'acheteur, tous les 6 (six) mois et ce, jusqu’a la fin de I'exécution du marché,
les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, soit :

Une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins de 6 (six) mois,
Un justificatif d’immatriculation, dans le cas ou I'immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail,

®
0.0

@
0‘0
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% Le cas échéant, s’il emploie des salariés étrangers, le titulaire doit fournir également la piece
prévue a l'article D. 8254-2 ou D. 8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des
salariés étrangers employés par 'opérateur économique et soumis a l'autorisation de travail
mentionnée aux articles L. 5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa
date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation
de travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne e-Attestations mise a sa disposition, gratuitement, a I'adresse suivante:

https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html

Le titulaire assume le role qui lui est imparti par les textes en vigueur en matiére de réglementation du
droit du travail.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies en France, respectent les obligations
réglementaires, en veillant, tous les six mois, a ce que ces derniéres déposent sur la plateforme e-
Attestations les documents mentionnés ci-dessus.

Il s’assure que ses entreprises sous-traitantes, établies a I'étranger, respectent les obligations
réglementaires, en veillant tous les six mois, a ce que ces dernieres déposent sur la plateforme e-
Attestations un certificat A1/E101 en application du réglement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant
les modalités d’application du réglement n° 1408/71.

En cas d’inexactitude, de refus de produire ou de non-remise de ces documents, I'acheteur peut résilier
le marché dans les conditions prévues au CCAG Travaux.

Si aucune régularisation n’intervient dans un délai de six (6) mois, I'acheteur peut résilier le contrat
sans indemnité et aux frais et risques du titulaire dans les conditions de I'article 50.3.1.a) du CCAG
Travaux.

Article 14 Clauses de financement et de sureté

14.1 Retenue de garantie
Sans objet pour I'accord-cadre qu’il s’agisse de bons de commande ou de marchés subséquents.

14.2 Avance

14.2.1 pour les bons de commande

Par application de I'article 10.1 option A du CCAG Travaux, une avance est versée au titulaire, sauf
refus de sa part formulé dans I'acte d’engagement de I'accord-cadre, dans les conditions de I'article
R.2191-16 et suivants du code de la commande publique.

Le taux de I'avance est fixé dans I'acte d’engagement de I'accord-cadre.

Le paiement de I'avance intervient dans un délai de 30 jours a compter de la date de I'ordre de service
prescrivant le début de la période de préparation ou le début d’exécution des travaux en cas d’absence
de période de préparation.
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14.2.2 Pour les marchés subséquents
Les dispositions sont déclinées a I’article 14.2.2 du présent CCAP.

Article 15 Approvisionnement
Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG Travaux, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur
approvisionnement.

Article 16 Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de confier aux attributaires de I'accord-cadre, en application de
I"article R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux accords-cadres peuvent étre conclus ne peut dépasser trois
ans a compter de la notification du présent accord-cadre.

Article 17 Modification de I'accord-cadre
Le présent accord-cadre peut étre modifié dans les conditions prévues aux articles R.2194-1a 9 du code
de la commande publique.

Article 18 Responsabilité et Assurances

18.1 Garanties contractuelles
Les délais de garanties sont prévus conformément aux articles 1792 du code civil et 44 du CCAG
Travaux.

18.1.1 Garantie de parfait achévement
Le délai de garantie de parfait achevement est d’un (1) an suivant I'article 44 du CCAG et ne fait I'objet
d’aucune stipulation particuliére.

Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraine pour le maftre d’ouvrage un
préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.

18.1.2 Garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement concerne les éléments d’équipement dissociables du batiment.
Elle est d’une durée de deux (2) ans a compter de la date d’effet de réception des travaux. Le
constructeur a l'obligation de réparer ou de remplacer les éléments d’équipement, qui seraient inaptes
a remplir leur fonction.

18.1.3 Garantie décennale

La garantie décennale coexiste avec la garantie de parfait achévement durant un (1) an. Elle concerne
les dommages qui compromettent la solidité de I'ouvrage ou qui le rendent impropre a sa destination.
Conformément aux principes dont s’inspirent les article 1792 et suivants du code civil, la garantie
décennale couvre tout désordre affectant la solidité de I'ouvrage ou le rendant impropre a sa
destination.

Le délai de garantie est de dix (10) ans a compter de la réception des travaux.
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18.2 Garanties particulieres de matériaux de type nouveau
Le titulaire garantit I'acheteur contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures mis en ceuvre sur
sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage le titulaire, dans le cas oU, pendant le délai fixé, la tenue de ces matériaux et
fournitures n’est pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple demande, par les matériaux
et fournitures désignés par I'acheteur.

Il doit étre titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

18.3 Appel en garantie

Le titulaire peut étre appelé en garantie par I'acheteur pour tout dommage aux tiers trouvant leur
origine dans I'exécution du présent accord-cadre, méme apres avoir prononcé la réception des travaux
alors méme que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus a la date de réception.

18.4 Défaut a caractere systématique

S’il apparait un défaut présentant un caractere systématique, ne permettant pas au matériel de
satisfaire aux spécifications techniques contractuelles, le titulaire s’engage a procéder, dans le cadre
de la garantie, a la mise a hauteur de la totalité des matériels.

Les modalités d'intervention sont arrétées en accord avec le titulaire.

18.5 Assurance

18.5.1 Responsabilité

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code
civil.

18.5.2 Généralités

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le titulaire ainsi que les éventuels cotraitants et sous-traitants désignés au marché doivent
justifier qu'ils sont titulaires des assurances ci-apreés.

Pour justifier de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation @émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions. Ils
doivent en outre adresser ces attestations al’acheteur au cours du premier trimestre de chaque année,
pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande de I'acheteur, les titulaires doivent
justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

18.5.3 Assurance de responsabilité civile pendant et apres les travaux

Les titulaires, et le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police d'assurance,
portant mention de I'étendue de la garantie, destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris I'acheteur, a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif, du fait de I'opération en cours de réalisation ou apreés sa réception.
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18.5.4 Assurance de garantie

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause
d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative
a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de la construction et par I'annexe | de l'article A
243-1 du Code des assurances, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties
anciennes de la construction.

18.5.5 Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne peut s'opposer a
I'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs,
des fabricants au sens de |'article 1792-4 du Code Civil, des fournisseurs et du contréleur technique.

Le titulaire ne peut s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police dommages -
ouvrage constatent |'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait I'objet d'une
indemnisation apreés sinistre.

Article 19 Propriété intellectuelle
19.1 Definitions

Les définitions des « résultats » et des « connaissances antérieures » sont celles prévues a l'article 45
du CCAG Travaux.

19.2 Régimes des connaissances antérieures

Conformément a I'article 46 du CCAG Travaux, la conclusion du marché n'emporte pas transfert des
droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances
antérieures. L'acheteur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires,
chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature
portant sur les connaissances antérieures.

Lorsque le titulaire du marché incorpore des connaissances antérieures aux résultats et que ces
dernieres sont strictement nécessaires pour la mise en ceuvre des résultats, le titulaire du marché
concede, a titre non-exclusif, a 'acheteur et au tiers désignés dans le marché le droit d’utiliser de fagon
permanente, par tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement
nécessaires pour utiliser les résultats dans les conditions prévues par I'article 47.2 du CCAG Travaux.

A ce titre, le titulaire du marché s’engage a communiquer a l'acheteur au fur et a mesure du
développement du résultat un rapport constitué de la liste compléte des connaissances antérieures
utilisées en précisant pour chacune d’elles les informations suivantes : nom du composant, nom du ou
des auteurs, source (site internet, etc.), régime juridique. Un rapport est remis a I'acheteur avec la
livraison finale du « résultat ».

Le titulaire du marché doit également s’assurer qu’il a acquis les droits permettant a I'acheteur de les
exploiter dans le cadre du marché. Le cas échéant, les justificatifs utiles doivent étre transmis.

19.3 Savoir-faire

La protection du savoir-faire ne peut étre opposée a I'acheteur pour l'utilisation des résultats des
prestations. Les méthodes et le savoir-faire développés par le titulaire sont compris dans I'accord-
cadre.
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19.4 Régime des résultats

Les stipulations de I'article 48 du CCAG Travaux sont applicables et font parties intégrantes du présent
marché. L'acheteur se réserve le droit de diffuser ou transférer les droits sur les résultats a d’autres
opérateurs économiques dans le cadre de la passation ou de la réalisation de contrats publics.

Le prix des droits d’utilisation des résultats est inclus forfaitairement dans le prix du marché.

Par dérogation a I'article 48.3 du CCAG travaux, en raison de la nature des résultats (livrables),
I"acheteur n’autorise pas le titulaire a exploiter, y compris a titre commercial, les résultats créés a
I’occasion de I'accord-cadre.

Article 20 Différends et litiges
20.1 Differends

20.1.1 Recours gracieux

L'acheteur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du marché ou a I’exécution des prestations objet du marché selon les
termes du chapitre 8 du CCAG Travaux.

20.1.2 Mémoire en réclamation
Si un différend survient entre le titulaire et le maftre d’ceuvre, sous la forme de réserves faites a un
ordre de service ou sous toute autre forme, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.

Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas
échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant a ces
montants. Il transmet son mémoire a I'acheteur et en adresse une copie au maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I'article 55.1 du CCAG Travaux, aprées avis du maitre d’ceuvre, I'acheteur notifie au
titulaire sa décision motivée dans le délai de soixante (60) jours a compter de la date de réception du
mémoire en réclamation. Le silence gardé passé le délai de soixante (60) jours fait naitre une décision
implicite de rejet.

En complément de I'article 12.4.2 du CCAG relatif au décompte général, si la signature du décompte
général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou des réserves doivent étre
exposés par le titulaire dans un mémoire de réclamation. Ce désaccord sera réglé conformément aux
dispositions contractuelles du présent article.

Par dérogation a I'article 55.1.4 du CCAG, lorsque I’Acheteur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une
suite favorable a la réclamation du titulaire, ce dernier doit, sous peine de forclusion, dans un délai de
soixante (60) jours a compter de la notification de la décision de I’acheteur ou de la date a laquelle est
née une décision implicite de rejet, adresser directement au maitre de I'ouvrage, son mémoire de
réclamation complémentaire développant les motifs de sa contestation a I'acheteur du marché
subséquent.

La décision relative au reglement de ce différend appartient au maitre de I'ouvrage, qui dispose d’un
délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour étudier la réclamation du titulaire.

Si le titulaire n’accepte pas la décision du maitre de I'ouvrage, le reglement définitif du différend
relevera des procédures fixées aux articles 55.2 a 55.4 du CCAG.
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20.1.3 Traitement des litiges
20.1.3.1 COMITES CONSULTATIFS DE REGLEMENT AMIABLES DES DIFFERENDS

En application du chapitre VII du livre | de la partie Il, les parties au présent marché peuvent recourir
aux comités consultatifs de reglement amiable.

Conformément a I'arrété du 22 mars 2019 (annexe 18 du code de la commande publique), le comité
consultatif compétent est celui de Lyon.

20.1.3.2 MISSION MINISTERIELLE PME-PMI

Le ministere des armées dispose d’une structure dédiée aux PME. Le mandataire peut éventuellement,
en complément de I'assistance apportée par l'interlocuteur mentionné sur la page de garde de |'acte
d’engagement, bénéficier de I'assistance de cette entité en la contactant aux coordonnées suivantes :

Tél: 0142 19 84 02 - Courriel : missionministerielle.pome@defense.gouv.fr

20.1.3.3 MEDIATEUR DES ENTREPRISES

En cas de différend concernant I'exécution des marchés, il est également possible de saisir le médiateur
des entreprises selon les dispositions des articles L. 2197-4, R.2197-23 et 24 du code de la commande
publique.

20.2 Contentieux - droit applicable
Le présent marché est soumis au seul droit administratif francais et les juridictions administratives
francaises sont seules compétentes pour connaitre de ses litiges.

A défaut de reglement amiable, la procédure contentieuse sera portée devant le Tribunal administratif
de Bastia..

Tribunal administratif Bastia

Villa Monte Piano

20600 BASTIA

Tel 04 32 88 66 - Courriel greffe.ta-bastia@juradm.fr

Article 21 Résiliation

21.1 Résiliation de I'accord-cadre
La résiliation de I’accord-cadre peut étre prononcée par I'acheteur. Par dérogation aux articles 50.3 et
50.4 du CCAG Travaux, la résiliation n’ouvre pas droit a indemnité.

21.1.1 Résiliation pour manquement aux obligations légales

En application des articles R.2144-1 a -7 du code de la commande publique, I'inexactitude des
documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et R.2143-4 du code précité ou du
refus de produire les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail
conformément aux articles précédemment cités, peut entrainer, par décision de I'acheteur, aux frais
et risques du déclarant, les sanctions suivantes la reprise en régie des prestations prévues a I'accord-
cadre.

21.1.2 Autres cas de résiliation
La résiliation de I'accord-cadre pourra notamment étre prononcée dans les circonstances suivantes :

R/

¢ La non-réponse systématique aux précommandes préalables a I'émission d’un bon de commande.
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% L’absence constatée de cinqg (5) réponses du titulaire a une demande d’offre dans le cadre de
marchés subséquents (tous lots confondus) pourra conduire, sur décision de I'acheteur de
I’accord-cadre, a I'exclusion provisoire du titulaire pour une durée minimale d’un (1) an. Apres la
levée de cette exclusion provisoire, le titulaire devra, préalablement a toute nouvelle sollicitation,
prouver qu’il détient a nouveau toutes les capacités pour répondre a la consultation.

«» Sideux (2) marchés subséquents ont été résiliés sur I’'ensemble des lots de |’accord-cadre pour un

titulaire donné, I'acheteur de I'accord-cadre pourra prononcer la résiliation de I'accord-cadre pour

ce titulaire.

21.2 Résiliation des marchés subséquents
Les clauses du chapitre VIl du CCAG s’appliquent.

21.3 Effets de la résiliation
Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n’a d’effet que pour I'avenir. Elle ne peut anéantir les
prestations réalisées avant son entrée en vigueur.

Lorsque l'acheteur est a l'initiative de la résiliation, celui-ci s'engage a régler au prestataire les
prestations réalisées et les dépenses engagées avant la réception de la lettre de mise en demeure,
jusqu'a la date de cessation du contrat, sur justificatifs, sans préjudice de toute autre indemnité qui
peut éventuellement étre réclamée.

Par ailleurs, chacune des parties restitue a I'autre I'ensemble des éléments qu'elle a pu en obtenir pour
I'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de la résiliation.

Pour le lot concerné, les titulaires de rang inférieur dans le classement initial de I'accord-cadre
progressent d’un rang, le nouveau classement ainsi formé annule et remplace I'ancien.

La notification de la décision de résiliation de I'accord-cadre n’emporte pas la résiliation des marchés
subséquents en cours d’exécution, ils peuvent continuer a étre régulierement exécutés. En revanche,
il ne sera plus possible de passer d’autres marchés subséquents.

21.4 Dispositions particulieres relatives a la défaillance du mandataire d’un
groupement conjoint

Par dérogation et en complément de I'article 50.1 du CCAG travaux, lorsque le mandataire est
défaillant dans ses fonctions de coordination du groupement, si les autres membres du groupement
ne désignent pas parmi eux le nouveau mandataire, I'acheteur se réserve la possibilité soit :

>

)

*,

* De prononcer la résiliation pour faute de la totalité de I'accord-cadre ;

De laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux aprés désignation
d’un mandataire non solidaire ;

%+ De prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

R/
0.0

Article 22 Langue

Les dispositions de la loi n® 94-665 du 4 aolt 1994 modifiée relative a I'emploi de la langue francgaise
ainsi que celles de la circulaire du Premier ministre du 6 mars 1997 relative a I'emploi du francais dans
les systemes d’information et de communication des administrations et établissements publics de
I’Etat s'imposent au présent marché.
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De ce fait, tout rapport, toute documentation et toute correspondance relative au présent marché

doivent étre rédigés en frangais.

PARTIE 2 - Dispositions propres aux bons

de commandes

Les bons de commande passés sur le fondement du présent accord-cadre, émis par I'acheteur ou son
représentant diment habilité, sont notifiés au titulaire a la survenance du besoin et ce pendant toute
la durée de I'accord-cadre. Passé ce délai, aucun bon de commande ne pourra plus étre notifié au

titulaire.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que des bons de commande peuvent étre émis en période

estivale (mois d’ao(it notamment).

Article 23 Intervenants aux bons de commande

23.1 Représentant de I'acheteur

En application de I'article 5.1 du présent CCAP, le directeur du SID Sud-Est désigne les personnes
suivantes habilitées a le représenter pour I'exécution des bons de commandes :

Tache

Délégation

Signature des bons de commande

Chef de I'USID de Corse ou chef de pdles de conduite
d’opérations (PCO) selon les modalités de délégation en
vigueur.

Signature des ordres de service relavant de la
maitrise d’ouvrage (notamment OS ayant une
incidence calendaire et/ou financiére)

Chef de I’'USID de Corse ou chef de poles de conduite
d’opérations (PCO) signataire du bon de commande.

A défaut son représentant désigné dans le bon de
commande

Signature de la décision de réception, le cas
échéant du service fait

Chef de I'USID de Corse ou chef de pdles de conduite
d’opérations (PCO) du périmetre concerné signataire du
bon de commande.

A défaut son représentant désigné dans le bon de
commande

23.2 Maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre est désigné dans le bon de commande. Il est chargé d’une mission sur projet
comprenant la direction de I'exécution du contrat des travaux, |’assistance a la maitrise d’ouvrage pour
les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement.
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Le maitre d’ceuvre a délégation pour signer les ordres de services a I'exception de ceux ayant une
incidence financiére et ou calendaire.

Article 24 Modalités préalables a I'émission d'un bon de
commande

Le besoin a satisfaire est défini dans une précommande établie par I'acheteur sous forme de croquis
simplifiés et/ou de descriptifs succincts des travaux a réaliser.

Les plans de I'existant sont fournis par I’Acheteur s’ils sont en sa possession, ou réalisés par le titulaire
dans le cas contraire si le maitre d’ceuvre en fait la demande.

La demande spécifie la nature et I'étendue des ouvrages a réaliser.
Il sera précisé dans la demande :

% La date de commencement souhaitée des travaux, fixée dans le respect de délais de prévenance

conformément a I'article 26.2 du présent CCAP ;

La date limite d'achéevement ou le délai d'exécution impératif, si nécessaire ;

Les ouvrages ou parties d'ouvrages susceptibles de donner lieu a garanties particulieres et

|'étendue de celles-ci ;

«+ Le caractére nécessaire ou non d'une visite spécifique préalable de prévention d'hygiéne et de
sécurité.

K/
0’0

X3

*

Cette demande de projet de commande est transmise sous toute forme permettant de pouvoir en
dater I'origine (demande écrite spécifique, compte rendu de réunion, mail, etc.). A cette fin, le titulaire
s’engage a consulter quotidiennement (hors week-end et jours fériés) la ou les adresses mail définies
en phase préparatoire.

Le refus d’une précommande est tacite sans réponse de la part du titulaire concerné dans un délai
de 2 jours ouvrés sur les coordonnées communiquées dans le mémoire technique.

Etape 0 La procédure commence avec le titulaire de rang 1 de I'accord-cadre sauf exclusion
prévue a l'article 28 du présent CCAP.

Etape 1 Si le titulaire accepte les dates de commencement, le déroulé se poursuit avec I'étape
2.

Si le titulaire ne peut réaliser les travaux a la date de commencement souhaité alors
I’étape 2 est poursuivie avec le titulaire de rang suivant.

La date de commencement de travaux est fixée dans le respect de délais de
prévenance fixé a 'article 26.2 du présent CCAP.

Etape 2 Le titulaire réalise son relevé de chantier et calcule le montant du projet de
commande conformément au bordereau des prix du présent accord-cadre.
Etape 3 Un projet de commande, rédigé selon les termes déclinés ci-apres, est édité par le

titulaire assorti de la date de commencement des travaux. |l est adressé au
conducteur d’opération.

Etape 4 Le conducteur d’opération étudie le projet de commande transmis. S’il ne réalise
aucune modification, voir étape 6.
Etape 5 Si le conducteur d’opération veut réaliser des modifications, il en informe le titulaire.

En cas d’accord, voir étape 6.
Si la modification n’est pas acceptée, voir étape 7.
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Etape 6 Le représentant de I'acheteur dument habilité formalise le bon de commande et le

notifie.
Etape 7 Le conducteur d’opération reprend I'étape 1 avec le titulaire de rang suivant en

gardant strictement les quantités imposées au titulaire de rang supérieur. Si celui-ci
I’accepte sans aucune modification, la commande est passée avec le titulaire de rang
inférieur. Dans le cas contraire, la modification est acceptée avec le titulaire de rang
supérieur.

Pour I'établissement du projet de commande, le ou les entrepreneur(s) concerné(s) par les travaux et
le conducteur d’opération se rendent, si nécessaire, sur les lieux des travaux a exécuter.

L'acheteur indique également les documents qui doivent accompagner la réception du chantier
notamment les notes de calcul des différents ouvrages ; les plans c6tés de tous les réseaux extérieurs
et intérieurs avec leurs caractéristiques techniques ; les plans de réseaux de courants forts ; les plans
de réseaux de courants faibles (alarmes, télévision, téléphone, sonorisation) ; les notices, ainsi que les
fiches techniques (définition, typologie, caractéristiques des appareils, fiche de maintenance, feuille
de paramétrage et mise en service pour les matériels et matériaux utilisés) ; les proces-verbaux,
certifications des équipements mis en place.

Article 25 Forme et teneur des projets de commande

Dans le délai précisé a I'article 26.1 du présent CCAP, le titulaire fournit un projet de commande
comprenant I'évaluation H.T. en prix de base des travaux, établie conformément aux stipulations de
I'article 11.3 du présent CCAP, le montant de la T.V.A. et le montant TTC.

Il est notamment précisé a ce sujet que I'évaluation H.T. en prix de base prendra la forme d'une
proposition de prix forfaitaire aprés acceptation du projet de commande par I'acheteur.

Le projet de commande mentionnera :

.0

Les majorations liées aux sites isolés, dans les conditions de I'article 27 du présent CCAP ;

Les éléments ci-apres listés, tels que figurant dans le bordereau de prix unitaires et/ou issus de

BATIPRIX (valeur a date du projet de commande) :

Le numéro de l'article et lettre repére,

Le libellé,

L'unité,

Les quantités,

BATIPRIX par section technique avec les taux de remise de I'opérateur économique

% Le coefficient majorateur k de I'entreprise a appliquer sur le(s) prix « déboursés secs » remisé(s)
par sections techniques, ce coefficient est représentatif du et du coefficient de bénéfices et aléas;

¢ Le délai d'exécution sur lequel le titulaire s'engage et la date pour le début des travaux, assortis du
nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, le cas échéant ;

% Les éventuelles demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de
paiement par acte spécial ;

% Une fiche descriptive sommaire des travaux, accompagnée de tous les plans nécessaires.

*,

0’0

YVVVYVYYVY
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Le projet de commande est accompagné un planning et/ou un délai d’exécution qui engage le titulaire
des la notification du bon de commande.

Article 26 Délais particuliers

26.1 Délai de transmission des projets de commande

Aprés acceptation de la précommande transmise par le maitre d’ceuvre, le titulaire dispose d’un délai
de 14 jours calendaires pour transmettre en retour son projet de commande réalisé dans les conditions
de I'article 25 du présent CCAP.

26.2 Délai de prévenance
Le délai de prévenance, a compter de I'’émission du bon de commande, est fixé a :

«* 48 (quarante-huit) heures pour des travaux d’un montant strictement inférieur a 10 k€ HT,
% 7 (sept) jours calendaire minimum (hors période de préparation) pour des travaux d’'un montant
entre 10 k€ et 150 k€ HT.

Les délais supra sont les délais minimums que le maitre d’ceuvre doit laisser au titulaire, délais
nécessaires notamment pour tenir compte des éventuels délais de fabrication ou tout autre délai
préparatoire.

26.3 Délai d’exécution des bons de commande
Chaque bon de commande précise le délai d’exécution des travaux. Les travaux et leur délai
d’exécution. Le délai d’exécution d’un bon de commande ne peut excéder six (6) mois hors PP.

Tout bon de commande notifié pendant la période de validité de I'accord-cadre doit étre exécuté
jusgu’a son terme et peut se poursuivre au-dela de la période de validité de I'accord-cadre dans un
délai pouvant aller jusqu’a six (6) mois.

26.3.1 Date de départ du délai

A défaut de précision dans le bon de commande sur la date a laquelle doivent étre entrepris les travaux,
le point de départ du délai d’exécution est le lendemain de la réception du bon de commande par le
titulaire.

Lorsque les travaux faisant I'objet d'une commande sont soumis a une visite préalable de prévention
d'hygiéne et de sécurité prévue par I'annexe 4 du présent CCAP, la date de départ du délai d'exécution
de la commande ne peut étre antérieure a la date du proces-verbal de la visite.

26.3.2 Période de préparation

Par dérogation aux dispositions des articles 28.1 et 28.2 du CCAG Travaux, les conditions particulieres
relatives a la période de préparation et au programme d’exécution des travaux sont précisées, s’il y a
lieu, a I'occasion de chaque bon de commande.

La période de préparation inclue ou exclue peut durer entre 15 jours (2 semaines) et 2 mois. La durée
est précisée lors de la demande émise par I'acheteur sur les prestations et au bon de commande.
Lorsqu’il n’y a pas lieu de faire un période de préparation, ceci est stipulé lors de la demande émise
par I'acheteur sur les prestations et au bon de commande.
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26.3.3 calendrier détaillé d’exécution

S’il y a lieu, durant I'exécution du bon de commande, il est établi en concertation entre I'acheteur et
le titulaire un calendrier détaillé d’exécution. Celui-ci est a la charge du titulaire et ne peut en aucun
cas modifier le délai global d’exécution du bon de commande.

Article 27 Indemnités sur les sites isolés, a contraintes
d’acces ou a conditions de sécurité renforcée

Pour les missions réalisées sur un site « isolé » ou a contraintes d’accés (ex : poste de montagne,
sémaphore, relais hertzien isolé...) ou a « sécurité renforcée » (Zone de Défense de Haute Sécurité),
une compensation forfaitaire de 80 € HT par jour, dans la limite de 10% de la commande, est
accordée au titulaire. Cette compensation est exonératoire d’autres compensations pour délai de
transport ou de délai de filtrage.

Un listing exhaustif des sites isolés, a contraintes d’acces et a « sécurisé renforcée » est indiqué en
annexe 8 du CCAP.

Cette compensation journaliere forfaitaire est accordée au titulaire si et seulement si :

% le déplacement est indispensable a la mission. A ce titre, il a préalablement été validé par
I’acheteur ;
% le déplacement n’est pas justifié par un retard ou manquement imputable au titulaire.

La compensation forfaitaire n’est due qu’une seule fois par site et par jour de travail effectif sur site,
y compris préparation de chantier dudit site.

Elle est appliquée sur le montant total du bon de commande.

Article 28 Pénalités spécifiques aux bons de commande

Pénalité pour non réponse a une précommande :

Pour tout refus systématique d’une précommande, caractérisé par trois refus par semestre, le maitre
d’ceuvre peut exclure le titulaire de la procédure d’exécution des 3 prochains bons de commande a
venir.

En cas de récidives multiples, le contrevenant peut se voir exclu définitivement de I'étape O prévue a
I'article 24 du présent CCAP.
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Article 29 Réception des bons de commandes

29.1 Bon de commande inférieur ou égal a vingt-cing-mille (25000) euros HT
Par dérogation aux articles 41 et 42 du C.C.A.G Travaux, la procédure de réception n'aura pas lieu. Elle
sera remplacée par la certification du bon de commande correspondant a la prestation a réaliser. En
cas d’application de pénalités, le montant de celles-ci sera indiqué sur le bon de commande
correspondant. Le mandatement des sommes dues vaut notification de la réception et sa date d'effet
est celle de la facture. Toute facture (ou mémoire) recue avant achévement des travaux est donc
retournée au titulaire pour un nouvel envoi en temps opportun

29.2 Bon de commande supérieur a vingt-cing-mille (25000) euros HT

Les stipulations du CCAG travaux sont applicables : le procés-verbal des opérations préalables, les
propositions du représentant du maitre d'ceuvre et la décision de réception pouvant toutefois faire
|'objet d'une notification unique, par dérogation aux dispositions de I'article 41 du C.C.A.G. Travaux.

Article 30 - Modalités de reglement des comptes des
bons de commande

Par dérogation aux articles 10.2 et 12.1 du CCAG Travaux, pour les bons de commande dont le délai
d’exécution est inférieur ou égal a trois mois, chaque bon de commande fait I'objet d'un paiement
unique sur facture unique effectué a l'issue de I'exécution des prestations.

Pour les bons de commande dont le délai d’exécution est supérieur a trois mois, et par dérogation aux
articles 10.2 et a I'article 12.1 du CCAG Travau, le reglement des comptes fait I'objet de demandes de
paiement par factures partielles mensuelles ou trimestrielles. Le montant de ces derniéres correspond
aux prestations réellement achevées. La demande de paiement est accompagnée de la facture
partielle ou totale comportant les éléments de facturation précisés a I'article 12.2.3 du présent CCAP.

PARTIE 3 - Dispositions propres aux
marchés subséquents
Le présent accord-cadre donne lieu a la conclusion de marchés subséquents.

A la survenance du besoin, les titulaires sont invités a présenter une offre pour chaque marché
subséquent selon le dossier de consultation envoyé.

L'attribution des marchés subséquents est réalisée apres remise en concurrence des offres.
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Les titulaires de I'accord-cadre sont tenus de répondre, a chaque passation d’'un marché subséquent
sur le fondement de cet accord-cadre, par la remise d’une offre recevable. L’absence de réponse est
pénalisée dans les conditions de |’article 36 du présent CCAP.

Article 31 Pieces contractuelles des marchés subséquents
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, les marchés subséquents sont régis par les documents ci-apres,
cités par ordre de priorité décroissante :

+* Les documents composant le présent accord-cadre ;
% L’acte d’engagement du marché subséquent et ses éventuelles annexes ;

Le cahier des clauses particulieres du marché subséquent ;

La/les variantes rendues contractuelles ;

Le mémoire technique du titulaire, rendu contractuel en tout ou partie, en ce qu’il n’est pas

contraire aux documents précités ni aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

)

0’0

X3

%

0’0

Article 32 Modalités de passation des marchés
subséquents

32.1 Documents de la consultation

L'Acheteur transmet par voie dématérialisée ou par tout moyen permettant d’attester la date et
I’heure de réception conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG, un dossier de
consultation comprenant au moins:

K/
0’0

Une lettre de consultation ;

Un acte d’engagement ;

Un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) avec éventuellement I'estimation
des quantités en avant-métrés ;

% Un cahier des clauses particulieéres (CCP) valant pour les clauses administratives et techniques et
ses annexes graphiques éventuelles.

0.0

K/
0’0

32.2 Mode de consultation

L'Acheteur envoie aux titulaires, via la PLACE, ou par tout moyen permettant d’attester la date et heure
de réception conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG, une lettre de consultation
accompagnée des documents de la consultation.

La lettre de consultation mentionne la date limite de remise des offres ainsi que leurs modalités de
transmission a I’Acheteur ainsi que les modalités de négociation. Cette lettre comporte la référence a
I"accord-cadre auquel elle se rapporte ainsi que I'identification de I'acheteur. Le délai de consultation
fixé par I’Acheteur ne saurait étre inférieur a quinze (15) jours ni supérieur a quarante-cinq (45) jours.

Le cahier des charges comporte la description détaillée des prestations a réaliser, la date souhaitée de
leur réalisation, leur lieu de livraison ou exécution ainsi que des éléments complémentaires éventuels.
Les marchés subséquents peuvent faire I'objet de variantes portant sur la valorisation directe des
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Certificats d’Economie d’Energie (CEE). Les marchés subséquents peuvent faire I'objet de négociation
entre les parties (acheteur et titulaire). Les négociations pourront porter sur le caractére technique et
financier de I'offre, la mutualisation des moyens pour un méme site, zone géographique (amenée et
repli des matériels, déblais et transport vers la décharge, management des équipes, la concentration
des moyens et des efforts, etc.).

32.3 Offre des soumissionnaires
Chaque soumissionnaire doit établir une offre technique et financiere suivant le formalisme et les
délais indiqués dans la lettre de consultation.

Pour chaque marché subséquent, le titulaire reconnait avoir étudié, pour I'établissement de son offre,
de fagon approfondie le dossier de consultation et vérifié les données techniques et les éléments
guantitatifs du marché.

Il lui appartiendra de signaler en temps utile, obligatoirement avant la remise d’offres, les omissions,
les imprécisions ou les contradictions qu’il aurait pu relever dans les documents fournis, et de
demander les éclaircissements nécessaires.

Il ne peut, en cours d’exécution du marché, se prévaloir d’omissions ou d’'imprécisions du cahier des
charges pour se dégager du caractere forfaitaire du prix du marché établi avec I'acte d’engagement et
solliciter une rémunération supplémentaire. Sauf stipulation contraire explicite, le fait de devoir la
pose entrainera la fourniture et le raccordement des matériels.

Le titulaire fournit a I'appui de son offre a minima :

X3

8

L'acte d’engagement diiment complété ;

Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) diiment complété ;

Un mémoire technique et achat responsable

Un planning prévisionnel d’exécution qui pourra étre amendé et/ou rendu contractuel : tous les
prérequis / contraintes pouvant influer sur le planning de réalisation doivent étre indiqués dans la
proposition de réalisation.

X3

%

X3

S

X3

A

Les offres sont transmises par voie électronique suivant les modalités prévues dans la lettre de
consultation.

32.4 Examen des offres

32.4.1 Criteres de jugement des offres des marchés subséquents
Le classement des offres remises au titre des marchés subséquents est effectué selon les critéres de
pondération fixés dans chacun des marchés subséquents :

Criteres de jugement des offres des marchés subséquents Pondération
Prix Entre 55 et 70
Technique Entre 25 et 35
Achat responsable Entre 5 et 10

32.4.2 Négociation
La passation des marchés subséquents conclus sur le fondement du présent accord-cadre peut prévoir
une négociation.
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Les éléments de la négociation seront fixés dans la lettre de négociation et pourront porter sur I'offre
(prix, technique) et sur les conditions d’exécution du marché. La négociation ne peut pas modifier les
éléments fondamentaux de I'offre du titulaire relative au projet de marché subséquent, les exigences
minimales et les critéres d’attribution fixés par I'acheteur.

L'acheteur se réserve la possibilité de mener plusieurs phases de négociation successives ou
d’attribuer le marché subséquent sur la base des offres initiales sans négociation.

En cas de négociations, I'acheteur négocie avec tous les titulaires.

Les titulaires sont informés par écrit du déroulement de la négociation au moins dix (10) jours
calendaires avant la négociation.

Les négociations peuvent avoir lieu sous forme d’échange de lettres, de courriers électroniques et/ou
de réunion de négociation selon les modalités précisées dans le courrier de négociation afférent.

32.4.3 Variantes
La lettre de consultation précisera si le marché subséquent fait I'objet de variantes (notamment pour
la valorisation directe des CEE) et les modalités afférentes a leur présentation.

Article 33 Intervenants des marchés subséquents
En complément des dispositions de I'article 5.1 du présent CCAP, les intervenants au marchés
subséquents sont les suivants :

33.1 Représentation de 'acheteur

33.1.1 Autorité signataire des marchés subséquents

Conformément a la décision de délégation de signature en matiére de marchés publics et accords-
cadres du SID SUD-EST, les personnes désignées ci-apres peuvent dans la limite de la délégation qui
leur est accordée signer les marchés subséquents et les actes et décisions afférentes :

K/
0’0

le directeur des opérations

le sous-directeur des opérations sud

le chef de la division investissement

le chef de la division gestion du patrimoine
le chef de I'USID

le chef du pdle de conduite d’opérations

X3

S

X3

S

X3

S

X3

S

K/
0’0

33.1.2 Représentant de la conduite d’opération
Le conducteur d’opération représentant le maitre d’ouvrage est désigné dans les pieces particuliéres
du marché subséquent.

33.1.3 Représentant du maitre d’ceuvre

Le représentant du maitre d’ceuvre est désigné dans les pieces particulieres du marché subséquent. Il
a délégation pour signer les ordres de services a I'exception de ceux ayant une incidence financiere
et / ou calendaire.



5|':STERE e DAF_2025_000225
ecretaria general

\ tariat généra

DES ARMEES povrTadminitration ESID-25 121 2 126

it

‘gali

Fraternité

33.2 Représentation du titulaire

Par dérogation a I'article 3.4.1 du CCAG Travaux, le titulaire désigne dans I'acte d’engagement une ou
plusieurs personnes physiques habilitées a le représenter pour les besoins de I'exécution de I'accord-
cadre.

3.3 Autres intervenants
Lors de la passation de chaque marché subséquent passé sur le fondement du présent accord-cadre,
I’acheteur stipulera si les prestations nécessitent I'intervention :

«»» d’un contréleur technique, dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 ;

% d’un coordonnateur des systemes de sécurité incendie ;

%+ d’un coordonnateur en matiere de sécurité et protection de la santé conformément au décret n°
941159 du 26 décembre 1994 ;

«» d’un coordonnateur en matiére de cybersécurité ;

¢ d’un interlocuteur chargé de I'ordonnancement, du pilotage et de la coordination d’autres
interlocuteurs.

Pour chacun de ces intervenants, les coordonnées et les missions confiées seront précisées dans les
piéces particulieres du marché subséquent.

Article 34 Prix des marchés subséquents

34.1 Forme des prix des marchés subséquents
Les marchés subséquents sont conclus a prix global et forfaitaire.

34.2 Mois d’établissement des prix des marchés subséquents

Les prix du marché subséquent sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de remise de l'offre du marché subséquent. Ce mois est appelé Mo « mois zéro du marché
subséquent ».

En cas de négociation, les prix du marché subséquent sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois ou la négociation a été finalisée et au cours duquel I'entrepreneur a signé sa
derniere proposition de prix.

34.3 Variation des prix des marchés subséquents
Les prix du marché sont fermes et actualisables

34.3.1 Choix des index de référence
Les index d’actualisation des prix sont indiqués dans le cahier des clauses particulieres du marché
subséquent.

34.3.2 Modalités d’actualisation des prix

L'actualisation est effectuée par I'application au prix du marché concerné d’un coefficient donné par
la formule Cn=I (d-3)/lo.

dans laquelle lo et | (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par
I'index de référence | du marché concerné sous réserve que le mois d du début d’exécution des travaux
soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.
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La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Article 35 Modalités de reglement des comptes des
marchés subséquents

35.1 Répartition des paiements
L'acte d’engagement du marché subséquent indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire,
a ses cotraitants et a leurs sous-traitants, le cas échéant.

35.2 Factures

Par dérogation aux articles 10.2 et 12.1.1 du CCAG Travaux, pour les marchés subséquents dont la
durée d’exécution est inférieure a 3 mois, le reglement du marché a lieu sur présentation d’une facture
dans les conditions indiquées a l'article 12.2 du présent CCAP.

35.3 Etats d’acomptes

35.3.1 Etablissement des états d’acompte

En application de I'article 12-1-1 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d’ceuvre via CHORUS
PRO avant la fin de chaque mois, un projet de décompte établissant le montant total, arrété a la fin du
mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le
début de celle-ci. Par dérogation a cet article, ce projet est établi conformément au modéle qui est
remis aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier.

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG Travaux, la notification de I'état d’acompte mensuel par voie
dématérialisée (chorus pro) doit intervenir dans un délai de dix (10) jours a compter de la réception de
la date de demande de paiement mensuelle. Par dérogation a I’article 12.2.1 du CCAG Travaux, 'effet
de I'actualisation ou de la révision de prix est traité dans un état d’acompte postérieur spécifique des
la connaissance des index de référence définitifs. Si cette notification n’intervient pas dans le délai
précité, le titulaire en informe le maitre d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base des sommes
qu’il admet.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte, une attestation portant
obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION » et indiquant la somme a régler par le maitre de
I'ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme inclut la TVA a titre informatif en cas
d’autoliquidation.

Pour les sous-traitants d’un groupement et par dérogation a l'article 12.5.1 du CCAG Travaux,
I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’une attestation portant
obligatoirement la mention « AUTOLIQUIDATION », jointe en double exemplaire au projet de
décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance
et indiquant la somme a régler par le maitre d’ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme inclut
la TVA a titre informatif en cas d’autoliquidation.

Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I’attestation.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA. Le montant des acomptes est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur au jour du fait
générateur de la taxe.

Les modalités relatives aux intéréts moratoires sont fixées aux articles L.2192-13, L.2192-14 et
R.2192-31 a R.2192-36 du CCP.
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35.3.2 Demande de paiement final

Par dérogation a l'article 12.3.4 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la transmission du projet de
décompte final, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final au frais du titulaire, I'adresse au
maitre d’ouvrage en mettant en copie le Titulaire.

Par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé selon
les prescriptions de I'article 55 du CCAG Travaux dans un délai de 90 jours.

35.3.3 Décompte général — solde

La signature de projet de décompte général prévue a I'article 12.4.2 du CCAG est effectuée
électroniquement.

Par dérogation a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux, le délai maximal de notification par le maitre de
I’ouvrage au titulaire du décompte général est de 120 jours a compter de la date de réception la plus
tardive de la demande de paiement finale transmise par le Titulaire aux maitre d’ceuvre et maitre
d’ouvrage.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 12.4.2 du CCAG Travaux lorsque la valeur finale des index
n’est pas connue a la date d’établissement du décompte général, la révision des prix afférente au solde
est notifiée au titulaire dans un délai de 120 jours suivant la publication des index.

Par dérogation a I'article 12.4.4 et 12.4.2 du CCAG Travaux, si dans un délai de 120 jours, le maitre
d’ouvrage n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire adresse un projet de décompte
général, conformément a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux au maitre d’ouvrage

En I'absence de réserves formulées par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage, le projet de
décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif 120 jours suivants
sa réception.

Par dérogation aux articles 55.1.2 et -3 du CCAG Travaux, le désaccord sur les sommes a payer est réglé
selon les prescriptions de I'article 55 dans un délai de 90 jours.

35.3.4 Transmission dématérialisée des projets de décompte

Le titulaire adresse ses projets de décompte de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail
sécurisé Chorus Pro a I'adresse suivante :

Chor'us

https://portail.chorus-pro.gouv.fr/

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des
demandes de paiement. Ainsi, le titulaire économise les colts d’édition et d’envoi postal des
demandes de paiement et peut suivre par internet I'état d’avancement de leur traitement par les
services de I’Etat.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes
de paiement sont disponibles directement sur le site, soit en posant une question a I'assistant virtuel,
soit en contactant I'assistance utilisateurs (via un formulaire en ligne).


https://portail.chorus-pro.gouv.fr/

E Secrétariat général
MI NISTERrE pourl'admiﬁistration
DES ARMEES
Liberté
Egalité

Fraternité

Le projet de décompte précise :
- Le numéro de marché*

- Laréférence de I'engagement juridique (n° d’EJ)*

- L’identifiant de I’émetteur (nom, raison sociale, adresse compléete, SIRET fournisseur)

- Lidentifiant du SID Sud-Est (SIRET 13000190200274)

- Le code du Service Exécutant (code SE) cité dans I'annexe a l'acte d’engagement:
D10711F069_xxx pour le SID Sud-Est .

- Le code service de la structure cité dans I'annexe a I'acte d’engagement

DAF_2025_000225

ESID-25 121 a 126

Nota : pour des raisons pratiques de traitement des demandes de paiement, il est demandé au titulaire
de respecter les modalités de nommage des fichiers ci-dessous :

Document

Régle de nommage

Exemple

Projet de décompte mensuel/final
du titulaire/mandataire

n° marché-TF/TOX (le cas échéant)-PDMX-M

21MS001-TF-PDM1-M

Projet de décompte mensuel/final
du cotraitant

n° marché-TF/TOX-PDMX-C

21MS001-T01-PDM2-C

Demande de paiement du sous-
traitant

n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-FACT-ST

21MS001-TO2-FAC-ST

Etat d'acompte
titulaire/mandataire

n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX-

21MS001-TF-EA1-M

Etat d'acompte cotraitant

n° marché-TF/TOX(le cas échéant)-EAX

21MS001-TO2-EA1-C

Projet de décompte général

n° marché-PDG

21MS001-PGD

Décompte général

n° marché-DG

21MS001-DG

Décompte général signé

n° marché-DGD

21MS001-DGD

34.3.5 Cas de résiliation du marché

En cas de résiliation du marché, le décompte de liquidation, se substitue au décompte général établi
en application de I'article 3.1 « décompte général-solde » du présent CCAP et signé électroniquement.

Article 36 Avance des marchés subséquents
Par application de I'article 10.1 option A du CCAG Travaux, une avance est versée au titulaire, sauf
refus de sa part formulé dans I’AE (MS), dans les conditions de I'article R.2191-3 et suivants du CCP

modifié.

Le taux de I'avance est fixé dans I'acte d’engagement du marché subséquent ainsi que le délai de

paiement de I'avance.
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Les dispositions du code de la commande publique prévues aux article R.2191-6 a 9 relatives aux
modalités de calcul du montant de I'avance ainsi que celles des articles R.2191-11 et 12 relatives aux
modalités de remboursement de I'avance s’appliquent.

Article 37 Délai d’exécution - Pénalités - Primes et
retenues des marchés subséquents

37.1 Délai d’exécution des marchés subséquents
Le délai d’exécution des marchés subséquents est défini dans les pieces particulieres du marché
subséquent. Ce délai ne peut étre supérieur a douze (12) mois.

Le délai précise le cas échéant la durée de la période de préparation comprise ou hon comprise dans
le délai d’exécution des travaux.

Par dérogation aux dispositions des articles 28.1 et 28.2 du CCAG Travaux, les conditions particulieres
relatives a la période de préparation et au programme d’exécution des travaux sont précisées, s’il y a
lieu, a I'occasion de chaque marché subséquent.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG TX, la période de préparation inclue ou exclue peut durer entre
15 jours (2 semaines) et 2 mois. La durée est précisée lors de la remise en concurrence des titulaires
de l'accord-cadre. Lorsqu’il n’y a pas lieu de faire une période de préparation, ceci est stipulé au
marché subséquent.

S’ily a lieu, durant la période de préparation du marché subséquent, il est établi en concertation entre
I"acheteur et le titulaire un calendrier détaillé d’exécution. Celui-ci est a la charge du titulaire et ne
peut en aucun cas modifier le délai global d’exécution du marché subséquent.

Un ordre de service fixe |la date de démarrage de la période de préparation et / ou des travaux.

37.2 Prolongation du délai d’exécution des marchés subséquents

37.2.1 Modalités d’ordre général
Par dérogation a I'article 18.2.1 du CCAG, en dehors des cas prévus aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du
CCAG, la prolongation du délai d’exécution pourra également résulter d’'une décision du RPA.

37.2.2 Fermeture de site
Les modalités liées a la fermeture d’un site seront spécifiées dans les piéces particulieres du marché
subséquent d’il y a lieu.

37.2.3 Intempéries
En application du dernier alinéa de I'article 18.2.3 du CCAG, les délais d’exécution des travaux seront
prolongés d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels
dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée indiquée, pour autant qu’il y ait eu entrave
a I'exécution des travaux, ou sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne
puissent se dérouler.

A défaut de mentions spécifiques dans le CCP du marché subséquent, les intensités retenues sont
celles déclinées au paragraphe 11.3.1 de la premiere partie du présente CCAP.

Suivant les conditions climatiques locales, ces dispositions pourront étre modulées a I'occasion de
chaque marché subséquent.
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Conformément a I'article 18.2.3 du CCAG Travaux, seules les intempéries entrainant un arrét de travail
sur les chantiers réellement constaté seront prises en compte pour une prolongation de délai.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est la station météo la plus proche du
lieu d’exécution des prestations qui sera précisée au marché subséquent.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I'effet des intempéries
a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la mauvaise organisation
des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais
se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui
peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

37.2.4 Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles
Lors de I'exécution des prestations objet des marchés subséquents passés sur le fondement du
présent accord-cadre, les dispositions de I'article 53.3 du CCAG sont applicables.

37.3 Pénalités
En complément des pénalités fixées a I'article 13 du présent CCAP, les pénalités suivantes pourront
étre appliquées dans le cadre de I'exécution des marchés subséquent

37.3.1 En cas de non réponse a une consultation d’'un marché subséquent

En cas d’absence de réponse a une consultation pour un marché subséquent ou de remise d’une offre
irrecevable, inappropriée ou inacceptable, il sera appliqué une pénalité de 500 € (cing-cents euros).
Une décision de mise en pénalité sera alors émise a I’encontre du titulaire. Le montant de la pénalité
sera retenu sur le marché subséquent suivant dont le titulaire serait déclaré attributaire, le cas échéant
fera I'objet d’un titre de perception.

37.3.2 En cas de non réalisation des heures d’insertion
Dans le cas ou le marché subséquent prévoit pour son exécution des heures d’insertion sociale, une
pénalité de 30 € par heure d’insertion non réalisée sera appliquée.

37.4 Retenue pour retard dans la remise des documents conformes a
I’'exécution
Conformément a l'article 19.3 du CCAG, une retenue provisoire est opérée jusqu’a la remise des

documents par le titulaire aprés exécution. Le montant de cette retenue est fixé est fixé dans le cahiers
des clauses particulieres du marché subséquent sans que celui-ci ne puisse dépasser 10 000€.

Les sommes ainsi retenues ne seront libérées qu’apres vérification de la conformité des documents
aux prescriptions du présent article et aux modalités de présentation de ces documents prévues aux
pieces techniques. Cette retenue provisoire peut étre transformée en retenue définitive s’il n’est pas
donné suite a une mise en demeure de I'acheteur.
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Article 38 Provenance, qualité, controle et prise en charge
des matériaux et produits

38.1 Provenances des matériaux et produits

Le CCP(MS) fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutive du marché
ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Lorsqu’une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label, le
titulaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de maniere
équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un (1) mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d’équivalence est invoquée sans respecter le
délai d’'un (1) mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement, est réputé
avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré,
sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrét de chantier.

38.2 Caractéristiques, qualités et vérification des matériaux et produits

Le CCP(MS) définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG, du CCTG et
du CCTP du présent concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le projet de commande ou CCP(MS) précise quels matériaux, produits et composants de construction
font I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres
du titulaire ou de sous-traitants et fournisseur ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications et la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre.

Article 39 Implantations des ouvrages

39.1 Plan général d'implantation
Par dérogation a I'article 27.1 du CCAG, le plan général d’implantation des ouvrages est communiqué
au titulaire lors de la période de préparation.

39.2 Piguetage général
Pour les opérations comprenant un piquetage général ce dernier est effectué par le titulaire et soumis
a l'acceptation du maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.

Le piquetage général est effectué par le titulaire, a sa charge et contradictoirement avec la maitrise
d’ceuvre avant le commencement des travaux pour les qui seront déterminés dans chaque marché
subséquent concerné.
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39.3 Pigquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
En cas de besoin, les indications nécessaires a ce piquetage spécial sont précisées sur chaque bon de
commande ou marché subséquent.

S’il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a réaliser est effectué en méme temps que le piquetage
général dans les conditions 27.3 du CCAG Travaux.

Article 40 Exécution, contrdle et réception des travaux
Les modalités relatives aux réunions de chantier ou aux horaires de travails sont définies les piéces du
marché subséquent.

Les marchés subséquents préciseront, le cas échéant, les dispositions relatives aux essais et contréle
des ouvrages en cours d’exécution. Par défaut, les dispositions de I'article 24.4 du CCAG Travaux
s’appliquent.

Sauf mention dans le marché subséquent, les dispositions de I'article 41 du CCAG Travaux s’appliquent
pour la réception des marchés subséquents.

Les marchés subséquents pourront prévoir la prise de possession anticipée de certains ouvrage ou
partie d’ouvrage en respectant les dispositions prévues a |’article 42.2 du CCAG.

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de disposer, sans en prendre possession, de certains ouvrages
ou parties d’ouvrages non encore achevés et désigné(e)s au CCTP du marché subséquent.

La mise a disposition de ces ouvrages se fera dans les conditions fixées a I’article 43 du CCAG.

Article 41 Dérogations
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Représentation du titulaire Art5.2.1
Révision provisoire art 11.5.5

Pénalités

Approvisionnements
Régime des résultats
Mémoire en réclamation
Résiliation

Groupement conjoint
Période de préparation
Réception bons de commande
Reglement des comptes des
bons de commande

Ordre de priorité pieces
contractuelles MS
Représentation du titulaire
Factures pour MS

Etats d’acompte

Demande de paiement final
Décompte général

Délai d’exécution MS
Prolongation du délai

d’exécution MS
Implantation des ouvrages

art 13.1 et art.13.2

Art. 15
Art. 194
art 20.1.2
art21.1
art21.4
art 26.3.2
art 29

art 30

art 31

art 33.2
art. 35.2
art35.3.1
art 35.3.2
art 35.3.3
art 37.1
art 37.2

art 39.1
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Article(s) du CCAG \

Art. 4.1

Art.3.4.1

Art. 12.2.1
Art.19.2.1,19.2.4,19.2.2 et
19.2

Art. 10.4

Art. 48.3

Art. 55.1et55.1.4
Art. 50.3 et 50.4
Art.50.1

Art. 28.1 et 28.2
Art. 41 et 42

Art. 10.2 et 12.1

Art. 4.1

Art.3.4.1

Art. 10.2 et 12.1.1
Art.12.2.1,12.2.2,12.5.1
Art. 12.3.4, et 55.1.2

Art. 12.4.2,12.4.4,55.1.2 et
55.1.3

Art. 28.1 et 28.2

Art.18.2.1

Art. 27.1



