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Préambule :
Ce présent document est constitué de plusieurs chapitres articulés comme suit :
- Le chapitre 1 avec les dispositions générales qui s’appliquent a tous les chapitres suivants ;

- Le chapitre 2 qui décrit le déroulement d’une opération de travaux dite « simple » ;
- Le chapitre 3 qui décrit le déroulement d’une opération de travaux dite « complexe ».

1 -Définition des travaux dits « simples »

Sont considérés comme des travaux « simples », les opérations qui répondent aux critéres suivants :
Il n’y pas de co-activité prévue ou prévisible lors de la réalisation des travaux ;

La nature des travaux ne comporte pas de difficultés particuliéres ;
Le délai global de I’opération (période de préparation incluse) ne peut étre supérieur a trois mois.

2- Définition de travaux dits « complexes »

Sont considérés comme des travaux « complexes », les opérations qui répondent a un des critéres suivants :

De la co-activité est prévue ou prévisible lors de la réalisation des travaux ;

La nature des travaux comporte des difficultés ou spécificités particulieres nécessitant une étude approfondie ;
L’accés a la zone des travaux ou bien 1’environnement lui-méme de cette zone des travaux apportent des
contraintes supplémentaires.
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CHAPITRE 1. DISPOSITION GENERALES

Article 1.1. Objet du marché — Indications générales

1.1.1. Objet du CCTP

Le présent accord-cadre est un marché unique et non alloti, il a pour objet la réalisation des travaux
d’amélioration et de création d’installations nouvelles dans les immeubles militaires dépendants de I’Unité de
Soutien de I’Infrastructure de la défense de PAU.

Le présent CCTP a pour objet de décrire :

- les dispositions générales

- le suivi technique du marché ;

- les modalités d’exécution des travaux

- le périmétre des travaux envisageables

- les consignes et obligations permanentes;

- les relations contractuelles entre I’USID ou son représentant et le Titulaire (gestion du marché);
- lanature, I’étendue des travaux ainsi que les conditions de leur exécution ;

- les exigences minimales de résultats a atteindre.

1.1.2. Objectifs généraux

D’une maniere générale, pour les travaux dont il a la charge, le Titulaire garantit :

- la sécurité des biens, des personnes et de I’environnement ;

- laréactivité dans la prise en compte du besoin et I’établissement des devis ;

- le dimensionnement des installations ;

- la coordination des travaux avec I’USID,;

- les résultats fixés au devis ;

- les délais de réalisation des travaux ;

- la parfaite exécution des travaux ;

- laremise de la documentation a jour en lien avec les travaux exécutés ;

- I’accompagnement du prestataire lors de la vérification initiale ;

- le suivi de la garantie de parfait achévement (selon I’article 1792-6 du code civil) ;le suivi du contrat /
la transmission des comptes rendus a ’'USID de Pau ;

- T’assistance technique et le devoir de conseil a I’USID ou son représentant.

1.1.3. Périmétre technique
Les domaines techniques concernés par 1’accord-cadre sont :

HT, BT et TBT,

Electricité générale,

Réseaux fibres,

Réseaux secourus (groupes électrogene et onduleurs),
Balisage nocturne aéronautique,

Installations 400 Hz.

Cela ne concerne que la mise en place d’installations neuves pour un nouveau besoin. Le remplacement
des matériels existants fait I’objet d’un autre marché lié a la maintenance.
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1.1.4. Périmétre géographique

Nombrede | Nombre de
Libellé| Libellé N°G2D Libellé G2D Adresse Code Postal Ville Composants | Composants
. - . . . Batis Aménagés
U.Pau| A.Pau M CASERNE BERNADOTTE PLACE DE VERDUN 64445 PAU 64000 PAU 8 6
640445027
U.Pau| A.Pau T QUARTIER CHEF D'ESCADRONS DE ROSE LIEU-DIT PONT-LONG 64549 UZEIN 64230 UZEIN 174 112
640445001
U.Pau| A.Pau —B CAMP ASPIRANT ZIRNHELD ROUTE DE BORDEAUX 64335 LESCAR 64000 PAU 98 Iy}
U.Pau| A.Pau M:SMS CASERNE GUYNEMER LIEU-DIT PONT LONG 64335 LESCAR 64230 LESCAR 16 21
U.Pau| A.Pau M;“W STAND DE TIR DE PONT-LONG ROUTE DE BORDEAUX 64445 PAU 64000 PAU 11 4
640445010
U.Pau| A.Pau —K DEPOT DE MUNITIONS DET DE SEDZERE LIEU-DIT LOU HOURCQ 64516 SEDZERE 64160 SEDZERE 47 26
U.Pau| A.Pau —640435055 CIRFADEPAU 48 COURS CAMOU 64000 PAU 64000 PAU 1 1
U.Pau| A.Dax |(640161001Z HELIPORT D'ENTRAINEMENT CAME LIEU-DIT BARRAT NAOU 64161 CAME 64520 CAME 2 4
U.paul A Dax 400088032 TERRAIN SATELLITE DE TINON LIEU-DIT LANDES DE TINON 40244 RIVIERE 10180 RIVIERE SAAS ET 1 1
G SAAS ET GOURBY GOURBY
U.Pau| A.Dax 400088030 TERRAIN SATELLITE DE PONTONX- LIEU-DIT SESCA DE PONTONX 40115 GOUSSE |~ 40465 GOUSSE 1 2
E HELICOPTERE
U.Pau| A.Dax MQ&B TERRAIN D'AZUR LIEU-DIT PINSOLLE 40150 LEON 40550 LEON 1 4
400088022
U.Pau| A.Dax T TERRAIN SATELLITE AVIONS DE CASTETS LIEU-DIT DOMY 40075 CASTETS 40260 CASTETS 1 2
400088020
U.Pau| A.Dax —U TERRAIN SATELLITE AVIONS DE HERM LIEU-DIT TOUTSOU 40123 HERM 40990 HERM 1 3
U.Pau| A.Dax 400028001 BASE ECOLE DE DAI;(AE(T AERODROWIE DE LIEU-DIT HARDY 40207 OEYRELUY 40180 OEYRELUY 87 101
400088015
U.Pau| A.Dax T STAND DE TIR DE CAGNOTTE LIEU-DIT LAPOUBLE 40059 CAGNOTTE 40300 CAGNOTTE 8 3
U.Pau| A.Dax 400310501 STATION LORAN C SOUSTONS LIEU-DIT LES MONTAGNOTTES 40310 40140 SOUSTONS 3 4
T SOUSTONS
U.Pau| A.Dax |4001810017 SEMAPHORE DE MESSANGES LIEU-DIT TUC BLU 40181 MESSANGES 40660 MESSANGES 4 1
400088003
U.Pau| A.Dax T BATIMENT RADIO-BALISE LIEU-DIT BUSQUET 40202 NARROSSE 40180 NARROSSE 1 1
U. Pau Baon'nne 6401025012 BASE NAVALE DE L'ADOUR LIEU-DIT LE PORT 64024 ANGLET 64600 ANGLET 6 7
U. Pau A 640102010 IMMEUBLE CAPITAINE GRILLET-PAYSAN 4RUE ARISTIDES DE SOUSAMENDES 64102 64100 BAYONNE 1 1
Bayonne C BAYONNE
A. 640102003
U. Pau Bayonne T CITADELLE GENERAL BERGE AVENUE DE LA CITADELLE 64102 BAYONNE | 64100 BAYONNE 70 41
A.
U. Pau Bayonne 640279001L| RELAI RADIO ELECTRIQUE D ARTZAMENDI |  LIEU-DIT BEANDOTCE 64279 ITXASSOU 00000 SANS COMMUNE 1 1
U. Pau Baon'nne —6404:5056 DGA SQ - BAYONNE 20 RUE ARNAUD DETROYAT 64102 BAYONNE | 64100 BAYONNE 1 1
U. Pau Baon.nne MI\IAZWZ CHAMP DE TIR DE TARNOS LIEU-DIT LA BARRE 40312 TARNOS 40220 TARNOS 1 5
A. 640102002
U. Pau Bayonne T CASERNE DU CHATEAU VIEUX PLACE DU CHATEAU VIEUX 64102 BAYONNE | 64100 BAYONNE 7 5
A 640189501
U. Pau Bayonne —D NOUVEAU SEMAPHORE DE SOCOA 6 RUE DU SEMAPHORE 64189 CIBOURE 64500 CIBOURE 3 3
U. Pau A 400213502 STATION DE RECEFTION LIEU-DIT MANGA-CAZENAVE 40230 ORX 40230 ORX 1 1
Bayonne A RADIOGONIOMETRIQUE
U. Pau Baon.nne 4002135017 CASERNEMENT D'ORX LIEU-DIT LAFOURCADE 40230 ORX 40230 ORX 1 1
U. Pau Baon.nne M;ZOO?’ TERRAIN DE BEAUDONNE LIEU-DIT BEAUDONNE 40312 TARNOS 40220 TARNOS 1 4
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Article 1.2. Documents contractuels

1.2.1. Réglements, normes et documents de référence

Le prestataire sera tenu de respecter 1'ensemble des directives européennes, des lois, décrets, arrétés, réglements,
circulaires et tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans le cadre de 1'exécution du présent
marché.

1.2.2. Termes et définitions

Occupant : les personnels utilisant les batiments et immeubles de la base de défense de PAU et de ses sites
rattachés (appelés également utilisateur).

Demandeur : Le Demandeur est le personnel de I’USID de PAU mais aussi le maitre d’ouvrage.
Titulaire : Le Titulaire est 1’opérateur économique (ou 1’entreprise) qui conclut le marché avec le maitre

d’ouvrage, selon I’article 2 du CCAG travaux.

Ordre de service (OS) : 11 constitue la décision du maitre d’ceuvre et/ou du maitre d’ouvrage qui précise, aux
opérateurs économiques chargés des travaux les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui
constituent I’objet du marché de travaux.

Vérification initiale des installations électriques (VEI): Vérification des installations ¢électriques
permanentes lors leur mise en service ou apres qu’elles aient subi une modification de structure.

Article 1.3. Début de contrat

A la prise en charge du contrat une réunion inaugurale sera organisée a I’USID de Pau avec le Titulaire et
I’ensemble des intervenant de I’'USID.

Lors de cette réunion, les points suivants seront abordés :

- Accés aux sites (personnels et véhicules) ;

- Formalisation des demandes de devis ;

- Emission et suivi des devis ;

- Prévention (Plan de prévention, SPS, etc.) ;

- Présentation des bons de commandes ;

- Procédure de communication entre I’opérateur économique et I’ Administration ;
- Présentation des différents fichiers de suivi.

Article 1.4. Prestations a réaliser

1.4.1. Généralités

Les présentes dispositions ont pour objet de préciser au Titulaire les modalités pour exécuter le marché de la
prise en compte du besoin du Demandeur a la remise des devis permettant le cas échéant de réaliser les travaux
proposés.

Les principales prestations dues a ce titre par le Titulaire du présent marché sont listées ci-apres.
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1.4.2. Organisation du Titulaire pour le marché

1.4.2.1. Interlocuteur unique

A la notification du marché, le Titulaire s’engage a nommer une personne physique chargée de représenter
I’entreprise au titre du présent marché. Elle sera remplacée pour toute vacance et fera I’objet d’une note
d’organisation transmise a I’USID.

Le responsable du marché sera chargé de 1’organisation, de I’encadrement des agents et du suivi des travaux et
des sous-traitants éventuels.

Le responsable du marché est I’interlocuteur unique de I’USID ou son représentant pour tous les problémes
quotidiens afférents au contrat.

A ce titre, il doit :

- étre qualifié et autorisé a prendre toute décision immédiate a la suite des observations relevées par
I’USID de PAU ;

- étre en mesure d’apporter une réponse a toute demande de I’USID ou son représentant sur les
domaines couverts par le présent marché ;

- assister aux réunions programmeées définies dans le présent marché ;

- assister aux réunions demandées par 1’USID ou son représentant;

- étre joignable en heure ouvrable;

- se tenir informé des réglementations en vigueur et de leur évolution notamment en ce qui concerne
la sécurité et I’environnement ;

- respecter les plannings d’exécution des travaux ;

- controler la qualité des travaux ;

- fournir les documents techniques et rapports tels que définis au CCTP ;

- organiser, préparer et suivre les travaux ;

- suivre et transmettre les documents de suivi du marché ;

- faire respecter la discipline du chantier et du personnel ;

- se faire remplacer pendant son absence.

1.4.2.2. Equipe travaux

Le Titulaire se doit de mettre en place une équipe en parfaite adéquation avec la _nature et le volume des
travaux a exécuter.

Le Titulaire prévoit une équipe en nombre suffisant pour répondre aux obligations et exigences indiquées dans
le présent CCTP. 11 est précisé au Titulaire qu’en aucun cas le manque d’effectif du Titulaire peut remettre en
cause les délais d’intervention et les réactivités souhaitées. Les travaux interrompus de fagon intempestive ou en
cas de force majeure seront justifiées systématiquement par le Titulaire.

Ces agents doivent étre en possession des qualifications et des habilitations nécessaires pour intervenir sur les
installations.

Article 1.5. Modalités d'exécution des prestations

1.5.1. Accés — Consignes

Le personnel de I’entreprise Titulaire du marché doit se présenter au poste de sécurité des formations avant et
apreés toute intervention.

1.5.2. Horaires

La période ouvrée est celle pendant laquelle les occupants doivent pouvoir utiliser les locaux suivants leur
destination, dans les conditions de sécurité et de confort correspondant aux obligations du marché.
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Pour I’application du présent marché la période ouvrée est fixée comme suit :

- dulundi au jeudi de 8H30al1l1H30et13H30a17HO00

- le vendredi de 8H30allH30

L'Administration peut décider, aprés consultation du Titulaire du marché, de modifier ces valeurs pour s’adapter
aux conditions d’exploitation du site selon les indications des utilisateurs.

Les interventions sont réalisées, sauf exception, durant la période ouvrée.

Modalités avant toutes interventions :

Le personnel de I’entreprise Titulaire du marché doit se présenter au poste de sécurité des formations avant et
apres toute intervention.

Les installations a visiter sont situées dans des sites militaires en activité, il convient donc, pour des raisons de
sécurité, de prévenir avant toute intervention, notamment dans le cas de déplacement sur une zone aéronautique.

Pour chaque intervention nécessitant une intrusion sur une zone aéronautique, le Titulaire doit réaliser les
actions suivantes pour prévenir :

Site de PAU :

Action | Qui fait ? | Quoi ? Quand ? Comment? | A qui? Ou?
USID de PAU - | &
antenne de PAU
2 jours ouvrés Surveillant de travaux | 05.40.03.74.37
1 Prestataire | Prévenir avant la date | téléphone n°l 06.08.73.40.14
d’intervention
Surveillant de travaux | 05.59.40.49.96
n°2 06.08.73.48.91
5e‘me RHC
2 Prestataire | Prévenir I “heure avant téléphone la VIGIE 4 la Tour de | ‘&
DUintervention Controle 05.59.40.41.40
Site de DAX :
Action | Qui fait ? | Quoi ? Quand ? Comment? | A qui? Ou?
. =
3 semaines
. o minimum avant | ., USID de PAU - 5'58'35'93'49
1 Prestataire | Prévenir la date téléphone antenne de DAX
. . 05.58.35.92.80
d’intervention
6e‘me RHC
la VIGIE a la Tour de | &
2 Prestataire | Prévenir 1’. heure 'avant téléphone Controle 05.58.35.95.56
DUintervention ou
le Chef de la Tour de | @
Controle 05.58.35.95.50
Nota :

Dans tous les cas et quel que soit le site, le jour de I’intervention, le personnel devra OBLIGATOIREMENT
passer au BIA (Bureau Information Aéronautique) en pied de la tour de controle (TWR), avant toute incursion
sur zone, le matin et aussi le midi a la reprise pour prévenir de sa présence sur zone aéronautique.

page 9/27




CCTP ; projet 24043

1.5.3. Délais d'intervention, de remise des devis et de réalisation des travaux

Les différents délais contractuels sont définis ci-aprés afin de garantir au titre du marché une réactivité minimale
pour répondre a un besoin exprimé. Pour autant, certaines opérations peuvent étre menées avec un calendrier
plus étendu. Dans ce cas, chaque délai des différentes étapes est défini par OS afin de contractualiser les délais
personnalisés.

1.5.3.1. Délais d'intervention pour prise en compte du besoin

La prise en compte d’un nouveau besoin doit étre tracé pour initier la demande. Le Titulaire s’engage a
assurer une réactivité sous peine de pénalités conformément a I’article 3-3.2 du CCAP.

Le délai d'intervention pour prise en compte du besoin correspond au temps entre 1’envoi de 1’expression du
besoin (méme sommaire mais écrite) transmise par un représentant de I’'USID de PAU au Titulaire du marché
par courriel et ’accusé de réception de la demande par le Titulaire.

Cette demande sera caractérisée par un degré d’urgence (NORMAL ou URGENT).

Sauf indications contraires dés la demande, ce délai ne pourra étre supérieur a :

o NORMAL : 5 jours ouvrés ;
o URGENT: 1 jour ouvré.

1.5.3.2. Délais de remise de devis

Les devis seront établis a chaque demande du maitre d’ceuvre et dans le cadre des réponses attendues aux
études chiffrées.

Le délai commence a réception de la demande du besoin par courriel.
Cette demande sera caractérisée par un degré d’urgence (NORMAL ou URGENT).

Le Titulaire s’engage a assurer une réactivité sous peine de pénalités conformément a ’article 3-3.3 du
CCAP.

Seuls les jours ouvrés sont comptabilisés.

e Création devis :

o NORMAL:: 15 jours ;
o URGENT : 3 jours.

o Reprise d’un devis suite a remarques ou modifications demandées du maitre d’ceuvre :

o NORMAL: 3 jours ;
o URGENT: 1 jour.

1.5.3.3. Délais de réalisation des travaux

Le Titulaire propose dans chaque devis des délais relatifs réalisables (exemple : approvisionnement 2 semaines,
mise en ceuvre 1 semaine, essais et tests 1 semaine). Ces délais seront transposés au moment de la commande et
validés par les deux parties. Le Titulaire s'engage a effectuer les interventions dans les délais convenus qui
seront consignés par ordre de service au titre du bon de commande, conformément a I’article 3-1 du CCAP.
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1.5.3.4. Délai de prise en charge au titre de la garantie de parfait achévement

La garantie de parfait achévement couvre tous les désordres révélés au cours de I’année suivant la livraison des
travaux.

Les désordres feront 1’objet d’une demande de prise en charge par un appel téléphonique qui sera confirmé par
courriel et/ou par ordre de service.
Le délai de prise en charge ne pourra pas excéder dix (10) jours ouvrés.

Conformément a ’article 9-4 du CCAP, le délai de garantie court a compter de la date de réception de
I’ensemble des travaux du bon de commande.

1.5.4. Réunions

Toutes les réunions seront définies par OS et feront I’objet d’un compte-rendu, a charge du Titulaire. Ce compte
rendu sera soumis a validation/modification, par le Demandeur (cf.1.5.5.5).

En cas d’absence a ces réunions la facturation sera diminuée au prorata des absences et les pénalités prévues a
I’article 3-6.1 du CCAP seront applicables.

1.5.4.1. Réunion de suivi général du marché

Une réunion de suivi a l'initiative de I'USID de PAU ou de son représentant se tiendra au moins UNE (1) fois
par an. Sa date et son horaire seront fixés d’un commun accord avec le Titulaire du marché par ordre de
service. Cette réunion met en présence 1'USID de PAU et/ou son représentant et le représentant du Titulaire du
marché.

La réunion a pour objet de faire le bilan de I’année écoulée sur :

- les études réalisées ;

- les commandes passées ;

- lerespect des délais annoncés ;

- la documentation remise en cours et en fin d’opération ;
- les difficultés rencontrées et améliorations envisagées ;

- les perspectives du plan de charge pour I’année a venir.

1.5.4.2. Réunion de suivi de marché

Une réunion de suivi de marché convoqué par OS pour suivre les opérations doit tre faite réguliérement avec
les représentants de I’'USID de PAU, le Titulaire et ses sous-traitants éventuels. La fréquence est a caler entre les
deux parties en fonction du besoin du suivi du domaine concerné. Cette fréquence pourra aller d’une réunion
hebdomadaire a une réunion trimestrielle minimum. Cette réunion peut se faire en fonction d’une opération
mais elle se fera en appui des documents de suivi du marché (spécifiés par ailleurs) pour répondre aux
différentes questions (avancement, délai, etc.) et avoir la tracabilit¢ de toutes les opérations sur un seul
document.

1.5.4.3. Réunion de chantier et/ou de coordination

En fonction de I’importance des travaux, des réunions de chantier et/ou de coordination pourront étre réalisées.
Défini par le maitre d’ceuvre et le Titulaire lors de la réalisation du devis, le Titulaire utilisera le code BPU P.01
prévu a cette effet.
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1.5.4.4. Réunion préalable a la réception

Le Titulaire devra informer le maitre d’ouvrage de la date de fin des travaux afin de programmer une réunion préalable a la
réception, avec présence obligatoire du Titulaire de ’accord cadre maintenance.

Cette réunion programmée par le maitre d’ouvrage fera I’objet d’un procés-verbal de réception (avec ou sans
réserve) notifié par OS au Titulaire.

En cas d’absence, les pénalités prévues a 1’article 3-3.8 du CCAP seront applicables.

1.5.4.5. Réunion de cadrage

L'Administration se réserve le droit de convoquer le responsable d’affaires du Titulaire du marché pour cadrer
un point particulier relatif aux prestations dues au titre du présent marché, sans supplément de prix.

Cette convocation sera faite par OS et pourra faire I’objet de pénalités en cas de non présence du Titulaire et des
acteurs concernés.

1.5.5. Documents de suivi a fournir

Tous les documents devront respecter la régle de nommage suivante en s’adaptant au sujet traité.

N°MARCHE — SUJET TRAITE — ANTENNE — ANNEE — SEMAINE DENVOI

Exemple : 2021BDXSAI0001 - suivi marché - PAU - 2024 — S18.xls
En cas de non remise de document, des pénalités pourront étre appliquées conformément a I’article 3.3.6 du CCAP

1.5.5.1. Suivi des CPR (Controle Primaire), cartes grises véhicules et DC4 (déclaration de sous-traitants)

1.5.5.1.1. Descriptif

Ce fichier permet de pointer, de synthétiser tous les documents transmis a 1’Administration et de suivre la
validité des dates afin d’anticiper le renouvellement des demandes le cas échéant. Ce fichier comporte trois
onglets :

e CPR : suivre toutes les demandes de tous les agents du Titulaire, du ou des cotraitant(s), du ou des sous-
traitant(s). Apres instruction du dossier, une date de validité sera mentionnée et devra étre suivie pour le
renouvellement de la demande afin d’anticiper le renouvellement des demandes le cas échéant (2 mois
avant 1’expiration pour les CPR) ;

o Carte grise véhicules : présenter tous les documents des véhicules utilisés sur nos sites au titre du
marché ;

e DC{ : recenser toutes les déclarations des sous-traitants envisagés au titre du marché, suivre les dates de
validité pour anticiper le cas échéant le renouvellement d’une demande (2 mois avant I’expiration pour
les DC4).

1l est interdit de faire intervenir un sous-traitant non déclaré. En aucun cas, ce motif ne saura justifier
un quelconque retard d’intervention. Le Titulaire doit anticiper cette demande afin de de na pas retarder
le début des travaux. Sans réponse de ’Administration dans un délai de 21 jours, la demande est réputée

acceptée.

1.5.5.1.2. Nommage et exemple

N°MARCHE - suivi CPR-DC4 - ANNEE — SEMAINE DENVOI

Exemple : 2021BDXSAI10001 - suivi CPR-DC4 - PAU - 2024 — S18.xls
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Le fichier modele a utiliser est joint en annexe : N°MARCHE - suivi CPR-DC4 - ANNEE — SEMAINE.xls

1.5.5.1.3. Envoi

e A chaque événement nouveau, lors d’une nouvelle demande, envoi de ce tableau synthése avec
les documents joints ;

e S’iln’y a pas d’événement, envoi tous les deux mois (le premier vendredi du mois concerné) afin
de s’assurer que les dates de validité sont bien suivies.

1.5.5.2. Fiche de renseignements des Entreprises Extérieures

1.5.5.2.1. Descriptif

Cette fiche a pour objectif de répondre aux renseignements des entreprises intervenantes. Elle est nécessaire
pour préparer les plans de prévention que chaque organisme contractera au lancement du marché pour préparer
une trame de plan de prévention avec les informations récurrentes. Chacun des travaux sera considéré comme
une opération particuliére, il faudra, donc, faire un plan de prévention spécifique. Il est nécessaire de renseigner
tous les champs demandés en décrivant notamment les risques liés a I’activité avec les précautions envisagées.
Des documents propres a la réflexion de I’entreprise sur le sujet peuvent étre annexés. Plusieurs fiches peuvent
€tre jointes si des activités étaient spécifiques et/ou si les entreprises intervenantes étaient différentes.

A ces risques, chaque organisme fera part des risques liés a leur environnement immédiat sur le plan de
prévention présenté.

1.5.5.2.2. Nommage et exemple

N°MARCHE — FICHE RENSEIGNEMENTS EE - ANNEE — SEMAINE DENVOI

Exemple : 2021BDXSAI0001 - FICHE RENSEIGNEMENTS EE - PAU - 2024 — S18.xls

Le fichier modele a utiliser est joint en annexe: N°MARCHE - FICHE RENSEIGNEMENTS Entreprises
Extérieures document modeéle.doc

1.5.5.2.3. Envoi

e Au début du marché (en phase de préparation) ;

e A chaque évolution de I’entreprise qui impacterait les plans de prévention (risques nouveaux,
sous-traitants nouveaux, organisation différente, etc.).

1.5.5.3. Suivi du BPU et des prix nouveaux

1.5.5.3.1. Descriptif

Ce fichier permet de présenter et de détailler les prix nouveaux qui ne seraient pas dans le BPU. On retrouvera
dans ce méme fichier le BPU contractuel et le tableau des prix nouveaux afin de vérifier les devis transmis
notamment avec des prix nouveaux. Aussi, I’idée d’avoir ces deux onglets est de permettre de vérifier que le
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prix n’existe pas dans le BPU et/ou dans les nouveaux prix déja communiqués. Si tel est le cas, alors un nouveau
prix peut étre communiqué en le détaillant dans le « DESCRIPTIF » dans 1’état d’esprit du BPU.

1.5.5.3.2. Nommage et exemple

N°MARCHE - suivi BPU & PRIX NOUVEAUX - ANNEE — SEMAINE DENVOI

Exemple : 2021BDXSAI0001 - suivi BPU & PRIX NOUVEAUX - 2024 — S18.xls
Le fichier mod¢le a utiliser est joint en annexe : N°MARCHE - suivi BPU & PRIX NOUVEAUX - ANNEE -
SEMAINE.xls

1.5.5.3.3. Envoi

e A chaque événement nouveau, lors de la transmission d’un devis comportant au moins un
nouveau prix permettant d’avoir le détail du ou des prix nouveau(x) ;
e S’iln’y a pas d’événement, envoi tous les deux mois (le premier vendredi du mois concerné).

Si un devis avec « un prix nouveau » a été transmis sans le fichier de suivi. L’écart de jour entre les
deux envois pourra étre retenu pour appliquer les pénalités.

1.5.5.4. Suivi de marché

1.5.5.4.1. Descriptif

A tout moment, 1’Administration doit pouvoir consulter ce document, renseigné au fur et & mesure par le
Titulaire du marché. Le Titulaire tiendra a jour un fichier de suivi de marché sous le format Excel (ci-joint en
annexe DS4). Il pourra I’alimenter avec ses propres données issues d’un de ses outils spécifiques de I’entreprise
(GMAO).

En rien, un_acces a la GMAOQ du Titulaire attribué a ’USID de PAU ne pourra remplacer la gestion et le
suivi de ce fichier spécifique (non modifiable sans ’accord de I’USID).

L’objectif de ce suivi est de tracer tout événement 1ié au marché (suivi des demandes d’études, suivi des devis,
des commandes et des plannings spécifiques a chaque opérations) et d’y_apporter une réponse par un
commentaire et _des _dates prévisionnelles ou réelles de ’action _envisagée. Ce fichier comporte plusieurs
onglets explicités ci-dessous :

1- suivi devis : recensement et suivi de toutes les demandes d’étude par le Client et des devis correspondants
en réponse. En concertation, un statut devra étre choisi pour le devenir de ces devis sur la colonne
"Bascule en commande' (OUIL, EN ATTENTE DECISION USID ou NON) ;

2- suivi tvx commandeés : recensement et suivi de toutes les commandes ou intentions de commande
(courriel) passées par le Client ;

3- planning d’une opération en cours (onglet repéré par le n° de commande) : planning prévisionnel tenu a
jour tout au long de opération. On trouvera autant d’onglet que de commande en cours nommé comme
suit ; 3-planning BDC 1452566669, 3-planning BDC 1482563351, etc... ;

4- Recensement actif : recensement de tous les bitiments sur les sites de la Base de Défense fourni par
I’USID pour information.
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1.5.5.4.2. Nommage et exemple

N°MARCHE - _suivi marché — ANTENNE - ANNEE — SEMAINE DENVOI

Exemple : 2021BDXSAI0001 - suivi marché - PAU - 2024 — S18.xlIs
Le fichier modéle a utiliser est joint en annexe: N°MARCHE - suivi marché — ANTENNE - ANNEE -
SEMAINE.xls

1.5.5.4.3. Envoi

e Envoi a minima tous les mois (le premier vendredi du mois) ;
e Envoi selon I’activité toutes les semaines ou 2 fois par mois. A définir avec I’USID.

Si le tableau de suivi n’est pas envoyé a la fréquence convenue ou envoyé mais trés mal rempli (sans
date, sans commentaire avec de nombreux oublis d’événements, les pénalités de non remise de
document pourront étre appliquées.

1.5.5.5. Compte-rendu de réunion

A l’issue de chaque réunion, le Titulaire du marché remettra sous un délai maximum de 3 jours ouvrés apres
ladite réunion, un compte-rendu retragant tous les points abordés sous format informatique de travail (word,
excel, etc.) et sous format informatique figé (.pdf).

L’Administration se réserve le droit de travailler a partir de ce compte-rendu afin de le faire évoluer ou
souligner un point particulier qui serait repris sur un Ordre de Service ou sur un autre mode de communication.

Le représentant de 1’administration signalera avant, pendant ou aprés telle ou telle réunion qu’un compte-rendu
devra étre fait.

1.5.5.6. Fourniture et mise a jour des plans, schémas et notices techniques

Pour I’ensemble des installations affectées par ses prestations, le Titulaire doit la fourniture et la mise a jour des
plans, des schémas, de la documentation technique, et des relevés de paramétres de réglages, notamment dans
les cas suivants :
- compléments ou rectifications d’erreurs concernant la documentation existante sur les sites ;
- modifications liées au remplacement des équipements d’installations, ayant les mémes fonctions, mais
avec des caractéristiques ou des raccordements différents ;
- fourniture de la documentation technique compléte liée aux équipements mis en place par le Titulaire.

Les documents seront remis aux représentants de 1’administration sur les sites concernés, en un (1) exemplaire
informatique dont un (1) reproductible. Ils portent, entre autres, la référence et 1’objet de 1’intervention ainsi que
la date d’exécution.

Les unités et les symboles littéraux et graphiques utilisés dans le texte, la documentation technique, les plans et
les schémas doivent étre conformes aux Cahier des Normes Graphiques du SID 24035 (en Annexe).

Les repérages sur les plans, schémas fonctionnels et notices doivent étre identiques a ceux figurant sur les
installations.

Article 1.6. Réglementation environnementale 2020

Les travaux devront étre réalisés en respectant la RE 2020.

page 15/27



CCTP ; projet 24043

Article 1.7. Nettoyage et protection des ouvrages

Pendant les travaux

Le titulaire & la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'a la
réception de l'ensemble.

La protection doit tenir compte des interventions des autres corps d'état sur ou a proximité immédiate des
ouvrages concernés :

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception :

- tout titulaire doit I'enlévement et 1'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou
équipements qui étaient protégés.

- le titulaire doit le balayage et le lavage des locaux (toutes les surfaces des matériaux et matériels installés
suivant les besoins), le nettoyage des vitres et le nettoyage des abords.

- le titulaire est responsable vis a vis du maitre d'ccuvre de la bonne exécution de l'ensemble des prescriptions du
présent article.

A la fin des travaux

Lors des Opérations Préalables a la Réception (OPR), le titulaire devra avoir entierement terminé I’ensemble du
chantier (évacuation de !’installation de chantier, nettoyage général sur les batiments et tous les abords, le
matériel installé sera protégé jusqu’aux OPR avant de faire les essais).

Lors des OPR, le titulaire devra prévoir la fourniture de tous les matériels nécessaires aux tests (luxmétre,
mesure de débit, test déclenchement différentiel, ...).

Le titulaire du marché devra le nettoyage complet de I’ensemble du batiment ainsi que des abords a la fin des
travaux et avant les opérations Préalables a la Réception. Le nettoyage du batiment et des abords est a la charge
du titulaire jusqu’a la prise en compte du batiment et des abords soit jusqu’a la fin de la levée de I’ensemble des
réserves. Le batiment et les abords seront livrés au Moe dans un état de nettoyage parfait. Le client devra pouvoir
prendre en compte le batiment sans devoir reprendre le nettoyage.

Article 1.8. Qualité du chantier

Article 1.9. Mesures de protection et de prévention

Le Titulaire se conforme aux régles générales d’hygiéne, de sécurité et environnementales en vigueur.

1.9.0.1. Protection de ’environnement

L’entreprise s’engagera dans son offre et pour la réalisation de ses travaux a répondre aux problématiques
environnementales en phase préparatoire, en cours et en fin de chantier. Pour se faire le titulaire indiquera pour
les travaux les dispositions qu’il mettra en ceuvre pour la préservation de I’environnement.
Les différentes cibles a traiter dans le cadre de cet engagement sont les suivantes :

- Organisation du chantier.

- Choix des matériaux.

- Gestion des déchets.

- Limitation des nuisances.

- Limitation des pollutions.

- Réduction des consommations d’eau et d’énergie.

- Formation et communication.

Cette gestion sera menée par un personnel du titulaire qui sera désigné au Moe comme « Responsable
Environnement du Chantier ». Il assurera aussi ce rdle pour ses sous-traitants.

Le titulaire devra remettre a la Maitrise d’ceuvre un dossier des « Prescriptions Environnementale » dans lequel
seront décrits les procédures, les moyens de controle et les actions menées par 1’entreprise y compris ses sous-
traitants pour limiter les impacts et réduire les risques de 1’activité du chantier sur I’environnement. (Liste des
déchets, besoins en zones de tri et de stockage, organisation du chantier, etc...).

Une note justificative de 1’ensemble de ces dispositions sera produite lors de la période de préparation de
chantier.
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Toute récupération et/ou destruction devra faire I’objet d’un document écrit par le Titulaire avec ’aide de
1’USID. Ce document sera, sous forme de bordereau de suivi de déchets, indiquant les types et les quantités
enlevées. Il devra étre signé par le Titulaire et le Demandeur. Une copie de celui-ci sera remise au Demandeur.

1.9.0.2. Maitrise des risques

Dés la passation d’une commande, une réunion pour 1’établissement du plan de prévention sera organisée par le
responsable du I’USID en charge des travaux.

Lors de cette réunion ou seront obligatoirement présents : le représentant de I’'USID, le représentant ’hygiéne et
sécurité”” du chef de I’emprise et le Titulaire ou son représentant, un plan de prévention sera établi
conformément a I’Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieurs et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministére de la défense.

Dans le cas dun chantier clos, indépendant, et en présence de plusieurs entreprises, la présence d’un
coordinateur SPS est obligatoire et a charge du Titulaire d’un des lots qui sera désigné (Article R. 4532-1 a R.
4532-76 du Code du Travail)

Le Titulaire devra communiquer un exemplaire du plan de prévention a ses sous-traitants.

L’établissement du plan de prévention sera précédé d’une inspection commune des lieux d’exécution des
prestations a I’issue de laquelle une analyse des risques sera réalisée. Le plan de prévention devra prendre en
compte les consignes de sécurité communiquées par 1’administration et devra comporter au moins des
dispositions dans les domaines suivants :

La définition des phases d’activités dangereuses et des moyens spécifiques correspondants.
L’adaptation des matériels, installations et dispositifs relatifs a 1’opération.

Les instructions a donner aux salariés.

L’organisation des secours.

Les visites périodiques.

En outre, lorsque les travaux sont exécutés dans un lieu isolé, le Titulaire doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour qu’aucun salarié de son entreprise ne travaille isolément en un point ou il ne pourrait étre
secouru a bref délai en cas d’accident.

Le Titulaire a 1’obligation d’informer ses salariés des dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les
mesures prises pour les prévenir en application du plan de prévention. Ils doivent étre informés des zones
dangereuses ainsi que des moyens mis en ceuvre pour les matérialiser (affiches, consignes). Ils doivent &tre
informés des dispositifs de protection collective et individuelle et des acces de secours.

A ce titre, le Titulaire communiquera au maitre d’ceuvre le contenu précis des formations et informations
communiquées a ses salariés en matiere de prévention.

En outre, le Titulaire devra signaler au maitre d’ceuvre, dans un délai de 24 heures, tout accident du travail dont
serait victime un de ses salariés dans I’exécution des prestations objet du présent marché.

1.9.0.3. Constitution d’un plan de prévention

Un plan de prévention est réalisé par le chargé de prévention du service dépositaire des locaux. Pour chaque site,
il peut y avoir plusieurs plans de prévention a réaliser.

Un plan de prévention doit étre fait pour chaque opération.

Les documents concernant tous les sites sont remis a I’USID ou son représentant en un exemplaire papier et un
envoi identique par clé USB.

Le Titulaire et ses éventuels sous-traitants signe les plans de prévention suite aux appels des chargés de
prévention en charges des installations. Un exemplaire lui est remis, avec obligation d’informer ses techniciens
de son contenu et des particularités de chaque site. Un exemplaire est remis a chaque signataire et au
représentant de I’USID de chaque site.

page 17/27



CCTP ; projet 24043

Aucune exécution des prestations ne peut étre réalisée, tant que les plans de prévention ne sont pas signés, par le
Demandeur (Les chefs d’Antennes ont la délégation de signature du chef Usid), le Titulaire et ses éventuels
sous-traitants.

Une semaine apres la date de notification, le Titulaire devra fournir une fiche de renseignements
permettant aux divers chargés de prévention de préparer les plans de prévention (voir article 1.5.7 —
Documents de suivi a fournir).

Renseignements a fournir pour constituer les plans de prévention :

- nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, qualité ou qualification, adresse,

- pour les véhicules : constructeur, marque, type, n° d’immatriculation,

- pour la médecine de prévention : nom du docteur et nom et adresse de 1’organisme qui assure
cette prestation pour 1’entreprise et le téléphone,

- pour I’inspection du travail : nom de I’inspecteur, dénomination et adresse du centre dont reléve
I’entreprise et le téléphone,

- les titres d’habilitations électriques des personnels qui réalisent les interventions du présent
accord cadre.

Ces renseignements concernent tous les intervenants potentiels y compris les éventuels sous-traitants. Ces
renseignements incluent les chefs de service, les responsables d’affaires et autres personnes susceptibles de
pénétrer sur les sites.

Le Titulaire précisera en annexe des listes les noms des signataires des plans de prévention, il donnera leurs
numéros de téléphones fixes et portables.

Le Titulaire du marché s’engage aussi a faire respecter par son personnel le réglement intérieur du Site. Son
non- respect engage sa responsabilité.

A cet effet, le Titulaire du marché informe son personnel qu’il doit prendre connaissance des « consignes
particulieres de I’établissement militaire » aupres de I'Administration.

1.9.0.4. Prévention des risques présentés par les matériaux dangereux

Le maitre d’ceuvre mettra a disposition du Demandeur les Dossiers Techniques Amiante (DTA) et fournira les
Repérages Amiante Avant Travaux (RAAT) aux diverses entreprises devant faire les travaux.

En fonction des déchets le Titulaire fournira les documents suivants datés et signés :
- Le bordereau de suivi de déchets dangereux (BSDD) ;
- L’attestation de non mélange et fiche de renseignement ;
- Pour les centres d’enfouissement technique de classe 2 et 3, le Titulaire fournira en plus du bordereau de
suivi de déchets, le certificat d’acceptation au centre de stockage le plus proche.

11 est rappelé que depuis le 01/07/2022, I’utilisation de I’application TRACKDECHET est obligatoire.

1.9.0.5. Risque incendie / permis feu

Pour les travaux dont il a la charge, le Titulaire devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de
protection contre l'incendie, comportant la présence obligatoire sur son chantier :

e D’un extincteur a CO2 : pour les feux de classe B, F et les feux d’équipements ¢€lectriques.

De plus, il sera interdit d'allumer des feux nus.

Pour les interventions le nécessitant, le Titulaire doit demander a I’USID ou son représentant un permis de feu.

1.9.0.6. Mise a disposition de locaux

Il n’est pas prévu de mise a disposition de locaux sur les sites au titre du contrat. Les modalités de mise en place
des installations de chantier sont définies a I’article 6-4.1 du CCAP.
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1.9.0.7. Stockage et utilisation des produits chimiques

Les produits chimiques utilisés par le Titulaire seront stockés durant la durée du chantier dans les conditions
réglementaires de sécurité, méme s'il doit pour cela avoir recours a l'installation d'un abri mobile extérieur et
de bacs de rétention. Le Titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre les fiches de données de sécurité de
chaque produit chimique utilisé, il se conformera aux procédures mises en place par le client. En début de
marché le Titulaire fournira au maitre d’ceuvre la liste la plus exhaustive possible des produits chimiques
qu'il sera appelé a utiliser dans le cadre de ses prestations. Cette liste sera sous forme de tableau Excel, elle
sera mise a jour a chaque modification et un exemplaire sera remis au maitre d’ceuvre avant toute utilisation
qui restera le seul a autoriser le stockage sur site.

Cette liste comprendra, au minimum :

La désignation du produit.

Sa référence fabricant.

Eventuellement les produits équivalents susceptibles d'étre utilisés.

Son utilisation.

La référence et la date de son autorisation d'utilisation sur le site.

Son lieu de stockage.

La quantité normalement stockée sur le site.

La nécessité de surveillance médicale spéciale des utilisateurs.

Les EPI liés a son utilisation.

La nécessité de locaux dotés d'équipements spécifiques pour son utilisation (ventilation...).

1.9.0.8. Outillage - EPI

Les personnels intervenant devront posséder leurs outillages adaptés aux prestations a effectuer. Il appartient au
Titulaire de s’assurer que les outillages qu’il met (ou fait mettre) a la disposition de ses personnels sont en bon
¢tat et qu’ils ont subi les vérifications réglementaires nécessaires (pour les outillages le nécessitant).

De la méme maniére les personnels du Titulaire seront dotés autant que de besoin des équipements de protection
individuelle (EPI) tout en privilégiant dans un premier temps, la mise en place de moyens de protection
collectifs. Les équipements de levage, acces en hauteur seront fournis par le Titulaire.

Le Titulaire veille a ce que son personnel n’utilise pas 1’outillage et le matériel appartenant a I’administration,
qui ne sont pas mis normalement a sa disposition dans le cadre du marché.

1.9.0.9. Signalisation des travaux
Chaque fois que cela est nécessaire, le Titulaire doit, a ses frais et aprés approbation par I’USID ou son

représentant, placer les barrages ou déviations, poser les écriteaux et prendre toutes les dispositions pour assurer
la signalisation et prévenir les divers usagers, I’USID ou son représentant de la présence de zones interdites.

Par dérogation a I’article 50.3 du CCAG travaux, en cas de carence du Titulaire, ou en cas de danger, I’USID ou
son représentant se réserve le droit de prendre toute mesure utile aux frais du Titulaire, et sans mise en demeure
préalable, sans que cette action puisse dégager la responsabilité du Titulaire en cas d’accident.

1.9.0.10. Procédures en cas de sinistre

En cas de sinistre le Titulaire a, pour les installations relevant de sa compétence telles que décrites dans le
CCTP, la responsabilité :

- de déclencher toutes les actions nécessaires de sauvegarde ;

- de mettre en ceuvre tous les moyens utiles de secours et/ou de remplacement ;

- de prévenir I’'USID ou son représentant.

A D’issue du sinistre, le Titulaire doit, dans le cadre de son marché, établir un audit de remise a niveau chiffré
des équipements. Le délai de remise de 1’audit est de deux (2) jours ouvrés.
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1.9.0.11. Biens
Un état des lieux avant et aprés travaux sera organisé en présence du Demandeur et du Titulaire.

Toutes précautions sont prises pour que 1'état des meubles, immeubles, aménagements, machines, etc.. ne soit
pas altéré par les travaux.

11 est rigoureusement interdit au personnel du Titulaire du marché de manipuler, pour quelque raison que ce soit,
les appareils et matériels se trouvant dans les locaux et ne faisant pas 1'objet des prestations du présent marché.

1.9.0.12. Personnes

Le Titulaire du marché instruit son personnel sur les régles de sécurité du travail, tant générales que
particuliéres.

Le Titulaire du marché veille a faire observer, par son personnel, les reégles de sécurité du travail, notamment en
ce qui concerne :

- les alarmes de sécurité,

- I’amiante,

- la 1égionellose,

- le plomb,

- le travail en hauteur,

- I'encombrement de passages,

- les zones interdites,

- I'utilisation des prises de courant destinées au raccordement des outils,

- I'utilisation des chaussures isolantes quand cela est nécessaire.
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CHAPITRE 2. Déroulement d’une opération de travaux dite « Simple »

Article 2.1. Expression du besoin — descriptif technique

En appui de I’expression du besoin des utilisateurs, le représentant de 1’USID de PAU rédige un descriptif
technique d’une opération dite « simple » (modeéle 1 en Annexe 5). Sur la base de ce descriptif technique fourni
par le maitre d’ceuvre, le Titulaire établira une proposition technique et financiére détaillée sur présentation d’un
devis établi a partir du bordereau de prix unitaires et/ou du coefficient K dans le cas de prestations non prévues
au BPU.

Article 2.2. Remise de I’étude et du chiffrage associé

2.2.1. Etudes, dimensionnement et mise en ceuvres

Le Titulaire doit étre en mesure d’effectuer I’ensemble des études, dimensionnement et proposition techniques
nécessaires a la parfaite réalisation des travaux réalisés au titre du présent marché.

Force de proposition, le Titulaire peut proposer les solutions techniques les plus propices a I’exécution des
travaux.

11 s’assure également de la parfaite mise en ceuvre des matériels et matériaux posés au titre du marché. Si les
matériels fournis ne sont pas posés directement (fusibles HT de remplacement par exemple), ils seront livrés
et conservés dans leur emballage d’origine.

2.2.2. Remise de ’étude chiffrée

Selon les délais respectifs mentionnés dans le chapitre 1, le Titulaire remet le devis correspondant a I’étude
traitée avec tous les éléments techniques utiles a la compréhension de la réponse (plans, notes de calculs,
commentaires techniques pour expliquer la réponse).

Le Titulaire met a jour dans le tableau de suivi a fournir (Chapitre 1) les informations correspondantes.

A ce stade, le Titulaire a fini sa premiéere phase. 1l doit attendre le retour du représentant de I’USID pour que
Doffre soit validée, discutée ou ajournée.

Article 2.3. Validation de ’offre

En appui du devis proposé, les documents techniques suivants seront obligatoirement soumis au visa du maitre
d’ceuvre :

Plans d’exécution au format pdf, et format de travail (dwg, dxf ou dgn).

Notes de calculs ;

Etude de détail ;

Fiches techniques des matériels (cables, goulottes, I’ensemble des protections électriques, les
différentes appliques, les luminaires (balisage inclus), onduleurs, groupes électrogénes, poste de
transformation, matériels rentrant dans la conception du 400 Hz) ;

e Certification des matériels et matériaux ;

e Délais de réalisation.

Conformément a ’article 6-2 du CCAP, les travaux ne peuvent pas commencer avant la validation du maitre
d’ouvre
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Article 2.4. Commande de ’opération

2.4.1. Lancement de la commande

Une fois la solution technique validée, le devis accepté et le planning prévisionnel arrété par les deux parties, le
représentant de I’USID de PAU passe la commande en mentionnant la date de livraison convenue.

Le Titulaire met a jour dans le tableau de suivi a fournir (Chapitre 1) les informations correspondantes,
notamment le planning prévisionnel de I’opération.

2.4.2. Obligation de résultat

Le Titulaire est responsable de mettre en ceuvre tous les moyens adaptés nécessaires a 1’accomplissement des
prestations et travaux objet du/des bons de commandes, selon les exigences et objectifs quantitatifs, qualitatifs et
délais prescrits.

Article 2.5. Conduite de ’opération

Article 2.5.1. Période de préparation

Pour les travaux dit « simples », la période de préparation est incluse au délais d’exécution des travaux figurants
au devis.

Avant le début des travaux, un état des lieux contradictoire aura lieu entre 1’USID et le titulaire.

Article 2.5.2. Coordination

Le Titulaire est en charge de la coordination de ses travaux. Il met en place des équipes suffisamment
dimensionnées pour respecter les délais prévus au bon de commande.

Article 2.5.3. Exécution des travaux

2.5.3.1. Visite de chantier

Lors de I’exécution des travaux le maitre d’ceuvre effectuera un contréle régulier des travaux, les visites
communes entre le représentent du maitre d’ceuvre et le Titulaire pourront tre réalisées de manicre informelle.
Ces points de situations sont inclus aux frais généraux, par conséquent ne sont pas assujettie a une
prestation au BPU.

2.5.3.2. Consignation et déconsignation électriques :

Le Titulaire doit prévoir les consignations et déconsignations sur le réseau électrique HT et BT dans son
offre (BPU) mais elles seront réalisées par I’exploitant maintenancier.

Le maitre d’ceuvre convie systématiquement I’exploitant maintenancier aux réunions préparatoires des travaux
de modification et d’amélioration des installations effectuées par le Titulaire de.

Une procédure sera établie dés la notification du marché afin que ces opérations s’effectuent dans les conditions
de sécurités optimales. Elle définira les roles de chaque partie (I’USID, I’exploitant maintenancier et le
Titulaire), les modalités pour effectuer ce genre d’intervention et les responsabilités de chacun.

Un formulaire, présenté par le Titulaire et soumis au visa du maitre d’ceuvre, sera mis en place par le Titulaire et
fera 1I’objet d’un suivi rigoureux et contractuel.
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Article 2.5.4. Réception des travaux

2.5.4.1. Visite électrique initiale

Toute nouvelle installation électrique ou modification devra faire I’objet d’un contréle de conformité et la
fourniture d’un rapport de visite initiale réalisée par un bureau de contréle confirmant la conformité électrique.
Ce rapport fera partie du DOE.

Il sera défini sur le descriptif technique si la visite initiale électrique sera prise en charge par le Titulaire
(prestation au BPU) ou par le Titulaire du marché régional CVPO.

2.5.4.2. Document technique d’ouvrage exécuté (DOE)

Le Titulaire doit remettre au maitre d’ceuvre lors de la livraison du chantier le DOE. Le DOE doit comporter au minimum
les documents suivants :

e Les plans d’exécution conformes ;

Les schémas électriques ;

Les notes de calculs complétes ;

Les notices de fonctionnement ;

Le rapport de la visite initiale ;

Les prescriptions de maintenance ;

Les fiches techniques ;

Les avis techniques et ATEx éventuels ;

Un tableau Excel de synthése de I’ensemble du matériel installé selon le modele fourni en annexe
7.

Le DOE et les plans seront fournis sur un support informatique sous fichiers « PDF » pour les documents et pour les plans
au format « DWG », DGN, ou « DXF » sur support clef USB. Le DOE sera donné en 1 exemplaire au Demandeur,

2.5.4.3. Mise a jour de la base de données des installations électriques

Les nouveaux matériels seront recensés dans un fichier (annexe 7) en précisant toutes les caractéristiques utiles
pour les intégrer dans le marché de maintenance électrique.

2.5.4.4. Réception sur site

Visite commune avec I’USID, I’exploitant maintenancier et le Titulaire.
La réception sera prononcée lors d’une visite commune avec I’USID, I’exploitant maintenancier et le
Titulaire.
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CHAPITRE 3. Déroulement d’une opération de travaux dite « Complexe »

Article 3.1. Expression du besoin — descriptif technique

En appui de I’expression du besoin des utilisateurs, le représentant de I’USID de PAU rédige un descriptif
technique d’une opération dite « complexe » (modéle 2 en Annexe 6). Sur la base de ce descriptif technique
fourni par le maitre d’ceuvre, le Titulaire établira une proposition technique et financiére détaillée sur
présentation d’un devis établi a partir du bordereau de prix unitaires ou du coefficient K dans le cas de
prestations non prévues au BPU.

Article 3.2. Remise de I’étude et du chiffrage associé

3.2.1. Ftudes, dimensionnement

Le Titulaire doit étre en mesure d’effectuer ’ensemble des études, dimensionnement et proposition techniques
nécessaires a la parfaite réalisation des travaux réalisés au titre du présent marché.

Force de proposition, le Titulaire peut proposer les solutions techniques les plus propices a 1’exécution des
travaux.

3.2.2. Remise de ’étude chiffiée

Selon les délais respectifs mentionnés dans le chapitre 1, le Titulaire remet le devis correspondant a I’étude
traitée avec tous les éléments techniques utiles a la compréhension de la réponse (plans, notes de calculs,
commentaires techniques pour expliquer la réponse).

Le Titulaire met a jour dans le tableau de suivi a fournir (Chapitre 1) les informations correspondantes.

A ce stade, le Titulaire a fini sa premiéere phase. 1l doit attendre le retour du représentant de I’USID pour que
Doffre soit validée, discutée ou ajournée.

Article 3.3. Validation de I’offre

En appui du devis proposé, les documents techniques suivants seront obligatoirement soumis au visa du maitre
d’ceuvre :

Plans d’exécution au format pdf, et format de travail (dwg, dxf ou dgn).

Notes de calculs ;

Etude de détail ;

Fiches techniques des matériels (cables, goulottes, 1’ensemble des protections électriques, les
différentes appliques, les luminaires (balisage inclus), onduleurs, groupes électrogénes, poste de
transformation, matériels rentrant dans la conception du 400 Hz) ;

e Certification des matériels et matériaux ;

e Délais de réalisation.

Conformément a D’article 6-2 du CCAP, les travaux ne peuvent pas commencer avant 1’obtention de la
validation du maitre d’oeuvre.

Article 3.4. Commande de ’opération

3.4.1. Lancement de la commande

Une fois la solution technique validée, le devis accepté et le planning prévisionnel arrété par les deux parties, le
représentant de 1’USID passe la commande en mentionnant la date de livraison convenue.
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Le Titulaire met a jour dans le tableau de suivi a fournir (Chapitre 1) les informations correspondantes,
notamment le planning prévisionnel de I’opération.

3.4.2. Obligation de résultat

Le Titulaire est responsable de mettre en ceuvre tous les moyens adaptés nécessaires a 1’accomplissement des
prestations et travaux objet du/des bons de commandes, selon les exigences et objectifs quantitatifs, qualitatifs et
délais prescrits.

Article 3.5. Conduite de ’opération

Article 3.5.1. Période de préparation

Pour les travaux dit « complexes » et par dérogation a 1’article 18.1.1 du CCAG travaux, la durée des périodes
de préparation et d’exécution seront clairement définis sur le devis.

Le représentant du maitre d’ceuvre en relation avec le Titulaire programmera les travaux, sur lequel seront
définis les dates de début et de fin de chaque période.

Le Titulaire est tenu d’informer le représentant du maitre d’ceuvre de toutes difficultés susceptibles d’engendrer
un retard dans 1’exécution des travaux.

Seul un OS de prolongation pourra modifier les dates précédemment définies.

Avant le début des travaux, un état des lieux contradictoire aura lieu entre ’USID de PAU, I’exploitant
maintenancier et le Titulaire.

Article 3.5.2. Coordination

Le Titulaire est en charge de la coordination de ses travaux. Il met en place des équipes suffisamment
dimensionnées pour respecter les délais prévus au bon de commande.

Si les travaux sont réalisés avec ’assistance d’un coordonateur SPS, le Titulaire a le devoir de se soumettre aux
consignes de celui-ci.

En cas de manquements dans 1’application des consignes du coordinateur SPS les pénalités prévues a I’article 3-
3.9 du CCAP seront applicables.

Article 3.5.3. Exécution des travaux

3.5.3.1. Visite de chantier

Lors de I’exécution des travaux le maitre d’ceuvre effectuera un controle régulier des travaux, les visites
communes entre le représentent du maitre d’ceuvre et le Titulaire pourront tre réalisées de manicre informelle.
Ces points de situations sont inclus aux frais généraux, par conséquent ne sont pas assujettie 4 une
prestation au BPU.

3.5.3.2. Consignation et déconsignation électriques :

Le Titulaire doit prévoir les consignations et déconsignations sur le réseau électrique HT et BT dans son
offre (BPU) mais elles seront réalisées par I’exploitant maintenancier.

Le maitre d’ceuvre convie systématiquement I’exploitant maintenancier aux réunions préparatoires des travaux
de modification et d’amélioration des installations effectuées par le Titulaire de I’ACBC travaux

page 25/27



CCTP ; projet 24043

Une procédure sera établie dés la notification du marché afin que ces opérations s’effectuent dans les conditions
de sécurités optimales. Elle définira les roles de chaque partie (I’USID, I’exploitant maintenancier et le
Titulaire), les modalités pour effectuer ce genre d’intervention et les responsabilités de chacun.

Un formulaire, présenté par le Titulaire et soumis au visa du maitre d’ceuvre, sera mis en place par le Titulaire et
fera 1’objet d’un suivi rigoureux et contractuel.

Article 3.5.4. Réception des travaux

3.5.4.1. Visite électrique initiale

Toute nouvelle installation électrique ou modification devra faire I’objet d’un controle de conformité et la
fourniture d’un rapport de visite initiale réalisée par un bureau de contrdle confirmant la conformité électrique.

Ce rapport fera partie du DOE.

Il sera défini sur le descriptif technique si la visite initiale électrique sera prise en charge par le Titulaire
(prestation au BPU) ou par le Titulaire du marché régional CVPO.

3.5.4.2. Document technique d’ouvrage exécuté (DOE)

le Titulaire doit remettre au maitre d’ceuvre lors de la livraison du chantier le DOE. Le DOE doit comporter au minimum
les documents suivants :

e Les plans d’exécution conformes ;

Les schémas électriques ;

Les notes de calculs complétes ;

Les notices de fonctionnement ;

Le rapport de la visite initiale ;

Les prescriptions de maintenance ;

Les fiches techniques ;

Les avis techniques et ATEx éventuels ;

Un tableau Excel de synthése de I’ensemble du matériel installé selon le mod¢le fourni en annexe
7.

Le DOE et les plans seront fournis sur un support informatique sous fichiers « PDF » pour les documents et pour les plans
au format « DWG », DGN, ou « DXF » sur support clef USB. Le DOE sera donné en 1 exemplaire au Demandeur,

3.5.4.3. Mise a jour de la base de données des installations électriques

Les nouveaux matgriels seront recensés dans un fichier (annexe 7) en précisant toutes les caractéristiques utiles
pour les intégrer dans le marché de maintenance électrique.

3.5.4.4. Réception sur site

Visite commune avec I’USID, I’exploitant maintenancier et le Titulaire.
La réception sera prononcée lors d’une visite commune avec I’USID, D’exploitant maintenancier et le
Titulaire.

La réception ne pourra étre prononcée qu’avec ’intégralité des documents conformes fournis.
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CHAPITRE 4. - ANNEXES

4.1. Annexe DS1 : Fiche de renseignements des Entreprises Extérieures.
4.2. Annexe DS2 : Fichier de pointage et suivi des CPR et DC4.

4.3. Annexe DS3 : Fichier de suivi des BPU et PRIX NOUVEAUX.

4.4. Annexe DS4 : Fichier de suivi du marché.

4.5. Annexe 5 : Fiche de descriptif technique d’une opération « simple ».

4.6 Annexe 6 : Fiche de descriptif technique d’une opération « complexe ».

4.7 Annexe 7 : Fichier de recensement du matériel installé.
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