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CHAPITREI. PREAMBULE

Afin d’éviter toute ambiguité, nous précisons que sont appelés dans le présent document :
= Constructeur : tout maitre d’ouvrage, privé ou public, qui construit soit un ou plusieurs batiments
sur un flot de la ZAC, ou réalise des aménagements ou équipements publics.
= Aménageur : I'établissement public qui a a charge 'aménagement de la ZAC.
= Pilote général: le pilote général de la ZAC.
= PPSPS : Plan Particulier pour la Sécurité et la Protection de la Santé.
= RC: Le présent Réglement de Chantier

CHAPITRE Il.  OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent RC a pour objet de fixer les obligations entre ’Aménageur et les Constructeurs, en ce qui concerne
I’organisation générale des travaux de la ZAC et |'organisation des chantiers des Constructeurs. |l est rappelé
I’objectif d’en minimiser les nuisances de fagon concrétes au travers d’actions définies ici.

ARTICLE 1 OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PRESENT DOCUMENT
Les obligations fixées a travers le présent document ont pour principaux objectifs :

1.1. Une bonne organisation des opérations de la ZAC :

Par définition, la ZAC inclut de multiples aménagements et constructions qui sont pour la plupart réalisés
simultanément. Il s’agit donc d’organiser au mieux la vie commune de ces différentes opérations, de régir au
mieux leurs interfaces, afin de permettre a tous les Constructeurs et a I’Aménageur intervenant le meilleur
déroulement possible de leurs opérations.

1.2. Lerespect de I'environnement :
Le respect de I'environnement est primordial pour ’Aménageur.

En effet, la ZAC est située en agglomération. Aussi, certaines prescriptions du présent document visent a
réduire les multiples nuisances liées aux chantiers ressenties par :
= les usagers, extérieurs ou intérieurs au chantier (le personnel travaillant sur le chantier, les
riverains, les usagers de la voie publique, ...)
= |’environnement et la population en général.

1.3. Une bonne image générale du site :

Certaines prescriptions visent a homogénéiser les installations de chantiers et réglementer la communication
vis-a-vis de I'extérieur a la ZAC.

ARTICLE 2 RAPPORT DU PRESENT DOCUMENT AVEC LA REGLEMENTATION, LE CAHIER DES CHARGES
DE CESSSION DE COORDINATION

2.1. Rapport du présent document avec la réglementation

Le présent RC ne traite pas exhaustivement tous les sujets. Et lorsqu’il les traite, il ne prétend se substituer
ou déroger a la réglementation.

Aussi, le Constructeur se doit de respecter ou de faire respecter par tous les intervenants de son opération
la réglementation en vigueur. En cas de contradiction, cette derniere prévaut sur toute prescription du
présent document.
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2.2. Rapport avec le Cahier des Charges de Coordination

Le présent RC compléete le Cahier des Charges de Coordination. En cas de contradiction avec ce dernier ou
une autre de ses annexes, le présent RC prévaut pour tout ce qui concerne les installations de chantier et
I'organisation des chantiers de la ZAC.

CHAPITRE lll. ORGANISATION GENERALE — RELATIONS ENTRE LE CONSTRUCTEUR ET AMENAGEUR
ARTICLE 3 INTERLOCUTEURS
3.1. L’Aménageur

L’Aménageur exerce tout au long de 'aménagement de la ZAC les deux roles suivants :
= |l est le maitre d’ouvrage des aménagements et équipements publics a réaliser conformément au
dossier de réalisation de la ZAC.
= Entant qu’Aménageur de laZAC, il met également en place les moyens pour assurer |I’'organisation
et donc le bon déroulement de I'ensemble des travaux a réaliser dans cette ZAC. Il s’adjoint pour
cela les services de différents intervenants dont les principaux sont ceux cités dans les
paragraphes suivants.

3.2. Le Coordonnateur Général de la ZAC en matiere de sécurité inter-chantiers(CGSPS)

Missionné par I’Aménageur de la ZAC, un intervenant particulier, dénommé coordonnateur général en
matiere de sécurité inter-chantiers, assurera la concertation des maitres d’ouvrage de la ZAC en matiere de
sécurité, d’hygiéne et de protection de la santé (au sens de I'article L 235-10 du code du travail).

3.3. Le Responsable Environnement des Chantiers de la ZAC
Le REC de la ZAC est missionné par I’Aménageur.

Il est chargé de mettre en place les procédures de suivi et de controle des actions de développement durable
de I'ensemble des chantiers de la ZAC, sur la base notamment des prescriptions du présent Reglement de
Chantier et des prescriptions du dossier « loi sur I’eau ». Le Constructeur sera tenu de se conformer a ces
procédures et de les intégrer dans sa démarche environnementale sous réserve d’en avoir été informé
suffisamment a I'avance pour pouvoir les prendre en compte.

Il est également chargé du suivi et du contréle effectif des chantiers. Pour ce faire, il pourra provoquer toute
réunion utile avec le Constructeur et les différents intervenants de son chantier et pourra procéder a tout
moment a tout contrble qualitatif (inspection, visite...) ou quantitatif (prélevements, analyses, mesures...)
jugé nécessaire.

Son interlocuteur privilégié pour le chantier du Constructeur est le REC de ce dernier.
3.4. Le Constructeur

Le Constructeur s’engage a astreindre ses maitres d’ceuvre, entrepreneurs ou mandataires au respect de
I"application des prescriptions du présent Reglement de Chantier. Ces derniers seront responsables de la
tenue de ses chantiers, de la maitrise des nuisances, du respect des regles d’hygiene et de sécurité,
conformément a la législation en vigueur.
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3.5. Le maitre d’ceuvre du Constructeur

Missionnée par le Constructeur, le maitre d’ceuvre de I'opération du Constructeur interviendra pour le
traitement de tous les points de coordination technique avec les opérations voisines et les aménagements
et équipements publics.

3.6. Le Responsable Environnement de Chantier du Constructeur

Le Constructeur est tenu de désigner au plus tard un mois avant le début des travaux de son opération un
responsable environnement de chantier chargé de s’assurer du respect de toutes les prescriptions
concernant 'organisation générale des travaux de la ZAC, les interfaces avec les opérations des autres
Constructeurs et de ’Aménageur de la ZAC ainsi que I’environnement, contenues dans le présent document
mais aussi celles issues des différentes réunions de coordination qui auront lieu tout au long de I'opération
du Constructeur.

Son intervention concernera notamment :
= La préparation et la tenue d’un chantier faibles nuisances,
= |’organisation des conditions d’une concertation efficace des habitants et des associations.
= Latenue d’objectifs environnementaux.

Le responsable environnement de chantier pourra étre par exemple un membre de la maitrise d’ceuvre, ou
d’une entreprise de construction.

Le REC du Constructeur participera aux différentes phases du projet et aux différentes phases du marché de
travaux :

e Phase de préparation : le REC devra intégrer dés la conception du projet les grandes lignes de la
démarche :
o Présentation du PIC (voir article 5),
o Samise en ceuvre sur le terrain avec mise en place de I'aire de lavage, et des aires de stockage
des livraisons, notamment,
o La prise en main du dossier de suivi du chantier avec Grand Paris Aménagement (voir article
12),
o établissement des bases du SOGED pour les déchets avec estimation des quantités,
identification des nuisances selon les descriptions du CCTP,
o rédaction de la brochure d'information de la démarche environnementale a destination des
entreprises co- et sous-traitantes.

o

e Phase de réalisation : le REC devra participer au suivi in situ du chantier avec information a Grand
Paris Aménagement.

Le REC devra étre présent pour la durée totale du chantier et en cas d’absence pour quelque durée que ce
soit (congés, maladie, démission, etc.), son remplacement par une personne de niveau équivalent sera
assuré.

Dans ce cadre, le REC assure les missions suivantes :
e s’assurer du respect du présent document a tous les stades de I'avancement du chantier,
e viser les notes accompagnant les PIC (respect des horaires, des circulations, de I'entretien, etc.),
e étrel'interlocuteur du Responsable Environnement Chantier de Grand Paris Aménagement pour tout
ce qui touche a la gestion environnementale et la sécurité du chantier (produits dangereux, gestion
des déchets, etc.) et au suivi environnemental de la réalisation (validation et transmission des fiches
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d’identification des caractéristiques environnementales des produits proposés a l'acceptation du
Maitre d'Ouvrage et des Fiches de données de Sécurité),

e étre présent lors de certains échanges entre I'aménageur et les riverains pour répondre a leurs
questions,

e assurer la prise en compte des remarques de I'aménageur issues des riverains,

o vérifier la formation et/ou la sensibilisation du personnel de I’entreprise,

e s’assurer de la bonne tenue du chantier (stockage, nettoyage, évacuation des déchets, etc.) pendant
toute la durée de I'opération et jusqu’a la réception des travaux,

e étre responsable de l'organisation de la collecte, du contréle du tri et de I'évacuation des déchets.
Ainsi, il renseigne a chaque demande d’évacuation d’'une benne les bordereaux de suivi des déchets
industriels spéciaux (DIS) et les bordereaux de suivi des déchets inertes et DIB (cf. Annexe du présent
document). Il les collecte et les archive une fois qu’ils sont complétés par le collecteur — transporteur
et I'éliminateur. Il veille a ce que ces bordereaux soient remplis correctement.

Le REC s’appuie sur le dossier de suivi « chantier faibles nuisances » pour mener a bien I'ensemble de ces
missions.

3.7. Le coordonnateur SPS du Constructeur
Intervenant pour le Constructeur celui-ci sera I'interlocuteur principal pour tout ce qui concerne la sécurité.
3.8. Les organismes de sécurité

Quelle que soit I'organisation mise en place au sein de la ZAC et les différents accords entre le Constructeur
et I’Aménageur de la ZAC, et conformément a la loi, le Constructeur se doit de respecter toute consigne ou
injonction de I'un des différents organismes de sécurité extérieurs (Inspection du Travail, OPPBTP et CRAMIF).

3.9. Les collectivités

Des accords ou mises au point pouvant étre réalisés entre les collectivités et I’Aménageur, le Constructeur
ne pourra faire de demande directe aux collectivités, notamment concernant les installations ou horaires de
chantier, sans avoir eu au préalable I’accord de ’Aménageur, via le REC et la MOE.

3.10. Les concessionnaires

Le Constructeur se mettra en relation directe avec les concessionnaires suivant les propres besoins de son
batiment.

ARTICLE 4 DEMANDES D’INTERVENTIONS DU CONSTRUCTEUR AU PILOTE OU AU COORDONNATEUR
EN MATIERE DE SECURITE INTER MAITRES D’OUVRAGE

Toute intervention du constructeur en dehors de ses emprises de chantier, qu’il s’agisse :
= d’une modification de la cl6ture de son chantier (accés véhicules ou piétons, dépose de courte
durée pour travaux en limite de propriété ...),
= de l'installation d’'une grue mobile pour le montage ou le démontage d’une grue a tour, ou une
livraison spécifique,
= de travaux de réseaux provisoires ou définitifs,
= etc..

ne sera autorisée qu’apres accord du coordonnateur en matiére de sécurité inter-Maitres d’Ouvrage.

Cet accord sera demandé via une demande écrite que le constructeur aura diffusé a I'aménageur et au
coordonnateur en matiére de sécurité inter-Maitres d’Ouvrage, a laquelle auront été annexés une
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description précise de I'intervention et tous les documents nécessaires a la compréhension des interfaces
qui en découlent avec la voirie et les autres chantiers.

La demande du Constructeur sera faite au moins 2 semaines avant I'événement concerné, voire plus si le
Constructeur a besoin d’un accord anticipé (autorisations pour convois exceptionnels, ...). En cas de non
respect de ce délai, 'aménageur et/ou le coordonnateur en matiére de sécurité inter-Maitres d’Ouvrage
peuvent se réserver le droit de refuser la demande d’intervention.

ARTICLE 5 ECHANGE DE DOCUMENTS
5.1. Documents remis par ’Aménageur au Constructeur

Pendant toute la durée de I'opération du Constructeur, depuis le début des études de conception, ou dés la
demande du Constructeur, et jusqu’a la livraison du batiment, ’Aménageur fournira au Constructeur les
derniers indices des documents suivants :
= Le cahier des charges en matiere de sécurité inter maitre d’ouvrage.
= Le calendrier prévisionnel de réalisation des réseaux provisoires d’alimentation des flots de la ZAC.
= Le calendrier prévisionnel de réalisation des réseaux d’alimentation définitifs des flots de la ZAC.
= Le calendrier de réalisation des voiries provisoires et définitives de la ZAC.
= Le cahier prévisionnel de phasage des travaux et emprises de chantiers de la ZAC.
= Le plan des circulations de la ZAC.
= Le plan de synthése des installations de chantiers de la ZAC pouvant créer des interférences
(clotures de chantier, grues, ...).
= Le dossier type de suivi des nuisances entre les REC,
= Laliste des interlocuteurs techniques de 'Aménageur (services de collectivités, concessionnaires,
autres Constructeurs, syndics, autres services publics, ...).

Seront également remis au Constructeur les plans et documents, existants a cette période, susceptibles de
le renseigner sur le terrain sur lequel les batiments devront étre réalisés :

=  Plan parcellaire au dernier indice,

= Relevés existants de géometre et plan altimétrique,

= Plans des réseaux connus et communiqués par les concessionnaires concernés,

= Documents éventuels concernant les études hydrogéologiques et sondages effectués,

= Plans éventuels des projets d'infrastructure et de batiment jouxtant le terrain cédé, au dernier

indice.

Ces derniers ne dispensent pas le Constructeur d’effectuer toutes les reconnaissances complémentaires
nécessaires a ses travaux.

L'’Aménageur remettra également, si nécessaire, une mise a jour récente des nivellements des voies et des
structures adjacentes a I'opération.

5.2. Documents a remettre par le Constructeur a I’Aménageur

11.5.2.1 3 semaines avant le démarrage des travaux (DROC)

Les documents suivants sont a transmettre a I’Aménageur au plus tard 3 semaines avant le début des travaux
(DROC)

L'’Aménageur fera part de ses observations justifiées par écrit au Constructeur et pourra lui demander les
documents modifiés pour prise en compte de ses observations sous réserve que ces derniéres soient
justifiées par des nécessités de la bonne coordination des chantiers, la tenue des objectifs environnementaux
ou la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

Le Constructeur ne pourra démarrer les travaux de son opération qu’apres :
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Avoir pris en compte les observations de I’Aménageur, et retransmis les dits documents mis a
jour,

a) Le plan des installations de chantier de son opération :

Ce plan ne devra pas étre en contradiction avec les plans généraux de principe établis par '’Aménageur et
devra respecter les recommandations du présent Reglement de Chantier.
Il devra faire apparaitre selon les besoins :

L'emplacement des cl6tures, portails et portillons d’acceés.

Les positions et dimensions de tous les types de bungalows et containers ainsi que leurs acces.
Les positions et dimensions de toutes les zones de stockage.

Les position et dimensions de la zone de livraison.

Les positions et dimensions des éventuelles centrales a béton.

Les positions et dimensions des réseaux provisoires de chantier (pour les batiments, base-vie, aire
de lavage, ...) ainsi que les prévisions de consommations correspondantes.

L'emplacement des grues a tour avec I'encombrement de leurs éventuelles voies de roulement,
leurs zones de giration possible et de survols interdits, leurs hauteurs pour les fleches et contre-
fleches, leurs hauteurs totales, leurs hauteurs maximales sous crochet, leurs dates de montage et
de démontage et la matérialisation des zones d'interférences des grues.

Les positions et caractéristiques des grues mobiles et autres engins susceptibles d’étre en
interférence avec des engins des autres chantiers.

Les emplacements réservés aux dépots de terres.

Les emplacements des panneaux de chantier.

Les cheminements des piétons.

La signalisation.

Les positions et dimension de l'aire de lavage des véhicules.

NOTA : Ce plan sera, autant que possible, établi sur Autocad et il devra y figurer sur un seul calque les
éléments suivants et seulement eux :

les emprises de chantier (clotures, portails et portillons d’acces, base-vie, ...)

I'emplacement des grues a tour avec I'encombrement de leurs éventuelles voies de roulement,
leurs zones de giration possible et de survols interdits, leurs hauteurs pour les fleches et contre-
fleches, leurs hauteurs totales, leurs hauteurs maximales sous crochet, leurs dates de montage et
de démontage et la matérialisation des zones d'interférences des grues,

les positions et caractéristiques engins susceptibles d’étre en interférence avec des engins des
autres chantiers,

Le plan des installations de chantier devra étre accompagné d’un dossier (voir article 12) décrivant les
éléments d’organisation suivants :
- les horaires journaliers de démarrage et de fin de chantier, plage horaire prévue pour les livraisons
(y compris sous traitants, etc.),
- les circulations envisagées dans la commune pour accéder aux chantiers (passages obligés,
passages interdits aux entreprises, etc.) qui seront choisi dans le but de réduire les nuisances du
chantier,
- les conditions d’entretien des installations de chantiers (et toutes zones de mise en dép6t) et de
leurs abords (fauchage, ramassage, etc.),
- les dispositions prises pour le nettoyage des engins et véhicules,
- les dispositions prises pour le suivi des consommations (eau, électricité, carburants, etc.).

ainsi que les mesures envisagées pour la protection des ouvrages existant (VRD et autres) :

- protection des réseaux aux droits des acces de chantier,
- maintenance de I'écoulement des eaux de surface,
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- protection de tout édifice existant,
- et protection des végétaux et des zones boisées.

b) Une description de I'’éventuel systéme de gestion des interférences entre les différents
moyens de levage.

c) Le Planning prévisionnel d’exécution des travaux

Ce planning devra respecter les contraintes générales et les échéances des calendriers généraux présentés
par I’Aménageur. |l prendra notamment en compte les interfaces avec les chantiers voisins et faire ressortir
les points critiques de ces interfaces.

Devront y apparaitre, outre les dates de démarrage et d'acheévement des ouvrages, les dates de début et de
fin concernant :

= |esinterventions sur le domaine public,

= |es terrassements et les travaux de fondations profondes,

= |aréalisation des infrastructures,

= |e gros ceuvre,

= |es montages et démontages des grues,

= |es raccordements (provisoires ou définitifs) a tous les réseaux,

= |alibération des abords et des pieds de facades,

= |alivraison par les Constructeurs et I'emménagement des utilisateurs.

d) L'organigramme détaillé du chantier :
Cet organigramme détaillé de chantier devra préciser entre autres :

Pour les maitres d’ceuvre, pilote, coordonnateur SPS, et entreprises titulaires des lots :
= Les raisons sociales exactes,
= Les adresses et numéros de téléphone,
= Les noms des personnes responsables de I'opération :
O ausiege social
o sur les chantiers.

Le nom du responsable environnement de chantier, avec les renseignements permettant toute
communication. Sa fonction est détaillée dans I’article 3 ci-dessus du présent document.

e) Le dossier « chantier faibles nuisances » tel que décrit dans I’Article 12 ci-dessous.

111.5.2.2 Pendant le chantier

a) L'ensemble des mises a jour des documents listés dans le précédent paragraphe :
b) Un compte-rendu de liaison

Lors du déroulement du chantier, le Constructeur transmettra en tant que de besoins a I’Aménageur un
compte-rendu qui traitera des interfaces aussi bien techniques qu’organisationnelles et environnementales
avec les autres opérations de la ZAC et qui listera les anomalies relevées. Y seront listées toutes les
interventions établies a I'attention du coordonnateur en matiére de sécurité inter-Maitres d’Ouvrage et leurs
évolutions.
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111.5.2.3 A la fin du chantier

Au plus tard 3 mois apres réception de ses travaux, le Constructeur devra fournir a ’Aménageur un dossier
complet comprenant :

1. Lestracés de tous les réseaux enterrés extérieurs aux batiments ainsi que leurs ouvrages caractéristiques
(regards, ...).

2. Les points caractéristiques délimitant chaque ouvrage enterré, par exemple : fondations, murs
périphériques en infrastructure, y compris ceux reconnus en cours de travaux.

3. Les points caractéristiques délimitant les emprises des ouvrages au sol ou en élévation.

Les points caractéristiques visés ci-dessus seront numérotés sur les plans, et les coordonnées dans les trois
dimensions seront inscrites sur un plan de récolement.

ARTICLE 6 REUNIONS
6.1. Obligations de participation

S’il est convoqué par I'aménageur ou son représentant, le Constructeur ou son représentant a obligation de
participer aux réunions. Dans les deux cas, le représentant devra étre une personne responsable possédant
toutes les informations concernant son opération et ayant un réel pouvoir décisionnel. Si besoin est, le
représentant se fera accompagner d’autres intervenants afin de pouvoir participer efficacement aux
réunions.

La fréquence des réunions listées ci-dessous sera environ d’une réunion par mois, les themes pouvant étre
regroupés. Suivant les besoins de coordination propres a chaque période d’aménagement de la ZAC, celle-ci
pourra diminuer ou augmenter, le Constructeur ne pouvant alors faire une quelconque réclamation du fait
de cette augmentation.

6.2. Réunions de démarrage d’opérations
Une réunion de démarrage d’opération aura lieu avant le démarrage de chaque opération.
Cette réunion organisée par I’Aménageur permettra de faire le point sur I’'ensemble des documents remis,
notamment le planning des travaux le plan d’installation de chantier, le dossier « chantier faibles nuisances »
ainsi que le contexte et les consignes particuliéres a I'opération, notamment en terme de sécurité.

6.3. Réunions de concertation générale

Elles regrouperont I'ensemble des intervenants sur la ZAC (éventuellement par secteurs géographiques),
Constructeurs et Aménageur.

s y traiteront 'ensemble des points généraux de fonctionnement de la ZAC, en termes de chantier.

A chaque réunion, le Constructeur devra y étre accompagné de (ou représenté par) son responsable
environnement de chantier selon les sujets abordés.

6.4. Réunions de prévention des risques liés aux interférences des chantiers

Conformément a I'article L 235-10 du Code du Travail, se tiendront des réunions de concertation afin de
prévenir les risques résultant de I'interférence des interventions simultanées de plusieurs opérations.
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Ces réunions seront dirigées par le responsable de la concertation en matiere de sécurité inter-Maitres
d’Ouvrage de la ZAC.

Selon le cas, ces réunions seront soit pléniéres, soit relatives a un sujet particulier.
A chaque réunion, le Constructeur devra y étre accompagné de (ou représenté par) responsable
environnement de chantier.

6.5. Réunions de coordination

Dirigées par le coordonnateur en matiére de sécurité inter-Maitres d’Ouvrage de la ZAC, ces réunions
traiteront tous les points de coordination entre intervenants en ce qui concerne I'organisation des travaux.

Le Constructeur devray étre accompagné de (ou représenté par) son responsable environnement de chantier
et de son coordonnateur sécurité.

Seront traités tous les phasages nécessaires a un bon déroulement des travaux de chaque opération.
6.6. Réunions de coordination techniques

Ces réunions porteront sur tous les sujets techniques. Elles consisteront notamment a faire une synthése
technique entre tous les intervenants. Une cellule de synthése sera pour cela missionnée par I’Aménageur.

Le Constructeur devra y étre accompagné de sa maitrise d’ceuvre, elle-méme représentée par une personne
possédant la connaissance du projet et des sujets a I'ordre du jour et ayant pouvoir de décision.

6.7. Réunions particuliéres

Afin de maintenir efficaces les réunions décrites ci-avant, certains sujets seront traités lors de réunions
particulieres.
Leur fréquence sera aléatoire.

CHAPITRE IV. EMPRISES ET ETATS DES TERRAINS
ARTICLE 7 PRISE DE POSSESSION DES EMPRISES
7.1. Prise de possession du terrain et emprise

Le Constructeur devra poser les clotures pour clore complétement son opération immédiatement apreés prise
de possession des emprises.

7.2. Bornage, repéres de niveaux et piézomeétres

Un bornage contradictoire sera réalisé conformément au Cahier des Charges de Coordination, préalablement
au démarrage des travaux de construction.

Le Constructeur pourra préalablement a tous travaux, se procurer aupres de I’Aménageur le plan de situation
des bornes de triangulation et de repéere des nivellements ainsi que les piézométres existants dans I'emprise
de la ZAC. Les bornes de repere figurant sur ce plan devront étre impérativement protégées par I'entreprise
et a ses frais afin d'éviter des déplacements méme minimes.
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7.3. Simultanéité et proximité d’autres opérations de construction

Le Constructeur devra tenir compte du fait que certains chantiers voisins de son opération seront en cours
de réalisation, soit au moment de la prise de possession de son terrain, soit aprés démarrage des travaux et
ne pourra faire valoir aucune réclamation due a la simultanéité et a la proximité de ces chantiers.

Il ne pourra pas s'opposer a ces travaux et devra prendre en compte toutes les sujétions d'organisation de
chantier qui se présenteront a I'ouverture de chaque nouveau chantier, notamment les conditions de survol
des fleéches de grues.

ARTICLE 8 ETAT DU TERRAIN

En cas de découvertes ouvrages existants en service dans le sous-sol de son Terrain, le Constructeur aura
pour obligation d’en informer par courrier dans un délai de 48 heures 'Aménageur de la ZAC.

ARTICLE 9 EMPRISES PRECAIRES DE CHANTIER
9.1. Convention d'Occupation Précaire d'Emprises de Chantier sur le domaine public.

Si le Constructeur a des besoins particuliers qui nécessitent une emprise en dehors de sa propriété sur des
emprises publiques, il devra en faire la demande aupres de I’Aménageur. Celui-ci examinera cette demande
qui fera I'objet, si acceptation, d'un protocole ou Convention d'Occupation Précaire d'Emprises de Chantier
qui devra étre signé par '’Aménageur et le Constructeur. Cette mise a disposition s'effectuera a titre payant
suivant spécifications de ce protocole quifera clairement apparaitre le caractére précaire de I'occupation des
emprises ainsi que les indications suivantes :

= |es surfaces,

= |es dates d'occupation et conditions de renouvellement. (le cas échéant)

Elle sera accompagnée d'un plan coté des emprises.

Dans le cas ou une partie des emprises précaires de chantier pourrait étre située sur les ouvrages de voirie,
le Constructeur devra prendre toutes dispositions pour assurer le respect des surcharges admissibles sur
I'ouvrage d'une part, et d'autre part pour éviter tout désordre pouvant survenir du fait de son occupation.

Un phasage d'occupation et de restitution de ces emprises sera imposé au Constructeur en cours de travaux,
non seulement en fonction des travaux des chantiers voisins, mais également des remblais des voies, des
réseaux, des travaux d'aménagement de voirie et des circulations provisoires de chantiers.

En cas d’urgence, d’'un probléme de coordination avec les chantiers d’autres Constructeurs ou de
I’Aménageur, les emprises devront étre libérées par le Constructeur au plus tard 14 jours calendaires aprés
notification par lettre recommandée de I’Aménageur.

Les terrains publics ainsi mis a la disposition du Constructeur resteront propriétés de I’Aménageur. Pour cette
raison, ils ne pourront, sauf dérogation écrite de I'’Aménageur, comporter d'installations fixes, de fondations
profondes, de grues, de réseaux, branchements ou installations qui ne puissent étre trés rapidement
déplacés.

9.2. Constats contradictoires et restitution des ouvrages définitifs de voirie

Tous les ouvrages définitifs de voirie (revétement de surface plantations, mobilier urbain, bordures de
chaussées, etc.) bordant le terrain du Constructeur ou supportant les emprises précaires de chantier devront
faire I'objet d'un constat contradictoire en début et en fin de chantier.
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Ces terrains ou parties d'ouvrages devront étre restitués libres de tous dépots, constructions, installations,
canalisations ou autres ouvrages et sans avoir recu de modifications de nivellement autres que celles qui
auraient pu étre autorisées par I’Aménageur.

En cas de détérioration constatée et imputable au Constructeur, celui-ci fera réaliser les travaux de reprise
nécessaires. En cas de défaillance de sa part, et 8 jours apres mise en demeure du Constructeur restée sans
effet, I’Aménageur les fera réaliser par une tierce entreprise au frais du dit Constructeur.

L’Aménageur peut en outre imposer la protection pendant les chantiers de ces ouvrages définitifs de voirie
au moyen de dispositifs adaptés.

ARTICLE 10 REFERES PREVENTIFS

Dans les cas ol les travaux du Constructeur seraient mitoyens avec des batiments en exploitation, un référé
préventif aura lieu a la charge du Constructeur.

CHAPITREV. PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
ARTICLE 11 OBJECTIFS

Les opérations d’aménagement de Grand Paris Aménagement s’'inscrivent dans une démarche de
développement durable conciliant les préoccupations sociales, environnementales, et économiques avec :

= La préparation et la tenue d’un chantier faibles nuisances,

= |’organisation des conditions d’une information efficace des riverains et habitants,

= |'intégration d’objectifs de haute qualité environnementale.

La démarche entreprise dans le cadre des « chantiers faibles nuisances » vise a réduire les nuisances liées
aux chantiers ressenties par :
= les usagers, extérieurs ou intérieurs au chantier (le personnel travaillant sur le chantier, les
riverains, les occupants dans le cadre de réhabilitation, les usagers de la voie publique...),
= |’environnement et la population en général.

C'est dans cette perspective que sont demandées au Constructeur un certain nombre de prescriptions
décrites dans les articles suivants.

ARTICLE 12 SUIVI DE CHANTIER FAIBLES NUISANCES
12.1. Objet du suivi de chantier faibles nuisances

Le dossier de suivi du chantier faibles nuisances accompagne le PIC (article 5). Il est donc a remettre en phase
de préparation du chantier a Grand Paris Aménagement. Ce document sera rédigé par le Constructeur. Il a
pour objectif de :
= définir les mesures a prendre par le Constructeur, ses entreprises et leurs sous-traitants pour la
protection de I'environnement pendant la préparation du chantier, sa réalisation et apres son
terme,
= déterminer les moyens permettant la maitrise et le suivi de I'application des dispositions
préalablement définies,
= définir les critéres de suivi,
= préciser les modalités d’échanges entre le REC de Grand Paris Aménagement et le REC du
Constructeur.
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12.2. Obligations du Constructeur

Le dossier de suivi du chantier « faibles nuisances » devra obligatoirement étre rédigé par le Constructeur et
remis a I’Aménageur avec le PIC 3 semaines au moins avant le démarrage des travaux, conformément a
I'article 5 du présent document.

12.3. Contenu du dossier « chantier faibles nuisances » :
1. Les éléments d’organisation du chantier présentés article 5
2. Lagestion de I'environnement en phase travaux

2.1. Description du contexte environnemental (géologie, hydrogéologie, milieu naturel, faune et flore)

2.2. Présentation desimpacts potentiels du chantier

sol et sous-sol

milieu hydraulique superficiel et souterrain
air

bruit

déchets

Dans ce chapitre seront obligatoirement présentés, a titre indicatif :

2.3.

2.4.

Planning détaillé des principales phases bruyantes du chantier

Plan de chantier précisant la localisation des engins et procédés constructifs bruyants

Certificats justifiant la conformité des engins a la derniere réglementation (suivant I'avancement
du chantier)

Prévisionnel du trafic engendré par le chantier

Planning des phases générant des poussieres

Prévisionnel du type et de la quantité des déchets produits

Organisation du chantier pour I’'environnement

1.3.1 Définition des fonctions

directeur de chantier
conducteur de travaux
Référent environnement (REC)

1.3.2 Intervention et sensibilisation des intervenants
1.3.3 Quantification et planification des approvisionnements de chantier
Mesures spécifiques pour la protection de I'environnement

2.4.1. Généralités

Acces

Cloture

Affichage des informations |égales obligatoires et publicité
Suivi et protection des stocks de produits dangereux

2.4.2. Sol et sous-sol

o Description des ouvrages mis en place pour assurer la protection du sol et sous-sol
contre les pollutions liées au stationnement et I'entretien des engins, au stockage et
a 'exécution des pleins des engins, au lavage des engins et matériels de chantier...

o Description des moyens mis en place pour assurer I'entretien des acces

2.4.3. Eau

Descriptions des réseaux et unités de traitement EU, EP, bacs de rétention, décantation...
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Seront précisés :
= |e dimensionnement des ouvrages
= |e nombre et la localisation des unités de traitement,
= |es points de rejet
= |es moyens mis en place pour assurer le contréle de la qualité des rejets

2.4.4. Air

Description des moyens mis en place afin de limiter les envols de poussiéres

2.4.5. Bruit

Description des moyens mis en place afin de limiter les nuisances sonores

2.4.6. Déchets
Description des mesures mises en place dans le cadre de la gestion des déchets.

Dans ce chapitre seront présentés :
= Plan et descriptif des installations mises en place pour assurer le pré-tri des déchets de chantier
= Note présentant I'organisation de la collecte, du tri complémentaire et de I'acheminement vers
les filieres de valorisation

2.4.7. Incidents / Accidents

Description des mesures d’urgence en cas d’incident ou accident
2.4.8. Activités humaines
Seront précisés :
= Les itinéraires des véhicules d’approvisionnement ou d’évacuation des matériaux

= Les modalités d’amenées et repli d’éventuels convois exceptionnels...
3. Les procédures environnementales

3.1. Modalités de suivi et gestion du dossier chantier faibles nuisances

3.2. Gestion des anomalies environnementales (suivi, mise en place des actions correctives...)

CHAPITRE VI. INSTALLATIONS DE CHANTIER
ARTICLE 13 CHARTE GRAPHIQUE DE LA ZAC

Dans un souci de communication générale de la ZAC, les installations de chantier de la ZAC (bungalows,
clétures, panneaux de chantier, ...) devront respecter la charte graphique de communication émise par
I’Aménageur.

ARTICLE 14 MISE AU POINT ET AUTORISATION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Conformément aux dispositions de I'Article 9 ci-dessus, le choix des emplacements propres aux différentes
installations de chantier devra résulter d'une concertation entre le Constructeur et Grand Paris
Aménagement de maniere a tenir compte des phasages et contraintes de I'llot connus au moment du
démarrage des travaux.

Le Constructeur ne pourra faire procéder a la mise en place des installations de chantier qu’aprés avoir
obtenu l'agrément de I’Aménageur et toutes les autorisations réglementaires.
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ARTICLE 15 BASE-VIE
15.1. Usage des installations

Il appartient au Constructeur de veiller a la mise en place et a la conformité des installations destinées aux
ouvriers avant tout démarrage des travaux (notamment vis-a-vis de la réglementation en vigueur dans le
Code du Travail).

En dehors d'un local d'accueil pour le gardiennage, aucune installation pour le logement du personnel ne
sera autorisée sur les terrains en chantier ou non batis de la ZAC.

Les locaux de bureaux situés sur le chantier ne devront étre que ceux strictement nécessaires au
fonctionnement direct du chantier a I'exclusion des services généraux de I'entreprise.

Des emplacements destinés aux approvisionnements et au stockage seront prévus a l'intérieur des emprises
(privatives ou précaires) affectées a I'opération. Sauf autorisation spéciale, le déchargement des véhicules
ne pourra se faire depuis les voies de desserte ou espaces communs. Le stockage de matériaux en dehors de
ces emprises, méme de courte durée, est exclu.

15.2. Repli des installations

Le Constructeur veillera particulierement au phasage du repli de ses installations de chantier, notamment si
elles sont mitoyennes de voies de circulation en exploitation. S’agissant de voies publiques, le Constructeur
prendra directement contact avec les autorités publiques pour que ces travaux se fassent dans le respect de
la sécurité et de la propreté de ces voies.

Le constructeur veillera a enlever les installations propres au chantier 1 mois apres livraison du lot.
ARTICLE 16 CLOTURES
16.1. Cloétures de la ZAC
Les modifications de la cléture périphérique de la ZAC, seront réalisées par Grand Paris Aménagement.
16.2. Clotures des chantiers

Le Constructeur devra faire poser la cloture de son chantier et des emprises mises a sa disposition avant
toute installation ou démarrage des travaux. Il devra mettre en place ses propres clétures, le cas échéant en
complément de clétures existantes déja réalisées par un chantier mitoyen ou cl6ture existante.

Il restera en permanence responsable de la sécurité et de I'application de la réglementation liée a cette
cléture, ainsi que de sa résistance, de sa stabilité et de son parfait état, de fagcon continue jusqu'a

|'achevement des travaux.

Cette cl6ture sera, sauf prescription contraire, conforme a la charte graphique de la ZAC, pour toute cl6ture
sur la voie publique ou sur les voies de chantiers internes.

La cloture sera entierement fournie et posée par le Constructeur a ses frais.

Les déplacements éventuels des cl6tures prévus en fonction du phasage des installations de chantier sont
réalisés par et a la charge du Constructeur.

ARTICLE 17 SIGNALISATION ET ECLAIRAGES DES VOIRIES DE CHANTIER

Ceux-ci seront réalisés par le constructeur.
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Tout éclairage public déposé, pour des raisons de coordination et avec |'autorisation de I’Aménageur, sera
systématiquement remplacé par un autre éclairage, éventuellement provisoire, qui aura des caractéristiques
au moins équivalentes et donnant au minimum un méme éclairement de la zone concernée.

ARTICLE 18 PANNEAUX DE CHANTIER
18.1. Généralités

Le Constructeur est responsable de la parfaite stabilité de tous ses panneaux et notamment de leur tenue au
vent.

L'affichage publicitaire est interdit au Constructeur et a ses entrepreneurs sur la totalité de la ZAC et a Ia
périphérie de celle-ci, sauf accord écrit de 'aménageur.

Tout autre affichage que celui prévu ou autorisé par I’/Aménageur dans le cadre de la charte graphique de la
ZAC est interdit.

18.2. Panneaux propres au chantier

L’ensemble des panneaux installés par le Constructeur devra respecter la charte de communication rédigée
par '’Aménageur.

Le Constructeur réalisera et installera a ses frais les panneaux d'information de chantier conformément a la
charte graphique.

Le Constructeur présentera une maquette de ces panneaux a l'approbation de I’Aménageur avant toute
installation sur le site.

Le Constructeur devra effectuer a ses frais les déplacements éventuels, I'entretien, le maintien dans un
parfait état et la mise a jour de tous ces panneaux.

ARTICLE 19 ACCES ET APPROVISIONNEMENTS
19.1. Acces et voies de circulation

VI.19.1.1 Acceés et voies de circulation communs

a) Généralités

D’une maniere générale, tous les véhicules de chantier ou de particuliers pénétrant dans la ZAC devront
respecter le plan des circulations de la ZAC remis par ’Aménageur au Constructeur.

Sauf dispositions complémentaires, le code de la route sera applicable a I'intérieur de la ZAC.

Le Constructeur sera seul responsable envers Grand Paris Aménagement du respect de ce plan par les
véhicules de son chantier.

b) Les voies de circulation communes

Les voies de circulation communes comprennent toute voie commune a plusieurs chantiers depuis les voies
publiques en service jusqu'aux acces chantiers particuliers des flots.

Dans la mesure du possible, elles seront réalisées de facon a permettre une circulation a double sens.

Les revétements seront déterminés pour garantir les conditions de trafic et de propreté.
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Le stationnement est interdit sur toutes les voies de circulation. Les engins a chenille sont prohibés ainsi que
tous les véhicules susceptibles de dégrader le revétement de chaussée.

Les modifications concernant la circulation a I'intérieur de la ZAC seront communiquées au Constructeur par
I’Aménageur.

Concernant les imputations des travaux et entretien de ces voies de chantier communes il faut distinguer 2
cas:
= S'il s’agit d’une voirie définitive et programmeée dans le cadre des travaux de la ZAC, I'utilisation
de celle-ci comme voie de circulation est gérée par I’Aménageur qui en assure |'investissement et
les travaux.
= S’il s’agit d’une voirie provisoire, celle-ci est réalisée par le constructeur.

VI.19.1.2 Accés aux chantiers

Le Constructeur a a sa charge la réalisation des voies a I'intérieur de ses emprises de chantier et depuis celles-
ci jusqu’aux voies de circulation communes.

Le Constructeur devra impérativement se conformer aux prescriptions de I’Aménageur pour définir les
circulations de chantiers dans I'objectif rappelé ci-dessus.

Les sorties de chantier seront signalées par des panneaux réglementaires et nettement dégagées afin de
permettre le maximum de visibilité des véhicules sortant de I'opération.
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VI1.19.1.3 Stationnement sur emprises des Constructeurs

Chaque constructeur gerera a l'intérieur de ses emprises de chantier les stationnements des véhicules.

VI.19.1.4 Zones tampons

De fagon a éviter de fréquents encombrements de la voie publique ou des voies internes a la ZAC lors des
approvisionnements divers et des opérations de montage/démontage des grues, et ce dans la mesure du
possible, une zone tampon sera mise en place par Grand Paris Aménagement a I'entrée de la ZAC.

ARTICLE 20 RESEAUX DE CHANTIER
20.1. Généralités
Les consommations de fluides du chantier seront a la charge du constructeur.

Le constructeur fera son affaire de la réalisation des réseaux nécessaires a ses travaux et des raccordements
correspondants a I'intérieur de son emprise.

Tous réseaux définitifs utilisés aux fins du chantier le seront dans les conditions fixées au cahier des charges
de coordination.

20.2. Electricité

Le Constructeur devra effectuer la demande de branchement a un fournisseur et installer a ses frais, et ce
conformément a la réglementation, la cabine de branchement avec comptage.

20.3. Alimentation en eau

L'aménageur réalisera les réseaux primaires de la ZAC. Le constructeur aura a sa charge la demande de
branchement provisoire et définitif qu’il devra effectuer aupres du concessionnaire concerné.

20.4. Evacuation eaux pluviales

Le Constructeur prévoira les dispositifs nécessaires pour éviter I'écoulement et la stagnation de I'eau hors de
I'emprise de son chantier.

Les grilles et avaloirs pour réception des eaux de ruissellement des voies et parkings, ou d'assechement des
fouilles, devront étre congus avec une décantation suffisante et un systéme de siphonage pour éviter que les
déchets légers ne soient entrainés dans les réseaux publics. Les branchements en attente de raccordement
sur les parties d'ouvrage devront étre obstrués.

Les regards exécutés devront recevoir leurs tampons de fermeture définitifs afin d'éviter les chutes de gravois
dans les canalisations.

Suivant le niveau des réseaux réalisés, le Constructeur pourra étre amené a réaliser a ses frais un relevage
des eaux pour s’y raccorder.

Lorsque le rejet s’effectue via le réseau d’assainissement communal et départemental, les dispositions de
I'article 20.5 seront applicables.

Lorsque I’Aménageur aura réalisé un réseau pluvial, alors le Constructeur devra se conformer aux contraintes
particuliéres de débit et de qualité des eaux définies au Cahier des Charges de Coordination ou au CPUAPE.
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20.5. Evacuations eaux usées

Le rejet dans le réseau d’assainissement de solvants et autres produits est susceptible de créer des pollutions.
Un systeme de rétention et de collecte de ces produits doit étre prévu sur le chantier en vue de leur
élimination conformément a la réglementation.

Les eaux de lavage devront étre traitées par décantation et déshuilage avant rejet au réseau
d’assainissement.
= Lla qualité des eaux usées rejetées dans le réseau d’assainissement en limite d’emprise du
Constructeur devra respecter les contraintes définies ci-dessous.

Les Constructeurs devront se rapprocher de la maitrise d’ceuvre de I'aménageur pour examiner avec elle les
conditions de rejet a I'égout de leur chantier (eaux usées, eaux pluviales, eaux de lavage). En régle générale,
une convention de rejet de chantier sera signée entre '’Aménageur, la collectivité et le syndicat des eaux.

Le Constructeur ne pourra notamment déverser dans les ouvrages publics que des eaux débarrassées de tous
dépots solides a I'exclusion de tous produits terreux, papiers, sacs, liants hydrauliques ou hydrocarbonés.

20.6. Téléphone

Les réseaux principaux seront réalisés par I’Aménageur jusqu’a proximité des chantiers. Le Constructeur
réalisera a ses frais les raccordements correspondants.

ARTICLE 21 GRUES
21.1. Utilisation
VI.21.1.1 Généralités

Le Constructeur est responsable de la sécurité et du fonctionnement de ses grues ainsi que de toutes
incidences que celles-ci peuvent entrainer tant sur son chantier que sur le voisinage.

Il devra successivement effectuer les démarches suivantes :
= Etablir un projet de plan de grues pour son chantier, et le transmettre a la Grand Paris
Aménagement.
= Obtenir les autorisations réglementaires des autorités compétentes.

En cas d’'interférences avec d’autres grues, le Constructeur est dans I'obligation de mettre en place un
systeme de contréle des interférences, compatible avec le systeme déja existant.

ARTICLE 22 CENTRALES DE PRODUCTION DE BETON

L'implantation d'une centrale a béton sur un chantier, en dehors de la parcelle privative, sera soumise a
autorisation spécifique de Grand Paris Aménagement.

GRAND PARIS AMENAGEMENT pourra refuser I'implantation de la centrale sur une emprise précaire de
chantier en fonction des contraintes propres a I'aménagement général de la ZAC.

Si son établissement sur une emprise précaire de chantier est autorisé par Grand Paris Aménagement, son
emplacement devra pouvoir étre libéré dans les conditions prévues par le présent document et par la
"Convention d'Occupation Précaire d'Emprises de Chantier", en particulier pour la réalisation de réseaux ou
d'ouvrages de voirie.
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CHAPITRE VIIl. CONDUITE DE CHANTIER
ARTICLE 23 TERRASSEMENTS ET FONDATIONS
23.1. Tenue des terrains

Le Constructeur de I'opération est responsable du respect et du contréle de la sécurité des fouilles et des
excavations.

Il prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les mouvements de sols, y compris ceux des remblais
récents. Il tiendra compte notamment des utilisations des terrains adjacents telles que les circulations de
chantier internes a la ZAC.

Le Constructeur devra procéder a ses frais a une expertise contradictoire de I’état des voiries et des emprises
concernées avant chaque phase de terrassement ou de réalisation de fondations en présence de Grand Paris
Aménagement ou de son représentant.

23.2. Emprises limitées

Lorsque I'emprise allouée par Grand Paris Aménagement le long d'une opération ne sera pas de largeur
suffisante pour autoriser un talus et une banquette de sécurité acceptables, le Constructeur devra prendre
en charge le changement de technique de réalisation des terrassements ou fondations (tranchées blindées
ou souténement par exemple) sans pouvoir invoquer la responsabilité de Grand Paris Aménagement pour
guelque motif que ce soit.

23.3. Tirants

La mise en place de tirants provisoires éventuels retenant les parois verticales ou a forte pente n'est
envisageable qu'aprés autorisation écrite des autorités compétentes, et de Grand Paris Aménagement 3
semaines avant le démarrage des travaux correspondants. La mise en place de tirants définitifs est a exclure
sauf cas exceptionnel a soumettre a Grand Paris Aménagement.

23.4. Remblais dans les emprises publiques

Tous les remblais mis en place apres réalisation des ouvrages devront étre de bonne qualité et correctement
compactés.

En outre, les remblais destinés a supporter des réseaux et ouvrages de voirie devront respecter les exigences
de I’Aménageur, et des arrétés préfectoraux de remise en état des sols en vigueur.

Le dossier des ouvrages exécutés fourni par le Constructeur a I’Aménageur conformément au présent
document devra en attester.

ARTICLE 24 TENUE ET ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

24.1. Généralités
Le Constructeur devra exiger une parfaite tenue du chantier pendant la durée des travaux, tant a l'intérieur
de l'opération et des emprises, qu'en ce qui concerne les clotures, I'affichage, la signalisation et les abords. Il

s'en assurera via le responsable environnement de son chantier.

En cas d'observation de Grand Paris Aménagement, le Constructeur devra veiller a ce que des dispositions
soient prises immédiatement dans ce sens.
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24.2. Propreté du chantier et de ses abords

Toutes les dispositions devront étres prises par le Constructeur sur son chantier pour éviter de salir les voies
de desserte du quartier et a fortiori les voies publiques.

Lorsqu'une voie intérieure ou extérieure a la ZAC aura été salie, et |I'origine identifiée, une balayeuse devra
étre mise en place immédiatement a la diligence et aux frais du Constructeur de I'opération responsable.

En outre, le Constructeur devra prévoir le nettoyage des abords de son chantier autant que de besoin
pendant toute la durée de son intervention, avec un minimum d’une fois par semaine pendant les phases
particulierement salissantes (travaux de terrassement, fondations et gros ceuvre).

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de 48h, Grand Paris Aménagement pourra se
substituer au Constructeur, et ce aux frais de ce dernier, dans le cas ou le Constructeur ne respecterait pas
les consignes précédentes.

24.3. Aire de lavage

Une aire de lavage des camions devra étre installée dans I'implantation des installations de chantier du
Constructeur. Cette aire devra étre installée dés les premiers travaux effectués sur chantier. La propreté des
véhicules devra étre contrélée avant leur départ du chantier en sortie du dispositif de lavage.

L'aire de lavage sera équipée d’un systéme de décantation ainsi que d’un séparateur hydrocarbure avant
rejet dans le réseau d’assainissement. Des contrbéles de la qualité des eaux avant rejet au réseau
d’assainissement pourront étre réalisés par Grand Paris Aménagement. Toute anomalie sera signalée au
responsable environnement de chantier qui devra prendre les dispositions nécessaires pour pallier les
dysfonctionnements.

24.4. Poussiere

Les émissions de poussieres générées par la circulation des camions et engins, le remplissage des silos a
ciment, les travaux de démolition... sont trés mal pergus par le voisinage.

En vue de limiter ces nuisances, il conviendra de :
= arroser régulierement le sol par temps sec,
= respecter les vitesses de circulation imposées par Grand Paris Aménagement afin de limiter les
soulevements de poussiéres,
= utiliser des appareils munis de dispositifs assurant le captage des poussieres lorsque leur emploi
en géneére,
= utiliser, autant que possible, des aspirateurs lors du nettoyage de chantier.

Le planning des phases générant des poussiéres devra étre présenté dans le dossier de suivi chantier faibles
nuisances.

Toute anomalie sera signalée au référent environnement qui devra prendre les dispositions nécessaires pour
y remédier.

24.5. Pollution atmosphérique

Le Constructeur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les sources de pollution
atmosphérique. Pour cela, il devra sur son chantier :

Faire respecter la réglementation en vigueur, et notamment les normes d’émissions atmosphériques et
sonores des engins de son chantier. Horaires et travaux bruyants
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Durant toute la période de travaux, le Constructeur s’engagera a mettre tout en ceuvre pour réduire les
nuisances sonores dans le voisinage, ceci par une réduction des niveaux sonores et par une organisation
spatiale et temporelle judicieuse des travaux les plus bruyants.

Tout dépassement sera a signalé au responsable environnement de chantier du chantier. Ce dernier devra
alors prendre les dispositions nécessaires pour supprimer ces dépassements.

24.6. Autres produits potentiellement polluants

Les hydrocarbures et autres produits potentiellement polluants devront étre stockés dans des bacs de
rétention de leur livraison a leur évacuation.

24.7. Autres nuisances

Le Constructeur devra veiller a ce que la propreté la plus grande régne a l'intérieur de son chantier et a ce
qgue soient prises toutes précautions pour limiter dans la mesure du possible, la géne occasionnée aux
occupants des immeubles voisins odeurs, fumées, éclairage nocturne, ... . Le chantier devra, d'autre part,
étre conduit de sorte qu'aucun trouble ne soit apporté a la tenue des batiments et ouvrages voisins.

En particulier il sera interdit sur toute la ZAC de faire des feux ou de brller des matériaux.

24.8. Protection des arbres

Les dispositifs de protection des arbres seront prévus, et protégeront les troncs sur une hauteur suffisante
ainsi que les racines sur la surface correspondant aux grilles d’arbre. Ces dispositifs devront permettre une
protection contre toute blessure, dépot de matériaux ou déversement de produits toxiques tout en assurant
la possibilité d’intervention sur les arbres pour leur entretien, et notamment leur arrosage lorsque cela est
nécessaire.

Toute opération d’élagage devra faire I'objet d’un accord préalable de I’Aménageur.

ARTICLE 25 TRI ET ELIMINATION DES DECHETS
25.1. Déchets ménagers

Le Constructeur aura pour obligation de stocker ses ordures ménagéeres dans des conteneurs qui seront
placés sur la parcelle. Ces conteneurs seront pris en charge par le constructeur qui les acheminera dans les
usines de traitement des ordures ménageres a date réguliére.

25.2. Déchets de chantier

Le Constructeur aura pour obligation de réaliser une prévention sur le chantier. Il consistera au tri
systématique :

= Des déchets inertes (béton/ciment, magonnerie, faience, carrelage, brique ....).

= Des papiers et cartons.

= Des bois.
= Des autres déchets industriels banals (platre, textile, bois, métaux, plastique, PVC, revétements
de sols, ...)
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Quant aux déchets industriels spéciaux solides et liquides (bois traités, huiles solvants, ...), le tri sera
également effectué conformément a la réglementation correspondante. Pour cela, une benne spéciale avec
polyane et couvercle devra étre mise en place sur le chantier.

D’une maniére générale, 'organisation de la collecte du tri complémentaire si nécessaire et de
I'acheminement vers les filieres de valorisation devront étre précisés dans le dossier chantier faibles
nuisances.

Une valorisation devra étre recherchée, notamment :

= Le concassage, triage et calibrage des bétons et gravats inertes

= Le recyclage des déchets métalliques et du bois non traités

= Le compostage des déchets verts

= Le broyage et recyclage en matiére premiére des plastiques

= L’incinération ou la mise en décharge de classe | des peintures et vernis

= Le compactage et la mise en décharge de classe Il des déchets industriels banals.

=  Au cas ol pour des raisons de manque de place, un tri sélectif ne pourrait étre réalisé sur place,
le Constructeur devra obtenir I'accord de ’Aménageur pour qu’un tri équivalent soit effectué dans
un centre de tri extérieur a la parcelle. Le Constructeur fournira les justificatifs de ce tri.

Un suivi des bordereaux de suivi des déchets, indiquant la part de valorisation, devra étre mis en place par
I’entreprise et transmis trimestriellement au responsable du suivi des chantiers verts.

En outre, le cessionnaire mettra en place une benne qui devra étre vidée autant que de besoin durant toute
la période d’emménagement des programmes de logements, au dela de la livraison.

ARTICLE 26 PREVENTION DES RISQUES DE POLLUTION DES SOLS ET SOUS-SOLS
Le Constructeur devra veiller a limiter tout risque de fuite de matieres polluantes.

En particulier, conformément a la législation en vigueur, le Constructeur devra faire installer des bacs de
rétention sous les cuves de stockage d’hydrocarbures (fuel) ou de toutes autres cuves contenant des produits
potentiellement polluants.

ARTICLE 27 CONTROLE D’ACCES, GARDIENNAGE
27.1. PourlazZAC
Aucun gardiennage n’est prévu a I'échelle de la ZAC.
27.2. Parilot
Le Constructeur est responsable de la police et du gardiennage de son opération.
ARTICLE 28 HORAIRES DE CHANTIER

Conformément a la réglementation en vigueur de la collectivité, les travaux sont interdits entre 20 heures et
7 heures, et toute la journée les dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.

ARTICLE 29 CIRCULATION ET STATIONNEMENT
29.1. Circulation et stationnement

Le Constructeur devra veiller a organiser le trafic de son chantier de fagon a éviter tout encombrement de la
voie publique.
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Les circulations sur les voies publiques ou privées et les parkings a I'intérieur de la ZAC ne pourront se faire
gue par les engins a pneus aux charges admises par le Code de la Route (sauf dérogations écrites de Grand
Paris Aménagement).

Le stationnement de I'ensemble des véhicules d'une opération, de ses visiteurs et de ses fournisseurs doit se
faire a l'intérieur des emprises du chantier et des parkings prévus a cet effet et en aucun cas sur les voies de
la ZAC.

29.2. Plan de circulation

Le Constructeur devra respecter et faire respecter par tous les intervenants de son opération le plan de
circulation établi et diffusé par Grand Paris Aménagement.

29.3. Approvisionnements

Le Constructeur devra organiser les approvisionnements divers et les opérations de montage/démontage
des grues de maniere coordonnée, de facon a ne pas encombrer les voiries publiques et a ne pas générer de
files d’attente.

29.4. Convois exceptionnels a l'intérieur de la ZAC

Les véhicules dont le PTAC ou le PTRA dépassent 44 tonnes ou qui entrent dans la catégorie des transports
exceptionnels doivent faire I'objet d’une autorisation particuliere auprés de I’Aménageur qui doit approuver
I'itinéraire, les horaires et les conditions de circulation du convoi.

A cet effet, il devra déposer un dossier de demande d'autorisation a Grand Paris Aménagement quatre
semaines avant le transport. Il doit notamment s'assurer que le passage des convois est compatible avec les
ouvrages de la ZAC existants ou en cours de réalisation.

Le Constructeur demeure en tout état de cause responsable de toutes les dégradations que de tels convois
exceptionnels pourraient engendrer sur les ouvrages réalisés ou en cours de réalisation dans la ZAC.

ARTICLE 30 L’INSERTION PROFESSIONNELLE

La démarche adoptée par Grand Paris Aménagement dans la définition du projet d’aménagement intégre
des objectifs de haute qualité environnementale et de développement durable. La mise en ceuvre compléte
de cette démarche nécessite une implication des entreprises d’'un point de vue environnemental mais
également social.

En relation avec les nombreux chantiers devant se mettre en place sur la commune, Grand Paris
Aménagement est actuellement a l'initiative d’'une démarche visant a favoriser I’activité des personnes les
plus éloignées de I'emploi.

Avec I'appui des partenaires locaux de I'emploi, I'aménageur travaille a la mise en place d’un dispositif d’aide
au recrutement, a la formation et a I'insertion professionnelle. Ce dispositif a le double objectif de répondre
aux besoins de recrutement des entreprises et favoriser I'insertion de demandeurs d’emploi.

L’acquéreur s’engage donc a inscrire dans ses marchés, une clause d’insertion dont le volume d’heures sera
calculé selon la formule ci-dessous :

(Montant en euros HT des prestations x Part de main d’ceuvre dans le montant total du marché* x effort
d’insertion 3%) / Co(t horaire chargé**

*La part de main d’ceuvre est fixée a 35%

**Le montant a prendre est 30€
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Les heures réalisées seront transmises par I'entreprise missionnée ou par le Constructeur au facilitateur local.

ARTICLE 31 LE BILAN DU « CHANTIER FAIBLES NUISANCES »

La mise en place d’un « chantier faibles nuisances » est a I’heure actuelle une démarche importante pour
I"aménageur et il est essentiel de faire en cours et en fin de chantier le bilan des actions mises en place.

Les bilans réalisés en cours de chantier figureront dans le dossier chantier faibles nuisances qui restera un
outil de suivi tout au long de la vie du chantier.

Une évaluation en fin de chantier visant a faire le point sur les aspects positifs et négatifs de la démarche, sur
I'efficacité réelle des mesures mises en ceuvre et sur leur reproductibilité sera réalisée par le responsable
environnement des chantiers de la ZAC. Ce bilan sera réalisé en liaison étroite avec le Constructeur et les
différents intervenants du chantier, qui devront communiquer toutes les informations utiles a son
élaboration.

ARTICLE 32 TRAVAUX SUR LES ESPACES COMMUNS DE LA ZAC

Le Constructeur ne pourra entreprendre ou commanditer aucun travail a réaliser en dehors de son emprise
de chantier sans en avoir au préalable informé Grand Paris Aménagement, au minimum quatre semaines
avant le démarrage de ces travaux. Ceux-ci ne pourront commencer qu'aprées obtention d'un accord écrit de
Grand Paris Aménagement.

Dans tous les cas, le Constructeur, par le fait méme qu'il intervient dans un espace commun, doit assurer
tout probleme de sécurité qui pourrait naitre de |'existence de ses travaux. Il doit en particulier mettre en
place une signalisation et une protection efficaces.

ARTICLE 33 DEGRADATIONS

Par le seul fait d'utiliser, en cours de travaux ou apres achévement de ceux-ci, des ouvrages publics ou réalisés
par Grand Paris Aménagement, le Constructeur sera réputé avoir reconnu I'état de ces ouvrages et en
connaitre les caractéristiques des limites d'utilisation.

La dégradation de ceux-ci entrainera leur réfection par le Constructeur selon les modalités suivantes : le
Constructeur dont la responsabilité aura été démontrée fera procéder a ses frais et dans les plus brefs délais
aux travaux de réfection par des entreprises agréées par Grand Paris Aménagement. A défaut, Grand Paris
Aménagement fera procéder, aprés une mise en demeure restée sans effet, a la réfection des ouvrages pour
le compte et aux frais du Constructeur responsable.

Les retards du Constructeur pour agir dans ce sens feront I'objet de pénalités complémentaires (voir article
34).

CHAPITRE VIIl. SANCTIONS ET MODALITES FINANCIERES
ARTICLE 34 PENALITES

Le présent article a pour but principal de définir les pénalités applicables en cas de non-respect des
obligations du Constructeur en période de préparation des travaux, au cours de leur réalisation et a
I'achévement de ceux-ci.

Le montant de I'unité U de pénalité est fixé a 100€.
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Les pénalités sont applicables immédiatement aprés mise en demeure et démonstration par Grand Paris
Aménagement de l'infraction commise par le Constructeur, par appel des cautions en cours de validité ou, a
défaut par facturation directe.

Les pénalités indiquées dans le tableau sont journaliéres et pour chaque cas. Ainsi, toute infraction répétée
plusieurs jours sera suivie d’'une pénalité multipliée par le nombre de jours calendaires correspondants.

Toutefois, si le non-respect des obligations du Constructeur fait I'objet d’'une contravention dressée par les
forces de police ou par un agent assermenté extérieur a Grand Paris Aménagement aucune pénalité visant

le méme objet ne sera appliquée, afin d’éviter une double sanction.

Les sommes versées par les Constructeurs au titre des pénalités sont retenues au titre du dépot de garantie.
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Catégories de sanctions Journaliere | Montant Mise en ceuvre
ou unitaire dela
pénalité
Transmission de documents :
e Défaut de transmission et de mise a jour
de documents de la part du constructeur & | Journaliére
I’égard de Grand Paris Aménagement pour
conformément a I'article 5.2 ci-dessus. I’ensemble > U Lettre recommandée
des avec accusé de
documents réception
e Non transmission du dossier des ouvrages
exécutés a 'aménageur conformément a
I'article 5.2 ci-dessus.
Journaliere 10U Lettre recommandée
avec accusé de
réception
Réunions :
e Non respect des obligations de
participation aux réunions conformément Unitaire 1U Courriel + récidive (2 U)
a I'article 6.1 ci-dessus. pour
I’ensemble
des
personnes
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Sécurité :

e Absence de mesures de sécurité prises a
I’égard des piétons et véhicules en cas de :

- Manutention au dessus d’un cheminement
piéton ;

- Travaux en hauteur sans déviation du
chemin piétons et véhicule, ou sans
concertation avec le chantier du bas.

7 N

e Réalisation d’une fouille non protégée a
proximité ou sur une partie de la
commune.

e Exces de vitesse a l'intérieure de la ZAC
d’un agent de 'opération du constructeur
(indifféremment avec un véhicule de
chantier ou de particulier).

e Tout autre manquement a la sécurité
constaté par I’Aménageur, ses
représentants ou des organismes de
sécurité (CSPS, etc.).

Journaliére

Journaliére

Unitaire

Unitaire

5U

5U

1U

5U

Courriel + récidive (10 U)

Courriel + récidive (10 U)

Courriel + récidive (5 U)

Lettre recommandée
avec accusé de
réception + récidive (10
)
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Prescriptions « faibles nuisances »

e Non mise a jour mensuelle du dossier
« chantier faibles nuisances » par le
Constructeur du chantier a premiére
demande de Grand Paris Aménagement.

e Absence du REC du Constructeur a une
réunion ou 'ordre du jour prévoit un sujet
« chantier faibles nuisances ».

e Non réalisation d’essais obligatoires
concernant I’environnement ou non mise
a disposition sur site de leurs résultats.

e Rejet dans le réseau commun de collecte
des eaux pluviales d’eaux de qualité ne
respectant pas les prescriptions des

e Véhicules non nettoyés a la sortie du
chantier (article 24.3) ; camions mal
chargés laissant tomber des matériels ou
matériaux sur les voies de circulations.

e Non respect de I'environnement du
chantier conformément a I'article 24 ci-
avant.

e Débordement des eaux de ruissellement
en dehors de I'emprise du chantier.

e Mise en péril de la vie d’un arbre
(protection insatisfaisante, dommages
graves, etc.).

articles «20.4 et 20.5 » traitant de ce sujet.

Journaliére

Journaliére

Journaliére

Unitaire

Unitaire

Journaliére

Journaliére

Unitaire

1u

1u

5U

10U

5U

5U

5U

5U

Lettre recommandée
avec accusé de
réception

Courriel + récidive (5 U)

Courriel + récidive (10 U)

Lettre recommandée
avec accusé de
réception + récidive (20
)

Courriel + récidive (20 U)

Lettre recommandée
avec accusé de
réception + récidive (10
)

Courriel + récidive (10 U)

Lettre recommandée
avec accusé de
réception + récidive (10
)

Emprises de chantier :
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e Non respect des emprises de chantier
telles qu’approuvées par I’Aménageur au
PIC et ses mises a jour.

e Non libération des emprises précaires de
chantier conformément a l'article 9 ci-
dessus.

e Stockage de matériaux ou matériels ou
déchets hors emprises autorisées par
I’Aménageur.

Journaliére

Journaliére

Journaliére

10U

20U

10U

Lettre recommandée
avec accusé de
réception

Lettre recommandée
avec accusé de
réception

Lettre recommandée
avec accusé de
réception + récidive (20
)

Installations de chantier :

e Non respect de la Charte de
communication imposée par I’Aménageur
(notamment les types de cl6tures, de
bungalows, éclairage, grues).

e Non pose ou non-conformité des
panneaux de chantier.

e Publicité interdite.

Journaliére

Journaliére

Journaliére

1U

1U

1U

Courriel + récidive (5 U)

Courriel + récidive (5 U)

Courriel + récidive (5 U)

Respect du PIC :

e Non respect des engagements prévus au
PIC

- plan de circulation,

- Stationnement hors parking,

- Stationnement non autorisé sur parking
commun de la ZAC,

- Autre.

e Dégradation de la signalisation interne a la
ZAC.

Journaliére

Journaliére

10U

5U

Lettre recommandée
avec accusé de
réception + récidive (20
)

Courriel + récidive (10 U)
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e Toute autre dégradation dans la ZAC.
Journaliére 5U Courriel +récidive (10 U)
Terrassements et fondation :
e Non respect des prescriptions de I'article
23 ci-dessus. Unitaire 10U Courriel + récidive (20 U)

ARTICLE 35 DEPOT DE GARANTIE

Le Constructeur devra verser a Grand Paris Aménagement un dépot de garantie dans les modalités définies
dans la convention de limite de prestation que les parties ont signée.

Ce dépot de garantie non soumis a TVA est destiné a garantir :

- le paiement des réfections en vue de la réparation des dégradations signalées (article 33),
- le paiement des pénalités encourues conformément a I'article 34.

En cas de non paiement par le Constructeur dans un délai de 15 jours a dater de I'application de la (des)
pénalité(s) et / ou de la (des) réfection(s) engagées, notifiée(s) par Grand Paris Aménagement, le montant
s'imputera automatiquement sur le dépot de garantie et la pénalité et / ou la réfection sera en conséquence
considérée payée.

Lorsque les sommes imputées sur le dépo6t de garantie atteindront 75% du montant du dépot, le Constructeur
sera tenu d’effectuer un nouveau dép6t afin de reconstituer le dépdt de garantie initial.

A défaut par le Constructeur d’effectuer cette reconstitution dans un délai de huit (8) jours a compter de la
réception d’'une mise en demeure émanant de Grand Paris Aménagement, une pénalité de 1 000 € par jour
de retard sera appliquée au Constructeur, Grand Paris Aménagement se réservant par ailleurs d’engager a
I’encontre de ce dernier toute action permettant le paiement des sommes dues au titre du présent.

Ce dépbt sera restitué au Constructeur lors de la présentation de I'attestation d’achévement des travaux et
de libération des emprises précaires, déduction faite éventuellement des pénalités encourues et demeurées
impayées. Le remboursement interviendra dans un délai de 6 mois (six) a dater de la présentation de
I’attestation.

CHAPITRE IX. ADAPTATION ET MISE A JOUR DU PRESENT RC

En fonction des éventuelles difficultés rencontrées dans I'application du présent RC sur la ZAC, des
adaptations et mises a jour de ce document seront effectuées par ’Aménageur, en accord avec les
constructeurs.
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ANNEXES

REGLEMENT DE CHANTIER : SIGLE

- Constructeur : tout maitre d’ouvrage, privé ou public, qui construit soit un ou plusieurs batiments
sur unilot de la ZAC, ou réalise des aménagements ou équipements publics.

- Aménageur : I'établissement public qui a a charge I'aménagement de la ZAC.

- Pilote général: le pilote général de la ZAC.

- PPSPS : Plan Particulier pour la Sécurité et la Protection de la Santé.

- RC: Le présent Réglement de Chantier

- CGSPS : Le Coordonnateur Général de la ZAC en matiére de sécurité inter-chantiers

- Le REC: Le Responsable Environnement des Chantiers de la ZAC

- LePIC: |le plan d’installation chantier

- SOGED : schéma d’organisation de la gestion et de I'élimination des déchets de chantier
- CCTP : cahier des charges techniques particuliéres

- DIS: les bordereaux de suivi des déchets industriels spéciaux

- DIB: déchet industriel banal

- Le coordonnateur SPS : le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé
- OPPBTP : Organisme professionnel de prévention du bdtiment et des travaux publics

- CRAMIF : Caisse Régionale Assurance Maladie lle de France

- MOE : maitrise d’ceuvre

- postes DP : poste de distribution publique ERDF

- PTAC: poids total autorisé en charge
- PTRA: poids total roulant autorisé

- SHON : surface hors ceuvre net = SdP : surface de plancher
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