
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Rénovation des armoires automatisme GE CRNA‐SE 217 jours Mar 29/10/24Mer 27/08/2

2 OS démarrage/Etudes Phase 1 0 jour Mar 29/10/24Mar 29/10/24

3 Phase 1: Phase préparatoire (Etudes et Fabrication) 72 jours Mar 29/10/24Mer 05/02/2

4 Reperage sur site 5 jours Mar 29/10/24Lun 04/11/24

5 Schémas armoires 20 jours Mar 05/11/24Lun 02/12/24

6 Analyse fonctionnelle 10 jours Mar 03/12/24Lun 16/12/24

7 Programmation des automates GESTION GE 10 jours Mar 17/12/24Lun 30/12/24

8 Programmation écrans tactiles 10 jours Mar 17/12/24Lun 30/12/24

9 Approvionnement materiel tableautier 15 jours Mar 03/12/24Lun 23/12/24

10 Fabrication armoires tableautier 25 jours Mar 24/12/24Lun 27/01/25

11 Réception des tests recette des armoires 2 jours Mar 28/01/25Mer 29/01/25

12 Livraison armoires GE sur site et manutention jusqu'au local 5 jours Jeu 30/01/25Mer 05/02/25

13

14 Phase 2 - Tableau provisoire 24 jours Mer 05/02/2Mar 11/03/2

15 OS Travaux Phase 2 0 jour Mer 05/02/25Mer 05/02/25

16 Etape 1 - Préparation 5 jours Jeu 06/02/25Mer 12/02/2

17 Adaptation faux-plancher pour armoire provisoire 5 jours Jeu 06/02/25Mer 12/02/25

18 Protection faux-plancher 5 jours Jeu 06/02/25Mer 12/02/25

19 Etape 2 - Armoire provisoire GE2 (fourniture, installation et mise en 
service)

9 jours Jeu 
13/02/25

Mar 
25/02/25

20 Fourniture et installation de l’armoire automatisme provisoire GE destinée à
la gestion du GE2 et l’alimentation de ses auxiliaires

2 jours Jeu 
13/02/25

Ven 
14/02/25

21 Mise en fonctionnement dégradé de la centrale secours, fonctionnement 
automatique uniquement sur GE1

1 jour Jeu 
13/02/25

Jeu 
13/02/25

22 Consignation du tableau automatisme GE2 1 jour Jeu 13/02/25 Jeu 13/02/25

23 Déconnexion, rallongement des liaisons (y compris pose des supportages) et
câblage de l’armoire automatisme provisoire

4 jours Jeu 
13/02/25

Mar 
18/02/25

24 Mise en service de l’armoire automatisme provisoire GE2 5 jours Mer 19/02/25Mar 25/02/25

25 Etape 3 - Tableau pupitre de commande GE2 5 jours Mer 26/02/2Mar 04/03/2

26 Consignation, déconnexion, et dépose du tableau pupitre de commande GE2 1 jour Mer 
26/02/25

Mer 
26/02/25

27 Fourniture, installation et câblage du nouveau tableau pupitre de commande 
GE2 (adaptation des liaisons le cas échéant)

2 jours Jeu 
27/02/25

Ven 
28/02/25

28 Mis en service du nouveau tableau pupitre de commande GE2 2 jours Lun 03/03/25Mar 04/03/25

29 Période d'observation 5 jours Mer 05/03/25Mar 11/03/25

30

31 Phase 3 - Remplacement des armoires GE exsitantes3 45 jours Mar 11/03/2Mar 13/05/2

32 OS Phase 3 0 jour Mar 11/03/25Mar 11/03/25

33 Etape 1 – Prérequis - Fonctionnement sur GE2 avec l’armoire 
automatisme provisoire et le nouveau pupitre de commande GE2

0 jour Mar 
11/03/25

Mar 
11/03/25

34 Etape 2– Nouvelles Armoire GE 35 jours Mer 12/03/2Mar 29/04/2

35 Consignation de l’ensemble des tableaux automatisme GE1/GE2 et 
communs,

1 jour Mer 
12/03/25

Mer 
12/03/25

36 Décâblage propre et soigné de l’ensemble du tableau automatisme existant, 3 jours Jeu 
13/03/25

Lun 
17/03/25

37 Dépose, enlèvement et retraitement des armoires existantes, 2 jours Mar 18/03/25Mer 19/03/25

38 Adaptation du châssis support existant pour les nouvelles armoires si 
nécessaire,

1 jour Jeu 
20/03/25

Jeu 
20/03/25

39 Fourniture et installation des nouvelles armoires GE, 2 jours Ven 21/03/25Lun 24/03/25

40 Câblage des nouvelles armoires sur la partie GE1 et communs, 10 jours Mar 25/03/25Lun 07/04/25

41 Mise en service des nouvelles armoires automatisme GE sur la partie GE1 et
communs,

11 jours Mar 
08/04/25

Mar 
22/04/25

42 Période d'observation 5 jours Mer 23/04/25Mar 29/04/25

43 Etape 3–Tableau pupitre de commande GE1 5 jours Mer 30/04/2Mar 06/05/2

44 Consignation, déconnexion, et dépose du tableau pupitre de commande GE1 1 jour Mer 
30/04/25

Mer 
30/04/25

45 Fourniture, installation et câblage du nouveau tableau pupitre de commande 
GE1 (adaptation des liaisons le cas échéant)

2 jours Jeu 
01/05/25

Ven 
02/05/25

46 Mis en service du nouveau tableau pupitre de commande GE1 2 jours Lun 05/05/25Mar 06/05/25

47 Période d'observation 5 jours Mer 07/05/25Mar 13/05/25

48

49 Phase 4 - Mise en service armoire GE2 21 jours Mar 13/05/2Mer 11/06/2

50 OS Phase 4 0 jour Mar 13/05/25Mar 13/05/25

51 Etape 1 – Prérequis - Fonctionnement sur GE2 avec l’armoire 
automatisme provisoire et le nouveau pupitre de commande GE2

0 jour Mar 
13/05/25

Mar 
13/05/25

52 Etape 2–Mise en service nouvelles Armoires partie GE2 16 jours Mer 14/05/2Mer 04/06/2

53 Câblage des nouvelles armoires sur la partie GE2 5 jours Mer 14/05/25Mar 20/05/25

54 Mise en service des nouvelles armoires automatisme GE sur la partie GE2 11 jours Mer 
21/05/25

Mer 
04/06/25

55 Période d'observation 5 jours Jeu 05/06/25Mer 11/06/25

56

57 Phase 5–Dépose des armoires provisoires 5 jours Mer 11/06/2Mer 18/06/2

58 OS Phase 5 0 jour Mer 11/06/25Mer 11/06/25

59 Dépose et évacuation des armoires provisoires et remise en état du faux 
plancher

5 jours Jeu 
12/06/25

Mer 
18/06/25

60

61 Phase 6 - Remplacement des MDEC existant 50 jours Mer 18/06/2Mer 27/08/2

62 OS Phase 6 0 jour Mer 18/06/25Mer 18/06/25

63 Etape 1 - Remplacement MDEC GE1 10 jours Mer 18/06/2Mer 02/07/2

64 Mise en position «maintenance du GE1» 0 jour Mer 18/06/25Mer 18/06/25

65 Dépose du MDEC existant du GE1 1 jour Jeu 19/06/25 Jeu 19/06/25

66 Fourniture, pose et raccordement d’un MDEC reconditionné par MTU sur le
GE

2 jours Ven 
20/06/25

Lun 
23/06/25

67 Réglages et mise en service du GE avec son nouveau MDEC sur le GE1 par
MTU

2 jours Mar 
24/06/25

Mer 
25/06/25

68 Période d'observation 5 jours Jeu 26/06/25Mer 02/07/25

69 Etape 2 - Remplacement MDEC GE2 10 jours Mer 02/07/2Mer 16/07/2

70 Mise en position «maintenance du GE2» 0 jour Mer 02/07/25Mer 02/07/25

71 Dépose du MDEC existant du GE2 1 jour Jeu 03/07/25 Jeu 03/07/25

72 Fourniture, pose et raccordement d’un MDEC reconditionné par MTU sur le
GE

2 jours Ven 
04/07/25

Lun 
07/07/25

73 Réglages et mise en service du GE avec son nouveau MDEC sur le GE2 par
MTU

2 jours Mar 
08/07/25

Mer 
09/07/25

74 Période d'observation 5 jours Jeu 10/07/25Mer 16/07/25

75 Etape 3 - Reconditionnement des MDEC déposés 30 jours Jeu 17/07/25Mer 27/08/25

76

77 FORMATION PERSONNEL CRNA 10 jours Jeu 17/07/25Mer 30/07/25

18/06

02/07
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