
Objet de l'interface
LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier

(BPU)

LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, 
aire de jeux

(BPU)

MAMP
VDM

Concessionnaires
Autre partie prenante

Installations de chantier

Met en place et gère les installations de chantier générales pour tous les lots de travaux 
rendant ainsi la globalité du chantier (tous lots compris) clos et sécurisé.

Met à disposition une base de vie de chantier pour tous les lots de travaux conformément 
au PGC en vigueur et CCTP COMMUN le cas échéant. Ceci pendant toute la durée du 

chantier

Réalise l'ensemble des installations provisoires de sécurité et de cheminement piéton en 
périphérie de zone de travaux y compris déplacement de ces cheminements autant de fois
que nécessaires en fonction du phasage des travaux et de l'avancement des travaux des 

autres lots.

Ne prévoit pas les balisages de protection secondaires et spécifiques des travaux des 
autres lots déjà inclus dans le périmètre de chantier à sécuriser à la charge du lot 1

Réalise l'ensemble des raccordements en réseaux des installations de chantier mais 
également du chantier de bâtiment (Eau, Electricité selon puissance à transmettre par le 

lot, intégrant les sous-comptages exclusivement dédiés au chantier de bâtiment)

Utilise les installations de chantier du lot principal le 
temps des phases communes de chantier. Après replis 

des installations de chantier par le lot 1 au terme du 
délai global commun, le titulaire du lot devra mettre en 

œuvre les moyens assurant son autonomie sur ce 
volet.
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Documents d'exécution cf. CCTP COMMUN cf. CCTP COMMUN

DOE yc BIM cf. CCTP COMMUN cf. CCTP COMMUN
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Panneau de chantier Gère les panneaux de chantier (2)

Signalisation de chantier Définit et met en place la signalisation nécessaire à l’ensemble du périmètre de travaux et 
spécifique à ses travaux

Définit et met en place la signalisation nécessaire et 
spécifique à ses travaux dans l’emprise générale des 

travaux dont le balisage est assuré par le lot n°1 - VRD

Stockage et déchets A gérer de manière indépendante
Et à évacuer de façon indépendante

A gérer de manière indépendante
Et à évacuer de façon indépendante
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Synthèse des études 
d’exécution

Produire des plans de synthèse des lots. Si nécessaire, provoquer des réunions de 
synthèse

Produire un plan de synthèse et tansmettre le plan 
d’exécution au lot 1

L’OPC travaux s’assure que la synthèse 
est bien réalisée

L’OPC travaux s’assure que la synthèse 
est bien réalisée

Travaux préparatoires, 
démolitions et déposes

Réalise la démolition et la dépose de l’ensemble du mobilier hors tension, hors câble du 
site.

Réalise les démolitions de surface de toutes les zones

Réalise la dépose de l'ensemble des réseaux abandonnés du site après démarches de 
suppression de branchements auprès des concessionnaires.

/ / /

Page 4 de 9



Objet de l'interface
LOT 1 - Voirie, Réseaux, Eclairage, Génie Civil, Fontainerie, Mobilier

(BPU)

LOT 2 – Espaces verts, arrosage secondaire, 
aire de jeux

(BPU)

MAMP
VDM

Concessionnaires
Autre partie prenante

Dépose de réseaux 
existants

Les réseaux secs abandonnés sont emportés et évacué dans le cadre des terrassements 
en déblais du présent lot.

S’assurer de la mise hors tension avant découpe des câbles d’éclairage public gênants et 
après vérification de toutes les mesures de sécurité

/
Le service de la MAMP et VDM réalise 

la consignation des équipements 
électriques du réseau

/
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Structures de revêtement 
de sol

- Pose les bordures de délimitation des zones, lignes et caniveaux
- Fournit et pose les bordures et caniveaux en béton

- Réalise toutes les couches de formes, réglages et compactages de celles-ci,
- Réalise les essais, contrôles et levés intermédiaires nécessaires à la rétrocession de 

zone,

Réalise les terrassements complémentaires 
nécessaires

Réalise les mélanges terre-pierre au niveau des fosses 
de plantation qui le nécessitent

Réalise les essais et contrôles de portance au droit des 
fosses en terre-pierre

Armoires d’éclairage et de 
SLT (poste à confirmer)

Réalise le GC jusqu’en pied d’armoire y/c pénétration des fourreaux

'Réalise le câblage jusqu’à l’armoire

Réalise la pose, les raccordements et programmation de la nouvelle armoire sous regard 
des services techniques de la ville et conformément à leurs attentes

/  La ville valide et supervise la pose des 
équipements et la programmation
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Vidéosurveillance

A la charge du lot 1 : mise en œuvre du génie civil (chambre,  PVC, TPC, armoire et 
coffret, massif, câble de terre)

• Fourreaux : 4PVC 42/45 et 1 TPC90

• Massif préfabriqué (pour caméras de 6 à 8m) : M8D avec entraxe de 300x300 et tiges 
filetées 18mm + câblette de terre sous le massif + adduction des fourreaux (2 Φ 75) du 

GC vidéo à la chambre la plus proche (le piquetage se fait en présence de VDM et police 
municipale)

• Chambre de tirage : tous les 60 ml environ + à chaque intersection + à proximité des 
mats -> L1T avec tampon verrouillable maximum tous les 80 m et à moins de 5m de la 

caméra

• Armoire/coffret CIBE : à côté du coffret PDL ENEDIS (TB + compteur Linky) prévoir un 
coffret vidéo CIBE

GC élec : liaison entre PDL ENEDIS et coffret CIBE vidéo  2 Φ75

La Ville de Marseille se rapproche de la 
police municipale afin de préciser la 

position des mâts

Les caméras CROT 42, 43, 44, 45 et 47 
sont à prévoir dans le projet "Planche 

Sud"

A la charge de la Ville --> mats, 
équipement, raccordement

Réseaux humides 
extérieurs

Réalise l’ensemble des travaux de GC, pose des canalisations, pose des regards de visite 
et réalisation des branchements au réseau public /

L’OPC travaux s’assure de la 
coordination avec la DEAP, SERAMM et 

SEMM
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Réseaux secs extérieurs

Réalise l’ensemble des travaux de GC, pose de fourreaux et aiguillage, pose de chambres
de tirage, pose de câblette de terre

Réalise le raccordement des câblettes entre elles au niveau des chambres et la 
vérification des continuités.

Réalise le câblage des réseaux d’éclairage, d’alimentation des bornes IRVE, ...

/

L’OPC travaux s’assure de la 
coordination avec les différents 

concessionnaires et services de la 
Métropole et de la Ville

/

Gaz Pas d'alimentation gaz prévue /

L’OPC travaux s’assure de la 
coordination avec le concessionnaire 

GRDF (dévoiements à réaliser en amont 
des travaux EPAEM)

/

Massifs arbustifs Réalise les réglages à -50cm au droit des massifs arbustifs Réalise les apports de terre jusqu'au niveau fini

Fosses de plantations
Réalise les terrassements en pleine masse

Un point d'arrêt sera formalisé pour la rétrocession des fouilles du lot VRD au lot Espaces 
verts

Réalise les travaux de terrassements complémentaires 
pour les fosses de plantations

Réalise le remblai des fosses de plantation en terre 
végétale

 L’OPC s’assure que les réseaux sont en 
bon état après réalisation de la fosse et 

qu’ils sont bien protégés avant 
remblaiement

Arrosage

Fournit et pose le regard compteur dédié à l'arrosage

Réalise les tranchées et pose des fourreaux de réseau d'arrosage primaire
Point d'arrêt aiguillage des fourreaux

Fournit l'ensemble des équipement et tuyaux et 
terrassements éventuels complémentaires pour 

finaliser la prestation d'arrosage dans son ensemble 
(arrosage automatique secondaire)
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Aires de jeux
Réalise les terrassements en pleine masse

Un point d'arrêt sera formalisé pour la rétrocession des fouilles du lot VRD au lot Espaces 
verts et aire de jeux

Réalise les travaux pour l'aire de jeux et de streetpark 
(fourniture et installation des jeux et mobilier, mise en 

œuvre des dalles béton pour support de jeux, 
fourniture et pose de sol souple , contrôle de 

conformité  de l'aire de jeux, fourniture et mise en place 
d'une cloture périphérique et d'un portail y.c fondation)

Page 9 de 9


