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1 GENERALITES
1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les prescriptions techniques a appliquer pour I'exécution
des travaux dits « ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU
SECTEUR DES CROTTES DANS L’EXTENSION EUROMEDITERRANEE 2 A MARSEILLE » dans le 15éme arrondissement de
Marseille.

Ce programme se déroulera selon le planning général de I'opération joint au présent dossier (Cf. ANNEXES « B.2.1 Planning
général des travaux (Planche Sud) - B.2.2 Carnet de phasage (Planche Sud) »).

Une partie du projet de réeaménagement des espaces publics du coeur des Crottes a fait I'objet d’'un subventionnement FEDER-
Région Sud (sur le périmétre de la « Planche Sud »). La partie de travaux en lien avec le subventionnement FEDER, qui se situe
sur le périmeétre de la « Planche sud », doit étre achevée prioritairement avant le 31 décembre 2026 (Cf. § 2.11.3).

Les travaux sont décomposés en 2 lots. Le présent CCTP fixe les généralités applicables a chaque lot de travaux et notamment les
contraintes de travaux propres au site et aux travaux en centre-ville, les limites de prestations de chaque lot ainsi que leur coordination
dans un cadre environnemental et temporel contraint.

D’une maniére générale, 'Entreprise a en charge toutes les prestations (les fournitures, les contréles et mise en ceuvre, matériaux,
matériels, main d’ceuvre, adaptation au terrain et aux ouvrages, etc....) nécessaires a la compléte et parfaite réalisation des travaux
dans le CCTP et ses additifs ainsi que la remise en état des lieux.

AT .
o Ay

Secteur « Planche
Sud »

) :‘ : x . ,“l.\ “P(

Figure 1 : Plan de situation du projet (périmétres « Planche Sud » - « Planche Nord »)

1.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’OPERATION

Les travaux du projet de I'« Aménagement du secteur Zoccola- Crottes sur le périmetre de 'EPA » se concentrent sur 'aménagement
des secteurs suivants :

- Planche Sud : le Boulevard Romieu, le Boulevard Moncada, la Rue Donaz, la Traverse Caria, la Rue Quinet, 'Avenue
Zoccola Sud, la Place Emmanuelli et la traverse Brondino, la Place Moncada (au niveau de la Rue de Simiane entre le
Boulevard Moncada et le Boulevard Romieu), quelques aménagements ponctuels sur le trottoir de la traverse du Bachas.

- Planche Nord : I'Avenue Zoccola Nord, la traverse de I'lmmaculée Conception, le prolongement et la création du boulevard
Allar entre rue de Lyon et la rue Quinet.
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L’opération comprend notamment (tous lots confondus) :

- Travaux préparatoires

- Terrassements :

o

O
O
©]

Déblais, chargements et transports vers points de dépot

Gestion des terres polluées selon plan de gestion y/c évacuation en décharge agréée
Déblais de tranchée

Remblais du site et d'apport

- Réseaux humides (EP, EU, AEP, arrosage primaire) :

o

o o 0O 0 O 0O o 0o o O o o o o

Fourniture et pose de canalisations en béton, polypropyléne, fonte, PEHD
Fourniture et pose de fourreaux aiguillés TPC

Fourniture et pose de regards de visite

Fourniture et pose de regards a grille

Réalisation de regards de chute

Reprise de branchements

Fourniture et mise en ceuvre d'un systéme de rétention sur ouvrage hydraulique (de type F-REG ou équivalent)
Dispositif de traitement

Réhabiliation d’ovoide

Raccordements réseau existant

Fourniture et pose de borne incendie

Fourniture et pose de poteau incendie

Fourniture et pose de regards pour compteur

Fourniture et pose d’'un disconnecteur et d’'un double compteur

Essais, contrdles et réception des réseaux humides

- Réseaux secs :

(¢]

0O O 0O O O O O O O o©o

Fourniture et pose de fourreaux en TPC et PVC

Réalisation de massifs support

Fourniture et pose de chambres de tirage

Fourniture et pose de coffret électrique de branchement HN 60-E/S-02
Pénétration et raccordement de réseau sur chambre existante
Raccordement sur réseau existant

Fourniture et pose de céblettes cuivre

Fourniture de céables cuivre d’éclairage

Remontées aéro-souterraines

Fourniture et pose de candélabres et luminaires en facade
Essais, controles et réception des réseaux secs

- Aménagements de surface :

é
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Remplacement de tampon de regard existant par tampon fonte et mise a la céte
Fourniture et pose de pierres calcaire (bordures, caniveaus, ...)

Fourniture et pose de bordures et caniveaux en béton
Emmarchements de pierre calcaire (fourniture et pose)

Blocs de pierre calcaire (fourniture et pose)

Réalisation de structures - Béton de voirie

Réalisation de structures - Mélange grave traitée

Fourniture et pose d’enrobés hydrocarbonés

Fourniture et pose de pavés y compris lit de pose

Fourniture et pose de béton avec agrégat calcaire, finition bouchardée

Fourniture et pose de revétement perméable

Essais, contrbles et réception des tranchées, des structures de voirie et plateformes
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- Fontainerie
o Génie Civil - Local technique enterré (yc soutenement, maintien hors d'eau, béton de protection, ...)
o Etanchéité résine
o Revétement et blocs de pierre calcaires
o Remplissage automatique, sondes et compteur d'eau
o Effet d'eau moussant
o Filtration et traitement
o Relevage, vidande et trop plein
o Serrurerie
o Electricité
o Illumination
o Finition et mise en route
- Geénie Civil
o Reéalisation d’escalier en béton armé incluant fondation et appui
o Réalisation de rampe en béton armé incluant fondation et appui
o Reéalisation de murets et murs de souténement (finition bouchardée)
o Banquette en béton (finition bouchardée) y compris couvertine pierre calcaire

- Mobilier urbain, serrurerie et équipements :

o

o O O O

Habillage de coffrets existants

Fourniture et pose de mobilier urbain

Fourniture et pose de serrurerie

Equipements propreté

Réalisation d'une attente pour future borne IRVE

- Signalisation :

(¢]

(¢]

Signalétique horizontale
Signalisation verticale

- Plantations et arrosage

o

o 0O 0O 0 O 0O o o O O o o

1.3 ORGANISATION GENERALE DE L’OPERATION

Abattage d’arbres et essouchage
Terrassements complémentaires

Ouvrages de régulation des eaux pluviales
Réalisation de fosses de plantation
Fournitures et mise en ceuvre de sols fertiles

Fourniture et plantations des végétaux (arbres, arbustes, vivaces et grimpantes, ...)

Fourniture et pose des dispositifs de maintien des végétaux
Réalisation de cuvette d’arrosage

Fourniture et pose du réseau d’arrosage automatique secondaire
Fourniture et pose de ganivelles bois

Suivi cultural de toutes les plantations

Aire de jeux

Aire de streetpark

L'organisation générale du projet repose sur quatre groupes d’acteurs principaux :

- La maitrise d’ouvrage de I'opération : Etablissement Public d Aménagement Euroméditerranée

- La Maitrise d'CEuvre constituée par le groupement suivant :

o

Suez Consulting, mandataire

CCTP COMMUN - Généralités

Page 9 /54



F
AN EUROM EDITERRANEE
h Etablissement Public dAménagement
In Situ
SOL paysage
Les Eclairagiste Associés
Eclectic Experience
Groupe Logik

O O O O O

ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
DU SECTEUR DES CROTTES DANS L’EXTENSION EUROMEDITERRANEE 2 A MARSEILLE

- Les Entreprises chargées des études d’exécution et des travaux

Un quatrieme groupe d’intervenants peut également étre identifié. Il s’agit des concessionnaires, riverains, des commerces et plus
généralement 'ensemble des services et autres organismes représentatifs du secteur qui seront informés au fur et a mesure de

'avancement du projet et des travaux.

1.4 ALLOTISSEMENT RETENU

L’allotissement du marché de travaux est le suivant :

- LOT 1 - VRD, fontainerie, éclairage et mobilier
- LOT 2 - Plantations, arrosage et aire de jeux

Les titulaires doivent tenir compte, dés le stade de I'établissement de leur offre et tout au long du marché, des fortes contraintes liées
a la coactivité avec d’autres marchés de travaux. En effet, en outre de la coactivité entre les différents lots, des services et travaux

connexes auront lieu dans la méme temporalité :

- lexploitation du PEM Bougainville par la RTM (connexion de nhombreuses lignes de bus + métro M2)

- le maintien des accés généraux et de secours au metro M2

- le jalonnement pour chaque acceés (VL, BUS, cycle, piétons) au PEM Bougainville au fur et a mesure du passage
- les accés aux zones de secours sur 'ensemble de la zone de travaux

- le site de logistique RTM (avenue Zoccola)

- le développement immobilier du site dit La Tulipe dont le planning de travaux reste a consolider
- l'extension du tramway T3 sur 'avenue Roger Salengro

- les travaux de démolition & venir sur les fonciers RTM et la Provence au sud

- les travaux liés a la ZAC Littorale (boulevard Geze ou secteur Cazemajou)

- les travaux concessionnaires de dévoiements de réseaux

1.41 LOT1-VRD, fontainerie, éclairage et mobilier

Il s’agit d’'un marché a prix unitaires qui comporte (liste non exhaustive, Cf. DQE et BPU LOT 1) :

- Les prestations générales d’études incluant :

o Constat d'huissier

Etudes d'exécution

Etudes géotechniques d'exécution
Planches d'essai / Prototype

O O 0O 0O 0O 0O O O O O

- Les prestations générales travaux incluant
o Installations de chantier

Documents QSE (Qualité Sécurité et Environnement)

Attachements de situations sur fond de plan CAO
Synthese des plans d'exécution de tous les lots
Panneau d'information de chantier

License Fieldwire pour suivi de travaux digitalisé
- Mission G3

Etudes de phasage et de signalisation/balisage provisoire de chantier
Dossier des ouvrages exécutés (yc BIM)

o Protection, instrumentation et suivi des avoisinants
o Relevés topographiques complémentaires sur la zone de travaux
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o Implantation et piquetage des réseaux existants
o Détection de réseaux par méthode non intrusive
o Exécution de sondages pour repérage de réseaux existants
o Signalisation et balisage de chantier y/c maintien de la circulation et travaux de nuit

- Les travaux préparatoires incluant :
o les prestations préparatoires en lien avec le phasage des travaux (glissiere GBA, enrobés de raccordement
provisoire)
o les démolitions d’ouvrages divers, la dépose de mobilier/signalisation
o la dépose de réseaux

- Les travaux de terrassement
o déblais, chargements et transports vers points de dépot
gestion des terres polluées selon plan de gestion y/c évacuation en décharge agréée
déblais de tranchée
remblais du site et d'apport

o O O

- Les travaux sur les réseaux humides incluant :
o les eaux pluviales

les eaux usées,

I'eau potable

I'arrosage primaire

o O O

- Les travaux sur les réseaux secs incluant :
o le génie civil de réseau basse tension
le génie civil de réseau de télécommunication
la vidéosurveillance
le génie civil de réseau SLT

I'éclairage public (génie civil, cablette cuivre, cables, massif, fourniture et pose de candélabres et luminaires en
fagade, ...)

o O O O

- Lavoirie et revétements incluant :

o les travaux préalables aux revétements (mise a la cote des émergences existantes)
la fourniture et la pose des bordures et caniveaux, demmarchements de pierre et blocs de pierre calcaire
la fourniture et mise en ceuvre des structures de revétement

la fourniture et mise en ceuvre des revétements (enrobés bitumineux, pavés, béton bouchardé, revétements
spéciaux, ...)

o O O

- Les travaux de fontainerie incluant :
o Génie Civil - Local technique enterré (yc soutenement, maintien hors d'eau, béton de protection, ...)
Etanchéité résine
Revétement et blocs de pierre calcaires
Remplissage automatique, sondes et compteur d'eau
Effet d'eau moussant
Filtration et traitement
Relevage, vidande et trop plein
Serrurerie
Electricité
Illumination
Finition et mise en route

O O 0O 0O 0O 0O O O O o

- Lestravaux d’ouvrages de génie civil et magonnerie incluant :
o Reéalisation d’escaliers en béton armé y/c fondations et appuis
o Réalisation de rampes en béton armé y/c fondations et appuis
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o Réalisation de murets et murs de soutenement (finition bouchardée)
o Banquette en béton (finition bouchardée) y compris couvertine pierre calcaire

La fourniture et la pose du mobilier urbain, serrurerie et équipements
La fourniture et la pose de la signalisation horizontale et verticale
Les essais et contrdles des réseaux humides, des réseaux secs, de I'éclairage ainsi que de la voirie

1.4.2

LOT 2 — Plantations, arrosage et aire de jeux

Il s’agit d’'un marché a prix unitaires qui comporte (liste non exhaustive, Cf. DQE et BPU LOT 2) :

- Les prestations générales d’études incluant :
o Exploitation sous chantier
o Encadrement de chantier
o Implantation et piquetage général des ouvrages
o Dossier des Ouvrages Exécutés

- Les travaux préparatoires incluant I'abattage d’arbres et essouchage
- Les terrassements complémentaires en déblais y compris évacuation

- Laréalisation des fosses de plantations
- Les ouvrages de régulation des eaux pluviales

- Lafourniture et la mise en ceuvre des sols fertiles
- Lafourniture et la plantation d’arbres, d’arbustes, de vivaces et de grimpantes
- Fourniture et pose des dispositifs de maintien des végétaux
- Réalisation de cuvette d’arrosage

- Fourniture et pose du réseau d’arrosage automatique secondaire

- Fourniture et pose de ganivelles bois
- Suivi cultural de toutes les plantations

- Aire de jeux

- Aire de streetpark

2 GESTION DOCUMENTAIRE ET DE SUIVI DES TRAVAUX

2.1 PLATEFORME DE PARTAGE DE DOCUMENTS

Une plateforme « Sharepoint » sera mise en place au démarrage des travaux pour le partage des documents entre différents
intervenants directement liés au chantier. Cette plateforme permettra le libre dépdt par chaque titulaire des éléments nécessaires
au bon déroulement de la phase préparatoire mais également du cycle de chantier complet.

Les titulaires des différents marchés sont priés de bien vouloir se munir d’identifiants de connexion a une plateforme Office 365
des la notification des marchés. Un login gratuit peut étre obtenu a I'adresse suivante : https://login.live.com/login.srf?lw=1

211

Codification

Tous les documents produits dans le cadre de I'opération seront déposés dans la plateforme dans un dossier codifié de la fagon

suivante :
S ENTREPRISE NATURE DU S
Coadification : DATE (format AA-MM-JJ) TITULAIRE DOCUMENT Nomination libre
Exemple : 17-11-21 ENT_1 PL Caniveau a fente

CCTP COMMUN - Généralités

Page 12/ 54


https://login.live.com/login.srf?lw=1

Ay EUROMEDITERRANEE )
ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

I Etablissement Public dAménagemant
DU SECTEUR DES CROTTES DANS L’EXTENSION EUROMEDITERRANEE 2 A MARSEILLE

2.1.2 Nature du document

La nature de chaque document sera a choisir parmi les listes de piéces écrites et graphiques ci-dessous. En cas de non-
concordance avec les éléments de la liste, la saisie sera libre pour les utilisateurs.

2.1.2.1 Piéces écrites

CR Compte-rendu

PRC Procédures

NDC Note de calcul

RAP Rapport / Note technique
PLA Planning

DAF Demande d’agrément

ESS PV d’essai et/ou de contrble
FOB Fiche d’observation

2.1.2.2 Pieces graphiques

VP Vue en plan — Plan Masse
PL Profil en long

PTT Profil en travers type

PTP Profil en travers particulier
CP Coupe

DET Plan de détail

SYN Plan de synthese

2.1.3 Document navette —inventaire des documents déposés

Un tableur de suivi documentaire faisant I'inventaire de I'ensemble des documents déposés/transmis devra étre remis au MOE
sur la plateforme ou mis a jour a chaque nouvelle transmission de documents.

Pour les documents a remettre, par exemple, la codification suivante pourra étre utilisée :

EMETTEUR ggggﬁg CATEGORIE | TYPE INDICE TITRE EXPLICITE DDAOTCEURAE;\‘OTT
ENTREPRISE 1001 GEN RAP A PAQ XXIXXIXXXX
CR Compte rendu ADM Administratif
DAF Demande d'acceptation de fournitures GEN Général / Sécurité
ESS PV d'essai et/ou de controle INS Installations de chantier
4] FNC Fiche de non-conformité TP Travaux préparatoires
E FOB Fiche d'observation TERR Terrassements
8 NDC Note de calcul NIV Nivellement
g PHA Phasage RESH Réseaux humides
PLG Planning RESS Réseaux secs
PRC Procédures CAB Cablage
RAP Rapport ECL Equipements d'éclairage
22 E CP Coupe SIG Signalisation définitive
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DET Plan de détail MOB Mobilier
PL Profil en long EV Espaces verts
PTP Profil en travers particulier FONT-EQ Fontaines équipements
PTT Profil en travers type FONT-GC Fontaines Génie civil
VP Vue en plan FONT-REV Fontaines revétements

2.2 PLATEFORME COLLABORATIVE ET INTERACTIVE DIGITALISEE
POUR LE SUIVI DES TRAVAUX

Une plateforme digitalisée de type Fieldwire ou équivalent de suivi de chantier sera mise en place par le LOT 1 pendant toute la
durée des phases VISA/EXE, DET et AOR et permettra le suivi des travaux, la réalisation de photos localisées sur plan associées
a des messages provenant ou a destination du MOE pour fluidifier les échanges et besoins du chantier.

Il est possible, pour le titulaire de proposer une autre application de son choix, sous réserve de :

Confirmer que les fonctionnalités sont d’'un niveau équivalent ou supérieur
Présenter une démonstration au maitre d’ceuvre
Souscrire une licence pour le maitre d’ceuvre

Accorder des droits d’administrateur au maitre d’ceuvre.

Le principe est de pouvoir, grace a une application sur smartphone :

S’assurer que les interlocuteurs disposent tous de la méme derniére version des plans

Réaliser des rapports avec photos et localisation sur plans, et les transmettre immédiatement aux destinataires
Indiquer au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage les réserves levées, a vérifier par le maitre d’ceuvre
Justifier de travaux réalisés en vue d’'une demande d’acompte

Réaliser les PV de sondages

La mise en ligne des derniéres versions de plans, I'édition des rapports, la gestion des données et des documents sera réalisée
par le LOT 1 et/ou le MOE.

Les regles d'utilisation de I'application de chantier particulieres au projet seront soumises par la Maitrise d’'CEuvre a I'accord des
autres intervenants au démarrage de la phase exécution, et seront applicables & 'ensemble des intervenants pendant toute la
phase exécution.

Le TITULAIRE du LOT1 est tenu, dans le cadre de I'exécution de son marché, de former a I'utilisation de la plateforme tous les
utilisateurs de son entreprise ainsi que de ses co-ou-sous-traitants. Il est tenu d’utiliser ou de faire utiliser I'application suivi de
chantier en respectant le principe d’'une licence par utilisateur, identifié par son adresse mail professionnelle.

Au démarrage du chantier, le titulaire du LOT 1 souscrira au moins 3 licences :

1 pour le chef de chantier présent en permanence sur site et 1 pour le conducteur de travaux principal,
1 pour le maitre d’ceuvre.

Pour la formation, Fieldwire propose

Un centre d’'aide https://help.fieldwire.com/hc/fr accessible hors connexion
De nombreux tutoriels disponibles une fois connecté, ainsi qu'une aide en ligne avec chat en direct.

Les colts des licences utilisateurs pour 'opération sont a la charge du TITULAIRE
Les tarifs sont consultables sur https://www.fieldwire.com/fr/pricing/
Pour le présent projet, les licences des utilisateurs devront étre au minimum

De niveau Business ou équivalent
Pour toute la durée du marché
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3 CONTRAINTES LIEES A L’ENVIRONNEMENT DU PROJET

3.1 GENERALITES

L’entrepreneur prendra en compte I'ensemble des contraintes inhérentes a la réalisation des travaux, notamment a son
environnement (climat, contraintes environnementales en bord de mer) et & son cadre urbain (riverains, commercants, services
publics...).

Les prestations relatives a ces conditions générales d’exécution font partie des travaux a la charge de I'entreprise. Elles ne seront
pas rémunérées par des prix particuliers, mais prises en compte par I'entreprise dans I'établissement et le calcul des prix unitaires
de son offre.

Notamment, I'entrepreneur ne pourra €élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité, en raison de la géne ou de
l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous dommages qui pourraient résulter des arrivées d’eaux consécutives aux
phénomeénes atmosphériques et hydrogéologiques. L’entrepreneur devra protéger les fouilles contre les eaux de surface ou les eaux
d’infiltration. Il installera aux endroits convenables dans les avant-puits ou niches, si les circonstances I'y obligent, les pompes ou
accessoires (tuyaux d’aspiration ou de refoulement, canalisations ou goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux
épuisements, a I'évacuation des eaux rencontrées, et devra assurer le fonctionnement et leur entretien jusqu’a la fin des travaux.

3.2 CONTRAINTES DE SOLS

3.2.1 Niveau d’eau de la nappe phréatique

Cf. rapports d’études géotechniques G2 PRO transmis dans le cadre du présent dossier de consultation.
Le site est concerné par un risque de remontée de nappe.

Les titulaires des marchés de travaux ayant a travailler en dessous du niveau de la nappe devront prendre 'ensemble des mesures
associées et notamment :
- Toutes les mesures de sécurité nécessaires aussi bien pour les travailleurs du chantier que les usagers externes au
chantier ;

- Tous les dispositifs de traitement des eaux pompées avant rejet au milieu y compris démarche réglementaire (déclaration
et/ou autorisation au titre du code de I'environnement) ;

- Les moyens humains formés et compétents ;
- Les engins, matériels et matériaux adaptés ;

- Les méthodes d’exécution associées (soutenements, pompages continus, solutions transitoires de stockage et de rejets
des eaux etc..),

- Les moyens de contrdle des ouvrages et batiments a proximité avec notamment la mise en place de mesures d’occultation
des avoisinants pour chaque zone faisant I'objet de souténements continus générant des vibrations dans les sols,

- Les vérifications portent sur la stabilité et la résistance de ces constructions ainsi que sur le caractére admissible des
déplacements attendus.

La fourniture et mise en ceuvre de ballast 60/80 a « clouter » en fond de fouille afin de rendre le sol plus praticable.

Les titulaires devront transmettre au Maitre d’ceuvre les notes de calcul justificatives précisant la prise en compte des niveaux d'eau
maximale et minimale de part et d'autre du blindage ou du souténement.
Ces niveaux sont précisés sur les plans d'exécution.
Dans le cas d'un pompage avec circulation d'eau dans le sol, les calculs doivent :
- Fournir une estimation des débits de pompage attendus compte-tenu de la perméabilité du sol,
- Vérifier les conditions de renard,

- Prendre en compte les gradients hydrauliques dans les justifications de la stabilité de I'ouvrage.

3.2.2 Profondeur de fondations

Pour les fondations d’ouvrages de type construction, fondations fontaines, locaux techniques enterrés, les profondeurs des fouilles
a réaliser et profondeurs d’ancrage des fondations béton sont préconisées aux rapports d’études géotechniques G2 PRO.

3.2.3 Justifications des ouvrage provisoires

(Normes NF EN 13670 et NF EN 13670/NA, art. 59 du fascicule 65 du CCTG, annexe A2 du fascicule 66 du CCTG)
Les ouvrages provisoires sont calculés conformément aux indications des 5.1 et 5.3 de la norme NF EN 13670, a celles de I'article
59 du fascicule 65 du CCTG et a celles de lI'annexe A2 du fascicule 66 du CCTG.
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3.3 NOTE GENERALE D’HYPOTHESES DE GENIE CIVIL

Le présent paragraphe précise les hypothéses générales de dimensionnement des ouvrages de génie civil.
Il est a associer au rapport géotechnique d’études G2 PRO annexé au présent CCTP précisant les soutenements et fondations
envisagées pour les ouvrages spécifiques du projet.

3.3.1 Documents de référence

Les normes de calculs et les réglements techniques dont il est fait état dans le présent dossier se référent toujours a la derniere
édition de la norme ou du réglement en question, a la date de remise des offres.
Les documents de références pour I'étude des ouvrages de Génie Civil sont notamment :

- Lesrapports G2-PRO ;

Les documents utilisés pour le dimensionnement des ouvrages de génie civil et géotechnique sont notamment :

- NF EN 1990 « EUROCODE 0 — Base de calcul des structures »,
- NF EN 1991 « EUROCODE 1 — Actions sur les structures »,
o Partie 1-1 : Actions générales,
Partie 1-3 : Action de la neige,
Partie 1-4 : Actions du vent,
Partie 1-5 : Actions thermiques,
Partie 1-6 : Actions en phase travaux,
o Partie 1-7 : Actions accidentelles,
- NF EN 1992 « EUROCODE 2 — Calcul des structures en béton »,
o Partie 1-1 : Régles générales pour les batiments et les structures de Génie Civil ;
- NF EN 1996 « EUROCODE 6 — Calcul des structures en magonnerie »
- NF EN 1997 « EUROCODE 7 — Calcul géotechnique »
o Partie 1 : Régles générales,
o Partie 2 : Reconnaissances des terrains et essais,

ainsi que toutes les normes d’application des Eurocodes et les normes d’exécution des ouvrages, et certains fascicules du CCTG
qui ne concernent ni les dimensionnements et ni les calculs.

o O O O

Cette liste n’est pas exhaustive.
Le titulaire est entierement responsable du dimensionnement des ouvrages provisoires, avec toute la sécurité requise pour toutes
les sollicitations qu’ils ont a supporter pendant I'exécution des travaux, compte tenu des conditions réelles de leur exécution.

De méme, le titulaire est entierement responsable du comportement des structures mitoyennes existantes pendant les phases de
construction des ouvrages du présent marché. A ce titre, il doit prévoir tous les dispositifs et accessoires (tirants, butons, parois de
forte inertie, etc.) et toutes les modalités d’exécution nécessaires pour limiter les déplacements de terrain.

Dans le cadre des dispositions évoquées ci-dessus, le titulaire peut étre autorisé ou contraint par le Maitre d’CEuvre a renforcer le
dimensionnement des souténements provisoires sans, pour autant, prétendre a quelque rémunération complémentaire que ce soit
du fait des quantités ou qualité de matériaux mis en ceuvre en supplément.

Les normes de calculs et les réglements techniques dont il est fait état dans le présent dossier se référent toujours a la derniere
édition de la norme ou du réglement en question, a la date de remise des offres.

3.3.2 Généralités

L’Entreprise devra établir les calculs de stabilité et de résistance en tenant compte du phasage des travaux et des hypothéses
générales présentées dans cette section.

Il soumettra au Maitre d’CEuvre les hypothéses de calculs a prendre en compte sous la forme d’'une note d’hypothéses.

La note d’hypothéses définissant les bases des études d’exécution rappelle I'ensemble des prescriptions de calculs fournies dans le
présent marché et les compléte au besoin suivant les propositions techniques de I'Entreprise.

Les justifications seront conduites selon les états limites ultimes de résistance, les états limites ultimes de stabilité de forme, et selon
les états limites de service vis-a-vis de la durabilité de la structure.

Les hypothéses suivantes sont applicables a tous les ouvrages sauf spécifications particuliéres.

3.3.3 Géologie du site

Cf rapports de mission G2-PRO joints au présent dossier de consultation.
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3.3.4 Hydrogéologie
Cf rapports de mission G2-PRO joints au présent dossier de consultation.

3.4 CONTRAINTES DES OUVRAGES ET AMENAGEMENT EXISTANT

3.4.1 Etat des lieux
Le titulaire du lot 1 doit réaliser des constats d’huissier sur toutes les zones concernées par les travaux, c’est-a-dire :
- les zones d'emprise des travaux
- les zones d'emprise des ouvrages provisoires et plateformes de travalil

- toutes les voiries mentionnées dans le plan de circulation, et qui ont été empruntées par le titulaire pour la réalisation des
travaux.

Des constats d’achévement partiel des travaux seront faits au moment de la livraison par le lot 1 des sites de travaux pour le lot 2
(emplacement des fosses de plantation, terrassement de la zone de I'aire de jeux, ...).
Ces constats sont réalisés en présence des titulaires des différents lots concernés.

Toute dégradation du béti environnant, des voiries, des réseaux existants, ultérieurement a ce constat, sont de la responsabilité du
titulaire du lot ayant pris possession des lieux pour effectuer les travaux qui lui incombent.

3.4.2 Réseaux et galerie existantes

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur la présence de réseaux ou ouvrages d’assainissement pouvant interférer avec les
terrassements a mettre en ceuvre.

Le cas échéant, au droit d’ouvrages peu profondes, I'Entrepreneur exécutera les terrassements par plots de longueur réduite, et
évitera tout chargement asymeétrique sur les ouvrages, y compris vis-a-vis des circulations d’engins. De plus, I'Entrepreneur tiendra
compte des effets de surpressions pouvant solliciter I'ouvrage en cas de fortes pluies et durant les périodes d’inactivité (fin de semaine
etc...), et prendra les dispositions nécessaires (lestage...).

Les prix de terrassement sont réputés inclure les sujétions résultant de la présence de ces ouvrages.

3.4.3 Précaution vis-a-vis des avoisinants

Pour l'exécution des fouilles et de tous les ouvrages prévus au projet, I'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions
nécessaires pour éviter tout désordre di a des mouvements de terrains sur les ouvrages existants consécutifs aux terrassements.
L’Entrepreneur devra procéder a tous les arrosages des pistes et emprise de chantier nécessaires pour éviter la formation de
poussiére.

3.5 CONTRAINTES DE TRAVAUX EN SITE URBAIN

Les travaux a réaliser sont implantés sur :

- Planche Sud : le Boulevard Romieu, le Boulevard Moncada, la Rue Donaz, la Traverse Caria, la Rue Quinet, 'Avenue
Zoccola Sud, la Place Emmanuelli et la traverse Brondino, la Place Moncada (au niveau de la Rue de Simiane entre le
Boulevard Moncada et le Boulevard Romieu), quelques aménagements ponctuels sur le trottoir de la traverse du Bachas.

- Planche Nord : I'’Avenue Zoccola Nord, la traverse de I'lmmaculée Conception, le prolongement et la création du boulevard
Allar entre rue de Lyon et la rue Quinet.

Les prestations relatives aux travaux comprennent la mise en place et les déplacements a I'avancement du chantier, de tous les
matériels provisoires de chantier et de signalisation, ainsi que la mise en ceuvre des dispositifs de chantier nécessaires a la sécurité

des personnes, au maintien ou a la déviation de la circulation, a la conservation des dessertes des riverains et des commergants, ...

3.5.1 Principes généraux

Les flux de véhicules a maintenir 24h/24 et 7j/7 pendant toute la durée des travaux sont les suivants :
- Véhicules de secours
- Véhicules de service de la ville ou de la MAMP (Collecte des déchets, RTM)
- Les livreurs des commerces de la rue
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Les commergants situés dans I'emprise du chantier ou a ses abords ne devront sous aucun prétexte rencontrer des perturbations
ou difficultés (causées par le chantier directement ou indirectement) capables de nuire a leur activité commerciale. Leur activité est
entierement maintenue pendant toute la durée des travaux.

Toutes les précautions doivent étre prises pour ne pas dégrader les abords et réduire les répercussions du chantier sur 'activité
générale. A chaque interruption de travail supérieure a un jour et notamment les fins de semaines, ou a I'occasion de manifestations
publiques, il convient de réduire 'emprise des travaux a une surface minimale, de s’assurer du bon état de la signalisation et du
balisage des zones de travaux, de procéder au nettoyage des abords et de mettre a I'abri des actes de malveillance les matériels et
les fournitures de chantier.

Les cheminements provisoires, une fois les travaux de démolition réalisés, seront réalisés dans le cadre des installations de chantier
du lot 1 a l'aide de panneaux contreplaqués suffisamment résistants pour une charge piétonne permettant aux commercants par
exemple de circuler avec un diable de manutention chargé d’approvisionnements divers nécessaires a leur activité.

Les ouvrages et équipements publics de distribution et leurs accessoires (bouches a clés, armoires, chambres diverses, regards
d’assainissement, poteaux incendie etc.) doivent rester accessibles en permanence, pendant et apres les travaux, sauf accord de

leur propriétaire.

3.5.2 Services Publics

3.5.21 Collecte des ordures ménageéres et nettoiement

Les éventuelles perturbations pour la collecte des ordures ménageres et pour l'intervention des services du nettoiement, sont
discutées préalablement avec le Maitre d'CEuvre et la maitrise d’'ouvrage avec les services concernés. L'entreprise est réputée
intégrer dans ses prestations toutes sujétions d’adaptations des points de collecte pour assurer une continuité du service public.

3.5.2.2 Services d'Urgences et de Secours

La circulation et I'acces des Services d'Urgences et de Secours est maintenu en permanence en tous lieux. Lorsqu’une rue est
barrée, les dispositions pour le maintien des acces aux véhicules de pompiers et aux ambulances sont étudiées avec ces services
sous le pilotage du Maitre d'CEuvre et de la maitrise d’'ouvrage puis mentionnées sur les plans d’installation de chantier.

Toutes les facades des batiments y compris les facades borgnes doivent rester accessibles aux pompiers, notamment aux engins
hors gabarit et aux véhicules de type « grande échelle pompiers », et aux services de secours.

Les principales contraintes & prendre en considération sont les suivantes :

- L’'ensemble des plans donné par les entreprises de travaux devront clairement spécifier les zones de circulation et les
espaces réservés aux dispositifs de sécurité ;

- Permettre en permanence pendant les travaux, la circulation des engins de secours et de lutte contre I'incendie au moyen
d’une voie dont la largeur ne peut étre inférieure a 3m ;

- Garantir la vacuité des issues de secours des ERP en permanence et en toutes circonstances ;

Garantir en permanence la mise en station des échelles aériennes en une seule manceuvre sans étre géné par quelque
obstacle que ce soit ;

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir I'acces aux points d’eau incendie et moyens de secours divers
(colonnes séches...) dans I'emprise du chantier et ses abords ;

- Laisser le libre accés aux marins-pompiers aux regards techniques (gaz, eau et électricité en particulier), y compris en
facade d'immeuble ;

- Placer sur chaque palissade et portail prévus pour permettre 'accés des secours, une signalétique en lettres blanches sur
fond rouge précisant « accés pompier » et un panneau « arrét génant » ;

- Doter le portail d’acces, soit d'un dispositif de déverrouillage manuel manceuvrable muni d’'un carré femelle de 6mm ou
d’'un triangle male de 11mm (diamétre de l'orifice égal a 17mm), dont I'entrée de la batteuse est au plus a 10mm de retrait,
soit d'un moyen facilement sécable par les équipes de secours (chaine, cadenas, tige...) dont le diamétre sera inférieur ou
égala 6 mm;

- Garantir les caractéristiques de portance (calculée pour un véhicule de 160kN avec un maximum de 90 kN par essieu
distants de 3.60m au minimum) et de poingconnement (80N/cm2 sur une surface minimale de 0.20 m2) quels que soient
les aléas climatiques (pluie...), afin de permettre I'acces et la mise en station des engins de secours ;

- Maintenir tous les conducteurs des engins a proximité immédiate de leur véhicule, de maniére a libérer la voie au plus vite
et avant I'arrivée des secours. Hors heures ouvrables, les engins doivent stationner de maniére a ne pas géner I'accés aux
facades d'immeubles qui surplombent le chantier ;

- Garantir un cheminement de 1.80m de large permettant d’accéder a I'ensemble des différents batiments ;

- Leszones inaccessibles du fait des travaux ne peuvent pas excéder 20m de long. Les véhicules pompiers peuvent accéder
de part et d’autre de ces 20m.
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Les travaux en général et de traversée en particulier ne devront en aucun cas entraver la giration des véhicules de sécurité.

3.5.2.3 Commerces

La livraison de ces commerces et les acces a leur clientéle sont assurés depuis la voirie publique. Le titulaire devra maintenir, pendant
toute la durée des travaux, I'acces piétons et véhicules aux commerces dans les conditions actuelles (acces PMR, balisés, sécurisés).
De la méme maniére, la possibilité de livraisons suivant les horaires habituels des commerces devra étre maintenue.

En cas de modification des conditions d’acces, les commergants ont droit a étre indemnisés du préjudice subi. Le maitre d’ouvrage
ne prévoit aucune indemnisation a ce titre. En aucun cas, le titulaire ne devra donc modifier les conditions d’acces et de livraisons
actuelles.

A noter la présence d’une boyauderie dans la rue Antoine Donaz : I'entreprise Tardy.

Le fonctionnement de I'entreprise Tardy requiert des livraisons par convois de type semi-remorques.

Le phasage et les travaux devront étre déterminés de sorte a permettre un itinéraire d’acceés au site de production. Si pour les besoins
du chantier, I'itinéraire doit emprunter des voies dans le sens inverse de la réglementation, un accompagnement piéton devra étre
réalisé.

3.5.24 Stockage divers

Sur les plans d’installation de chaque zone de travaux, I'Entrepreneur fera figurer les zones de stockage envisagées. Ces plans
devront étre validés par le maitre d’ceuvre, le CSPS, et les exploitants concernés.

Tout stockage de quelque nature que ce soit, dans I'environnement immédiat des travaux, devra faire I'objet d’'une autorisation par
le propriétaire concerné.

Tout dépbt en dehors des limites indiquées sur les plans d’installation et dans les arrétés de voirie est strictement interdit.

3.6 GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER

L’entrepreneur prendra connaissance des objectifs attendus sur chaque thématique du chantier.

Le tableau ci-aprés défini les points de contréles pour chacun des objectifs définis pour une bonne gestion environnementale du
chantier.

Des pénalités sont prévues au CCAP pour tout manquement au respect de certains de ces objectifs.

OBJECTIFS | POINT DE CONTROLE
INFORMONS ET SENSIBILISONS
Sensibiliser le personnel aux risques
environnementaux et aux principales mesures a mettre Réunion de démarrage
en ceuvre
Réalisation de quart d’heure environnement a chaque
phase de travaux et aprés chaque incident
ASSURONS LA PROPRETE DE NOTRE CHANTIER ET DE SES ABORDS
Ameénager des aires d’entretien et d’approvisionnement Vérification de I'état général des aires chaque semaine et
des engins de chantier lors des visites inopinées par le MOE
Respecter le PIC du chantier, ses zones de stockage et
déchets de chantier qui devront systématiquement étre
évacués en fin de journée.

Organiser les aires de stockage, nettoyer régulierement Vérification de I'état général de I'aire de stockage et des
les zones de chantier et voies de circulation voies d’acces chaque semaine et lors des visites inopinées.
GERONS LES DECHETS

Réutiliser les matériaux extraits en remblai dans la
mesure du possible

Trier et valoriser les déchets selon la signalétique et les Contr6le hebdomadaire des bennes de tri. Demande
Interdire le brllage, 'enfouissement ou l'incinération de
déchets (hors spécificité liée au chancre coloré)

EVITONS LA POLLUTION DES EAUX ET DES SOLS
Eviter tout déversement sur le sol ou dans I'eau (MES,

laitances de béton, déchets, produits...)
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Stocker les produits dangereux sur un bac de rétention Vérification du ou des bacs chague semaine et lors des
dans I'enceinte de l'installation de chantier visites inopinées par le MOE

Utiliser le kit-antipollution en cas de pollution
accidentelle

Fourniture 15 jours avant le démarrage du chantier, du listing
du matériel avec date de mise en service des engins et dates
des différents entretiens. Transmission des bons d’entretien
sur simple demande du MOE

GARANTISSONS LA QUALITE DE L’AIR

. A ) Constat du MOE ou d'un service technique d'une
Couper les moteurs des engins en cas d’arrét prolongé L, .
collectivité compétente

Airoser s psies par omps sec Tniervention dune tonne & eau sur simple demande du VOE |

Bacher les bennes et camions et gérer efficacement les
stocks de matériaux pour éviter les envols de

Entretien régulier des engins de chantier

Vérification chaque semaine et lors des visites inopinées par

N le MOE.
poussiéres
LIMITONS LES EMISSIONS SONORES
Limiter la vitesse de circulation des engins sur le
chantier & 20 km/h
Respecter les horaires réglementaires des travaux Constat du MOE ou d'un service technique d'une
prescrits par arrété collectivité compétente
Fourniture 15 jours avant le démarrage du chantier, du listing
Respect du niveau de bruit vis-a-vis de la du matériel avec date de mise en service.
réglementation, mise a disposition d’engins de chantier Mesures acoustiques a la charge de I'entrepreneur sur
récents (postérieur a 2002) demande du MOE en cas de plainte déposée par un/des
riverains

3.6.1 Gestion des déchets

L’entreprise est responsable de I'élimination des déchets qu’elle détient ou produit lors des travaux et des conditions dans lesquelles
ces déchets sont collectés, transportés, éliminés ou valorisés. Elle s’engage a établir et mettre en ceuvre un Schéma d’Organisation
et de Suivi de I'Elimination des Déchets de chantier (SOSED).

Ce plan se décomposera en 3 phases que sont :

L’identification des types de déchets produits et I'organisation de leur tri sur site ;
L’identification et justification du choix des centres pour I'évacuation des déchets ;
Les moyens de contrble et suivi de la tracabilité des déchets.

3.6.2 Propreté du chantier

Lors de la préparation des chantiers, les différentes zones de chantier (stationnement, aire de stockage des approvisionnements,
aire de tri et stockage des déchets...) seront définies et délimitées.

Des moyens seront mis a disposition pour assurer la propreté du chantier. En particulier, les déchets issus des interventions sur les
engins (chiffons, cartouche de graisse...) devront étre immédiatement évacués.

Le brllage et I'enfouissement des déchets ainsi que leur dép6t dans des installations non prévues a cet effet sont interdits.

3.6.3 Collecte des déchets

Sur les chantiers, des aires de collecte seront prévues suivant les besoins (dans une logique de proximité du lieu de production des
déchets et du lieu de collecte), signalées et identifiées.

Les principes de réduction des déchets & la source et d’un tri a la source organisé et sélectif seront a suivre.

L’organisation de la collecte, du tri et de 'acheminement vers les filieres de valorisation sera a rechercher de préférence a I'échelle
locale.

Pour rappel, il est interdit de mélanger des déchets spéciaux (déchets dangereux...) avec d’autres catégories de déchets.

La valorisation et le recyclage des déchets des chantiers doivent s’intégrer tout au long des travaux. Aussi I'entreprise détaillera dans
son offre chaque type de déchet produits sur chantier et précisera et justifiera leur destination.
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3.6.4 Modalité de suivi des déchets

L’entreprise devra obligatoirement fournir tous les éléments de la tragabilité des déchets issus des chantiers (tickets de pesée,
bordereaux de suivi des déchets de chantier, constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par I'entreprise et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des déchets...).

Pour les déchets dangereux, 'usage d’un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est obligatoire.

Descriptif sur la nature et les quantités de déchets présents sur le chantier et rencontrés lors des travaux, qu’ils soient destinés a
étre évacués ou réutilisés sur place :

- Déchets inertes

o

o

o

Souches contaminées
Déchets verts débroussaillés ;
Pierres naturelles, gravats, béton.

- Déchets non dangereux non inertes

o

Bois, gravats, palettes, métaux, emballages, plastiques, géotextiles, ...

- Déchets dangereux

o

Hydrocarbures, peintures, amiante ...

3.7 CONTRAINTES LIEES A LA POLLUTION DES SOLS

Cf. Annexes « B.2.9 Zoccola_DCE_MS4_Plan de gestion »
Plan de Gestion — ERG (étude A330). Ci-dessous des extraits de la synthese issue du Plan de Gestion

3.7.1 Identification des zones impactées

Les zones impactées ont été déterminées en prenant en compte les prélévements réalisés en 2019, 2022 et 2024.

Les zones impactées suivantes, considérées a neutraliser, ont été mises en évidence :

- Zones considérées comme des pollutions concentrées, localisées au Nord de la zone projet :

o

Zone impactée SD7 (HCT et Plomb associé a Arsenic, Cadmium, Cuivre, Zinc dans remblais marron-noirs & odeur
hydrocarbures / limons marron) : 'impact est partiellement délimité par les sondages SD8 et SD5 (2019). Verticalement,
limpact est limité par les couches de sols sus et sous-jacentes ne présentant pas de contamination.

Les analyses sur €luat réalisées entre 2 et 3 m/TN montrent la présence de traces de métaux lourds (Chrome, Cuivre,
Plomb, Mercure) a des teneurs inférieures au seuil ISDI.

Zone impactée PM3 (HCT et Plomb associé & Arsenic, Cadmium, Cuivre, Nickel, Zinc Mercure dans remblais marron)
: 'impact est partiellement délimité au Nord et au Sud par les sondages SD5 et SD6 (2019). Verticalement, I'impact est
limité par les couches de sols sus et sous-jacentes ne présentant pas de contamination. Les analyses sur éluat réalisées
montrent la présence de traces de métaux lourds (Cuivre, Zinc) a des teneurs inférieures au seuil ISDI.

- Zones considérées a ce stade comme des hot spots en I'absence d’autres données a proximité :

@)

Zone impactée SD5 (HAP et Plomb associé a Cadmium, Cuivre, Zinc dans remblais marron a noiratres) : I'impact est
partiellement délimité par les sondages PM3 (2022), SD7 et SD4 (2019). Verticalement, I'impact est limité par la couche
de sols sous-jacente ne présentant pas de contamination. Pas d’analyse sur éluat.

Zone impactée PM6 (Plomb, Arsenic, Cadmium, Cuivre, Zinc dans remblais marron) : impact non précisément délimité
au regard du faible nombre de sondages. Délimité en profondeur car les sols sous-jacents ne présentent pas d’impact
marqué (seule une anomalie en Plomb plus modérée). Les analyses sur éluat réalisées montrent la présence de traces
d’Arsenic a une teneur inférieure au seuil 1ISDI

Zone MONCADA (Plomb associé a Arsenic et Zinc dans remblais noirs) : impact non précisément délimité au regard
du faible nombre de sondages. Délimité en profondeur car les sols sous-jacents ne présentent pas d’impact marqué
(seule une anomalie en Plomb plus modérée). Les analyses sur éluat réalisées ne mettent pas en évidence de métaux
lourds.

Les zones suivantes, présentant des anomalies plus modérées en composés (ou considérées plus ponctuelles car non
concomitantes a d’autres anomalies en composés) ont été mise en évidence. Celles-ci ne sont pas considérées comme des hot
spots devant obligatoirement étre neutralisés, mais des restrictions seront apportés en termes de réemploi :
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o Zone DONAZ (anomalie en HAP dans remblais a traces noires et de combustion) : impact non précisément délimité au
regard du faible nombre de sondages. Les analyses sur éluat réalisées ne mettent pas en évidence de métaux lourds.

o Zone SD4 (Mercure associé a Plomb et Zinc dans remblais sableux noiratres) : impact délimité au Sud par le sondage
SD5 (2019). Non précisément délimité au Nord. Les analyses sur éluat réalisées ne mettent pas en évidence de métaux
lourds.

o Zone PM5 (Mercure associé a du Plomb dans remblais marrons) : anomalie en Mercure (2,43 mg/kg MS), non
précisément délimitée au regard du faible nombre de sondages.

L’étendue des zones impactées précitées pourrait étre précisée par la réalisation de sondages complémentaires (possibilités de
sondages limitées a I'exception potentiellement de la zone de PM3) ou de prélévements de sol au fur et & mesure de travaux de
réaménagement.

3.7.2 Définition des zones impactées — prise en compte des investigations de 2021

La prise en compte des données issues des investigations réalisées en avril et juin 2021 par ABO-ERG Environnement (rapport
n°21MES171Aa/ENV/APA/CBK/47288 du 09/07/2021) sur la future Place Moncada permet d’intégrer une zone impactée
supplémentaire considérée comme un hot spot :

- Zone impactée SC9 (Plomb dans remblais marron a briques) : impact délimité latéralement par les sondages les plus
proches réalisés. Non délimité en profondeur.
Pas d’analyse sur éluat.

De maniéere générale, les sols rencontrés au droit de la future Place Moncada présentent régulierement des traces noiratres avec
présence de résidus de combustion, briques et blocs.

Des teneurs en métaux lourds (Plomb) supérieures au seuil du HCSP sont rencontrées au droit des sondages SC3, SC9, SC17, P10
et P12, dans une zone dépourvue de revétement de surface (zone en friche).

Cette zone impactée s’ajoute aux zones impactées suivantes, définies dans le plan de gestion 21MES327Ab et considérées a gérer:
- Zones considérées comme des pollutions concentrées, localisées au nord de la zone projet :
o SD7 (HCT et Plomb associé a Arsenic, Cadmium, Cuivre, Zinc dans remblais marron-noirs a odeur hydrocarbures /
limons marron) ;
o PMS3 (HCT et Plomb associé a Arsenic, Cadmium, Cuivre, Nickel, Zinc Mercure dans remblais marron) ;
- Zones considérées a ce stade comme des hot spots :
o SD5 (HAP et Plomb associé a Cadmium, Cuivre, Zinc dans remblais marron & noiratres) ;
o PM6 (Plomb, Arsenic, Cadmium, Cuivre, Zinc dans remblais marron) ;
o MONCADA (Plomb associé a Arsenic et Zinc dans remblais noirs).

La figure suivante reprend la localisation des zones impactées sur photographie aérienne et plan de projet, en prenant en compte
cette zone supplémentaire :
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SD7(1,5-2 m/TN) ¢
HCT = 22 400 mg/kg MS
Pb =856 mg/kg MS

As, Cd, Cu, Zn

SD7 (2-3 m/TN) :

[Pb]=1 450 mg/kg MS

T

PM6 (0,4-0,7m/TN)
Pb = 564 mg/kg MS
As, Cd, Cu, Zn

HCT =1 030 mg/kg MS

Pb =3 520 mg/kg MS

Y Hg=3,86 mg/kg M5
As, Cd, Cu, Ni, Zn

Estimation des volumes de zones impactées

T
it

one d’étude 20

Y -~'\‘_ =

Sondages ABO-ERG 2012

@®  Prélevements dans fouilles FONDASOL 2022

@®  Prélevements dans fouilles SATR 2024

3
Sondages zone Moncada (SOCOTEC 2020/ ABC-ERG 2021

=—

100m

L’évaluation quantitative des volumes de terres a été effectuée sur la base des sondages réalisés sur site et de la profondeur de
prélevement des échantillons analysés.

Le volume de hot spots nécessitant une suppression / un traitement spécifique mis a jour a été estimé a ce stade a
environ 790 m3 (1 420 T).

Profondeurs Surface L. . . . _
. Sondage / A - _ Volumes estimés| TONNAGE Filiéres pressenties Filiéres pressenties
Loz e prélévement | Concemees T am iz E=IEE (m3) ESTIMATIF optimiste pessimiste
(m/TN) (m®)
HCT (22 400 mg/kg MS) .
15-2 Plom (896 mglkg MS) 240 120 216 Biocentre 2
SD7
2-3 HCT (1 030 mg/kg MS) 240 240 432 Biocentre 1 ISDND
HCT (23 000 mg/kg MS)
Plomb (3 520 mg/kg MS) .
PM3 1-16 Hg (3,36 mgkg MS) 230 138 248 Biocentre 2
As, Cd, Cu, Ni, Zn
Futur aménagements
publics extérieurs
(voiries / trottoirs / SC9 12-23 Plomb (1450 mg/kg MS) 20 2 10 ISDND ISDND
places)
HAP (48 mglkg MS)
SD5 0,3-1 Plomb (525 mgfkg MS) 220 154 217 1SDI ISDND
Cd, Cu, Zn
MONCADA 0,15-0,5 Plomb “if%’:gfkg MS) 170 60 107 ISDND ISDND
) Plomb (564 mgfkg MS)
PM6 04-07 As. Cd. Cu. Zn 180 54 97 1SDI ISDND
TOTAL]| 788 1418
3.7.4 Solutions de gestion des hot spots de pollution
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Les solutions de gestions sont les mémes que celles évoquées dans le rapport 21MES327Ab, en y intégrant la gestion de la zone
impactée SC9 localisée sur la future Place Moncada.
Compte tenu du caractére ponctuel des impacts (a ce stade en I'absence d’autres données sur I'état des sols a proximité), des
composés en présence et du projet d'aménagement et de son phasage de réalisation, le Plan de Gestion a ainsi pris en compte les
scénarios suivants :
- Scénario 1 : traitement hors site des matériaux impactés en filieres autorisées, consistant en :
o Si nécessaire en fonction des zones, I'excavation des matériaux non impactés susjacents aux matériaux pollués, et
stockage provisoire avant remise en place.
o L’excavation des matériaux impactés (790 m3) et envoi en filieres de traitement adaptées hors site.
o Le remblaiement des volumes de matériaux impactés excavés par réemploi d’'une partie des déblais issus des
terrassements du projet (en privilégiant les plus colteux).

- Scénario 2 : traitement hors site des pollutions les plus concentrées en filieres autorisées et confinement sur site
des matériaux plus modérément impactés, consistant en :

o L’excavation et I'envoi en filieres de traitement adaptées hors site des pollutions les plus concentrées au droit des zones
de SD7 et PM3 (500 m3), selon les éléments décrits au scénario 1 (réemploi de ces matériaux déconseillé lors des
travaux d’'aménagement) ;

o Confinement du reste des matériaux impactés par maintien en place ou bien excavation, stockage puis réemploi (290
m3), sous recouvrement imperméable hors zones AEP et mémorisation.

L’orientation probable des matériaux est estimée dans la limite des seuils d’acceptabilité de la filiere et sous réserve de I'acceptation
des exploitants de filiere.

La méthodologie d’orientation en filiere adaptée des futurs déblais non inertes appliquée est la suivante :

1. Pour les sols présentant des dépassements sur éluats, inférieurs a 3 fois le seuil de I'arrété du 12/12/2014, une orientation
en ISDI+ (ou ISDI aménagée) sera proposée au regard de I'existence d’une filiére locale.

2. Les sols présentant des concentrations sur brut conformes aux criteres ISDI mais présentant des dépassements sur éluats
supérieurs a 3 fois le seuil ISDI et inférieurs a la Valeur limite pour acceptation en ISDND ou présentant des teneurs en
plomb supérieures au seuil de pollution concentrée défini précédemment, seront orientés en filiére type ISDND ou ISDD ou
plateforme.

3. Les sols présentant des dépassements en HCT sur brut ou présentant des odeurs, seront orientés en biocentre (dans la
limite des seuils des filieres locales).

A noter que I'hypothése la plus défavorable du rapport dERG a été retenue pour l'intégration au présent dossier : Scénario N°1
pessimiste.

3.8 NUISANCES

Une analyse et un traitement particuliers sont attendus vis-a-vis de la présence de commerces, de riverains dans ce secteur.

Des mesures de réduction vis-a-vis de ces nuisances sont obligatoires notamment :
- Pour la limitation des poussiéres et le respect de la qualité de l'air :

o L'utilisation d’eau lors de découpe de pierre sur site,

L’arrosage des remblais en cas de vent,

Le nettoyage et balayage régulier aux abords du chantier,

Implanter les zones de stockage des matériaux pulvérulents a I'abri des vents dominants,
Limiter la vitesse de circulation des véhicules et engins sur et aux abords du chantier,
Arroser les bennes de déchets de type gravois par temps sec,

Interdire tout brulage de déchet sur le chantier,

Arréter le moteur des engins lors d'attentes prolongées,

Arroser les matériaux de remblai par temps sec,

Utiliser des engins de chantier (pelles, grues mobiles, élévateurs, compresseurs...) répondant aux exigences
réglementaires concernant les rejets atmosphériques,

Entretenir les véhicules et engins de chantier (contrdle anti-pollution, vérifications périodiques obligatoires...),
Utiliser de préférence des outils électriques.

0O 0O 0O O 0O O O O O

o

- Pour la limitation du bruit :
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Utilisation d’outils adaptés et conformes a la réglementation,

o Retenir les modes opératoires et les engins de chantier les moins bruyants,
Les nuisances sonores occasionnées par le chantier devront obligatoirement respecter les seuils fixés dans la
réglementation en vigueur,

o Les dispositions prévues respecteront les prescriptions de la Circulaire du 27 février 1996 relative a la lutte contre
les bruits de voisinage durant les travaux.

Plus généralement, il sera demandé aux entreprises d’aménager leurs journées de travail en fonction des arrétés d’autorisation de
la ville qui leurs seront délivrés sous peine de se voir appliquer les pénalités fixées au CCAP. Les entreprises devront prévoir les
moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser les travaux prévus dans le respect du planning général et selon les horaires
imposés.

L’offre des entreprises sera établie selon les horaires suivants :
- Démarrage de la journée possible a partir de 7h00 ;

- Période d’arrét total de I'activité : 12h30 — 13h30 ;
- Fin de journée au plus tard a 19h00.

Les titulaires des différents lots devront tenir informés I'ensemble des avoisinants en temps réel des éventuels impacts sur les
semaines a venir (difficulté d’acces, traitement de devanture des commerces, ...) afin de leur permettre d’anticiper au maximum la
géne occasionnée.

En fonction des contraintes de chantier, du maintien de la circulation et de I'activité du secteur, les titulaires pourront étre amenés a
réaliser des interventions de nuit sur les chaussées.

3.9 CIRCULATION DE CHANTIER ET MESURES DE CIRCULATION

3.9.1 Utilisation des voies publiques par le titulaire

L’Entrepreneur met en ceuvre tous les moyens appropriés a sa convenance pour la protection des chaussées utilisées par ses
engins. Aucun engin a chenilles métalliques n’est autorisé a circuler sur les voies publiques.

Les chaussées et trottoirs sont toujours maintenus en parfait état de propreté. A cette fin, il est procédé autant que de besoin au
nettoyage permanent, au moyen d’'une aspiratrice et du personnel d’exécution nécessaire, des voiries publiques ou privées aux
abords du chantier (chaussées, voies piétonnes, ouvrages annexes, etc.). L’entreprise devra tenir compte de cette sujétion qui n'est
pas rémunérée par un prix spécifique au bordereau des prix unitaires mais réputée incluse dans I'ensemble des prix.

3.9.2 Desserte des chantiers

Les plans d'installation de chantier sont étendus aux environnements immédiats et élargis et comprend tout le secteur ou le site
concerné par 'activité des chantiers y compris les passages, stationnements et itinéraires d'accés des engins d'approvisionnement
ou d'évacuation des déblais ou matériaux divers.

L’entretien de 'ensemble de ces acces est réputé inclus dans les prix du marché.

Sur les plans d’installation, 'Entrepreneur fera figurer le plan de circulation et les stationnements tampons éventuels. Ces plans
devront étre validés avant mise en application par le maitre d’ceuvre, le CSPS, et les exploitants concernés.

Le Titulaire doit tenir compte de toutes les dispositions du Code de la Route et des arrétés ou décisions pris par les autorités
compétentes (limitation de charge, vitesse, périodes interdites, horaires de circulation ...), ainsi que des réglementations et

spécifications édictées par les autorités compétentes sur chaque commune.

Tous déplacements et toutes manipulations d’engins et de charges hors emprise des chantiers sont soumis aux réglements et codes
en vigueur. Aucune notion de priorité n’est induite par la nature de I'opération ou la qualité de I'entrepreneur.

3.9.3 Stationnement et déplacement d’engins

Toutes ces opérations sont soumises en priorité aux codes et reglements en vigueur.

Les plans d’installation feront figurer les stationnements sur les chaussées ou trottoirs en dehors des emprises de travaux. Ces plans
devront étre validés avant mise en application par le maitre d’ceuvre, le CSPS, et les exploitants de voirie concernés.

Le stationnement en dehors des aires prédéfinies ayant recu I'accord du Maitre d’Ouvrage est formellement interdit.
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3.9.4 Mesures de circulation

Toutes les mesures mises en place (signalisation, déviations...) respectent scrupuleusement les lois, codes, reglements et décrets
en vigueur (Code de la Route, arrétés ministériels, préfectoraux, municipaux...). Les prescriptions suivantes ne peuvent aucunement
contredire les textes cités et ne peuvent non plus leur étre opposées.

Des plans locaux de circulation « phase travaux » seront définis préalablement a chaque intervention.

Les déviations et restrictions des flux automobiles sont agréées préalablement par les services compétents notamment dans le
respect des événements organisés sur la commune. Toute dérogation ou innovation aux dispositions prévues et agréées est
absolument proscrite sans accord formel préalable. Toute initiative et intervention de I'Entrepreneur et de ses agents sont
rigoureusement interdites en ce domaine.

Dans le cadre de ses plans de phasage, le titulaire du marché intégrera la nécessité de passage des travaux connexes
(concessionnaires, batiment, ...). Il prévoira donc la possibilité de circuler sur la couche de forme protégée et intégre cette contrainte
dans le dimensionnement de la couche de forme et la protection des réseaux, ainsi que dans les travaux de réglage et de finition.

Il appartient au titulaire du marché d’obtenir les autorisations nécessaires auprés des administrations intéressées pour emprunter les
itinéraires retenus et n’effectuera les raccordements aux voiries existantes qu’aprés accord des services gestionnaires.

3.10SIGNALISATION ET PROTECTION DES TRAVAUX

Les signalisations verticale, horizontale et lumineuse sont réalisées sous le contréle des services compétents de la commune.
Cette signalisation est mise en place, préalablement a I'ouverture des chantiers. Elle sera ensuite déplacée et/ou complétée a chaque
phase successive du chantier. Elle comprend une pré-signalisation et une signalisation de position réglementaires, suffisantes et
efficaces, y compris les accessoires lumineux si nécessaires. Ces signalisations et pré-signalisations sont portées sur le plan des
installations dont elles font partie intégrante. Ce plan des installations est soumis a agrément du Maitre d’ceuvre durant la période
de préparation.

Le maintien en parfait état et I'entretien, a la charge du Titulaire, de la signalisation pendant toute la durée des travaux sont impératifs.
Méme lorsque le chantier n’est pas actif, 'entreprise, reste responsable 24 H / 24 H de la signalisation du chantier ainsi que des
dispositifs de protection et des ouvrages provisoires.

La mise a disposition du personnel pour réglementer la circulation manuellement ainsi que si nécessaire le matériel de phonie pour
assurer une liaison constante entre les extrémités du chantier, sont a la charge du Titulaire.

3.11PROTECTION DES OUVRAGES

Conformément a la réglementation, I'entrepreneur, y compris ses sous-traitants, est responsable des ouvrages en cours de
réalisation et il doit en supporter les risques. La garde n’est transférée au maitre d’'ouvrage qu’apres la réception des travaux.
Toutes les réparations liées a des détériorations ou des altérations de I'ouvrage avant la réception sont a la charge du titulaire. Les
détériorations sont notamment prévisibles par les flux de véhicules connus. Le titulaire prendra donc toutes les dispositions
nécessaires pour adapter les modes de réalisation de travaux ou renforcer la protection des ouvrages afin de garantir une bonne
qualité des ouvrages finis et proposés a la réception.

3.12CONTRAINTES LIEES AUX RESEAUX CONCESSIONNAIRES

3.12.1 Piquetage spécial et repérage spécial des ouvrages enterrés

Le piquetage, le repérage des réseaux existants et toutes les recherches et identifications nécessaires seront conformes aux
conditions fixées par la norme du 27 juin 2012, NF S70-003 partie 1 et le guide technique version 1 de juin 2012.

Le maitre d’ceuvre fournira au titulaire du marché les numéros de Déclaration de Travaux obtenus lors des phases d’avant-projet afin
que celui-ci puisse établir ses Déclaration d’Intention de Commencer de Travaux. Le Titulaire sera tenu d'informer le Maitre d’ceuvre
des DICT qu’il adressera aux différents services d'exploitation des réseaux concernés.

Le titulaire mettra ainsi a jour ses plans d’exécutions afin de procéder au piquetage obligatoire d’avant travaux.

Cela concerne les ouvrages souterrains ou enterrés, tels que :
- les ouvrages de génie civil ;
- les canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter ;
- les canalisations et branchements de gaz ;
- les réseaux d’eau potable ;
- les conduites d’eaux usées ;
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- les canalisations d’eaux pluviales ;

- les cables électriques ;

- les gaines ou réseaux de télécommunications ;
- ou tout autre réseau de concessionnaire.

Une identification et implantation spécifique des réseaux amiantés sera réalisée par et a la charge de I'entrepreneur.
L’entrepreneur sera rémunéré sur la base du bordereau des prix pour la réalisation d’investigations complémentaires par sondage
mécanique. Le Titulaire procédera a la recherche des réseaux en fonction de la précision d'implantation de chaque réseau qu’il a
obtenue des différents concessionnaires ou exploitants. Position en A ou B ou C et en fonction de sa classification en réseau dit
sensible ou pas.

Le piquetage général ainsi que le piquetage spécial seront réalisés en méme temps et dans les mémes conditions en présence du
maitre d’ceuvre. Un Compte Rendu de piquetage obligatoire sera établi par le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer une protection suffisante des ouvrages existants non soumis a
démolition, a savoir collecteurs, regards, lignes aériennes ou enterrés, conduites enterrées, etc.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes détériorations en cours de travaux. En cas de dommage a un réseau, le Titulaire
informera sans délai I'exploitant du réseau intéressé et rendra compte au Maitre d’ceuvre. Il devra réparer ou reconstruire les
ouvrages a ses frais exclusifs.

3.12.2 Plans de récolement

L’Entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre dans les conditions précisées a l'article 62 du C.C.T.G., un dossier de plans
de récolement des ouvrages exécutés sur la base des documents définis ci-aprés ainsi qu’'un dossier comportant, le journal de
chantier, le Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé.

L'Etablissement du dossier de récolement est a la charge de I'Entreprise. Il est établi & I'avancement des travaux, le Maitre d’ceuvre
se réservant le droit de consultation des documents & tout moment du chantier et notamment a chaque phase de travaux.

Les plans de récolement obtenus a partir des relevés topographiques doivent étre obligatoirement en classe A.
Cette obligation concerne :
- Les travaux exécutés (réseaux neufs, extension, modification) ;

- Lesinvestigations complémentaires ;
- La découverte de réseaux en cours de chantier.

Les exploitants de réseaux sont concernés par cette obligation nouvelle lorsqu’ils sont les maitres d’ouvrage des opérations (réseaux
neufs, extension, modification).

Rappel sur la classe A :

Incertitude de précision inférieure a 40 cm (rigide) et 50 cm (souple). Le classement d’un plan de réseau en classe A suppose le
respect des valeurs maximales d’incertitude dans les 3 dimensions.

Les plans de récolement devront étre géo-référencés et établis par des prestataires certifiés (au moins trois points de I'ouvrage géo-
référencés, distants d’au moins 50m.). Les entreprises inscrites a 'OGE seront dispensées de certification. Les topographes internes
aux entreprises de travaux ou aux exploitants de réseaux devront se soumettre a cette obligation.

Le fond de plan doit étre suffisamment précis (1/200éme) et permettre de faire figurer au minimum le bati, les murs et cl6tures, les
bordures de trottoirs et les affleurants de réseaux. Tous les affleurants de réseaux sont représentés a une précision inférieure a 10
cm.

3.12.3 Maintien des réseaux

D’une maniére générale, 'Entrepreneur doit se rapprocher des concessionnaires ou gestionnaires des réseaux concernés, afin de
préciser les dispositions & prendre pour palier tout risque de dysfonctionnement du fait des travaux. En particulier, les dispositifs de
renforcement et de suspente des réseaux maintenus en place dans les fouilles et soutenus pendant les travaux, sont soumis par le
Titulaire a I'accord de I'exploitant du réseau concerné et au visa du Maitre d'CEuvre.

Les dispositifs nécessaires au fonctionnement des ouvrages de distribution, tels que bouches a clef, siphons, postes de
transformation et armoires, tampons divers et avaloirs, chambres France Telecom, bouches et poteaux d’incendie, etc., doivent
rester accessibles et manceuvrables pendant toute la durée du chantier et quelle que soit la phase de travaux en cours.

L’Entrepreneur devra suivre les préconisations du Guide Technique des Travaux relatif aux travaux a proximité des réseaux

(Cf. dossier « B2_ANNEXES »). Il est alerté sur la forte présence sur le site de branchements gaz a des profondeurs entre
60 cm a 30 cm par rapport au terrain naturel.
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3.12.4 Prestations en coordination avec les concessionnaires

D’une maniére générale, en cas de nécessité de dévoiement non prévu dans le cadre du projet, sous validation préalable du MOA
et appui du MOE, le titulaire entreprendra I'ensemble des démarches auprés des concessionnaires (Orange, SFR, GRDF, Enedis,

SEMM, SERAMM etc.)
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3.13EVENEMENTS ET CONTRAINTES DE PLANNING

3.13.1 Planning général — « Planche Sud »

3.13.1.1 Travaux en interface

Euroméditerranée est Maitre d’Ouvrage de plusieurs projets de construction sur ce sous-secteur qui se situe autour de la future
Place Moncada (Bd Moncada, Bd Romieu), dont les plannings en cours sont actuellement établis sur la base suivante :

- La Manufacture : de novembre 2024 a mars 2026

- La Savonnerie : de mai 2025 a fin 2026

- L’Auberge : de T4 2025 a fin 2027

Par ailleurs, la Rue de Lyon (et ’Avenue Salengro) est en chantier actuellement pour les travaux d’Extension du Tramway de
Marseille.

Les travaux sont réalisés par trongon.

Ceux situés en interface au droit des travaux de cette phase du projet Zoccola/Crottes devraient étre terminés en janvier 2025.

Enfin, les travaux du secteur Geze sont en cours. lls vont contraindre la fermeture de I'’Avenue Zoccola au Nord début 2026, avec
I‘'ouverture de la voirie provisoire du trongon Salengro-Zoccola de la rue Allar « Prolongé ».

A ce stade, il n’y a pas d’autres travaux connus qui seraient en interface avec ces travaux d’aménagement.

D’une maniére générale, le titulaire sera informé de I'avancement de ces chantiers et entreprendra les actions nécessaires au bon
avancement de ses travaux dans I'emprise du chantier.

3.13.1.1 Planning

Le planning général prévisionnel est fourni en annexes du présent CCTP : B.2.1_Zoccola_DCE_MS4_Planning général travaux
(Planche Sud)

3.13.2 Contraintes de planning et de phasage — « Planche Sud »

Les contraintes inhérentes se traduisent par la coordination entre les délais de livraison des travaux de réseaux et par la gestion de
la circulation et des acceés.

Par ailleurs, des travaux de dévoiements de réseaux par les concessionnaires auront lieu au préalable des travaux du présent
marché. La coordination avec ces travaux est également a prévoir.

Le phasage général prévisionnel est fourni en annexes du présent CCTP : B.2.2_Zoccola_DCE_MS4_Carnet de phasage (Planche
Sud)

3.13.2.1 Circulation en travaux

Le maintien de la circulation est un impératif.

En effet compte tenu de sa configuration, le phasage de travaux doit s’attacher & conserver ou constituer, pendant les travaux, des
boucles de circulation pour les véhicules.

C’est une contrainte forte du phasage des travaux.

La configuration de la circulation en phase définitive, périmétre complet, a termes, est la suivante :
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L’aménagement du sous-secteur du cceur villageois des Crottes (« Planche Sud ») mettra majoritairement en configuration définitive
la circulation :
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Le phasage des travaux privilégie le changement de circulation sans intermédiaire lors des travaux :
- les trongons aménagés sont progressivement mis en configuration de circulation définitive dés qu’ils sont réalisés,
- pas de changement de sens de circulation successif pendant les travaux d’autres trongons.

Les emprises réduites des rues interdisent la circulation par demi-chaussée pendant les travaux.
Les trongons sur lesquels sont entrepris des travaux seront fermés a la circulation de véhicules.

3.13.2.2 Ordonnancement des travaux

Les travaux prévus sur ce projet concernent ceux du tréfond, les réseaux dont les réseaux gravitaires, ainsi que les travaux
d’aménagement de surface.
L’articulation chronologique générale de ces ateliers sur un méme trongon est le suivant :

- dévoiement réseaux concessionnaires (hors projet)

- réseaux humides et gravitaires et reprises branchements

- démolition/terrassement Voirie

- réseaux secs

- structures

- revétements, mobilier, signalisation

- plantations

La configuration des rues du sous-secteur, les usages, comme les conditions de circulation, ainsi que les échéances incitent a
concentrer les travaux trongon par trongon, successivement avec tous les ateliers : tout trongcon commencé doit étre terminé avant
de passer au suivant. Les rues seront fermées par trongons de travaux, a I'exception de la création des réseaux d’assainissement
de la partie Est du boulevard Moncada qui sera réalisé spécifiquement pour les besoins de la Manufacture (programme immobilier)
en travaux.

Par ailleurs, les mises en chantier des premiers trongons devront suivre I'avancement logique de mise en ceuvre des réseaux
humides gravitaires, donc d’aval en amont, soit d’'Est en Ouest et du Sud vers le Nord sur les branches de réseaux gravitaires
concernés.

Enfin des fronts de travaux (2 a 3) seront menés en simultané, avec des équipes dédiées, selon ce qui précede et dans les contraintes
d’accessibilité de circulation du sous-secteur pendant les phases de travaux.

Cette configuration permet de réduire les délais d’intervention, de ne pas multiplier les phases de travaux au droit de chaque
habitation, et par conséquent d’optimiser et réduire la géne des travaux pour les riverains.

3.13.2.3 Conditions particuliéres du phasage

La nature résidentielle du sous-secteur et le phasage envisagé nécessitent des conditions de chantier particuliéres.

3.13.2.3.1 Sécurisation des emprises

Les emprises de chantier seront closes et balisées, sécurisées (barriéres Heras, GBA...).

La signalisation verticale sera adaptée sur le chantier, a ses abords mais aussi en pré signalisation d’information et de circulation.
Le chantier sera verrouillé ((portail, cadenas...) en période de fermeture (nuit, week-end...). Une astreinte sera exigée pendant ces
périodes.

3.13.2.3.2 Intervention secours

Les interventions des secours dans les emprises devront étre possible que ce soit pendant les périodes d’ouverture du chantier que
dans les périodes de fermeture.

Pendant les travaux (journée),
- une emprise de largeur 4 m sera disponible en permanence (voie échelle),
- les tranchées ouvertes ne dépasseront pas 20ml de longueur si une emprise type voie-échelle n’est pas disponible sur ce
linéaire, ou devront étre couvertes par un dispositif adéquat
- le personnel présent devra suspendre les travaux de tos les ateliers du trongon, dégager I'espace pour faciliter I'intervention
et orienter I'accessibilité des secours.

En période de fermeture,

- Les portails de chantier seront fermés avec des cadenas a clé « pompier »
- une emprise de largeur 4 m sera disponible en permanence (voie échelle),
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- les tranchées ouvertes ne dépasseront pas 10ml de longueur si une emprise type voie-échelle n’est pas disponible sur ce
linéaire, ou devront étre couvertes par un dispositif adéquat
- le personnel d’astreinte se rendra sur site pour sécuriser 'emprise aprés le départ des secours.

3.13.2.3.3 Acces riverains piétons

Les acces piétons aux immeubles de 'emprise seront permanents, maintenus continuellement pendant les travaux par des dispositifs
adaptés : cheminement balisés et sécurisés, passerelles...et adaptés en fonction des besoins des riverains et de 'avancement des
travaux.

3.13.2.3.4 Acces riverains Véhicules

Les accés véhicules ne seront pas autorisés dans les trongons en travaux, sauf aux riverains disposant d’un accés véhicules a leur
immeuble.

Les riverains dérogataires seront référencés et identifiés. lls seront accompagnés sur leur demande en entrée et sortie des emprises
de travaux. Des solutions de substitution temporaires pourront étre proposées : abonnement dans un parking privé, mise a disposition
de stationnement a proximité...

Le stationnement de véhicules privés ne sera pas autorisé dans les trongons en travaux.

Les accés aux commerces de mécanique automobile (Moncada) doivent faire I'objet de mesures particuliéres a définir.

3.13.3 Prise en compte du subventionnement FEDER-RégionSud

Une partie du projet de réaménagement des espaces publics du cceur des Crottes a fait I'objet d’'un subventionnement FEDER-
Région Sud

La partie de travaux en lien avec le subventionnement FEDER doit étre achevée prioritairement avant le 31 décembre 2026.

Le périmétre de la subvention FEDER :

Figure 2 : Périmétre de la subvention FEDER

Le titulaire du lot principal indiquera I'avancement en surface d’aménagement réalisé sur chacun des situations de travaux.
De la méme maniére, un événement dit d'inauguration des aménagements sera organisé par Euroméditerranée a la fin du chantier

pour promouvoir I'intervention de I'Union Européenne dans 'aménagement des Quartiers Prioritaires au titre de la Politique de la
Ville.

3.13.4 Limites de prestations entre lots

Les deux lots du présent dossier de consultation ont des interfaces clairement établies dans le tableau de coordination annexé au
présent CCTP (Cf. Annexes : Tableau interface inter-lots).
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Le lot 1 devra s’organiser finement au vu du nombre de zones a traiter en simultanée et a remettre au lot 2 dans le but de tenir les
objectifs de réussite de la maitrise d’ouvrage.

Les titulaires sont réputés en avoir tenu compte dans I'établissement de leur offre et étre en capacité de mobiliser et démobiliser
leurs moyens humains et matériels en conséquence.

4 INSTALLATIONS DE CHANTIER

41 REGLEMENTATION

Pour les zones d’installation de chantier, le Titulaire proposera a I'avis du Maitre d’ceuvre, et du CSPS le plan de ses installations de
chantier qui devra étre conforme pour sa mise en ceuvre, comme pour son fonctionnement :
- aucode du travail

- au Code de la route
- aux prescriptions du P.G.C.S.P.S et ses annexes.
- aux prescriptions environnementales du présent fascicule

4.2 CONNAISSANCE DES LIEUX

Par le fait d'avoir remis son offre, le titulaire est réputé :
- s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

- avoir pris parfaite connaissance des caractéristiques des matériaux et fourniture en place, notamment les revétements, le
mobilier, les maconneries et ouvrages existants

- avoir pris connaissance des caractéristiques topographiques du site

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particuliéres
qui y sont attachées notamment la trés forte densité de réseaux existants en infrastructure

- avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de fourniture, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc.

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

Le titulaire est réputé avoir une connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit
avoir une influence sur 'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Il ne pourra donc arguer
d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

4.3 ZONE D’INSTALLATION

Aucune zone d’installation de chantier n’est identifiée.

Le Titulaire fait son affaire de toutes les dispositions nécessaires pour son installation de chantier. Il devra prendre contact avec les
propriétaires fonciers et la métropole (en cas de volonté d’occupation d’'un domaine public de voirie).

Le titulaire devra respecter la réglementation en vigueur et notamment celle du PPRI.
En effet, 'emprise chantier est exposé au risque inondation :
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Périmeétre « Planche Sud » et
« Planche Nord »

Périmétre de projet - Parc des Aygalade:

igure 3 : Extrait de la cartographie du zonage réglementaire du PPRiAyéalades

Le titulaire devra proposer, a la validation du MOE et du MOA ['utilisation de certaines parties d’emprises publiques au titre de
I'installation de chantier. Dans ce cas, le titulaire prendra toutes les dispositions pour ne pas perturber 'avancement de I’autre lot et
la circulation générale.

En fin de chantier, I'entreprise sera tenue de remettre en état les plates-formes des zones utilisées, et de supprimer tous les
branchements aux réseaux.

Les installations comprendront notamment :

Une Base Vie mise a disposition par le Lot 1 pour toute la durée de I'opération et composée de baraques de chantier et
bureaux, en nombre suffisant pour contenir I'ensemble du personnel du chantier selon les réglements d’hygiéne, de sécurité
et de protection de la santé. Les installations devront s’adapter au contexte sanitaire du chantier si ce contexte évolue
comme cela a été le cas avec la covid-19.

Les installations et aires de stockage nécessaires a tout le matériel présent sur le chantier a proximité immédiate de la
base vie

Les branchements aux réseaux (eau, électricité...) y compris frais et taxes de raccordement,
Les acces aux installations depuis la voirie et toute la signalisation réglementaire
Les aires de stockage et de tri des déchets nécessaires a la zone de travaux

Le balisage de la zone d’installation a l'aide de barriéres type HERAS (I'entrepreneur mettra a disposition des barriéres
hautes ou basses en fonction des impacts sur I'activité des commergants et pourra étre amené a remplacer certaines
barriéres a 'avancement — compris dans le prix d’installations de chantier)

Deux panneaux d’information et de communication sur 'aménagement réalisé

Les aires de stockage de chaque zone de travaux seront réduites au minimum. Au maximum, elles contiendront les fournitures
nécessaires aux travaux a réaliser dans la journée. Le reste des fournitures sera stockée au niveau de la base vie générale ou
intermédiaire.
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Le plan d’installations de chantier fera I'objet d’échanges dés la réunion de démarrage pour définir clairement les besoins de stockage
des entreprises.

Les installations de chantier pourront étre déplacées plusieurs fois sur 'ensemble de I'emprise des travaux pour étre déposées
définitivement en fin de travaux.

4.4 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Dans le cadre de ses installations de chantier, le titulaire assure le branchement électrique des équipements.

Le titulaire mettra en place un coffret électrique entre chaque source et les équipements (base vie, installation spécifique...), et en
particulier entre un groupe électrogene et une machine-outil.

Le titulaire assurera la vérification des installations électriques et I'obtention d’un certificat de conformité par un organisme habilité
durant toute la durée du chantier.

4.5 PANNEAUX D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Le titulaire du lot 1 a en charge la fourniture, pose et entretien et la dépose des panneaux d’informations pour les travaux du présent
marché. Cela comprend la fourniture et la mise en place de 2 panneaux 4m x 3m. |l sera scellé dans le sol ou sur plot béton suivant
I'emprise disponible.

Le Titulaire du lot 1 devra remplacer le cas échéant tous les éléments endommageés.

A la fin des travaux, le titulaire du lot 1 du marché déposera I'ensemble des panneaux.

Ces panneaux fixes seront conformes aux descriptifs ci-dessus et aux prescriptions graphiques fournies par le maitre d’'ouvrage au
cours de la période de préparation. Les panneaux seront mis en place avant le démarrage des travaux et répondront aux besoins

d'informations légales et de communication.

Les panneaux devront respecter les chartes graphiques d’Euroméditerranée et du FEDER. Ces derniéres seront fournies dans le
cadre du marché.

Une validation de la Maitrise d’'ouvrage sera obligatoire avant impression du panneau.

Dans le cas ou le panneau aurait été réalisé sans avoir obtenue cette validation préalable, la réalisation d’'un autre panneau conforme
sera a la charge de I'entreprise.

5 SIGNALISATION ET CLOTURE DE CHANTIER

5.1 GENERALITES

La signalisation de chantier, elle-méme comprise dans le prix d’installations de chantier, comprend :
- Barrieres ou protections de chantier,

- Signalisations horizontales provisoires,
- Signalisations verticales provisoires,
- Une astreinte pour la protection lourde de chantier, vérification de la bonne mise en place du balisage et de son maintien

Le titulaire a la charge de I'étude, la mise en place, le déplacement, I'entretien et I'enlévement de la signalisation de chantier sur
I'ensemble du périmétre de chantier. Ceci est valable également pour les travaux de raccordement de réseaux situés en dehors de
ce périmetre.

La signalisation de chantier devra étre exécutée selon les prescriptions du PGCSPS, les regles de I'art et suivant tous les décrets,
arrétés, normes et réglements a la date de la remise de I'offre et, en particulier :
- L'instruction interministérielle sur la signalisation routiere — 8e partie : signalisation temporaire

- Les guides du SETRA « Signalisation temporaire — manuel du chef de chantier » - volumes 1 a 5

5.2 ETUDE DE PHASAGE ET DE CIRCULATION

Le titulaire du marché doit établir, dans le cadre de ses études d’exécution, avant le commencement de chaque zone de travaux,
I'ensemble des plans de phasage, y compris les plans de signalisation provisoire, conformément a la réglementation en vigueur.
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Les piéces a remettre au Maitre d’ceuvre sont détaillées pour chaque lot dans les CCTP correspondant.

Le titulaire devra mettre a jour ses plans d’emprises suivant les observations faites en réunion de chantier.

Si le délai d’anticipation n’est pas respecté, I'entreprise ne pourra justifier d’aucun retard dans la tenue des dates contractuelles et
des dates clés ou jalons du planning directeur des travaux. Au contraire, elle devra renforcer ses moyens et/ou son organisation de
facon a permettre le respect des délais contractuels sur lesquelles elle s’est engagée.

Le titulaire se chargera également :

- del'ensemble des demandes administratives et I'obtention des arrétés de police en informant systématiquement le Maitre
d’ceuvre des procédures envisagées par I'entreprise,

- de la coordination et de la négociation possible aupres de tous les acteurs du présent projet.

5.3 BALISAGE ET PROTECTION DU CHANTIER

L’ensemble du chantier devra étre fermé physiquement aux personnes extérieures au chantier.

Les signalisations verticale, horizontale et lumineuse sont réalisées sous le contrdle des services compétents de la Métropole et Ville
de Marseille.

Cette signalisation est mise en place, préalablement a I'ouverture des chantiers. Elle sera ensuite déplacée et/ou complétée a chaque
phase successive du chantier. Elle comprend une pré-signalisation et une signalisation de position réglementaires, suffisantes et
efficaces, y compris les accessoires lumineux si nécessaires. Ces signalisations et pré-signalisations sont portées sur le plan des
installations dont elles font partie intégrante. Ce plan des installations est soumis a agrément du Maitre d’ceuvre durant la période
de préparation.

La fixation des clétures ou barrieres de chantier doit leur garantir une bonne tenue au vent sans restreindre I'espace réservé aux
travaux et aux circulations. Elle doit également étre adaptée a la nature du sol (revétement bitume, en bordure de trottoir, sol
meuble...)

Pour tous les chantiers, les barrieres ou clétures sont lestées et maintenues au sol par des systémes de type socle béton ou PEHD.
La fixation au sol est renforcée par jambe de force si nécessaire, notamment dans le cas des clétures rehaussées.

Tout systéme de lestage devra obtenir 'accord du maitre d’ceuvre.

Le lestage est adapté dans le cas de chantier de durée trés courte ou trés mobiles.

Le maintien en parfait état et I'entretien, a la charge du Titulaire, de la signalisation pendant toute la durée des travaux sont impératifs.
Méme lorsque le chantier n’est pas actif, I'entreprise, reste responsable 24 H / 24 H de la signalisation du chantier ainsi que des
dispositifs de protection et des ouvrages provisoires.

La mise a disposition du personnel pour réglementer la circulation manuellement ainsi que si nécessaire le matériel de phonie pour
assurer une liaison constante entre les extrémités du chantier, sont a la charge du Titulaire du LOT 1.

Les titulaires des marchés devront s’assurer en permanence du bon état et du bon positionnement du balisage de chantier et a
minima :

- S’assurer chaque matin de la bonne mise en place de la signalisation chantier et notamment des déviations

- S’assurer chaque soir du maintien de la propreté et du barriérage du chantier (d’autant plus avant les week-ends)

5.4 SIGNALISATION HORIZONTALE PROVISOIRE

5.4.1 Environnement immédiat des chantiers

Les travaux de marquage au sol pour signalisation horizontale provisoire de chantier sont a la charge du titulaire du lot 1 & qui
incombe la signalisation générale du chantier.

5.4.2 Environnement élargi des chantiers

En amont et en aval des chantiers et pour les déviations de longue distance, des marquages au sol provisoires pourront étre
nécessaires. Leur réalisation, leur maintenance et leur effacement en fin de chantier seront réalisés par le titulaire du présent marché
a la demande du maitre d’ceuvre.

5.4.3 Effacement de marquage existant

En accompagnement de ses opérations de mise en place de la signalisation horizontale provisoire pour les chantiers, le titulaire du
LOT 1 procédera a 'effacement de marquages au sol existants par :
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- Rabotage, bouchardage, poncage ou grenaillage,

- BrOlage et raclage,

- Recouvrement en peinture noire sablée,

- Décollement de bande préfabriquée jaune ou blanche,

- Effacement au moyen d’eau sous pression permettant de ne pas endommager le revétement de la chaussée

L’effacement sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 98.609.
Les travaux comprennent :
- I'effacement ou I'enlevement du marquage existant,

- le dépoussiérage du sol,
- le pré marquage,
- l'application du produit manuellement a I'aide de gabarits ou a la machine
- lamise en place au sol d'une ou plusieurs couches de fixe poussiére et le collage de la bande, pour les produits en bande
préfabriquée.
L’implantation du marquage sur voirie publique est effectuée par I'entreprise et sous sa responsabilité selon les normes et
réglementations en vigueur.

5.4.4 Types de marquage au sol.

Le marquage au sol provisoire est réalisé au moyen de :
- Bande préfabriquée jaune catégorie TE

- Peinture jaune temporaire homologuée rétro réfléchissante catégorie T

Les couleurs seront conformes a I'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére LIVRE | - Septiéme Partie.

Seuls seront autorisés les produits ayant regu une certification CE NF2 pour les bandes préfabriquées et la peinture.

Les marques au sol ne devront subir aucun arrachement, aucune déformation, aucune cassure, ni du fait des agents atmosphériques,
ni du fait de la circulation sur la chaussée sur laquelle elles sont appliquées, ni du fait des opérations habituelles de nettoyage de
ces chaussées. Les produits employés pour la constitution des marques au sol devront étre en particulier inaltérables sous I'action
des hydrocarbures et du chlorure de sodium. lls devront résister aux températures maximales et minimales enregistrées par Météo
France.

Les inscriptions, mots et logos seront établis conformément a la réglementation en vigueur. lIs pourront comporter un espacement
variable suivant les emplacements. Le détail de leurs dimensions devra faire I'objet d'un accord du MOE.

Les plans de signalisation provisoire seront établis par I'entreprise pendant la période de préparation et soumis a validation du MOE
avant mise en ceuvre préalablement au démarrage des travaux.

5.5 SIGNALISATION VERTICALE PROVISOIRE

5.5.1 Signalisation des chantiers

L’entreprise titulaire du LOT 1 doit, dans I'environnement immédiat et élargi des chantiers, l'installation, le maintien et I'entretien en
parfait état des panneaux et dispositifs de signalisation et pré-signalisation réglementaires, des la prise du site et jusqu'a la réception
sans réserve des travaux.

En section éclairée ou non, si la signalisation subsiste la nuit, le premier panneau de danger est de classe 2. Il peut étre complété
de trois feux de balisage et d'alerte R2 synchronisés en fonction de la sensibilité du site.

Ces signalisations et pré-signalisations sont portées sur le plan de phasage et de signalisation provisoire.

En dehors des panneaux et marquage conformes aux régles de signalisation du Code de la Route, des panneaux d’information
seront mis en place a la demande du maitre d’ouvrage.

5.5.2 Jalonnement de circulation routiére

5.5.2.1 Environnement immédiat des chantiers

Le jalonnement de circulation routiére et la signalisation amont et aval des déviations de circulation routiére phase chantier seront
mises en place par le titulaire du LOT 1 dans I'environnement immédiat des chantiers.

5.5.2.2 Environnement élargi des chantiers

Dans I'environnement élargi des chantiers, les panneaux de signalisation générale des chantiers et de jalonnement des déviations
de circulation seront mises en place, surveillés et déposés en fin d’opération par le titulaire du LOT 1.

Les panneaux mis en place seront conformes a la réglementation et aux normes en vigueur ainsi qu’aux instructions
interministérielles sur la signalisation routiére.

La définition et la localisation des panneaux de signalisation seront définies par le titulaire du LOT 1 dans le cadre de sa mission
d’étude de phasage.
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Aucune mise en place spontanée d’indications destinées au public usager (déviations conseillées ou autres) n’est faite sans I’accord
de la MOE.

5.5.2.3 Contenu des prestations

Les prestations de mise en place de panneaux comprennent :
- la fourniture de panneaux et des systemes de fixation,

- lafourniture de supports,

- laréalisation de plots mobiles en béton ou plastique lesté dans lequel sont ancrés les supports,
- le stockage et le transport sur le lieu de mise en ceuvre,

- la pose des supports et des panneaux.

A noter néanmoins que le support peut étre soit un support posé par I'entreprise soit tout autre support, et en particulier les mats de
feux tricolores ou méat d’éclairage, au moyen de colliers adéquat existant, et aprés accord de la maitrise d’ceuvre.

5.5.2.4 Pose des panneaux et supports

La mise en provisoire des panneaux se fera sur massifs béton auto-stables, comportant des crochets permettant un déplacement
aisé. Pour les chantiers de durée treés courte ou trés mobiles, le support sera adapté a ce type de travaux.

La mise en ceuvre sera assurée selon les régles applicables a ce genre de travaux (implantation des supports, hauteur au-dessus
du sol des panneaux, orientation des panonceaux, etc....)

Les emplacements exacts des travaux seront déterminés par le titulaire du marché et validées par le MOE. Les titulaires seront tenus
de fournir le personnel et le matériel nécessaire aux opérations de piquetage.

La pose de panneau sur candélabre ou support divers se fera sans endommager le support.

Le massif de scellement sera fonction de la dimension du panneau, du nombre et de la hauteur des supports, ainsi que des éventuels
ouvrages souterrains présents au droit du panneau ; le massif devra étre calculé pour résister aux valeurs de la sollicitation de l'effort
dd au vent conformément a la réglementation et aux normes en vigueur sur la signalisation routiére. Le dimensionnement type des
massifs devra étre soumis au MOE.

Le massif des arréts de bus provisoires sera constitué d’'une demi-buse avec crochets de préhension, de poids inférieur a 60 kg pour
pouvoir étre déplacée manuellement.

Les travaux seront exécutés avec le plus grand soin et de fagcon a géner le moins possible la circulation. Ils seront instruits
conformément au reglement de voirie (DICT). En cas d’'urgence, la pose d’'un panneau sur socle en béton, sera réalisée en l'attente
de l'instruction de la DICT.

5.5.2.5 Maintenance des panneaux et dispositifs de signalisation

Les titulaires sont tenus d'assurer la maintenance de la signalisation. Cette maintenance consiste en :
- la fourniture de tous les accessoires de fixation (visserie, boulonnerie, éventuellement plaquettes de solidarisation,
panneaux, panonceaux...).

- laréorientation correcte du panneau,
- le nettoyage du panneau
- le remplacement du panneau si celui-ci a subi des dégradations.

5.5.2.6 Dépose et occultation de panneaux et panonceaux

En accompagnement de ses opérations de mise en place de la signalisation verticale provisoire pour les chantiers, les titulaires
procéderont a la dépose ou a I'occultation des panneaux et panonceaux rendus nécessaires.

Les opérations de pose ou de dépose de caches (occultation) sur les panneaux et panonceaux ne devront étre en aucun cas une
source d'altération pour ceux-ci. Notamment la face avant des panneaux rétro réfléchissants ne devra pas étre mise au contact de
produits adhésifs quels qu'ils soient.

Les opérations de dépose ou d’occultations de panneaux sont comprises dans les prix du bordereau des prix unitaires.

5.5.2.7 Disponibilité de panneaux « courants »

Le titulaire devra étre en mesure de livrer a tout moment sur le chantier dans un délai d’'une heure aprés réception de la demande
du maitre d’ceuvre tout panneau de signalisation de police ou de signalisation temporaire « courant » : KD22 « déviation », KC1 «
route barrée », KC1 « attention travaux », ...

Le Titulaire devra donc disposer d'un stock de ces panneaux « courants ».

Lors de la mise en place d’itinéraires de déviations importants ou complexes, I'équipe d’intervention devra également apporter avec
elles ces panneaux courants pour étre en mesure de répondre aux demandes de la maitrise d’ceuvre sur site.

Les plans de signalisation provisoire seront établis par I'entreprise pendant la période de préparation et soumis a validation du MOE
avant mise en ceuvre préalablement au démarrage des travaux.
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6 OPERATIONS TOPOGRAPHIQUES
6.1 PIQUETAGE GENERAL

Dans un délai d’'une semaine a compter de la date de démarrage des prestations, le maitre d’'ouvrage fournira les éléments suivants :
- Coordonnées de la polygonale

- Limite fonciére du projet

6.2 |MPLANTATION ET PIQUETAGE DES RESEAUX EXISTANTS

Conformément a la réglementation en vigueur DT/DICT, chaque titulaire devra effectuer ses DICT au cours de la période de
préparation.

Le titulaire du lot 1 a la charge de réaliser le repérage des réseaux existants, y compris par sondage mécanique. Le résultat de ses
investigations seront mis a disposition pour du titulaire du lot 2.

Les zones d'incertitudes relevées lors de l'analyse des DT et DICT feront l'objet de sondages suivant les prestations prévues au
marché. Dés lors aucune autre compensation financiere ne sera accordée a ce sujet.

Cette mission devra étre menée conformément a la réglementation en vigueur sur les DICT et aux modalités fixées au Bordereau
des Prix Unitaires.

La coordination avec les exploitants et concessionnaires de réseaux, puis I'implantation et le piquetage des réseaux sur site en
présence des concessionnaires est exclusivement a la charge du titulaire.

Dans le cas de réseau sensible pour la sécurité, le titulaire ne subira pas de préjudice en cas de retard dans I'engagement des
travaux d0 a l'absence de réponse (sous la forme d'un récépissé de DICT) d'un exploitant de réseau 2 jours apres la relance faite
par I'exécutant. De méme des conséquences de la découverte d'un réseau sensible non indiqué.

6.3 IMPLANTATION GENERALE

A partir des documents fournis, le titulaire du lot 1 procédera a I'implantation et a la matérialisation sur site des limites du projet
définitif. Les points seront matérialisés par des piquets, contrélés et implantés avec une précision absolue de 2 centimetres.
A I'ouverture des travaux, il sera procédé a une reconnaissance contradictoire avec le géomeétre des opérations connexes.

6.4 IMPLANTATION ET PIQUETAGE DES OUVRAGES

Les repéres du chantier qui devront étre déportés pour des nécessités de construction seront signalés en temps utile, reposés a
proximité, repérés et nivelés avec précision. Les frais de déport des repéres sont a la charge de 'Entreprise.

Le titulaire sera tenu de placer sur le terrain des repéres type clous d’arpentage, et d’en assurer la conservation, la protection et la
stabilité.

Les points nécessaires a I'exécution, la vérification et la réception des travaux seront conservés et le titulaire doit pouvoir justifier la
position et de la stabilité de tous ces points a la demande du maitre d’ceuvre.

6.4.1 Piguetage général

Le piquetage général sera réalisé contradictoirement par le titulaire a sa charge avec le Maitre d’ceuvre et comprend :

- L'implantation des axes principaux des ouvrages ;

- Les points géométriques singuliers.
Ce piquetage sera réalisé au moyen de marques a la peinture ou de piquets numérotés dont les tétes seront raccordées en plan et
en altitude a des repéres fixes. Le titulaire assurera le scellement des piquets par des massifs bétonnés.
Le titulaire sera tenu de veiller a la conservation des marques, piquets et gabarits et de les rétablir ou de les remplacer en cas de
besoin a ses frais.

6.4.2 Piquetage complémentaire des ouvrages et travaux

Le ftitulaire sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets et gabarits qu'il sera nécessaire pour implanter
correctement sur le terrain, en plan et en altitude, les ouvrages et travaux tant provisoires que définitifs.
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Ces piquets et gabarits devront étre distingués de ceux qui auront été posés au moment du piquetage général. lls seront rattachés
en plan et en altitude, comme ceux du piquetage général, aux mémes reperes fixes. lls seront maintenus en place dans la mesure
ou I'exigera le Maitre d'ceuvre.

6.4.3 Tolérance d’implantation des ouvrages et travaux

Les tolérances d'implantation des ouvrages et travaux sont fixées a :
- Enplan (x ety) : au maximum 20 mm dans chaque direction ;

- Ennivellement (Z) : au maximum 5 mm.

6.4.4 Proces-verbaux de piguetage — Conservation des piguets

Les stipulations de I'article 27.4 du CCAG sont seules applicables.

7 ETUDES ET PROGRAMMES D’EXECUTION

7.1 PHASE PREPARATOIRE - ETUDES

Pendant la période de préparation, chaque entreprise devra :

- établir le programme des études d’exécution ;

- proposer des solutions techniques aux Maitres d’ceuvre et au Maitre de I'ouvrage; ces derniers accepteront de prendre les
décisions nécessaires dans les délais compatibles avec la bonne marche des études;

- définir les modes opératoires permettant d’étudier le planning d’enchainement des opérations;

- mettre au point les plans d’exécution des différents corps d’état; chaque entreprise devant réaliser ses propres plans
d'exécution;

- faire approuver les plans d’exécution de tous les participants par chacun d’eux (en vue d’éviter toute erreur ou conflit au
stade de I'exécution).

7.2 ETUDE GEOTECHNIQUE D’EXECUTION — MISSION G3

(normes NF EN 1992-1-1, NF EN 1992-1-1/NA, NF EN 1992-2, NF EN 1992-2/NA et NF P 94-500)

7.2.1 Mission d’études d’exécution géotechniques G3 —LOT 1

Le titulaire du LOT 1 réalisera une étude géotechnique de type G3.

Les missions d’ingénierie géotechnique nécessaires a la réalisation des prestations du présent marché sont de type G3 tel que défini
dans la norme NF P 94-500.

Cette mission G3 comprend notamment :
1. Pourla phase des études d’exécution :

- Lavalidation des hypothéses géotechniques ;

- Laréalisation des sondages ou essais complémentaires

- La définition des ouvrages et leur dimensionnement (calculs justificatifs)

- L’établissement des méthodes d'exécution : phasage, suivi (avec définition des auscultations a réaliser en fonction
des valeurs seuils associées) et contrdles a prévoir, dispositions constructives complémentaires éventuelles en
cas de conditions géotechniques rencontrées et/ou de comportement observé des ouvrages géotechniques en
cours d'exécution autres que ceux prévus (application de la méthode observationnelle) ;

2. Pour la phase de suivi des travaux :
- La vérification, au cours des travaux, la conformité du contexte géotechnique réellement rencontré avec celui pris
en compte dans la phase Etude ;
- Le suivi du programme d'auscultation afin de déclencher si nécessaire, en cas de dépassement des valeurs seuils,
les dispositions constructives prédéfinies en phase Etude ;
- L’établissement, le suivi et I'exploitation d'un programme d'investigations complémentaires si nécessaire ;
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- L'établissement au fur et a mesure les documents synthétiques précisant les conditions géotechniques
rencontrées, le comportement des ouvrages en phase de construction et l'impact sur les avoisinants ;

- L'établissement des recommandations de maintenance des ouvrages géotechniques ;

7.3 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’EXECUTION

Le présent article définit la répartition des taches entre le maitre d’ceuvre et les titulaires pour I'établissement des documents
d’exécution.
Pour chaque nature de travaux, sont successivement listés :
- Les documents établis par le maitre d’ceuvre (MOE) ;
- Les documents établis par I'entrepreneur (Titulaires) a partir des documents remis par le maitre d’ceuvre et qui seront
soumis au visa du maitre d’ceuvre.

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra étre complétée par les documents que le titulaire jugera nécessaire.

Les documents MOE permettent a I'entrepreneur, selon la nature des travaux, d’établir les documents d’études et plans d’exécution:
- soit par simple vérification et appropriation de ces documents;

- soit par complément de ces documents;
- soit par réalisation de ces propres études.

Dans le cadre du présent marché, les plans du dossier de consultation sont fournis pour faciliter I'intelligence du projet. Les
documents MOE seront remis lors de la notification du démarrage des prestations.

La non remise de documents d’exécution dans les délais imposés ci-dessous fera I’objet de pénalités de retard comme
stipulé au CCAP.

Seront notamment compris dans les livrables généraux attendus lors de la période de préparation :

- L’émission a chaque service exploitant d’'une déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT),

- Le repérage et piquetage des réseaux des concessionnaires,

- Elaboration du programme d'exécution des travaux qui précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés
et le calendrier d'exécution (planning général et planning & 4 semaines), des travaux précisant la date de démarrage des
travaux et leur durée d'exécution (le planning des travaux indique clairement les différentes phases du chantier, y compris
le cas échéant, la phase préliminaire de validation et d’approvisionnement en matériaux dudit chantier). Le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé au programme d’exécution. Il tiendra comptes des marchés
connexes et travaux en interfaces recensés dans les différentes pieces du présent marché.

- Elaboration du plan d’assurance qualité du chantier visé a l'article 28.2.1 du CCAG-Travaux ;

- Etablissement des plans énoncés par le Code du travail en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé et
communication de ces plans au Coordonnateur pour la Sécurité et la Protection de la Santé ;

- Etablissement des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs et
études de détail visés a I'article ci-dessous ;

- Production du schéma d’organisation et de gestion des déchets visé a I'article 36.2.1 du CCAG-Travaux

- Les plans d’organisation du chantier et sa mise en place,

- Laréalisation des constats d’huissier et les inspections télévisées des différents réseaux d’assainissement.

7.3.1 Documents généraux

Documents a remettre Titulaires Délais
PPSPS
PAQ
SOGED
Planning détaillé des études d’exécution,
délais de validation et délais Tous lots
d’approvisionnements

Planning d’exécution détaillé des travaux
Cf. chapitre 3.1.4 du CCAP RELATIF
Phasage graphique détaillé de niveau AUX MARCHES SUBSEQUENTS
EXECUTION des travaux et de la
signalisation par périodes (autant que LOT 1
nécessaires de sorte a répondre aux
enjeux de phasage portés par le
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chantier) y/c coupes types superposant
I'existant au projet et largeurs
d’emprises du chantier

Réalisation d’un levé topographique
contradictoire

LOT 1

Les plannings d’exécution travaux détaillés de chaque lot feront I'objet d’'une synthése par 'OPC Travaux. llIs devront étre compatibles

avec le logiciel Microsoft Project pour permettre des échanges fluides.

Un planning d’exécution général précisant les jalons intermédiaires d’exécution (pour rétrocession de zones entre lots) sera notifié
par ordre de service a tous les titulaires en fin de période de préparation sur la base du planning réalisé et consolidé par le lot 1.

Le planning sera amené a évoluer tout au long du chantier en fonction du contexte urbain et des opérations connexes.

7.3.1 Travaux préparatoires

Documents a remettre MOE ENT Délais
Plans généraux X
Plan d’installation de chantier LOT 1
'”Spr%‘;“eoar:j;e'?;'\f'it’;'rlssdeejscgfftrse”ts LOT 1 Cf. chapitre 3.1.4 du CCAP RELATIF
- 9 - ~ , AUX MARCHES SUBSEQUENTS
Accostage financier basé sur les études
P Tous lots
d’exécution
7.3.2 Terrassements
Documents a remettre MOE Titulaires Délais
Plans de nivellement X Démarrage des prestations
et coupes types 9 P
Cahier des profils en travers Lot 1 3 semaines avant commencement des
travaux
Plan de piquetage et calcul des entrées Lot 1 3 semaines avant commencement des
en terre travaux
Procédures d’exécution et mouvement 3 semaines avant commencement des
. Tous lots
des matériaux travaux
Procédures d’exécution pour Lot 1 3 semaines avant commencement des
soutéenements continus travaux
7.3.3 Réseaux humides
Documents a remettre MOE Titulaires Délais
Plan d’implantation X Démarrage des prestations
Etudes spécifiques pour :
systeme de rétention sur ouvrage
hydraullqu? (d.e type F-REG ou 4 semaines avant commencement des
équivalent) travaux
dispositif de traitement
réhabiliation d’ovoide
Plan des réseaux humides Lot 1 4 semaines avant commencement des

Profil en long des réseaux humides
gravitaires intégrant la position des
réseaux existants dans les cas
spécifiqgues nécessaires a la bonne
exécution des travaux

Plans de détail

travaux

4 semaines avant commencement des
travaux

4 semaines avant commencement des
travaux
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7.3.4 Réseaux secs

Documents a remettre MOE Titulaires Délais
Plan d’'implantation X Démarrage des prestations
. 4 semaines avant commencement des
Plan des réseaux secs
travaux
Plan de céablage sur la base des plans 4 semaines avant commencement des
de réseaux secs travaux
Synoptique d’exécution 4 semaines avant commencement des
travaux
Plan d’'implantation des équipements .
. . 4 semaines avant commencement des
électriques
Lot 1 travaux
. Plan en élévation Qes facades avec 4 semaines avant commencement des
implantation des projecteurs et cablage
. travaux
projeté en facade
Lo 4 semaines avant commencement des
Note de calcul éclairage
travaux
e 4 semaines avant commencement des
Plans de détail
travaux
7.3.5 Structures et revétements des sols
Documents a remettre MOE Titulaires Délais
Plans généraux X Démarrage des prestations
Profils en travers types X Démarrage des prestations
. Au plus tard 4 semaines apres réception
Plan de calepinage des bordures de I'0S de démarrage
Plan de nivellement synthétique (LOT1)
a remettre au plus tard 2 semaines
apreés réception de 'OS de démarrage.
Plan de nivellement (LOT2) a remettre 2
Plan de nivellement du projet fini semaines apres validation du plan du
LOT1 par le Maitre d’ceuvre.
Plan de nivellement détaillé (LOT1) a
Lot 1 remettre 2 semaines apres remise de la
0 version synthétique précédente
Plans de nivellement topographiques
intermédiaires pour rétrocession de .
3 semaines avant commencement des
zones au lot 2 (autant de plans que
. o . . travaux
nécessaires jusqu’a réception de la
zone)
. ) 4 semaines avant commencement des
Cabhier des profils en travers
travaux
Formulation des bétons pour plateforme 3 semaines avant commencement des
support et note de calcul travaux
. ~ 3 semaines avant commencement des
Formulation des revétements
travaux
Vérification, validation et appropriation .
. g 3 semaines avant commencement des
du plan de nivellement du projet fini du Lot 2
travaux
lot 1
Fiches d’agrément matériaux Lot 1 Fin de la période de préparation
9 Lot 2 (aire de jeux) P prep
Plan de calepinage des emmarchements Lot1 , .
. . . 3 mois avant le démarrage des travaux
et des revétements Lot 2 (aire de jeux)
Echantillons / Planche d’essai Lots1let2 3 semaines avatr:;\(;glrrxmencement des

7.3.1 Equipements de fontainerie
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Documents a remettre MOE Titulaires Délais
Plans généraux X Démarrage des prestations
Plans généraux X Démarrage des prestations
Carnets de détail iicyijllpements et génie X Démarrage des prestations
Plans de détails des ouvrages (vue en
plan et coupes) avec amenée des 4 semaines avant commencement des
réseaux dans toutes les vues y/c points travaux
de détail dédiés a I'étanchéité
Plans de détails des ouvrages de 4 semaines avant commencement des
souténements (vue en plan et coupes) travaux
Notes de calculs des souténements .
e - " 4 semaines avant commencement des
provisoires et des dispositifs de travaux
pompage des eaux de nappe
Note de calcul justificative des ouvrages 4 semaines avant commencement des
et massifs de fondations travaux
Plans de coffrage et de ferraillage du
local technique enterré, fontaine et 4 semaines avant commencement des
ouvrages connexes y compris les travaux
dispositifs de fondations
4 semain vant commencemen
Plans de parcours semaines avant commencement des
travaux
Schémas et synoptiques des 4 semaines avant commencement des
installations hydrauliques Lot 1 travaux
Plans d’'implantations et de situations 4 semaines avant commencement des
des différents éléments a installer dans travaux
les fosses, bassin et local technigue
Plans d’exécuti i€ .
ans d exécution dgs pieces d_e 4 semaines avant commencement des
serrurerie (trappes, grilles, escalier,
o travaux
préfiltre, etc...)
. 4 semaines avant commencement des
Notes de calculs, hydrauliques
travaux
Notes de calculs des canalisations de .
- ) 4 semaines avant commencement des
retours sous coefficient de remplissage
N ) travaux
de 7/10éme maxi
Plans et schémas d'équipement de 4 semaines avant commencement des
l'armoire travaux
. . 4 semaines avant commencement des
Bilan de puissance
travaux
Notes de calculs électriques, section et 4 semaines avant commencement des
carnet de cables travaux
Demandes d’agréments des matériaux 4 semaines avant commencement des
et produits envisagés travaux
7.3.1 Génie civil, Maconnerie et Construction
Documents a remettre MOE Titulaires Délais
Plans généraux X Démarrage des prestations
Rapport d’études géotechniques Lot 1 4 semaines avant commencement des
d’exécution — Mission G3 travaux
Plans de détails des ouvrages (vue en
plan et coupes) avec amenée des Lot 1 4 semaines avant commencement des
réseaux dans toutes les vues y/c points travaux
de détail dédiés a I'étanchéité
Plans de détails des ouvrages de Lot 1 4 semaines avant commencement des
souténements (vue en plan et coupes) travaux
Notes de calculs des souténements .
e - o 4 semaines avant commencement des
provisoires et des dispositifs de Lot 1 travaux
pompage des eaux de nappe
Note de calcul justificative des ouvrages Lot 1 4 semaines avant commencement des
et massifs de fondations travaux
Procédures d’exécution des ouvrages de .
N 4 semaines avant commencement des
souténement avec carnet de phasage et Lot 1 travaux
gestion des emprises
Demandes d’agréments des matériaux Lot 1 4 semaines avant commencement des
et produits envisagés travaux
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7.3.2 Mobilier urbain et Signalisation

Documents a remettre MOE Titulaires Délais
Plans généraux X Démarrage des prestations
, . A 4 semaines avant commencement des
Plan d’implantation des équipements
travaux
. _— e 4 semaines avant commencement des
Plan de signalisation définitive
travaux
Note de calcul justificative des ouvrages Lot1 4 semaines avatr: ;\(;gawxmencement des
Fiches d’agrément Fin de la période de préparation
Prototypes Fin de la période de préparation
Plans de détails du mobilier Fin de la période de préparation
7.3.3 Plantations
Documents a remettre MOE Titulaires Délais
Plans généraux X Démarrage des prestations
Plan d’'implantation des équipements Fin de la période de préparation
Plan d’arrosage Lotslet2 Fin de la période de préparation
Plans de détails Lot 2 Fin de la période de préparation
F|ch?s d a_grement deslv_egetaux, Lot 2 Fin de la période de préparation
ournitures et matériaux
A organiser en présence MOE et MOA
Visite de pépiniére Lot 2 (date a proposer avant la fin de la
période de préparation)
Plan de plantations y/c fosses d’arbres Lot 2 Fin de la période de préparation

7.4 NORMES ET TEXTES APPLICABLES

Conformément au décret n°84-74 du 26 janvier 1984 relatif au statut de la normalisation qui a été modifié par les décrets n°90-653
du 18 juillet 1990 et n°93-1235 du 15 novembre 1993, lorsqu'il est fait référence, dans le présent marché, a des normes francaises
non-issues de normes européennes, des normes étrangéres en vigueur dans un état membre de I’'lUnion Européenne ou de I'Espace
Economique Européen, celles-ci peuvent étre applicables sous réserve qu’elles soient reconnues équivalentes.
Les matériaux, produits et composants de construction doivent obligatoirement étre conformes aux stipulations des piéces du marché
suivantes, sans que cette liste soit limitative :
- Les fascicules des Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux suivant la
derniére liste parue au journal officiel a la date de la réalisation ;
- Les documents techniques Unifiés (D.T.U.) suivis des Cahiers des Charges, Cahiers des clauses spéciales, et documents
connexes ;

- Lesregles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé ;
- Les normes francaises AFNOR relatives aux matériels et matériaux mis en ceuvre et aux essais y afférent ;

- Les prescriptions des documents techniques du R.E.E.F. (Répertoire des Ensembles et des Eléments Fabriqués du
batiment) ;

- Les Régles Techniques de Conception, de calcul et d'Exécution des ouvrages, éditées par le CSTB ;
- Les spécifications techniques des différents concessionnaires ou exploitants.

Il'y a également lieu de noter I'existence de documents, se rapportant a ces travaux, établis par le Ministere de I'Ecologie, du
Développement Durable et de I'Energie et diffusés par le SETRA et le CERTU

Cette liste n'est pas limitative et, pour I'ensemble des textes cités ou non, il sera toujours fait référence a la derniére édition avec
mises a jour, additifs, rectificatifs, compléments, modificatifs, etc. en vigueur a la date de remise des offres.

Les D.T.U., normes et réglements connus a ce jour régissent de plein droit la réalisation des travaux méme s'ils ne sont pas énoncés
dans le présent CCTP

Au cas ou de nouveaux Textes Officiels, remplagcant ou modifiant de fagon restrictive les documents répertoriés ci-dessus,

paraitraient entre la date de signature du Marché et celle de la réception des ouvrages, il appartiendra a I'Entrepreneur d'en saisir
en temps utile le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre afin qu'il soit statué a leur sujet.

7.5 ECHANTILLONS - PLANCHES D’ESSAIS
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Dans le cadre du marché, les titulaires des différents lots devront proposer des échantillons au MOE et réaliser des planches d’essai
pour les revétements qualitatifs, les essais devront étre remis en phase de préparation chantier. Se référer aux pieces écrites de
chaque lot pours les détails relatifs aux échantillons et planches d’essai.

7.6 SYNTHESE

Au titre des études d’exécution le titulaire du lot 1 établira des plans de synthése des plans élaborés par ses équipes et par les autres
intervenants sur l'opération ayant une interface avec ses propres travaux. La prestation a assurer par le titulaire du lot 1 consiste a
faire apparaitre sur ses plans les études réalisées par d’autres intervenants sur I'opération qu’ils fassent ou non partie du marché.

Pour ce faire, le titulaire du lot 1 :
- réalise une superposition des fichiers pour 'ensemble des documents ;

- fait apparaitre 'ensemble des réservations nécessaires aux autres lots et marchés ayant une incidence sur ses travaux ;

- integre les indications regues sur d’éventuels plans papier ;

- informe le maitre d’ceuvre et I'entreprise concernée en cas de probléme ;

- assure une bonne présentation des plans de compilation de I'opération qui seront conformes a la charte graphique ;

- prépare toutes les coupes, élévations, plans, détails nécessaires au bon déroulement de la réunion rendue nécessaire et
pour valider les principes a retenir ;

- procéde éventuellement a certaines modifications de ses propres plans, lorsque cela n’entraine aucune modification du
projet ou des plans des autres lots ou marchés ;

- établit spécifiguement pour la réunion de coordination le tirage papier couleur des plans de compilation.

Les titulaires des lots 1 et 2 devront préparer et participer a toutes les réunions de coordination des études.

Ces réunions seront I'occasion d’identifier et de préciser le traitement des interfaces non encore définies.

Les observations portées sur les documents de coordination seront prises en compte dans un délai de 7 jours ouvrés a compter de
la date de réception.

Cette phase pourra étre suivie soit de nouvelles phases de compilation a la charge de I'entrepreneur puis d’'une nouvelle réunion de
coordination, soit d’'un envoi pour visa.

La mission de synthése se prolonge durant la durée du chantier, chaque fois que des précisions ou des adaptations des plans des

ouvrages sont nécessaires dans le cadre du déroulement normalement prévisible du chantier (ajustement du positionnement par
rapport a 'implantation réelle des réseaux existants, précision des dispositions constructives...).

8 PLAN D’ASSURANCE QUALITE

8.1 GENERALITES

Avant le commencement des travaux, I'entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d'CEuvre un plan d'assurance de la qualité.
Le Plan d'Assurance de la Qualité définit, selon des procédures écrites et archivées, I'ensemble des dispositions préétablies
systématiques que I'entreprise a l'attention de mettre en ceuvre et qui sont destinées a donner confiance dans I'obtention de la qualité
requise.

Les résultats obtenus au titre du contr6le extérieur sont tenus a la disposition de I'Entreprise. Ces résultats priment sur ceux fournis
au titre du contrdle interne et externe de I'Entreprise. Celle-ci devra en cas de contradiction, apporter la preuve de la fiabilité et de la
responsabilité de ses contréles.

8.2 CONTROLE INTERIEUR DE L’ENTREPRISE

Le contrdle intérieur est composeé :

- Du contrdle interne, réalisé par une personne identifiée dans le PAQ, présente régulierement sur le chantier et disponible
en cas d’anomalie, chargée de l'organisation des contrdles (respect de modes opératoires, réalisation et interprétation des
contrdles et essais).

- Du contrble externe, assuré par le laboratoire de I'entrepreneur. Ce laboratoire effectuera les essais et contréles définis
aux différents fascicules du C.C.T.P. et du P.A.Q. de son ressort.

La partie du document d’organisation générale traitant du contrdle intérieur explicite :
- Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de certification de conformité (les
procédures officielles de certification de conformité recouvrent notamment la marque NF, I'homologation, I'agrément et le
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certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés (l'identification consiste a comparer d'une
part le marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre part le marquage prévu
par le reglement de certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat) ;

- En l'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne bénéficie pas de la
certification, les modalités d'exécution du contrdle de conformité des lots, en indiquant les opérations qui incombent aux
fournisseurs ou aux sous-traitants ;

- Les conditions d'exécution et d'interprétation des essais ou contrdles, lorsque celles-ci sont prescrites a l'origine ou
s'averent nécessaires en cours d'exécution ;

- Le modele des documents, dits de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du contrdle intérieur, ainsi que les
conditions de leur transmission au maitre d’ceuvre ou de tenue a disposition ;

- L’ensemble des modalités et des opérations qui incombent a I'entrepreneur pour s'assurer que les opérations de contrble
intérieur sont correctement assurées ;

- Il désigne I'expert technique responsable mandaté par I'entrepreneur pour assurer la vérification du bon fonctionnement
du contr6le intérieur.

Le contrdle intérieur portera au moins sur les produits, matériaux et prestations suivantes :
- Géométrie : implantation et suivi géométrique, réception planimétrique et altimétrique de l'arase terrassement, des
ouvrages d’assainissement et des chaussées ;

- Terrassement : contréle des matériaux, respect des méthodes d’exécution (épaisseur, compactage, teneur en eau...),
respect du mouvement des terres ;

- Portance : réception de portance ;

- Préparation des matériaux de remblai : Les matériaux doivent étre préparés pour permettre leur mise en ceuvre et leur
compactage ;

- Granulats : contréle et réception des matériaux ;

- Assainissement : contrble et réception des éléments préfabriqués en béton, fontes et tuyaux plastique ;

- Réseaux : controle et réception des produits a mettre en place ;

- Chaussée : contrble et réception des matériaux et de la structure de la chaussée ;

- Signalisation / Mobilier urbain : contrdle et réception des produits a mettre en place.

Le maitre d’ceuvre restera seul habilité a prononcer les décisions finales.

8.3 CONTROLE EXTERIEUR

Le contrdle extérieur effectué par le maitre d’ceuvre et les contrdleurs techniques du maitre d’ouvrage consiste en :
- Vérifier le respect des procédures d’exécution et la bonne exécution des contrbles ;

- Accepter les fournitures et matériaux en cours de production ;
- Réaliser des contrdles de conformité le plus souvent de fagon inopinée en complément du contréle du Titulaire.

Outre les essais et controles définis au présent C.C.T.P., le maitre d’ceuvre se réserve le droit de vérifier et de superviser les contrbles
de I'entrepreneur.

Ces controles ne dispensent évidemment pas I'entrepreneur de son contréle intérieur.
Ces contrdles peuvent porter sur :
- L’état du matériel (fiabilité) ;
- Lerespect des modes opératoires ;
- Les procédures de contrbles (lieux et époques des préléevements, adéquation des essais).
Au cours de I'exécution des prestations, le maitre d’ceuvre procédera a des contrdles préalablement définis pour lesquels la poursuite
des opérations par I'entreprise est subordonnée a son acceptation prononcée dans un délai déterminé.

Le maitre d’ouvrage se réserve également le droit d’effectuer des contrdles supplémentaires sur les points suivants :
- Géométrie : implantation et suivi géométrique, réception planimétrique et altimétrique de l'arase terrassement, des
ouvrages d’assainissement et des chaussées ;

- Portance : réception de portance ;
- Granulats : contréle et réception des matériaux ;
- Chaussée : contrble et réception des matériaux et de la structure de la chaussée.

9 ORGANISATION DES TRAVAUX
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9.1 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

L’entreprise doit prendre en compte un délai de 3 semaines pour obtenir une permission de voirie puis de 10 jours pour un arrété de
circulation.

9.2 OUVERTURE DE CHANTIER

Avant tout démarrage de travaux, le titulaire est tenu d’établir les déclarations d’intention de commencer des travaux (DICT) pour
chaque zone de travaux auprés des services intéressés concessionnaires privés et publics (Enedis, GRDF, ORANGE, MAMP,
SEMM, SERAMM etc..) en vue notamment d’éviter toute détérioration d’ouvrage existant.

Le titulaire supportera la remise en état de tout ouvrage qu'il pourrait avoir détérioré durant ses travaux. Il supportera aussi toutes
les contraintes engendrées sur ses travaux par la position réelle des réseaux enterrés.

Le titulaire est tenu donc d’adresser a chaque service exploitant intéressé, au moins 10 jours avant I'ouverture des fouilles, une
déclaration d’intention de commencer les travaux (DICT).
Ce préavis ne dégage en aucune maniéere la responsabilité du titulaire.

Le titulaire sera tenu d'informer le MOE des déclarations d'intention de commencer les travaux (DICT) qu'il a adressé aux différents
services d'exploitation des réseaux concernés ainsi que de leurs retours.

9.3 HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

9.3.1 Dispositions générales

Il est précisé a I'entreprise d’incorporer dans son prix I'ensemble des dispositions relatives a I'hygiéne et a la sécurité du chantier.
Elle se référera a 'ensemble de la réglementation relative a la sécurité sur les chantiers du batiment, au code du travail et aux
dispositions décrites dans le PGC.

L’entrepreneur prendra toutes les mesures propres a assurer :
- la sécurité de son personnel ;

- la sécurité des tiers pouvant circuler ou stationner au voisinage et aux abords immédiats du chantier.

En particulier, dans I'hypothése d’'une présence de I'amiante et du plomb, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour
la protection de ses employés et procéder a I'élimination des déchets d’amiante et de plomb conformément a la réglementation en
vigueur.

9.3.2 Organisation de la sécurité du chantier

Pour 'ensemble des travaux en hauteur, le titulaire mettre en place le dispositif de sécurité approprié, conformément a la |égislation
en vigueur.

L’entrepreneur rédigera préalablement au démarrage des travaux, dans son dossier d’exécution, les phases successives des travaux
dans le respect des régles de l'art. Il sera détaillé les mesures de protection collective notamment :

- les protections collectives et individuelles contre les risques liés aux travaux a proximité de matériaux amiantifére (curage,
démolition périphérique, ...) = mode opératoire suivant la sous-section 4 du code du travail incluant une évaluation des
risques,

- les protections collectives et individuelles contre les risques liés aux travaux de dépose de produits et matériaux contenant
de I'amiante = plan de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de I'amiante conformément au code du travail
incluant une évaluation des risques,

- les protections collectives et individuelles contre les risques liés aux travaux sur des éléments contenant de plomb = mode
opératoire incluant une évaluation des risques

- les protections contre les chutes de hauteur (garde-corps, mise en place de dispositifs de recueil capables d’interrompre
la chute d’un travailleur...),

- la définition des voies de circulations (conservation de I'escalier extérieur, protection des accés contre les chutes de
matériaux...),

- les protections contre les chutes de matériaux (clétures, barriéres, interdictions de travaux superposés, port du casque...),
et s’assurer de la sécurité des salariés intervenant sur les sites (risques d’effondrement, éboulement...)

- les protections contre les projections de matériaux ou d’objet, en particulier autour de I'aire de descente des gravats,
- les mesures d’étaiement et méthodes proposées pour éviter I'effondrement inopiné de planchers,

- la prévention contre les accidents liés a I'utilisation d’engins,

- la prévention contre les accidents liés a la manutention de charges,
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- les moyens de réduction des nuisances dues a la poussiére et aux bruits.

Toute prestation entreprise sans I'accord du maitre d’ceuvre pourra étre refusée, toutes les conséquences restant a la charge de
I'entreprise. De méme, I'entreprise demeure responsable des erreurs qu’elle aurait pu commettre dans I'établissement de ses plans
et des conséquences éventuelles sur le déroulement du chantier.

Pour I'établissement du projet des installations de chantier et du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé),
I'entreprise tiendra compte des éléments incorporés au présent document, ainsi que ceux figurant dans le PGCSPS établi par le
coordonnateur SPS, notamment la mise en place d’un bungalow a vocation de sanitaire (WC et douche), un vestiaire et un réfectoire.
Ces éléments sont rémunérés dans le prix de démolition au forfait de chaque maison.

En ce qui concerne la signalisation routiére sur la voie publique au niveau de I'accés au site, I'entreprise se rapprochera des services
de la voirie des communes concernées.

L’entreprise devra sécuriser 'ensemble de ses travaux par des moyens adaptés. En particulier pour les travaux en hauteur
I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et du public : nacelles, garde-corps

et garde gravais, filets pare-chute pour les personnes et objets, ligne de vie, ...

L’entreprise prévoira la mise en place de passages protégés pour les utilisateurs des locaux, moyens de protection adaptés pour
éviter toute chute de matériel ou de matériaux.

9.3.3 Dépenses communes

Aucune.

9.3.4 Préservation de I’environnement

9.3.4.1 Installations de chantier

Les installations de chantier en général, mais surtout celles relatives a I'entretien des engins et la distribution de carburants, devront
étre protégées contre tout risque d'infiltration de polluants dans le sol grace a des dispositifs qui seront soumis a I'approbation des
services compétents (protection civile, D.D.T., D.D.A.S.S, DREAL, etc.), tels qu’'un écran étanche évitant toute infiltration.

Les installations devront étre conformes I'ensemble des dispositions décrites dans le PGC.

L’entretien des engins dont la mobilité est réduite ne pourra se faire sur le chantier que dans la mesure ou un dispositif de récupération
des produits usés est amené sur place, puis évacué. Dans tous les cas, il est demandé au titulaire du contrat de mettre en place un
dispositif de collecte des produits d’entretien et de leur emballage afin que rien ne soit dispersé sur le site par ses agents ou les
entreprises chargées de la maintenance des engins et des installations.

L’entretien des engins mobiles se fera a I'atelier de I'entreprise spécialement équipé a cet effet.

Le stockage des huiles et carburants interdit en dehors des emplacements aménagés a cet effet : citernes double enveloppe, plates-
formes bétonnées étanches, avec rebords en béton permettant de recueillir un volume liquide au moins équivalent a celui des cuves
de stockage.

Vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins sont réalisés sur des emplacements aménagés a cet effet : plate-forme
bétonnée étanche et recueil des eaux pluviales de lavage de cette plate-forme, par l'intermédiaire d’'un bac décanteur déshuileur, les

produits de vidange étant recueillis et évacués en flts fermés.

Sanitaires : aucun rejet direct dans I'environnement. Installation de cuves étanches et vidange de ces cuves, autant que nécessaire
en cours de chantier ou raccordement au réseau public suivant I'avis du coordonnateur SPS.

9.3.5 Mode de gestion des déchets

L’entrepreneur aura a sa charge I'établissement du Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). Il devra notamment

- Préciser les méthodes qui seront employées pour gérer les déchets,

- Identifier les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés
les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de stockage, de recyclage ou de
regroupement,

- Préciser comment sera effectué sur le chantier le tri des déchets (bennes, stockage, emplacement sur le chantier des
installations, etc.),

Indiquer les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux,
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- Indiquer les moyens matériels et humains qui seront mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des
déchets
L’entreprise devra remettre au maitre d’'ouvrage avant le début des travaux des Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) pour tous
les déchets, et en particulier 'amiante, le plomb et les terres non inertes.

L’entreprise a I'obligation de réaliser un tri sélectif des matériaux issus de la déconstruction. Ce tri sélectif sera réalisé a 'avancement
des travaux. Les déchets seront stockés provisoirement avant expédition dans des containers mis a disposition par le titulaire du lot
1.

L’entrepreneur aura a sa charge les frais de tri, de chargement, de transport et de mise en dép6t définitif des déchets.

Afin d’assurer le contrble de la gestion des déchets, I'Entreprise devra fournir au maitre d’ouvrage un bordereau de suivi des déchets
des matériaux issus de la déconstruction dont I'élimination est prévue au titre du marché. Ce systéme de tragabilité permettra un
contrble du volume de déchets produits et de leur destination.

Le reglement de ces prestations ne s’effectuera qu’aprés remise au maitre d’ceuvre de ces bordereaux et aprés validation de leur
conformité.

Plusieurs grandes catégories de déchets devront étre identifiées :
- les déchets inertes (type bétons) ;
- les déchets industriels banals (D.I.B.) et encombrants extraits des batiments lors de la démolition ;
- les déchets industriels spéciaux (D.l.S.) et notamment les déchets de MPCA (Matériaux et Produits Contenant de
I’Amiante),
- les déchets issus des dépollutions éventuelles.

9.3.6 Nettoyage du chantier

Le lot 1 a a sa charge le nettoyage général du chantier (y compris évacuation de déchets et déblais résiduels) et ce jusqu’a la fin du
chantier avec une fréguence de interventions par semaine, en milieu et fin de semaine. Le lot 1 a un devoir de résultat quant a la
propreté générale du chantier. Les titulaires des autres lots ne sont pas moins responsables du nettoyage, repli et évacuation de
I'ensemble des déchets et matériaux directement liés a leurs propres travaux.

9.4 EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC ET DES SERVICES
PUBLICS

Le titulaire a a sa charge toutes les démarches administratives nécessaires pour obtenir les autorisations permettant de réaliser les
travaux (permission de voirie, arrété de police, ...). Pour cela, celui-ci établira des dossiers d’exploitation dans le respect des délais
de rigueur. Cette prestation est incluse dans le prix d’étude de phasage et de signalisation provisoire de chantier.

Le titulaire prendra toutes les dispositions pour respecter strictement tous les reglements communaux et de police. Il devra en outre,
prévenir tous les services concernés avant chaque modification d’emprises de chantier et obtenir toutes les autorisations nécessaires.
Le titulaire prendra toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux voies et ouvrages publics au cours de I'exécution
des travaux, ainsi qu’aux chemins qu’il pourra éventuellement emprunter pour accéder aux lieux d’emprunt.

Dans le cas ou des dégradations seraient commises par le titulaire ou par ses sous-traitants ou ses fournisseurs, elles devront étre
réparées par les soins et aux frais du titulaire dans un délai fixé par le MOE.

Dans le cas ou le titulaire n’effectuerait pas ces réparations dans le délai fixé, le MOE pourra les faire réaliser immédiatement aux
frais du titulaire sans qu’il n’ait besoin d’aucune mise en demeure.

Le titulaire restera responsable vis-a-vis du MOA et des tiers des conséquences des dégradations qu’il aura causées aux voies
publiques.

Le titulaire devra prendre toutes dispositions utiles, en accord avec le MOE et les concessionnaires concernés, pour protéger et
garantir les acces aux installations de distribution d’eau, de gaz, d’électricité, les réseaux de communication, etc....

9.5 ATTACHEMENTS DE SITUATIONS

Les situations de travaux seront accompagnées d’attachements dont la modalité sera précisée au démarrage des travaux.

9.6 REUNION DE CHANTIER

Le MOE fixe la fréquence de ces réunions (au minimum hebdomadaire). La présence de représentants qualifiés de I'entrepreneur,
de ses cotraitants, et de ses sous-traitants est obligatoire (Directeurs de travaux ou conducteurs de travaux suivant nécessité).
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Chaque réunion fait I'objet d’'un compte-rendu diffusé aux participants. Sous réserve des observations de leur part dans un délai
d’une semaine suivant la réception du compte-rendu, I'entrepreneur, ses cotraitants et ses sous-traitants sont supposés accepter de
plein gré les dispositions prises dans ces comptes rendus de réunions de chantier.

Au cours de ces réunions, seront abordés tous les points techniques liés aux travaux.

9.6.1 Participation a des points d’information chantier

La conception des nouveaux espaces publics fait I'objet d’une démarche de médiation et de communication en continu, et ce
depuis le début des études.

Afin d’assurer un bon niveau d’information des riverains, dans un contexte de chantier trés impactant pour leur quotidien, les
entreprises mandataires se rendront disponibles afin de participer a des temps de médiation et d’information. A ce stade, la

maitrise d’ouvrage identifie un besoin de 4 a 5 réunions de 2h00 pendant toute la durée des travaux. Ces temps pourront prendre la
forme de réunions d’information chantier, de café info travaux ou bien de points d’'information dans I'espace public.

9.7 PILOTAGE ET COORDINATION DES TRAVAUX

Le pilotage et la coordination des travaux est assurée par la maitrise d'ceuvre.

9.8 POINTS D’ARRET

Pour rappel, on définit les points de contrdle suivants :
- Un point d’arrét donne obligatoirement lieu a la production de documents attestant des vérifications et contréles internes
spécifiques et externes.

- Un point critique donne obligatoirement lieu & la production de documents attestant des vérifications et contréles internes.

Il est prévu notamment les points d’arréts suivants :
- Acceptation du PAQ ;

- Approbation des études et procédures d’exécution ;

- Contrdles géométriques des terrassements et des fouilles ;

- Reéception du fond de fouille avant remblai ou avant réalisation d’ouvrages ;

- Reéception du coffrage, du ferraillage et/ou des dispositions d’ancrage avant bétonnage ;
- Contrbles des réseaux humides ;

- Contrdles des réseaux secs ;

- Contrdle des installations électriques ;

- Reéception de la cote finie de I'ouvrage.

Ces listes ne sont pas limitatives et seront finalisées lors de la période de préparation et pourront également étre complétées en
cours de chantier si besoin.

Il est prévu notamment les points critiques suivants :
- Réception sur site des engins et véhicules de chantier susceptibles de circuler sur 'emprise chantier ;

- Réception sur site du béton.

Le MOE se réserve le droit d’ajouter des points d’arrét en fonction de I'avancement et des contrdles réalisés au fur et a mesure du
chantier.

Le délai de préavis pour chaque point d’arrét, sauf pour le dernier, du titulaire envers le Maitre d’ceuvre, est de vingt-quatre (24)
heures. La poursuite des travaux ne peut étre engagée sans I'accord écrit et explicite du Maitre d’ceuvre.
Les autres opérations de vérification et de contréle figurant dans le Plan d’Assurance de la Qualité peuvent étre considérées comme
des points critiques, le non-respect de ces derniers entrainant cependant un point d’arrét supplémentaire.

9.9 VERIFICATION DES INDICATIONS DU DOSSIER

Avant d'entreprendre les travaux, I'Entrepreneur est tenu de vérifier les indications de principe contenues dans le dossier de
consultation. Il doit donc, en particulier :
- Contrdler toutes les cotes en planimétrie et en altimétrie portées sur les différents plans ;

- Sassurer de leur concordance, s'assurer gu'il n'y a pas contradiction entre les piéces écrites et les plans et entre les
diverses pieces écrites entre elles ;
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- Vérifier que la compatibilité, dans I'espace des divers ouvrages et dans le temps des travaux résultant de leur exécution,
est toujours assurée ;

- Assumer, des le stade de I'étude, les oublis ou imprécisions qui pourraient apparaitre dans les plans ou les piéces écrites,
puisque I'entrepreneur a a sa charge I'établissement des plans d'exécution et tous les travaux nécessaires au parfait
achevement de l'ouvrage.

9.10 GARDIENNAGE

L'Entrepreneur étant seul responsable de la conservation en quantité et qualité des divers matériaux et appareils qu'il utilisera, il lui
appartiendra a cet égard, de prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer la surveillance de son chantier et de contacter
toutes les assurances nécessaires contre le vol, les dégats susceptibles de résulter de I'action de la pluie, du gel, de la chaleur, des
chocs, de l'incendie et d'une fagon générale, contre les accidents de toute nature.

Il sera également tenu au gardiennage de son chantier. Il demeurera responsable vis-a-vis des tiers, des accidents de toute nature
qui résulteront de mesures de sécurité insuffisantes.

Cette prestation ne fait pas I'objet de rémunération spécifique : elle est réputée étre intégrée dans le forfait d’installation de chantier
proposé pour toute la durée contractuelle des travaux.

9.11PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire assurera la protection de ses ouvrages, jusqu'a la réception des travaux.

L'absence momentanée de telle ou telle entreprise sur le chantier ne pourra étre invoquée par elle, pour justifier un défaut de
protection ou la disparition de celle-ci.

En conséquence de ce qui précede et dans tous les cas ou l'entreprise auteur des dégradations n'aura pu étre identifiée avec
certitude, chaque entreprise assurera les frais de réparation, de réfection partielle ou totale de ceux de ces ouvrages que le Maitre
d’ceuvre jugerait inacceptable. Ces frais s'étendront éventuellement aux ouvrages connexes résultant de la dépose et de la repose
de l'ouvrage en question.

Dans tous les autres cas, les mémes frais seront imputés a I'entreprise auteur de la dégradation et seront déduits des sommes lui
restant dues, a la réception des travaux.

9.12REMISE EN ETAT DES LIEUX

Outre le repliement du chantier, I'Entrepreneur devra réparer toutes les dégradations qu'il aura causées, et d'une facon générale
remettre en état les lieux ou son activité s'est exercée.

Les frais correspondants seront compris dans le prix forfaitaire d'installation et de repliement de chantier.

En plus, au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords de tous les
matériaux, débris, gravats, etc. déposés a l'occasion de ses propres travaux.

L'Entrepreneur devra veiller a ce que le chantier et les voies empruntées soient toujours dans un bon état de propreté.

10 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

10.1 PRESENTATION DU DOE Y COMPRIS BIM

Tous les documents porteront la mention « CONFORME A L'EXECUTION ». lls seront remis pour 'ensemble des ouvrages exécutés,
en 2 exemplaires numériques sur clé USB ainsi que 2 exemplaires papier, uniguement pour les plans, pliés au format A4 dont un
reproductible.

Plus particulierement, pour les plans de recollement, la transmission de plan de tout type doit se faire en 2 exemplaires papiers et 2
exemplaires numériques sur support USB au format DWG géo référencé et la Maquette Numeérique BIM associée.

Seront fournis au démarrage de la période de préparation :
- la charte graphique a respecter ainsi que tous les logos a insérer sur les documents. Cette charte devra étre respectée
rigoureusement
Tous les plans et dessins seront convenablement cotés et comporteront tous les repéres, symboles et coordonnées
nécessaires a leur exploitation.
- Le cahier des charges relatif au BIM élaboré par 'AMO de la Maitrise d’Ouvrage.

Pour I'exemplaire numérique il sera fourni :
- compatible PC,

CCTP COMMUN — Généralités Page 52/ 54



F

A EUROMEDITERRANEE
I Etablissement Public dAménagemant

ACCORD-CADRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
DU SECTEUR DES CROTTES DANS L’EXTENSION EUROMEDITERRANEE 2 A MARSEILLE

- pour les plans : fichiers AUTOCAD (.dwg) compatibles avec la version 2013. lls seront groupés dans des sous-dossiers
dont la composition sera précisée par le Maitre d’ceuvre.

- pour le BIM : format a définir par '’AMO de la Maitrise d’Ouvrage.

La Maitrise d’ouvrage demande que le titulaire du lot 1 établisse, sur la base du DOE du lot 2 (transmission de fichiers AUTOCAD
en .dwg), les éléments numériques au format BCF ou IFC. Le lot 1 assure la réalisation de ces éléments, en réalise la synthése et

les integre a la Maquette numérique BIM.

L’attention de I’entrepreneur est attirée sur le fait qu’aucun réglement définitif ne sera effectué tant que les plans de
récolement et la Maquette numérique BIM ne seront pas validés par la Maitrise d’ouvrage.

Dans un délai d’'un mois maximum a compter de la date de réception, I'entrepreneur devra constituer et remettre au Maitre d’ceuvre
un dossier d’'ouvrages exécutés (DOE). Les plans de recollement (réseaux) et la Maquette numérique BIM, auront été quant a eux,

fournis au plus tard le jour de la visite préalable a la réception

10.2CONTENU DU DOE

Le Dossier des Ouvrages Exécutés comprendra & minima :

L’ensemble des documents d’exécution actualisés et conformes aux ouvrages réalisés ;
Relevé des réseaux existants rencontrés et maintenus en service, avec repérage en XYZ ;
Ensemble des notes de calcul ;

Résultats d’essais de controle ;

Ensemble des fiches d’agrément de matériaux et de fournitures ;

Préconisations d’usage et d’entretien ultérieur.

Les éléments de ce dossier sont :

les études d’exécution et demandes d’agrément revétues du visa du maitre ceuvre ;
les plans d’exécution et notes de calcul mis a jour ;
la Maquette numérique BIM ;
un Dossier d’Assurance Qualité complet du chantier, composé :
o du plan d’assurance qualité (y compris les procédures) ;
o des proces-verbaux d’acceptation des matériaux, produits et matériels ;
o des fiches de suivi et des bons de livraison.
les proceés-verbaux des essais de convenance et de controle externes ;
les résultats des essais prévus au marché ;
le planning détaillé réel d’exécution des travaux ;
le plan de récolement des ouvrages en format dwg et pdf ;

le plan topographique de I'ensemble des ouvrages terminés, calé en X, Y et Z en format dwg et pdf ;

le compte rendu de toutes les réunions de chantier ou de toute autre réunion ;
le journal de chantier ;

les attachements de travaux ;

les notices techniques des différents produits utilisés et leurs affectations ;

un dossier de photos numériques prises au cours de I'avancement du chantier ;
la copie des bordereaux de suivi de déchets ;

la copie des ordres de service a I'entrepreneur ;

la copie de tous les points d’'arréts ;

la copie des constats de travaux et évenements ;

la copie de toutes les correspondances générées par I'exécution des travaux ;
les états des lieux avant et aprés travaux ;

les constats d’attachement ;

les constats d’huissiers ;

les attestations de garantie ;

les notices de fonctionnement et de maintenance ;

les éventuelles notices techniques et d’entretien ;

le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage remis par le coordonnateur SPS ;
le rapport de fin de chantier comprenant notamment :
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o toutes les modifications par rapport aux études de projet ;
o toutes les malfacons, incidents constatés et les procédures de reprise mise en place.

Les éléments a fournir seront transmis pour validation au maitre d’ceuvre au plus tard le jour de la réception des travaux hors plans
de recollement et Maquette numérique BIM qui eux seront transmis 5 jours avant la réception des travaux.

Si le DOE remis ne comporte pas tous les documents prévus ou s'il n’a pas été préalablement validé, celui-ci sera réputé non remis
et les pénalités de retard s’appliqueront.
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