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PARTIE 1: CLAUSES GENERALES

1.1 - Dispositions générales

Le présent C.C.T.P définit les spécifications techniques associées a la réalisation de
prestations intellectuelles portant sur I'aménagement de Voies Réservées aux
véhicules de Transport en Commun (VRTC), de Voies Réservées au covoiturage et a
certaines catégories de véhicules (VR2+), et de haltes autoroutiéres, sur les voies
structurantes d’agglomération de I'aire métropolitaine Marseillaise.

Les principaux axes autoroutiers concernés par ces projets d’aménagement de
voies réservées concernent les 4 corridors suivants :

* « Vitrolles-Marseille » (autoroute A7) ;

* « Aix-en-Provence-Marseille » (autoroutes A51 et A7) ;
* « Aubagne-Marseille » (autoroute A50) ;

* « Martigues-Marseille » (autoroute A55) ;

ainsi que la connexion de ces axes aux réseaux départemental et métropolitain.

A linstar de l'ensemble des grandes agglomérations urbaines, la métropole
marseillaise doit faire face aux enjeux prégnants de la périurbanisation, de
I'augmentation de la demande de déplacement, des enjeux de la qualité de l'air et
de la transition énergétique. Pour ce faire, le développement des infrastructures
routiéres lié a un usage grandissant de |'auto-solisme ne constitue plus une réponse
adaptée. La solution réside désormais dans I'émergence d’'une mobilité intelligente
capable d'optimiser les capacités des infrastructures, de renforcer la sécurité et la
fiabilité des déplacements grace a une meilleure adaptabilité des offres de
transport et une interopérabilité plus performante des modes de transports.

Les voies réservées sur les voies structurantes d’agglomération apparaissent
comme étant un levier efficace pour le développement de ces nouvelles mobilités.
Elles contribuent ainsi a la massification des flux a la faveur d'offres de transport
accessibles et fréquentes proposant des temps de parcours performants et
fiabilisés sur des zones sujettes a des congestions récurrentes et intenses.
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On dénombre aujourd’hui 2 familles de voies réservées :

* Les voies réservées aux véhicules de transport en commun (VRTC) :

Elles correspondent, pour |'essentiel, aux voies réservées implantées a droite de la
chaussée, en lieu et place de la bande d’arrét d’urgence (BAU). Au sens du guide
CEREMA de 2022, les véhicules autorisés sont l'ensemble des véhicules de
transport en commun (au sens de l'article R.311-1 du Code de la route), c’est-a-dire
les véhicules congus et construits pour le transport de personnes, comportant,
outre le siege du conducteur, plus de 8 places assises.

De plus, la circulation de tous les véhicules d’intérét général prioritaires y est
autorisée, dans les conditions prévues a |'article R423-1 du Code de la route. Leur
usage par un nombre réduit de véhicules permet de conjuguer, sans dégradation
des conditions de sécurité, la circulation des véhicules autorisés et les fonctions de
la bande d’arrét d'urgence.

Nota : sur le réseau routier des voies structurantes de |'agglomération de Marseille,
I'ouverture des VRTC a I'ensemble des transports en commun est un principe en
cours d’étude, qui n‘a pas encore été validé. Par conséquent, en l'absence
d’évolution de la doctrine propre a l'aire Marseillaise, les VRTC devront s'entendre
au sens d‘une ouverture de la circulation limitée au seules lignes régulieres de
transport en commun. Le titulaire de l'accord-cadre sera tenu informé des
évolutions susceptibles d’intervenir pendant la durée du marché.

* Les voies réservées au covoiturage et a certaines catégories de véhicules
(VR2+) :
Contrairement aux VRTC, les VR2+ sont ouvertes a un large ensemble de véhicules
et peuvent avoir des débits importants. Elles sont localisées, sauf cas particulier, en
voie de gauche, pour limiter les perturbations au droit des bretelles d’entrée ou de
sortie. Par conséquent et sauf exception, la BAU est maintenue. Les véhicules
pouvant étre autorisés a emprunter les VR2+ sont les suivants :

o les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants (au moins 2 ou
3 occupants), dont ceux utilisés dans le cadre du covoiturage tel que
défini a l'article L. 3132-1 du Code des transports. ;

o les véhicules de transports en commun, au sens de l'article R. 3111 du
Code de la route, qu’il sagisse de services de transport public ou privés,
réguliers ou occasionnels

o les taxis, au sens de l'article L. 3121-1 du Code des transports ;

o les véhicules a tres faibles émissions (VTFE), au sens de l'article D. 224-15-
12 du Code de l'environnement, introduit par le décret n° 2017-24 du 1
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janvier 2017 pris pour |'application des articles L. 224-7 du Code de
I'environnement et L. 318-1 du Code de la route.
Par ailleurs, la circulation de tous les véhicules d’intérét général est autorisée sur
les voies réservées, conformément aux articles R.432-1 et R. 432-2 du Code de la
route. lls doivent alors faire usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas
justifiés par l'urgence de leur mission et ne pas mettre en danger les autres usagers
de la route.

Les haltes autoroutieres désignent quant a elles arréts de transport en commun sur

les voies a caractéristiques autoroutieres, que ce soit en section courante, sur une
section de VRTC ou encore sur les bretelles.

1.2 — Consistance des prestations

Le présent marché a bons de commande porte sur la réalisation de prestations
intellectuelles dans le cadre du programme d‘aménagement de Voies Réservées
aux véhicules de Transport en Commun (VRTC), de Voies Réservées au covoiturage
et a certaines catégories de véhicules (VR2+), et de haltes autoroutieres, sur les
voies structurantes d’agglomération de |'aire métropolitaine Marseillaise

Ces prestations se déclinent comme suit :

> L'établissement d’un Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q).

2> Les études générales d'aménagement de Voies Réservées aux véhicules de
transport en commun (V.R.T.C), de haltes autoroutieres, et de Voies Réservées au
covoiturage et a certaines catégories de véhicules (VR2+) au sens de I'Instruction
Technique relative aux modalités d'élaboration des opérations d’investissement et
de gestion sur le réseau routier national (juin 2024) :

 Etudes d’Avant Projet (AVP),
« Etudes de niveau Projet (PRO).

> Les études spécifiques portant sur les items suivants :
+ Etudes de dimensionnement d’ouvrage d’art en phase AVP ou PRO ;
+ Etudes de dimensionnement d’écrans acoustiques en phase AVP ou PRO ;
+ Etudes d'évaluation socio-économiques,

« Etudes environnementales.
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2>

Les missions de suivi de la réalisation de travaux de voies réservées

suivantes :

Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT),

Assistance pour l'examen de la conformité au projet et visa des études

d’exécution réalisées par les entreprises (VISA),

Assistance pour la Direction de I'Exécution des Travaux (DET),

Assistance lors des Opérations de Réception (AOR).

Les missions d’assistance ponctuelle sur la mission VISA
VISA pour réalisation de travaux OA y compris ouvrages géotechniques

VISA pour réalisation de travaux d’équipement.

La réalisation de prestations diverses :

La réalisation de comptages temporaires routiers et d'‘enquéte

Origine/Destination, incluant |I'exploitation des recueils de données,

La réalisation de mesures acoustiques in situ avec I'exploitation des résultats,
L'assistance a Maitrise d’Ouvrage pour la concertation publique,

La participation a des réunions (revue de projet, réunion de concertation, ...).

S’agissant du cas particulier des écrans acoustiques, il est précisé que le marché
prévoit la possibilité, a titre annexe a la réalisation d'une VRTC/VR2+, de réaliser
des études d'écrans acoustiques. Ces prestations ne reléevent du marché que si les
écrans constituent avec la VRTC/VR2+ un tout indissociable et doivent étre
réalisées sous la méme MOA et dans le cadre de I'opération VRTC/VR2+.

1.3 — Doctrine générale

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de
notification du marché.

¢ Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés
publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par l'arrété du 30
mars 2021.
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¢ L'Instruction Gouvernementale du 6 février 2015 accompagnée de son
Instruction technique du 14 juin 2024 fixant les modalités d'élaboration des
opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier national.

Il 'est précisé que les études de conception doivent étre menées par le titulaire en
étroite concertation avec le service exploitant du réseau concerné, prendre en
compte les avis exploitant et les reprises de dossiers qui en résultent apres
arbitrage de la Maitrise d’Ouvrage. Cette association est essentielle s'agissant
notamment du volet exploitation sous chantier des projets.

Le titulaire devra intégrer également dans sa conception toute la doctrine définie
par le gestionnaire du réseau étudié, en matiere de conception, d'entretien et
d’exploitation.

1.4 — La Maitrise et la gestion de la qualité

L'entrepreneur s’engage a mettre en ceuvre un Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.) et a
s'assurer en permanence de son application.

Le présent paragraphe définit le contenu minimal du document général du PA.Q. Il
est bien précisé que le PAQ est un document qui est susceptible d'évoluer durant
la durée du marché

Par ailleurs, un P.A.Q spécifique a chaque opération sera présenté et soumis a la
validation du MOA.

1.41 Composition du Plan d’Assurance Qualité

Le Plan d’Assurance Qualité comprend essentiellement les éléments suivants :

. Le descriptif de l'organisation et des moyens mis en ceuvre par le titulaire,

. Les procédés et méthodes appliquées pour assurer la conformité des
prestations aux attentes de la personne publique,

. Les dispositions pour la mise a jour du Plan d’assurance Qualité,

. Les dispositions liées au suivi qualité,

. La procédure de contrble des sous-traitants et fournisseurs,

. La tenue du planning d’exécution.

Il sera constitué des différents documents suivants :

. un document d‘organisation générale,
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. un document d’‘organisation par catégorie de prestations et par sociétés
(membres de groupement d‘entrepreneur et leurs sous-traitants). Ce
document devra faire apparaitre au minimum les éléments suivants sur
chaque prestation :

1. Désignation de la société,

2. Titulaire ou sous-traitant,

3. Le nom des responsables des prestations et leurs qualifications,
4. Nombre de personnes attachées a la réalisation de la prestation,
5. Les moyens matériels détachés a la réalisation de la prestation,
6. Le lieu de réalisation de la prestation,

7. La décomposition des prestations.

. I'organisation du contrdle intérieur ;
. la nature des documents remis au maitre d'ceuvre ou tenus a sa disposition ;
. la liste, le circuit et les délais de transmission des documents de suivi de

I'exécution ;
. les principes de gestion et de traitement des non conformités ;

. la gestion des interfaces liées a la coordination entre entreprises sous
traitantes ou ateliers différents ;

. I'organisation des rapports, des plannings et de l|'assurance de la qualité
avec, les sous-traitants et les fournisseurs.

1.4.2 Encadrement

Le Titulaire doit s’assurer personnellement de la bonne réalisation des prestations
objet du marché.

A cet effet, il affectera spécifiguement & chacune des commandes passées un chef
de projet avec les compétences nécessaires pour I'accomplissement des taches qui
interviendront sous l'autorité d'un directeur technique responsable de |'intégralité
du marché. En cas de besoin, ils seront appuyés par les compétences pointues d'un
Expert technique. Ces différents responsables constituant I'équipe projet définie
pour chaque bon de commande seront soumis a I'agrément du Maitre d’Ouvrage a
chaque commande:

. un directeur technique : au minimum un ingénieur avec une expérience
minimale de 5 ans dans les principales composantes techniques du présent
marché ; ce directeur technique sera le point d’entrée du Maitre d’Ouvrage pour
I'ensemble questions relatives a la réalisation du marché ;
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. un chargé d‘étude: ce responsable sera en charge de l'exécution des
prestations; il sera le point d'entrée, sous l'autorité du directeur technique, du
Maitre d'Ouvrage pour toutes questions d’ordre technique. Il devra valoir une
expérience d’au moins 3 ans dans les principales composantes techniques du
présent marché. Il assurera également |'encadrement au quotidien des sous-
traitants éventuels ;

. un expert technique : ce responsable sera sous l'autorité du directeur
technique, avec une expérience minimale de 10 ans dans les principales
composantes techniques du présent marché. Des éléments justifiant le niveau
d’expertise seront apportés par I'entreprise (références, publications..) ;

. un chargé de contréle des travaux : ce responsable sous l'autorité du
directeur technique aura en charge le suivi et le contréle technique de travaux
routiers. Il sera le point d’entrée du Maitre d’Ouvrage pour toutes questions
relevant de I'exécution des travaux. Il devra valoir une expérience d’au moins 3 ans
dans ce domaine d’activité.

Dans le cas d'un retrait d’agrément ou la vacance d’un des postes, le titulaire devra
procéder au remplacement de la personne concernée par une personne de
compétence au moins équivalente dans un délai de 5 jours ouvrables. Ce
remplacement sera validé par le Maitre d'Ouvrage. Au-dela, les prestations seront
arrétées pour défaut d’encadrement. Dans ce cas, le délai d’exécution continuera a
courir.

L'organisation devra étre décrite en détail dans la note d'organisation générale du
PAQ. Les prestations ne pourront pas débuter avant I'agrément formel par le Maitre
d’Ouvrage.

1.4.3 Contréle Interne

La partie du document traitant du contrble interne explicite le modéle des
documents, dits de suivi des prestations a recueillir ou a établir au titre du contréle
interne, ainsi que les conditions de leur transmission au Maitre d’Ouvrage ou de
tenue a disposition. Ces fiches types comprennent la formalisation de la prise en
compte des observations formulées par le Maitre d’Ouvrage et des mesures
correctrices prises ad hoc.

1.4.4 Contrble Externe

La partie du document qui traite du contrble externe explicite l'ensemble des
modalités et des opérations qui incombent au titulaire pour s‘assurer que les
opérations de contrlle interne sont correctement assurées. Il désigne le
responsable mandaté par le titulaire pour assurer les opérations du contrdle
externe. Le contrble externe portera sur les prestations suivantes :
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Etablissement et mise a jour du Plan Assurance Qualité,

Surveillance du contrdle interne a l'aide des documents du contréle de la
qualité,

La mise en place des mesures correctrices en cas de divergence de la qualité,
Le suivi des sous-traitants chargés des contrbles spécifiques,

Le contréle de conformité aux spécifications du produit fini,

Le contrble de conformité des prestations des sous-traitants,

La remise des fiches de contrdle au Maitre d’Ouvrage.
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PARTIE 2 : ETUDES GENERALES D’AMENAGEMENT DE VOIES
RESERVEES

Ce paragraphe porte sur la production des études d’aménagement de VRTC, de
haltes autoroutieres et de VR2+ conformément a I'Instruction Technique relative
aux opérations d’aménagement et de gestion du réseau routier national (juin
2024).

2.1 - Etudes d’Avant-Projet

L'instruction technique du 14 juin 2024 demande I'élaboration de dossier AVP pour
les opérations dites de gestion du trafic. Toutefois, compte tenu du niveau de
précision nécessaire pour les projets de VRTC, de haltes autoroutieres et de VR2+
(notamment au niveau des profils en travers), le niveau d'études demandé au
prestataire se rapprochera de celui d'un Projet.

Le titulaire établira I'ensemble des études nécessaires au dossier Projet et produira
le dossier conformément au modele détaillé ci-dessous. Ce dossier sera proposé au
ministeére en instruction centrale pour approbation sous l'intitulé « avant-projet ».

Le titulaire fournira également le dossier des contréles comprenant les controles
interne et externe détaillant la prise en compte des observations du MOA. Tout
dossier exempt de ces éléments ne sera pas admissible.

Le contenu du dossier Projet décrit ci-dessous pourra étre adapté en fonction de
I'importance de chaque type de travaux envisagés pour le présent projet.
Néanmoins I'ensemble des thématiques devront étre abordées.

211 Le Rapport de Synthése

Le chapitre « Le rapport de synthese » est une syntheése compléte, descriptive et
explicative rappelant les objectifs fondamentaux du projet, les choix déterminants
et leurs motivations.

Il contient un paragraphe par sous-dossier de la partie technique, ainsi qu’un plan
de situation.

Sont annexés au rapport de synthese :
* lacommande et les comptes-rendus des éventuels points d’arrét,
* le programme,
* les comptes-rendus des réunions avec les exploitants et les collectivités.
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2.1.2 Les caractéristiques techniques

2.1.2.1 Sous-dossier « Caractéristiques géométriques » : section courante,
échanges et rétablissements de communications

Il est attendu une notice descriptive détaillée du projet qui :

Rappelle ses fonctionnalités ;

Présente les régles de l'art appliquées, les caractéristiques du projet ainsi
que, le cas échéant, les écarts résiduels, leur justification, leur incidence sur
le niveau de service et la sécurité, et les mesures retenues pour y pallier ;

Recense les éventuels points durs présents sur la section d’étude et la
définition des dispositions particulieres de traitement des points singuliers
identifiés sur le périmétre d'étude (début et fin de la voie réservée, points
d’échange, ouvrages d‘art...); le traitement de chacun de ces points durs
pourra faire |'objet d'études multicriteres de variantes spécifiques; le
nombre de variantes proposées sera soumis a la validation préalable du
Maitre d’Ouvrage ;

Présente les documents relatifs au contréle du respect des regles de I'art et
notamment des distances de visibilité (tenant compte des équipements de
la voie et de la nature de la voie VRTC/VR2+ ou de la halte autoroutiere) ;

L'identification de zones localisées propices a l'implantation en TPC
d’équipements de Contrble Sanction Automatisée (VAO puis CSA) dédiés
aux Voies Réservées.

Il est bien précisé que les prestations relatives a la conception de mise en ceuvre
des dispositifs de CSA ne sont pas couvertes par le présent marché.

Des documents graphiques présentant les caractéristiques des ouvrages :

un plan synoptique (1/2000),

un plan général (1/500),

un profil en long du bord gauche décalé, a I'échelle du plan général (échelle
des hauteurs décuplée de celle des longueurs),

le ou les profils en travers types et particuliers (1/100) intégrant les
dépendances et équipements de la voie,

le carnet complet des profils en travers intégrant les dépendances et
équipements de la voie.
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2.1.2.2 Sous-dossier « Environnement »

Ce sous-dossier formalise les études environnementales susceptibles d'étre
menées et qui sont décrites dans le détail au paragraphe 3.2 du C.C.T.P. Le sous-
dossier Environnement rappelle dans le cas d’une incidence avérée du projet en
matiére environnementale I'ensemble des engagements de I'Etat sur ce champ issu
des différentes concertations et notamment :

* |'assainissement,

* les aménagements paysagers,
* le bruit,

* |'agriculture,

* le foncier,

e [air,

* la biodiversité.

Pour l'ensemble des mesures qui sont traitées par un autre sous-dossier
(assainissement par exemple) ou par des procédures spécifiques (foncier ...), le
concepteur rappelle dans le présent sous-dossier les principaux éléments de
diagnostic, les objectifs poursuivis et les grandes lignes des actions a mener.

En revanche pour les autres mesures, et notamment les mesures compensatoires, le
sous-dossier précisera les mesures qui seront mises en ceuvre, sur la base de plans
ou tout autre document permettant de les caractériser, et de détailler les
modalités de suivi dans le temps de ces mesures.

Enfin le sous-dossier pourra mentionner s’il y a lieu les principaux documents de
référence du management environnemental (note de politique environnementale,
programme de management environnemental).

2.1.2.3 Sous-dossier « Réseaux » comprenant

* un plan localisant I'ensemble des réseaux existants,

« un plan localisant |'ensemble des réseaux éventuellement projetés
(dévoiement de réseaux existant, intégration d'un réseau nécessité par le
projet...),

* une notice détaillant les dispositions envisagées pour chaque réseau
(maintien en place, protection ou déplacement) et les modalités
particuliéres a prévoir pour la réalisation des travaux nécessaires,
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* le cas échéant, les comptes-rendus de réunions avec les gestionnaires de
réseaux.

2.1.2.4 Sous-dossier « Terrassements, Assainissement, Chaussées »

* Une notice comprenant :

- la nature des sols et les performances de la plate-forme, en particulier la
BAU et le TPC,

— les calculs de dimensionnement des ouvrages d’assainissement, y compris
la vérification de la capacité des ouvrages existants au regard du projet,

— pour la chaussée, les calculs permettant d’établir la classe de trafic
retenue,

— la structure de chaussée proposée, la vérification de sa tenue au gel, et, le
cas échéant, les incidences a intégrer sur les caractéristiques de la couche de
forme ; la structure de la chaussée sera établie sur la base des résultats des
carottages effectuées sur la zone d’étude en BAU et BDG,

* le plan du réseau d‘assainissement présentant les caractéristiques des
ouvrages linéaires (dimensions, cotes, pentes...).

* le plan « chaussées » délimitant les zones de reprise de la chaussée,

* une coupe en travers de la chaussée présentant les différentes couches de la
structure.

2.1.2.5 Sous-dossier « Signalisation, équipements d’exploitation et de
sécurité, services a l'usager

Le sous-dossier « Signalisation, équipements d’exploitation et de sécurité, services
a l'usager » décrit I'ensemble des équipements connexes a la route. Sa réalisation
doit étre itérative avec la réalisation du sous-dossier « 2.2.21 Caractéristiques
géomeétriques ». Il comprend :

* une notice précisant:

- la justification et les caractéristiques des dispositifs de signalisation de
police retenues (gammes de panneaux, largeurs des marques au sol) au
regard des types de voies concernées ;

—la justification et les caractéristiques des dispositifs de signalisation
dynamique en cas d’aménagement de VR2+ : position, type de Panneau a
Message Variable envisagé, modes d’alimentation et de transmission ;
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- les dispositions retenues en matiére de signalisation directionnelle pour
tenir compte des particularités du projet (points singuliers...) pouvant avoir
une incidence sur la sécurité des usagers, ainsi que les éventuels écarts aux
référentiels techniques ;

— les écarts éventuels a I'lISR ;

- le choix des dispositifs de retenue, les dispositions mises en ceuvre pour le
traitement des points singuliers (ouvrages d’‘art, raccordement entre
dispositifs, extrémités, protection des dispositifs VAO/CSA,...).

Une série unique de plans, a des échelles adaptées, présentant :

- I'ensemble des panneaux (directionnels ou de police), du marquage au sol,
des dispositifs d’exploitation, et des décors de chaque portique de
signalisation directionnelle ;

- I'ensemble des dispositifs de retenue présentant :
oles obstacles qui les rendent nécessaires, ou, le cas échéant les
dispositions prises pour en éviter l'installation ;
o les distances de fonctionnement disponibles ;
o les caractéristiques des dispositifs retenus (types, performances exigées) ;

o les points singuliers (ouvrages, raccordements, extrémités de dispositifs,
protection des éventuels équipements dynamiques et des dispositifs de
type VAO/CSA,...) appelant des réponses adaptées.

Le cahier de décors des portiques, potences ou hauts mats de signalisation
directionnelle, précisant :

—-les mentions de signalisation directionnelle, les distances, les
pictogrammes, les panneaux de police... ;

- les dimensions associées aux mentions, aux panneaux et aux cartouches.

2.1.2.6 Sous-dossier « Exploitation sous chantier / déroulement des travaux »

Le sous-dossier établi par le titulaire doit contenir les éléments nécessaires a
I'élaboration du dossier d’exploitation particulier prévu par la circulaire 88-72 du 14
septembre 1988. Il décrit les modalités de phasage du chantier. Il comprend
notamment :

* une note (ou tableau) descriptive du phasage proposé pour le chantier ;
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* les vues en plan a I'échelle adaptée des différentes phases ;

+ éventuellement les profils en travers types et particuliers des différentes
phases ;

* le compte rendu de la réunion avec I'Exploitant.

2.1.2.7 Sous-dossier « Ouvrages d’Art »

Ce sous-dossier formalise les études d’ouvrage d’art susceptibles d’étre menées et
qui sont décrites dans le détail au paragraphe 2.3.1 du C.C.T.P. Ce sous-dossier
établi par le titulaire pourra comprendre les éléments suivants en fonction du
niveau et du type d’études a réaliser :

v une note de présentation générale et des hypotheses de travail ;

v une note de vérification de la résistance aux chocs des appuis de l'ouvrage,
incluant la note de calcul justificative ;

v un rapport d’étude de faisabilité de la reprise des dispositifs de retenue en
rive comprenant :

* une note de calcul justificative ;

* un dossier descriptif des aménagements de reprise des superstructures de
I'ouvrage a faire incluant les plans (vue en plan et coupe) des parties d’‘ouvrage
concernées ;

v une note de faisabilité d’un élargissement de plateforme ou de modification
du profil en travers sur Pl existant incluant la note de calcul de vérification
du dimensionnement de l'ouvrage au regard des nouveaux cas de charge,

v un dossier d’étude d’élargissement d’un Passage Inférieur intégrant :

* la description du type d’aménagement et le dimensionnement ad hoc,
accompagnée de schémas de principe des aménagements structurels ;

* la note de justification de la faisabilité de mise en ceuvre.

2.1.2.8 Sous-dossier « Ouvrages géotechniques»

Ce sous-dossier formalise les études géotechniques susceptibles d’étre menées et
qui sont décrites dans le détail au paragraphe 2.3.2 du C.C.T.P (norme NF P 94-
500). Ce sous-dossier établi par le titulaire pourra comprendre les éléments
suivants en fonction du niveau et du type d'études a réaliser :

v un dossier de synthése qui définit les hypothéses géotechniques a prendre
en compte au stade Projet ;
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v une note technique compléte définissant les choix constructifs des ouvrages
géotechniques : phasages, terrassements, souténements, pentes et talus,
fondations, assises et dallages des voiries, techniques d’amélioration des sols et
notamment des plateformes support de chaussée, dispositions a entreprendre vis-
a-vis des nappes et avoisinants (drainage, rabattement de nappe...) ;

v un profil en long géotechnique intégrant le profil TN, le profil en long du
projet et I'implantation des ouvrages. Ce profil en long mentionnera le type de
matériaux rencontrés et la profondeur des différents horizons géologiques
rencontrés.

2.1.2.9 Sous-dossier « Estimation »

Le sous-dossier « Estimation » donne le co0t prévisionnel de l'opération décliné
suivant l'ensemble des sous-dossiers précédents et les avant-métrés
correspondants. Les regles de définition et de calcul du coUt sont précisées dans la
partie 4 de l'instruction technique.

Le titulaire proposera une majoration de l'estimation en justifiant les marges
adoptées.

L'estimation comporte deux grands postes que sont :
+ 1.Etudes

Les études comprennent l'ensemble des prestations intellectuelles non réalisées en
régie et connexes aux travaux et notamment: les levés topographiques, les
investigations, les mesures, les contrbles extérieurs...

e 2. Travaux

Les travaux comprennent I'ensemble des prestations de travaux. Il pourra étre fait
a ce stade une éventuelle proposition justifiée d’allotissement.

Le concepteur s'appuiera sur les cadres types en annexe de l'instruction technique
pour compléter ces postes.

L'estimation devra tenir compte des contraintes d’exploitation ; le choix du ratio
correspondant sera a justifier.

Enfin le sous-dossier « Estimation » comprend les avant-métrés des ouvrages

2.].3 Les entrants

Les données suivantes seront fournies au titulaire :
v Plan topographique de la zone d'étude ;
v Réponses des concessionnaires aux déclarations de travaux (DT) ;
v Rapport de carottage de chaussée en BAU et BDG ;
v Données de trafic ;
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v Dossiers d’ouvrages (plans, coupes, notes de calcul, données structurelles).

21.4 Déroulement de la mission

2.1.4.2 Visite de terrain

Dans le cadre de la réalisation de ces études AVP, le titulaire procédera a une inspection
de terrain et dressera un PV associé. Ces visites doivent notamment permettre de
dresser la liste exhaustive et la localisation des potentiels éléments ne figurant pas dans
les entrants, les plans et DT/DICT - qu'il s'agisse d’éléments en TPC, section courante ou
BAU. La visite aura lieu de nuit, sous mesure d’‘exploitation sous chantier adaptée.

2.14.2 Réunion de démarrage

. La réunion de démarrage vise a faire le bilan des données utiles au
prestataire, pour la réalisation de la mission, et a lui remettre les informations déja
disponibles dont il aura besoin pour démarrer la prestation.

Le prestataire présente son équipe (interne et éventuellement les sous-traitances)
et exposera sa méthodologie ainsi qu‘un échéancier, pour la réalisation des
prestations dans le respect des délais d’exécution fixés.

2.1.4.3 Réunions intermédiaires

Ces réunions consistent en une présentation, a la maitrise d‘ouvrage et/fou au
maitre d'ceuvre, de I'évolution des dossiers. Le titulaire profitera de ces réunions
pour alerter de tous les problémes éventuels rencontrés.

Il est demandé au prestataire de fournir tous les éléments utiles au déroulement
des réunions intermédiaires (rapport, sommaire, illustrations, support de
présentation...).

Suite a ces réunions, le MOA et/ou le maitre d’ceuvre pourront demander que des
corrections soient prises en compte dans la suite de I'étude par le titulaire. Ces
réunions pourront intégrer celles de Conseil Intégré avec TEDET. Il est prévu au
total au moins 4 réunions au siége du MOA (DIRMED ou DREAL) en incluant la
réunion de démarrage et intégrant la réunion de conseil intégré avec TEDET. La
participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation générale et
ne fait pas I'objet d’un prix spécifique.

¢ Réunion intermédiaire 1- dossier AVP VO
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Cette réunion consiste en une présentation, a la maitrise d'ouvrage et/ou au maitre
d'ceuvre, du dossier VO, premieres versions des plans et du rapport de
présentation, orientations et choix techniques en vue de la production du dossier
V1. Il s’agira notamment de définir le nombre de variantes a étudier lors des
phases ultérieures. Le titulaire profitera de cette réunion pour alerter le maitre
d’ceuvre de tous les problemes éventuels rencontrés.

Rendu :

Le titulaire fournit des rendus intermédiaires, texte et plans, en 1 exemplaire papier
et 1 informatique (dont format PDF et DWG pour les plans).

¢ Réunion intermédiaire 2 — dossier AVP V1

Cette réunion intermédiaire 2 consiste en une présentation, a la maitrise d'ouvrage
et/ou au maitre d’'ceuvre, de la version V1 compléte du dossier AVP.

Le dossier AVP V1, remis par le titulaire lors de cette réunion, sera soumis a l'avis
Maitre d’Ouvrage avant envoi a TEDET lors d’une réunion de conseil intégré, a
I'exploitant et au contrble extérieur. Les études ne pourront donc se poursuivre
qu’apres la prise en compte du contrbéle du maitre d'ceuvre, de I'avis de TEDET, de
I'avis de I'exploitant et de I'avis du contrdle extérieur.

Rendu :

Le titulaire fournit des rendus intermédiaires, texte et plans, en 2 exemplaires
papier et 1 informatique (dont format PDF et DWG pour les plans).

¢ Réunion intermédiaire 3 - dossier AVP V2

Lors de cette réunion, le prestataire soumet a I'aval du Maitre d’Ouvrage le dossier
AVP V2 qui sera soumis ensuite au ministére (Direction des Mobilités Routieres)
pour instruction (sous l'intitulé « avant-projet »). Les études ne pourront donc se
poursuivre qu’apres la prise en compte de l'avis de la DMR.

Rendu :

Le titulaire fournit le dossier AVP V2, texte et plans, en 3 exemplaires papier et 1
informatique (dont format PDF et DWG pour les plans).

¢ Réunion éventuelle de remise du dossier AVP V3 pour approbation

La prise en compte au niveau du dossier AVP V3 de la décision ministérielle
(DM) de la DIT consiste en des adaptations mineures des plans (notamment
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signalisation horizontale et de police) et la rédaction d'une note explicitant
la maniére dont a été prise en compte la DM. Lors de cette réunion, le
dossier final pour approbation interne est remis au Maitre d’Ouvrage.

Rendu :

Le titulaire fournit le dossier AVP V3, texte et plans, en 3 exemplaires papier et 1
informatique (dont format PDF et DWG pour les plans).
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2.2 - Etudes de Projet

Les études de projet, fondées sur les études d'avant-projet décrites ci-dessus,
approuvées par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci,
définissent la conception détaillée de la section a aménager. Ces études
permettent de constituer les dossiers de consultation des entreprises et
éventuellement d’obtenir la maitrise du foncier.

Le titulaire fournira également le dossier des contréles comprenant les contrdles
interne et externe détaillant la prise en compte des observations du Maitre
d’Ouvrage. Tout dossier exempt de ces éléments sera considéré comme étant non
admissible par le Maitre d’Ouvrage.

2.21 Objectifs

Les études de projet ont pour objet de :

préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et
paysagers ;

fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution
d’ensemble, ainsi que les implantations topographiques ;

préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que
les réseaux souterrains existants, définir les éventuels projets de dévoiement des
réseaux ;

préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des
équipements répondant aux besoins d’exploitation ;

établir le planning prévisionnel des travaux et éventuel phasage de réalisation de
tout secteur particulier (interface avec le réseau existant, interface avec des
projets connexes, etc..) ;

établir le co0t prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniques
homogenes ;

permettre au maitre de l'ouvrage d'‘arréter le coUt prévisionnel de la solution
d’ensemble et, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, d'évaluer les
colts d'exploitation et de maintenance, de fixer I'échéancier d'exécution par
secteurs de travaux envisageés et d'arréter, s'il y a liey, le partage en lots.

En outre, le titulaire assistera le maitre d'ouvrage dans la concertation et la
coordination avec I'ensemble des partenaires du projet (participation aux échanges,
assistance a la rédaction des conventions, analyse des interfaces avec les projets
connexes...).
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2.2.2 Contenu du dossier

Le dossier PRO traitera la conception détaillée de I'ensemble des volets d’études et
comprendra les pieces suivantes :

le rapport de présentation de l'opération, rappelant les enjeux et l'intérét du
projet, les caractéristiques géométriques du projet incluant éventuellement une
analyse multicriteres de variantes localisées au niveau de points durs, les
éventuelles dérogations prises, les visibilités en section courante, sur voie
réservée VRTC/VR2+ ou sur halte autoroutiére, la description des équipements y
compris implantation VAO/CSA, la description de la signalisation verticale et
horizontale, les modalités d’‘exploitation de la voie réservée, la définition de la
structure de la chaussée en BAU et en TPC et I'évaluation du dispositif et enfin la
définition des aménagements réalisés sur Passages Inférieurs existants ;

le plan de situation du projet ;

la formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations
des ouvrages (y compris élargissement des Passages Inférieurs) et de leurs abords
extérieurs a I'échelle de 1/500°™, (pouvant aller au 1/200e), avec en particulier, le
plan de synthése géométrie-signalisation verticale et horizontale, le plan des
dispositifs de retenue (y compris protection des dispositifs VAO/CSA) et le profil
enlong;

un cahier des profils en travers complet incluant les profils en travers particuliers
au 1/100e ; les profils devront figurer notamment les largeurs de voies et de
marquage, les dispositifs de retenue, les dispositifs d’assainissement et le cas
échéant les obstacles, les structures de chaussée ;

un cahier de décors de signalisation directionnelle (incluant les profils en travers,
le positionnement des portiques) ;

un cahier spécifique a la signalisation dynamique (dimension et affichage des
Panneaux a Messages Variables — typologie des supports des panneaux) ;

le plan de principe d'installation et d'acces de chantier ;

le Dossier d’Exploitation Sous Chantier comprenant les plans de signalisation
temporaire au 1/500°™

la description détaillée des ouvrages (y compris réseaux) et spécifications
techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les
caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise
en oceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de
prestations entre les différents lots ;

la présentation du coUt des travaux décomposeés par corps d'état et de I'avant-
métré sur la base duquel il a été étabili ;

le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux décomposés par lots ou corps
d'état;

23/86



le protocole opérationnel d'évaluation a posteriori.

Le nombre de variantes éventuellement a étudier a ce stade des études fera l'objet
d'une validation préalable du Maitre d’Ouvrage.

2.2.3 Déroulement de la mission

Dans le cadre de la réalisation de ces études PRO, le titulaire procédera a une
inspection de terrain et dressera un PV associé. Ces visites doivent notamment
permettre de dresser la liste exhaustive des potentiels éléments ne figurant pas dans les
entrants, les plans et DT/DICT. La visite aura lieu de nuit, sous mesure d'exploitation
sous chantier adaptée.

2.2.2.1 Réunion de démarrage

. L'approbation du dossier PRO est locale (DIRMED ou DREAL). Cela étant, le
dossier PRO pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un avis de TEDET.

La réunion de démarrage vise a faire le bilan des données utiles au prestataire, pour
la réalisation de la mission, et a lui remettre les informations déja disponibles dont
il aura besoin pour démarrer la prestation.

Le prestataire présente son équipe (interne et éventuellement les sous-traitances)
et exposera sa méthodologie ainsi qu’un échéancier, pour la réalisation des
prestations dans le respect des délais d’exécution fixés.

2.2.2.2 Réunions intermédiaires

Ces réunions consistent en une présentation, a la maitrise d'ouvrage et/ou au
maitre d'ceuvre, de I'évolution des dossiers. Le titulaire profitera de ces réunions
pour alerter le maitre d’ceuvre de tous les problémes éventuels rencontrés.

Il est demandé au prestataire de fournir tous les éléments utiles au déroulement
des réunions intermédiaires (rapport, sommaire, illustrations, support de
présentation...). Suite a ces réunions, le MOA et/ou le maitre d'ceuvre pourront
demander que des corrections soient prises en compte dans la suite de |I'étude par
le titulaire.

Ces réunions intermédiaires incluront la réunion tenue avec I'Exploitant.

Il est prévu au total au moins 3 réunions au siége de la DIRMED ou de la DREAL en
incluant la réunion de démarrage et intégrant la réunion avec I'Exploitant. La
participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation générale et
ne fait pas I'objet d'un prix spécifique.
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¢ Réunion(s) intermédiaire(s) 1- dossier Pro V1

Cette ou ces réunions consistent en une présentation, a la maitrise d’ouvrage et/ou
au maitre d'ceuvre, du dossier Pro V1, premieres versions des plans et du rapport.
Le titulaire profitera de cette réunion pour alerter le maitre d'‘ceuvre de tous les
problemes éventuels rencontrés. Une réunion sera également organisée en vue de

prendre l'avis de I'Exploitant.
Rendu :

Le titulaire fournit des rendus intermédiaires, texte et plans, en 1 exemplaire papier
(sous demande du MOA) et 1 informatique (dont format PDF et .DWG pour les
plans).

. Réunion intermédiaire éventuelle 2 - dossier Pro V2 pour approbation interne

Lors de cette réunion, le prestataire soumet a I'aval du Maitre d’Ouvrage le dossier
Pro V2 qui sera soumis ensuite a la DIRMED ou a la DREAL (sous l'intitulé «projet »).

Rendu :

Le titulaire fournit le dossier PRO V2, texte et plans, en 2 exemplaires papier et 1
informatique sur support physique (dont format PDF et .DWG pour les plans).

2.3 - Etudes complémentaires de dimensionnement

2.31 Ouvrages d'art

La présence d'ouvrages d'art dans le périméetre d’études peut grever tres fortement
la conduite de projet. Leur prise en compte dans les études préalables doit se faire
avec la plus grande des précautions. Ainsi, des études spécifiques de niveaux
faisabilité, AVP et PRO, pourront étre menées le cas échéant dans le cadre du
présent marché. Celles-ci porteront notamment sur :

2.3.11 Etudes de résistance aux chocs

Ces études participent aux études de faisabilité du franchissement d‘un Passage
Supérieur par la voie réservée. Elles consisteront a vérifier par note de calcul du
dimensionnement de la résistance aux chocs de véhicules des appuis de I'ouvrage
(hors investigations complémentaires nécessaires).

Pour ce faire, il sera remis au titulaire le dossier d’ouvrage (plans géométriques et
de structures, notes de calcul).
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2.3.1.2 Etudes d’impact d’une reprise de dispositif de retenue

L'intégration d'une voie réservée au droit d'un Passage Inférieur peut également
poser probléme. En effet, celle-ci suppose généralement la réduction des largeurs
des voies ainsi que le déplacement, ou la mise en conformité des dispositifs de
retenue (DR). L'implantation d'un DR sur un OA nécessite une étude de I'effet sur la
structure induit par un choc sur le DR projeté. Donc un changement
d'implantation ou de type de DR dans le profil en travers d'un OA nécessitera de
vérifier que celui-ci n'augmente pas les contraintes et sollicitations au niveau de
toutes les parties d'OA concernées.

Il s'agit en outre d'établir une étude de danger pour définir le bon niveau de
retenue sur I'OA -y compris dans le cas de la mise a niveau d’'un DR non conforme
en rive d’OA qui n‘est pas nécessairement impacté par le projet. La prestation doit
aboutir a une étude de dimensionnement du nouveau DR et la capacité
structurelle de l'ouvrage a l'accepter

Par ailleurs, cette étude pourra porter également sur la vérification de la portance
en encorbellement en cas de modification de la charge roulable en extrémité de
rive.

2.3.1.3 Modification de la plateforme sur Passage Inférieur

En cas de modification de profil en travers des voies circulées sur Pl, une étude sera
réalisée avec comme visée la vérification par le calcul du dimensionnement de
I'ouvrage au regard des nouveaux cas de charge.

Dans le cas ou l'étude de vérification concluait a une insuffisance structurelle, le
prestataire procédera a |'étude du renforcement de la structure d'ouvrage. Elle
portera dans un premier temps sur la définition des parties d‘ouvrage a renforcer,
avant de déterminer le type de renforcement et son dimensionnement ad hoc.
Enfin, un dernier volet traitera de la faisabilité et des modalités de mise en ceuvre.

2.3.1.4 Etudes d’élargissement d’un Passage Inférieur

Cette étude s'attachera a définir la conception d’'un aménagement d’élargissement
d’un Passage Inférieur (PI). Elle consistera a définir :

* les aménagements ou renforcement éventuel de tablier ;

* les aménagements des rives et abouts y compris superstructures.

Dans certains cas, I'étude pourra porter sur le dimensionnement d’'un ouvrage d‘art
complet, en élargissement d'un ouvrage d'art existant.
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2.3.1.5 Déroulé et rendu des études

Le Maitre d’Ouvrage remettra au titulaire le dossier complet de gestion d’ouvrage.
Les étapes des études seront déclinées comme suit :

1 - Prise en main du dossier avec analyse des documents disponibles (dans le
dossier d’ouvrage en particulier) - Elaboration d’une note de présentation et des
hypothéses de travail

Cette phase consiste en l'analyse des documents disponibles, notamment les
éléments contenus dans le dossier d'ouvrage, les résultats des investigations
éventuellement déja effectuées,...
L'objectif est de pouvoir définir les hypotheses nécessaires au recalcul a savoir :

- géométrie du tablier : poutres, hourdis, superstructures,... ;

- configuration initiale de l'ouvrage : charges permanentes, charges de
trafic et profil en travers associé ;

- dimensionnement initial de l'ouvrage : précontrainte longitudinale des
poutres, précontrainte transversale du hourdis ;

- configurations projetées pour les superstructures de l'ouvrage, charges
de trafic,... ;

- lois de comportement des matériaux et hypothéses sur leur évolution
(pertes de précontrainte par exemple).

Cette phase sera concrétisée par la production d'un premier livrable en 3
exemplaires papier et informatique (format pdf) a savoir :

Une note de type « hypotheses » renseignant a minima des points mentionnés ci-
dessus. En particulier, cette note fera apparaitre distinctement les points émanant
de documents sources (en les référengant) et les hypothéses proposées par le
prestataire.

Les documents seront soumis a la validation du Maitre d’Ouvrage.

Réunions :

Il est prévu au total au moins 2 réunions au siége de la DIRMED ou de la DREAL en
incluant :

Une réunion au démarrage de la prestation destinée a la cadrer au mieux ;

Une réunion lors de |la remise et de la présentation de la note d’hypotheéses.

La participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation et ne fait
pas lI'objet d’un prix spécifique.
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2 - Faisabilité de la reprise des DR en rive :

Il est ainsi demandé au prestataire d’établir une note de calculs des structures de
rive en flexion transversale déterminée a partir du nouveau profil en travers de
chargement (largeur chargeable modifiée avec le profil de la voie réservée) et des
charges permanentes modifiées (présence des nouveaux DR). En particulier pour la
flexion transversale de la structure, le cas accidentel « choc sur DR » sera a prendre
en compte. Cette note devra conclure sur la faisabilité de mettre en ceuvre des DR
en rive. A cet effet, le prestataire identifiera éventuellement les adaptations
apporter aux superstructures existantes pour pouvoir mettre en place les DR, en
veillant a maintenir I'’écoulement des eaux a lI'arriere de celles-ci. La réalisation de
ce volet sera toutefois conditionnée par une bonne connaissance des structures
d’ouvrages existants (plans, rapports d’investigations).

Cette phase sera conclue par la production d’un livrable en 3 exemplaires papier +
version électronique (format pdf) a savoir :

* une note de calculs des structures en flexion transversale (+ effort
tranchant), spécifiant les hypothéses utilisées (reglements de calculs, cas de
charges, combinaisons, matériaux,...), ainsi que les outils de calculs employés
(logiciels, tableurs,...) ;

* une note indiquant les éventuelles adaptations a mettre en place ;

» des plans des deux rives de I'ouvrage indiquant I'état actuel, I'état projeté et
les parties d‘ouvrage nécessitant un traitement (par exemple armatures a
découper, longrines a déposer,..).

Réunion:

Il est prévu au total 1 réunion au siége de la DIRMED ou de la DREAL lors de la
remise des notes et des plans pour présentation. La participation a cette réunion
de travail est comprise dans la prestation et ne fait pas |I'objet d’un prix spécifique.

3 - Modification de plateforme d’un PI

Il incombera au prestataire I'établissement :
+ d’‘une note de calcul de vérification du dimensionnement de |'ouvrage au
regard des nouveaux cas de charge, incluant la note préalable d’hypothéses,
+ d’une note éventuelle de présentation des insuffisances structurelles ;
» d’une note de présentation du mode de renforcement ;
» de lajustification par le calcul des parties d'ouvrage renforcées.
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Cette phase sera conclue par la production d’un livrable en 3 exemplaires papier +
version électronique (format pdf).

Réunions :

Il est prévu au total 2 réunions au siége de la DIRMED ou de la DREAL, incluant :

— une réunion de travail intermédiaire ;

— une réunion lors de la remise des notes et des plans pour présentation.

La participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation et ne fait
pas l'objet d’un prix spécifique.

4 - Elargissement d’un PI

Ce volet comprendra [I'établissement des documents descriptifs des
aménagements de structures (tablier, rives, superstructures) incluant les notes de
calculs spécifiques, I'ensemble des pieces graphiques a des échelles suffisamment
précises.

Dans certains cas, I'élargissement du Pl pourra se traduire concrétement par la
création d‘un ouvrage complémentaire et indépendant du Pl considéré -
notamment dans le cas ou les fondations de I'OA en élargissement seraient
indépendante de I'OA existant).

Dans ce cas, un dossier d’'OA complet est a remettre par le titulaire.

Cette phase sera conclue par la production d‘un livrable en 3 exemplaires papier +
version électronique (format pdf).

Réunions :

Il est prévu au total 2 réunions au siége de la DIRMED ou de la DREAL, incluant :

— une réunion de travail intermédiaire ;

— une réunion lors de la remise des notes et des plans pour présentation.

La participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation et ne fait
pas lI'objet d’un prix spécifique.

2.3.1.6 Doctrine technique

Guide CEREMA : Conception des réparations structurales et des renforcements des
ouvrages d'art, 2015.

Note du CEREMA : Méthodes courantes d’évaluation structurale des ouvrages
existants - Pratiques en vigueur dans le réseau scientifique et technique (RST), 2012.
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La présente liste n‘est pas exhaustive, et le titulaire est tenu de respecter la
doctrine existante, de méme que les évolutions qui pourraient intervenir pendant
la durée d'exécution du marché.

En sus, la présente liste ne mentionne pas la doctrine applicable a la création

d'ouvrages d’art neufs qui — dans certains cas mentionnés aux articles 2.31.4 et
2.31.5 (volet 4) — devra étre prise en compte dans les études d’élargissement.

2.3.2 Ouvrages géotechniques

Objet de I'étude

Préalablement a la réalisation des études, le titulaire devra établir un programme
de reconnaissance visant a lister les essais et contrdles jugés nécessaires a la
réalisation de I'étude géotechnique. Les sondages seront réalisés par un prestataire
géotechnique du Maitre d'Ouvrage.

Le titulaire devra prévoir :

- I'analyse et I'interprétation des reconnaissances et essais associés a la mission ;

— les relevés visuels de terrain lors de la visite préalable ou pour des besoins
d’observations ;

— |'utilisation de logiciels spécifiques, |I'exploitation des relevés et le rendu sous la
forme de rapport papier (1 exemplaire) et informatique.

Les études concernent tous types d’interventions en lien avec la géotechnique
(liste non exhaustive) :
+ études de stabilisation des pentes, versants, talus ;
+ études de stabilité des ouvrages d’‘art, en terre, en remblais renforcés et
clouages, de soutéenement et des fondations (tous types) ;
» études sur l'existant, le renforcement/réparation ou de travaux neufs.

Tous les niveaux d’études seront requis selon l'enchainement des missions de la
norme NF P 94-500 (2013). Il pourra étre nécessaire de réaliser des missions
préalables d’expertise géotechnique (G5) avant d’enchainer sur les autres niveaux
de mission conduisant aux missions G1ES, G1PGC, G2AVP, G2PRO, jusqu’a la
supervision des études ou de |'exécution des études (G4VISA [ EXE).

Il est attendu du titulaire :

- une étude géotechnique du niveau demandé, conforme a la norme NF P 94-500 ;
- I'intégration des ouvrages géotechniques aux différents plans du dossier AVP
et/ou PRO.
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Réunion(s) : il est prévu 2 réunions au siege de la DIRMED ou de la DREAL.

-1 réunion au démarrage de la mission : c’est lors de cette réunion que le titulaire
devra remettre le programme des reconnaissances jugées nécessaires a la
réalisation des études ;

-1 réunion de restitution de [I'étude menée et de ses conclusions:
dimensionnement réalisé, intégration au projet de voie réservée (vue en plan, profil
en travers...).

La participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation et ne fait
pas l'objet d'un prix spécifique.

Rendu:
- 3 exemplaires papier + électronique (pdf et dwg pour les plans)

2.3.3 Ecrans acoustiques

Sur la base d'une étude acoustique fournie par le Maitre d’'Ouvrage démontrant la
nécessité d’intégrer un écran acoustique de niveau de performance défini sur un
linéaire défini, situé dans I'emprise de |I'étude confiée au titulaire, ce dernier doit
étre en mesure de dimensionner cet écran.

Le niveau détude attendu sera I'’Avant-projet, ou le Projet, en fonction de la
commande du MOA.

Les études complémentaires d’écran acoustiques seront insérées dans les dossier
AVP et/fou PRO dans un sous-dossier spécifique, intitulé « écran acoustique ».

Etudes d’avant projet (prix 103m) :

L'AVP a principalement pour objet de préciser la composition générale, ainsi que
les grandes orientations techniques de l'opération. En préalable a cette phase
d'études, le titulaire devra élaborer un programme des reconnaissances
complémentaires a mettre en ceuvre; dans le cas ou celles-ci ne seraient pas
toutes fournies par la MOA (diagnostic des ouvrages courants existants dans la
zone, reconnaissances géotechniques complémentaires, recherche de matériaux
amiantés dans la chaussée).

En AVP, il est attendu du titulaire :

- une étude de dimensionnement structurel de I'écran acoustique a mettre en
ceuvre, et l'intégration des éléments suivants au dossier AVP de la voie réservée :
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la liste des précisions apportées au programme par I'AVP ;

une synthése comportant les justifications de la solution proposée (rappel
des études et décisions antérieures, description des tracés, bilan de la
concertation, analyse comparative, choix de la solution proposée et
implications ultérieures) ;

I'analyse des aspects techniques, sismiques, climatiques, environnementaux
et socio-économiques ;

les caractéristiques principales de la solution proposée et de son phasage
éventuel (application des normes techniques, statut juridique des ouvrages,
problemes particuliers d‘entretien ou d’exploitation pendant ou apres les
travaux, incidences financiéres sur les coUts d‘exploitation et de
maintenance) ;

le cas échéant, les investigations géotechniques et hydrogéologiques
complémentaires a effectuer (nature, emplacements, etc) ;

la liste des engagements envisagés par le maitre d’ouvrage en matiere
d’'insertion du projet dans son environnement (environnement naturel,
agricole, urbain, économique, social, etc) ;

les dispositions a prendre pour le suivi et le bilan aprés réalisation ;

les éléments administratifs et financiers (programmation des travaux en
plusieurs phases fonctionnelles, et dans ce cas, définition claire de la
consistance et du coUt de chacune des phases en y incluant éventuellement
les modalités de financement envisagées).

- I'intégration de I'écran aux différents plans du dossier AVP ;

- des documents graphiques particuliers (schémas, plans de principe, dessins,
synopsis, coupes, perspectives, etc) permettant d’‘expliciter certains détails
particuliers du projet, ou certains aménagements spécifiques, ainsi que les
objectifs et dispositifs architecturaux.

Etudes de projet (prix 104j) :

Les études de Projet définissent la conception générale des ouvrages a réaliser.

Au niveau PRO, il est attendu du titulaire :
- une étude de dimensionnement structurel de I'écran acoustique a mettre en
ceuvre, et I'intégration des éléments suivants au dossier PRO de la voie réservée :

la liste des adaptations apportées a I'AVP par le Projet ;

la note d’analyse et de conclusion des études géologiques et géotechniques
et ses éventuelles annexes graphiques et cartographiques ;

le mémoire descriptif des études paysageres et architecturales ;
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* les notes techniques descriptives relatives aux ouvrages courants et non
courants, y incluant les dispositions constructives ;
* les notes techniques descriptives relatives aux terrassements, fondations, et
assainissement y incluant les dispositions constructives ;
* la note d'analyse des enjeux environnementaux et les dispositions projetés
pour y répondre (intégrant le diagnostic amiante et plomb) ;
* les notes de calculs aux Eurocodes de tous les ouvrages ;
e les avant-métrés ;
* une note d’exploitation sous chantier ;
* une proposition d’évaluation des coUts d’exploitation et de maintenance ;
* le cas échéant, une proposition d‘allotissement.
- lI'intégration de I'écran aux différents plans du dossier PRO ;
- des documents graphiques particuliers (schémas, plans de principe, dessins,
synopsis, coupes, perspectives, etc) permettant d‘expliciter certains détails
particuliers du projet, ou certains aménagements spécifiques, ainsi que les
objectifs et dispositifs architecturaux.

Réunions (prix 103m et 104j) : il est prévu 2 réunions au siége de la DIRMED ou de Ia
DREAL

-1 réunion au démarrage de la mission : le titulaire devra faire part des entrants
éventuellement nécessaires au cours de cette réunion ;

-1 réunion de restitution de [I'étude menée et de ses conclusions:
dimensionnement réalisé, intégration au projet de voie réservée (vue en plan, profil
en travers...).

La participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation et ne fait
pas l'objet d'un prix spécifique.

Rendu:

- 3 exemplaires papier + électronique (pdf et dwg pour les plans)

2.3.4 Conception d'équipements type portiques, potences, hauts mats

Objet de I'étude :

La présente étude peut poursuivre les 2 objectifs suivants :

- dimensionner un équipement type portique, potence, haut mat dont
I'installation serait rendue nécessaire dans le cadre d'un projet de voie réservée ;

— vérifier le dimensionnement d‘un équipement en place type portique, potence,
haut mats dont le déplacement serait rendu nécessaire dans le cadre d'un projet
de voie réservée.
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Ces calculs seront réalisés sur la base de la norme XP P 98-550-1 relative a la
signalisation routiere verticale; Portiques, potences et hauts mats; Partie 1:
Spécifications de calcul, mise en ceuvre, contrdle, maintenance et surveillance.

S'agissant des entrants géotechniques, le titulaire se basera sur une étude G2 AVP
fournie par le MOA. A défaut de renseignements complets de la part du MOA, le
dimensionnement des fondations est réalisé dans I'hypothése d'un sol frottant
lache.

Il est attendu du titulaire :

- une étude de dimensionnement structurel de I'équipement a mettre en oceuvre
(note de calcul, dont dimensionnement des massifs) ou une étude de vérification
du dimensionnement de I’ équipement a déplacer (par exemple le déplacement
d’'un PMV).

Dans le cas du déplacement d'un équipement, si la vérification du
dimensionnement impliquait une insuffisance de ce dernier, il est attendu qu’un
nouveau dimensionnement soit proposé.

- I'intégration de I'équipement aux différents plans du dossier AVP et/ou PRO.

Réunion(s) : il est prévu 2 réunions au siege de la DIRMED ou de la DREAL
-1 réunion au démarrage de la mission : le titulaire devra faire part des entrants
éventuellement nécessaires au cours de cette réunion ;

-1 réunion de restitution de [|'étude menée et de ses conclusions:
dimensionnement réalisé, intégration au projet de voie réservée (vue en plan, profil
en travers...).

La participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation et ne fait
pas lI'objet d’un prix spécifique.

Rendu:
— 3 exemplaires papier + électronique (pdf et dwg pour les plans)

2.4 - Doctrine de conception routiére

Les principaux textes et guides techniques de conception routiere pris comme
référence sont énoncés ci-dessous :

* Guide VSA-90/110;
« Guide VSA-70;
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* Guide CEREMA : Voies structurantes d’agglomération — Aménagement des
voies réservées aux véhicules de transport en commun, 2023 (piece fournie
en annexe du C.C.T.P.);

* Guide des acces VRU (type A) ;

* Guide CEREMA : Voies structurantes d’agglomération — Aménagement des
voies réservées au covoiturage et a certaines catégories de véhicules, 2020
(piece fournie en annexe du C.C.T.P) ;

* Guide CEREMA : Aménager des arréts de transport en commun sur les voies
a caractéristiques autoroutieres, 2024 ;

* Instruction Inter-ministérielle sur la Sécurité Routiere (1ISR) ;

* Instruction technique relative aux modalités d'élaboration des opérations
d’investissement et de gestion sur le réseau routier national ;

+ Référentiels en vigueur pour chaussée, assainissement, signalisation,
dispositifs de retenue... ;

+ Textes relatifs aux ouvrages enterrés, notamment Code de I'environnement,
partie réglementaire livre V, titre V, chapitre IV et Décret n° 2017-1557 du 10
novembre 2017 relatif a la sécurité des ouvrages de transport et de
distribution ;

* Note technique du 27 juin 2014 relative a |'évaluation de projets de
transport ;

+ « Comprendre le trafic routier - méthodes et calculs », édité par le CERTU
mai 2010, et les références y étant citées ;

* Guide CEREMA: Conception des réparations structurales et des
renforcements des ouvrages d'art, 2015 ;

« Note du CEREMA: Méthodes courantes d’évaluation structurale des
ouvrages existants - Pratiques en vigueur dans le réseau scientifique et
technique (RST), 2012 ;

* Guide CEREMA : Conception et calcul du génie civil des écrans de protection
phonique routiers (2017) ;

* Guide CEREMA : Conception des routes et autoroutes — Révision des regles
sur la visibilité et sur les rayons en angle saillant du profil en long (2018) ;

* Guide CEREMA : Aménager des arréts de transport en commun sur les voies
a caractéristiques autoroutieres (2024) (piece fournie en annexe du C.C.T.P.)..

La liste n'est pas exhaustive, et le titulaire est tenu d’intégrer les évolution
techniques ou réglementaires susceptibles d’intervenir pendant la durée
d’exécution de I'accord cadre.
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PARTIE 3 : ETUDES SPECIFIQUES

3.1 - Etudes d’évaluation socio-économigues

Ces études visent a justifier et quantifier I'intérét du projet. Ce type de prestation
pourra étre commandé durant chacune des étapes de déroulement du projet (AVP
et PRO).

La méthode qui sera mise en ceuvre découlera du référentiel d'évaluation des
projets de transport du Ministere de Partenariat avec les Territoires et de la
Décentralisation, qui sera adapté en fonction des spécificités des projets de voies
réservées. Notamment, du fait de la modestie de ces projets, I'évaluation sera
nécessairement moins détaillée que celle prévue par le référentiel et se
concentrera uniquement sur les effets les plus importants de ces projets. L'esprit
de cette évaluation est d’apprécier un ordre de grandeur des avantages (positifs ou
négatifs) du projet.

Certaines limites méthodologiques doivent étre prises en compte :

v Difficultés d‘évaluer Iévolution a terme de la congestion et ses
conséquences sur les temps de parcours et la fiabilité des temps de
parcours ;

v Difficulté d'évaluer I'impact sur les choix modaux de I'amélioration des
conditions de circulation pour les véhicules autorisés ;

v Difficulté d'évaluer I'impact du projet sur la fiabilité des temps de parcours
pour les véhicules non autorisés sur la voie réservée.

L'évaluation du projet comprendra le calcul de certains indicateurs listés ci-dessous
ainsi que |'évaluation de la rentabilité socio-économique du projet. Le référentiel
d'évaluation prévoit que la rentabilité socio-économique d’un projet soit appréciée
par sa valeur actualisée nette socio-économique (VAN-SE).

Compte tenu de la difficulté a projeter dans le temps les avantages du projet, il est
envisagé d'utiliser un indicateur simplifié qui est la rentabilité immédiate. La
rentabilité immédiate s’entend comme la somme algébrique des avantages a
I'année de mise en service divisée par le co0t d’investissement.
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Le cas échéant, il pourrait étre calculé une VAN-SE simplifiée qui intégrerait
uniquement la croissance de la fréquentation TC observée sur le corridor ou sur
I'agglomération. Sont listés ci-dessous les indicateurs essentiels a évaluer pour une
VRTC ; il distingue les voies réservées sans prise de voie, comme les VRTC et les
voies réservées avec prise de voie.

Indicateurs Sans | Avec
prise |prise
de de

voie |voie

1. Impact du projet sur la congestion X

Cet indicateur sera basé sur les conséquences directes liées a la
mise en oeuvre de la voie réservée et non sur |‘évolution
tendancielle des conditions de trafic.

2. Les gains de temps des usagers autorisés sur la VR X X

L'estimation concerne les véhicules et les occupants des véhicules.
Elle porte sur les temps individuels et les temps globaux.

Il sera nécessaire de caler un modele de vitesse des véhicules sur la
VR en fonction de la vitesse en section courante. En effet les
retours d’‘expériences montrent que retenir la vitesse limite
autorisée sur la VR tend a surestimer le gain réel.

3. Les pertes (gains) de temps des autres usagers (x) X

L'estimation concerne les véhicules et les occupants des véhicules.
Elle porte sur les temps individuels et les temps globaux.

Cet indicateur n’est sensible du point de vue socio-économique
qu’en cas de récupération d'une voie ou de modification de la VLA.
Dans ce cas, il est important de désagréger ce bilan pour évaluer
I'importance des pertes de temps que pourraient subir certaines
OD, méme si le bilan global du projet reste neutre en termes de
véhicules.heures.

Pour les autres projets il reste intéressant pour montrer le faible
impact du projet ramené au véhicule. Le principe de base pour le
calcul est de considérer que, si le projet ne modifie pas la capacité,

alors la somme des gains de temps des véhicules (et non des
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usagers) autorisés sur la VR et égale a la somme des pertes de
temps des véhicules non autorisés.

4. Les gains de régularité des TC X X

Le calcul de ce gain est complexe, notamment parce qu'il doit se
faire sur les OD des voyageurs, et par périodes suffisamment
courtes pour représenter I'anticipation du temps de parcours par
les usagers et qui possedent un échantillon de données
statistiquement exploitable (généralement de I'ordre de la demi-
heure). Aussi en |'état actuel seuls les gains de régularité pour les TC
peuvent étre calculés. Pour ce faire il est essentiel de disposer de
données individuelles de temps de parcours des cars a I'échelle de
I'itinéraire complet avec détail sur les sections non aménagées et
celles en projet.

Différentes méthodes sont en cours de test pour calculer le gain de
régularité (écart-type/ T90-T50/ variation compensatoire)

5. L'évolution des charges des transporteurs TC X X

Cet indicateur n'a de sens qu’en cas de modification de I'offre TC
concomitante a la mise en service de la VR. Dans ce cas les charges
sont liées aux coOts d'exploitation kilométriques. Les éventuels
gains de productivité des transporteurs qui seraient liés a une
diminution des temps de parcours sont valorisés en prenant en
compte les gains de temps des véhicules, conformément au
référentiel d'évaluation.

6. Les coUts X X

Il s'agit des colts d’investissement et d’exploitation (y compris
maintenance pour l'exploitant routier.

Il est bien rappelé que chaque phase d’étude (Avant-Projet, Projet) pourra faire
l'objet d’'une commande spécifique d'évaluation socio-économique. A cet effet,
ses résultats pourront par exemple concourir a I'étude de sélection de variantes
d’études.
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Référentiel
Note technique de la DGITM du 27 juin 2014 relative a |'évaluation de projets de
transport.

Réunion :
Il est prévu au total au moins 2 réunions au siege du MOA (DIRMED ou DREAL) en
incluant :

* une réunion de démarrage visant a lancer la commande et a préparer
I'exécution de I'étude: méthodologie et recensement des besoins en
données entrantes ;

* une réunion destinée a présenter les premiers résultats de |'étude (synthese
des résultats sous forme de diaporama) et a recueillir les observations du
Maitre d'Ouvrage .

La participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation et ne fait
pas lI'objet d’un prix spécifique.

Rendu :

Cette étude sera concrétisée par rédaction d'un rapport finalisé complet en 2
exemplaires papier et un version électronique.

3.2 - Etudes environnementales

Les rendus des études relevant de ce paragraphe :
* enversion intermédiaire : 1 exemplaire papier et 1 exemplaire électronique.
* enversion finale : 2 exemplaires papier et 1 exemplaire électronique.

3.21 Contexte général

D'une maniere générale, les projets d’aménagement de voies réservées sur
I'emprise du réseau routier existant sortent du champ d’‘application des projets
soumis a une étude d'impact systématique, au sens de l'article R122-2 du Code de
I'Environnement.

Cela étant, certaines opérations pouvant étre réalisées dans un environnement
fortement urbain et impliquant des travaux d‘élargissement de plateforme voire
d’ouvrage d’art peuvent étre soumis a examen au cas par cas et donner lieu a la
conduite d'études environnementales.

3.2.2 Cadre juridique

L'ensemble des procédures liées a I'opération s’inscrit dans le cadre général de Ia
Circulaire du 14 juin 2024 relative aux modalités d’élaboration des opérations
d’investissement et de gestion sur le réseau routier national du ministre de
I'écologie fixant les modalités d‘élaboration, d’instruction et d’approbation et
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d'évaluation des opérations d’investissement sur le réseau national et de son guide
d'application.

Les productions définies au présent document sont définies et encadrés par de
nombreux textes et réglementations (transpositions des directives européennes) et
des références méthodologiques (guide méthodologiques et recommandations).
Le candidat est censé connaitre parfaitement les évolutions réglementaires et
devra établir les dossiers conformément a la législation en vigueur.

3.2.3 Diagnostic environnemental et de I'assainissement routier

3.2.3.1 Diagnostic environnemental

Une premiére étape de la prestation consistera a relever les principaux enjeux
environnementaux sur |'aire d'étude. Pour ce faire, un diagnostic environnemental
sera dressé au travers d'une analyse de I'état initial qui doit aider le Maitre
d'Ouvrage a concevoir le projet le plus respectueux de lI'environnement. Il doit
éclairer l'autorité compétente chargée de l'instruction de la demande de
I'autorisation sur la décision a prendre. Il doit pouvoir alimenter en conséquence
I’état initial des dossiers des procédures attendues (examen cas par cas, étude
d'impact, etc.).

Les themes envisagés sont les suivants :
+ l'eau et les milieux aquatiques
+ la géologie, les sols
* le milieu naturel
* lesrisques et la sécurité
* l'agriculture
* lasylviculture
* |'aménagement
* |'urbanisme
* le paysage
* le patrimoine culturel, architectural et archéologique

* |air
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* leclimat

* le bruit

* lasanté humaine

* lesliens d’inter-action entre les thématiques

Dans une logique de proportionnalité d’un niveau d’investigations aux enjeux du
site du projet, chaque théme pourra faire I'objet d'un point d’arrét initial du maitre
d'ouvrage pour en déterminer l'opportunité, le périmetre d'étude et le niveau
d’investigation requis. Le diagnostic sera établi sur un périmétre d’étude adapté a
chaque thématique et a la zone d’influence pressentie du projet.

Rendu

Le prestataire produira un rapport de synthese du diagnostic environnemental,
précisant ses auteurs, ses sources d’informations, sa méthodologie. Ce rapport sera
illustré de toutes les cartographies idoines et établira une hiérarchisation des
enjeux identifiés.

Enfin, une premiére approche des impacts sera établie afin d'établir le dossier de
cas par cas.

=» Le milieu naturel Faune/Flore

Le prestataire devra réaliser un inventaire des espéces protégés sur le
périmetre d'étude ; pour ce faire, il devra:

» s'approprier I'ensemble des études produites préalablement pour formaliser
sa compréhension des enjeux du projet, afin de définir sa stratégie

d’inventaires naturalistes ;

» rechercher les données dans la bibliographie et les bases de données
naturalistes, et/fou auprés de structures/personnes ressources compeétentes.
Il sagit de cibler les données se rapportant aux divers zonages relatifs au
patrimoine naturel, aux habitats naturels, aux zones humides, a la flore, a la
faune, au classement des rivieres et aux différents schémas régionaux (ou
supra-régionaux) pertinents (SRCE, SDAGE, etc.). Ces données seront
valorisées pour orienter les inventaires ;

» définir et argumenter les aires d'études nécessaires a l'expertise des
différentes composantes de la biodiversité, afin d’apprécier I'impact des
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variantes étudiées en termes d’effets d’emprise, d'effets indirects connexes

et d’'atteinte aux fonctionnalités écologiques et hydrologiques ;

* mener des inventaires naturalistes de terrain sur un cycle biologique pour

identifier et cartographier les habitats naturels, les zones humides, les

especes de faune et de flore patrimoniales et/ou protégées, ainsi que leurs

habitats et les fonctionnements écologiques ;

« rédiger I'état initial du milieu naturel (synthese des enjeux et cartographie)

devant servir de base aux dossiers connexes (cas par cas, dossier d'étude

d'impact, dossier loi sur I'eau,dossier de défrichement, dossier de dérogation

especes protégées).

Les méthodes d’inventaires devront étre adaptées aux espéces prospectées. Les

inventaires devront étre réalisés sur un cycle biologique complet et adaptés aux

taxons étudiés.

Références

Ministere de la transition écologique et de |la cohésion des territoires -
Instruction technique relative aux modalités d'élaboration des
opérations d’investissement et de gestion sur le réseau routier
national. Version du 14 juin 2024 ;

Guide CEREMA - L'évaluation environnementale des projets
d’infrastructures linéaires de transport, 2020.

Le prestataire produira la liste des références consultées pour son analyse de |'état

initial. Dans ce cadre, il mentionnera sa bibliographie, sa webographie, la liste des

personnes et structures ressources consultées, ainsi que les retours (ou absences de

retours) de consultation.

Méthodologie

Le prestataire présentera sa méthodologie et ses limites, a savoir :

« les noms, spécialité et références des experts ayant travaillé sur la mission ;

« l'argumentation des aires d’étude prises en compte pour les inventaires

naturalistes et les analyses ;

- les modes de prospection (échantillonnage, transects, fouille de toute l'aire

d’étude + cartes idoines) ;

« le calendrier de réalisation des inventaires pour chaque groupe étudié ;
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- les conditions météorologiques constatées pour chaque passage
d’inventaire ;

+ les méthodes mises en ceuvre pour la détection et la cartographie des
habitats, de la faune et de la flore ;

+ les méthodes d'analyse des enjeux ;

- les limites méthodologiques et autres difficultés rencontrées, ainsi que leurs
conséquences sur la qualité des inventaires et de |'analyse produite

Rendu

Sur la base de la bibliographie et des inventaires de terrain complémentaires, le
prestataire rédigera le volet milieu naturel, faune et flore. Il est attendu une
rédaction efficace et une utilisation de tableaux de synthése permettant de

comprendre aisément les enjeux, a savoir :
* une synthése des périmétres officiels
* une synthése des habitats naturels :

« une synthese des especes (et/ou corteges, si pertinent) de faune et de
flore

« une analyse de la fonctionnalité écologique du site

« une conclusion efficace, centrée sur les enjeux majeurs a prendre en
compte par le projet, et préparant a I'analyse des impacts bruts

» laliste des espéces de flore et de faune contactées.

Les cartes produites par le prestataire devront avoir des dimensions, une échelle,
une composition, des trames et des couleurs de fond permettant leur bonne
lisibilité. Toute illustration intégrée au rendu sera de bonne résolution numérique,

et parfaitement lisible.

= Volet Eau et Milieux aquatiques

Les dispositions précisées au paragraphe précédent s'appliquent au volet eau et
milieux aquatiques, notamment en termes de :

* recherche des données dans la bibliographie etfou auprés de
structures/personnes ressources ;

+ définition et argumentation de l'aire d’étude nécessaire a |'expertise, afin
d’apprécier I'impact des variantes ;
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* en fonction de l'enjeu environnemental, de la sensibilité a la réalisation du
projet, de la nature des travaux proposeés, actualisation des connaissances
sur le volet eau et milieux aquatiques, en menant des inventaires de terrain ;

* rédaction de [l'état initial. Les principes décrits précédemment pour la
rédaction de |'état initial du volet milieu naturel, faune, flore seront

appliqués au volet Eau et Milieux aquatiques.
Références

+ SDAGE Rhbéne Méditerranée 2022-2027 approuvé par arrété du Préfet
coordonnateur de bassin le 21 mars 2022 ;

* Arrétés du 19 juillet 2013 du Préfet coordinateur de bassin établissant la liste
des cours d’eau pris au titre de l'article L. 214-17 du code de |'environnement
(classement des cours d’eau).

Rendu

Le rendu devra permettre en particulier de qualifier I'état des milieux concernés
(masses d'eau superficielles et souterraines; objectifs environnementaux et
programme de mesures), de préciser si nécessaire (en fonction de la nature des
travaux) l'état écologique au droit du site, et de présenter succinctement
I'hydromorphologie du site au droit des travaux.

Sur le plan hydrologique, le prestataire précisera le contexte dans lequel s’inscrit le
projet : description des conditions hydrologiques; zone exposée au risque
d’'inondation...

Le titulaire s'attachera a donner une vision dynamique et fonctionnelle de I'état
initial.

Toute illustration intégrée au rendu sera de bonne résolution numérique, et

parfaitement lisible.

= Qualité de l'air et santé

Des études de niveau Il conformes a la circulaire du 25 février 2005 :
Les études de type Il requierent une analyse simplifiée des effets sur la santé avec
utilisation de I'IPP (indice pollution-population). Les polluants a prendre en
considération, définis sur une base réglementaire, sont les suivants:

* les Nox;

+ leCO;

44/86



* les hydrocarbures;

* le benzéne;

* les particules émises a I'échappement;
* le dioxyde de soufre.

= Etude d’acoustique

L'objectif de I'étude acoustique est de permettre a I'aménageur une maitrise des
potentielles nuisances sonores générées par le projet d'aménagement routier sur
I'environnement, et plus particulierement sur les batiments dits « sensibles »
(habitations, batiments de soin et de santé, batiments d'enseignement).

La présente mission acoustique se décompose en plusieurs étapes :
« Etape 1 - Caractérisation de l'environnement sonore actuel : mesures

acoustiques de |'état initial ;
+ Etape 2 - Modélisation du site et définition de I'ambiance sonore a I'état

actuel ;

+ Etape 3 - Etude prévisionnelle de l'impact acoustique du projet
modélisation acoustique en 3D du projet et calcul de son impact
acoustique ;

. Etape 4 — Le cas échéant, dimensionnement des mesures compensatoires
(butte de terre, écran acoustique, isolation...).

Références :

— Articles L.5719 et R.571-44 a R.571-52 du Code de I'environnement
(anciennement décret n° 95-22 du 9 janvier 1995), associés a |'arrété du 5 mai 1995
(bruit routier)

— Circulaire du 4 mai 2010 relative a la mise en ceuvre des dispositions du Grenelle
de I'environnement pour la résorption des points noirs bruit sur les infrastructures
du réseau routier national

Rendu : I'étude sera formalisée et illustrée par un rapport détaillé de présentation.

Le prestataire détaillera :

x la méthodologie de modélisation qui permettra de calculer les niveaux
sonores en espace extérieur en intégrant des parameétres tels que la
topographie, le bati, la végétation, la nature du sol, les caractéristiques des
sources sonores et les données météorologiques du site ;

45/86



les hypotheses et parametres de calcul ;

les modalités de calage du modele ;

les résultats de la modélisation de la situation existante ;

les résultats de la modélisation acoustique du projet incluant I'établissement
d'une cartographie du bruit ;

X une conclusion.

>xX X X X%

3.2.3.2 Diagnostic de I'assainissement routier existant

Le titulaire se chargera de récupérer toutes les données nécessaires a
I'établissement du diagnostic Assainissement. Cette enquéte a pour objectif de
visualiser la topographie du site, les contraintes, les conditions d'écoulement, et
faire un état des lieux des dispositifs existants.

Le recueil des données consistera en l'observation des lits des cours d'eau, le
recueil de marques et de témoignages sur les crues, le relevé d’informations sur les
ouvrages existants (état, dimensions..), sur les dispositifs d’assainissement de plate-
forme, la chaussée et ses abords. L'objectif de I'audit est multiple. Il s‘agit de
produire un document qui permette :

1. D’analyser les enjeux de protection des ressources en eau et les hiérarchiser ;

2. De recenser et décrire les ouvrages hydrauliques (dimensions, état...) ;

3. D’établir le fonctionnement actuel du réseau ;

4. D’analyser les dysfonctionnements et non conformités au regard des
exigences de la loi sur I'eau et les regles de I'art ;

5. D’établir des propositions de mise a niveau du réseau avec une priorisation
des actions a mener en fonction des risques.

Il sera nécessaire de collecter les données (hydrauliques, hydrogéologiques,
cartographiques, historiques...). Une enquéte de terrain sera naturellement a

mener.

= Vulnérabilité

Au vu des données disponibles, de I'état des lieux réalisé suite a des visites de
terrain, et de la réglementation en vigueur, le prestataire établira, apres avoir
identifié les points vulnérables aux pollutions de la section, une hiérarchisation de
ces points en fonction du risque. Il s'appuiera pour ce faire sur la méthode de
hiérarchisation de la vulnérabilité de la ressource en eau du SETRA (2007). Ce
travail nécessite le recueil de toutes les données existantes relatives aux conditions
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de gisement, au régime hydraulique, a la qualité et a I'usage de la ressource en eau
aupres des acteurs concernés.

Les criteres d'appréciation de la qualité des eaux seront conformes a la Directive
Cadre Eau et les circulaires d‘application. lls seront évalués par rapport aux
référentiels de concentrations en polluants des Normes Qualité Environnementales
(NQE). Des classes de vulnérabilité seront ainsi déterminées le long de l'itinéraire.

= Etat de fonctionnement des réseaux

Le prestataire réalisera un état des lieux des réseaux existants, de leur entretien et
de leur fonctionnement.

Les ouvrages existants seront recensés et décrits, s'agissant de :
e leur situation ;
* leurs dimensions;
* leur état;
* leur fonctionnement (cheminement, sens d’écoulement, point de rejet...).

Ceci inclut la chaussée et ses abords.

L'objectif est de repérer les dysfonctionnements du réseau d’assainissement et de
diagnostiquer son efficacité vis-a-vis des pollutions chroniques, saisonnieres et
accidentelles. Le titulaire pourra solliciter |'avis de l'exploitant de |'axe routier
étudier. Le croisement des données de vulnérabilité et d'état du réseau doit
permettre de dégager une hiérarchisation des problemes a régler. Les résultats
seront présentés sous forme de planches cartographiques, accompagnées de
notices explicatives détaillant les résultats obtenus.

Le prestataire dressera également une liste des informations manquantes : plans de
récolement absents, doutes sur |'existence ou la position d’ouvrages. Il proposera
au maitre d’ouvrage une estimation des risques liés a ces incertitudes, ainsi qu‘un
programme d’investigations (levers topographiques, reconnaissances en réseau,
sondages mécaniques...) destiné a les lever.

3.2.4 Analyse des impacts et mesures d’atténuation

Ce chapitre expose la mise en ceuvre de la séquence ERC (Evitement, Réduction,
Compensation). |l revét donc une grande importance, notamment pour
I'élaboration des divers dossiers de procédures.
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Références :

e Loi du 3 aolt 2009 (relative a mise en oeuvre du Grenelle de
I'environnement) et du 12 juillet 2010 (portant engagement national pour
I'environnement), et notamment les articles codifiés au L122-3-1 du code de
I'environnement ;

« Doctrine nationale relative a la séquence ERC publiée en mai 2012 ;
« Lignes directrices nationales sur la séquence ERC parues en octobre 2013 ;

« Loi du 8 ao0t 2016 de reconquéte de la biodiversité de la nature et des
paysages (articles L110-1, L163-1, L165-3, L164-3 du code de I'environnement) ;

Analyse des impacts :

Sur la base de I'état initial et de la variante d’aménagement choisie, le prestataire
qualifiera (nature) et quantifiera (intensité) les impacts du projet en phase chantier
et exploitation. Il s’agira donc d’‘avoir une vision transversale des différentes
thématiques traitant de la conception et de l'exploitation du projet et ayant
potentiellement un effet sur le milieu naturel.

L'analyse sera réalisée selon la typologie d'impacts suivante :
« Iimpact temporaire ou permanent ;
« impact positif ou négatif ;
- impact direct, indirect, induit ;
« impact cumulatif.

L'analyse des impacts devra s’intéresser a l'influence du projet sur les habitats
naturels, les espéces et leurs habitats vitaux, les fonctionnements écologiques
(hydraulique, déplacements, SRCE, etc.) et les pratiques de gestions et
d’aménagement déterminant la qualité du milieu naturel. La compatibilité du
projet avec l'article L. 371-2 du code de l'environnement qui prévoit que les
grandes infrastructures linéaires de transport de I'Etat et de ses établissements
publics doivent étre compatibles avec les orientations nationales pour Ia
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (ONTVB) devra
spécifiquement étre analysée.

L'analyse des impacts sera réalisée en deux temps :

1. Analyse des impacts bruts avant mesures d’évitement et de réduction (ER) ;
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2. Analyse des impacts résiduels apres application des mesures ER. Ces impacts
résiduels, s’ils sont notables, devront fait I'objet de mesures compensatoires.

Il est attendu une argumentation efficace des modalités de l'impact et des
modalités de réduction d'impact.

L'analyse textuelle des impacts sera complétée de cartographies pertinentes les
localisant et les qualifiants.

Proposition de mesures de la séquence « Eviter, Réduire, Compenser »

Il est demandé au prestataire, d'étre force de propositions techniques afin
d'optimiser la variante retenue le plus en amont possible. Il s’agira donc de
proposer des mesures d‘évitement, de réduction et, en dernier recours, de
compensation des impacts résiduels notables.

Les mesures seront détaillées sur leur conception, leur mise en ceuvre, leur
calendrier, leur co0t et leur suivi.

Elles devront étre pragmatiques et réalisables et seront soumises a validation du
maftre d’ouvrage.

Les propositions de mesures seront complétées de cartographies pertinentes les
localisant et les qualifiant au regard des impacts a contrer.

Pour la bonne qualification des différentes mesures d’évitement, de réduction, de
compensation, d’accompagnement et de suivi. Le prestataire se référera au guide
d’aide a la définition des mesures ERC, rédigé par le CEREMA et édité dans la
collection Théma du Commissariat général au développement durable en janvier
2018 (https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/collection-thema).

3.2.5 Etablissement de Dossiers Réglementaires

= Dossier d’examen cas par cas

Dans ce cas, le projet reléve d’'une rubrique énumérée dans le tableau annexé au
R122-2 du code de |I'environnement. Au regard de sa nature, il doit faire I'objet d'un
examen au cas par cas pour savoir si une évaluation environnementale est requise

Oou non.
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Références

* Articles L122-1 a L122-3, R122-2 a R122-3 du code de I'environnement.

+ Arrété du 12 janvier 2017 fixant le modele du formulaire de la « demande
d’examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de
I'environnement.

Rédaction du dossier de demande d’examen cas par cas

Le prestataire remplira le formulaire Cerfa N°14734*04 de demande d’examen au
cas par cas préalable a la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale
et ses annexes, au titre de l'article R122-3 du code de I'environnement, apres avoir
pris connaissance de la note explicative pour les demandes au cas par cas (Cerfa
N°51656*05).

Le formulaire Cerfa d’examen cas par cas sera complété de toutes les pieces utiles
ou nécessaires (rapport, note, carte) a la bonne intelligibilité des éléments détaillés
dans le formulaire.

Il incombe au prestataire de demander dans les meilleurs délais au maitre
d’ouvrage les pieces et données dont il a besoin pour remplir la demande et
constituer le dossier.

= Dossier réglementaire au titre de la loi sur I'eau

Un dossier réglementaire au titre de la loi sur l'eau pourra étre demandé sur
certains projets

Il incombera au prestataire de demander dans les meilleurs délais au maitre
d’ouvrage les pieces et données dont il a besoin pour constituer le dossier.

Références :

* Code de I'environnement, notamment les articles L. 211-1 et suivants (gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau) et L. 2121 du code de
I'environnement (objectifs du SDAGE relatifs a 'atteinte du bon état des
masses d’eau et au respect des zones protégées notamment) ;

* Article R214-1 du code de I'environnement, précisant la nomenclature des
Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis a autorisation ou a
déclaration.
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Le prestataire prendra contact auprés de la DDTM des Bouches-du-Rhéne pour
s'assurer de la réglementation applicable sur le secteur d’étude, des référentiels et
des outils applicables, ainsi que des attendus du dossier. Les références ci-avant,
non exhaustives, seront a compléter le cas-échéant.

Le contenu du document d‘incidence sera proportionné a la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'étre affectée par le projet, a
I'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
interventions dans le milieu naturel et a leurs incidences prévisibles sur I'eau et les

milieux aquatiques.

Il sera procédé a une analyse du projet au regard du décret cité dans la
nomenclature associée 3 la LEMA. A la demande du maitre d’'ouvrage, le titulaire
assistera aux réunions avec la Mission Inter Service de I'Eau (MISE) afin de définir le
type de dossier LEMA (déclaration, autorisation) et apportera son assistance
technique.

La composition du dossier sera conforme aux dispositions du code de
I’Environnement. Il comportera :

1° Le nom et l'adresse du demandeur ;

2° 'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent
étre réalisés ;

3° La nature, la consistance, le volume et I'objet de l'ouvrage, de l'installation, des

travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature
dans lesquelles ils doivent étre rangés ;

4° Un document :

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du
projet;

b) comportant, lorsque le projet est de nature a affecter de fagon notable un site
Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4 du code de I'environnement, I'évaluation
de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;

c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le Schéma directeur
ou le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ;

d) Précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
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Ce document est adapté a l'importance du projet et de ses incidences. Les
informations qu’il doit contenir peuvent étre précisées par un arrété du ministre
chargé de I'environnement.

5° Les moyens de surveillance ou d‘évaluation des prélevements et des
déversements prévus, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident.

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles a la compréhension des pieces
du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Rendu :

Un dossier de déclaration ou d’autorisation « Loi sur I'Eau », selon le cadre défini
par la MISE.

= Dossier d’étude d’impact

Suite a I'examen au cas par cas, l'autorité environnementale est susceptible de
soumettre le projet a évaluation environnementale, donc a la réalisation d’une
étude d'impact.

Si l'autorité environnementale en décide ainsi, sa décision précisera les objectifs
spécifiques poursuivis par la réalisation de |'‘évaluation environnementale du
projet.

Références :

e Articles L122-1 a L122-3, R122-2 a R122-5 du code de I'environnement.

Le prestataire prendra contact auprés de la DREAL Provence-Alpes-Cbéte d'Azur
pour s‘assurer de la réglementation, des référentiels et des outils applicables, ainsi
que des attendus du dossier. Les références ci-avant ne sont donc données qu’a
titre informatif. Le prestataire rédigera le dossier d’étude d'impact, de maniere
adaptée et proportionnée aux enjeux mis en évidence dans la décision |'autorité
environnementale.

Son contenu sera conforme aux articles L122-3 et R122-5 du code de
I'environnement, en vigueur au moment du dépét.

D’emblée, le contenu suivant est donné a titre indicatif :

by

> Le contenu de [|'étude d'impact est proportionné a Ila sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'étre affectée par le projet, a
I'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres
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interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et a leurs
incidences prévisibles sur I'environnement ou la santé humaine ;

> En application du 2° du Il de l'article L. 122-3, I'étude d'impact comporte les
éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et
du type d’incidences sur I'environnement qu’il est susceptible de produire :

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.
2° Une description du projet, y compris en particulier :
* une description de la localisation du projet ;

» une description des caractéristiques physiques de I'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des
exigences en matiere d'utilisation des terres lors des phases de construction
et de fonctionnement ;

» une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle
du projet, relatives au procédé de fabrication, a la demande et l'utilisation
d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;

* une estimation des types et des quantités de résidus et d‘émissions
attendus, tels que la pollution de I'eau, de I'air, du sol et du sous-sol, le bruit,
la vibration, la lumiére, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement.

3° Une description des aspects pertinents de |'’état actuel de l'environnement,
dénommeée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en ceuvre
du projet ainsi qu’un apercu de l'évolution probable de l'environnement en
I'absence de mise en ceuvre du projet, dans la mesure ou les changements naturels
par rapport au scénario de référence peuvent étre évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles ;

4° Une description des facteurs mentionnés au Il de I'article L. 122-1 susceptibles
d’‘étre affectés de maniére notable par le projet : la population, la santé humaine,
la biodiversité, les terres, le sol, I'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le
patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le

paysage ;

53/86



5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur
I'environnement résultant, entre autres :

a) De la construction et de I'existence du projet, y compris, le cas échéant, des

travaux de démolition ;

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, I'eau
et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la
disponibilité durable de ces ressources ;

c) De I’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumiere, la chaleur
et la radiation, de la création de nuisances et de lélimination et la
valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour

I'environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en
tenant compte le cas échéant des problémes environnementaux relatifs a
I'utilisation des ressources naturelles et des zones revétant une importance
particuliere pour l'environnement susceptibles d’étre touchées. Ces projets
sont ceux qui, lors du dép6t de I'étude d'impact :

+ ont fait I'objet d'une étude d’incidence environnementale au titre de
I'article R. 18114 et d’une enquéte publique ;

+ ont fait l'objet d’une évaluation environnementale au titre du présent
code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été
rendu public;

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au
[l de I'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets
indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, a court, moyen et long termes,

permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
I'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet a des risques d’accidents
ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description
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comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur I'environnement et le détail
de la préparation et de la réponse envisagée a ces situations d‘urgence ;

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été
examinées par le maitre d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur |'environnement et la
santé humaine ;

8° Les mesures prévues par le maitre de |'ouvrage pour :

+ éviter les effets négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n‘ayant pu étre évités ;

* compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
sur I'environnement ou la santé humaine qui n‘ont pu étre ni évités ni
suffisamment réduits. S'il n‘est pas possible de compenser ces effets, le
maitre d’ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit étre accompagnée de I'estimation des dépenses
correspondantes, de |'exposé des effets attendus de ces mesures a |'égard des
impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5°;

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation proposées ;

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés
pour identifier et évaluer les incidences notables sur I'environnement ;

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé I'étude
d’'impact et les études ayant contribué a sa réalisation ;

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans I'étude de maitrise
des risques pour les installations nucléaires de base ou dans I'étude des dangers
pour les installations classées pour la protection de I'environnement, il en est fait
état dans I'étude d’'impact.

» Pour les projets soumis a une étude d’incidences en application des
dispositions du chapitre IV du titre ler du livre 1V, le formulaire d’examen au
cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il
permet d'établir I'absence d’incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparait
aprés examen au cas par cas que le projet est susceptible d‘avoir des
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incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet
est soumis a évaluation des incidences systématique en application des
dispositions précitées, le maitre d'ouvrage fournit les éléments exigés par
I'article R. 414-23. L'étude d’'impact tient lieu d'évaluation des incidences
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.

Il incombe au prestataire de demander dans les meilleurs délais au maitre
d’ouvrage les pieces et données dont il a besoin pour constituer le dossier.

Rendu

Le prestataire sera amené a produire les documents, répondant aux exigences du
présent CCTP, suivant :

* lerapport de diagnostic environnemental ;

le rapport d’état initial Habitats naturels / Faune [Flore ;
* le rapport d’analyse des impacts et mesures d'atténuation ;
* le sous-dossier Environnement du dossier de Projet ;

* le formulaire Cerfa N°14734*4 de demande d’examen au cas par cas
complété, accompagné des pieces idoines ;

* le dossier loi sur l'eau ;
* le dossier d'étude lI'impact ;
Le prestataire remettra obligatoirement au maitre d’ouvrage :
* laversion papier relié de chacun de ses livrables ;
* laversion numérique non modifiable du livrable final (.pdf) ;
* la version numérique modifiable du livrable final et de ses éventuellement

pieces annexes, (compatibles Open Office et MS Office).

Le prestataire remettra obligatoirement au maitre d‘ouvrage les données
cartographiques sources, produites dans le cadre des études. Elles pourront étre
valorisées pour les besoins des phases ultérieures du projet :

* la version numérique non modifiable de toutes les cartographies, au format
A3, avec une résolution adaptée et au format JPEG ;

56/86



* les fichiers de projets et couches SIG, en projection RGF93, en formats
compatibles Autocad, QGIS et Mapinfo. Les couches seront correctement
renseignées pour étre utilisables.

3.2.6 Réunions — Dispositions générales

A minima, il sera prévu 2 réunions:

* Une réunion de démarrage visant a lancer la commande et a préparer
I'exécution de l'étude: méthodologie et recensement des besoins en
données entrantes.

* Une réunion destinée a présenter les résultats de l'étude (synthése des
résultats sous forme de diaporama) et a recueillir les observations du Maitre
d’Ouvrage et des Services extérieurs saisis (par exemple la MISE).

La participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation et ne fait
pas lI'objet d’un prix spécifique.

Rendu:

Cette étude sera concrétisée par rédaction d'un rapport finalisé complet en 2
exemplaires papier et une version électronique.

3.3 — Processus d’approbation de ces études spécifiques

Ces études seront approuvées au niveau local. Une premiere version V1 des
dossiers sera remise au Maitre d’'Ouvrage a l'issue d’'une réunion intermédiaire
destinée a présenter les résultats de I'étude.

La version finalisée V2 du dossier d'étude sera transmise au Maitre d’Ouvrage apres
avoir apporteé les derniers ajustements formulés a l'issue de la réunion bilan.
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PARTIE 4 : ELEMENTS DE MISSION POUR LE SUIVI DE LA REALISATION
DES TRAVAUX DE VRTC/VR2+ ET HALTES AUTOROUTIERES

Il est bien stipulé que la réalisation des opérations de travaux d’aménagement de
voies réservées ou de haltes autoroutiéres ne donneront pas lieu de maniére
systématique a la réalisation des prestations décrites dans ce paragraphe.

4. - Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)

411 Etablissement du DCOE (Dossier de Consultation des Opérateurs
Economiques)

Le titulaire analyse et propose au Maitre d'Ouvrage la complétude ou la
modification des pieces suivantes initialement rédigées par le Maitre d'Ouvrage :

+ la pieces administratives : I'Avis d’Appel Public a la Concurrence (AAPC), le
reglement de la consultation (R.C), I'acte d'engagement (A.E), le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P) ;

Le titulaire rédige et propose au Maitre d'Ouvrage :

# les pieces techniques : le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP),
le Bordereau des Prix (B.P) et le Détail Estimatif (D.E) incluant I'estimation
financiere du marché.

Le CCTP regroupe notamment la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires
a la consultation des entreprises, et comprend ainsi a minima :

-les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et
forfaitaire (sans les quantités) établis par le titulaire ;

- les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par
les autres intervenants (notamment PGC, rapport initial du contrbleur
technique, études de sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des
concessionnaires, etc.).

4..2 Consultation des entreprises
Cet élément de mission comprend :

- Le cas échéant, rédiger les éléments de réponses aux questions posées par
les entreprises suivant les modalités définies avec le maitre d'ouvrage ;
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- Etablir un rapport d'analyse technique et financiére des offres et, s'il y a
lieu, de leurs variantes, et classement des offres :

o analyse des offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres ;

o vérification de la conformité des réponses aux documents de la
consultation ;

o analyse des méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles
sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en
vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de I'art, et
établissement d'un rapport d'analyse comparative proposant les
offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux criteres de
jugement des offres précisés dans le reglement de la consultation. La
partie financiére de |'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le coUt prévisionnel des travaux.

Le titulaire doit une assistance au maitre d'ouvrage pour la présentation des
rapports d‘analyse des offres. Il est également précisé que I'analyse des
candidatures incombe uniquement au Maitre d'Ouvrage.

4.3 Mise au point des marchés

Le titulaire met au point les pieces constitutives du marché en vue de sa signature
par le Maitre d'Ouvrage et I'entrepreneur.

En outre, le titulaire assistera le maitre d‘ouvrage dans la concertation et la coordination

avec lI'ensemble des partenaires du projet (participation aux réunions, assistance a la
rédaction des conventions, analyse des interfaces avec les projets connexes...).

4.2 - VISA des études d’Exécution

4.21 Généralités

L'examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthese faites
par le ou les entrepreneurs ainsi que leur visa par le titulaire ont pour objet
d’assurer au maitre de l'ouvrage que les documents établis par l'entrepreneur
durant les phases de préparation des travaux respectent les dispositions du projet
établi par le titulaire.
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Le titulaire pourra se voir confier :

—la mission VISA général (prix 302): analyse de la conformité de l'ensemble des
études d'exécution au projet, demandes d’agrément, demandes d’acceptation de
fournitures ;

—une mission VISA spécifique a la réalisation d'un ouvrage ou équipement
particulier (ex: élargissement d'ouvrage d’art; paroi clouée; écran acoustique;
PPHM...). Dans ce cas, la mission VISA général n‘est pas demandée, et le MOA
commandera uniquement la mission VISA spécifique dont il a besoin (série de prix
400).

4.2.2 Exigences particulieres

Pendant la période de préparation de chantier, le titulaire veillera a ce que
I'entrepreneur établisse le calendrier d’établissement des études d’exécution qui,
une fois signé par l'entrepreneur, deviendra contractuel.

Les documents d’exécution concernés par cet élément de mission sont les
suivants :

1) Programme d’exécution :

Le programme d’exécution des travaux devra préciser les délais d’exécution et étre
accompagné de tous les renseignements nécessaires sur les méthodes, les
matériels et les effectifs en personnel qui seront employés, ainsi que sur les
prévisions d’‘approvisionnement en matériaux, produits et composants de
construction. Le programme d’exécution comprendra notamment le planning
général d'exécution.

Le programme d’exécution décrira également toutes les opérations nécessaires a la
sécurité du chantier, telles que fermeture de nuit d'un trongon routier ou mise en
place d'un balisage. Le programme définira les dates et les modalités
d’intervention.

2) Etudes d’exécution ;-
Les études d'exécution comporteront, au moins, les éléments suivants :

> Le dossier technique des ouvrages regroupant, pour chaque fonction :
v Les plans aux échelles normalisées
v Les détails d'assemblage ou de construction, et les notes de calcul
permettant de fixer les caractéristiques principales de dimensionnement.
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Le pilotage des études, des visites et des sondages nécessaires, ainsi que le pilotage
de la réalisation et la publication des documents sont a la charge du titulaire.

> Les études de détail relatives a I'exécution des ouvrages.

Ces études ont pour objet de fixer dans le détail les dispositions architecturales et
techniques.

3) Projet d’exécution :
Le projet d’exécution sera complété a l'avancement des travaux par les plans

d’exécution nécessaires a chaque élément de l'ouvrage :

» Les schémas fonctionnels, notes techniques et de calcul dont I'établissement
précede et commande celui des plans d‘exécution ;

> Les plans d'exécution des ouvrages proprement dits, accompagnés de leurs
nomenclatures et des éventuelles instructions techniques. Ces plans décriront,
sans ambiguité, concurremment avec les spécifications techniques détaillées,
les travaux a réaliser.

Les documents également concernés par cet élément de mission VISA sont :

» Les dossiers de demande de permis de construire ou autres autorisations
administratives,

» Les documents d’interface.
Le titulaire doit procéder a I'examen de la conformité au projet des documents
d’exécution établis par l'entreprise et lui délivrer son visa ; ce visa est préalable a

tout commencement d’exécution.

Le titulaire est responsable du visa des études d’exécution. Toutefois, I'avis du
maitre d’ouvrage sera systématiquement requis dans les cas suivants :

» Demande de dérogation au CCTP du marché de travaux,
> Définition des interfaces avec les équipements existants,
» Mise en ceuvre de produits nouveaux : en particulier le maitre d’ouvrage sera

invité a la recette technique des maquettes et prototypes prescrits par le
marché.
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Le titulaire vise également les demandes d’intervention, établie par I'entrepreneur,
susceptible d’entrainer une interruption d’exploitation d’installations en service. Le
titulaire délivrera son visa, apres avis de |'exploitant DIRMED, dans le délai global de
15 jours.

4.3 - Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

4.31 Généralités

Le titulaire est I'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages et a ce
titre I'interlocuteur des entreprises. Il est tenu de faire respecter par celles-ci I'ensemble
des stipulations des marchés de travaux et ne peut y apporter de modification sans
I'accord préalable du maitre de l'ouvrage. Il est tenu de garantir I'association en
continue de I'exploitant, et la prise en compte de ses demandes, en lien avec la Maitrise
d'Ouvrage.

Le titulaire doit :

« Sassurer que les documents d'exécution (plan d‘assurance de la qualité,
caractéristiques techniques, etc.) ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées ;

« S'assurer que les documents a produire par les entrepreneurs, en application du ou
des contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni
omission, ni contradiction normalement décelables par un homme de l'art ;

- S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des
contrats de travaux, y compris en ce qui concerne |'application effective d’'un plan
d‘assurance de la qualité ;

- Veiller a ce que les regles d’hygiéne et de sécurité sur le chantier soient respectées par
les entreprises ;

« Veiller au respect des dispositions de sécurité routieres et de signalisation,
conformément au dossier d’exploitation sous chantier validé ;

« Veiller a ce que les regles en matiere de gestion et de suivi des déchets sur le chantier
soient respectées par les entreprises ;

« Veiller a ce que la réglementation en matiére de sous-traitance soit respectée. Les
demandes de sous-traitance qui pourront étre formulées par les entreprises en cours
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d'exécution des contrats de travaux seront gérées en liaison avec le maitre d'ouvrage.
Les sous-traitants devront étre acceptés et agréés par le maitre d'ouvrage ;

- Etablir et signer les constats contradictoires avec lI'entreprise réalisant les travaux en
vue de la justification des quantités prises en compte dans les situations mensuelles de
travaux ;

« Délivrer et signer tous les ordres de service et établir tous les proces-verbaux
nécessaires a I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats
contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ; les ordres de service
relatifs au lancement des travaux ou modifiant I'économie des marchés de travaux
devront recevoir I'aval du maitre d'ouvrage ;

« Analyser la recevabilité technique et financiere des demandes de prix
supplémentaires formulées les entreprises, et au besoin assister la Maitrise d’Ouvrage
dans la négociation de ces prix ;

- Etablir les projets d’avenants aux marchés de travaux et les décisions de poursuivre au-
dela de la masse initiale, accompagnés des justificatifs nécessaires ;

« Informer systématiquement le maitre de l'ouvrage sur |'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire
il fournit, en particulier, un état récapitulatif des ordres de service délivrés ;

- \Vérifier les projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs ;

- Etablir les états d’acomptes, et y faire figurer la date de réception ou de remise des
projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs. Le cas échéant
notifier les états d'acompte a I'entrepreneur si le projet établi par celui-ci est modifié ;

- Vérifier le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs, puis établir le
décompte général et y faire figurer la date de réception ou de remise du projet de
décompte final présenté par les entrepreneurs ;

« Notifier le décompte général a I'entrepreneur ;

« Donner un avis au maitre de |'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
les entrepreneurs a I'encontre des ordres de service, en cours d’exécution des travaux et
sur le décompte général, assister le maitre de I'ouvrage en cas de litige sur l'exécution
ou le reéglement des travaux, ainsi qu’instruire les mémoires de réclamation des
entreprises ;

« Collecter les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages nécessaires a leur
mise en service ;
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« En ce qui concerne la gestion des déchets de chantier :

*+ pendant la période de préparation de chantier, le titulaire s‘assure, en
concertation avec le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (C.S.P.S)
et les entreprises, que le projet d'installation de chantier fait apparaitre les zones
de stockages des bennes (ou autres dispositifs), et les circuits d'évacuation des
déchets,

* il veille a la mise en ceuvre de la signalétique indiquant la nature des déchets a
déposer,

* il veille au maintien de |'état de propreté de I'ensemble du chantier, en particulier
aux abords des aires de dépdbts des déchets,

* il assure le suivi de la mise en ceuvre des dispositions prévues au SOSED,

* il collecte I'ensemble des documents liés au contrble, au suivi et a la tracabilité
des déchets de chantier.

4.3.2 Exigences particulieres

4.3.2.1 Période de préparation

La durée de la période de préparation, ainsi que les conditions d’établissement durant
cette période des documents exigés par les marchés de travaux, sont fixées a I'article
28 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

En outre, le titulaire fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues a cet
article du CCAG.

Cette phase comprend ['établissement, en concertation avec les différents
intervenants concernés, du plan d’assurance qualité.

4.3.2.2 Suivi et contrdle des travaux

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le titulaire doit assurer
une présence significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes
qualifiées désignées dans l'acte d’engagement.

Au moins une réunion de chantier hebdomadaire est organisé par le titulaire en accord
avec le maitre de I'ouvrage qui peut y étre représenté.

Le titulaire organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec
tous les intervenants concernés et dont il informe le maitre de l'ouvrage qui pourra y
assister ; ces réunions sont destinées a :
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- régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongeées,
» mettre au point des études d’exécution et le mode de réalisation de parties d’ouvrage.

Les réunions de chantier et les réunions spéciales précitées font I'objet d'un compte
rendu établi par le titulaire et diffusé a tous les intervenants de l'opération (entreprises,
maitre de I'ouvrage, conducteur d‘opération, coordonnateur SPS, etc.).

Pendant les travaux, le titulaire :

+ contréle l'avancement des travaux dans le respect du calendrier détaillé
d'exécution des travaux et enregistre les écarts constatés par rapport aux
prévisions, détermine l'origine de ces écarts et procéde a la levée des points
d’arréts ;

+ formalise le démarrage des travaux (rédaction et envoi des ordres de service au
titulaire des travaux) ;

» fait apparaitre I'avancement du chantier pour chaque réunion, et en cas de
retard attire immédiatement |'attention de |'entreprise défaillante et étudie avec
cette derniere les moyens permettant de le résorber ;

+ établit les comptes-rendus mensuels a l'attention du maitre de l'ouvrage,
dressant I'état d’avancement du chantier et mentionnant les responsabilités
respectives des entreprises et des autres intervenants dans les retards quantifiés
constatés sur le chantier; il propose des solutions pour pallier ces retards et
analyse I'évolution prévisible de l'opération ;

+ rédige les constatations d'événements (piquetage d'implantation des
équipements, non-respect des dispositions en matiere de qualité,
d’environnement ou de sécurité) et propose l'application de pénalités au Maitre
d'Ouvrage ;

» établit, en concertation avec les entreprises, un « recalage » du calendrier
détaillé d'exécution des travaux, si les retards ne permettaient plus de les gérer,
édite les documents mis a jour ;

* si le délai global d'exécution est conservé, il notifie, par ordre de service, le
calendrier détaillé d’exécution des travaux aux entreprises ;

* si le délai global d'exécution est prolongé, et aprés décision du maitre de
l'ouvrage, il notifie par ordre de service le calendrier détaillé d’exécution des
travaux ;

* recuelille les relevés météorologiques, en cas d’arrét de chantier ;

» contréle les justificatifs (métrés et tableau de suivi mensuel financier) fournis par
I'entreprise et les situations mensuelles financieres des travaux exécutés ;

» assure le suivi du dossier de suivi qualité remis par l'entrepreneur ;

65/86



* note tous les arréts de chantier ;

* en cas d'une éventuelle défaillance d’'une ou de plusieurs entreprises, il propose
au maitre de l'ouvrage des mesures destinées a limiter les effets sur les délais ;

+ planifie la remise des dossiers des ouvrages exécutés.

Les prestations peuvent inclure également le controle de travaux de nuit (21h00-5h00)
réalisés sous circulation. Ces prestations comprennent spécifiquement Ila
programmation, I'organisation et le contréle des balisages de chantier.

4.3.2.3 Réunions

Le titulaire :

* provoque les réunions interentreprises nécessaires a la coordination, en dresse le
compte-rendu et le diffuse aux intervenants sous un délai de 3 jours ouvrés ;

+ veille a la prise des décisions relevant du maitre de l'ouvrage et a celles
incombant aux autres intervenants selon les dispositions arrétées lors de
I'ordonnancement ;

* propose les questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier ;

* anime toutes les réunions de chantier et en rédige le compte-rendu.

4.4 - Assistance apportée au Maitre d’'Ouvrage lors des Opérations de
Réception (AOR)

441 Généralité

L'assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception ainsi
que pendant la période de garantie de parfait achévement a pour objet :

> D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux,

» D'assurer le suivi des réserves formulées lors de |la réception des travaux jusqu’a
leur levée,

» De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage,

> De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de
I'ouvrage, a partir des plans conformes a I'exécution remis par l'entrepreneur,
des plans de récolement ainsi que des notices de fonctionnement et des
prescriptions de maintenance des fournisseurs d’équipements mis en ceuvre.
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4.4.2 Exigences particulieres

4.4.2.1 Mise en ordre de marche

1) Opérations préalables a la mise en ordre de marche

Les essais et contrbles a entreprendre par l'entreprise au cours des opérations
préalables a la mise en ordre de marche consisteront a vérifier le bon fonctionnement
des différents équipements, sous- systemes et systemes.

2) Notification de mise en ordre de marche

Quand l'exécution des opérations de vérifications préalables a la mise en ordre de
marche est satisfaisante, l'entreprise notifie au maitre d'ouvrage la mise en ordre de
marche préalablement visée par le titulaire.

Pour étre acceptable, cette notification devra, conformément aux clauses des marchés
de travaux, étre accompagnée :

» Des fiches relatives aux essais et contrdles effectués par I'entreprise au titre des
opérations préalables a la mise en ordre de marche,

* Des cahiers de recettes,

* Des données de configurations informatiques,
* Du dossier de mise en exploitation,

» Du dossier des ouvrages exécutés provisoire.

Ces documents sont soumis a la validation du titulaire et du maitre d‘ouvrage.

4.4.2.2 Opérations Préalables a la Réception des ouvrages (OPR)

Les obligations du titulaire relatives a la réception des ouvrages sont celles définies aux
articles 40 a 43 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d’'un marché, la
mission du titulaire consiste a procéder aux opérations préalables a la réception, c’est-a-
dire :
* reconnaitre la conformité des ouvrages exécutés avec les documents
contractuels, par une visite systématique et détaillée ;

» réaliser les essais de réception selon le programme qu’il aura mentionné dans les
marchés de travaux ;

» vérifier que les épreuves, analyses et essais imposés par le marché ont été
exécutés par I'entreprise, recueillir les procés-verbaux correspondants ;
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» dresser le proces-verbal correspondant revétu de sa signature et de celle de
I'entrepreneur, I'adresser au maitre de |'ouvrage avec ses propositions concernant
la réception y compris les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages
nécessaires a la mise en service de l'ouvrage ;

» faire connaitre a I'entrepreneur dans un délai de cing jours suivant la date du
proces-verbal, s'il a ou non proposé au maitre de l'ouvrage la réception des
ouvrages avec mention des réserves éventuelles et dans |'affirmative la date
d’achévement des travaux qu’il propose de retenir.

Les éventuelles réserves du titulaire etfou du maitre d'ouvrage seront classées en deux
catégories : les réserves bloquantes et les réserves non-bloquantes du point de vue de
la possibilité de prendre en exploitation les équipements concernés.

4.4.2.3 Réception des ouvrages

La réception ne sera prononcée par le maitre d’Ouvrage qu'apres exécution concluant
des essais et contrdles réalisés dans le cadre des OPR.

Par principe, le maitre d'Ouvrage reportera la réception tant que les réserves
bloquantes subsisteront au proces verbal des OPR.

La réception de la documentation sera également prononceée par le maitre d’ouvrage.
La documentation aura été préalablement vérifiée par le titulaire. La documentation
réceptionnée sera définie au marché de travaux, elle comporte en particulier :

* Le dossier des ouvrages exécutes,
* Lamise a jour de la base documentaire du maitre d'ouvrage,

* Le cas échéant, dans le cadre de la construction d’un écran acoustique, la
réception est faite par une mesure in-situ conformément a la réglementation (NF
EN 1793-5 et 6).

4.4.2.4 Mise en exploitation des ouvrages

La mise en exploitation des ouvrages par le maitre d'ouvrage est conditionnée par la
levée préalable de toutes les réserves bloquantes. Dans cette hypothese, elle prendra
généralement effet dés la date de signature du proces verbal des OPR.

La mise en exploitation des ouvrages sera accompagnée d'une visite organisée par le
titulaire pour les techniciens de maintenance des services du maitre d'ouvrage, et les
exploitants. Elle a pour objet de prendre connaissance des installations.

Le titulaire assurera le suivi des levées de réserves.
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PARTIE 5 : PRESTATIONS DIVERSES

51 — Mesure de trafic routier

51.1 Description des prestations

Les prestations portent sur :

=> L'installation et la dépose de compteurs automatiques de trafic routier ainsi
que sur I'exploitation des données récoltées.

=> La réalisation d’enquétes Origine/Destination manuelles mais également par
lecture de plaques, ainsi que l'exploitation des résultats.

51.2 Les comptages automatiques

Les prestations comprennent le travail de préparation avec notamment I'obtention
des autorisations des gestionnaires de voirie, la fourniture, la pose, le calibrage, la
surveillance, le contréle du bon fonctionnement des appareils de comptage, la
dépose, la remise en état des sites, et la production des résultats, dans le respect
des prescriptions données par les gestionnaires de voirie.

Les comptages devront distinguer les sens de circulation, la nature du véhicule
(VL / PL) et devront fournir des données suivant la fréquence demandée en
fonction du matériel utilisé (a I'heure, au ¥ heure, voire en 6 minutes). Les
demandes de récolte seront précisées dans le bon de commande.

Les comptages devront éventuellement étre réalisés en débit et vitesse avec les
caractéristiques suivantes :

* les débits de trafics selon les 4 classes de longueur suivantes : de 0 a 6m, de 6
a’m,de7a9metde 92 25m;

* les débits de trafics selon les 10 classes de vitesse suivantes : de 0 a 50km/h,
de 50 a 70 km/h, de 70 a 90 km/h, de 90 a 110 km/h, de 110 a 130 km/h, de
130 a 150 km/h, de 150 a 160 km/h, de 160 a 170 km/h, de 170 a 200 km/h, et
supérieure a 200 km/h. Les compteurs devront étre fonctionnels a la date
indiquée sur le bon de commande.
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En cas de mauvais fonctionnement du matériel, le titulaire s'engage a effectuer de
nouveau, dans un délai de 48 heures, la prestation pour les points de comptage
concernés, celle-ci restant a sa charge. Dans ce cas, pour assurer la fiabilité et la
continuité des résultats, le titulaire prévoira un minimum de points de
recouvrement a définir avec le maitre d'ouvrage. Si le défaut de fonctionnement
est de nature a compromettre la mission initiale, le maitre d'ouvrage pourra exiger
au titulaire de reprogrammer la mission a sa charge.

5.1.2.1 Organisation des prestations

La programmation des interventions sera obligatoirement validée par le Maitre
d’'Ouvrage. Ce programme précisera les dates d’intervention, les conditions
d’intervention, la localisation des compteurs, le type de capteurs utilisés et les
modalités de pose.

Une visite préalable du site sera faite par le titulaire afin d’appréhender les
difficultés de pose, en présence ou non du représentant du maitre d'ouvrage. Le
titulaire devra prendre au préalable I'attache du gestionnaire de la voirie pour
programmer et obtenir les autorisations nécessaires a son intervention.

Les balisages nécessaires a couvrir les pose et dépose des matériels seront assurées
par les Services d’Exploitation et d’Intervention de la DIRMED ou un tiers
missionné par le MOa. Le personnel de chantier sera équipé d'un vétement de
signalisation a haute visibilité conforme a la norme NF EN ISO 20471 de classe 3 ou
2. De plus, tout véhicule utilisé pour les besoins des interventions sur autoroute
devra étre équipé de feux spéciaux (gyrophare).

Les postes de comptages feront I'objet d'une vérification in situ (sur la base de
deux vérifications terrain a minima pour une campagne de comptage de 15 jours
consécutifs), afin de s'assurer de la continuité de la mesure et de la sécurité
générale de l'installation. Il est demandé au titulaire de transmettre au maitre
d'ouvrage un compte rendu sur le fonctionnement des différents postes de
comptages dans les 48 heures suivant la vérification de terrain comprenant une
description des éventuelles anomalies constatées.

La dépose des matériels s'effectuera le jour suivant le dernier jour de la mesure. Le
prestataire procédera a la remise en état des lieux.
Un point de comptage correspond a plusieurs géométries de voirie quel que soit le
nombre de capteurs de mesure utilisé :

— voie sens unique y compris bretelle : sur une ou deux files

— voie a double sens : 2*1 voie ou 2*2 voies.
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Sur les routes a grande circulation, il est demandé de poser un compteur par sens
de circulation. Dans le cas contraire, la pose d'un seul compteur double sens
lorsque la chaussée n'excede pas 7 m et qu'il n'y a pas de file d'attente importante
sur les branches considérées. Ainsi, sur les branches pouvant étre saturées, le
compteur automatique sera positionné en amont du carrefour pour éviter de
compter en zone congestionnée.

Dans le cas des routes a 2x2 voies et plus, la pose de compteurs « type radar » ou
« caméra » est plus que recommandée. En effet, la pose de « clous » dans la bande
roulée par les véhicules est interdite et de ce fait, le tuyau souple des compteurs
pneumatiques posé en travers de la voie est trés fragilisé. En cas de casse du tuyau
et d'une intervention tardive de réparation, les relevés de trafic ne seront pas en
adéquation avec les résultats attendus du bon de commande.

Compte tenu de toutes ces incertitudes, certains sites reléveront
systématiquement de la pose de compteurs automatiques du type « radar » ou
« caméra ».

5.1.2.2 Période d’exécution des prestations

Les comptages seront réalisés sur une période définie dans chaque bon de
commande. Sauf indication explicite du maitre d'ouvrage dans le bon de
commande, une campagne se déroulera en dehors des vacances scolaires et jours
fériés, ou autres manifestations et événements particuliers.

5.1.2.3 Matériel et outillage

Le matériel utilisé devra permettre de réaliser des relevés toutes les heures ou tous
les quarts d'heure, ou toutes les 6 minutes et de préciser le pourcentage de poids
lourds par sens de circulation.

Le nombre maximum de points de comptage a réaliser simultanément est fixé a :
* 50 dans le cas de comptages automatiques simples ;
+ dont 20 dans le cas de comptages automatiques plus évolués (type « radar »
OU « cameéra »).

Le matériel proposé par le titulaire devra étre validé par le gestionnaire de voirie
notamment quant a sa fixation et suffisamment récent notamment pour les points
nécessitant une technologie spécifique (par exemple radar pour les points sur les
sections a 2x2 dénivelées).
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Dans le cas ou plusieurs matériels différents seraient utilisés durant une campagne,
le titulaire précisera le type de matériel envisagé sur chaque point ainsi que ses
spécificités techniques (radar, plaques, tubes,...) et justifiera qu'il permettra de
répondre aux attentes du maitre d'ouvrage selon les prescriptions du présent
CCTP.

5.1.2.4 Configuration des fichiers

Le matériel de comptage doit étre configuré afin que les fichiers bruts format FIM
ou csv soient compatibles avec les logiciels de traitement et stockage en base de
données. Les fichiers FIM devront étre transformés et mis au format tableur
standard (en .ods ou .xls) en données horaires pour les post-traitements.

Un fichier détaillé (un enregistrement par véhicule) sera également produit avec au
moins les champs suivants : datetime(YYYY-MM-DD HH:mm:ss ), longueur (integer
dm), vitesse (integer km/h). Le fichier de données brutes non agrégées issu du
matériel de comptage utilisé par le prestataire sera dans tous les cas transmis pour
chaque comptage afin de pouvoir étre exploité ultérieurement par le Maitre
d’Ouvrage.

5.1.2.5 Rendu de la prestation

Livrables
Le prestataire remettra dans un délai prescrit par le bon de commande au maitre
d'ouvrage un rapport d'intervention aux formats informatiques standards, texte et
tableurs (extensions : .odt, .doc, .ods, .xls, .csv) comportant a minima :

* |'axe concerné ;

* un plan de situation avec le nom des principales voies ;

+ le plan de localisation des compteurs et leurs coordonnées GPS ;

* le matériel utilisé ;

* les dates et heures de pose et de dépose du matériel ;

* les comptes-rendus des visites de vérification du bon fonctionnement du

dispositif et du matériel mis en place ;
» les fichiers informatiques bruts des comptages.

Dans ce rapport, pour chaque journée de comptage, doivent également figurer :
v le tableau de débit journalier distinguant le débit PL ainsi que le %PL moyen ;
v les tableaux de débit horaire avec discrimination VL et PL selon les tranches
horaires ;
v les tableaux horaires des vitesses des véhicules ;
v les tableaux de débit par séquence de 6 minutes ;

72/86



v les données moyennées sur les jours ouvrables de la semaine (MJO), sur tous
les jours de la semaine (TC)).
Ce rapport sera illustré par les courbes d’évolutions journaliere et horaire des
données de trafic.

51.3 Enquétes

5.1.3.1 Préparation de I'enquéte

Encadrement de I'enquéte

Un chef de projet sera chargé d'assurer la bonne exécution des prestations. Il sera
désigné lors de chaque commande et sera l'interlocuteur privilégié du maitre
d'ouvrage. L'encadrement des enquéteurs sur le terrain sera également assuré par
des chefs de postes.

Le titulaire désignera le chef de projet et les chefs de postes qui assureront le
pilotage et le contréle du recueil de données effectué par les enquéteurs sur le
terrain. Le nombre de chefs de postes affectés a la commande pourra étre discuté
lors de la réunion de démarrage et fera l'objet d'une validation du maitre
d'ouvrage.

Recrutement des enquéteurs et chefs de postes

Le recrutement des enquéteurs et des chefs de postes est a la charge du
prestataire. |l sera recruté autant d'enquéteurs que nécessaire pour pallier les
éventuels désistements de derniere minute des enquéteurs. Le prestataire s'engage
a ne recruter que des enquéteurs et des chefs de poste agés de 18 ans au minimum
et ayant si possible la connaissance du secteur d'enquéte.

Localisation des postes d’enquétes

La localisation approximative des postes d'enquétes sera indiquée dans le bon de
commande. La localisation précise des postes se fera lors d'une réunion de
coordination sur le terrain.

Les enquétes pourront avoir lieu au niveau de carrefours et d'axes permettant
d'arréter les véhicules. Il est précisé qu'il ne sera pas demandé au titulaire de poste
d'enquéte sur le réseau autoroutier ou sur route express, excepté éventuellement
sur aires de repos, échangeurs, et voies permettant |'acces au réseau principal.
Dans tous les cas, les postes d'enquétes devront étre situés sur des sites appropriés
ou sécurisés pour permettre d'arréter les véhicules.

Le prestataire fournira ensuite une note méthodologique, pour chaque poste,
indiquant la localisation précise des enquéteurs, le matériel utilisé, le planning et

73/86



les dates d'enquéte conformément aux prescriptions du bon de commande, ainsi
que toute autre modalité pratique qu’il jugera utile au bon déroulement de
I'enquéte. Ces éléments seront validés par le maitre d'ouvrage.

Le prestataire devra respecter les prescriptions du bon de commande (type de
matériel, localisation des postes, nombre d'enquéteurs ..). Toute modification
devra recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage.

Préparation des interventions sur le terrain
Le prestataire se mettra dés la notification du bon de commande en contact avec
les gestionnaires de voiries. Il aura pour missions de :

+ obtenir la validation de son dispositif visant a assurer la mission de comptage
et de reconnaissance de plaques minéralogiques,

» obtenir la validation des dispositifs de signalisation temporaire, balisage et
équipements de sécurité envisageés par le gestionnaire de la route.

+ se faire préciser les équipements personnels de sécurité exigés par le
gestionnaire de voirie ;

* obtenir les autorisations d'acces pour les voiries ou sites qui le nécessitent ;

* obtenir les arrétés de circulation nécessaires le cas échéant.

Le maitre d'ouvrage sera tenu informé de |'avancement des démarches du
prestataire auprés du gestionnaire de voirie. Ces démarches devront aboutir sur la
validation des dispositifs d'intervention et I'obtention des autorisations d'acces au
plus tard avant les dates d'enquétes précisées dans les bons de commande.

Balisage, signalisation temporaire et équipements de sécurité

Lors de la réunion préparatoire qui a pour objet, entre autres, de définir
I'emplacement des postes d'enquétes il sera également évoqué le balisage et Ila
signalisation temporaire qui doit étre mise en place pour sécuriser les postes
d'enquéte d'interviews.

Le titulaire devra prendre au préalable I'attache du gestionnaire de la voirie pour
programmer et obtenir les autorisations nécessaires a son intervention.

Les balisages nécessaires a couvrir pour les pose et dépose des matériels seront pris
en charge par le Maitre d’ouvrage. Le personnel sera équipé d'un vétement de
signalisation a haute visibilité conforme a la norme NF EN I1SO 20471 de classe 3 ou
2. De plus, tout véhicule utilisé pour les besoins des interventions sur autoroute
devra étre équipé de feux spéciaux (gyrophare).
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Formation des enquéteurs et chefs de poste

Préalablement a I'enquéte, le titulaire du marché devra organiser une formation
pour les enquéteurs et chefs de postes. Cette formation comprendra :

* une présentation du dispositif d’enquéte et du rbéle de chaque acteur
(prestataire, chefs de postes, enquéteurs, maitre d'ouvrage, forces de I'ordre
le cas échéant), en insistant sur la nécessaire qualité du relevé des données
et de l'importance de leur réle dans I'obtention de cette qualité ;

* une appropriation de la méthode d'enquéte comportant 2 parties ;
» une partie explication de chacune des questions de I'enquéte en insistant
particulierement sur les O/D ;
» une mise en situation qui doit permettre de s'assurer que les enquéteurs
ont bien compris le questionnaire et les données que I'on souhaite
recueillir.

* la transmission des consignes de sécurité.

Les formations seront assurées par groupes de 15 personnes maximum. Les chefs
de poste, outre la formation commune a celle des enquéteurs, devront suivre une
formation spécifique sur leur réle d’encadrement des enquéteurs sur le terrain, sur
le contréle du travail des enquéteurs a effectuer et sur leur role avec les forces de
I'ordre (le cas échéant). C'est d’eux dont dépend en grande partie la qualité du
recueil des données sur le terrain.

On estime que cette formation doit durer un minimum de :
* 1 heure pour les enquétes par relevés manuels simples ou relevés de plaques
minéralogiques ;
* 2 heures pour les enquétes par interviews avec intervention des forces de
I'ordre.

La date et le lieu de la formation devront étre indiqués a la maitrise d'ouvrage au
moins une semaine avant la formation a laquelle la DIRMED, la DREAL PACA et/ou
le CEREMA se réservent la possibilité de participer et d'intervenir en cas de besoin.

Chaque enquéteur recevra, lors de sa formation, un manuel de formation
rappelant chaque point essentiel des enquétes. Chaque chef de poste recevra
également un manuel spécifique sur les consignes a respecter pour le bon
déroulement des enquétes dans un souci de qualité et de fiabilité du recueil de
données.
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Ces deux documents (manuel de I'enquéteur et manuel du chef de poste) ainsi que
les supports de formation projetés aux futurs enquéteurs et chefs de poste
devront faire I'objet d'une validation par le maitre d’ouvrage et pour cela lui étre
soumis au moins 2 semaines avant la premiére formation organisée par le
prestataire.

Période d’enquéte

Le jour de I'enquéte sera défini sur le bon de commande ainsi que les heures de
début et fin de l'intervention. Selon les sections, le dispositif devra étre
opérationnel avant 5h30, pour débuter avant la période de pointe du matin. Les
jours d'enquétes seront généralement ciblés sur les journées de mardi et jeudi.

Durée journaliére d’un enquéteur

La durée journaliere de la prestation d'un enquéteur est fixée a 6 heures
opérationnelles. Selon la durée de la prestation, le nombre d'enquéteurs sera
adapté et/ou des heures supplémentaires pourront étre rémunérées.

Par exemple, pour une prestation demandée sur une journée de 12 heures
opérationnelles, le nombre d'enquéteurs sera doublé dans le bon de commande
par rapport a la méme prestation prévue sur une journée de 6 heures
opérationnelles.

Les éventuels roulements se feront en présence d'un chef de poste qui permettra
de faire le relais dans de bonnes conditions.

5.1.3.2 Enquéte par relevés manuels simples

Description de la prestation

Chaque enquéteur a son poste de travail relevera la destination du véhicule qui
vient d'entrer dans le carrefour en distinguant poids lourds et véhicules légers.

Les relevés devront étre présentés soit d'heure en heure, soit ¥ d'heure par ¥
d'heure afin de déterminer I'heure de plus grande affluence (modalités définies
suite a la réunion de préparation).

Le nombre d’enquéteurs devra étre suffisamment dimensionné en fonction de la
configuration du site (carrefour simple T / Croix ou giratoire).
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Livrables

A l'issue de chaque prestation, le titulaire remettra au Maitre d'Ouvrage un rapport
d'intervention aux formats informatiques standards, texte et tableurs
(extensions : .odt, .doc, .ods, .xls) et papier relié, en 2 exemplaires, comportant a
minima :

» un plan de situation avec le nom des principales voies ;

» les dates, jours de semaine et heures des prestations ;

» un reportage photographique des postes d'enquéte sur lesquelles les enquéteurs
devront figurer ;

» les relevés complets mis en forme de tableurs ;

» une analyse des résultats accompagnée de schémas ou d'illustrations graphiques
explicites ;

»des observations éventuelles sur le déroulement de la prestation (difficultés
rencontrées, événements particuliers, conditions météorologiques, accident,
véhicule sur bord de route, etc...) ;

* le rendu de I'enquéte directionnelle devra étre présenté sous forme de matrices.

5.1.3.3 Enquétes par relevés des plaques minéralogiques

Description de la prestation

Pour avoir une connaissance exacte des conditions d’utilisation d'un itinéraire, de
différents carrefours, et pouvoir monter un modele de trafic dynamique sur un
échangeur par exemple, la maitrise d'ouvrage fait appel a une enquéte de
circulation origine [ destination par relevés des plaques minéralogiques.

Une réunion de préparation entre le titulaire du marché et le maitre d'ouvrage aura
lieu sur le terrain.

Au cours de cette réunion, les emplacements des postes de comptage, les moyens

en personnels et matériels et les différentes formes de restitution des travaux
exécutés seront présentés. Les moyens et la restitution devront étre conformes aux
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dispositions prises et répondre aux attentes explicitées dans le présent cahier des
charges.

Le prestataire devra procéder au repérage des sites pour permettre le déroulement
de sa prestation dans les meilleures conditions possibles et notamment vis-a-vis de
la sécurité routiere.

Caractéristiques

L'enquéte minéralogique consiste a relever une partie de la plaque
d'immatriculation des véhicules qui passent au droit du poste d’enquéte.

Il sera effectué automatiquement a partir d'un relevé de plaques minéralogiques
avec un enregistrement des données par appareil numérique type appareil photo
ou vidéo qui font ensuite I'objet d'un traitement via un logiciel informatique. Les
caractéristiques techniques des matériels utilisés seront préalablement soumises a
I'aval du Maitre d’Ouvrage.

La comparaison des relevés de plaques effectués au niveau de chaque poste
d’enquéte permet alors d’identifier les itinéraires des véhicules empruntant |'axe
étudié (on obtient une origine et une destination pour le méme véhicule).

Pour les branches entrant dans les carrefours, les enquéteurs seront positionnés
suffisamment loin du carrefour pour ne pas se trouver dans la file d'attente. Il est
impératif, pour caler le modele, de pouvoir reconstituer les temps totaux de
franchissement du carrefour complexe et pas seulement lors de leur entrée sur
I'anneau. En sortie les enquéteurs se positionneront juste a la sortie du carrefour de
maniere a lire la plaque avant du véhicule des qu'il a franchi le carrefour.

Période d’enquéte

La période de l'enquéte minéralogique sera réalisée aux journées et heures
indiquées dans le bon de commande. Le titulaire du marché se doit d'informer la
maitrise d'ouvrage si toutefois il trouvait la période non judicieuse pour une telle
enquéte.

Conditions de réalisation des relevés minéralogiques

Les relevés de plaques d'immatriculation distingueront les Veéhicules Légers
(PTAC<3,5 tonnes) et les Poids-Lourds (PTAC>3,5 tonnes).
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Les relevés de plaques se feront en lecture avant (lecture de la plaque
d’immatriculation située a l'avant du véhicule). Tous les enquéteurs adopteront
une lecture avant (pour éviter par exemple des problémes d’appariement avec les
poids-lourds du type tracteur-semi-remorque).

Les enquéteurs devront se positionner dans les carrefours de fagon a faciliter cette
lecture avant des plaques (les enquéteurs en sortie de carrefour se décaleront
pour avoir le temps de recenser tous les véhicules arrivant ; les enquéteurs en
entrée de carrefour seront généralement positionnés assez en amont du carrefour
pour ne pas étre a un endroit susceptible d'étre a I'intérieur de la file d'attente.

Dans le cas d'un relevé a l'aide d'un magnétophone, le relevé de la plaque
minéralogique portera sur quatre caractéres (trois chiffres et une lettre par
exemple), ainsi les déclarations CNIL sont sans objet.

Dans le cas d'un relevé automatique, le titulaire aura la charge de respecter les
prescriptions CNIL et d'établir les déclarations CNIL si nécessaire. Ces prestations
sont réputées incluses dans les prix du Bordereau des Prix.

Ces relevés seront faits par sens de circulation, c’est-a-dire qu‘au niveau de chaque
poste d‘enquéte, les véhicules seront recensés selon leur sens de circulation.
Lorsqu’un enquéteur n‘aura pas la possibilité de lire une plaque d’'immatriculation,
il signalera le véhicule manqué par un terme du type « manqué » ou « raté ». Le
nombre de véhicules manqués sera restitué a l'issue de lI'enquéte.

Le prestataire devra proposer une méthode de redressement des données en
fonction des véhicules manqués ou des comptages réalisés (dans le cas ou des
comptages automatiques sont réalisés en simultané) et des pourcentages de
véhicules observés sur le terrain.

Il est important pour le calibrage du modéle de simulation dynamique de disposer
des temps de franchissement global du carrefour. Ainsi, il sera nécessaire de
disposer d'un horodatage précis des relevés de plaque pour pouvoir estimer ces
temps et leur évolution dans le temps.

Ainsi, le titulaire du marché devra fournir a la maitrise d'ouvrage des fichiers
numériques identifiant le poste, le sens et pour chaque lecture de plaque, le type
de véhicule, les quatre caractéres de la plaque et I'horodatage précis du véhicule.
Par convention les axes entrants ont un numéro impair et les axes sortants un
numéro pair.
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Des modifications pourront étre proposées par le titulaire du marché, mais elles ne
pourront étre faites qu‘apres accord de la maitrise d'ouvrage.

Livrables :

A l'issue de chaque prestation, le titulaire remettra au maitre d'ouvrage un rapport
d'intervention aux formats informatiques standards, texte et tableurs
(extensions : .odt, .doc, .ods, .xls) et papier relié, en 2 exemplaires, comportant a
minima :

* la description du déroulé de la prestation (dates, jours de semaine, heures,
organisation, localisation précise des postes d'enquéte) ;

* un plan de situation avec le nom des principales voies ;

* un reportage photos des postes d'enquéte sur lesquelles les enquéteurs
devront figurer ;

* la description de tous les événements susceptibles d'avoir perturbé la
qualité du recueil de données (difficultés rencontrées, conditions
météorologiques, événements particuliers, etc ...) ;

* la description des événements externes ayant modifié de facon inhabituelle
le fonctionnement des carrefours ou de l'itinéraire (accident, véhicule sur le
bord de la route, etc ...) ;

* la méthode de redressement des données utilisée pour pallier les
dysfonctionnements ;

* les relevés complets mis en forme de tableurs et qui devront contenir :

o lavoie
o |e numéro du poste d'enquéte
o lesens

o le type du véhicule (VL/PL)

o les 4 caracteres de la plaque minéralogique

o le poste d'entrée

o |'heure précise (h:m:s) de I'entrée de la plaque correspondante
o |e poste de sortie

o [|'heure précise (h:m:s) de sortie de la plaque correspondante

o le temps de parcours ;

« une analyse des résultats accompagnée de schémas ou d'illustrations graphiques
explicites ;

« le rendu de I'enquéte directionnelle devra étre présenté sous forme de matrices.
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51.4 Doctrine technique

* Le guide technique « Comptage temporaire du trafic routier : guide
technique », édité par le SETRA avril 2004, et les références y étant citées ;

* « Enquétes de circulation — organisation et déroulement » SETRA mars 2010.

5.2 — L'assistance a la concertation publique de I'article L.103-2 du code
de l'urbanisme

L'objectif de cette concertation est d'associer le public a I'élaboration des projets
d’infrastructures et d’'aménagements a I'échelle locale.

La concertation concourt a asseoir I'acceptabilité locale du projet en permettant
au maitre d'ouvrage d’informer le public et les acteurs du territoire des enjeux et
des caractéristiques du projet, de l'avancée des études, et en leur donnant la
possibilité de s‘exprimer sur le projet et sur leurs préférences. En outre, elle
contribue également a assurer la sécurité juridique du projet, tant au regard des
obligations réglementaires en la matiere parce qu'elle permet d’anticiper sur les
éventuelles objections ou oppositions qui pourraient se cristalliser et étre a la
source de contentieux.

Contenu et rendu :

Le titulaire établit et fournit au Maitre d'Ouvrage :

> La stratégie de la concertation : celle-ci précisera les objectifs poursuivis, la
programmation et les modalités organisationnelles et logistiques adhoc ; cette
étape sera formalisée par un rapport soumis a I'aval du Maitre d’Ouvrage.

> La préparation, l'organisation et la participation aux réunions de la
concertation; cela inclut la préparation et la présentation des supports a la
concertation ;

> L'élaboration du bilan de la concertation.

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire le choix de la solution retenue, accompagné
du bilan gu'il a tiré de la concertation.

Rédaction d‘une proposition de bilan conformément aux descriptions ci-dessous.
Ce bilan expose a minima :
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* les objectifs de la concertation et les modalités de son organisation ;

* une restitution quantitative des avis exprimés, notamment sur la base de
statistiques ;

+ une synthése de la teneur de ces avis, le cas échéant regroupés autour de
thématiques communes, et les réponses éventuelles apportées par le Maitre
d'Ouvrage ;

* les suites données par ce dernier a la concertation.

Cette prestation impliquera la tenue de réunions préparatoires (a minima 2 unités)
avec le Maitre d'Ouvrage.

5.3 - Mesures de bruit in situ :

5.31 Description des mesures

Au titre du présent marché, il pourra étre réalisé une campagne de mesures
acoustiques in situ. Celle-ci vise a définir I'environnement sonore existant sur les
périodes réglementaires a savoir jour (6h - 22h) et nuit (22h - 6h).

Les mesures sont réalisées en conformité avec les normes NF S 31-010 (Acoustique :
caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement, décembre 1996) et NF S
31-085 (Acoustique : caractérisation et mesurage du bruit d0 au trafic routier,
novembre 2002). Elles sont qualifiées de mesures de constat, c’est-a-dire qu’elles
permettent de relever le niveau de bruit ambiant en un lieu donné, dans un état
donné et a un moment donné.

La période de campagne de mesure sera précisée dans le bon de commande
correspondant. Celle-ci pourra comporter :

— Des mesures de 24 heures consécutives appelées Point Fixe (référencées PFn). Ces
mesures permettent de connaitre |'évolution des niveaux sonores seconde par
seconde sur l'ensemble des intervalles de mesurage, et de calculer les niveaux
énergétiques moyens des différentes périodes représentatives de la journée, dont
les LAeq (6h-22h) et les LAeq (22h-6h). Ces deux périodes correspondent aux
périodes réglementaires.

— Des prélevements de 20 minutes (référencés Pn). Ces mesures de courte durée
(20 minutes en moyenne) sont effectuées sur divers points représentatifs de la
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zone d'étude afin de tenir compte des particularités du site, des différents
obstacles et de I'éloignement des différentes voies.

Simultanément aux mesures acoustiques, des comptages routiers pourront étre
éventuellement réalisés afin d’établir la corrélation entre ces 2 parametres.

5.3.2 Rendu de la prestation

La formalisation de ces mesures se déclinera en 2 parties :
. Phase préparatoire : celle-ci renseignera des points suivants :

« le titulaire établira une cartographie de I'implantation des points de mesures
qui sera soumise a l'aval du Service Exploitant de la DIRMED ;

* le titulaire définira la programmation d’installation, de maintien et de
dépose des capteurs en accord avec les directives du Service Exploitant. Les
contraintes du site peuvent amener a organiser les interventions uniquement de
nuit (a partir de 22h00) ;

* Le titulaire donnera les descriptions techniques des sonometres et du
logiciel de traitement des données utilisés.

. Présentation des résultats de mesure

Une fiche de syntheése est créée pour chaque point de mesure. Elle comporte les
renseignements suivants :

— Localisation de la mesure et coordonnées des riverains concernés ;

- Date et horaires de la mesure ;

- Localisation du point de mesure sur un plan de situation ;

- Photographies du microphone et de son angle de vue ;

— Sources sonores identifiées ;

- Résultats acoustiques : évolution temporelle, niveaux sonores et indices
statistiques par période réglementaire.

Références :

Les mesures acoustiques seront réalisées conformément aux normes en vigueur :

- Norme NFS 31-085 « Mesurage du bruit d0 au trafic routier en vue de sa
caractérisation »

- Norme NFS 31-010 « caractérisation et mesurage des bruits de I'environnement »
désignée par |'arrété du 10 mai 1995, abrogé par I'arrété du 5 décembre 2006
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- Norme NFS 31133 (février 2011) « Acoustique - Bruit des infrastructures de
transports terrestres - Calcul de l'atténuation du son lors de sa propagation en
milieu extérieur, incluant les effets météorologiques ».

5.4 - Assistance au maitre d’ouvrage pour les sujétions relatives aux réseaux
divers

Les projets de création de VRTC, VR2+, ou de haltes autoroutieres pourront
nécessiter I'identification et, le cas échéant, le déplacement de réseaux divers.

Le Maitre d'Ouvrage envoi les DT et transmet les réponses obtenues au titulaire, qui
les intégrera aux plans de recollement initiaux, en phases AVP et PRO.

Le titulaire établira un inventaire détaillé des réseaux présents dans le périmetre
des travaux, qu’il lui parait utile ou nécessaire de protéger ou de déplacer, en
détaillant les dispositions envisagées pour chaque réseaux, conformément a
I'article 21.2.3 du présent CCTP.

Sans commande particuliere, le Maitre d’Ouvrage assurera lui-méme la gestion du
déplacement des réseaux concernés, en lien avec les gestionnaires. Dans certaines
circonstances, le titulaire interviendra auprés du Maitre d’Ouvrage selon les deux
axes développés ci-apres.

5.41 Etudes de dévoiement

Le titulaire présentera a chaque gestionnaire les dispositions concernant leur
réseau qui lui paraissent nécessaires a la réalisation de 'opération en réalisant le
projet de positionnement futur de chacun des réseaux et/ou sollicitera les
propositions des exploitants des réseaux a déplacer sur les travaux de
déplacements ou de protection a réaliser et assurera la coordination et la synthese
de ces propositions.

Il examinera par ailleurs, le cas échéant, les travaux projetés par les gestionnaires
pour d’autres besoins, qui pourraient avoir un impact ou créer des contraintes
pour la réalisation de |'opération.

Il contrélera :

 le respect des procédures relatives aux travaux de voisinage des réseaux
aériens, subaquatiques ou enterrés ;
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- la cohérence entre la nouvelle infrastructure et son exploitation avec les
réseaux.

Il présentera au maitre d'‘ouvrage le programme et le calendrier prévisionnel des
travaux a exécuter résultant des propositions des gestionnaires, accompagné de
son avis sur leur bien fondé tant du point de vue économique que technique, et
proposera, si besoin est, des modifications ou solutions alternatives.

Documents a produire

Suite a la concertation avec les gestionnaires des réseaux existants dans le
périmétre des travaux :

* une note de synthese décrivant et justifiant les dispositions retenues pour
chaque réseau, notamment en termes de quantités et de co0t des travaux ;

* le plan de synthése des travaux de déplacements ou de protection des
réseaux ;

* le calendrier des travaux de déplacements ou de protection des réseaux
ainsi que son report dans le calendrier général de |I'opération.

5.4.2 Conventionnement

Apres accord du Maitre d’Ouvrage avec les gestionnaires sur le programme retenu,
il préparera, le cas échéant, les conventions de déplacement des réseaux et/ou
examinera les projets de convention en résultant et vérifiera leur conformité avec
les dispositions arrétées.

Lorsque les réseaux a déplacer se trouvent sur des terrains privés acquis par le maitre
d’ouvrage, des conventions sont nécessaires pour rémunérer les travaux de
déplacement nécessaires. Des conventions sans soulte sont parfois également
passées pour bien encadrer l'opération de déplacement, a la fois sur le plan
technique et sur celui du délai.

Documents a produire

Suite a la concertation avec les gestionnaires des réseaux existants dans le
périmétre des travaux :

* les projets de convention et/ou les avis sur les projets de convention a passer
avec chaque gestionnaire de réseau.
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5.4.3 Suivi des travaux

Le titulaire assurera le suivi des travaux de déplacements des réseaux et vérifiera
que l'exécution des travaux réalisés par les gestionnaires sont conformes aux
dispositions prévues dans les conventions et proposera au maitre d'ouvrage les
suites a donner (en termes financiers notamment) aux éventuelles non-conformités
constatées. Il assurera la gestion de la découverte éventuelle de réseau en cours de
chantier.

Documents a produire
Apres réalisation des travaux :

* une note de contrble de la conformité des travaux réalisés aux dispositions
arrétées dans chaque convention ;

« recueil des plans de récolement final.

5.5 - Réunions supplémentaires

L'ensemble des prestations objet du présent marché est composé d‘un certain
nombre a minima de réunions fixés par le CCTP. Ce faisant, certaines prestations
en fonction de leurs circonstances ou de leur nature pourront exiger la tenue de
réunions supplémentaires. Celles-ci feront l'objet d'une commande spécifique. A
cette fin, il est établi la classification de réunions ci-apres, définie en fonction des
enjeux de la prestation et du niveau du personnel participant :

Classe de Directeur de .. Charge .
. . Expert . Ingénieur )z Projeteur
réunion projet d'étude
1 X
2 X
3 X
4 X X

Ainsi, une réunion de classe 1 est une réunion a laquelle participera au moins une
personne dont les compétences relevent du niveau d’expertise. La rémunération
de ces réunions prévues au BPU comprendra les frais de déplacement, la
préparation des supports de présentation, et la rédaction du projet de compte
rendu qui sera soumis a la validation du Maitre d'Ouvrage.
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