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Relecture / finition DCE . . .
Consultation des entreprises . . . . .
Visite obligatoire 26 fev
Analyse des offres . . .
Notification du marché .
Période de préparation . . . . . . . .
POINT D'ARRET ETUDES D'EXE
Approvisionnement matériaux . . . . . .
Fabrication Passerelle . . . . . .
Montage à blanc atelier .
POINT D'ARRET APPROBATION DE LA PSRL EN ATELIER AVANT GALVA
Galvanisation à chaud . .
CONTRÔLE GALVANISATION
Culées . . .
CONTRÔLE CULEES
Etaiement provisoire . . .
Pose . . .
RECEPTION
repli de chantier .

TRAVAUX EN REGIE ONF
Détournement du sentier pourséparation du chantier / randonneurs
Pose des gabions et raccorement du sentier à la passerelle
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MARCHE DE TRAVAUX 2025-7300-008
PASSERELLE DU SENTIER SCOUT - BRAS BEMALE

PLANNNING DETAILLE DES TRAVAUX


