MARCHE DE TRAVAUX 2025-7300-008
PASSERELLE DU SENTIER SCOUT - BRAS BEMALE
PLANNNING DETAILLE DES TRAVAUX

Office National des Foréts

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aolit Septembre Octobre

Année 2025 S1 S2 S3 S4 S5 S6 $10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44

Relecture / finition DCE

Consultation des entreprises

Visite obligatoire 26 fev

Analyse des offres

Notification du marché

Période de préparation

POINT D'ARRET ETUDES D'EXE -

Approvisionnement matériaux

Fabrication Passerelle

Montage a blanc atelier

POINT D'ARRET APPROBATION DE LA PSRL EN ATELIER AVANT GALVA -

Galvanisation a chaud

CONTROLE GALVANISATION

GRAND RAID

Culées

CONTROLE CULEES

Etaiement provisoire

Pose

RECEPTION

repli de chantier

TRAVAUXEN REGIE ONF

Détournement du sentier pourséparation du chantier / randonneurs

Pose des gabions et raccorement du sentier a la passerelle




