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ARTICLE 1—PRESENTATION DE L'OPERATION ET CONTENU DES ELEMENTS DE LA MISSION

1.1 Présentation de |'opération / contexte
La mission prioritaire du Régiment du Service Militaire Adapté de la Réunion (RSMA-R) consiste, en s'appuyant sur une
pédagogie militaire, a recruter, former et surtout insérer chaque année pres de 1100 « volontaires stagiaires » de 18 a
26 ans éloignés du marché de I'emploi.
La MOA a souhaité améliorer la qualité des services proposés au sein du Quartier Suacot, en construisant un nouveau
complexe sportif
L'objectif est de :

*  Proposer de nouvelles activités sportives en phase avec les activités et les équipements existants.

*  Un équipement robuste et évolutif qui pourra s'adapter aux changements du site.

Le projet devra respecter les éléments suivants :

*  Le confort des usagers : la conception devra garantir le confort optimal pour le public a travers I'organisation
spatiale et le bon fonctionnement des locaux.

* La démarche environnementale : les batiments devront étre efficace en matiere de consommation
énergétique pour réduire I'empreinte carbone du projet.

* |l devra aussi garantir une architecture bioclimatique soucieuse de I'environnement et une architecture
tropicale adaptée au climat de Saint Pierre ainsi qu'une intégration urbaine et paysagére de qualité.

* Ladurabilité de I'équipement : les batiments devront assurer une bonne gestion technique et étre congus et
réfléchis de maniére a réduire les couts d'exploitation et de maintenance.

D’autre part les batiments devront pouvoir étre flexibles afin de s'adapter aux évolutions de leurs usages (évolution
des effectifs, proposition de nouvelles activités ...).

Le projet aura lieu en site occupé et devra ne pas perturber le fonctionnement du site pendant les travaux.
Les installations provisoires devront étre limitée cependant celles-ci apparaissent comme nécessaire.

1.2 Objet et contenu des éléments de la mission

Le présent marché a pour objet une mission de maitrise d’ceuvre pour la construction d'un équipement
sportif pour le RSMA, sur le site du Quartier Suacot a Saint Pierre (97410), pour les phases :
ESQ / AVP (APS-APD) / PC / PRO (DCE) / ACT / EXE / VISA / DET / AOR.

Les missions CSSI et OPC sont également confiées au maitre d'ceuvre.
Les missions décrites dans le présent contrat sont conformes aux dispositions prévues par la Loi n°85-704 du
12 juillet 1985 (Journal Officiel du 13 juillet 1985) relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec

la maitrise d'ceuvre privée.

Elles comportent les éléments suivants en ce qui concerne la mission de base :

MISSION ABREVIATION
Etudes d'esquisse ESQ
Etudes d'avant-projet sommaire APS
Etudes d'avant-projet définitif APD
Dossier de permis de construire PC
Etudes de projet PRO
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Assistance a la passation des contrats travaux y/c DCE ACT

Etudes d'exécution EXE
Visa et synthese des études d'exécution VISA
Direction de l'exécution des travaux DET
Assistance aux opérations de réception et pendant la garantie de AOR
parfait achevement

Elles comportent les éléments suivants en ce qui concerne les missions complémentaires :
MISSIONS COMPLEMENTAIRES ABREVIATION
Ordonnancement — Pilotage - Coordination OpPC
Coordination systeme sécurité incendie CSSl

ARTICLE 2 — MISSION DE BASE

2.1 Esquisse (ESQ) :

Les études d'esquisse doivent permettre :

*  De prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le maftre d'ouvrage

*  De visiter les lieux et analyser le site

e Danalyser les données administratives et les contraintes réglementaires

e D'analyser les données techniques

e Danalyser les données financieres

*  D'explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments
majeurs du programme, en présenter les dispositions générales techniques envisagées, en indiquer les délais
de réalisation

*  De vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiére
prévisionnelle retenue par le maitre d'ouvrage et affectée aux travaux

*  De verifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et
proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines
complémentaires.

*  De vérifier la faisabilité de I'opération et de proposer que soient réalisées a cet effet les études géologiques,
géotechniques ou urbaines complémentaires nécessaires

*  De préciser le programme

*  De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme, d'en
présenter les dispositions générales techniques et pour les opérations de constructions neuves les principes
d'organisation des cellules et de leurs distributions dans le batiment, d’en indiquer les délais approximatifs de
réalisation et d'examiner leur compatibilité avec I'enveloppe financiére prévisionnelle de I'ouvrage retenue
par le maitre de I'ouvrage.

Documents a remettre au maitre d'ouvrage :
Documents graphiques :
e Plan masse :

- Au 1/500 -eme indiquant les dessertes, les flux et les principes d'implantation et les principes
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d'aménagement des espaces extérieurs. Des fleches de couleurs indiqueront les différents flux
(piétons, VL, Livraison/technique)

- Organisation des espaces extérieurs

- Relation des différents batiments au sein du site

- Relation du projet avec les abords du site

- Les plans de tous les niveaux des constructions, neuves et réhabilitées, y compris plans de toiture
avec cotes altimétriques et indication des matériaux et des couleurs, au 1/200éme.

- Chaque espace du plan doit obligatoirement étre renseigné avec l'intitulé et le code de l'espace. Un
code couleur a utiliser obligatoirement pour les différentes fonctions sera également fourni aux
concepteurs

* Lescoupes:
- Deux coupes au 1/200 pour les batiments neufs et pour un batiment restructuré « témoin ».

- Les coupes font apparaitre le volume des différents batiments, le terrain naturel et les accroches aux
abords du terrain.

*  Axonométrie :
- Taxonométrie des batiments neufs

Elle fait apparaitre la répartition des différentes fonctions selon le code couleur et les différents flux.

e Lesfacades:
- Deux facades, les plus significatives au 1/200éme pour les batiments neufs et pour un batiment

restructuré.

°  Les perspectives :
- Une perspective en entrée de site montrant notamment le batiment de restauration / loisir

- Deux vues d'ambiance intérieures
- Une vue d'insertion dans le site (expression de la volumétrie d'ensemble et de I'insertion dans le site
avec la répartition des différentes fonctions selon le code couleur)

* Les croquis et schéma (tirés des notices architecturales et environnementales le cas échéant — élément
optionnel)
- Quelques croquis ou schéma (2 max) illustrant la fagon de traiter I'espace extérieur, la relation entre

les différentes entités et leurs rapports visuels avec I'extérieur.
- Schémas ou coupes environnementales (2 max) faisant apparaitre la stratégie thermique

Piéces écrites :
Celui-ci prendra la forme de deux cahiers dématérialisés de format A4, a transmettre par voie électronique.
Le cahier 1 devra comprendre :

*  Une explication argumentée du « parti » architectural, des points de vue de son inscription dans le site, de sa
valeur d'usage et de ses options techniques et esthétiques, le fonctionnement général expliquant les liaisons
entre les différentes unités fonctionnelles (deux A4 maximum) ;

*  Le classement des batiments et les effectifs

*  Une note décrivant les solutions techniques retenues et I'argumentaire relatifs a ces choix retenus (durabilité,
confort d'usage, performance énergétique, intérét pour I'exploitation et la maintenance) (dix A4 maximum) ;
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*  Une note décrivant le phasage d'opération et la gestion du chantier (quatre A4 maximum)
*  Un tableau comparatif des surfaces

*  Un cadre de décomposition de I'estimation prévisionnelle des travaux :

Une note comportant un estimatif des travaux par grandes unités d'ceuvre permettant d'expliciter la
compatibilité du projet avec la part de I'enveloppe du maitre d'ouvrage consacrée aux travaux (cadre fourni
au DCC). Cette note se référera a la décomposition par postes principaux utilisée par le maitre d'ouvrage ;

*  Un planning prévisionnel des phases de conception et des travaux, justifiant les délais par rapport aux choix
constructifs proposés.

e Cette note s'engagera a respecter le calendrier global du maitre d'ouvrage et soulignant éventuellement les
conditions de sa faisabilité (deux A4 maximum) ;

*  Un tableau récapitulatif des surfaces faisant apparaitre les surfaces utiles des locaux et la surface plancher (sur
la base du tableau de surfaces qui sera transmis aux candidats retenus), en y intégrant un comparatif entre le
programme et le projet. Ce tableau sera transmis en version modifiable (Excel)

*  Notice environnementale explicitant la stratégie thermique, energétique et les propositions relatives aux
matériaux et procédés constructifs, a I'entretien maintenance, et la gestion des déchets (en phase chantier)

- Bioclimatisme :
—  Course du soleil et brises thermiques,
—  Projet Végétal,
—  Protections solaires,
—  Trames et locaux traversant
—  Zonage thermique...
- Energies:
—  Moyens permettant de réduire la consommation,
—  Energies renouvelables
—  Efficacité des systemes....
- Dispositifs constructifs :
—  Matériaux et procédés constructifs pour viser une construction faiblement carbonée,
—  Principe de déconstruction et de réemploi du batiment
— Dispositifs constructifs mis en ceuvre pour faciliter I'entretien et la maintenance des
équipements,
—  Circuits et modalités d’entretien maintenance ...
- Grille de suivi conception bioclimatique (AREP - EMC2B) complétée — modele joint

= Des croquis, des schémas de principe et des organigrammes peuvent étre intégrés dans le mémoire
explicatif.

2.2 Avant-Projet-Sommaire (APS) :

Etudes d'Avant-projet sommaire (APS). Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

*  Préciser la composition générale en plan et en volume

e Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces

*  Apprécier les volumes intérieurs et 'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des
espaces extérieurs.

e Veérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les
différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité
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*  Examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux

*  Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre

*  Préciser un calendrier de réalisation

*  Etablir une estimation du co(t prévisionnel des travaux

*  Préciser les exigences en matiére de qualité environnementale.

Documents a remettre au maitre d'ouvrage :
Documents graphigues :
*  Plan masse :

- Plan masse au 1/200eme dessiné sur le fond de plan topographique avec indication des limites

parcellaires et servitudes générales.

- Faire apparaitre le contexte environnant (projets / batiments voisins). Ce document doit faire
apparaitre les constructions projetées avec indication des toitures et leurs pentes, les raccordements
a la voirie et aux réseaux publics. Les aménagements des abords et de plantations avec indication
des cotes d'altitude. Ainsi que les arbres existants, a déplacer, a supprimer ou a planter. Les clotures
(nature, hauteur) seront représentées. Le plan indique le traitement des espaces extérieurs et
lintégration et I'emplacement des bacs a compost et des bacs de collecte des déchets (dans
l'enceinte de I'équipement et en présentation sur la voie publique). Le plan masse doit faire
apparaitre le contexte dans lequel se situe la parcelle afin d'appréhender son intégration urbaine.

* Lesplans:

- Les plans de tous les niveaux des constructions, y compris plans de toiture avec cotes altimétriques
et indication des matériaux et des couleurs, au 1/200éme.

* Lescoupes:

- Les coupes nécessaires a la compréhension du projet, faisant apparaitre le terrain naturel et les
accroches aux abords du terrain.

- Une coupe technique de principe indiquant les dispositions passives pour assurer le confort
thermique et les principes de traitement thermique des facades et toitures.

* Les fagades au 1/100eme avec indication de I'aménagement des abords jusqu’en limite du terrain. Le détail
des protections solaires sur facades, des couleurs et matériaux utilisés. La typologie des protections solaires
des baies sera dessinée. Les élévations de toutes les clbtures seront cotées, au 1/200eme, avec description de
la nature et du coloris des matériaux employés, et indications du parti végétal retenu en accompagnement
et noms des plantes et essences utilisées.

*  Perspective et ou vue en 3D permettant de montrer le gabarit, la volumétrie et les ambiances du projet.

La topographie, 'orientation, les directions des vents et les especes a conserver doivent systématiquement apparaitre
sur les plans.

Des schémas et des croquis explicatifs sont intégrables. Un dessin a la main est parfois plus efficace pour expliquer
une idée, un systeme (ensoleillement, ventilation par exemple).

Pieces écrites :
° les pieces écrites illustrées comportant :

- Un descriptif du projet, des effectifs et du classement ERP, une notice explicative des dispositions et
performances techniques proposées avec mention des principales options constructives de gros
ceuvre et de second ceuvre, de matériaux, de I'impact environnemental et architectural. Seront
décrits sommairement les volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords.

RSMA-R CCTP - MISSION DE MAITRISE D'GEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF POUR LE RSMA-R SUR LE SITE 7/22
DU QUARTIER SUACOT - SAINT PIERRE (974)



- Un descriptif de I'aspect extérieur des constructions avec indications des matériaux employés et des
couleurs retenues
- L'application des régles du PLU, PPR et des OAP dans le projet
* La notice environnementale illustrée
- Le projet paysager, hydraulique, aéraulique et climatique
- Grille de suivi conception bioclimatique (AREP - EMC2B)
*  Un tableau des surfaces conformément au cadre de décomposition par ensemble fonctionnel avec indication
des surfaces utiles, surfaces plancher et SHOB intégrant les surfaces perméables et les espaces végétalisés
*  Une notice de phasage et délais
* Une notice économique (construction et maintenance avec le temps de retour sur investissement des
installations techniques) justifiant les couts présentés dans le document suivant
*  Le montant estimatif global des travaux avec la décomposition des couts par lots de I'estimation globale des
travaux, suivant le cadre de référence fourni.
*  Compte-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de
la mission.

Le maitre d'ceuvre peut proposer certaines mises au point du programme et des études complémentaires a mener
par le maitre d'ouvrage (études géologiques, géotechniques, environnementales ou urbaines).

Les études d'APS sont présentées au maitre d’'ouvrage pour approbation.

Important :

2 exemplaires du document final de synthése en papier, 1en version numérique au format d‘origine (Word, Excel, ...)
et 1en format.pdf. Le format des documents informatiques devra étre exploitables et modifiables par la maitrise
d'ouvrage.

Nota : le titulaire devra fournir le nombre d'exemplaires nécessaire au bon déroulement de la procédure. Le maitre

d'ouvrage pourra si besoin demandé au maitre d'ceuvre des exemplaires complémentaires (dans la limite de 5
exemplaires) sans que ce dernier ne puisse demander des honoraires complémentaires

2.3 Avant-Projet-Définitif (APD) :

Etudes d'Avant-projet définitif (APD). Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire
approuvé par le maitre d'ouvrage ont pour objet de :
*  Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme

*  Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect,

*  Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement indicatif

o Définir les matériaux

e Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques et les
raccordements

o Veérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiene et a la sécurité

*  Etablir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés

*  Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipements en
fonction de I'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance

*  Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCAP.

Dans le cadre de ces études d’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou sont
fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.
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Documents a remettre au maitre d'ouvrage :
Les documents validés a I'APS sont repris dans leur ensemble et complétés :
*  Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de I'ouvrage et de ses

abords extérieurs a I'échelle de 1/100 avec certains détails au 1/50

*  Plans de principes des réseaux et leur prédimensionnement, tracés unifilaires et terminaux sur des zones types
a l'échelle de 1/100 (ventilation, plomberie, électricité, etc.)

*  Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100) et accroche aux réseaux publics

* Laréponse faite aux observations formulées lors de I'approbation de I'APS,

* La liste des adaptations apportées a I'APS par I'APD, tant en termes de fonctionnement et de surfaces
qualitatives,

*  Tableau des surfaces détaillées

*  Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures ou de couverture

*  Notice descriptive précisant les matériaux

*  Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques

* L'approche environnementale, avec mises a jour et finalisation des études et documents fournis pendant la
phase APS y compris I'anticipation de I'exploitation et de la vie du projet en lien avec la mission DUEM ;
finalisation des choix techniques (estimation des co(ts et temps de retour)

*  Volet paysager

*  Charte de chantier vert

*  Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc.

*  Plan et notice accessibilité

*  Confirmé le colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés.

*  Comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions retenues a ce
stade de la mission.

Les études d’APD sont présentées au maftre d'ouvrage pour approbation.

Important :
Tout rapport intermédiaire sera a fournir en 2 exemplaires papier et 1 fichier informatique au format d'origine (Word,

Excel, ...) et en PDF.

2 exemplaires du document final de synthése, un en version numérique au format d'origine (Word, Excel, ...) et un en
format.pdf. Le format des documents informatiques devra étre exploitables et modifiables par la maitrise d'ouvrage.

Nota : le titulaire devra fournir le nombre d'exemplaires nécessaire au bon déroulement de la procédure. Le maitre

d'ouvrage pourra si besoin demandé au maitre d'ceuvre des exemplaires complémentaires (dans la limite de 5
exemplaires) sans que ce dernier ne puisse demander des honoraires complémentaires.

2.4 Dossier de permis de construire (PC)

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les démarches
et consultations préalables nécessaires a l'obtention du permis de construire, constitue le dossier et assiste le maitre
d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration. Dés
réception du permis de construire, il lui en transmet copie et procede a I'affichage réglementaire sur le terrain.
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Lorsque l'opération nécessite |'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de
permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maitre d'ceuvre assiste le
maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et constituer
les dossiers correspondants.

Documents a remettre au maitre d'ouvrage
* documents graphiques et écrits liés au permis de construire (sur la base du dossier d’APD)

°  notes descriptives du projet a annexer a la demande de permis de construire, y compris tous les documents
spécifiques nécessités par le PLU.
*  Notices annexes : sécurité, accessibilité etc.
e formulaires administratifs diment remplis.
Important :
Tout rapport intermédiaire sera a fournir en 2 exemplaires papier et 1 fichier informatique au format d'origine (Word,
Excel, ...) eten PDF.

Le nombre d'exemplaires du document final, et un en version numérique au format d‘origine (Word, Excel, ...) sera
défini par le service instructeur. Le format des documents informatiques devra étre exploitables et modifiables par la
maitrise d'ouvrage.

Nota : le titulaire devra fournir le nombre d'exemplaires nécessaire au bon déroulement de la procédure. Le maitre
d'ouvrage pourra si besoin demandé au maitre d'ceuvre des exemplaires complémentaires (dans la limite de 5
exemplaires) sans que ce dernier ne puisse demander des honoraires complémentaires.

Le jury procédera ensuite a l'examen des prestations anonymes remises par les concurrents. Cet examen de prestation
fera l'objet d'un procés-verbal motivé.

2.5 Dossier Projet (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :
°  préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature

et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre

e déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements
techniques

*  préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution
des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages

e décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet

e confirmé le colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant métré

°  permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de l'ouvrage et,
par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation

e déterminer le délai global de réalisation de 'ouvrage.

Documents a remettre au maitre d'ouvrage :
Documents graphiques
*  Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses abords

extérieurs a l'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les revétements de sols, les
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cloisonnements, les portes et tous ouvrages de second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception
architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/2 .

e Ces cahiers de plans au 1/50 seront organisés par lot de travaux, avec les détails nécessaires aux échelles
appropriées ; le niveau de détail des plans doit permettre une parfaite compréhension des options
constructives par I'entrepreneur ; il doit également permettre la réalisation d'avant-métrés fiables a partir des
plans.

*  Plan des facades en élévation au 1/100 (plans du dossier d'APD, prenant en compte si nécessaires les
modifications imposées par I'Administration lors de la délivrance du permis de construire).

*  Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de dilatation, terrassements
généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux diametres, dimensionnement et niveaux du 1/100
au 1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux)

*  Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents niveaux du 1/100 au 1/50 avec
positionnement, dimensionnement principaux

*  Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation et charges a supporter
par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux en fluides

*  Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse

*  Plans de ventilation, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant schémas généraux, bilan de puissance,
tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100

*  Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution, bilan de
puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux tableaux et appareillages au
1/100

*  Entant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de fluides

* Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec diametres et niveaux
principaux

*  Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques

*  Plans des dispositions générales de sécurité

*  Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Piéces écrites
*  Description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de
mise en ceuvre, les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents
lots. Cette description détaillée devra comporter les documents suivants :
- Cahier des prescriptions techniques (destiné a étre inclus dans le CCTP du DCE) comportant un
chapitre par lot de travaux ;
- Cadre de la DPGF (destiné a étre inclus dans le CCTP du DCE) comportant un chapitre par lot, et
décomposé de telle sorte que les paiements aux entreprises puissent étre répartis.
*  Estimation détaillé du colt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de I'avant métré sur la
base duquel il a été établi et récapitulé dans le cadre de la DPGF
e Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, a joindre au DCE
*  Compte-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options prises a ce stade de
la mission.

Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
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Important :

Tout rapport intermédiaire sera a fournir en 2 exemplaires papier et 1 fichier informatique au format d'origine (Word,
Excel, ...) eten PDF.

7 exemplaires du document final de synthése, un en version numérique au format d'origine (Word, Excel, ...) et un en
format.pdf. Le format des documents informatiques devra étre exploitables et modifiables par la maitrise d'ouvrage.

Nota : le titulaire devra fournir le nombre d'exemplaires nécessaire au bon déroulement de la procédure. Le maitre
d'ouvrage pourra si besoin demander au maitre d'ceuvre des exemplaires complémentaires (dans la limite de 5
exemplaires) sans que ce dernier ne puisse demander des honoraires complémentaires.

PANNEAUX AO : le titulaire devra fournir des panneaux en format AO sur support rigide présentant l'opération. Ces
panneaux avant fabrication devront faire l'objet d'une validation par la maitrise d'ouvrage. (Le format pourra évoluer en
fonction des demandes de la maitrise d'ouvrage). Ces panneaux seront a la charge (fabrication et pose) du groupement
de maitrise d'ceuvre.

2.6 Assistance a la passation des contrats travaux y/c DCE (ACT)
L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des études
qu'il a approuvées, a pour objet de :

*  Préparer la consultation des entreprises de telle maniere que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute
connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives et techniques prévues au
contrat ainsi que des pieces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception
choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est
prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a |'entreprise générale.

°  Préparer, s'ily a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues.

*  Analyser les offres des entreprises, s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la vérification de la
conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques
en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne
comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art
et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément
aux criteres de jugement des offres précisés dans le reglement de la consultation. La partie financiere de
I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux.

*  Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux par le
maitre d'ouvrage.

Documents a remettre au maitre d'ouvrage :
Elaboration du DCE
Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de dévolution des marchés
de travaux (entreprise générale, lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du niveau de conception choisi par
le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (APD, projet ou EXE).
Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage un CCAP (cahier des clauses administratives particulieres), et des
adaptations a I'acte d'engagement et au reglement de la consultation fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent
nécessaires pour tenir compte des particularités de I'opération.
Le maitre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la consultation des entreprises, qu'il a
élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et les regroupe dans le CCTP (cahier des clauses
techniques particulieres) qui comprend ainsi :

*  Les plans, pieces écrites pour chaque lot (CCTP, cadre de décomposition de prix global et forfaitaire (sans les

quantités), tableau des marques et types) établis par le maitre d'ceuvre.
* les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres intervenants
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(notamment PGC, rapport initial du contréleur technique, études de sondages des sols, diagnostics divers,
prescriptions des concessionnaires, etc.).

Consultation des entreprises
*  Proposition au maitre d'ouvrage des criteéres de sélection et de qualification a insérer dans l'avis de publicité

*  Etablissement d'un rapport d'analyse de candidatures et proposition de sélection au maitre d'ouvrage

°  Lecaséchéant, réponses aux questions posées par les entreprises suivant les modalités définies avec le maitre
d'ouvrage

e Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiere des offres et, s'il y a lieu, de leurs
variantes.

* Dans le cas ou des variantes, acceptées par le maitre d'ouvrage, remettent en cause la conception de la
maitrise d'ceuvre, la reprise des études donnera lieu a une rémunération supplémentaire.

*  Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues comme étant les propositions
économiquement les plus avantageuses.

°  Mise au point des marchés de travaux

2.7 Etudes d'exécution

Les études d'exécution permettent la réalisation de I'ouvrage et ont pour objet de :
e Etablir tous les plans d'exécution et spécification a I'usage du chantier ainsi que les plans de synthese

correspondants

*  Etablir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d'état

*  Etablir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou par corps d'état

*  Effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents
pour I'exécution des ouvrages sont établis partie par la maftrise d'ceuvre, partie par les entreprises titulaires
de certains lots.

Documents a remettre au maitre d'ouvrage :
Plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier
En complément des plans architecturaux établis au stade du projet :
*  Plan de repérage et calepinage des ouvrages de second ceuvre (revétement de sol, faux plafonds, menuiseries

)

*  Coupes et détails de second ceuvre avec définitions des interfaces entre composants et corps d'état en 1/50.

Infrastructure, fondations et structure :
*  Plan de fondations, incluant les terrassements particuliers, les tracés de toutes les canalisations enterrées avec

tous diamétres, les dimensionnements et niveaux au 1/50 des fondations superficielles et profondes

*  Plans de structure incluant les plans des différents niveaux au 1/50 avec cotation, dimensionnement, report
des réservations définies par les entreprises et visées par la cellule de synthése

*  Plans des magonneries porteuses, nature, positionnement au 1/50

* En cas de structure métallique et / ou en lamellé collée, plans incluant lignes d'épure, cotation, nature des
profilés, détails de principe des assemblages, des scellements et appuis...

Ventilation, climatisation, plomberie :
*  Plans au 1/50 intégrant les tracés des réseaux et gaines (bifilaires) avec indication des diametres, sections et

niveaux, l'implantation des terminaux et principaux accessoires
*  Les détails de principe d'équipement des locaux techniques et sanitaires
*  Les coupes et détails nécessaires.
Electricité courants forts et faibles :
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*  Plans au 1/50 d'implantation des tableaux d'étage et appareillages et des tracés de chemins de cables
*  Schémas des tableaux avec définition des différents départs, puissances et protections. Plans d'organisation
des baies.

*  Plans de VRD avec tracé sur plan masse de tous les réseaux avec diametres, niveauy, fils d'eau, position et
dimension de tous regards et raccordements aux réseaux extérieurs
*  Profils en long et coupes en travers des voiries.
Devis quantitatif détaillé

Actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou par corps d'état

2.8 Visa des Etudes d'Exécution et de Synthese (VISA)

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre
s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son
visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs ainsi que
leur visa par le maitre d'ceuvre ont pour objet d'assurer au maitre d'ouvrage que les documents établis par
I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d'ceuvre. Le cas échéant, le maitre d'ceuvre
participe aux travaux de la cellule de synthese.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme
de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La
délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations incluses :
*  Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents

établis par la maitrise d'ceuvre

+  FEtablissement d'un état récapitulatif d’approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution

*  Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées

*  Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs

*  Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par 'OPC ou les entrepreneurs

*  Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par 'OPC ou les entrepreneurs

e Contrdle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

Important :

De plus en cas de défaillance des entreprises (résiliation, liquidation ou tout autre raison) pendant les travaux, le
titulaire s'engage a réaliser, autant que de besoin, cet élément de mission pour chacune des nouvelles entreprises
sans pouvoir prétendre a une augmentation de ses honoraires, mais aussi a mettre en place toute procédure suivant
la défaillance (constat d'huissier, états des lieux des travaux réalisés, assistance a la maitrise d'ouvrage dans le
processus de résiliation, ...) sans pouvoir prétendre a une augmentation de ses honoraires.

2.9 Direction de |'Exécution des contrats de Travaux (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :
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e S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études
effectuées

e Sassurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats de
travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un homme de l'art

*  S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y compris
le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi
un

*  Délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier

* Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur I'état d’avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables

o Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentées par le ou les entrepreneurs
; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le
décompte général

*  Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d’ouvrage en cas de litige sur I'exécution
ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

Taches a effectuer :
Direction des travaux :
*  Organisation et direction des réunions de chantier

+  Etablissement et diffusion des compte-rendus

*  Etablissement des ordres de service

Etat d'avancement général des travaux & partir du planning général sous forme d'une information explicite
(graphique) sur la situation des travaux par rapport au chronogramme prévisionnel des entreprises, avec
incidences éventuelles entre lots et illustré d'un rapport photo.

* Information du maitre d'ouvrage : rapport d'avancement des travaux (état des décomptes de travaux),
dépenses et évolutions notables, des compte rendus de toutes les réunions de chantier, tenues a des
fréquences bihebdomadaire au moins, de toutes les visites de chantier, réalisée par le maitre d'ceuvre au
moins deux fois par semaine

*  Contrdle de la conformité de la réalisation :

*  Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application de leurs contrats

*  Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats

+  FEtablissement de compte-rendus d'observation

*  Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre d'ouvrage

Gestion financiere :
*  Etablissement et mise a jour mensuelle d'un échéancier prévisionnel des dépenses de travaux décomposé

par lot,

*  Vérification des décomptes mensuels et finaux.

+  Ftablissement des états d'acompte

*  Examen des devis de travaux complémentaires

*  Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique) présentés au plus tard a
la présentation du projet de décompte final.

+  Ftablissement du décompte général.
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° La présente mission ne comprend pas les prestations nécessaires au remplacement d'une entreprise
défaillante (constat contradictoire, consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise).

2.10 Assistances aux Opérations de Réception (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie
de parfait achévement a pour objet :
e d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux

» d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée

* de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d'ouvrage

* de constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en
ceuvre.

*  Participer et assister le maitre d'ouvrage pour les opérations de transfert des équipements publiques aux
Collectivités et/ou Concessionnaire de réseaux.

Prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :
*  Valide les performances des installations

*  Organise les réunions de controle de conformité
+  FEtablit par corps d'état ou par lot la liste des réserves
*  Propose au maitre d'ouvrage la réception.

Ftat des réserves et suivi :
Le maitre d'ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais définis.

Dossier des ouvrages exécutés :
Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra étre remis par le Maitre d'ceuvre. Ce dossier comprendra :
* L'ensemble des documents graphiques du Maitre d'ceuvre relatifs a I'ouvrage construit, qui sera remis, au

plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux

*  L'ensemble des devis descriptifs (CCTP et éventuels avenants) relatifs a I'ouvrage construit, qui sera remis, au
plus tard, le jour de la réception des travaux

*  L'ensemble des plans établis par le(s) Titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux

*  L'ensemble des plans de synthése réalisés durant I'opération, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois
suivant la réception des travaux

*  Toutes les notices relatives au fonctionnement des équipements installés et a leur maintenance, qui seront
remises, au plus tard, dans les 3 mois solvant la réception des travaux

*  L'ensemble des proces-verbaux d'essais et d'analyse réalisés, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois
suivant la réception des travaux

*  L'ensemble des certificats de garantie pour les matériels mis en ceuvre sans modification par I'Entrepreneur,
qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux

*  Lerapport de synthése, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux

e L'établissement du bordereau quantitatif des ouvrages exécutés, constitué de I'ensemble des devis
d'entreprises, qui sera remis, au plus tard, dans les 3 mois suivant la réception des travaux

* Le dossier photo, regroupant I'ensemble des photos prises durant le chantier, qui sera remis, au plus tard,
dans les 3 mois suivant la réception des travaux.
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Les documents seront transmis au maitre d’ouvrage sous forme papier et, pour les plans, sous forme de fichiers
informatiques. L'ensemble des fichiers informatiques sera réuni sur une clé USB.

Au cours de I'année de garantie de parfait achevement, le maitre d'ceuvre examine les désordres apparus apres la

réception et signalés par le maitre d’'ouvrage.

ARTICLE 3 — MISSIONS COMPLEMENTAIRES
3.1 Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) :

La mission ordonnancement, pilotage et coordination a pour objet de :
Phase Etudes
Phase d'analyse de l'avant-projet définitif
Sur la base du programme validé par le maitre d'ouvrage et apres collation de I'ensemble du dossier du
chantier (plan des ouvrages existants, plans d'architecte et autres contraintes du site...) les études d'OPC
porteront sur :
*  L'analyse du projet
* L'analyse des contraintes d’environnement de |'opération dans I'espace et dans le temps (notamment durée
des procédures administratives, passation des marchés, évenements particuliers contraignant l'accés au
chantier, libération des locaux, etc.
*  L'analyse des contraintes du site (acces, installations de chantiers, etc.)
*  La prise en compte des objectifs généraux et intermédiaires fixés par le Maitre d'Ouvrage
*  La planification détaillée des phases études, des procédures (instructions dossiers administratifs, consultation
des entreprises...), et des travaux.
e L'élaboration et le suivi du planning des décisions, pour une optimisation du délai global d'exécution
* Le projet d'organisation de chantier.
e L'évaluation des conséquences sur les délais et I'organisation du chantier des modifications éventuelles de
programme ou des variantes d'études proposées par le maitre d'ceuvre.
*  Le conseil sur les dispositions de chantier permettant de générer d'éventuelles économies sur les travaux ou
optimisation des délais.

Phase Réalisation
Phase période de préparation
Ordonnancement
Planification des études :
Le prestataire planifiera et coordonnera dans le temps les études d'exécution sur la base du « planigramme
charniére » réalisé en phase amont. Le planigramme des études mettra en évidence :
*  Le dépdt au plus tard du plan de retrait pour les travaux de désamiantage s'il y lieu.

* Les dates de remise et validation des études d'exécution des entreprises.

* Les dates au plus tard pour la soumission des matériaux, matériels et équipements divers a I'approbation du
Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'oeuvre et du Bureau de Contrdle.

* Les délais de fabrication et d'approvisionnement

*  Planification du recueil des documents divers prévus aux marchés de travaux (attestations d'assurances,
reglement de sécurité, etc. a fournir par les différentes intervenants.

Planification des travaux :
*  Elaboration du planning « grosses mailles » permettant d'identifier les principales phases de la réalisation

(phase de préparation, mise en oeuvre, finitions, réception, opérations préalables a la réception, réception...).
*  Dépouillement des descriptifs et enquétes techniques aupres des entreprises pour établissement des listes
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des taches élémentaires des intervenants et élaboration du planning détaillé de la réalisation des travaux,
comprenant les essais, réceptions techniques et auto contrdles par les entreprises, ainsi que la visite de la
Commission de Sécurité (préparation, déclanchement, etc.

*  Elaboration du planning détaillé par lots et par taches

Pilotage

Le prestataire pilotera I'ensemble des actions nécessaires a la préparation du démarrage des travaux dans les
délais conformes aux objectifs du maitre d'ouvrage Le prestataire veillera a I'avancement des études et au
respect du calendrier des validations. Il alertera les entreprises en cas de retard et proposera des actions
correctives éventuelles.

Coordination
Les actions de coordination comprendront notamment:
*  Collecte du dossier de chantier (DCE, marchés, ordres de service, compte rendu des réunions de toute nature)

* Elaboration de I'organigramme général des intervenants et de l'annuaire détaillé.

*  Mise au point du circuit de vérification et d'approbation des études d’exécution par la maitrise d'oeuvre, le
bureau de contrdle, et éventuellement, le maitre d'ouvrage.

*  Validation de l'organisation définitive du chantier présentée par les entreprises, et de son évolution au cours
de 'avancement : acces, installation, alimentation, circulation.

*  Validation des plans des installations de chantier visé par le Maitre d'OEuvre, le maitre d'ouvrage ET LE S.P.S,
ainsi que les entreprises.

*  Rassemblement des échantillons, archivage et conservation des échantillons retenus, tenue a jour de la liste
des échantillons approuvés en liaison avec I'Architecte suivant la liste établie précédemment par I'Architecte
et les bureaux d'études techniques.

*  Participation et animation des réunions de coordination avec les Entreprises pour I'élaboration des études
d'exécution.

*  Rédaction et diffusion des comptes rendus correspondants avec notification des instructions en découlant et
mise en évidence :

- Des décisions a prendre par la maitrise d'ouvrage et par la maitrise d'ceuvre
- Des problemes a répercuter aux différents intervenants concernés

* Pointage du recueil des documents divers prévus aux marchés de travaux (attestations d‘assurances,
reglement de sécurité, etc. a fournir par les différents intervenants.

*  Organisation du compte prorata

*  Diffusion du planning détaillé de la phase de préparation de chantier

Diffusion du planning détaillé des travaux

Phase d'exécution des travaux

Réunions de chantier

Le prestataire participera a toutes les réunions et visites de chantier animées par le maitre d'ceuvre a qui il
soumettra toutes les questions nécessitant l'intervention de ce dernier.

[l animera une réunion inter-entreprise qui aura lieu au moins une fois par semaine, a laquelle le maitre d'ceuvre
sera convié. Le prestataire établira et diffusera un compte rendu de cette réunion.

Coordination des travaux

Le prestataire assurera |'animation et le contrdle de tout ce qui a trait a I'ordonnancement des
travaux. Le prestataire veillera au maintien d'une liaison générale entre tous les intervenants.

Il assurera la coordination de I'action des différentes entreprises en vue d'une exécution dans
le respect des délais :
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*  Déclanchement de l'intervention des entreprises pour l'exécution des taches, confirmation des dates de fin
de taches, rappel des objectifs a court terme.

*  Pointage hebdomadaire des calendriers, constat des dates réelles de début et de fin de chacune des taches,
contréle de I'avancement.

*  Enregistrement des écarts constatés entre les prévisions du calendrier et les dates réelles.

*  Encas de retard prévisible ou constaté, alerte de I'entreprise défaillante et proposition de moyens de résorber
ce retard.

*  Proposition d'application des mesures nécessaires (1/avertissement, 2/mise en demeure, 3/application de
pénalités de retard).

*  Encas de modification de I'échéancier prévisionnel, information immédiate du maitre d'ouvrage et du maitre
d'oeuvre par un rapport circonstancié.

e Tenue d'un registre journal de chantier sur lequel seront portés tous les événements importants susceptibles
d'étre conservés et, en particulier, la nature des intempéries. Ce journal sera remis au maitre d'ouvrage en fin
de chantier.

*  Etablissement d'un rapport mensuel de synthese définissant I'avancement réel par rapport au calendrier et
proposition d'imputation des responsabilités de retard.

Pilotage des entreprises
*  ContrOle constant de I'activité des entreprises

*  Rappel des moyens a mettre en oeuvre et vérification de ces moyens

*  Relance permanente des entreprises sur le site pour le respect des objectifs et des moyens

*  Organisation, contrdle et relance pour I'exécution des nettoyages

*  Organisation des mesures de rattrapage immédiates

*  Organisation des visites inter-entreprises en fin de phase (avant peinture, avant sol — avant réception par le
maitre d'ceuvre...)

*  Participation a la commission de compte prorata

*  Tenue des comptes des pénalités de retard et amendes pour absence ou retard aux réunions et dans la
transmission des documents demandés.

Eléments complémentaires de mission

Eléments complémentaires
e En cas de retards significatifs, organisation et animation de réunions au cours desquelles I'OPC

commente |'évolution du projet, met en évidence les problemes de fond et les dérives potentielles,
propose des mesures correctives qu'il étudie avec les intervenants concernés afin de maitriser
I'opération, établit des comptes-rendus correspondants et les diffuse,

e Controle de I'entretien et du nettoyage du chantier, de ses acces et abords et proposition d'une
éventuelle imputation des frais afférents a qui de droit.

Contribution a la gestion financiere du chantier
o Etablissement d'un cadre de décomposition des prix liés & la décomposition des taches des

calendriers,

« Etablissement d'un échéancier des paiements conforme aux calendriers et aux clauses du marché,

o Collecte, vérification et édition des tableaux d'avancement remis par les entreprises qui sont transmis
au maitre d'ouvrage ou au maitre d'ceuvre pour validation,

e Vérification et édition des situations de prestations avec diffusion aux intervenants,

« Etablissement d'un état des travaux modificatifs avec leur évolution jusqu'a leur régularisation.
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Phase de livraison des ouvrages et année de parfait achévement
Organisation et planification des OPR et de la réception
*  Planification des vérifications techniques

*  Planification des essais et mises en route des installations

+  FEtablissement du calendrier de visite de réception

e Assistance au maitre d'ceuvre lors de visites de réception

*  Mise en forme des observations formulées et diffusion de I'état des réserves aux intéressés

*  Organisation du processus de levée de réserves, avec pointage de I'avancement de cette phase

e Déclanchement, en accord avec la maitrise d'ceuvre, du repliement des installations du chantier et de la remise
en état des lieux.

*  Planification de la constitution et de la remise au maftre d'ceuvre pour visa des dossiers des

*  ouvrages exécutés (D.O.E.) avant transmission au maitre d'ouvrage.

e Controle de la remise au maitre d'ceuvre des dossiers de récolement pour visa.

+  Etablissement du rapport de fin de mission comprenant notamment le journal de chantier et une proposition
de pénalités définitives par entreprise le cas échéant.

Année de parfait achevement
*  Organisation des visites de parfait achevement et contréle de leur déroulement

Commission de sécurité
*  Planification des opérations préalables a la visite de la commission (constitution et transmission des dossiers,

essais des matériels, etc.)
*  Programmation de la date de la visite
*  Pilotage des travaux de reprise éventuels

3.2 Coordinations Systeme Sécurité Incendie (SSI)

La mission SSI est confiée a I'équipe de maitrise d'ceuvre titulaire de la mission de base.
Le contenu de la mission de coordination SSI, doit étre conforme a la norme NF S61-932 de juillet 2000

Pour la conception du S.S.I

Le coordinateur devra connaitre notamment le réglement de sécurité incendie du 25 juin 1980, les dispositions
particulieres applicables a chaque type d'activité, les normes NF S 61-930 et suivantes, les regles APSAD, les principes
d'alarme, de détection, de compartimentage et de désenfumage, les matériels certifiés NF-A2P Constructeurs etc. ...

Durant cette phase de conception, il préconise de fagon tres fine les équipements nécessaires au regard de la
réglementation et de la spécificité de I'établissement. Au besoin, il entre en contact avec les services instructeurs de
commission de sécurité. A ce stade, il détermine les différentes zones et établit un tableau de corrélation des
différents matériels. Le coordinateur apporte également une aide technique a la rédaction des pieces écrites en fixant
au mieux les détails d'interférence entre les lots impliqués dans le S.S.I. Il apporte également une collaboration a la
rédaction de la notice de sécurité.

Le cahier des charges fonctionnel du S.S.I procede a la détermination des zones, en définissant :
* Lacatégorie duSSI;

*  L'organisation des zones ;

e Lacorrélation entreles ZD et les Z.S ;

*  Le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les modalités de I'exploitation de
l'alarme (restreinte, générale et/ou générale sélective) ;
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* Les alimentations de sécurité (A.E.S, AP.S) et leurs conditions d'implantation ;

*  Les constituants du S.S.I en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T et les options de sécurité des
DAS;

*  Le principe et la nature des liaisons ;

* La procédure de réception technique du S.S.I.

Ce cahier détermine également les besoins éventuels dans les fonctions suivantes :
*  Détection;
e Evacuation alarme ;
*  Compartimentage ;
*  Désenfumage;
*  Mise al'arrét technique ;
e Surveillance du systeme ;
*  Entretien.

Pour la coordination S.S.I :
*  Pendant la phase de conception, il vérifie avant dépdt aupres de la commission de sécurité, les notices et

plans de sécurité établis, il valide le plan de corrélation du S.S.l, il apporte assistance lors des réunions avec les
différentes autorités compétentes (commission départementale de sécurité par exemple).

*  Pendant la phase de réalisation de I'ouvrage, il recueille les documents concernant les équipements et les
fiches d'essais fonctionnels des entreprises. Il procede lui-méme a des essais pour tester la corrélation des
différents matériels et la mise en sécurité globale de I'établissement selon différents scénarios de sinistre.

*  Pendant la phase de réception, il vérifie par sondage la corrélation des matériels suivant les combinaisons
prévues en conception, il recueille les documents de résultats des essais réalisés par les installateurs, il élabore
le dossier d'identité S.S.I, il participe a la visite de contréle de la commission de sécurité.

Pour |'établissement du dossier d'identité S.S.I :

A cOté du dossier des ouvrages exécutés, le dossier d'identité S.S.I permet de garder une trace dans le futur des
équipements de sécurité. Cela concerne non seulement les équipements actifs télécommandés par le CM.S.I, mais
également les éléments passifs comme les caractéristiques des fileries ou des matériaux employés pour la réalisation
des conduits de désenfumage.

Le dossier d'identité S.S.I doit comporter au minimum les informations suivantes :

*  Zones de détection avec identification des détecteurs et/ou des déclencheurs manuels correspondants ;
*  Zones de mise en sécurité avec identification des dispositifs actionnés de sécurité ;
e Zones de diffusion d'alarme avec identification des diffuseurs d'alarme sonores et/ou des blocs autonomes
d'alarme sonore ;
e Corrélation entre :
- Zones de détection (ZD) et zones de mise en sécurité (ZS) et du centraliseur de mise en sécurité
incendie pour les systemes de sécurité incendie de catégorie Aet B ;
- Entre dispositif de commande (dispositif de commande manuelle (DCM), dispositif de commande
manuelle regroupée (DCMR), dispositif de commande avec signalisation (DCS)) et dispositifs
actionnés de sécurité (DAS), pour les catégories C, D et E;
- Schémas de principe de l'installation, les plans de cablage détaillés devant étre annexés au dossier
d'identité ;
- Liste des matériels du systeme de sécurité incendie et documentations donnant leurs caractéristiques
- Instructions de manceuvre ;
- Document attestant la compatibilité entre le systeme de détection incendie (SDI) et le centralisateur
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de mise en sécurité incendie (CMSI) ;
- Notice d'exploitation et de maintenance du S.S.I.

Important
Le Maitre d'ceuvre s'engage a désigner deés la remise de son offre le coordonnateur SSI, en cas de changement en

cours de marché le MOE devra en informer expressément le pouvoir adjudicateur. De plus, un suivi régulier de la
mission SSI devra étre transmis (Compte-rendu de réunion avec les différents intervenants,...).

L'ensemble des réserves du Contréleur Technique devront faire I'objet d'un suivi régulier et devront étre levés sans
délai.

Le maitre d’ceuvre Le maitre d’ouvrage
Lu et approuvé Faita ..o
L, ot
Faita ..o Le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice
L, i (Cachets et signatures)

Le(s) contractant(s)

(Cachets et signatures)
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