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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernent :

TRAVAUX DE PURGE ET DE MAINTENANCE DES FILETS CONTRE LA
CHUTE DE BLOCS - PONT ALBERT LOUPPE

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : PONT ALBERT LOUPPE BREST

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, I'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché
Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.
Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.
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1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ccuvre est :

GINGER CEBTP

400 Rue Morane Saulnier, 37210 Par¢ay-Meslay
02409218 71

cebtp.nantes(@groupeginger.com

Il est chargé d'une mission comprenant :

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achevement" (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5..Controle technique
Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en mati¢re de SPS en phase de réalisation est assurée par :
le CSPS missionné par la maitrise d'ouvrage

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".
1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.
1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage
Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement

ultérieur, par :

Le Directeur départemental des territoires et de la mer du Finistére ou son représentant

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire ( ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siége social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations , les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
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documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caracteére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les ¢léments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 'application de la pénalité définie a 'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des cotits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les picces et attestations sur I’honneur notamment prévues a
’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.
Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.
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1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié¢ dans les conditions définies a l'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :
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— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :
Sans objet.
1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de I’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colit sera a sa charge.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales
Sans objet.

1-6.6. Autres dispositions générales
En complément de I'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes

réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet
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1-8 Ordres de service

L' ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 'objet du marché.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

® ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

® Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

® [e Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont l'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi, assorti des documents ci-apres :

rapport d'inspection par drone

® Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a 'article 3-3.2 du présent CCAP ;

® La notice en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé ;
® [’offre technique du titulaire

® Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché

® Le bordereau des prix et le détail estimatif ;

® Le sous-détail du/des prix unitaire(s) n° : 303

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

— Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire lors
de la notification du marche.

— Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et 12.2 du
CCAG.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent & payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :
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https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ccuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

Le document "a vérifier avec PASCAL/type de facture" annexé au CCAP, est renseigné par le
titulaire et fourni a I'appui de chaque projet de décompte pour en faciliter le traitement.

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de 1'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a l’article 10.4 du CCAG.il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :
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3-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des travaux faisant
'objet du marché est :

TPO1 : Index général TP

Il est publié :

— Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’'INSEE.
3-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par
la formule ci-apres, sous réserve que la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Cn = Id-3/Io

avec I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
Las Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date d'effet de I'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté¢ dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;
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— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,

compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de I'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre regoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’'une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fix¢ a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de 1'ouvrage de l'avis postal mentionné au
troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.
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3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de [D’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnés.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 8 jours.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

14/24



TRAVAUX DE PURGE ET DE MAINTENANCE DES FILETS CONTRE LA CHUTE DE BLOCS - PONT
ALBERT LOUPPE : CCAP

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution
Sans objet.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 100 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Sans objet.

4-4.5. Clauses sociales
Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans ’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité¢ d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité¢, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie
a premiere demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.
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Dans I’hypothése ou la garantie a premi¢re demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Sans objet.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites picces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.
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6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font 'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 8. PREPARATION., COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

I1 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a I'article 3-1 de l'acte
d'engagement.

I1 est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins du titulaire :

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le maitre d'ceuvre dans le délai de 5 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le
maitre d'ccuvre dans le délai de 20 jours suivant I'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

® Etablissement et mise au point du SOGED ;

® Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
d'exécution, dans le délai de 7 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation ;

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux et copie au maitre
d'ouvrage, dans le délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation.

Il est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
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exécuter ;
* du SOGED ;

® Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2
du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le
délai de 20 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention de I’ordre de service de les commencer et des récépissés des
seules DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans et
autres documents seront remis sous le format ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc,
odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

I1 constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir ¢lever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygi¢ne des chantiers

Pour 'application des articles 31 & 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :
* Un bureau pour le maitre d'ceuvre, équipé pour les réunions de chantier

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
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conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et l'é¢tendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
2. Obligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ ;
* Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.
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Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le controle du maitre d'ceuvre.

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révéle
différente de celle prévue a l'origine.

La

signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.
Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la

chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels

mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre,

livre I- 8 ®™€ partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.
8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.
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8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG, il n'est pas prévu de registre de chantier.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées et du CCTG sont seules applicables.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
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* Les notices de fonctionnement ;
* Les prescriptions de maintenance ;

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les formats
et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans et autres
documents seront remis sous le format ppt, doc, xls, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp,
odt, pour LibreOftfice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés
dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

En complément, les documents ci-dessous doivent étre fournis au format physique numérique ou
papier :

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché¢, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de I'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
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d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
lI'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:
CCAP 1-6.3.4 déroge al'article  8.1.3 du CCAG
CCAP 3-2.3  déroge al'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 3-2.7  déroge a l'article 10.4 du CCAG
CCAP 3-6 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 2éme alinea du CCAG
CCAP8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 3eéme alinea du CCAG
CCAP 8-2 déroge a l'article ~ 29.1.4 du CCAG
CCAP8-4.4  déroge al'article  31.6 du CCAG
CCAP 8-6 déroge a l'article ~ 28.5 du CCAG
CCAP9-2.1  déroge al'article  41.1.3 du CCAG
CCAP9-5 déroge a l'article 40 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article ~ 53.3.1 du CCAG
AE 3-1 déroge aux articles 28.1 et 18.1.1 du CCAG
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b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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